
Tids- og arbejdsplan fra bygherre – 03. oktober 2018 
 
ÆNDRING af ovenstående udmelding om byggetider på grund af tilladelsens tidsbegrænsede 
anvendelse af veje, forbud mod kørsel med kærre, tilladelsens lange sagsforløb samt afklaring 
af signalprogram 

 
Nedenstående er den forventede overordnede tids- og arbejdsplan: 

 
Vejprojekt (ben i kryds etableres) – november 2018 – forår 2019 (åbnes ikke for offentlig 
trafik på dette tidspunkt) 

FASE 1 
- Ledninger og spunsarbejde oktober-december 2018  
omfang af større lastbiler i denne periode er 30-40 stk. (forventet 1-2 om dagen) 

 
- Byggegrube (udgravning) december 2018 – februar 2019 

          omfang af større lastbiler til jordkørsel i denne periode er ca. 1350 stk. 
(forventet ca. 30 om dagen eller 4-5 i timen, én hvert 12.-15. minut) 
         

- Byggegrube (betonarbejder) februar - maj 2019 
          omfang af større lastbiler (betonkanoner) i denne periode er ca. 120 stk. 
(forventet 2-4 om dagen) 
 

FASE 2 
- Råhus (elementmontage med afspærret anhugger plads) maj 2019 - marts 2020 

          omfang af større lastbiler (elementvogne) i denne periode er ca. 620 stk. 
(forventet 1-6 om dagen, mindre end 1 per time) 

- Aptering – marts 2020 - oktober 2020 
          omfang af større lastbiler i denne periode forventes at være begrænset i forhold 
til øvrige perioder 
 

Vejprojekt - belægninger på Frem og fortove langs ejendommen i øvrigt færdiggøres sommer 
2020  
(ind- og udkørsel fra Frem til Lyngby Hovedgade forventes åbnet for offentlig trafik i 
forbindelse med færdiggørelse af byggeriet) 
 
Vejmyndigheden gøres opmærksom på, at KPC løbende arbejder på at optimere tidsplanen, så 
mindre ændringer og forskydninger i ovenstående vil forekomme.  
 


