

Forventet tidsplan for gennemgang af sager på berørte ejendomme – Furesø kvarteret

- Krav om ophør af afledning af regnvand til spildevandskloakken

Lyngby-Taarbæk kommune vil gennemgå alle bygge- og afløbssager samt alle tidligere myndighedsafgørelser på de berørte ejendomme i Furesø kvarteret for at vurdere, om der på et tidspunkt er givet dispensation til at aflede regnvand fra ejendommen til spildevandsledningen på trods af kapacitetsproblem i spildevandsledningen.

Da det drejer sig om et stort antal sager vil kommunen opdele gennemgangen af sager i etaper. Etapeopdelingen fremgår af oversigtskort.

Den forventede tidsplan for gennemgangen af etaperne er som vist:

AKTIVITET	2019	1.kvartal			2.kvartal		
		januar	februar	marts	april	maj	juni
Informationsmøde	X						
Gennemgang: Etape 1			1	1			
Gennemgang: Etape 2				2	2		
Gennemgang: Etape 3				3	3		
Gennemgang: Etape 4					4	4	
Gennemgang: Etape 5						5	5
Gennemgang: Etape 6						6	6
Gennemgang: Etape 7						7	7

Center for Miljø og Plan

Rådhuset
 Lyngby Torv 17
 2800 Kgs. Lyngby
 Tlf. 45 97 30 00

TRINO@ltk.dk
 miljøplan@ltk.dk
 www.ltk.dk