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Punkt 1 

Godkendelse af dagsordenen 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019 

Godkendt. 

  

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 
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Punkt 2 

Regnskab 2018 Teknik- og Miljøudvalgets områder (Orientering) 

Resumé 

I forbindelse med, at regnskabsresultatet for 2018 behandles af Kommunalbestyrelsen den 4. 

april, skal der tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene, og der skal træffes 

beslutning om overgivelse af årsregnskabet til revisionen. Med denne sag orienteres udvalget 

om regnskabsresultatet for 2018 og de relevante overførsler på udvalgets område.  

Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets områder tages til 

efterretning. 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen forelægges den 4. april 2019 overførslerne fra 2018 til 2019 til 

godkendelse og træffer beslutning om overgivelse af regnskabet for 2018 til revisionen.  

Hovedresultatet af regnskab 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets område fremgår af 

nedenstående oversigt. Forskellen mellem regnskab 2018 og bevilling fremgår af kolonne 4, 

overførslerne fremgår af kolonne 5, og den reelle afvigelse efter overførsler fremgår af kolonne 

6. 

Tabel. Regnskab 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets område 

1.000 kr. 
Oprindeligt 

budget 

Budget inkl. 

bevillingsændringer 
Regnskab 

Afvigelse 

(3-2) 

Overført 

til 2019 

Afvigelse 

efter 

overførsel 

  1 2 3 4 5 6 

Drift             

Vej og 

Park 
70.566 73.240 69.343 -3.897 -3.897 0 

Trafik 45.252 40.507 38.875 -1.632 -1.632 0 

Bådfarten 1.516 1.470 1.354 -116 -116 0 

Klima, 

Natur og 

Miljø 

10.186 14.732 12.835 -1.898 -1.898 0 

Drift i alt 127.520 129.949 122.407 -7.543 -7.543 0 

-=mindreforbrug/merindtægt 

+=merforbrug/mindreindtægt  

  

Der var i 2018 et samlet mindreforbrug på -7,5 mio. kr., som overføres til 2019. De 

detaljerede bemærkninger til driftsvirksomheden på Teknik- og Miljøudvalgets område fremgår 

af vedlagt regnskab 2018 på side 95-103 (bilag). Der kan nævnes følgende:  

  

Aktivitetsområde Vej og Park 

Regnskabsresultatet udviser et samlet mindrebrug på -3,897 mio. kr. set i forhold til det 

korrigerede budget, mindreforbruget overføres til 2019. Afvigelsen er fordelt på en række 

områder hvoraf de væsentligste er Vinterberedskab, Parker og Natur og Administration. 

  

Aktivitetsområde Trafik 

Regnskabsresultatet viser et samlet mindrebrug på -1,632 mio. kr. i forhold til korrigeret 

budget, som overføres til 2019. De væsentligste afvigelser skyldes et mindreforbrug på 

busdriften, vejvedligehold og Letbanen. Derudover viser regnskabet merindtægter vedrørende 
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parkeringskontrollen, som løbende afregnes til Rigspolitiet. Slutteligt viser regnskabsresultatet 

for Bådfarten et samlet mindreforbrug på -0,261 mio. kr., som overføres til 2018. 

  

Aktivitetsområde Klima, Natur og Miljø 

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på -1,898 mio. kr. i forhold til korrigeret 

budget, som overføres til 2019. Den væsentligste afvigelse skyldes et mindreforbrug på 

diverse udgifter og indtægter som vedrører varmeforsyningsloven og sektorplanerne. 

Derudover er der et mindreforbrug på Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., som 

vedrører den kommunale bæredygtighedsstrategi, affaldsprojektet og indsatsplanerne. 

Lovgrundlag 

Kommunalbestyrelsen godkender regnskabet, jf. den kommunale styrelseslov. 

Økonomi 

Overførslerne forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 4. april 2019. 

Beslutningskompetence 

Teknik- og Miljøudvalget. 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019 

Taget til efterretning. 

  

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 

Bilag 

• Bogen 2019-03-21 
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Punkt 3 

Signaloptimering i krydset Klampenborgvej/Firskovvej (Beslutning) 

Resumé 

Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen de præsenterede løsningsforslag 

vedr. tiltag på parkeringssøgeringen. Nærværende sag omhandler et af tiltagene i krydset 

Klampenborgvej/Firskovvej, hvortil der er afsat 50.000 kr. Det drejer sig om en 

signaloptimering, som er væsentlig i forbindelse med Firskovvejs forlængelse i 2019. 

Signaloptimeringen skal reducere risikoen for tilbagestuvning til parkeringssøgeringen. 

Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at  

1. bevillingen på 50.000 kr. for signaloptimering af Klampenborgvej/Firskovvej frigives,  

2. midlerne indgår i projektpuljen for Firskovvej.  

Sagsfremstilling 

I forbindelse med letbaneprojektet blev det besluttet at optimere og tilpasse 

parkeringssøgeringen. Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen 

løsningsforslagene samt, at disse skal bearbejdes og fremlægges i særskilt sag til endelig 

godkendelse. Et af løsningsforslagene omfatter en optimering af signalanlægget i krydset 

Klampenborgvej/Firskovvej, som er relevant i forbindelse med den nye trafiksituation, der 

opstår i forbindelse med etableringen af Firskovvejens forlængelse i 2019. Signaloptimeringen 

skal reducere risikoen for tilbagestuvning til parkeringssøgeringen. 

Lovgrundlag 

Lov om Offentlige veje § 8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine 

offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden 

bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er 

forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og vedligeholdelse 

af disse veje.  

Økonomi 

I november 2018 er der bevilget 50.000 kr. (2018-priser). Indstillingen har herudover ingen 

økonomiske konsekvenser.  

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen. 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019 

Ad 1-2) Anbefalet. 

  

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 

Bilag 

• Nr. 9 på Dagsorden på mødet 22. november 2018 Kommunalbestyrelse  
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Punkt 4 

Nyt kryds Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej (Beslutning) 

Resumé 

Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen de præsenterede løsningsforslag 

vedr. tiltag på parkeringssøgeringen. Etablering af et nyt kryds på Jernbanepladsen/Gl. 

Jernbanevej er væsentlig i forhold til afvikling af Movias busser via alternative ruter, når 

Klampenborgvej lukkes. Projektet vil betyde rejsetidsbesparelser for passagerer, minimering af 

driftsomkostningerne til busserne og en aflastning af kryds på parkeringssøgeringen. 

Forsyningens arbejder på Lyngby Torv syd for Klampenborgvej forventes påbegyndt december 

2019, hvilket medfører behov for at forcere tidsplanen for projektet i krydset 

Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej. Såfremt kommunen skal undgå yderligere forøgelse af 

omkostningerne til busdriften, skal projektet være færdigetableret november 2019.  

Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at det godkendes, at 

1. bevillingen på 3,2 mio. kr. for krydsombygning af Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej 

frigives,  

2. der udarbejdes et skitse- og detailprojekt, som fremlægges i en særskilt sag med 

opdateret anlægsforslag samt afledt drift.   

Sagsfremstilling 

I forbindelse med letbaneprojektet blev det besluttet at optimere og tilpasse 

parkeringssøgeringen. Den 22. november 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen 

løsningsforslagene samt, at disse skal bearbejdes på skitseprojektniveau og fremlægges i 

særskilt sag til endelig godkendelse (bilag). Et af løsningsforslagene omfatter åbning af Gl. 

Jernbanevej mod Jernbanepladsen og etablering af et nyt signalreguleret kryds. På Gl. 

Jernbanevej tillades busser og ærindetrafik. Løsningsforslaget er en forudsætning for at sikre 

busdriften, når Klampenborgvej lukkes og Movias busser henvises til alternative ruter. Udover, 

at kapaciteten forbedres, når busserne ikke skal foretage svingbevægelser i krydsene Lyngby 

Hovedgade/Jernbanepladsen og Lyngby Hovedgade/Nørgaardsvej, kan driftsomkostningerne til 

busserne minimeres i forhold til, hvis busserne skulle anvende Nørgaardsvej - Lyngby 

Hovedgade - Jernbanepladsen. 

  

Den seneste planlægning af de letbanerelaterede ledningsomlægninger har fremskudt 

lukningen Lyngby Torv syd for Klampenborgvej til december 2019. For at forbedre 

mulighederne for rettidig realisering af projektet er det nødvendigt at forcere tidsplanen, 

hvilket forudsætter en frigivelse af projektets bevilling på 3,2 mio. kr. i 2018-priser på 

nuværende grundlag.  

  

Den sidste del af anlægsperioden løber over efteråret, hvorfor forsinkelse grundet vejrligsdage 

ikke kan udelukkes. Forvaltningen vil orientere udvalget, såfremt projektet ikke kan sikres 

færdigetableret ultimo november 2019. Den direkte konsekvens af at projektet forsinkes vil 

være forlængede rejsetider for passagererne og forøgede driftsudgifter for busserne der 

omlægges i perioden indtil anlægget kan tages i brug, endvidere vil trafikken på 

parkeringssøgeringen blive generet.  

Lovgrundlag 

Lov om Offentlige veje § 8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine 

offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden 

bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er 

forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og vedligeholdelse 

af disse veje.  
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Økonomi 

I november 2018 er der bevilget 3,2 mio. kr. (2018-priser). Dette er den økonomiske ramme 

for gennemførelse af projektering og anlæg. 

  

Den afledte drift fremlægges i en separat sag sammen med anlægsforslag før sommer.  

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen. 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019 

Ad 1-2) Anbefalet. 

  

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 

Bilag 

• Møde i Kommunalbestyrelsen d. 22. november 2018 (pkt. 9) 
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Punkt 5 

Vejnavne til Trongårdens Byområde (Beslutning) 

Resumé 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2018 at sende sagen omkring vejnavne til de 

nye veje ved Trongårdens Byområde tilbage til forvaltningen med ønske om at få flere navne 

at vælge imellem. Teknik- og Miljøudvalget valgte på mødet den 13. marts 2019 at udsætte 

sagen med ønske at få flere alternative vejnavne indarbejdet. Forvaltningen har udarbejdet 

nedenstående oplæg til vejnavne til det nye byudviklingsområde, Trongårdens Byområde. De 

foreslåede navne lægger sig tæt op ad den eksisterende navnenomenklatur i området, har 

relation til det nye tekniske gymnasium eller har tilknytning til nu afdøde forfatter Benny 

Andersen. Dertil er forslag til vejnavne med reference til tidligere politikere tilføjet sagen.  

Indstilling 

Forvaltningen foreslår at, 

1. hovedvejen til Trongårdens Byområde navngives "Trongårds Allé" eller "H.C. Ørsteds 

Allé", 

2. de tre stikveje fra "Trongårds Allé/H.C. Ørsteds Allé" navngives hhv. "Trongårdsager", 

"Trongårdsvang" og "Trongårdsløkke", 

3. forvaltningen herefter bemyndiges til at træffe endelig afgørelse om fastsættelse af 

vejnavne i Trongårdens Byområde efter endt høringsperiode for hovedvejen og de tre 

stikveje i Trongårdens Byområdet omfattet af lokalplan 284.  

Sagsfremstilling 

Ifølge de interne retningslinjer må der ikke vælges vejnavne med henvisning til nulevende 

personer. Derudover må et vejnavn ikke bestå af mere end 20 anslag, hvorfor nogle af de 

nedenstående vejnavneforslag ikke indeholder hele fornavnet. 

  

I området er der i forvejen vejnavne som Lundtoftegårdsvej, Trongårdsvej, Trongårdsparken 

og Hvidegårdsparken. Dvs. vejnavne, der relaterer sig til en fortid, hvor der lå en række gårde 

i området. På det ældst tilgængelige matrikelkort (1813-1854) er matrikelnummer nr. 8b 

angivet. Dette matrikelnummer eksisterer stadig, dog med et mindre areal end oprindeligt. På 

store dele af dette matrikelnummer skal det nye byområde etableres. På det gamle 

matrikelkort er arealet et meget veldefineret matrikelnummer med et hegn/dige omkring med 

en mulig anvendelse som dyrkningsmark i fortiden. Derfor kan udtryk som ager, vang/vænge 

eller løkke anvendes i vejnavnet. 

  

Hovedvejen til området indrettes som en allé med træer på begge sider af vejen, hvorfor 

vejnavnet også kunne ende på Allé. 

 

Forvaltningen har med afsæt i de eksisterende vejnavne i området udarbejdet nedenstående 

liste over mulige vejnavne: 

• Trongårds Allé 

• Trongårdsager 

• Trongårdsvang 

• Trongårdsvænge 

• Trongårdsløkke 

• Trongårdens Byvej 

• Ny Trongårdsvej 

  

Det nye tekniske gymnasium, der skal etableres i området jf. lokalplan 281, bliver navngivet 

H.C. Ørsteds Gymnasium. På den baggrund har TEC derfor fremsat ønske om, at hovedvejen 

igennem Trongårdens Byområde bliver navngivet H.C. Ørsteds Allé.  
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Øvrige alternativer til de af forvaltningen indstillede navne  

Forvaltningen blev den 30. august 2018 bedt om at fremlægge alternative forslag til vejnavne i 

området. Nedenstående alternative navne har relation til den afdøde forfatter Benny Andersen. 

Benny Andersen døde den 16. august 2018 i Sorgenfri. Han boede i flere år forinden i 

Hjortekær. På den baggrund fremlægger forvaltningen yderligere nedenstående navne: 

  

• Benny Andersens Allé  

• Benny Andersens Vej 

• Svantes Allé 

• Svantes Vej 

• Ninas Vej 

• Ninas Allé 

• Rosalinas Vej 

• Rosalinas Allé 

• Eigils Vej 

• Eigils Allé 

• Bennys Vej 

• Bennys Allé 

• Snøvsens sti 

• Snøvsens Allé 

• Snøvsens Vej 

• Tykke-Olsens Vej 

• Tykke-Olsens Allé 

  

Alternative vejnavne med reference til tidligere politikere 

Forvaltningen blev den 13. marts 2019 bedt om at fremlægge alternative forslag til vejnavne i 

området. Nedenstående alternative navne har relation til tidligere politikere.  

• Paul Fennebergs Allé (Hovedvej)  

• Ingvar Nørgaardsvej  

• Karen Schacks Vej  

• Gerda Mundts Vej  

  

Vejnavnene er reserveret i Danmarks Adresse Register. 

  

Det nye område forventes at bestå af 190 boliger med en hovedvej og tre stikveje fra denne 

hovedvej. Derfor foreslår forvaltningen, at hovedvejen navngives Trongårds Allé eller H.C. 

Ørsteds Allé og de tre stikveje navngives hhv. Trongårdsager, Trongårdsvang og 

Trongårdsløkke. 

  

Der skal foretages høring af vejnavnet, jf. Forvaltningslovens bestemmelser. Denne høring 

foretages i forbindelse med planlægningsfasen for vejanlæggene. 

Lovgrundlag 

Adresseloven, LOV nr. 136 af 01/02/2017, § 2, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen 

er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser samt supplerende bynavne i 

kommunen i overensstemmelse med reglerne i Adresseloven. 

Økonomi 

Alle omkostninger vil indgå i byggemodningen for det enkelte vejprojekt. 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen. 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2019 

Udsat. 
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Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019 

Ad 1) og 2) blev behandlet samlet. 

  

De Radikale foreslår, at der udvælges fire navne under de oplistede Benny Andersen-

relaterede navne. Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning.  

  

Afstemning: 

For: 2 (B (1) F (1)) 

Imod: 5 (C (4) A (1)) 

  

Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet foreslår, at hovedvejen navngives Paul 

Fennebergs Allé, og at de tre stikveje navngives hhv. Ingvar Nørgaards Vej, Karen Schacks Vej 

og Gerda Mundts Vej. Den således ændrede indstilling blev anbefalet efter afstemning. 

  

Afstemning: 

For: 5 (C (4) A (1)) 

Imod: 2 (B (1) F (1)) 

  

Ad 3) Anbefalet. 

  

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 
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Punkt 6 

Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018-2023 (Beslutning) 

Resumé 

Det er lovbestemt at Lyngby-Taarbæk Kommune hvert femte år skal udarbejde en ny 

støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Støjhandlingsplanen har til formål at prioritere 

støjdæmpende tiltag i kommunen. Udkast til "Støjhandlingsplan 2018-2023" har været i 

offentlig høring i 8 uger og fremlægges nu til endelig godkendelse. 

Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at  

1. ”Støjhandlingsplan 2018 – 2023” godkendes, med de mindre justeringer der er 

foretaget,  

2. fremtidige anlægsbudget til realisering af støjreducerende projekter i kommunen skal 

drøftes ved forhandlinger for budget 2020-2023. 

Sagsfremstilling 

Ifølge ”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner” 

skal Lyngby-Taarbæk Kommune (som en del af hovedstadsområdet) hvert femte år udarbejde 

en støjhandlingsplan for trafikstøj.  

  

Støjhandlingsplanen (bilag) gennemgår fakta om trafikstøj, herunder gældende 

grænseværdier, resume af støjkortlægning 2017/2018, udpegning af indsatsområder, 

virkemidler til støjbekæmpelse og forslag til prioritering af støjdæmpende tiltag i kommunen, 

inkl. økonomioverslag. De støjdæmpende tiltag er prioriteret efter, hvor der opnås den største 

støjbeskyttelse for de afsatte midler. 

  

Den 5. december 2018 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at forslag til ”Støjhandlingsplan 

2018 – 2023” skulle sendes i offentlig høring.  

  

Støjhandlingsplanen har været fremlagt i høring fra den 10. december 2018 til 18. februar 

2019 på kommunens hjemmeside. Der er orienteret om høringen dels på kommunens 

hjemmeside og dels i Det Grønne Område.  

  

Der er i løbet af høringsperioden modtaget 10 høringsbemærkninger fra privatpersoner og 

grundejerforeninger. Alle høringsbemærkninger er sammenfattet med et resumé og 

forvaltningens bemærkninger i et høringsnotat (bilag). Privatpersoners navne og adresser er i 

vedhæftede bilag anonymiseret. 

  

De indkomne høringsbemærkninger er behandlet og vurderet i samarbejde med kommunens 

rådgiver. I mange af høringssvarene fremføres ønsker til prioritering af støjbeskyttelsen i 

specifikke boligområder, der opleves særligt påvirket af støj fra vejtrafikken. Der spørges til 

udlægning af støjsvag belægning, hastighedsnedsættelse, regulering af trafikken og forbedring 

af støjafskærmning langs såvel kommunens som statens vejstrækninger. Resumeet af de 

indkomne høringsbemærkninger er indsat i støjhandlingsplanen i afsnit "3.12 Referat af den 

offentlige høring".  

  

I den endelige version af støjhandlingsplanen er der desuden foretaget enkelte redaktionelle 

tilpasninger som beskrevet i høringsnotatet. 

  

Ved endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018 – 2023, vil den blive indsendt til 

Miljøstyrelsen, som samler alle støjhandleplaner for at sikre fælles overblik.  

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (BEK nr. 

1065 af 12/09/2017). 
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Økonomi 

I støjhandlingsplanen er der prioriteret projekter til en samlet udgift på knapt 80 mio. kr. Heraf 

er flere projekter langs Helsingørmotorvejen, som Vejdirektoratet er myndighed for. 

Vejdirektoratet er ansvarlig for at udarbejde støjhandlingsplan og søge at forebygge støjgener 

fra statsvejene. 

  

Således er der prioriteret projekter for i alt knapt 54. mio. kr. langs de kommunale veje. 

  

Nogle af de prioriterede kommunale strækninger indgår i det kommende letbanetrace, hvorfor 

støjen disse steder forventes at ændre sig når letbanen etableres. Disse strækningers 

prioritering bør derfor ses med et forbehold. 

  

Der er i kommunens budget pt. ikke afsat midler til at realisere de listede projekter i 

støjhandlingsplanen.  

  

I budgetaftalen for 2019-22 er det dog besluttet, at provenuet ved eventuelt salg af den 

nordligste del af Traceet Syd (C2) bruges til implementering af indsatser i støjhandlingsplanen 

og skolevejsanalysen. 

  

Forvaltningen foreslår, at et fremtidigt anlægsbudget til realisering af støjreducerende 

projekter i kommunen skal drøftes ved forhandlinger for budget 2020-2023.  

Beslutningskompetence 

Kommunalbesyrelsen. 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2019 

Udsat, idet udvalget ønsker, at støjhandlingsplanen indarbejder flere af de indkomne pointer 

fra høringssvarene.  

  

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 

  

Bilag 

• Høringsnotat 

• Støjhandlingsplan 2018 - 2023 

  

  



 

14 
 

Punkt 7 

Emne til mødet i Naturforum 2019 (Beslutning) 

Resumé 

På baggrund af udvalgets drøftelse af rammerne for et Naturforum - herunder et 

kommissorium - fremlægger forvaltningen tre forslag til emner til det første møde i Naturforum 

i juni 2019. Udvalget skal vælge et emne, som herefter bliver annonceret med en opfordring til 

alle borgere og organisationer om, at komme med ideer i relation til det valgte emne og 

deltage i selve mødet i juni.   

Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at  

1. kommissorium for Naturforum godkendes, 

2. ét af følgende emner for første møde i Naturforum godkendes:  

A. Borgerinddragelse i udviklingen af kommunens grønne område ved Frieboeshvile 

eller 

B. Øget biodiversitet eller  

C. Naturbeskyttelse versus naturbenyttelse. 

Sagsfremstilling 

Den 16. januar 2019 drøftede udvalget rammerne for et nyt Naturforum - herunder 

kommissorium for Naturrådet. På baggrund af den pågældende sag og udvalgets drøftelser 

fremlægger forvaltningen tre forslag til emner til mødet i Naturforum. Heraf skal udvalget 

udvælge et emne. Endvidere fremlægges kommissorium for Naturforum til endelig vedtagelse 

(bilag). 

  

Det udvalgte emne vil blive annonceret i Det Grønne Område og på Hjemmesiden med en 

opfordring til alle (borgere) om at komme med idéer til det pågældende emne. 

  

Forvaltningen gennemgår idéerne og udarbejder på den baggrund et program for et møde i 

Naturforum.  

  

Mødet i Naturforum annonceres herefter med program og med en opfordring til alle (borgere, 

foreninger mv.) om at deltage. Mødet planlægges afholdt den 20. juni 2019. Forvaltningen er 

arrangør og mødestedet søges at have relation til det valgte emne.  

  

Forvaltningen har tre forslag til emner. To af emnerne er meget brede. Derfor indeholder disse 

to emner spørgsmål, som konkretiserer emnet. Ved grønne områder forstås som 

udgangspunkt alle udendørs arealer med planter. 

  

A) Borgerinddragelse i at udvikle kommunens grønne område ved Frieboeshvile.  

Kommunen ejer Frieboeshvile med omgivelser, herunder det areal, der gennem mange år har 

været udlejet til planteskole. Dette lejemål er nu ophørt, og når der er blevet ryddet op, har 

forvaltningen følgende ideer til, hvad arealet kan anvendes til. 

• Genskabe det oprindelige haveanlæg fra planen 1891 med opgravning af kanalerne og 

genskabelse af Kaninøen, som et naturområde men med tilgængelighed til området, 

dvs. anlæg af stier 

• Nyttehaver på det gamle planteskoleareal, med en forening Frieboeshvile Venner på 

linje med Apotekerhaven på Langeland ved Tranekær. 

• Åbne bondehus og træskur for formidling-, forenings- og kulturaktiviteter forvaltet i regi 

af Stadsarkivets samlede aktivitetsområde.  

Forvaltningen vil gerne præsentere disse ideer, men vil også gerne have nye ideer fra 

borgerne til, hvad området sammen med landskabshaven omkring Frieboeshvile kunne 

anvendes til inden for de muligheder fredningen giver. Det skal bemærkes, at der pt. ikke er 

afsat midler til at ændre områdets nuværende tilstand. 
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B) Øget biodiversitet. 

Dette emne tænkes gjort mere tilgængeligt ved at stille følgende spørgsmål til borgerne: "Har 

du forslag til, hvordan vi øger den biologiske mangfoldighed i vores grønne områder?" At 

beskytte og øge biodiversiteten har været på den internationale dagsorden længe, senest hvor 

det indgår som et af FN's Verdensmål. Det vurderes, at mange kender betydningen af 

biodiversitet, og mange vil måske gerne have ideer til, hvad man selv kan gøre eller fortælle 

hvad de har gjort. Emnet kan omfatte alt fra driften af Dyrehaven til plantevalget hjemme i 

rækkehushaven.  

  

C) Naturbeskyttelse versus naturbenyttelse.  

Denne problematik er klassisk i forvaltningen af naturen. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der 

ind imellem forskellige interesser set fra hhv. et frilufts- og et naturbeskyttelsesperspektiv. 

Problematikken tænkes gjort mere tilgængelig ved at stille følgende spørgsmål til borgerne: "I 

hvilke grønne områder skal der passes bedre på naturen, og i hvilke grønne områder må der 

gerne ske yderligere friluftsaktivitet?". 

  

Ovenstående uddybning af hensigten med emnerne skal indikere, i hvilken retning emnerne 

kan vinkles, men det skal forventes, at der i forløbet frem mod det endelige program kan ske 

justeringer af retningen, men at det vil holde sig inden for emnet. 

Lovgrundlag 

Ikke relevant. 

Økonomi 

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Beslutningskompetence 

Teknik- og Miljøudvalget. 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019 

Ad 1) Godkendt.  

Ad 2) C. ”Naturbeskyttelse versus naturbenyttelse” godkendt.    

  

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 

Bilag 

• Kommissorium for Naturforum 
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Punkt 8 

Kommunikationsstrategi for Letbane i Lyngby-Taarbæk (Beslutning) 

Resumé 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. november 2018, at der skulle afholdes Borgermøde 

om kommunikation om letbaneprojektet, som baggrund for udarbejdelse af en strategisk 

kommunikationsplan. Den strategiske kommunikationsplan skal sikre et tilstrækkeligt 

informationsniveau af hensyn til den videre kommunikation med borgere og erhvervsdrivende 

under udførelse af projektet. Borgermødet blev afholdt den 28. januar 2018, og den 

strategiske kommunikationsplan forelægges med denne sag til godkendelse. 

Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at  

1. den strategiske kommunikationsplan godkendes i sin helhed, 

2. forvaltningen bemyndiges til løbende tilpasning, da projektet strækker sig over en 

årrække. 

Sagsfremstilling 

Baggrund  

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. november 2018, at der skulle afholdes 

Borgermøde om kommunikation om letbaneprojektet, som baggrund for udarbejdelse af en 

strategisk kommunikationsplan i forbindelse med letbaneprojektet. Borgermødet blev afholdt 

den 28. november 2018, og den strategiske kommunikationsplan foreligger nu (bilag).  

Borgermødet blev afholdt i Knords kantine, og der var ca. 200 deltagere. Deltagernes input er 

samlet i en oversigt, som fremgår af et bilag til kommunikationsplanen. 

  

Samarbejde 

For at imødekomme og understøtte, og på bedst mulige vis etablere et givtigt samarbejde med 

Hovedstadens Letbane, er kommunikationsplanen bygget op efter samme grundstruktur, som 

Hovedstadens Letbanes kommunikationsplan. En stor del af den information, der udarbejdes i 

forbindelse med anlægsarbejdet, sker i et tæt samarbejde mellem Hovedstadens Letbane og 

Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette beror bl.a. på, at Hovedstadens Letbane som 

kontraktholder er den primære indgang i forhold til viden om entreprenørens arbejder, 

herunder fremdrift og tidsplaner. Samarbejdet betyder i praksis, at den anlægsinformation, der 

produceres af Hovedstadens Letbane, bliver suppleret med eventuel lokal information, så 

kommunen på bedst mulige måde får gjort informationen så lokal og borgerrelevant som 

muligt. 

  

Al øvrig informationen i tilknytning til letbaneprojektet udarbejdes af Lyngby-Taarbæk 

Kommune på baggrund af information fra ledningsejere eller andre bygherrer med projekter 

tilknyttet letbanearbejdet. 

  

Interessenter 

Da letbaneprojektet vil påvirke hele Lyngby og ikke kun naboerne langs linjeføringen, er det 

forvaltningens ambition at sikre, at de relevante interessenter bliver løbende informeret, både 

under de forberedende anlægsarbejder og under selve anlægsarbejdet. Kommunens 

hjemmeside er den samlende informationskanal, hvor alle interessenter til enhver tid kan finde 

informationer eller link til information, der oplyser om anlægsarbejderne. 

  

Konsekvenser 

Det er forvaltningens vurdering at følges den strategiske kommunikationsplan, opnås et højere 

informations- og vidensniveau om letbaneprojektet og konsekvenserne af anlægsarbejdet 

under udførelse. Kommunikationsplanen vil derfor blive et væsentlig bidrag til at sikre større 

accept af genepåvirkningerne og bedre mulighed for den enkelte i forhold til at tilrettelægge 

hverdags- og forretningsliv, herunder transport.  
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Lovgrundlag 

Ikke relevant. 

Økonomi 

Sagen vil medføre omkostninger i relation til gennemførelse af en række af de beskrevne 

informationstiltag. Når der foreligger en detaljeret tidsplan for gennemførelsen af projektet, vil 

økonomien blive forelagt i en ny sag. 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen.  

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019 

Ad 1-2) Anbefalet. 

  

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 

Bilag 

• Strategisk kommunikationsplan for letbaneprojektet 
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Punkt 9 

Ny indsamlingsordning for madaffald (Beslutning) 

Resumé 

Teknik- og Miljøudvalgets besluttede den 6. februar, hvilken løsning forvaltningen skulle 

arbejde videre med for kildesortering af madaffald. På den baggrund forelægges nu forskellige 

muligheder for, hvordan indsamlingen af madaffald fra husholdninger kan tilrettelægges. Der 

skal med denne sag tages stilling til, hvilken model for tømmefrekvens der ønskes samt, 

hvorvidt vask af affaldsspand skal være omfattet af indsamlingsordningen.  

Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at 

1. udvalget anbefaler model A for tømmefrekvens 

2. udvalget anbefaler, at vask af affaldsspande ikke er omfattet af ordningen.  

Sagsfremstilling 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 6. februar 2019, at forvaltningen skulle arbejde videre 

med, hvordan en ordning for kildesortering af madaffald kan indføres for kommunens 

husstande. Udvalget pegede på en model, hvor madaffald og restaffald indsamles i én beholder 

med to separate rum. Den todelte beholder erstatter dermed de nuværende sækkestativer.  

  

De i sagen beskrevne modeller og anbefalinger for tilrettelæggelsen af en indsamlingsordning 

for madaffald er udarbejdet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen). 

  

Forvaltningen vil fremlægge en samlet ordningsbeskrivelse på udvalgets møde i juni. Ved 

godkendelse i Kommunalbestyrelsen kan Forsyningen umiddelbart herefter sende 

affaldsindsamlingen i udbud, og ordningerne kan træde i kraft fra april 2021.  

  

Modeller for tømmefrekvens 

  

Model A - Tømning hver 14. dag, med mulighed for tilvalg af ugentlig tømning: 

De fleste kommuner, der har indført kildesortering af madaffald, tømmer affaldet hver 14. dag 

ved husstandene. I Vestforbrændingens opland omfatter det Albertslund, Ballerup, Egedal, 

Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Ishøj og Vallensbæk 

Kommuner, mens Brøndby og Rødovre Kommuner har ugetømning som standard.  

  

Forvaltningen og Forsyningen anbefaler, at der som standard tømmes hver 14. dag. Det 

modsvarer den kapacitet, som langt de fleste husstande har behov for, idet de todelte 

beholdere indeholder 240 liter, svarende til mere end det dobbelte af de nuværende sække på 

110 liter, som tømmes ugentligt.  

Ordningen kan kombineres med en mulighed for den enkelte husstand for at tilvælge ugentlig 

tømning mod betaling af et gebyr, der afspejler merprisen herfor.  

Tømning hver 14. dag kan også kombineres med et tilbud til husstandene om at kunne 

tilmelde sig ugetømning i sommermånederne mod betaling af ekstra gebyr. Denne ordning er 

dog forholdsvis dyr, da renovatøren skal stille med ekstra biler og mandskab i en ferieperiode. 

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at ugetømning vælges på årsbasis, enten som tilvalg 

(under model A) eller som standard (model B). 

Model B - Tømning ugentligt, med mulighed for valg af tømning hver 14. dag: 

En alternativ model er, at beholderne som standard tømmes ugentligt ved alle husstande. Hvis 

denne løsning vælges, kan det forventes at en stor andel af husstandene tilmelder sig 14-

dagstømning, hvis der kan opnås rabat ved dette.  
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Prisen for ugetømning i model A (individuelt tilvalg) vil være højere end prisen for ugetømning 

i model B, hvor alle husstande har ugetømning. Det skyldes, at det kræver ekstra mandskab 

og biler til at køre ud og tømme enkelte beholdere spredt omkring i de områder, hvor der 

ellers ikke skal tømmes i den pågældende uge.  

Vask af beholdere  

I de fleste andre kommuner skal borgerne selv sørge for at vaske beholderne efter behov. Det 

giver incitament til at pakke affaldet i poser og slå knude på poserne inden de lægges i 

beholderen.  

  

Vask kan dog også indgå i ordningen som en ekstra service til borgerne. Det foregår ved, at en 

vaskebil kører efter indsamlingsbilen og spuler beholderne med koldt vand. Én årlig vask 

vurderes at koste ca. 40 kr. per husstand. Hvis vask tilbydes som noget, den enkelte husstand 

kan bestille mod betaling, vurderes prisen at være ca. 75 kr. per vask. Erfaringen fra andre 

kommuner er, at ganske få benytter muligheden for at tilkøbe vask.  

  

Kommuner med vaskeordning oplever klager over, at beholderne ikke bliver helt rene efter en 

vask i koldt vand. Der opleves også problemer med, at vaskebilen ikke kan følge med 

skraldebilen, og at borgere derfor når at fylde nyt affald i beholderen, som dermed ikke kan 

vaskes. Forsyningen anbefaler på denne baggrund, at vask ikke indgår i ordningen, men at det 

er op til borgerne selv at rengøre beholderne. 

Lovgrundlag 

Kommunen skal etablere affaldsordninger for husholdninger i henhold til 

affaldsbekendtgørelsen. Rammerne for de kommunale affaldsordninger er den nationale 

affaldsplan samt affaldsdirektiver fra EU. EU's affaldsdirektiver fastsætter blandt andet, at der 

senest i 2023 skal være indført kildesortering af madaffald ved husholdninger.  

  

Kommunen fastsætter i et regulativ for husholdningsaffald de nærmere detaljer for, hvordan 

ordningerne tilrettelægges, herunder fx krav til benyttelse af bestemte beholdere, krav til 

placering af beholderne og hvordan affaldet skal sorteres. 

  

På baggrund af regulativet fastsættes takster for de enkelte affaldsordninger. 

  

Det er Forsyningens opgave at forestå driften af affaldsordningerne, som de er beskrevet i 

regulativet.  

Økonomi 

Udgifter til nye affaldsordninger indregnes i affaldsgebyrerne, som opkræves af de enkelte 

husstande.  

  

Pris pr. år pr. husstand (ekskl. moms) 

  Eksklusiv en årlig vask af beholder Inklusiv en årlig vask af 

beholder  

Model A 

Tømning hver 14. dag 
770 kr. 810 kr. 

Model B 

Tømning ugentligt 
960 kr. 1000 kr. 

  

Beslutningskompetence 

Teknik- og Miljøudvalget. 
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Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019 

Udsat, med henblik på besøg hos bl.a. Vestforbrændingen.  

  

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 
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Punkt 10 

Revideret projektforslag klimatilpasning af Bondebyen - afklaring af skybrudsudløb 

(Beslutning) 

Resumé 

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 13. marts 2019 anbefalet Kommunalbestyrelsen, at 

det reviderede projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen fortsætter til næste projektfase, 

hvor der sker myndighedsbehandling efterfulgt af detailprojektering og udbud. Dog blev 

indstillingspunkt 5, hvorvidt alternativt skybrudsudløb ved Mølledammen skal medtages, 

udskudt med ønske om uddybning af projekteringsomkostninger. Med sagen skal der tages 

stilling til, hvorvidt det reviderede projektforslag for klimatilpasning af Bondebyen skal 

medtage det alternative skybrudsudløb ved Mølledammen estimeret til 1,4 mio. kr. Endelig 

økonomi vil i givet fald blive forelagt i en senere sag, hvori delvis fondsfinansiering vil blive 

forsøgt.  

Indstilling 

Forvaltningen forslår, at  

1. det alternative skybrudsforløb ved mølledammen forkastes, eller  

2. gå videre med afklaring af økonomi og finansiering af det alternative skybrudsudløb, 

hvor der etableres trapper og rampe ned til Mølledamme og ansøge fondsmidler, 

herunder at den kommunale finansiering overgår til budgetforhandlingerne. 

Sagsfremstilling 

I det revideret projektforslag (bilag) som Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2019 

anbefalede videre til Kommunalbestyrelsen, er indarbejdet et skybrudsudløb ved 

Mølledammen, hvor der laves fordybning i terrænet i lommeparken ved Mølledammen, så 

skybrudsvandet ledes kontrolleret til Mølleåen via Mølledammen jf. vedlagte forslag (planche 

nr. 7).  

  

Forvaltningen forelægger med denne sag en uddybning af projekteringsomkostninger til et 

alternativt skybrudsudløb.  

  

Alternativt skybrudsudløb ved Mølledammen 

Der forelægges et alternativt anlæg til udledning af skybrudsvand ved Mølledammen, jf. 

vedlagte forslag (planche 7, figur 7.1). Her etableres trapper ned til Mølledammen til rekreativt 

ophold og rampe til skybrudsvand. Rampen kan benyttes til kanoer mv., når der ikke er 

skybrud. Rampen er en historisk reference til en tidligere rampe, hvor heste og vogne kørte i 

Mølledammen for at hente vand mv., jf. vedlagte fotos (bilag). Merprisen for anlægget 

estimeres til 1,4 mio. kr. Ekstrabeløbet kan ikke umiddelbart finansieres af Lyngby-Taarbæk 

Forsyning (Forsyningen) gennem medfinansieringsreglerne, idet den del af projektet ikke er 

nødvendigt for den tekniske løsning, men har et kulturelt og rekreativt sigte. Såfremt udvalget 

ønsker et alternativt skybrudsudløb, vil forvaltningen gå videre med at undersøge 

mulighederne for ekstern finansiering til både projektering og anlæg (via fondsmidler). 

Kommunen skal dog regne med selv at skulle finansiere en del, op til 50 %.  

  

Konsekvenser 

Hvis der ikke kan opnås ekstern finansiering til alternativet, eller hvis udvalget fravælger 

dette, projekteres og etableres skybrudsudløbet som allerede indgår i det reviderede 

projektforslag for klimatilpasningsprojektet i Bondebyen, og som kan finansieres af 

Forsyningen. Dette kan lige så vel som alternativet udlede/håndtere skybrudsvandet, og 

opfylder dermed et af projektets hovedformål, men giver dog ikke yderligere værdi i form af et 

rekreativt løft af lommeparken ved Mølledammen.   

  

Færdigprojekteret alternativ 

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker, at det alternative skybrudsudløb bliver projekteret nu, 

så det eventuelt kan etableres senere (et såkaldt skuffeprojekt), vil udgifterne til 
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projekteringen beløbe sig til 250.000 kr., som ikke umiddelbart kan finansieres af Forsyningen. 

Såfremt skybrudsudløbet udføres senere end hovedprojektet, vil der være afholdt udgifter til 

etableringen af skybrudsudløbet, som indgår i hovedprojektet, på ca. 770.000 kr. finansieret af 

Forsyningen (dvs. af borgerne over spildevandstaksterne). Derudover vil der foruden de 1,4 

mio. kr. til etablering af et alternativ skybrudsudløb være udgifter på ca. 215.000 kr. til en ny 

byggeplads, som ikke kan finansieres af Forsyningen. Endvidere tages forbehold for 

prisstigninger over tid. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale, at udvalget afventer med at 

tage stilling til skybrudsudløb. 

  

Det videre forløb  

Såfremt det alternative skybrudsudløb tilvælges, påbegyndes ansøgning af fondsmidler til 

medfinansiering af projektering og anlæg. Endelig økonomi vil blive forelagt i en senere sag.  

DADES ejer det lille areal ved Mølledammen, men arealet passes og plejes af kommunen. 

Denne ordning er fra gammel tid, og skyldes sandsynligvis de store forsyningsledninger, som i 

forvejen gennemskærer arealet, og engang var ejet af kommunen, men nu er ejet af 

Forsyningen (skift ifm. selskabsdannelsen i 2008/9). Forvaltningen er i dialog med DADES om 

projektet, og vil gå videre med at indgå de fornødne aftaler med DADES. 

Lovgrundlag 

Fredning: Der skal opnås dispensation fra Mølleåfredningen mht. skybrudsudløb iht. 

Naturbeskyttelsesloven. 

Økonomi 

Skybrudsudløbet som indgår i det reviderede projektforslag kan finansieres af Forsyningen iht. 

indgået medfinansieringsaftale mellem kommunen og Forsyningen (i 2013). Der henvises til 

punkt 4 i dagsordenen til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. marts 2019 for yderlige 

information om økonomi i projektet.  

  

En implementering af et alternativt skybrudsforløb er i pkt. 4 i dagsordenen til Teknik og 

Miljøudvalgsmødet den 13. marts 2019 estimeret til 1,4 mio. kr. til projektering og anlæg, 

hvoraf det vil blive afsøgt, om der kan findes ekstern finansiering (fonde til eksempelvis 

halvdelen). Såfremt udvalget beslutter at gå videre med det alternative skybrudsudløb jf. 

indstillingens pkt. 2, forelægges finansieringsmuligheder til egenfinansiering ved kommunen 

(op til kr. 700.000 kr.) på et senere tidspunkt (forventeligt inden detailprojekteringen). 

Forvaltningen vil i den forbindelse indstille, at udgifter til gennemførelse indarbejdes som et 

budgetbehov til budget 2020. 

  

Ønskes der implementering af et alternativt skybrudsforløb opdelt i en bevilling til projektering 

(skuffeprojekt) og en efterfølgende bevilling til gennemførelse, vurderer forvaltningen, at: 

  

• Bevilling til projekteringen vil andrage 0,25 mio. kr. med 100 % egenfinansiering ved 

kommunen. 

• Bevilling til udførelse vil andrage 1,370 mio. kr. – evt. kun op til 50 % egenfinansiering, 

hvis der opnås ekstern medfinansiering (ved ansøgning af fondsmidler ved senere 

lejlighed). 

  

Den samlede udgift vil dermed udgøre 1,620 mio. kr., hvormed projektet afrundet bliver 0,215 

mio. kr. dyrere, grundet ekstra udgifter til byggeplads. 

Beslutningskompetence 

Teknik- og Miljøudvalget. 
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Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019 

Ad 1) Godkendt. 

Ad 2) Afvist.  

  

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 

Bilag 

• Revideret projektforslag - Klimatilpasningsprojekt Bondebyen 

• Historiske kort og fotos (bilag 10 til revideret projektforslag) 
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Punkt 11 

Principbeslutning om Forsyningens videre arbejde vedrørende Fæstningskanalen 

(Beslutning) 

Resumé 

Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 13. marts 2019 projektet "Åbning af Fæstningskanalen" 

på baggrund af det materiale, der var forelagt den 19. februar 2019 i styregruppen for 

projektet. Styregruppen anbefaler, at der arbejdes videre med Forsyningens indstilling om, at 

projektet fortsætter til næste fase med udgangspunkt i Planforslag 4, Alternativ 2. Projektet 

foreslås opdelt i Del 1 og Del 2. Del 1 igangsættes nu med den budgetramme, der allerede er 

godkendt i Forsyningens bestyrelse. Det ligger samtidigt i beslutningen, at man afventer 

stillingtagen til Del 2. Sagen forelægges nu til principbeslutning om at anbefale Forsyningens 

bestyrelse at gå videre med projektet som beskrevet i nærværende sag.  

Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at det anbefales, at Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse forsætter 

projektet med udgangspunkt i Del 1 af Planforslag 4, Alternativ 2. 

Sagsfremstilling 

Den 5. december 2018 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at anmode Projekt 

Fæstningskanalens styregruppe (kommissorium bilag 1) om at forelægge forslag til den videre 

proces (bilag 2). Herefter blev der den 13. marts 2019 fremlagt en drøftelsessag for udvalget 

med styregruppens anbefaling til projektets videre fremdrift (bilag 3). Lyngby-Taarbæk 

Forsyning (Forsyningen) havde til mødet udarbejdet en oversigt over projektets udvikling fra 

2012 -2019 (bilag 4). Det blev på mødet besluttet, at der i april skulle forelægges en 

beslutningssag, hvor udvalget skulle præsenteres for en detaljeret redegørelse inkl. økonomi 

for elementerne i projektet med henblik på billiggørelse af det samlede projekt vedr. 

målopfyldelse for spildevandssikring. På den baggrund har Forsyningen fremsendt hhv. et 

notat (bilag 5), et uddybende notat, der indeholder en liste over elementer, der potentielt vil 

kunne billiggøre projektet (bilag 6) og dertilhørende plancher (bilag 7), som Forsyningen vil 

præsentere på mødet. 

  

Fra styregruppens behandling den 19. februar 2019 er sagen desuden vedlagt et notat om 

projektforløbet hidtil (bilag 8), resume af dispositionsforslaget fra 2017 (bilag 9), Forsyningens 

indstillingsnotat, "Strategi og indstilling", (bilag 10) samt udkast til referat fra 

styregruppemødet (bilag 11). 

  

Projektets formål 

Projektets formål er at mindske spildevandsbelastningen af Mølleåen ved at reducere overløb 

af spildevand fra bassinet ved Stades Krog. Projektet er det vigtigste virkemiddel til at opnå 

målsætningen i statens vandplan i Lyngby-Taarbæk Kommune, og projektet er optaget i 

kommunens spildevandsplan. Det andet mål er, at Forsyningen skal overholde de servicemål, 

der fremgår af kommunens spildevandsplan, således at kloakkerne ikke flyder over ved 

regnskyl oftere end hvert 10. år for spildevandsledninger og hvert 5. år for 

regnvandsledninger. Desuden skybrudssikres Fæstningskanalen og de umiddelbare omgivelser 

for en 100-års regn, hvilket også har stor indflydelse på letbanens driftssikkerhed.  

  

Projektets mål nås ved aflastning af kloaksystemet ved over de næste 30-40 år at separere 

regnvand fra spildevand og føre regnvandet til en åbnet Fæstningskanal, der skal fungere som 

et rensebassin, hvor urenheder fra regnvandet kan bundfælde, inden vandet ledes til Mølleåen 

eller Øresund. Fælleskloaknettet udbygges i nødvendigt omfang. Mere kan læses i vedlagt 

notat om projektforløbet hidtil, bilag 8. 

  

Hvis projektet ikke gennemføres, skal der findes en anden løsning for opfyldelse at statens 

vandplan, samt at Forsyningen kan overholde de servicemål, de er pålagt for at undgå 
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oversvømmede kloakker. Oversvømmede kloakker indebærer en væsentlig risiko for 

oversvømmede grunde og ejendomme.  

  

Forsyningens notat om projektforløbet hidtil, bilag 8, og oversigten 2012 -2019, bilag 4, 

fremdrager elementer fra den oprindelige businesscase i 2012 (rådgiver Orbicon) og de 

efterfølgende dispositionsforslag i 2016 (rådgiver Rambøll) og 2018 (rådgiver Niras). Notatet 

beskriver, hvordan projektets forudsætninger og tekniske løsninger samt den tilhørende 

økonomi har udviklet sig. 

  

De tekniske løsninger 

Det blev i 2012 besluttet at gå videre med den billigste løsning, som var at adskille regn- og 

spildevand i kloaksystemet og lede regnvandet via en åben Fæstningskanal til Mølleåen. 

Rambøll blev i 2016 færdig med et dispositionsforslag for den valgte retning i projektet. Der 

gives tre planforslag, hvor slutmodtageren af regnvandet er Mølleåen. De to af planforslagene 

forudsætter, at Kommunalbestyrelsen meddeler påbud til grundejere i spildevandsoplandet om 

at afkoble regnvandet på egen grund og lede det til Forsyningens regnvandsanlæg. 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2017 ikke at meddele påbud, hvorved 

afkobling skulle ske frivilligt fra den enkelte grund.  

  

Forsyningen skiftede rådgiver til Niras, som i 2018 præsenterede tre nye scenarier: Planforslag 

4, hvor regnvandet ledes til Mølleåen samt Alternativ 1 og 2, hvor regnvandet ledes til 

Øresund gennem en ny ledning fra Fæstningskanalen frem til Mølleåværkets udløbsledning til 

Øresund. 

  

Styregruppen har anbefalet at gå videre med Forsyningens indstilling fra indstillingsnotatet, 

hvor projektet opdeles således, at Del 1 igangsættes med de allerede godkendte midler. 

Derefter tages stilling til udførelsen af Del 2. Del 1 anføres at kunne gennemføres i perioden 

2020-2030. Del 1 vil i sig selv give en målopfyldelse på 50% ifølge oversigten, bilag 4. 

Målopfyldelsen kan overholdes med et mindre opland, hvis Kommunalbestyrelsen meddeler 

påbud om separering af regn- og spildevand i løbet af Del 1. 

  

Der er i indstillingsnotatet taget stilling til, i hvilke oplande Forsyningen kan adskille regn- og 

spildevand og lede regnvandet til Fæstningskanalen. Dette gengives grafisk på plancherne, 

bilag 7. Det er oplandene nord for S-banen, som tilknyttes i Del 1. I oplandet syd for S-banen 

adskilles regn- og spildevand i Buddingevej og regnvandet ledes til fællessystemet, indtil der 

er fundet en mulighed for at udlede regnvandet. 

  

I Del 1 etableres Fæstningskanalen mellem Toftebæksvej og Klampenborgvej (Kanalparken) 

som et underjordisk bassin, samt et spejlbassin i parken. I Ermelundskilen øst for 

Klampenborgvej etableres det første af fire åbne bassiner, svarende til ca. 1/6 af strækningen i 

Ermelundskilen. 

 

Dernæst etableres strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej. I forbindelse med 

etablering af det første bassin i Ermelundskilen vil Forsyningen ansøge 

fredningsmyndighederne om at flytte/reetablere samtlige kolonihaver som ét samlet 

delprojekt. Forsyningen etablerer separate rørsystemer til regnvand og spildevand i de 

tilknyttede oplande.  

  

Udvikling i projektets økonomi 

Prisen blev i 2012 anslået til at være 278 mio. kr. Prisen var et overslag, en business-case på 

et overordnet grundlag, som var vejet mod en pris på 449 mio. kr. for en "sædvanlig" 

spildevandsløsning med opdimensionering af det eksisterende spildevandssystem. I 2016 

præsenterede Forsyningen Rambølls projekt, som kostede 501-588 mio. kr., samt et 

Planforslag 3 til 390 mio. kr., hvor der dog er tilbageholdt en udgift, idet man venter på 

effekten af de igangsatte aktiviteter. Udviklingen i prisen fra de 278 mio. kr. i 2012 til op til de 
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anførte 588 mio. kr. i 2016 er bl.a. begrundet i en yderligere validering af business casen fra 

2012, idet der efterfølgende er inddraget en række tekniske funktionaliteter, spejlbassin 

yderligere tekniske udløbsanlæg samt inddragelse af yderligere risikoområder. 

  

Forsyningen har i 2018 præsenteret Niras’ projekt til 893-912 mio. kr. Blandt årsagerne til den 

forøgede pris er, at Niras anlægger en anden vurderingsteknik for økonomien og anvender en 

usikkerhedsberegning, der skal give større sikkerhed for prisen. Herudover medtages 

yderligere kloakanlæg, som angives ikke at være med i dispositionsforslaget fra 2016 fra 

Rambøll. 

  

Økonomi for borgerne 

Af Forsyningens uddybende notat, bilag 6, fremgår det, at det aktuelle vandafledningsbidrag i 

Lyngby-Taarbæk Kommune er 29,48 kr./m3 inkl. moms. Som illustration af konsekvenserne af 

projektets gennemførelse ved valg af en løsning i størrelsesorden 900 mio. kr. vil det påvirke 

taksten med 0,40 kr./m3 i det 1. år, ved en investeringstidshorisont på 20 år med en årlig 

anlægsinvestering på 45 mio. kr. Akkumuleret over 20 år vil takststigningen være 8,00 kr./m3 

inkl. moms. Dette er baseret på en afskrivning på 75 år for ledningssystemet. For en 

gennemsnitsfamilie er det en stigning på 600 kr./år fra 2.400 kr./år til 3.000 kr./år over 20 

år”. 

  

Til at beskrive taksten for vandafledningsafgiften inkl. moms er opstillet følgende oversigt ved 

en maksimal udgift for projektet på 900 mio. kr. og en anlægsperiode på 20 år: 

  

Husstand Forbrug pr. 

år (skøn) 

Afgift 2019 

34.09 kr./m3 

Ekstra afgift  

8 kr. m3 i 2040 

Afgift i alt 

i 

kr./år 

Enlig 42 1.432 336 1.768 

Par 74 2.523 592 3.115 

Enlig med 2 

børn 

79 2.693 632 3.325 

Par med 2 børn 110 3.750 880 4.630 

Lyngby Taarbæk Forsyning har et gennemsnitligt forbrug pr. person på 42 m3 (2.8 mio. m3 og 

55.000 indbyggere). Hertil kommer erhvervsdelen som udgør 470.000 m3.  

  

En anlægsinvestering på det fulde beløb på ca. 900 mio. kr., angiver Forsyningen at være en 

særdeles stor udfordring for Forsyningens økonomi. Forsyningens bestyrelse godkendte i 2016 

en budgetramme på 439 mio. kr. på baggrund af Rambølls projekt. Som det fremgår af 

ovenstående, forslår Forsyningen, at projektet opdeles, således at Del 1 igangsættes nu med 

den allerede godkendte økonomi. Del 2 er ikke prissat, idet indholdet af Del 2 endnu ikke er 

fastlagt. 

  

Letbanen 

Uafhængigt af ovenstående forløb og tidsplaner vil Forsyningen lægge separate regn- og 

spildevandsledninger i Buddingevej og Klampenborgvej i forbindelse med ledningsarbejde 

inden etablering af Letbanen. Regnvandsledningerne tilsluttes fælleskloakken i den foreslåede 

plan, indtil der er fundet en anden udledningsmulighed. Selve letbanen i Buddingevej sikres til 

ikke at blive oversvømmet oftere end hvert 10 år. Forsyningens regnvandssystem i 

Buddingevej og Klampenborgvej vil have en større kapacitet end den nuværende, idet 

regnvandsledningerne kan fungere som forsinkelse ved større regnskyl. Derfor forventes 

regnvandssystemet i letbanens trace i sig selv at give en forbedring af forholdene, men det 

fulde udbytte fås først med et gennemført projekt med større kapacitet. 

  

Myndighedsbehandling 
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Kommunalbestyrelsen har i 2017 vedtaget lokalplan 267 for etablering af selve 

Fæstningskanalen fra Helsingørmotorvejen til Lyngby Hovedgade. Desuden har kommunen i 

2017 meddelt VVM-tilladelse til projektet. Niras har meddelt, at de vurderer, at de påtænkte 

projektændringer kan rummes indenfor lokalplanen. Ændring af udledningen af regnvandet fra 

Mølleåen til Øresund er så stor en ændring, at projektet skal screenes på ny efter 

miljøvurderingsloven, for at kommunen kan beslutte, om der skal udarbejdes en ny 

miljøkonsekvensvurdering, og der skal træffes en ny afgørelse på ansøgning om VVM-tilladelse 

til etablering af projektet. Nuværende VVM-tilladelse skal være taget i brug senest efter 3 år 

efter meddelelsen, dvs. senest december 2020. 

Lovgrundlag 

Miljøbeskyttelsesloven (spildevandsplanen). 

Økonomi 

Der er med nærværende sag ikke en direkte udgift for Lyngby-Taarbæk Kommune, men der 

henvises til afsnittet om "Økonomi for borgerne". 

Beslutningskompetence 

Kommunalbestyrelsen. 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019 

Anbefalet.  

Udvalget anbefaler yderligere, at styregruppen for projektet nedlægges, og at der hurtigst 

muligt kommer en tidsplan for flytning af kolonihaverne. 

   

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 

Bilag 

• Bilag 1 - Kommissorium for styregruppen 

• Bilag 2 - Status for Projekt Fæstningskanalen (Beslutning) 5. december 2018 

• Bilag 3 - Status og videre forløb for projektet Åbning af Fæstningskanalen (Drøftelse) 

13. marts 2019 

• Bilag 4 - Oversigt 2012-2019  

• Bilag 5 - Kort status: Genåbning af Fæstningskanalen (28.03.19) 

• Bilag 6 - Uddybende notat fra Forsyningen (02.04.19) 

• Bilag 7 - Plancher til fremlæggelse fra Forsyningen  

• Bilag 8 - Notat fra styregruppens behandling, Status og det videre forløb (05.02.19) 

• Bilag 9 - Dispositionsforslag (2017), resume 

• Bilag 10 - Forsyningens indstillingsnotat til styregruppen (01.02.19) 

• Bilag 11 - Referat fra styregruppemøde nr. 5 (19.02.19) UDKAST 
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Punkt 12 

Kommende sager 

Resumé 

Udvalget orienteres om kommende sager, der er planlagt til behandling. 

Indstilling 

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder. 

  

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og 

varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

Følgende sager er planlagt til det kommende møde: 

• Private fællesveje - mulige ordninger sne, rendestensbrønde, fejning mv herunder evt. 

opklassificering  

• Bæredygtighedspolitik for kommunale ejendomme 

• Langtidsparkering for store og tunge køretøjer 

• Vejprojekt ifølge udbygningsaftalen omkring Skovriddergårdsvej 60  

• Løsning for kørestrøm på Klampenborgvej  

• Træbalance  

• Allerødrutens etape 2 

• Tøjcontainer på vejareal flere steder i kommunen 

• Vinterordning på private fællesveje 

• Finansiering af fortsat iltning i Furesøen  

• Vinterbadefaciliteter ved Frederiksdal Fribad 

• Orienteringssag vedr. afvanding af boldbaner i Lyngby Idrætsby 

Lovgrundlag 

Det er valgfrit for kommunerne, om udvalget skal orienteres om kommende sager. 

Økonomi 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Beslutningskompetence 

Teknik- og Miljøudvalget. 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019 

Taget til efterretning. 

  

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 
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Punkt 13 

Meddelelser 

Sagsfremstilling 

1. Lyngby Produkthandel 

Miljøgodkendelse af 8. november 2017 til Lyngby Produkthandel er påklaget til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet (MFKN). MFKN har den 17. januar 2019 orienteret kommunen om, at 

det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere, hvornår der træffes afgørelse i sagen.  

  

På den baggrund har Lyngby Produkthandel ved Adv. Jens Ahrendt med mail af 8. februar 

2019 anmodet om, at fristen for at udføre et kloakprojekt, som der er stillet krav om i 

miljøgodkendelsen, forlænges til nævnet har truffet afgørelse i sagen. 

  

Miljømyndigheden har imødekommet anmodningen ud fra, at større, langsigtede investeringer 

som fx et kloakprojekt er risikable, så længe der er usikkerhed om miljøgodkendelsen og 

dermed virksomhedens fremtid. 

  

2. Iltning af Furesøen - status for afklaring om iltningen kan ophøre 

Grundet usikkerhed om nødvendigheden af diverse myndighedstilladeler, er kommunerne nødt 

til at udskyde stop for iltningen af Furesøen, formentlig til medio 2020. 

Siden 2003 er der blevet tilført ilt til Furesøen for at forbedre miljøtilstanden. Lyngby-Taarbæk 

Kommune indgik i 2012 og igen i 2015 (Teknik- og Miljøudvalget 18.8.2015 pkt. 8) en aftale 

med Rudersdal og Furesø Kommuner om at ilte i perioden frem til 2020. Det samlede, årlige 

driftsbudget til at ilte har indtil nu udgjort ca. 1,1 mio. kr. Omkostningerne fordeles efter 

denne fordelingsnøgle: Lyngby-Taarbæk Kommune 17 %, Rudersdal Kommune 26 % og 

Furesø Kommune 57 %. 

Som et led i aftalen fra 2015, skulle det i 2019 vurderes, om iltningen bør standses eller 

reduceres. Kommunerne fik udarbejdet en konsulentrapport i november 2018. Rapporten 

anbefaler, at kommunerne slukker for iltningen, men bevarer iltningsanlægget, og følger 

udviklingen tæt efter iltningens ophør, så det vil være muligt at ilte igen, hvis udviklingen 

bliver markant dårligere end forventet.  

Kommunerne er usikre på, hvilke tilladelser og dispensationer stop for iltning kræver, herunder 

om der skal udarbejdes en miljøvurdering og/eller en habitatkonsekvensvurdering. Dette er i 

gang med at blive afklaret. 

Kommunerne er enige om, at iltningen skal fortsætte i 2019 og evt. noget af 2020 indtil 

myndighedsforholdene bliver afklaret. Når forholdene er afklaret, vedrørende det fremtidige 

kommunale samarbejde med iltning af Furesøen, vil sagen blive forelagt for Teknik- og 

Miljøudvalget. 

Forvaltningen fremlægger en beslutningssag om økonomi for Teknik- og Miljøudvalget i maj. 

3. Lyngby Cycle Club ønsker at arrangere et cykelløb den 1. juni 2019 

Lyngby Cycle Club ønsker at arrangere et cykelløb den 1. juni 2019 i forbindelse med fejring af 

klubbens 100-års jubilæum i 2019.  

  

Klubben har ansøgt om at afspærre veje i Lyngby fra kl. 14.00 - 21.00 lørdag den 1. juni 

2019.  

  

Klubben ønsker, at start og mål er på Lyngby Hovedgade ca. ud for Likørstræde, dvs. på 

strækningen af Lyngby Hovedgade mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej. Ruten forløber 

fra Lyngby Hovedgade via Nørgaardsvej, Kanalvej, Klampenborgvej, Sorgenfrigårdsvej, 
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Carlshøjvej, Toftebæksvej, Sorgenfrigårdsvej, Nørregade, Gl. Lundtoftevej retur til Lyngby 

Hovedgade (bilag). 

  

Ruten køres med uret, og er i overensstemmelse med ovenstående liste af vejnavne.  

  

Der vil være sluser for køretøjer på dagen, så redningskøretøjer mv. kan krydse ruten.  

  

Forvaltningen giver betinget tilladelse til særlig råden over vejareal. Til orientering er det 

Nordsjællands Politi, der behandler ansøgning om afholdelse af selve arrangementet, her 

cykelløbet. 

  

 4. Afrapportering fra fremkommelighedsudvalget 

Transport-, bygnings- og boligministeren nedsatte i sommeren 2018 et 

fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet. Udvalget bestod af 16 kommuner inkl. 

Lyngby-Taarbæk Kommune, politiet, Movia, og Vejdirektoratet. Fremkommelighedsudvalgets 

formål var, at kommunerne sammen skulle tænke i trafikal fremkommelighed på strækninger 

af en vis trafikal betydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder. 

  

Resultatet af dette arbejde er nu fremsendt til de deltagende kommuner (hhv. Hovedrapport 

og Samlet bilagsrapport) - (bilag).  

  

Udvalget har undersøgt konkrete tiltag for optimering og samordning af trafiksignaler, der af 

udvalget anses som relevante for at forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. 

Desuden er ud- og ombygninger af kryds, koordinering af vejarbejder, omkørselsruter, 

adgangssanering mv. undersøgt. 

  

På baggrund af undersøgelserne har udvalget  

• Kortlagt mulige tiltag til optimering af fremkommelighed i Hovedstadsområdet, samt 

oplistet fordele og ulemper ved de foreslåede tiltag. 

• Opstillet en prioritering af tiltagene baseret på trafikal effekt, inklusiv et forslag til en 

implementeringsplan. 

• Udarbejdet anbefalinger til udgiftsfordeling mellem stat og kommuner for de foreslåede 

tiltag. 

  

Rapporten peger ikke på fysiske fremkommelighedstiltag i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvorfor 

rapporten ikke har økonomiske konsekvenser eller medfører anlægsaktiviteter for at sikre 

fremkommeligheden i kommunen. 

 

Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt for Hovedstadsområdet som helhed at have et fortsat 

forum, hvor understøttelse og koordinering af tværgående tiltag, jf. prioriteringslistens 0-2C, 

kan finde sted. Forvaltningen kan derfor tilslutte sig rapportens anbefaling om afsættelse af en 

fuld statslig finansieret pulje til varetagelse af de koordinerende opgaver i en kommende 4-årig 

periode. 

Beslutning 

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. april 2019 

Taget til efterretning. 

  

Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Kasper Langberg (B). 

Bilag 

• LCC 100 år ruteforslag  

• Afrapportering - Fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet 

• Samlet bilagsrapport fra vejdirektoratet 
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FORORD 
 

 
 
Lyngby-Taarbæk Kommune 2018 
 
 
Regnskab 2018 er en fortsættelse af de senere års gode regnskabsresultater, som er opnået gennem 

kommunalbestyrelsens tætte arbejde med en løbende opfølgning og en stabil styring af økonomien.  

 

Regnskab 2018 viser et tilfredsstillende resultat om end den samlede økonomi i 2018 har været 

presset af budgetmæssige udfordringer på en række områder. Der er således fortsat behov for en 

stram styring.  
 

Udfordringen i 2018 er løst dels gennem kommunalbestyrelsens tætte arbejde med en løbende 

opfølgning og en stabil styring af økonomien, dels gennem gode resultater på beskæftigelsesområdet.  

 

Den økonomiske situation er løbende blevet vurderet ved henholdsvis 1., 2. og 3. anslået regnskab 

2018.  

 
Økonomistyringen har således været med til, at kommunen fortsat kan udvikle servicen og tillige 

fortsætte anlægsinvesteringerne til gavn for borgere og virksomheder i kommunen.  

 

Der var planlagt med et overskud på 65 mio. kr. og et træk på kassebeholdningen på 25 mio. kr. 

Årsregnskabet viser imidlertid et samlet underskud på 50 mio. kr. og et træk på kassebeholdningen 

med 127 mio. kr. Forværringen skyldes hovedsageligt en forskydning af indtægter fra ejendomssalg 

til 2019 samt generelt større overførsler fra 2017 end forventet. 

 
Året har som omtalt budt på en række udfordringer på nogle aktivitetsområder, hvor det har været 

nødvendigt at give tillægsbevillinger – bl.a. handicappede, sociale indsatser og udsatte børn. Omvendt 

er der også områder, som er gået den rigtige vej, og hvor vi således har kunnet lægge penge i kassen 

– primært beskæftigelsesområdet. 

 

Der er gennemført anlægsprojekter i 2018 for brutto 130 mio. kr., som skal sikre dels en fortsat 

vedligeholdelse af kommunen, dels en fortsat udvikling. 

 

Den vedtagne budgetaftale for 2019-22 sikrer, at dette niveau øges i de kommende år med midler til 

en fortsat udbygning/renovering af både kommunale bygninger og områder i kommunen, lige som 

der tillige er skabt finansiering til investeringer i den fremtidige infrastruktur.  

 

Regnskabet betyder således, at vi fortsat har en økonomi som alt andet lige kan hjælpe os igennem 

de udfordringer, som vi står overfor både i 2019 og i de kommende år. 

 
 
 
 
 
Sofia Osmani 
Borgmester 
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Regnskabsopgørelse/hovedoversigt 

 

Regnskabsresultatet 
Der er tale om et regnskab 2018 der giver en samlet kasseforbedring på 22,6 mio. kr. i forhold til 

korrigeret budget (ekskl. kursregulering på -15,9 mio. kr.).  

 

Resultatet på de 22,6 mio. kr. bør dog korrigeres for afledte konsekvenser af yderligere overførsler 

end forventet (-60,7 mio. kr.) samt balanceforskydninger mellem årene (38,5 mio. kr.), da dette er 

med til at forbedre 2018-resultatet. Reelt er der tale om en forbedring på 0,4 mio. kr.  

 

Resultatet består primært af en forværring på driftsvirksomhed 1,0 mio. kr., på ejendomssalg på 

-0,6 mio. kr., finansielle poster med -0,8 mio. kr. (renter -0,7 mio. kr., finansiering -0,9 mio. kr., 

afdrag på lån +0,2 mio. kr., låneoptagelse +4,4 mio. kr., pensionistlån -2,3 mio. kr., deponering  

-1,6 mio. kr.). 

 

 

Driftsvirksomheden 
Samlet set er der et mindreforbrug på -27,3 mio. kr. på driftsvirksomheden i 2018, som primært 

kan henføres til beskæftigelsesområdet (-6,7 mio. kr.), r.), teknik- og miljøområdet (-7,4 mio. 

kr.), det administrative område og kommunale ejendomme (-9,8 mio. kr.) samt mindre forbedrin-

ger på en række øvrige områder. Regnskabet udviser merforbrug på dagtilbudsområdet (6,2 mio. 

kr.) og handicappede, myndighed (7,7 mio. kr.). 

 

I henhold til overførselsreglerne overføres et netto mindreforbrug på -28,3 mio. kr. til 2019, idet 

det er forudsat, merforbruget på handicappede, myndighed på 7,7 mio. kr. samt aktivitetsbestemt 

medfinansiering på 1,6 mio. kr. ikke overføres, lige såvel som at et mindreforbrug på –6,0 mio. 

kr. på beskæftigelsesområdet tilføres kassen. 

 

For de specifikke områders overførsler henvises til oversigt over ”Overførte bevillinger” som viser 

overførsler fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder, samt ”Sammendrag af driftsvirksomheden”. 

 

 

Anlægsvirksomheden 
Det samlede anlægsregnskab for 2018 udgør 98,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 

-23,3 mio. kr. Mindreforbruget overføres fuldt ud til 2019.  

 

Anlægsoverførslerne kan primært henføres til ekstraordinært anlægstilskud vedr. tagrenovering, 

Lindegårdsskolens ombygning, adgangsvej til sydligt tracé (udbygningsaftale Dyrehavegård), infra-

struktur forbundet med udbygningsaftale på Dyrehavegårdj Jorder, nedrivning af Børnehuset Trol-

debo, fjernvarmekonvertering på Trongårdsskolen (klimapuljemidler), slidlags-arbejder, renovering 

af rådhuset (inkl. samling af administrationen), interim-driftsplads, per-manent driftsplads, genop-

retning af kommunale ejendomme via arealoptimering samt bygge-modning vedr. Kanalvejen. 

 

 

Ejendomssalg 
Det samlede regnskab for 2018 udgør -30,9 mio. kr., hvilket svarer til en merindtægt på -1,5 mio. 

kr. Af den samlede merindtægt overføres -0,9 mio. kr. til 2019 og der tilføres kassen -0,6 mio. kr.  

Den reelle forbedring på -0,6 mio.kr. stammer fra frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. 

 

 

Skatter, tilskud og udligning samt renter 
Inden for renter og finansiering er der en merindtægt på -1,6 mio. kr. Dette dækker over såvel 

merindtægter som merudgifter.  

 

Inden for renter er der en merindtægt på -0,7 mio. kr. Merindtægten kan primært henføres til færre 

renter af langfristet gæld. 
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Inden for finansiering er der en merindtægt på -0,9 mio. kr. Merindtægten kan primært henfø-res 

til kompensation fra Gældsstyrelsen for ekstraordinær afskrivning af fordringer. Kompensationen 

skal ses i sammenhæng med afskrivninger af dels fordringer med privatretlig karakter som fordrin-

ger på andre områder (daginstitutionstakster, parkeringsafgifter mm.) på ca. 2,2 mio. kr.  

 

 

Balanceforskydninger 
Inden for balanceforskydninger er der en forværring på 11,0 mio. kr. (inkl. afdrag og låneoptagel-

se).  

Forværringen dækker dels over merudgifter som følge af betalingsforskydninger mellem årene 

(38,5 mio. kr.) samt mindre låneoptagelse (4,4 mio. kr.) som dog delvist modsvares af mindre de-

ponering (-1,6 mio. kr.), dels overførsel til 2019 af udgifter til Letbanen (forskydning i periodisering 

af finansielle udgifter til tilkøb til 2019 på -29,8 mio. kr.) samt færre udlån til pensionisters inde-

frysning af ejendomsskat (-2,3 mio. kr.). 

 

 

 

Balancen 

 

Likviditet 
Kassebeholdningen ultimo 2018 blev på 304,3 mio. kr. (inkl. kursreguleringer). I forhold til det kor-

rigerede budget 2018 (297,6 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 6,7 mio. kr. Forbedringen 

skal dels ses i lyset af yderligere overførsler (-62,8 mio. kr.), dels kasseændring af drift, anlæg, 

renter og finansiering og balanceforskydninger (1,7 mio. kr.). Den øvrige del vedrører balancefor-

skydninger mellem årene (38,5 mio. kr.) og en kursregulering (15,9 mio. kr.). 

 

I særskilt afsnit er vist kommunens likviditetsudvikling i 2018. 

 

 

Låneoptagelse 
Der er i 2018 optaget lån til at modgå indtægtstabet som følge af borgernes midlertidige indefrys-

ningsordning af grundskylden i 2018 på 18,4 mio. kr. 

 

Kommunens låneramme for 2018 er opgjort til 20,0 mio. kr. svarende til udgifterne vedrørende 

klimainvesteringer (1,6 mio. kr.), og lån til den midlertidige indefrysningsordning for 2018-20 (18,4 

mio. kr.).  

 

Lånemuligheden vedrørende udgiften til klimainvesteringer er ikke effektueret henset til beløbets 

begrænsede størrelse og den økonomiske politik. Beløbet er i stedet for anvendt til nedbringelse af 

kommunens deponerede midler.  

 

Ved udgangen af 2018 er den samlede langfristede gæld 384 mio. kr. Heraf vedrører 260 mio. kr. 

lån til almene ældre- og handicapboliger, og 8 mio. kr. finansielt leasede aktiver. Den ordinære 

gæld udgør således alene 116 mio. kr. 
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Servicerammen 

Mio. kr. 2018 

Serviceramme korrigeret budget 2.584,7 

Serviceudgifter regnskab 2018 2.646,7 

Overskridelse af serviceramme -62,0 

 

Kommunens serviceudgifter var i Budget 2018 lig med serviceudgiftsrammen. I løbet af året er der 

dog foretaget en korrektion som følge af lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser samt ændre-

de pris- og lønskøn (-2,3 mio. kr.). 

 

I 2018 har der været et større pres på serviceudgifterne primært inden for udsatte børn og handi-

cappede som sammen med større overførsler fra 2017 til 2018 resulterede i en forventet overskri-

delse af servicerammen i omegnen af 50 mio. kr. 

 

Overskridelsen af servicerammen 2018 blev på i alt 62,0 mio. kr.  

 

 

 

Udviklingen i kommunens økonomiske stilling 

Den samlede økonomiske situation har i 2018 - i lighed med tidligere år - været genstand for kom-

munalbestyrelsens tætte arbejde med en løbende opfølgning og en stabil styring af økonomien, 

hvilket også afspejles i regnskabsresultatet. 

 

Den økonomiske situation er løbende blevet vurderet ved henholdsvis 1., 2. og 3. anslået regnskab 

2018. 

 

Denne indsats har været med til, at der kan præsenteres et regnskab 2018, der nærmest er i ba-

lance, både for så vidt angår overholdelse af udgifts- og indtægtsbudgetterne, og således at der er 

et samlet resultat og en kassebeholdning, der kan finansiere genbevillingerne på drifts- og anlægs-

virksomheden. 

 

Den positive kassebeholdning er fortsat med til at skabe den robusthed, der giver kommunen hand-

lefrihed i en situation med fortsat stramme økonomiske rammer. 

 

Budgetaftalen for 2019-22 bygger på en solid økonomi i forlængelse af de tidligere års planlægning 

og prioriteringer. Budgetaftalen sikrer en ansvarlig økonomi i forhold til kassebeholdningen og de 

økonomiske rammer. Prioriteringerne og forbedringerne i budgettet er fuldt ud finansierede og sker 

inden for de eksisterende rammer. 

 

Økonomien er dog fortsat presset af budgetmæssige udfordringer på en række områder. Der er 

således fortsat behov for en stram styring af bl.a. de specialiserede børne- og voksen-

/handicapområder.  

 

Kommunalbestyrelsen skal derfor fortsat løbende arbejde målrettet med at træffe beslutninger for 

at fastholde en fremadrettet solid økonomi samt fastholde en langsigtet økonomisk balance i årene 

efter budgetperioden. 

 



REGNSKABSOPGØRELSER 
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REGNSKABSOPGØRELSE 2018

Note Mio. kr. netto  +=udgift, -=indtægt

Opr.

budget

2018

Korr.

budget

2018

Regnskab

 2018

Forskel

korr.

budget

Forskel

opr.

budget

Indtægter

Skatter............................................................................................ -4.097,3 -4.088,2 -4.088,0 0,1 9,3

Tilskud og udligning........................................................................ 766,9 791,8 790,9 -1,0 23,9

Indtægter i alt (A).......................................................................... -3.330,4 -3.296,3 -3.297,2 -0,9 33,2

1 Driftsudgifter i alt (B).................................................................... 3.267,7 3.316,3 3.289,1 -27,3 21,3

Forventede overførsler fra 2017 til 2018..................................... -20,0 20,0 0,0

Primært driftsresultat (C=A+B)................................................... -62,6 0,0 -8,1 -8,1 54,5

Renter (D)...................................................................................... -3,9 -8,6 -9,3 -0,7 -5,4

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D)....... -66,5 -8,6 -17,4 -8,8 49,0

Anlægsudgifter i alt (F)................................................................ 119,4 121,5 98,2 -23,3 -21,2

Ejendomssalg (G)......................................................................... -117,9 -29,3 -30,9 -1,5 87,0

RESULTAT I ALT (I = E+F+G)...................................................... -64,9 83,6 50,0 -33,6 115,0

FINANSIERINGSOVERSIGT 2018

Note Mio. kr.

Opr.

budget

2018

Korr.

budget

2018

Regnskab

 2018

Forskel

korr.

budget

Forskel

opr.

budget

LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET 278,2 430,8 430,8 0,0 -152,6

Ændring af likvide aktiver

Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen...................................... 64,9 -83,6 -50,0 33,6 -114,9

Låneoptagelse mv.......................................................................... 3,0 92,5 88,1 -4,4 85,1

Øvrige finansforskydninger............................................................. -78,7 -129,3 -135,7 -6,4 -57,0

Afdrag på lån.................................................................................. -13,7 -12,8 -13,1 -0,2 0,7

Kursregulering vedr. obligationsbeholdning................................... 0,0 0,0 -15,9 -15,9 -15,9

Ændring i alt................................................................................... -24,5 -133,2 -126,5 6,7 -102,0

LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET......................................... 253,7 297,6 304,3 6,7 50,6
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BALANCE

Note Mio. kr. netto             

Ultimo

2017

Ultimo

2018

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver

Grunde............................................................................................................ 1.287,3 1.285,7

Bygninger........................................................................................................ 937,9 1.160,5

Tekniske anlæg mv......................................................................................... 18,8 20,8

Inventar........................................................................................................... 41,1 32,3

Anlæg under udførelse................................................................................... 446,1 203,7

2 I alt.................................................................................................................. 2.731,3 2.703,0

Immaterielle anlægsaktiver.......................................................................... 0,1 0,0

Finansielle anlægsaktiver

Aktier og andelsbeviser................................................................................... 1.652,0 1.581,4

Langfristede tilgodehavender.......................................................................... 310,5 364,1

Udlæg vedr. forsyningsvirksomhed................................................................. -7,4 -0,8

I alt.................................................................................................................. 1.955,1 1.944,7

ANLÆGSAKTIVER I ALT.............................................................................. 4.686,5 4.647,7

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger............................................................................................ 2,9 0,0

Fysiske anlæg til salg..................................................................................... 54,4 40,7

Tilgodehavender (kortfristede)........................................................................ 100,3 76,4

Værdipapirer (pantebreve).............................................................................. 4,0 4,0

Likvide beholdninger....................................................................................... 430,8 304,3

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT..................................................................... 592,3 425,4

AKTIVER I ALT.............................................................................................. 5.278,8 5.073,1

PASSIVER

3 EGENKAPITAL

Balancekonto.................................................................................................. -686,5 -636,1

Modpost for takstfinansierede aktiver............................................................. - -

Modpost for selvejende aktiver....................................................................... -80,5 -79,8

Modpost for skattefinansierede aktiver........................................................... -2.708,1 -2.663,9

EGENKAPITAL I ALT..................................................................................... -3.475,1 -3.379,8

5 HENSATTE FORPLIGTELSER...................................................................... -1.185,2 -1.114,3

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER (inkl. leasing)........................ -304,6 -383,5

NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA, MV......................... -11,8 -13,5

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER................................................ -302,1 -182,0

PASSIVER I ALT............................................................................................ -5.278,8 -5.073,1

4 Kautions- og garantiforpligtelser................................................................ 2.114,8 2.688,5

Øvrige forpligtelser og eventualrettigheder: se noten.

Landsbyggefonden (nominelt indskud)...................................................... 81,5 81,3
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Note 1

Uforbrugte bevillinger, overført til næste år Mio. kr.

(-=merudgift/mindreindtægt, +=mindreudgift/merindtægt) Drift Anlæg I alt

Børne- og Ungdomsudvalget -1,1 8,2 7,1

Kultur- og Fritidsudvalget 2,0 6,9 8,9

Social- og Sundhedsudvalget 2,0 -4,4 -2,5

Teknik- og Miljøudvalget 7,4 6,0 13,5

Økonomiudvalget 17,3 6,7 23,9

Erhvervs- og Integrationsudvalget 0,8 0,0 0,8

Ejendomssalg 0,9 0,9

Balanceforskydninger m.m. 28,2

I alt overført til næste år 28,3 24,2 80,7

Note 2

Anlægsoversigt 1.000 kr.

Anlægsnote Grunde Bygninger Tekniske

 anlæg

Inventar Igang-

værende 

anlæg

Immaterie

lle 

anlægs-

aktiver

Fysiske 

anlæg til 

salg

I alt

Kostpris pr. 1.1.2018 1.287.402 1.757.726 91.700 326.529 446.127 2.148 68.672 3.980.303

Tilgang 0 7.965 7.271 6.379 33.646 0 0 55.262

Afgang 0 -103 -10.618 0 -558 -2.033 -26.921 -40.233

Overført -1.599 281.309 0 0 -275.535 0 13.119 17.295

Kostpris pr. 31.12.2018

1.285.803 2.046.897 88.354 332.908 203.680 115 54.870 4.012.627

Ned- og afskrivninger

 1.1.2018 89 819.807 72.922 285.407 0 2.021 14.321 1.194.568

Årets afskrivninger 0 66.595 5.170 15.183 0 0 0 86.948

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 7.562 7.562

Af- og nedskrivninger 

afhændede aktiver 0 -12 -10.568 0 0 -1.906 -7.715 -20.201

Ned- og afskrivninger

31.12.2018 89 886.390 67.524 300.590 0 115 14.169 1.268.877

Regnskabsmæssig 

værdi 31.12.2018 1.285.714 1.160.507 20.830 32.318 203.680 0 40.701 2.743.750

Afskrivning (antal år) 
1)

Ingen 10-50 år 5-100 år 3-10 år Ingen 3-10 år Ingen

Samlet ejendomsværdi 

31.12.2018 
2)

3.282.176

1) Vurderes særskilt for det enkelte anlægsaktiv, dog samme afskrivningsperiode for ens aktiver

2) Vurderingsår 2017, i hele 1.000 kr.

Note 3

Udvikling i egenkapital Mio. kr.

Egenkapital 01.01.2018 -3.475,1

+/- udvikling i modposter til fysiske anlægsaktiver 44,8

+/- udvikling på balancekontoen 50,5

Egenkapital 31.12.2018 -3.379,8

(- = positiv egenkapital, + = negativ egenkapital)
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Note 4

Kautions- og garantiforpligtelser Mio. kr.

Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger (ekskl. boligindskudslån mv.)

Garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri i alt 647,5

heraf garanti givet til:

 - Statens administration 15,7

 - Realkredit Danmark 17,9

 - Nykredit 112,8

 - BRF Kredit 138,9

 - LR Realkredit 362,2

Øvrige kautions- og garantiforpligtelser

I/S Vestforbrænding 102,6

Movia 323,2

Lyngby-Taarbæk Vand 89,8

Lyngby-Taarbæk Spildevand 117,8

Mølleåværket 12,1

Udbetaling Danmark 1.394,9

BIOFOS Lynettefællesskabet 0,6

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser i alt 2.688,5

Eventuelrettigheder

Behandlingshjemmet "Nøddebogård", Region Hovedstaden

Andel af indskud, 30.000 kr.

Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jf. deklaration tinglyst 13.3.1971

- Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079.

- Køberet fra 1.4.2079 til at overtage grundarealerne for 16,5 mio. kr. samt de på grunden værende 

  bygninger for en pris svarende til bygningernes værdi i handel og vandel.

- Forkøbsret ved videreoverdragelse.

Note 5

Hensatte pensionsforpligtelser Mio. kr.

Pensionsforpligtelse pr. 31.12.2018 1.083,6

Arbejdsskadesforsikringer pr. 31.12.2018 30,7

Jf. Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer skal der som minimum foretages en aktuarmæssig

beregning af pensions- og løbende arbejdsskadesforpligtelser hvert 5. år. Der har været foretaget en 

akturarmæssig beregning af pensionsforpligtelserne pr. 31.12.2015 og løbende arbejdsskades-

forpligtelser pr. 31.12.2016.

Kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket,

er opgjort efter aktuarmæssige principper, idet der er taget udgangspunkt i en pensionsalder på 3 år før

folkepensionsalder.

De samlede pensionsforpligtelser pr. 31.12.2018 omfatter pensionerede tjenestemænd og efterlevende

ægtefælle- og børnepensionister samt nuværende tjenstgørende og fratrådte tjenestemænd (med opsat pension),

herunder de tidligere tjenestemandsansatte skattemedarbejdere, der pr. 1.11.2005 er overført til staten

samt overtagne tjenestemænd fra amtet.
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Udgifts- og omkostningsbaseret regnskab 

Regnskab 2018 er lighed med foregående års regnskaber alene udarbejdet som udgiftsregnskab. 

 

Et udgiftsregnskab er baseret på transaktionsprincippet. Det betyder, at udgifter og indtægter regi-

streres, når de henholdsvis afholdes/oppebæres. Anlægsudgifter registreres fuldt ud i det år, de af-

holdes, og systemet indeholder som udgangspunkt ikke omkostningsfordelinger. Et samlet billede af 

udgiftsregnskabet fremgår af regnskabsopgørelsen. 

I det omkostningsbaserede system, som også anvendes i den private sektor, opgøres periodens 

ressourceforbrug. I stedet for udgifter i henhold til transaktionsprincippet opgøres omkostninger 

som et udtryk for periodens ressourceforbrug. Det omkostningsbaserede system indebærer, at in-

vesteringer og større anskaffelser fordeles over aktivernes levetid i form af afskrivninger. 

 

 

Fællesskaber 

Kommunen deltager i fællesskaber som I/S Vestforbrænding, Baadfarten, A/S Mølleåværket, 

BIOFOS Lynettefællesskabet, UU-Nord, og Den erhvervsdrivende fond bag det regionale Væksthus. 

Derudover har kommunen en ejerandel i Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen. Derudover ejer 

kommunen 100 % af LTH Forsyning A/S. Værdierne fremgår af regnskabet. 

 

Kommunen udfører regnskabsføringen for Baadfarten og for en del af de selvejende børneinstitutio-

ner.  

 

Anvendt regnskabspraksis 

 

Generelt 
Kommunens regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er 

fastlagt i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, 

der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, 

aktiver og passiver, herunder gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har 

driftsoverenskomst med. 

 

 

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger 
Indtægter er indregnet i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprin-

cippet. 

 

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprin-

cippet, forudsat at udgifterne er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der 

slutter 15. januar i det nye regnskabsår. 

 

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afhol-

des. Anlæg afskrives første gang i det regnskabsår, hvori aktivet er endeligt færdigopført og klar til 

anvendelse og anlægsregnskab er aflagt. 

 

 

Materielle anlægsaktiver 
Aktiver, der har en kostpris over 100.000 kr. og en levetid på mere end et år, indregnes i balancen 

til kostpris – inkl. installationsomkostninger mv. samt eventuelle indirekte omkostninger, herunder 

projektering, ledelse mv. Aktiverne afskrives lineært over den forventede levetid fra den 1. januar i 

det år aktivet er anskaffet.  

 

Aktiver med kostpris på under 100.000 kr. eller en levetid på under 1 år registreres som udgangs-

punkt ikke i anlægskartoteket og afskrives straks.  
 

Aktiver over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet an-

læg. Det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til samme 

formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller 

udvidelse.  
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Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en 

væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres og afskrives over levetiden for aktivet. Udgifter 

til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller 

egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Der er her ofte tale om vedli-

geholdelsesarbejder i bredeste forstand. 

 

 

Immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle aktiver indregnes, hvis de har en kostpris over 100.000 kr. og en forventet levetid på 

over et år. Afskrivning foretages lineært over aktivets forventede levetid.  

 

 

Afskrivninger 
Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider: 

• Bygninger 10-50 år 

• Tekniske anlæg, maskiner mv. 5-100 år 

• Inventar, it-udstyr mv. 3-10 år 

• Immaterielle aktiver 3-10 år 

 

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget tages i brug og anlægs-

regnskab er aflagt, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der afskrives ikke 

på grunde. 

 

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsakti-

ver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i 

balancen. 

 

 

Finansielt leasede anlægsaktiver 
Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele 

forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til 

kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nu-

tidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, 

som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. 

 

Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forplig-

tet til at betale i leasingperioden. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede 

levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. 

 

 

Finansielle anlægsaktiver 
Andele af interessentskaber, som kommunen har medejerskab til, indgår i balancen med den andel 

af virksomhedens indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejer-

andel. 

 

 

Omsætningsaktiver 
Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffel-

sestidspunktet. Som udgangspunkt optages varebeholdninger ikke i balancen, men hvis der sker 

betydelige udsving inden for et regnskabsår, vurderes det, hvorvidt udsvinget skal opgøres og med-

regnes som omsætningsaktiv. Grunde og bygninger registreres altid. Disse måles til kostpris. Vær-

dipapirer er optaget til kursværdien pr. 31. december. 
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Hensatte forpligtelser 
Kommunens gældsforpligtelser i form af pensionstilsagn, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, 

er opgjort efter aktuarmæssige principper pr. 31.12.2015, idet der er taget udgangspunkt i en pen-

sionsalder på 62 år. Forpligtelsen pr. 31.12.2018 er reguleret for udbetalte tjenestemandspensioner 

samt hensættelse på 20,3 % af de udbetalte lønninger til tjenestemænd. 

Der skal ske en aktuarmæssig beregning minimum hvert 5. år. 

 

De opgjorte pensionsforpligtelser omfatter såvel nuværende ansatte som fratrådte tjenestemænd 

(med opsat pension) samt pensionerede tjenestemænd og efterlevende ægtefælle- og børnepensio-

nister, herunder de tidligere tjenestemandsansatte skattemedarbejdere, der pr. 1. november 2005 

er overført til staten. 

 

Kommunens gældsforpligtelse til løbende arbejdsskadeserstatninger er opgjort efter aktuarmæssige 

principper pr. 31.12.2016. Der skal ske en aktuarmæssig beregning minimum hvert 5. år. Forplig-

telsen er pr. 31.12.2018 reguleret for udbetalte arbejdsskadeserstatninger samt for arbejdsskader 

der er tilkendt i Arbejdsskadesstyrelsen i løbet af året, hvor erstatning bliver udbetalt hver måned 

indtil den pågældende kan gå på folkepension. 

 

 

Gæld 
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen 

som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultat-

opgørelsen. 



 NØGLETAL 
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Udskrivningsprocent og grundskyldspromille m.m.

2015 2016 2017 2018

PERSONBESKATNINGEN

Udskrivningsprocenter

Kommunal indkomstskat 23,70 23,70 23,70 23,70

Kirkeskat 0,61 0,59 0,55 0,54

EJENDOMSBESKATNINGEN

Udskrivningspromiller

Kommunal grundskyld 22,4850 21,9850 21,4850 21,4850

Kommunal dækningsafgift

   Erhvervsejendomme - forskelsværdi 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

   Statslige ejendomme - grundværdi 11,2425 10,9925 10,7425 10,7425

   Offentlige ejendomme - grundværdi 11,2425 10,9925 10,7425 10,7425

   Offentlige ejendomme - forskelsværdi 8,7500 8,7500 8,7500 8,7500

Kommunal indkomstskat

2015 2016 2017 2018

Budgetteret udskrivningsgrundlag

(indkomst) i 1.000 kr. 12.343.945 12.868.616 13.122.350 14.360.342

Budgetteret indkomstskat

(forskudsbeløb) i 1.000 kr. 2.925.515 3.049.862 3.109.997 3.403.401

Langfristet gæld

Ultimo år 2015 2016 2017 2018

Samlet gæld (kr.) inkl. Ældreboliger 489.234.337 464.417.918 296.881.191 378.686.905

Samlet gæld (kr.) ekskl. Ældreboliger 287.285.501 268.100.287 106.966.229 118.553.274

Gæld pr. indbygger (kr.) inkl. Ældreboliger 8.880 8.407 5.354 6.788

Gæld pr. indbygger (kr.) ekskl. Ældreboliger 5.214 4.853 1.929 2.125

Befolkning

Indbyggere pr. 1. januar 2016 2017 2018 2019

0 - 5-årige 3.598 3.515 3.480 3.403

6 - 16-årige 7.642 7.736 7.755 7.838

17 - 28-årige 8.274 8.400 8.624 8.622

29 - 64-årige 24.876 24.828 24.803 24.973

65 - 79-årige 7.352 7.489 7.586 7.790

80 - 99-årige 3.355 3.272 3.203 3.164

0 - 99-årige 55.097 55.240 55.451 55.790
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Brugerbetalinger (udvalgte)

2015 2016 2017 2018

Takster pr. betalingstermin (11 terminer) kr.

Dagpleje 3.165 3.195 3.260 3.250

Vuggestue 3.165 3.195 3.260 3.250

Børnehaver 1.870 1.885 1.930 1.890

Skolefritidsordningen 1.865 1.895 1.936 1.969

Personaleforbrug

(omregnet til fuldtidsbeskæftigede) 2015 2016 2017 2018

Børne- og Ungdomsudvalget

   Uddannelse og pædagogik

      Skoler 895,3 883,2 879,1 893,7

      Dagtilbud 725,3 692,3 692,2 680,7

      Klubber 51,4 48,3 43,2 46,5

   Udsatte børn 25,3 28,1 33,0 33,7

Kultur- og Fritidsudvalget

   Fritid og Kultur

      Fritid 26,6 22,7 26,6 27,6

      Idræt 1,0 1,1 1,0 1,7

      Folkeoplysning, frivillighed 1,2 1,1 1,1 1,1

      Bibliotek 45,7 47,6 47,6 46,4

      Kultur 4,7 4,4 4,9 5,0

Social- og Sundhedsudvalget

   Omsorg 1.074,5 1.031,1 1.051,7 1.085,0

   Sundhed 224,9 219,3 220,9 221,0

   Handicappede 268,7 256,6 256,6 260,4

Teknik- og Miljøudvalget

   Grønne områder/kirkegårde 95,3 93,0 91,8 100,2

   Trafikanlæg mv. 13,0 10,3 14,5 15,3

   Miljø 13,4 13,1 13,8 20,4

Økonomiudvalget

   Beredskab 4,1 - - -

   Administration/puljer 392,7 383,8 386,0 386,5

   Kommunale ejendomme mm. 121,9 126,9 133,8 136,1

   Beskæftigelse 32,3 32,3 33,2 34,9

Anlæg og ejendomssalg * * 5,7 5,5
* Indregnet i øvrige områder

Personaleforbrug i alt 4.017,3 3.895,5 3.936,7 4.001,6



 



 HOVEDOVERSIGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hovedoversigten giver et summarisk overblik over 

regnskabsårets aktiviteter. 
 
 Oversigten er opdelt i: 
 
  A. Driftsvirksomhed 
  B. Anlægsvirksomhed 
  C. Renter 
  D. Finansforskydninger 
  E. Afdrag på lån 
  F. Finansiering 
 
 Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 
 Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet. 
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Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger....... 216.481 -87.375 234.076 -70.492 -2.687 -1.611

heraf refusion.................................................... -2

01 Forsyningsvirksomheder mv............................. 54.240 -54.240 150 -150

02 Transport og infrastruktur.................................. 88.623 -15.473 104.126 -16.635 -7.836 4.397

03 Undervisning og kultur...................................... 784.048 -116.892 745.120 -112.280 23.169 -409

heraf refusion.................................................... -2.037 -1.775 -26

04 Sundhedsområdet............................................. 330.093 -4.228 304.565 -1.035 22.853 -135

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.............. 2.208.846 -542.378 2.108.985 -452.506 30.032 -29.704

heraf refusion.................................................... -162.301 -164.647 -601

06 Fællesudgifter og administration mv. ............... 438.825 -11.514 430.937 -7.116 12.105 -1.594

A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT............................ 4.121.156 -832.099 3.927.959 -660.214 77.636 -29.057

heraf refusion.................................................... -164.340 -166.422 -626

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger....... 41.768 -57.042 65.044 -142.600 -16.338 87.837

01 Forsyningsvirksomheder mv............................. 2.210 7.045 -5.845

02 Transport og infrastruktur.................................. 39.815 -3.181 56.460 -9.739 -12.141 7.490

03 Undervisning og kultur...................................... 24.491 15.938 14.148

04 Sundhedsområdet............................................. 3.916 4.119

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.............. 9.712 -2.383 3.481 9.200 -1.486

06 Fællesudgifter og administration mv................. 8.084 5.934 3.658

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT......................... 129.996 -62.606 153.900 -152.339 -3.199 93.840

C. RENTER

I ALT................................................................. 6.966 -16.270 4.159 -8.015 2.550 -7.278

D. FINANSFORSKYDNINGER

Henlæggelse af likvide aktiver (08.22).............. -110.568 -24.498 -128.708

Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52)......... 350.945 -215.289 96.317 -17.645 -24.332 74.916

D. FINANSFORSKYDNINGER I ALT.................... 240.378 -215.289 71.820 -17.645 -153.041 74.916

E. AFDRAG PÅ LÅN 

I ALT................................................................. 13.057 13.749 -900

A + B + C + D + E ............................................ 4.511.553 -1.126.264 4.171.586 -838.214 -76.953 132.421

F. FINANSIERING

Optagne lån...................................................... -88.099 -3.000 -89.501

Tilskud og udligning.......................................... 971.448 -183.552 947.850 -184.923 23.604 2.208

Refusion af købsmoms..................................... 2.960 4.000 -896

Skatter............................................................... -4.088.046 -4.097.300 9.118

F. FINANSIERING I ALT....................................... 974.408 -4.359.696 951.850 -4.285.223 22.708 -78.175

BALANCE......................................................... 5.485.961 -5.485.961 5.123.437 -5.123.437 -54.246 54.246

Regnskab 2018 Budget 2018 Tillægsbevilling



 SAMMENDRAG AF REGNSKABSOVERSIGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sammendraget af regnskabsoversigten vises efter 

totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter 
som anlægs- og kapitalposter. 

 
 Oversigten er fordelt på udvalgs- og aktivitetsområder, og 

de anførte beløb er nettobeløb 
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Regnskab Budget Tillægs-

2018 2018 bevilling

A. DRIFTSVIRKSOMHED

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 959.512 933.314 25.698

Skoler og Klubber............................................................... 555.231 539.586 18.342

Skoler.............................................................................. 539.653 526.437 14.564

Klubber........................................................................... 15.578 13.149 3.778

Dagtilbud............................................................................ 252.289 252.610 -6.504

Dagtilbud......................................................................... 252.289 252.610 -6.504

Udsatte børn...................................................................... 122.763 112.092 10.963

Udsatte børn. Myndighed................................................ 106.938 96.399 10.687

Udsatte børn. Udfører..................................................... 15.825 15.693 276

Tandpleje og sundhedstjeneste......................................... 29.229 29.026 2.898

Tandpleje og sundhedstjeneste...................................... 29.229 29.026 2.898

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 63.648 66.208 -545

Fritid, kultur og idræt.......................................................... 63.648 66.208 -545

Fritid................................................................................ 8.696 8.659 455

Idræt............................................................................... 2.365 2.709 -335

Folkeoplysning................................................................ 13.954 13.759 404

Bibliotek.......................................................................... 32.587 32.921 333

Kultur.............................................................................. 5.543 5.614 537

Turisme........................................................................... 502 2.547 -1.938

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 1.161.871 1.097.574 57.927

Sundhed og omsorg........................................................... 891.238 844.866 46.613

Omsorg........................................................................... 548.748 525.047 23.956

Sundhed......................................................................... 342.490 319.819 22.657

Handicappede og soc. indsatser........................................ 270.633 252.708 11.314

Handicap og soc. indsats. Udfører................................. 16.236 13.709 3.647

Handicap og soc. indsats. Myndighed............................ 254.397 238.999 7.667

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 121.052 126.004 2.475

Vej og Park......................................................................... 69.343 28.583 44.657

Klima, miljø og natur.......................................................... 12.835 10.186 4.546

Trafik.................................................................................. 38.875 87.235 -46.728

ØKONOMIUDVALGET 552.281 567.821 2.414

Beredskab.......................................................................... 13.729 14.163 -300

Administration.................................................................... 293.160 298.239 1.216

Puljebeløb.......................................................................... 84.008 86.054 -3.939

Kommunale ejendomme.................................................... 161.384 169.364 5.437

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 430.695 476.824 -39.391

Beskæftigelse..................................................................... 430.695 476.824 -39.391

Ældre. Ydelser................................................................ 29.850 31.979 -2.574

Tværgående. Ydelser..................................................... 16.523 17.227 -200

Beskæftigelse................................................................. 274.178 311.863 -30.155

Handicappede. Ydelser................................................... 110.144 115.755 -6.462

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT............................................ 3.289.058 3.267.744 48.579
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Regnskab Budget Tillægs-

2018 2018 bevilling

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

Nettoanlægsområder

ØKONOMIUDVALGET

Skoler.............................................................................. 27.934 14.612 18.913

Børn................................................................................ 4.763 3.481 3.961

Idræt............................................................................... 345 7.199

Kultur.............................................................................. 345 1.326 -979

Træning og omsorg......................................................... 8.146 7.985 -4.920

Handicappede................................................................. 3.112 3.753

Grønne områder og kirkegårde....................................... 1.718 1.849 -795

Trafikanlæg mv............................................................... 28.457 44.565 -8.366

Miljø og natur.................................................................. 2.210 7.045 -5.845

Administration................................................................. 8.084 5.934 3.658

Puljebeløb....................................................................... 20.611 -20.611

Kommunale ejendomme................................................. 13.126 12.044 6.132

NETTOANLÆGSOMRÅDER I ALT.................................... 98.240 119.450 2.099

Ejendomssalg

ØKONOMIUDVALGET

Kommunale ejendomme................................................. -30.851 -117.889 88.542

EJENDOMSSALG I ALT.................................................... -30.851 -117.889 88.542

ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT......................................... 67.389 1.561 90.641

C. RENTER

HOVEDKONTO 07 I ALT................................................... -9.304 -3.856 -4.728

D. FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

HOVEDKONTO 07/08 I ALT.............................................. -3.347.143 -3.265.449 -134.492
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Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

4.121.156 -832.099 3.927.959 -660.214 77.636 -29.057

1.189.724 -230.212 1.153.792 -220.477 41.759 -16.061

658.838 -103.608 639.870 -100.284 18.404 -63

623.404 -83.751 609.595 -83.158 15.102 -538

03 Undervisning og kultur 620.818 -83.751 606.980 -83.158 15.102 -538

22 Folkeskolen m.m. 612.828 -83.466 599.150 -82.951 14.623 -538

01 Folkeskoler 369.281 -19.787 360.792 -16.178 3.430 -38

02
Fællesudgifter for kommunens samlede 

skolevæsen
3.099 3.868 -2

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 8.809 -100 8.552 48

05 Skolefritidsordninger 91.937 -57.756 93.639 -60.260 829

06 Befordring af elever i grundskolen 4.536 2.961 800

07
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. 

folkeskolens § 2
4.642 3.529 1.700

08
Kommunale specialskoler og interne skoler 

i dagbehandlingsti
83.850 -5.824 76.752 -6.513 8.742 -500

09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 31 3.686 -2.198

10 Bidrag til staten for elever på private skoler 35.701 33.591 2.110

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.780 6.396 385

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.161 5.383 -1.219

30 Ungdomsuddannelser 2.384 2.107 277

44 Produktionsskoler 2.384 2.107 277

35 Kulturel virksomhed 34 -10 290 -183

62 Teatre 34 -10 290 -183

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 5.573 -274 5.433 -24 201

76 Ungdomsskolevirksomhed 5.573 -274 5.433 -24 201

04 Sundhedsområdet 2.585 2.615

62 Sundhedsudgifter m.v. 2.585 2.615

89 Kommunal sundhedstjeneste 2.585 2.615

35.435 -19.857 30.275 -17.126 3.303 475

03 Undervisning og kultur 35.435 -19.857 30.275 -17.126 3.303 475

22 Folkeskolen m.m. 35.435 -19.857 30.250 -17.098 3.303 475

05 Skolefritidsordninger 35.435 -19.857 30.250 -17.098 3.303 475

Budget 2018 Tillægsbevilling 2018Regnskab 2018

Klubber

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT

Børne- og Ungdomsudvalget

Skoler og Klubber

Skoler
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Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budget 2018 Tillægsbevilling 2018Regnskab 2018

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 0 25 -27

76 Ungdomsskolevirksomhed 0 25 -27

345.310 -93.021 353.096 -100.485 -4.514 -1.990

345.310 -93.021 353.096 -100.485 -4.514 -1.990

03 Undervisning og kultur 237 -100 169 -75 362 -26

35 Kulturel virksomhed 237 -100 169 -75 362 -26

62 Teatre 237 -100 169 -75 362 -26

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 345.073 -92.921 352.927 -100.411 -4.876 -1.964

22 Central refusionsordning -307

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -307

25 Dagtilbud til børn og unge 340.013 -92.614 348.042 -100.411 -4.860 -1.964

10 Fælles formål 44.405 -16.369 54.174 -14.489 -11.653 -1.100

11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 15.941 -2.865 20.009 -6.072 -1.347

14
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, 

stk. 2-4)
269.567 -71.858 258.829 -77.810 10.218 -864

19
Tilskud til privatinstitutioner, privat 

dagpleje, private fr
10.101 -1.523 15.030 -2.041 -2.078

28
Tilbud til børn og unge med særlige 

behov
5.060 4.885 -16

25
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 

stk. 3 og § 36)
5.060 4.885 -16

155.071 -32.308 131.612 -19.520 24.971 -14.008

139.246 -32.308 115.918 -19.520 24.695 -14.008

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 137.284 -32.308 114.748 -19.520 24.030 -14.008

22 Central refusionsordning -6.149 -6.239 765

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -6.149 -6.239 765

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 115.635 -16.378 95.984 -4.601 21.488 -12.186

20 Opholdssteder mv. for børn 44.816 -11.432 23.344 -6 20.351 -8.973

21
Forebyggende foranstaltninger for børn og 

unge
34.174 -3.951 27.391 5.853 -2.282

22 Plejefamilier 16.526 -995 17.925 -3.395 1.396 -931

23 Døgninstitutioner for børn og unge 14.398 20.964 -1.200 -5.336

24
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og 

unge
1.754 2.671 -971

25
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 

stk. 3 og § 36)
3.966 3.689 196

Udsatte børn

Udsatte børn. Myndighed

Dagtilbud

Dagtilbud
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Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budget 2018 Tillægsbevilling 2018Regnskab 2018

57 Kontante ydelser 21.649 -9.781 18.764 -8.680 2.542 -2.586

72 Sociale formål 21.649 -9.781 18.764 -8.680 2.542 -886

74
Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 

100 pct. refusion v
0 -0 0 0 -0 -1.700

06 Fællesudgifter og administration m.v 1.961 1.170 665

45 Administrativ organisation 1.961 1.170 665

51 Sekretariat og forvaltninger 566 440

58 Det specialiserede børneområde 1.395 1.170 225

15.825 15.693 276

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 15.825 15.693 276

28
Tilbud til børn og unge med særlige 

behov
15.825 15.693 276

20 Opholdssteder mv. for børn 4.134 3.381 901

21
Forebyggende foranstaltninger for børn og 

unge
11.691 12.312 -625

30.504 -1.275 29.215 -189 2.898

30.504 -1.275 29.215 -189 2.898

04 Sundhedsområdet 30.504 -1.275 29.215 -189 2.898

62 Sundhedsudgifter m.v. 30.504 -1.275 29.215 -189 2.898

85 Kommunal tandpleje 19.121 -275 18.256 -189 3.124

89 Kommunal sundhedstjeneste 11.383 -1.000 10.958 -227

74.544 -10.897 75.969 -9.761 -246 -299

74.544 -10.897 75.969 -9.761 -246 -299

14.801 -6.105 14.771 -6.112 455

03 Undervisning og kultur 14.801 -6.105 14.771 -6.112 455

35 Kulturel virksomhed 13.607 -6.087 13.663 -6.112 271

63 Musikarrangementer 13.607 -6.087 13.663 -6.112 271

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 1.194 -18 1.108 184

70 Fælles formål 511 511

75
Fritidsaktiviteter uden for 

folkeoplysningsloven
683 -18 597 184

Tandpleje og sundhedstjeneste

Tandpleje og Sundhedstjeneste

Udsatte børn. Udfører

Kultur- og Fritidsudvalget

Fritid, kultur og idræt

Fritid
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Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budget 2018 Tillægsbevilling 2018Regnskab 2018

2.365 2.709 -335

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
1.710 2.028 -331

32 Fritidsfaciliteter 1.710 2.028 -331

31 Stadion og idrætsanlæg 1.710 2.028 -331

03 Undervisning og kultur 656 681 -4

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 656 681 -4

75
Fritidsaktiviteter uden for 

folkeoplysningsloven
656 681 -4

14.183 -229 14.382 -623 404

03 Undervisning og kultur 14.183 -229 14.382 -623 404

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 14.183 -229 14.382 -623 404

70 Fælles formål 192 92 101

72 Folkeoplysende voksenundervisning 5.330 -229 5.766 -623 50

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.752 5.792

74 Lokaletilskud 2.538 2.506

75
Fritidsaktiviteter uden for 

folkeoplysningsloven
371 227 253

34.253 -1.666 34.160 -1.239 333

03 Undervisning og kultur 34.253 -1.666 34.160 -1.239 333

32 Folkebiblioteker 33.965 -1.522 34.001 -1.156 333

50 Folkebiblioteker 33.965 -1.522 34.001 -1.156 333

35 Kulturel virksomhed 288 -144 159 -83

62 Teatre 288 -144 159 -83

8.439 -2.896 7.401 -1.787 836 -299

03 Undervisning og kultur 8.439 -2.896 7.401 -1.787 836 -299

32 Folkebiblioteker 1.684 -244 1.308 167

50 Folkebiblioteker 1.684 -244 1.308 167

35 Kulturel virksomhed 6.756 -2.652 6.093 -1.787 669 -299

62 Teatre 104 -52

63 Musikarrangementer 330 359

64 Andre kulturelle opgaver 6.322 -2.600 5.734 -1.787 669 -299

Bibliotek

Kultur

Idræt

Folkeoplysning



REGNSKABSOVERSIGT 

Hele 1.000 kr.

30

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
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502 2.547 -1.938

06 Fællesudgifter og administration m.v 502 2.547 -1.938

48
Erhvervsudvikling, turisme og 

landdistrikter
502 2.547 -1.938

62 Turisme 502 291 318

66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 858 -858

67 Erhvervsservice og iværksætteri 0 1.397 -1.397

1.437.218 -275.347 1.249.154 -151.580 99.137 -41.210

1.011.223 -119.985 862.054 -17.188 75.262 -28.649

661.151 -112.404 536.370 -11.323 52.470 -28.514

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
327 -945 298 -298 -362

25 Faste ejendomme 327 -945 298 -298 -362

19 Ældreboliger 327 -945 298 -298 -362

04 Sundhedsområdet 1.683 -52 1.801 -62

62 Sundhedsudgifter m.v. 1.683 -52 1.801 -62

82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 1.683 -52 1.801 -62

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 645.108 -111.407 520.848 -11.323 52.544 -28.152

30 Tilbud til ældre 593.741 -110.427 478.301 -10.609 48.616 -28.152

26
Personlig og praktisk hjælp og madservice 

(hjemmehjælp) til
178.390 -28.521 123.348 -1.195 13.623 -13.952

27
Pleje og omsorg mv. af primært ældre 

undtaget frit valg af l
366.773 -79.288 296.361 -9.009 26.703 -13.578

28 Hjemmesygepleje 29.830 42.963 7.051

29
Forebyggende indsats samt 

aflastningstilbud målrettet mod pr
12.695 -2.143 9.618 778 -622

31
Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

boligindretning og befordring t
4.623 -475 4.004 -405 461

36
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 

o.lign. ved pasning
1.430 2.007

38 Tilbud til voksne med særlige behov 51.366 -980 42.547 -714 3.927

39
Personlig støtte og pasning af personer 

med handicap mv. (se
1.831 584 1.400

40
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 

(servicelovens §§ 10
390 553

41
Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

boligindretning og befordring t
27.007 -575 24.375 -714 2.527

50
Botilbud til længerevarende ophold 

(servicelovens § 108)
18.077 -379 17.036

Turisme

Social- og Sundhedsudvalget

Omsorg

Sundhed og omsorg
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Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
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52
Botilbud til midlertidigt ophold 

(servicelovens § 107)
2.300 -25

59
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 

§ 104)
1.761

06 Fællesudgifter og administration m.v 14.033 13.423 0 286

45 Administrativ organisation 14.033 13.423 0 286

51 Sekretariat og forvaltninger 1.066 1.073

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 12.968 13.423 0 -787

350.072 -7.581 325.684 -5.865 22.792 -135

04 Sundhedsområdet 286.754 -2.845 266.268 -846 20.287 -135

62 Sundhedsudgifter m.v. 286.754 -2.845 266.268 -846 20.287 -135

81
Aktivitetsbestemt medfinansiering 

afsundhedsvæsenet
235.414 214.136 19.631

82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 31.115 -1.690 27.907 -846 3.605 -135

84 Fysioterapi 10.100 -73 9.617 701

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.950 -21 7.306 0 -528

89 Kommunal sundhedstjeneste 246 240 9

90 Andre sundhedsudgifter 3.928 -1.061 7.061 -3.131

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 63.318 -4.736 59.416 -5.019 2.505

30 Tilbud til ældre 61.753 -4.736 57.736 -5.019 2.506

27
Pleje og omsorg mv. af primært ældre 

undtaget frit valg af l
56.659 -4.558 -56.659 4.558

28 Hjemmesygepleje 4.083 3.769

29
Forebyggende indsats samt 

aflastningstilbud målrettet mod pr
57.670 -4.736 1.077 -461 55.396 -4.558

72
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 

so
1.565 1.680 -1

99
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 

formål
1.565 1.680 -1

425.995 -155.362 387.100 -134.392 23.875 -12.561

139.735 -123.499 131.196 -117.487 12.562 -8.915

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 139.735 -123.499 131.196 -117.487 12.562 -8.915

38 Tilbud til voksne med særlige behov 139.735 -123.499 131.196 -117.487 12.562 -8.915

39
Personlig støtte og pasning af personer 

med handicap mv. (se
10.203 -10.182 7.444 -7.385 2.959 -2.891

42
Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer (service
7.266 -7.971 7.349 -7.339 268 -516

44
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor 

alkoholskadede (sund
4.091 -87 3.487 141

Handicappede og Soc. indsatser

Handicap. og soc. indsats Udfører

Sundhed
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45
Behandling af stofmisbrugere 

(servicelovens §§ 101 og 101 a
305 299

50
Botilbud til længerevarende ophold 

(servicelovens § 108)
1.741 3.293 -5 -216 5

51
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, 

stk. 1 nr. 3, i lo
102.555 -100.838 95.781 -95.120 8.466 -8.677

52
Botilbud til midlertidigt ophold 

(servicelovens § 107)
1.792 1.846 0 -252

58
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 

103)
2.238 -1.972 2.832 -2.922 -289 398

59
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 

§ 104)
9.545 -2.449 8.865 -4.716 1.486 2.766

286.260 -31.863 255.905 -16.906 11.313 -3.646

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
2.824 -1.424 1.587 -202 -515

25 Faste ejendomme 2.824 -1.424 1.587 -202 -515

11 Beboelse 2.824 -1.424 1.587 -202 -515

03 Undervisning og kultur 13.626 10.250 2.715

22 Folkeskolen m.m. 3.365 1.982 919

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 184 161

17 Specialpædagogisk bistand til voksne 3.181 1.821 919

30 Ungdomsuddannelser 10.261 8.243 1.796

46 10.261 8.243 1.796

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 25

76 Ungdomsskolevirksomhed 25

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 269.404 -30.437 243.698 -16.704 9.113 -3.646

22 Central refusionsordning -13.634 -10.498 -2.346

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -13.634 -10.498 -2.346

30 Tilbud til ældre 3.617 4.255

27
Pleje og omsorg mv. af primært ældre 

undtaget frit valg af l
1.095 2.084

29
Forebyggende indsats samt 

aflastningstilbud målrettet mod pr
2.522 2.170

38 Tilbud til voksne med særlige behov 264.457 -16.114 236.986 -4.969 10.123 -1.300

39
Personlig støtte og pasning af personer 

med handicap mv. (se
43.446 -5.399 33.267 -2.365 2.955

41
Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

boligindretning og befordring t
246 490

42
Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer (service
4.181 -1.729 2.878 -1.457 629 -1.300

Handicap. og soc. indsats Myndighed
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Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
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44
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor 

alkoholskadede (sund
3.137 0 2.923 -822

45
Behandling af stofmisbrugere 

(servicelovens §§ 101 og 101 a
5.963 -28 5.199 -522

50
Botilbud til længerevarende ophold 

(servicelovens § 108)
63.141 -4.212 88.979 -29.806

51
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, 

stk. 1 nr. 3, i lo
62.979 -424 27.186 35.970

52
Botilbud til midlertidigt ophold 

(servicelovens § 107)
39.497 -2.633 33.968 -1.147 3.409

53
Kontaktperson- og ledsageordninger 

(servicelovens §§ 97-99)
4.550 -63 5.564 -640

58
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 

103)
10.706 -551 11.683 -1.658

59
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 

§ 104)
26.612 -1.074 24.850 609

57 Kontante ydelser 1.330 -689 2.458 -1.237 -1.010

72 Sociale formål 1.330 -689 2.458 -1.179 -1.010

74
Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 

100 pct. refusion v
0 -58

06 Fællesudgifter og administration m.v 405 -2 370

45 Administrativ organisation 405 -2 370

51 Sekretariat og forvaltninger 405 -2 370

151.742 -30.690 150.114 -24.110 5.168 -2.692

90.507 -21.164 35.761 -7.178 56.399 -11.742

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
45.613 -12.383 34.674 -7.018 3.373 -3.717

28 Fritidsområder 34.245 -5.729 23.872 -1.462 4.754 -4.015

20 Grønne områder og naturpladser 34.245 -5.729 23.872 -1.462 4.754 -4.015

32 Fritidsfaciliteter 562 -361 1.017 -205 -272 -31

35 Andre fritidsfaciliteter 562 -361 1.017 -205 -272 -31

35 Kirkegårde 10.806 -6.293 9.785 -5.351 -1.109 328

40 Kirkegårde 10.806 -6.293 9.785 -5.351 -1.109 328

02 Transport og infrastruktur 44.407 -8.781 436 -160 53.229 -8.025

22 Fælles funktioner 3.313 -7.691 -80 7.309 -6.798

01 Fælles formål -5.503 -3.858 -80 2.718 -3.061

03 Arbejder for fremmed regning 5.495 -3.821 3.669 -3.737

05 Driftsbygninger og -pladser 3.322 -12 922

28 Kommunale veje 41.001 -921 46.235 -1.276

11 Vejvedligeholdelse m.v. 30.518 -857 37.687 -1.276

12 Belægninger m.v. 2.893 -64 1.178

14 Vintertjeneste 7.590 7.370

Vej og park

Teknik- og Miljøudvalget
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35 Havne 93 -168 515 -160 -315 49

41 Lystbådehavne m.v. 93 -168 498 -160 -314 49

42 Kystbeskyttelse 17 -1

03 Undervisning og kultur 487 0 651 -203

35 Kulturel virksomhed 487 0 651 -203

64 Andre kulturelle opgaver 487 0 651 -203

17.024 -4.190 10.643 -457 7.918 -3.372

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
11.014 -2.994 9.449 599 3.076 -3.372

38 Naturbeskyttelse 532 1.086 -380

50 Naturforvaltningsprojekter 408 633 -340

51 Natura 2000 124 453 -40

48 Vandløbsvæsen 391 -47 402 193

70 Fælles formål 391 -47 402 193

52 Miljøbeskyttelse m.v. 5.125 -585 661 -524 5.047

80 Fælles formål 215 185

81 Jordforurening 368 -362 394 -412 47

87 Miljøtilsyn - virksomheder 321 -223 244 -112

89
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 

m.v.
4.222 23 4.815

55 Diverse udgifter og indtægter 4.967 -2.362 7.301 1.123 -1.784 -3.372

93 Diverse udgifter og indtægter 4.967 -2.362 7.301 1.123 -1.784 -3.372

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 150 -150

35 Spildevandsanlæg 150 -150

46 Klimainvesteringer 150 -150

06 Fællesudgifter og administration m.v 6.010 -1.196 1.044 -906 4.842

45 Administrativ organisation 6.010 -1.196 1.044 -906 4.842

51 Sekretariat og forvaltninger 1.050 -1.196 1.044 -906 -19

55 Miljøbeskyttelse 4.960 4.861

Klima, miljø og natur
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Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budget 2018 Tillægsbevilling 2018Regnskab 2018

44.211 -5.336 103.710 -16.476 -59.150 12.422

02 Transport og infrastruktur 42.502 -6.634 102.152 -16.476 -61.078 12.422

22 Fælles funktioner 5.701 -6.634 4.696 -11.618 -1.258 7.564

01 Fælles formål 715 -1.085 -220 -3.269 59 3.061

03 Arbejder for fremmed regning 0 2.208 -4.511 -2.208 4.511

05 Driftsbygninger og -pladser 0 -866 866

07 Parkering 4.986 -5.549 3.574 -3.837 25 -8

28 Kommunale veje 5.112 0 59.132 -4.858 -53.574 4.858

11 Vejvedligeholdelse m.v. 5.112 0 39.124 -3.718 -33.565 3.718

12 Belægninger m.v. 0 0 7.431 -1.140 -7.431 1.140

14 Vintertjeneste -0 12.578 -12.578

32 Kollektiv trafik 31.689 38.324 -6.247

30 Fælles formål

31 Busdrift 31.689 38.324 -6.247

06 Fællesudgifter og administration m.v 1.709 1.298 1.558 1.929

45 Administrativ organisation 1.709 1.859

51 Sekretariat og forvaltninger 1.709 1.859

48
Erhvervsudvikling, turisme og 

landdistrikter
1.298 1.558 70

62 Turisme 1.298 1.558 70

690.015 -137.735 640.421 -72.600 -1.810 4.224

14.289 -560 14.163 -300

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
14.289 -560 14.163 -300

58 Redningsberedskab 14.289 -560 14.163 -300

95 Redningsberedskab 14.289 -560 14.163 -300

305.361 -12.202 302.386 -4.147 2.804 -1.588

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
3.390 -3.104 411 -81

25 Faste ejendomme 154 -154

10 Fælles formål 154 -154

52 Miljøbeskyttelse m.v. 286 257 73

81 Jordforurening 286 257 73

55 Diverse udgifter og indtægter 3.104 -3.104

93 Diverse udgifter og indtægter 3.104 -3.104

Beredskab

Administration

Trafik

Økonomiudvalget
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02 Transport og infrastruktur 28 16 14

32 Kollektiv trafik 28 16 14

35 Jernbanedrift 28 16 14

03 Undervisning og kultur 18 68

35 Kulturel virksomhed 18 68

64 Andre kulturelle opgaver 18 68

04 Sundhedsområdet 119 979 -619

62 Sundhedsudgifter m.v. 119 979 -619

82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 119 722 -392

85 Kommunal tandpleje 206 -206

89 Kommunal sundhedstjeneste 51 -21

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.309 2.644 860

25 Dagtilbud til børn og unge 2.621 1.470 1.260

10 Fælles formål 2.621 1.470 1.260

72
Støtte til frivilligt socialt arbejde og 

øvrige so
688 1.174 -400

99
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 

formål
688 1.174 -400

06 Fællesudgifter og administration m.v 298.498 -9.098 298.267 -4.147 2.631 -1.588

42 Politisk organisation 8.500 -69 8.355 -30 496 -57

40 Fælles formål 221 208

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.329 -2 7.229 163

42 Kommissioner, råd og nævn 804 -67 918 -30 203 -57

43 Valg m.v. 146 0 130

45 Administrativ organisation 287.979 -9.029 289.913 -4.116 162 -1.531

51 Sekretariat og forvaltninger 162.421 -3.897 166.426 -1.570 -4.973 -1.209

52 Fælles IT og telefoni 30.002 -1.079 37.327 -2.652 -249

53 Jobcentre 47.059 -2.207 45.844 -499 -703 -560

54 Naturbeskyttelse 73 103

55 Miljøbeskyttelse 2.490 -2.490

56 Byggesagsbehandling 10.586 -1.846 8.266 -2.048 1.806 487

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 10.584 2.836 7.678

58 Det specialiserede børneområde 12.823 11.254 1.497

59
Administrationsbidrag til 

UdbetalingDanmark
14.430 15.367
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Budget 2018 Tillægsbevilling 2018Regnskab 2018

48
Erhvervsudvikling, turisme og 

landdistrikter
2.020 1.972

66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 790 790

67 Erhvervsservice og iværksætteri 1.230 1.182

138.268 -54.260 86.054 0 -3.919 -20

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
1.569 -20 1.570 41 -20

25 Faste ejendomme 1.569 -20 1.570 41 -20

15 Byfornyelse 537 -20 544 -20

18 Driftssikring af boligbyggeri 333 483

19 Ældreboliger 699 542 41

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 54.240 -54.240 0 0

38 Affaldshåndtering 54.240 -54.240

60 Generel administration 568 -568

61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 23.970 -23.970

62 Ordninger for storskrald og haveaffald 7.420 -7.420

63 Ordninger for glas, papir og pap 1.673 -1.673

64 Ordninger for farligt affald 1.389 -1.389

65 Genbrugsstationer 18.251 -18.251

66 Øvrige ordninger og anlæg 969 -969

06 Fællesudgifter og administration m.v 82.459 -0 84.485 -3.960

45 Administrativ organisation 174 -1.529 1.746

51 Sekretariat og forvaltninger 174 -1.529 1.746

52 Lønpuljer m.v. 82.285 -0 86.014 -5.707

70 Løn- og barselspuljer 859 2.659 -2.656

72

7
Tjenestemandspension 80.225 -0 79.155

76 Generelle reserver 1.200 0 4.200 -3.050

232.097 -70.713 237.818 -68.454 -694 6.131

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
134.757 -65.945 168.888 -63.872 -7.952 6.160

22 Jordforsyning 463 -2.408 487 -727 -226

05 Ubestemte formål 463 -2.408 487 -727 -226

25 Faste ejendomme 103.458 -57.286 144.731 -57.758 -4.824 6.068

10 Fælles formål 20.163 -2.109 74.504 -3.267 -13.043 -134

11 Beboelse 27.963 -34.363 25.092 -48.483 2.697 15.121

12 Erhvervsejendomme 1.433 -2.099 2.678 -4.273 -1.409 1.867

13 Andre faste ejendomme 47.745 -2.068 42.456 -1.735 2.792 -100

18 Driftssikring af boligbyggeri -3

19 Ældreboliger 6.153 -16.643 4.138 -10.687

Kommunale ejendomme

Puljebeløb
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28 Fritidsområder 1.097 1.610 -966

20 Grønne områder og naturpladser 1.097 1.610 -966

32 Fritidsfaciliteter 29.687 -6.251 22.060 -5.386 -1.936 92

31 Stadion og idrætsanlæg 28.976 -5.381 21.334 -4.772 -2.064 92

35 Andre fritidsfaciliteter 711 -870 727 -614 128

35 Kirkegårde 52

40 Kirkegårde 52

02 Transport og infrastruktur 1.687 -58 1.521

22 Fælles funktioner 1.687 -58 1.521

05 Driftsbygninger og -pladser 1.687 -58 1.521

03 Undervisning og kultur 39.663 -1.914 23.705 -2.161 -133 -22

22 Folkeskolen m.m. 27.149 -1.057 15.944 -945 -550

01 Folkeskoler 27.623 -1.057 15.792 -945 -553

02
Fællesudgifter for kommunens samlede 

skolevæsen
166 52 9

08
Kommunale specialskoler og interne skoler 

i dagbehandlingsti
-640 100 -6

32 Folkebiblioteker 2.716 1.573 -57

50 Folkebiblioteker 2.716 1.573 -57

35 Kulturel virksomhed 1.674 -448 452 -586 50 6

64 Andre kulturelle opgaver 1.674 -448 452 -586 50 6

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 8.124 -410 5.736 -630 424 -28

70 Fælles formål 3.504 -348 2.770 -539 854 -28

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.927 -60 917 -91 -205

76 Ungdomsskolevirksomhed 2.693 -2 2.050 -225

04 Sundhedsområdet 7.156 -57 1.884 549

62 Sundhedsudgifter m.v. 7.156 -57 1.884 549

82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 7.156 -57 1.884 549

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 18.829 -238 16.776 -358 -809

25 Dagtilbud til børn og unge 12.938 -238 10.713 -358 -325

10 Fælles formål 1.359 998

11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 305 212 -38

13
Tværgående institutioner (institutioner som 

omfatter mindst
814

14
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, 

stk. 2-4)
10.055 -238 9.115 -358 -257

19
Tilskud til privatinstitutioner, privat 

dagpleje, private fr
406 387 -30
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30 Tilbud til ældre 6.768 5.929 -502

26
Personlig og praktisk hjælp og madservice 

(hjemmehjælp) til
130 10

27
Pleje og omsorg mv. af primært ældre 

undtaget frit valg af l
6.601 5.747 -762

28 Hjemmesygepleje 37 173 260

38 Tilbud til voksne med særlige behov -877 134 18

42
Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer (service
22 25 -25

50
Botilbud til længerevarende ophold 

(servicelovens § 108)
-654

51
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, 

stk. 1 nr. 3, i lo
-339 27 -27

52
Botilbud til midlertidigt ophold 

(servicelovens § 107)
49 77

59
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 

§ 104)
46 5 70

06 Fællesudgifter og administration m.v 30.005 -2.502 25.044 -2.064 7.650 -7

45 Administrativ organisation 30.005 -2.502 25.044 -2.064 7.650 -7

50 Administrationsbygninger 21.619 -218 17.128 4.515 -7

51 Sekretariat og forvaltninger 8.385 -2.284 7.916 -2.064 3.136

577.913 -147.219 658.509 -181.686 -66.372 26.981

577.913 -147.219 658.509 -181.686 -66.372 26.981

32.802 -2.953 36.008 -4.029 -4.000 1.426

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32.802 -2.953 36.008 -4.029 -4.000 1.426

48 Førtidspensioner og personlige tillæg 5.404 -2.707 7.404 -3.703 -2.174 1.100

67 Personlige tillæg m.v. 5.404 -2.707 7.404 -3.703 -2.174 1.100

57 Kontante ydelser 27.398 -246 28.604 -326 -1.826 326

72 Sociale formål 170

76
Boligydelse til pensionister - kommunal 

medfinansiering
27.228 -246 28.604 -326 -1.826 326

Ældre. Ydelser

Beskæftigelse- og  Integrationsudvalget

Beskæftigelse
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16.526 -3 17.987 -761 -637 437

04 Sundhedsområdet 1.291 0 1.803 -200

62 Sundhedsudgifter m.v. 1.291 0 1.803 -200

90 Andre sundhedsudgifter 1.291 0 1.803 -200

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 15.234 -3 16.185 -761 -437 437

57 Kontante ydelser 15.234 -3 16.185 -761 -437 437

77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 15.234 -3 16.185 -761 -437 437

408.711 -134.533 475.502 -163.640 -54.874 24.718

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
988 1.009

38 Naturbeskyttelse 988 1.009

50 Naturforvaltningsprojekter 988 1.009

03 Undervisning og kultur 1.431 -373 1.629

30 Ungdomsuddannelser 1.431 -373 1.629

45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.431 -373 1.629

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 403.049 -134.146 469.835 -163.640 -54.874 24.718

30 Tilbud til ældre 8 105

27
Pleje og omsorg mv. af primært ældre 

undtaget frit valg af l
8 105

46 Tilbud til udlændinge 33.902 -29.126 55.179 -46.076 -5.548 4.218

60
Integrationsprogram og introduktionsforløb 

mv.
19.867 -25.379 30.780 -33.693 -928 1.228

61
Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf 

integrationsprogramme
14.035 -3.747 24.399 -12.383 -4.620 2.990

57 Kontante ydelser 234.083 -46.371 233.792 -38.611 -5.176 -3.324

71 Sygedagpenge 82.049 -30.976 75.922 -22.621 -4.000

73 Kontant- og uddannelseshjælp 80.205 -15.366 81.954 -15.990 -2.176 676

74
Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 

100 pct. refusion v
37 -37

75
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. 

aktiverede kontant- og ud
8

78 Dagpenge til forsikrede ledige 71.791 75.916 -3.000

79
Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning 

og kontantydelses
1 -1

58
Revalidering, ressourceforløb og 

fleksjobordninger
102.185 -44.377 113.560 -45.682 -11.285 3.485

80 Revalidering 1.522 -317 3.339 -549 -1.535 235

81
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 

personer i løntil
58.210 -33.704 62.999 -33.113 -6.000 2.000

Tværgående. Ydelser

Beskæftigelse
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82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 31.063 -7.542 34.218 -9.208 -2.000 1.000

83 Ledighedsydelse 11.390 -2.814 13.004 -2.813 -1.750 250

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 32.870 -14.272 67.304 -33.271 -32.970 20.340

90
Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesindsats
16.878 -6.777 31.907 -12.124 -14.878 6.947

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.755 -2.567 9.684 -2.846 -2.250 250

95
Løn til forsikrede ledige og per- soner 

under den særlige ud
473 -229 11.695 -10.934 -10.934 10.934

96 Servicejob 90 -90 734 -718

97 Seniorjob til personer over 55 år 6.481 -2.970 11.982 -5.461 -4.908 2.208

98 Beskæftigelsesordninger 2.193 -1.639 1.302 -1.187

06 Fællesudgifter og administration m.v 3.242 -14 3.030

45 Administrativ organisation 3.242 -14 3.030

51 Sekretariat og forvaltninger 3.100 0 3.004

53 Jobcentre 142 -14 26

119.874 -9.730 129.011 -13.256 -6.862 400

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 119.874 -9.730 129.011 -13.256 -6.862 400

46 Tilbud til udlændinge 22 62 64

60
Integrationsprogram og introduktionsforløb 

mv.
22 62 64

48 Førtidspensioner og personlige tillæg 118.539 -8.962 126.622 -12.249 -5.826

66
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller 

senere
24.975 20.129 3.400

67 Personlige tillæg m.v. 528 972 -326

68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 93.035 -8.962 105.520 -12.249 -8.900

57 Kontante ydelser 1.288 -768 2.327 -1.007 -1.100 400

72 Sociale formål 1.288 -768 2.327 -1.007 -1.100 400

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 26

90
Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesindsats
26

Handicappede. Ydelser
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SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED
 1.000 kr. (netto)

44

Nettodriftsområder

Korrigeret

 budget
Forbrug Afvigelse Overføres Overføres

 ikke 

1.000 kr. 2018 2018 2018 2019 2018

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 959.015 959.512 499 1.146 -647 
Uddannelse og pædagogik........................ 804.036 807.520 3.484 3.484
              - heraf centralt............................ 111.613 112.893 1.281 2.350 -1.069 
              - heraf decentralt......................... 692.423 694.627 2.204 1.135 1.069

Skoler og Klubber............................... 557.928 555.231 -2.697 -2.697 
              - heraf centralt............................ 66.790 66.891 102 102
              - heraf decentralt......................... 491.138 488.340 -2.798 -2.798 

Dagtilbud............................................ 246.108 252.289 6.181 6.181
              - heraf centralt............................ 44.823 46.002 1.179 2.248 -1.069 
              - heraf decentralt......................... 201.285 206.287 5.002 3.933 1.069
Udsatte børn............................................. 123.055 122.763 -291 -144 -147 
              - heraf centralt............................ 107.085 106.938 -147 -147 
              - heraf decentralt......................... 15.970 15.825 -144 -144 

Udsatte børn. Myndighed................... 107.085 106.938 -147 -147 
Udsatte børn. Udfører......................... 15.970 15.825 -144 -144 

Tandpleje og Sundhedstjeneste................ 31.924 29.229 -2.694 -2.194 -500 
Tandpleje og Sundhedstjeneste.............. 31.924 29.229 -2.694 -2.194 -500 

              - heraf decentralt......................... 31.924 29.229 -2.694 -2.194 -500 

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Fritid og kultur.......................................... 65.663 63.648 -2.015 -2.015 
              - heraf centralt............................ 19.923 19.340 -581 -581 
              - heraf decentralt......................... 45.740 44.307 -1.434 -1.434 

Fritid................................................... 9.114 8.696 -418 -418 
              - heraf centralt............................ 1.292 1.176 -115 -115 
              - heraf decentralt......................... 7.822 7.519 -303 -303 

Idræt.................................................. 2.373 2.365 -8 -8 
              - heraf centralt............................ 2.373 2.365 -8 -8 
              - heraf decentralt.........................

Folkeoplysning................................... 14.163 13.954 -209 -209 
              - heraf centralt............................ 14.163 13.954 -209 -209 
              - heraf decentralt.........................

Bibliotek og kulturelle arrangementer 35.563 34.470 -1.093 -1.093 
              - heraf centralt............................
              - heraf decentralt......................... 35.563 34.470 -1.093 -1.093 

Kultur................................................. 3.841 3.661 -181 -181 
              - heraf centralt............................ 1.486 1.343 -143 -143 
              - heraf decentralt......................... 2.355 2.318 -38 -38 

Turisme.............................................. 609 502 -107 -107 
              - heraf centralt............................ 609 502 -107 -107 
              - heraf decentralt.........................

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 1.155.501 1.161.871 6.368 -1.967 8.335
Sundhed og omsorg.................................. 891.479 891.238 -243 -1.889 1.646
              - heraf centralt............................ 482.080 478.464 -3.617 -5.263 1.646
              - heraf decentralt......................... 409.399 412.774 3.374 3.374

Omsorg............................................... 549.003 548.748 -257 -257 
              - heraf centralt............................ 217.380 216.561 -821 -821 
              - heraf decentralt......................... 327.967 330.515 2.547 2.547
              - heraf statslige puljer................... 3.656 1.672 -1.983 -1.983 

Sundhed............................................. 342.476 342.490 14 -1.632 1.646
              - heraf centralt............................ 261.044 260.231 -813 -2.459 1.646
              - heraf decentralt......................... 81.432 82.259 827 827
Handicappede og soc. indsatser............... 264.022 270.633 6.611 -78 6.689

Handicap og soc. indsats. Myndighed...... 246.666 254.397 7.731 7.731
Handicap og soc. indsats. Udfører........... 17.356 16.236 -1.120 -78 -1.042 

              - heraf centralt............................ 2.510 3.350 841 841
              - heraf decentralt......................... 14.846 12.886 -1.961 -78 -1.883 
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Nettodriftsområder

Korrigeret

 budget
Forbrug Afvigelse Overføres Overføres

 ikke 

1.000 kr. 2018 2018 2018 2019 2018

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.................. 128.479 121.053 -7.426 -7.426 
Vej og Park............................................... 73.240 69.343 -3.897 -3.897 
Trafik........................................................ 40.507 38.875 -1.632 -1.632 
Klima, Miljø og Natur................................ 14.732 12.835 -1.897 -1.897 

ØKONOMIUDVALGET 570.235 552.281 -17.954 -17.254 -700 
Beredskab................................................. 13.863 13.729 -134 -134 
Administration.......................................... 299.456 293.160 -6.296 -6.296 
Puljebeløb................................................. 82.115 84.008 1.893 1.893
Kommunale ejendomme m.m. ................. 174.801 161.384 -13.417 -12.851 -566 

BESKÆFTIG.- OG INTEGRATIONSUDV. 437.432 430.695 -6.738 -753 -5.984 
Beskæftigelse........................................... 281.707 274.178 -7.530 -649 -6.881 
Ydelser..................................................... 155.725 156.517 792 -104 897

Ældre. Ydelser..................................... 29.404 29.850 445 445
Tværgående. Ydelser............................ 17.027 16.523 -504 -504 

Handicappede. Ydelser.......................... 109.294 110.144 851 -104 955

DRIFTSVIRKSOMHED I ALT...................... 3.316.323 3.289.058 -27.266 -28.270 1.004



 



 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 
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Aktivitetsområde: SKOLER OG KLUBBER  

A. HOVEDTAL 

1.000 kr., netto 

Opr. 
budget 

(1) 

Tillægs- 
bevil. 

(2) 

Korr. 
budget 

(1)+(2)=(3) 

Regnskab 
 

(4) 

Afv. opr. 
budget 

(4)-(1)=(5) 

Afv. korr. 
budget 

(4)-(3)=(6) 

Overført 
 

(7) 

Skoler - centralt 75.054 -8.264 66.790 66.891 -8.162 102 102 

Folkeskoler 27.038 -13.481 13.557 16.456 -10.583 2.898 1.459 

Fælles udgifter samlet skolevæsen 3.868 -2 3.866 3.099 -769 -767 0 

Pædagogisk, psykologisk rådgivning 8.552 48 8.600 8.709 157 110 0 

SFO -34.596 -590 -35.185 -35.512 -917 -327 -162 

Befordring 2.961 800 3.761 4.536 1.575 775 0 

Specialundervisning i regionale tilbud 3.529 1.700 5.229 4.642 1.113 -587 0 

Kommunale Specialskoler 17.379 3.780 21.159 21.641 4.262 482 305 

Uddannelse og Udvikling 3.686 -2.198 1.488 31 -3.655 -1.457 -400 

Bidrag til statslige og private skoler 33.591 2.110 35.701 35.701 2.110 0 0 

Efterskoler og ungdomskostskoler 6.396 385 6.781 6.780 384 -1 0 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.383 -1.219 4.164 4.161 -1.221 -2 0 

Produktionsskoler 2.107 277 2.384 2.384 277 0 0 

Teatre -183 0 -183 -10 173 173 0 

Motorikhuset 2.615 0 2.615 2.585 -30 -30 0 

Klubber Fælles -7.273 127 -7.146 -8.312 -1.039 -1.166 -1.100 

                

Skoler - decentralt 464.532 26.606 491.138 488.340 23.807 -2.798 -2.798 

Engelsborgskolen 62.719 3.883 66.602 65.886 3.168 -716 -716 

Fuglsanggårdsskolen 43.434 3.681 47.114 47.049 3.616 -65 -65 

Hummeltofteskolen 59.434 3.362 62.797 61.433 1.998 -1.364 -1.364 

Kongevejens Skole 45.231 3.081 48.312 48.524 3.293 212 212 

Lindegårdsskolen 35.771 549 36.320 37.747 1.975 1.427 1.427 

Lundtofteskole 42.103 1.117 43.219 44.844 2.741 1.624 1.624 

Trongårdsskolen 45.576 2.976 48.552 46.827 1.252 -1.724 -1.724 

Taarbæk Skole 11.943 1.015 12.957 12.590 647 -367 -367 

Virum Skole 60.029 2.279 62.308 61.747 1.718 -561 -561 

Heldagsskolen 18.605 1.298 19.903 19.319 714 -584 -584 

Sorgenfriskolen 34.280 3.164 37.444 37.076 2.796 -368 -368 

Ungdomsskolen 5.409 201 5.610 5.298 -111 -312 -312 

I alt 539.586 18.342 557.928 555.231 15.645 -2.697 -2.697 

+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområde Skoler og Klubber udviser et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr. set i forhold til 

det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 18,3 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresul-

tatet bliver dermed et samlet mindreforbrug på -2,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.  

Tillægsbevillingen på 18,3 mio. kr. vedrører primært overførsel af samlet mindreforbrug fra 2017 

(5,9 mio. kr.), Udmøntning af pulje ”Trongårdens Bymidte” (2,1 mio. kr.), samt samlet merbevilling 

ved 1., 2., og 3. anslået regnskab (7,4 mio. kr.) – særligt vedrørende merforbrug på kommunal 

specialundervisning samt puljerne til enkeltintegration mellemformer og pædagogisk assistance.  

Derudover er der givet tillægsbevilling til oprettelse af ekstra hold på Sorgenfriskolen (0,9 mio. kr.) 

og gruppeordning på Trongårdsskolen (0,5 mio. kr.) samt bevilling til analyse af specialundervis-

ningsområdet (0,5 mio. kr.). Desuden er der teknisk omplaceret budget vedrørende samling af bar-

selspulje 2018, tilført midler fra Aktivitetsområde Udsatte til pilotprojekt på Sorgenfriskolen, samt 

tilført midler vedrørende udmøntning af selvrisiko på Hummeltofteskolen og Ungdomsskolen (i alt 

0,6 mio. kr.). 
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Aktivitetsområde: SKOLER OG KLUBBER  

Af mindreforbruget på samlet -2,7 mio. kr. vedrører de -2,8 mio. kr. decentrale institutioner, som 

overføres til institutionerne i 2019. Centralt er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvoraf samlet -2,9 

mio. kr. vedrører øremærkede puljer, der overføres særskilt til 2019 (jf. Naturfagsstrategi, §16B 

pulje, specialundervisningsanalyse, ”projekt angst”, kompetenceudviklingsmidler fra Under-

visningsministeriet, flytning af Klub V2 samt midler til ungepolitik) 

 

På det øvrige centrale område er der dermed et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., som særligt 

vedrører kommunal specialundervisning, befordring på specialområdet og overført central merfor-

brug fra 2017 som det ikke har været muligt at nedbringe i 2018. 

 

Bemærkninger i forhold til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere i afsnit C. 

 

 

Tillægsbevillinger 

 

Skoler 

Tillægsbevillingerne på i alt ca. 18,3 mio. kr. vedrører primært: 

• Udmøntning - Pulje Trongårdens Bymidte (2,1 mio. kr.) (ØK 28.09.17)  

• 3. anslået regnskab 2017 (0,1 mio. kr.) 

• Overførsler fra regnskab 2017 (5,9 mio. kr.) 

• Ekstra klasse og kapacitet Engelsborgskolen og Virum Skole (0,2 mio. kr.) (KMB 12.04.18) 

• 1. anslået regnskab 2018 (1,8 mio. kr.) 

- Kapacitetstilpasninger (1,5 mio. kr.) 

- Pulje til støttepædagoger (1,5 mio. kr.) 

- Pulje til enkeltintegration (1,1 mio. kr.) 

- Specialundervisning Region (1,1 mio. kr.) 

- Modtageklasse K-Nord (0,9 mio. kr.) 

- Multihal Sorgenfriskolen (0,3 mio. kr.)  

- AULA – implementering (0,2 mio. kr.) 

- Tilkøbsydelser UU-Nord (-1,2 mio. kr.) 

- Specialundervisning Kommunal (-1,1 mio. kr.) 

- Den femte modtageklasse (-0,9 mio. kr.) 

- Mindreforbrug SFO-ramme (-0,5 mio. kr.) 

- Overført merforbrug til 2019 (-0,4 mio. kr.) 

- Pulje til langtidssygefravær Skoler (-0,2 mio. kr.) 

- Pulje til skolemøbler (-0,2 mio. kr.) 

- Pulje til langtidssygefravær SFO (-0,2 mio. kr.) 

- Central skoleramme (-0,1 mio. kr.) 

• 2. anslået regnskab 2018 (4,2 mio. kr.)  

- Specialundervisning Kommunal (2,7 mio. kr.) 

- Pulje til støttepædagoger (0,7 mio. kr.) 

- Specialundervisning Region (0,6 mio. kr.) 

- Pulje enkeltintegration mellemformer (0,2 mio. kr.)    

• 3. anslået regnskab 2018 (1,4 mio. kr.) 

- Specialundervisning Kommunal (2,1 mio. kr.) 

- Befordring (0,8 mio. kr.) 

- Mellemkommunal afregning (-1,35 mio. kr.) 

- Kapacitetstilpasning (-0,15 mio. kr.) 

• Ekstra hold – Sorgenfriskolen (0,9 mio. kr.) (KMB 28.06.18.) 

• Skolernes specialområde – Analyse (0,5 mio. kr.) (KMB 30.08.18) 

• Gruppeordning Trongårdsskolen (0,5 mio. kr.) (Budgetaftale 2019-22) 

• Samling af Barselspuljer – udligning på tværs af aktivitetsområder (0,3 mio. kr.) 

• Pædagogisk Pilotprojekt (0,15 mio. kr.) (CSI) 

• Selvrisiko – Hummeltofteskolen og Ungdomsskolen (0,1 mio. kr.) 
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Aktivitetsområde: SKOLER OG KLUBBER  

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

Aktivitetsområde Skoler og Klubber udviser et samlet mindreforbrug på i alt -2,7 mio. kr. set i for-

hold til det korrigerede budget.  

 

Skoler og Klubber- R2018 og overførsler 
1000 kr. 

Centralt Decentralt Total 

Afvigelse 
102 -2.798 -2.697 

Overføres (5 % af korr. budget) 
102 -2.798 -2.697 

Overføres ikke (5 %+ af korr. budget) 
0 0 0 

+ = merudgift/mindreindtægt 

- = mindreudgift/merindtægt 

 

Mindreforbruget er fordelt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. på centrale konti og et samlet decen-

tralt mindreforbrug på skolerne på -2,8 mio. kr. Mindreforbruget er inden for overførselsreglerne og 

overføres til 2019 – se i øvrigt afsnit E. 

 

Resultatet på de enkelte områder er beskrevet nedenfor. 

 

Folkeskoler 

Folkeskoler udviser et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug cen-

tralt på 2,9 mio. kr. og et mindreforbrug decentralt på -1,8 mio. kr. Det decentrale mindreforbrug 

på skolerne gennemgås samlet i afsnittet ”Decentralt folkeskoleområde”. 

 
Centrale skolekonti  

Det samlede merforbrug på det centrale skoleområde på 2,9 mio. kr. vedrører primært:  

 

• Merforbrug vedrørende overførsel fra regnskab 2017 og 1. anslået regnskab 2018 (1,3 mio. kr.) 

• Merforbrug på betaling for modtageklasseelever (M3) K-Nord og andre kommuner (0,9 mio. kr.) 

Udgifterne vedrørende undervisningstilbud til uledsagede flygtningebørn i aldersgruppen 15-18 

år har generelt været stigende siden 2015. 

 

• Merforbrug mellemkommunale betalinger almen skole (0,7 mio. kr.) 

Merforbruget på de mellemkommunale køb og salg af undervisning ses i sammenhæng med 

mindreforbruget på mellemkommunalt køb og salg på SFO og klubber (-0,3 mio. kr.) 

 

• Merforbrug på pulje til enkeltintegration (0,6 mio. kr.) 

• Merforbrug Syge- og hjemmeundervisning (0,5 mio. kr.) 

• Merforbrug på centrale lønudgifter til folkeskoleområdet og to-sprogsområdet (0,3 mio. kr.)  

- skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på de centrale lønudgifter vedrørende Læringshu-

set, da områderne personalemæssigt er tæt forbundne (-0,8 mio. kr.) 

  

• Merforbrug langtidssygdomspulje (0,2 mio. kr.) 

• Merforbrug på Modersmålsundervisning (0,1 mio. kr.) 

• Merforbrug Lindegårdsskolens genhusning (0,1 mio. kr.).  

• Mindreforbrug på Naturfagsstrategi (-0,6 mio. kr.). Budgettet på området blev ikke fuldt ud-

møntet i 2018 som følge af udsættelse af nogle af initiativerne i strategien. Mindreforbruget 

overføres derfor til strategien i 2019. 

 

• Mindreforbrug på centrale IT-udgifter (-0,5 mio. kr.)   

• Mindreforbrug på fælles skoleramme (-0,4 mio. kr.)  

• Mindreforbrug på fælles skolebibliotek ramme (-0,2 mio. kr.) 
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Decentralt folkeskoleområde 

Det samlede mindreforbrug på det decentrale folkeskoleområde (undervisning) er -1,8 mio. kr.  

 

Herudover er der et merforbrug på SFO-området på 0,5 mio. kr., mindreforbrug på klubber på 

-0,2 mio. kr., mindreforbrug på -1,0 mio. kr. på specialskolerne samt mindreforbrug på Ungdoms-

skole -0,3 mio. kr.  

 

Nedenstående oversigt viser skolernes samlede mer-/mindreforbrug på i alt -2,8 mio. kr. fordelt på 

lønudgifter og driftsudgifter for de seks decentrale funktionsområder – Folkeskole, SFO, Klub, Spe-

cialundervisning, Ungdomsskole. 

 
Område Lønudgifter Driftsudgifter Samlet 

1.000 kr. 2018 2018 2018 

Folkeskoler 646 -2.492 -1.846 

SFO 423 72 495 

Klub 817 -1.000 -184 

Specialundervisning -949 -3 -952 

Ungdomsskole -749 437 -312 

I alt 187 -2.985 -2.798 

+ = merudgift/mindreindtægt 

- = mindreudgift/merindtægt 

 

Samlet er der et merforbrug på lønudgifter svarende til 0,2 mio. kr. og mindreforbrug på driftsud-

gifter svarende til -3,0 mio. kr.  

 

Regnskabet for den enkelte skoler fremgår af nedenstående tabel – Skoler, SFO, Klub og specialun-

dervisning: 
 

Skole 1000 kr.  Korrigeret budget 
2018 

Regnskab 2018 Afvigelser Forbrugpct. Overførsler 

Engelsborgskolen 66.602 65.886 -716 98,93% -716 

Fuglsanggårdsskolen 47.114 47.049 -65 99,86% -65 

Heldagsskolen 19.903 19.319 -584 97,07% -584 

Hummeltofteskolen 62.797 61.433 -1.364 97,83% -1.364 

Kongevejens Skole 48.312 48.524 212 100,44% 212 

Lindegårdsskolen 36.320 37.747 1.427 103,93% 1.427 

Lundtofte Skole 43.219 44.844 1.624 103,76% 1.624 

Sorgenfriskolen 37.444 37.076 -368 99,02% -368 

Trongårdsskolen - inkl. 
10 klasse 48.552 46.827 -1.724 96,45% -1.724 

Taarbæk Skole 12.957 12.590 -367 97,17% -367 

Virum Skole 62.308 61.747 -561 99,10% -561 

Ungdomsskolen 5.610 5.298 -312 94,44% -312 

Decentralt i alt 491.138 488.340 -2.798 99,43% -2.798 
+ = merudgift/mindreindtægt 

- = mindreudgift/merindtægt 

 

Regnskabet på de enkelte skoler spænder mellem et mindreforbrug på -1,7 mio. kr. på Trongårds-

skolen og et merforbrug på 1,6 mio. kr. på Lundtofte Skole. Skolernes regnskaber er alle inden for 

5 %-overførselsrammen, og den enkelte skoles mer/mindreforbrug overføres derfor til 2018.  
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Nedenfor er vist afvigelserne på den enkelte skole, fordelt mellem Skole (undervisning), SFO og 

Klub: 

 
Skole 1000 kr.  Skole SFO Klub I alt 

Engelsborgskolen -489     -25     -202     -716     

Fuglsanggårdsskolen -18     -32     -15     -65     

Heldagsskolen -584         -584     

Hummeltofteskolen -211     -529     -624     -1.364     

Kongevejens Skole 618     -242     -165     212     

Lindegårdsskolen 475     437     515     1.427     

Lundtofte Skole 1.066     -82     640     1.624     

Sorgenfriskolen -368         -368     

Trongårdsskolen - inkl. 10 
klasse -1.786     -97     159     -1.724     

Taarbæk Skole -1.052     955     -270     -367     

Virum Skole -450     110     -221     -561     

Ungdomsskolen -312         -312     

Decentralt i alt -3.110 495 -184                -2.798  

 

Som eksempel ses det, at ud af Engelsborgsskolens samlede mindreforbrug på -0,7 mio. kr. vedrø-

rer -0,5 mio. kr. mindreforbrug på skole, mindreforbrug på -0,03 mio. kr. vedrører SFO og mindre-

forbrug på -0,2 mio. kr. vedrører Klub. Resultatet for Skole, SFO og Klub overføres til de enkelte 

områder i 2019 – jf. vederlagsfri skoleundervisning og brugerbetaling på SFO og Klub.  

 

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (Læringshuset) 
Samlet mindreforbrug på -0,8 mio. kr. som primært vedrører lønudgifter og uddannelse til Lærings-

huset – skal ses i sammenhæng med merforbruget på centrale lønudgifter under Folkeskoler. 

 

SFO - Skolefritidsordninger 
Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt 0,2 mio. kr., som fordeler sig med 

henholdsvis -0,3 mio. kr. i mindreforbrug på det centrale område og 0,5 mio. kr. i merforbrug på 

det decentrale område.  

 

Centrale SFO-konti 

Mindreforbruget på central SFO på -0,3 mio. kr. skyldes primært: 

 

• Mindreforbrug på mellemkommunal SFO (-0,6 mio. kr.). Mindreforbruget på de mellemkommu-

nale køb og salg af SFO-pladser ses i sammenhæng med merforbruget på mellemkommunalt 

køb og salg på skoler og klubber. 

• Mindreforbrug vedrørende kortere skoledag (§16 B – udmøntningen følger skoleåret rest ud-

møntes i 2019) (-0,2 mio. kr.)  

• Mindreforbrug på langtidssygdomspulje (-0,2 mio. kr.) 

• Merforbrug på pulje til pædagogisk assistance (0,4 mio. kr.) 

• Merforbrug på forældrebetaling og søskenderabat (0,1 mio. kr.) 

• Merforbrug på SFO-ramme (0,1 mio. kr.) 

 

 

Decentralt SFO-område 

Det samlede merforbrug på det decentrale SFO-område på 0,5 mio. kr. indgår i skolernes samlede 

regnskab som nævnt under Folkeskoler.  

 

Befordring  
Samlet merforbrug på befordring på 0,8 mio. kr. – fordelt med 0,2 mio. kr. til almen skolekørsel og 
0,6 mio. kr. vedrørende kørsel til specialtilbud. Merforbruget på almen kørsel vedrører primært kør-

sel af de mindste elever til modtageklassen på Fuglsangårdsskolen, mens merforbruget vedr. kørsel 

på specialområdet skyldes den øgede aktivitet i visitationer til specialtilbuddene.  
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Specialundervisning i regionale tilbud 

Udgifter til regionale specialundervisningstilbud udviser et samlet mindreforbrug på -0,6 mio. kr., 

som fordeler sig med henholdsvis ca. -0,5 mio. kr. på objektiv finansiering og -0,1 mio. kr. på køb 

af specialtilbudspladser. Mindreforbruget ses i sammenhæng med merforbruget på mellemkommu-

nale specialtilbud (0,9 mio. kr.) 

 

Kommunale Specialskoler 
Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på -0,5 mio. kr., som fordeler sig med 

henholdsvis ca. 0,5 mio. kr. i centralt merforbrug og -1,0 mio. kr. i mindreforbrug decentralt på 

specialskolerne. 

 

Centralt specialskoleområde  

Det samlede merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrører primært: 

• Samlet merforbrug på mellemkommunale specialskoletilbud (0,9 mio. kr.) 

• Merforbrug på forældrebetaling – Gruppeordninger (0,2 mio. kr.) 

• Mindreforbrug på analyse af specialområdet (-0,5 mio. kr.) 

• Mindreforbrug på ”Projekt angst – hjælp til selvhjælp” (-0,1 mio. kr.) 

 

Mindreforbruget på puljerne vedrørende analyse af specialområdet og projekt angst overføres sær-

skilt til 2019, da puljerne er øremærkede til disse indsatser. 

 

Decentralt specialskoleområde 

Det samlede mindreforbrug på det decentrale område på -1,0 mio. kr. vedrører kommunens egne 

specialskoler og SFO på Sorgenfriskolen, hvilket ses i sammenhæng med skolernes samlede aktivi-

tet, som nævnt under Folkeskoler.  

 

Uddannelse og udvikling 
På den centrale konto for uddannelse og udvikling er der et samlet mindreforbrug på -1,5 mio. kr. 

Heraf skyldes -0,6 mio. kr. Lyngby-Taarbæks andel af overskydende midler fra 4K projekt om synlig 

læring 2017-2018. Af det resterende mindreforbrug på -0,9 mio. kr. er -0,4 mio. kr. statstilskud 

som derfor overføres til uddannelse og udvikling i 2019. De resterende -0,5 mio. kr. indgår i den 

samlede overførsel til det centrale folkeskoleområde. 

  

Klubber 
Klubområdet udviser et samlet mindreforbrug på -1,4 mio. kr., fordelt med et centralt mindrefor-

brug på -1,2 mio. kr. og et decentralt mindreforbrug på -0,2 mio. kr.   

 

 

Centralt Klubområde 

Mindreforbruget centralt på Klubområdet på -1,2 mio. kr. skyldes primært: 

 

• Mindreforbrug på pulje til flytning af Klub V2 (-0,6 mio. kr.) 

• Mindreforbrug på pulje til Ungepolitik 2018-2019 (-0,5 mio. kr.) 

• Mindreforbrug på søskenderabat og fripladser (-0,3 mio. kr.)  

• Mindreforbrug på Værestedet Vandværket og Gadeteamet (-0,1 mio. kr.) 

• Merforbrug på mellemkommunal afregning (0,3 mio. kr.) 

 

Mindreforbruget på puljerne ”Flytning af klub V2” og ”Ungepolitik” er øremærkede og overføres der-

for særskilt til 2019. 

 

Decentralt Klubområde 

Decentralt er der et samlet mindreforbrug på i alt ca. -0,2 mio. kr. Regnskabet for de enkelte klub-

ber er medregnet i den enkelte skoles samlede regnskabsresultat. 
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D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL 

 

Udviklingen i antallet af 6 – 16-årige pr. 1. januar (målgruppen) 
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hele landet 
752.733 749.390 743.376 738.868 736.393 736.674 737.809 739.415 734.109 

Indeks 2010 = 
100 100,0 99,6 98,8 98,2 97,8 97,9 98,0 98,2 97,5 

Lyngby-Taarbæk 
Kommune 6.984 7.106 7.151 7.255 7.337 7.480 7.642 7.736 7.755 

Indeks 2010 = 
100 100,0 101,7 102,4 103,9 105,1 107,1 109,4 110,8 111,0 

Kilde: Danmarks Statistik 2019                 
 

Antallet af 6-16-årige er i perioden 2010-2018 steget med ca. 11,1 % mens antallet på lands-

plan i aldersgruppen er faldet med ca. 2,5 %. 

 

Udvikling i antal elever i kommunens skoler (pr. 5.9) 

Skoleår 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Distriktsskoler 5.583 5.693 5.759 5.915 5.989 6.037 6.043 6.005 6.059 

Modtagelsesklasser 23 28 45 27 30 40 33 33 42 

Specialtilbud 225 203 200 190 193 201 217 222 234 

I alt 5.831 5.924 6.004 6.132 6.212 6.278 6.293 6.260 6.335 

Indeks 2010/11 = 
100 100,0 101,6 103,0 105,2 106,5 107,7 107,9 107,4 108,6 

Kilde:Trio TEA                   

 

I perioden skoleårene 2010/11 - 2018/19 ses en stigning i antallet af elever i distriktsskolerne inkl. 

modtagelsesklasser på 475 elever, mens antallet af elever i specialtilbud i samme periode er steget 

med 9 elever – dog isoleret en stigning i antallet af elever i specialtilbud fra 2013/2014 til 

2018/2019 på 44 elever. Antallet af elever i modtagelsesklasser ændres henover året, i det tilgan-

gen sker kontinuerligt ligesom udslusningen til almenklasser også sker løbende. Antallet af elever d. 

5.9 i skoleåret er derfor ikke nødvendigvis udtryk for det gennemsnitlige antal modtageklasseelever 

i skoleåret. 

 

 
*Klasseantallet er det budgetlagte antal klasser – enkelte skoler kan have lagt klasser sammen i udskolingen pga. af-
gang af elever til primært efterskoler. 

 

 

Klasse og elevtal

Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever Klasser Elever

Bh. Klasse 24 578 26 598 26 562 28 648 26 607 29 645 27 637 26 592 27 601

1. – 10. klasse 230 5.005 233 5.005 234 5.197 229 5.267 238 5.382 240 5.392 241 5.406 240 5.413 241 5.458

I alt 254 5.583 259 5.693 259 5.759 257 5.915 264 5.989 269 6.037 268 6.043 266 6.005 268 6.059

Modtagelsesklasse 3 23 3 28 5 45 3 27 4 30 6 40 4 33 4 33 4 42

Tale/læseklasse VI 1 8 1 8 1 8 1 7 1 6 1 9 1 6 1 8 1 7

Læseklasse LI 1 6 1 6 1 6 1 6 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

Specialskoler:

Sorgenfriskolen 108 92 93 96 92 97 96 110 112

Heldagsskolen 51 47 46 45 45 46 55 55 55

Gruppeordning HU 28 26 26 26 31 27 38 28 34

Gruppeordning LU 16 17 15 10 12 15 15 14 18

Gruppeordning TR 8 7 5 1

I alt 5.831 5.924 6.004 6.132 6.212 6.278 6.293 6.260 6.335

Skoleåret 

2010/2011

Skoleåret 

2011/2012

Skoleåret 

2012/2013

Skoleåret 

2013/2014

Skoleåret 

2018/2019

Skoleåret 

2014/2015

Skoleåret 

2015/2016

Skoleåret 

2017/2018

Skoleåret 

2016/2017
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Driftsudgifter pr. elev 
Hele kr. 
(2018-priser) 

Regnskab 
2010 

Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

Regnskab 
2013 

Regnskab 
2014 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Regnskab 
2018 

Pr. elev 60.153 57.650 55.707 58.090 59.992 61.292 60.578 61.207 60.564 

Indeks 2010 = 
100 100,00 95,84 92,61 96,57 99,73 101,89 100,71 101,75 100,68 

Den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. elev i folkeskolen (Fkt. 301,302,303,304 - fratrukket mellemkommunal afregning) 

(ekskl. SFO, privatskoleelever og specialundervisning)       

 
Udgiften pr. elev er steget med ca. 400 kr. fra 2010 til 2018. Hvilket skal ses i lyset af, at der dels 

har været gennemført effektiviseringer og besparelser i perioden, samtidigt med at skoleområdet 

har fået tilført flere midler i forlængelse af skolereformen. Udgifterne pr. elev topper således i 2015 

med 61.292 kr. – hvilket var første år med fuld effekt af skolereformen. I 2018 er udgifterne pr. 

elev ca. på samme niveau som i 2016. Ændringer i gennemsnitsprisen pr. elev i perioden skyldes 

herudover en kombination af ændret antal elever samtidig med udmøntning af effektiviseringer som 

besluttet ved Budget 2016-2019.  

 

Skolefritidsordninger                 
Indmeldte børn 

i SFO 
Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret 

 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Faktiske antal 
pladser 

2.479 2.481 2.505 2.477 2.474 2.515 2.565 2.522 2.489 

Indeks 2010/11 
= 100 

100,0 100,1 101,0 99,9 99,8 101,5 103,5 101,7 100,4 

 

Antallet af SFO-pladser i perioden 2010/2011 – 2018/2019 har været stigende svarende til 10 plad-

ser i perioden. Generelt følger antallet af SFO-pladser udviklingen i antallet af børn i aldersgruppen 

6 – 9 år. 

 

Driftsudgifter pr. SFO-plads 
Hele kr. (2018-

priser) 
Regnskab 

2010 
Regnskab 

2011 
Regnskab 

2012 
Regnskab 

2013* 
Regnskab 

2014* 
Regnskab 

2015* 
Regnskab 

2016* 
Regnskab 

2017* 
Regnskab 

2018* 

            

Bruttoudgifter 48.886 47.250 45.957 29.909 29.327 27.182 26.957 27.033 28.353 

Nettoudgifter 25.304 23.599 22.564 14.597 15.326 13.004 12.686 12.823 13.413 

*Fra 2013 medregnes udgifter til søskenderabat og fripladser ikke i bruttoudgiften, da de er indregnet som en 
del af nettoindtægten. Opgørelsen er ekskl. Børn i Sorgenfri SFO og Gruppeordning SFO. 
 

Bruttoudgiften pr. SFO-plads er faldet med 2.876 kr. fra 2013 - 2017 primært grundet færre udgif-

ter som følge af reduceret åbningstid i forlængelse af folkeskolereformen. Fra 2017 til 2018 stiger 

udgiften pr. plads med 1.320 kr., hvilket skyldes morgenåbent i SFO og længere åbningstid som 

følge af forsøget med kortere skoledag – jf. budget 2018-22. 

 

Klubber – Udvikling i antal indmeldte helårsbørn i klubberne 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fritidsklubber 1.543 1.561 1.651 1.415 1.406 1.484 1.567 1.569 

Indeks (2011 = 100) 100,0 101,2 107,0 91,7 91,1 96,2 101,6 101,7 

Ungdomsklubber 680 680 620 612 639 618 637 638 

Indeks (2011 = 100) 100,0 100,0 91,2 90,0 94,0 90,9 93,6 93,8 

 
I forhold til det normerede pladstal i 2011 og 2012 har der været en stigning i antallet af pladser i 

fritidsklubber i 2013 svarende til en stigning på 7 pct. I perioden 2013 til 2016 har der imidlertid 

været et kraftigt fald i det gennemsnitlige antal indmeldte i fritidsklubber – fra 1.651 indskrevne i 

2013 til 1.484 indskrevne i 2016 - svarende til et fald på 10 pct. Dog ses der en stigning fra 2015 til 
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2016 på 78 børn og igen fra 2016 til 2018 en stigning på 85 børn, hvilket skal ses i lyset af, at 

klubberne efter skolereformen og omorganiseringen har fået etableret sig og skabt medlemstilgang. 

 

I forhold til det normerede pladstal i 2011 og 2012 har der været et fald i antallet af indmeldte i 

ungdomsklubberne i 2013, svarende til et fald på 9 pct. Fra 2013 til 2017 har det gennemsnitlige 

antal børn i ungdomsklub været rimeligt konstant jf. 620 indmeldte i 2013 og 638 indmeldte i 2018. 

 

 

E. OVERFØRSLER 
Mindreforbruget på samlet -2,7 mio. kr. overføres til 2019:  

Det decentrale mindreforbrug på -2,8 mio. kr. overføres til skolerne. 

 

Det centrale merforbrug på 0,1 mio. kr. overføres som beskrevet nedenfor: 

 

Folkeskoler (1,5 mio. kr.) 

• Mindreforbrug på Naturfagsstrategi overføres til Naturfagsstrategien i 2018 (-0,6 

mio. kr.) 

• Resterende centralt merforbrug overført til fællesområdet under Folkeskoler (2,1 mio. kr.) 

 

SFO (-0,2 mio. kr.)  

• Mindreforbrug vedrørende kortere skoledag (§16 B – udmøntningen følger skoleåret - rest ud-

møntes i 2019) (-0,2 mio. kr.). 

  

Kommunalspecialundervisning (0,3 mio. kr.) 

• Mindreforbrug på analyse af specialområdet (-0,5 mio. kr.) 

• Mindreforbrug på ”Projekt angst – hjælp til selvhjælp” (-0,1 mio. kr.) 

• Samlet merforbrug på kommunal specialundervisning inkl. befordring og mindreforbrug regional 

specialundervisning (0,9 mio. kr.)  

 

Uddannelse og udvikling (-0,4 mio. kr.) 

• Mindreforbrug på Uddannelse og udvikling – statsmidler (-0,4 mio. kr.) 

 

Klubber (-1,1 mio. kr.) 

• Mindreforbrug på pulje til flytning af Klub V2 (-0,6 mio. kr.) 

• Mindreforbrug på pulje til Ungepolitik 2018-2019 (-0,5 mio. kr.) 
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A. HOVEDTAL 

1.000 kr., netto 

Opr. 
budget 

(1) 

Tillægs- 
bevil. 

(2) 

Korr. 
budget 

(1)+(2)=(3) 

Regnskab 
 

(4) 

Afv. opr. 
budget 

(4)-(1)=(5) 

Afv. korr. 
budget 

(4)-(3)=(6) 

Overført 
 

(7) 

Teatre 94 337 431 137 43 -294 -294 

Indtægter centrale refusionsordning 0 0 0 -307 -307 -307 -307 

Fælles formål 39.686 -12.753 26.933 28.036 -11.650 1.103 1.103 

Dagpleje 13.937 -1.347 12.590 13.076 -861 486 486 

Daginstitutioner 181.020 9.353 190.373 197.709 16.689 7.336 7.336 

Tilbud til privatinstitutioner 12.990 -2.078 10.912 8.578 -4.412 -2.334 -2.334 

Særlige dagtilbud 4.885 -16 4.869 5.060 175 191 191 

I alt 252.610 -6.504 246.106 252.289 -322 6.182 6.182 

+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Dagtilbud udviser et samlet mindreforbrug på -0,3 mio. kr. set i forhold til det op-

rindelige budget. Området er i 2018 reduceret med -6,5 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsre-

sultatet bliver dermed et merforbrug på 6,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Merfor-

bruget kan primært henføres til:  

 

Fælles formål  

Mindreindtægter på mellemkommunal refusion (2,9 mio. kr.) 

 

Daginstitutioner 

Mindreindtægt forældrebetaling (3,3 mio. kr.) 

Merforbrug på de decentrale institutioner (4,6 mio. kr.).  

 

Til 2019 overføres et merforbrug på 6,2 mio. kr. Der overføres et merforbrug på 1,2 mio. kr. på det 

centrale område og et merforbrug på det decentrale område på 5,0 mio. kr.   

 

Det centrale mindreforbrug der overføres, er mindreforbrug på teater (-0,3 mio. kr.) 

 

De decentrale institutioner overfører samlet set et merforbrug på 4,0 mio. kr., der rummer instituti-

onernes mer- og mindreforbrug. 

 

Status for institutionerne er, at én ”ny” institution i 2018 har et merforbrug, der ligger på 6% og 

derfor overskrider rammen for overførsler mellem budgetår. Børnehuset Gl. Bagsværdvej skal der-

for udarbejde en 3-årig handleplan for hvordan de vil nedbringe deres merforbrug. Forvaltningen 

har derfor anmodet om, at ledelsen i Gl. Bagsværdvej udarbejder en økonomisk handleplan til 

Børne- og Ungdomsudvalget i april 2019. 3 andre institutioner har et merforbrug på omkring 5% og 

disse institutioner vil ligeledes blive fulgt tæt af forvaltningen i 2019. Det skal dog bemærkes at 

dagtilbuddenes budgetter nominelt er relativt små, og der skal derfor ikke så store afvigelser til at 

overskride 5% grænsen. 

 

Fire institutioner var allerede på handleplan i 2018, og de overholder alle deres handleplan.  
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Tillægsbevillinger 

 

Dagtilbud 

Tillægsbevillinger på i alt -6,5 mio. kr. vedrører primært:  

  

• Overførsler fra regnskab 2017 (-1,8 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 (-2,3 mio. kr.) 

- Støttepædagogkorpset (2,1 mio. kr.) 

- Mellemkommunale betalinger (-1,6 mio. kr.)  

- Pasning af egne børn (0,6 mio. kr.) 

- Belægningsregnskab (-2,3 mio. kr.) 

- Pladskapacitet (-3,0 mio. kr.) 

- Rengøring (-0,3 mio. kr.) 

- Lederløn (0,5 mio. kr.) 

- Dagplejen (-1,3 mio. kr.) 

- Forældrebetaling (3,3 mio. kr.) 

- Tilskud til privatinstitutioner (-2,3 mio. kr.) 

- Særlige dagtilbud (2,0 mio. kr.) 

• 2. anslået regnskab 2018 (0,0 mio. kr.) 

- Belægningsregnskab (-1,2 mio. kr.) 

- Forældrebetaling (1,2 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2018 (-1,4 mio. kr.) 

- Støttepædagogkorpset (-0,7 mio. kr.) 

- Særlige Dagtilbud (-0,7 mio. kr.) 

 

 

Der er i løbet af 2018 foretaget en del omplaceringer mellem de enkelte funktioner i forbindelse 

med udmøntningen af en række centrale puljer, herunder vikarmidler, barselspulje, naturpulje samt 

inklusions- og integrationspulje m.m. hvilket uddybes i afsnit C.   

 

 

  



59 

 

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: DAGTILBUD  

 
 

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

Kulturel virksomhed, teatre 

Teaterbudgettet udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2019. 

 

Indtægter centrale refusionsordning 

Refusionsindtægt for børn i særlige dagtilbud udgør -0,3 mio. kr. Merindtægten overføres til 2019.  

 

Fælles formål 

Fælles formål udviser et merforbrug/mindreindtægt på samlet set 1,1 mio. kr. og består af en lang 

række poster:  

 

• På mellemkommunale betalinger er det samlede resultat en mindreindtægt på 2,9 mio. kr., 

hvilket skyldes en nettoindtægt på -3,4 mio. kr., mod et korrigeret budget på -6,3 mio. kr. 

Mellemkommunale betalinger følger mønsteret fra de foregående år. Det vil sige, at Lyngby-

Taarbæk Kommune passer flere udenbys børn, end Lyngby-Taarbæk får passet udenbys.  

• Merforbrug på lønpuljer til administrativt personale på 0,6 mio. kr. 

• Merforbrug på Støttepædagogkorpset på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes større aktivitet 

end forudsat i budgetgrundlaget 

• Merforbrug på puljen til langtidssygdom 0,2 mio. kr. 

• Mindreforbrug på kapacitetspuljen på -0,6 mio. kr. 

• Merforbrug på tilskud til privatpasning på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at flere foræl-

dre end tidligere benytter ordningen  

• Mindreforbrug på tilskud til pasning af egne børn på -0,3 mio. kr.  

• Merforbrug på puljen fælles dagtilbud diverse der anvendes til tolkebistand på 0,3 mio. kr. 

• Mindreforbrug på søskende tilskud på -1,4 mio. kr. 

• Merforbrug på diverse fælles puljer på -0,9 mio. kr., herunder rengøring, ejendomsdriftsud-

gifter, praktikmidler samt pulje til uddannelse og læring 

• Mindreforbrug på Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) -0,4 mio. kr. 

• Mindreforbrug på pulje til ansættelse af naturpædagoger -0,3 mio. kr. 

• Mindreforbrug på pulje til bygningsmæssige myndighedskrav -0,2 mio. kr. 

  

Merforbruget på 1,1 mio. kr. overføres. 

 

 

Dagpleje 

Dagplejen udviser et merforbrug 0,5 mio. kr., hvilket dog skal ses i lyset af, at dagplejens budget er 

reduceret med samlet set -1,3 mio. kr. i løbet af 2018. Budgettet blev reduceret i forbindelse med 

1. anslået regnskab på baggrund af et prognosticeret årsforbrug. Dagplejen er over flere år blevet 

budgetreduceret i takt med at flere dagplejere er ophørt. Det er ikke muligt at rekruttere nye dag-

pleje og de tomme pladser konverteres løbende til vuggestuepladser.  

 

Merforbruget på 0,5 mio. kr. overføres.  

 

 

Daginstitutioner 

Daginstitutioner udviser et merforbrug på 7,3 mio. kr., som består af en mindreindtægt på områ-

dets fælleskonti på 3,3 mio. kr. og et merforbrug på de decentrale institutioner på 4,0 mio. kr. 

 

Merforbruget på områdets fælleskonti består af mindreindtægter på forældrebetaling og merudgifter 

til fripladser på samlet 3,3 mio. kr. 

  

De decentrale institutioner overfører samlet set et merforbrug på 4,0 mio. kr., der rummer instituti-

onernes mer- og mindreforbrug.  
 

Status for institutionerne er, at fire ”nye” institutioner i 2018 har et merforbrug, der overstiger 5%-

grænsen. De fire institutioner Børnehuset Carlshøj, Børnehuset Fuglsang, Børnehuset Blå samt Bør-

nehuset Gl. Bagsværdvej skal udarbejde en handleplan, for hvordan de vil nedbringe deres 
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merforbrug. Forvaltningen har derfor anmodet om, at ledelsen og bestyrelsen i de to institutioner 

udarbejder en revideret økonomisk handleplan til Børne- og Ungdomsudvalget i april 2018. 

 

Fire institutioner var allerede på handleplan i 2018, og de overholder alle deres handleplan.  

 

Merforbrug på 7,3 mio. kr. overføres. 

 

 

Opfølgning på de fire institutioner, der i tidligere regnskabsår kom ud af med et merfor-

brug på over 5 %, og derfor er på økonomisk handleplan: 

Børnehuset Spurvehuset kom ud af 2016 med et merforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til 8,8 %. 

Spurvehuset udarbejdede en handleplan, der blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget primo 

2017. I regnskab 2018 udgør Børnehuset Spurvehusets merforbruget 0,4 mio. kr. svarende til 4,0 

%, og institutionen har derfor et år tilbage af den 3årige økonomiske handleplan til at afdrage mer-

forbruget tilbage fra regnskab 2016. 

 

Børnehuset Mælkevejen kom ud af 2016 med et merforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til 10,6%. 

Mælkevejen udarbejdede en handleplan, der blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget primo 

2017. I regnskab 2018 udgør Børnehuset Mælkevejens merforbrug 16.000 kr. svarende til 0,1%, og 

institutionen lever derfor fuldt op til den økonomiske handleplan, Og Mælkevejen har afdraget mer-

forbruget fra regnskab 2016 på blot 2 år. 

 

Den selvejende institution vuggestuen Christian X kom ud af 2015 med et merforbrug på 0,6 mio. 

kr. svarende til 9,3 %. Vuggestuen Christian X udarbejdede en handleplan, der blev godkendt af 

Børne- og Ungdomsudvalget primo 2016. Vuggestuen Christian X levede op til handleplanen i 2016, 

men har ikke afdraget det aftalte beløb i 2017. I regnskab 2017 havde Christian X et merforbrug på 

0,3 mio.kr. svarende til 5,2 %. Christian X udarbejdede en revideret 2årig handleplan og i regnskab 

2018 er Christian X merforbrug på 0,2 mio. kr. eller 3,2 %. Institutionen har derfor et år tilbage af 

den 2årige økonomiske handleplan til at afdrage merforbruget.  

 

Vuggestuen Garantien kom ud af 2016 med et merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til 9,5 %. Ga-

rantien udarbejdede en handleplan, der blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget primo 2017. 

I regnskab 2017 udgjorde Vuggestuen Garantiens merforbrug 0,5 mio. kr. svarende til 12,6 %. Ga-

rantien udarbejdede derfor en revideret 3årig handleplan. I regnskab 2018 udgør Garantiens mer-

forbrug 0,3 mio. kr. eller 7,7%. Garantien lever derfor op til den reviderede økonomiske handle-

plan. 

 

 

Tilskud til puljeordninger og private institutioner 

Mindreforbruget på -2,3 mio. kr. består af: 

• Mindreforbrug på -0,4 mio. kr. på friplads- og vikarpulje 

• Mindreforbrug på -1,6 mio. kr. på puljeordninger 

• Mindreforbrug på -0,3 mio. kr. på tilskud til privatinstitutioner 

 

Mindreforbruget på -2,3 mio. kr. overføres. 

 

 
Særlige dagtilbud 

Et merforbrug på særlige dagtilbud § 32 på 0,2 mio. kr.  

Særlige Dagtilbud §32 udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. der dog skal ses i sammenhæng med 

de centrale refusionsindtægter på -0,3 mio. kr.  

 

Merforbruget på 0,2 mio. kr. overføres. 
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D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL 
 

Antal dagtilbudspladser 2016-2018 

 R16 R17 R18 

  Institutio-
ner 

Plad-
ser 

Institutio-
ner 

Pladser Institutio-
ner 

Plad-
ser 

Dagpleje  128  124  124 

Vuggestuer 6 198 6 198 6 198 

Børnehaver 7 303 7        303 7 303 

Integrerede inst. 28 2.243 28 2.237 28 2.237 

Puljeordninger 1       79 1 74 1 74 

Privatinstitutioner 4 117 4 117 4 123 

I alt 46 3.068 46 3.053 46 3.059 

Note 1: Antallet af pladser i 2018 er pr. 31.12.2018.  
Note 2: Antallet af pladser i dagplejen svarer til det pladstal, der er indarbejdet i budgetrammen. 

 

Der er foretaget følgende ændringer i dagtilbudspladser fra regnskab 2017 til 2018: 

• I løbet af 2018 er privatinstitutionen Skovbo Skovbørnehave opnormeret med 6 vuggestueplad-

ser.  

 

 

De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. normeret dagtilbudsplads i 2018 

 

Note: Bruttodriftsudgiften er opgjort i forbindelse med takstberegningen og er beregnet med udgangspunkt i 

det oprindelige budget. Således tager ovenstående opgørelse ikke højde for den økonomiske effekt af den reelle 

indskrivning (mer- eller mindreindskrivning) i institutionerne, idet mer- eller mindreindskrivning kun reguleres 

med 50%.  

 

 

De mellemkommunale nettoudgifter – Belægning og nettoudgift 2016-2018  

År 
Helårsbørn fra andre 
kommuner passet i 

LTK 

Helårsbørn fra LTK 
passet i andre kom-

muner 

Den mellemkommu-
nale nettobelægning 

(+=merbetaling) 

Den mellem-
kommunale 
nettoudgift 

 
Vugge-

stuebørn 
Børne-

havebørn 
Vugge-

stuebørn 
Børne- 

havebørn 
Vugge-

stuebørn 
Børne- 

havebørn 
Mio.kr. 

2016 65 81 25 63 -40 -18 -5,4 

2017 71 94 33 69 -38 -25 -5,4 

2018 53 60 35 74 -18  14 -3,4 

+= merudgift/mindreindtægt, -= mindreudgift/merindtægt 

Note: Vuggestuebørn er tilnærmelsesvis dobbelt så udgiftstunge som børnehavebørn, derudover er der prisvari-

ationer kommunerne i mellem.  
 

  

Hele kr., løbende 
priser 

Bruttodriftsudgift 
Oprindeligt Budget 2018 

Dagpleje 144.444 

Vuggestueplads 143.000 

Børnehaveplads   83.160 
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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: DAGTILBUD  

 
 

Specialområdet 

 
Budget og forbrug på støtteområdet i perioden 2016-2018 

 Beløb i mio. kr. Budget 
2016 

Regn-
skab 
2016 

Afvi-
gelse 
2016 

Bud-
get 
2017* 

Regn-
skab 
2017 

Afvi-
gelse 
2017 

Budget 
2018 

Regn-
skab 
2018 

Afvi-
gelse 
2018 

Særlige dagtilbud 
§32 

        
4,7  

             
4,7  

               
-  

        
4,8  

              
6,1  

                
1,3 

            
4,9  

            
5,1  

            
0,2  

Støttepædagog-
korpset 

        
*9,5  

             
9,4  

            
-0,1   7,2  

              
8,3  

             
1,1  

            
7,9  

            
8,4  

            
0,5  

Ressourcegruppe 

        

6,9  

             

6,9   -    

        

7,0  

              

7,0  

                

-    

            

7,0  

            

7,0  

               

-    

Støtteområdet i alt  
     

21,1  
           

21,0  
            

-0,1  
     

19,1  
           

21,4  
            

2,4  
          

19,8  
          

20,5  
            

0,7  
*) Støttepædagogkorpset fik bevilget 2,6 mio. kr. ifm. 1. anslået regnskab 2016, hvis tillægsbevillingen ikke var  
bevilget ville støtteområdets 2016 resultat være et merforbrug på 2,5 mio. kr. 

 
Overordnet set er økonomien på specialområdet under dagtilbud opdelt mellem ressourcepladser, et 

støttepædagogkorps og køb af pladser i andre kommuner til børn under servicelovens §32. 

Visitationspraksis er, at hvis barnets behov kan dækkes med en ressourceplads, tildeles en ressour-

ceplads i en af de tre institutioner, der har ressourcegrupper. 

 

Alternativt kan der tildeles støttetimer til at barn (støttepædagogkorpset), eller i særlige tilfælde 

findes en plads i et egnet tilbud i forhold til servicelovens §32. 

 

Ressourcegrupperne er altid fyldt op og har dermed 100% indskrivning, mens der over en årrække 

er tildelt flere støttetimer end der er budget til. Men som det fremgår af tabellen nedenfor er antal-

let af visiterede støttetimer faldet markant. 

 

 
Antal tildelte støttetimer i perioden 2016-2018  

  

Januar 

2016 Maj 2016 Januar 2017 Maj 2017 2018* 

Antal tildelte støttetimer 641,5 532,5 534 534 554 

Indeks (januar 2015 = 
100) 100 83,0 83,2 83,2 86,4 

  
 

 

E. OVERFØRSLER 
Merforbruget på samlet 6,2 mio. kr. overføres til 2019:  

 

Decentralt overføres der 4,0 mio. kr. til daginstitutionerne. 

 

Centralt overføres der et merforbrug på 2,2 mio. kr. Det centrale merforbrug overføres som beskre-

vet nedenfor: 

 

Teatre (-0,3 mio. kr.) 

Mindreforbrug på statsrefunderet teater (-0,3 mio. kr.) 

 

Fælles formål (2,5 mio. kr.) 

Mindreforbrug på Pulje til kvalitet, efteruddannelse og læring (-0,2 mio. kr.) 

Mindreforbrug Kvalitet, efteruddannelse og læring ”naturfagsstrategi” (-0,2 mio. kr.)   
Merforbrug overføres til pulje på fælles formål (2,9 mio. kr.) 
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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: UDSATTE BØRN  

A. HOVEDTAL 

1.000 kr., netto 

Opr. 
budget 

(1) 

Tillægs- 
bevil. 

(2) 

Korr. 
budget 

(1)+(2)=(3) 

Regnskab 
 

(4) 

Afv. opr. 
budget 

(4)-(1)=(5) 

Afv. korr. 
budget 

(4)-(3)=(6) 

Overført 
 

(7) 

Udsatte børn Myndighed 96.399 10.687 107.085 106.938 10.539 -148 0 

Central refusionsordning -6.239 765 -5.474 -6.149 90 -675 0 

Opholdssteder 23.338 11.378 34.717 33.384 10.046 -1.332 0 

Forebyggende foranstaltninger 27.391 3.571 30.962 30.223 2.832 -739 0 

Plejefamilier 14.530 464 14.994 15.531 1.002 537 0 

Døgninstitutioner 19.764 -5.336 14.428 14.398 -5.366 -30 0 

Sikrede døgninstitutioner 2.671 -971 1.700 1.754 -917 54 0 

Særlige dag- og klubtilbud 3.689 196 3.884 3.966 278 82 0 

Kontantydelser 10.084 1.655 11.739 11.868 1.784 129 0 

Flygtninge 0 -1.700 -1.700 0 0 1.700 0 

Andet 0 440 440 566 566 126 0 

Forbyggende foranst. Budgetaftalen 2017 1.170 225 1.395 1.395 225 0 0 

                

Udsatte børn Udfører 15.693 276 15.970 15.825 132 -144 -144 

Gl. Vartov 3.381 901 4.282 4.134 753 -148 -148 

Familiecentret 12.312 -625 11.687 11.691 -621 4 4 

I alt 112.092 10.963 123.055 122.763 10.671 -292 -144 

+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Udsatte børn udviser et samlet merforbrug på 10,7 mio. kr. set i forhold til det 

oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 11,0 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet 

bliver dermed et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Heraf ved-

rører et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. myndighedsområdet, og et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. 

vedrører udførerområdet. 

 

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for i alt 11,0 mio. kr., hvoraf 10,7 mio. kr. er givet på 

myndighedsområdet. Tillægsbevillingerne er hovedsageligt givet i forbindelse anslået regnskaber i 

løbet af 2018 til dækning af det forventede merforbrug. Merforbruget skyldes stigende antal sager 

samt kompleksitet. Det er bl.a. i løbet af året kommet nye sager på Familie/dagbehandlingsområdet 

under Forebyggende foranstaltninger og nye anbringelser på Opholdssteder som følge af sager med 

psykiatriske lidelser eller handicap hos børnene. Herudover er flyttet 0,6 mio. kr. i budget til myn-

dighedsområdet til etablering af Headspace-tilbud. 

 

På udførerområdet henføres mindreforbruget på -0,1 mio. kr. til Gl. Vartov, som overføres til 2018.  

Fra 1. juli 2018 og frem er flyttet 3 medarbejdere fra Familiecentret til Gl. Vartov. Der er flyttet 

lønudgifter og tilsvarende budget svarende til 0,8 mio. kr. Flytningen er sket med henblik på at 

samle kontaktpersoner på Gl. Vartov. 
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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: UDSATTE BØRN  

Tillægsbevillinger 

Tillægsbevillingerne på 11,0 mio. kr. vedrører primært: 

 

Myndighed 

Tillægsbevillingerne på 10,7 mio. kr. vedrører primært: 

• 3. anslået regnskab 2017   (-0,3 mio. kr.) 

• Headspace tilbud jf. KMB 21/12-2017  (0,6 mio. kr.) 

• Overførsel fra regnskab 2017   (-1,9 mio. kr.)  

• 1. anslået regnskab 2018   (4,3 mio. kr.) 

- Dækning af forventet merforbrug (4,3 mio. kr.) 

▪ Den centrale refusionsordning (0,1 mio. kr.) 

▪ Opholdssteder  (7,2 mio. kr.) 

▪ Forebyggende foranstaltninger (-1,6 mio. kr.) 

▪ Plejefamilier  (-0,1 mio. kr.) 

▪ Døgninstitutioner  (-2,8 mio. kr.) 

▪ Sikrede døgninstitutioner (-1,0 mio. kr.) 

▪ Sociale formål  (0,7 mio. kr.) 

▪ Andet   (0,4 mio. kr.) 

▪ Forbyg. foranst. Budgetaft. 2017 (1,2 mio. kr.) 

 

• 2. anslået regnskab 2018  (2,2 mio. kr.) 

- Dækning af forventet merforbrug (2,2 mio. kr.) 

▪ Den centrale refusionsordning (0,5 mio. kr.) 

▪ Opholdssteder  (1,0 mio. kr.) 

▪ Forebyggende foranstaltninger (3,1 mio. kr.) 

▪ Plejefamilier  (0,3 mio. kr.) 

▪ Døgninstitutioner  (-1,4 mio. kr.) 

▪ Sociale formål  (0,7 mio. kr.) 

▪ Flygtninge  (-1,9 mio. kr.) 

 

• Pædagogisk pilotprojekt på Sorgenfriskolen  (-0,2 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2018   (6,0 mio. kr.) 

- Dækning af forventet merforbrug (6,0 mio. kr.) 

▪ Den centrale refusionsordning (0,2 mio. kr.) 

▪ Opholdssteder  (5,1 mio. kr.) 

▪ Forebyggende foranstaltninger (2,0 mio. kr.) 

▪ Plejefamilier  (0,3 mio. kr.) 

▪ Døgninstitutioner  (-1,2 mio. kr.) 

▪ Særlige dagtilb. og særl. Klubber (0,2 mio. kr.) 

▪ Sociale formål  (0,3 mio. kr.) 

▪ Flygtninge  (0,2 mio. kr.) 

▪ Forbyg. foranst. Budgetaft. 2017 (-1,0 mio. kr.) 

 

Udfører 

Tillægsbevillingerne på 0,3 mio. kr. vedrører primært: 

 

• Familiecentret: (-0,6 mio. kr.) 

- Flytning medarbejdere til Gl. Vartov 2. anslået regnskab 2018 (-0,8 mio. kr.) 

- Overførsler fra regnskab 2017 (0,2 mio. kr.) 

 

• Gl. Vartov: (0,9 mio. kr.) 

- Flytning medarbejdere fra Familiecentret 2. anslået regnskab 2018 (0,8 mio. kr.) 

- Overførsler fra regnskab 2016 (0,1 mio. kr.) 
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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: UDSATTE BØRN  

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

I henhold til overførselsreglerne overføres mindreforbruget på Udsatte børn Myndighed på 0,1 mio. 

kr. ikke, da der er givet tillægsbevillinger i årets løb. Mer/mindreforbrug på Udsatte børn Udfører 

overføres i henhold til overførselsreglerne. 

 

Central refusionsordning 

Ved endelig opgørelse af refusion af særlig dyre enkeltsager er hjemtaget mere refusion end for-

ventet svarende til -0,7 mio. kr. 

 

Flygtninge, Opholdssteder, Forebyggende foranstaltninger 

Den forventede refusion af uledsagede flygtningebørn med kontaktperson og ophold på Gl. Vartov 

på -1,7 mio. kr. er fordelt på henholdsvis Opholdssteder og Forebyggende foranstaltninger, hvor 

merindtægterne hovedsageligt svarer til mindreindtægter på Flygtninge. 

 

Plejefamilier 

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. primært som følge af en ny bevilling til forældrekompe-

tenceundersøgelse på grund af hjemgivelse af barnet til 150.000 kr. og en ny sag til 0,1 mio. kr. 

 

Kontantydelser 

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. primært som følge af nye bevillinger til tabt arbejdsfor-

tjeneste. 

 

 

 

D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL 
 

 2016  2017  2018 

  

Årsværk Total 
Enhedspris 

år 

  

Årsværk Total 
Enhedspris 

år 

  

Årsværk Total 
Enhedspris 

år       

      

Opholdssteder 41 22.125 540   47 29.904 634   46 33.384 720 

Plejefamilier 31 14.443 466   33 15.791 483   29 15.531 543 

Forebyggende for-
anstaltninger 

178 29.678 167   181 26.930 149   222 30.214 136 

Døgninstitutioner 12 15.446 1.287   13 20.056 1.542   11 14.398 1.279 

Total 261 81.693 313   274 92.680 338   308 93.528 304 

Kilde: Regnskabstal LTK. 2018-priser. 
 

 

 

E. OVERFØRSLER 
I henhold til overførselsreglerne overføres mindreforbruget på Udsatte børn Myndighed på 0,1 mio. 

kr. ikke, da der er givet tillægsbevillinger i årets løb. Mer/mindreforbrug Udsatte børn Udfører over-

føres i henhold til overførselsreglerne. 

 

Den bevillingsmæssige placering af overførslerne vil ske i overensstemmelse med fordelingen mel-

lem områderne som vist i tabellen i afsnit A. 
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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: TANDPLEJE OG SUNDHEDSTJENESTE  

A. HOVEDTAL 

1.000 kr., netto 

Opr. 
budget 

(1) 

Tillægs- 
bevil. 

(2) 

Korr. 
budget 

(1)+(2)=(3) 

Regnskab 
 

(4) 

Afv. opr. 
budget 

(4)-(1)=(5) 

Afv. korr. 
budget 

(4)-(3)=(6) 

Overført 
 

(7) 

Kommunal tandpleje 18.068 3.124 21.192 18.846 778 -2.346 -1.846 

Kommunal sundhedstjeneste 10.958 -227 10.732 10.383 -575 -349 -349 

I alt 29.026 2.898 31.924 29.229 203 -2.694 -2.194 

+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Tandpleje og Sundhedstjeneste udviser et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. set i 

forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 2,9 mio. kr., jf. ovenstående, og regn-

skabsresultatet bliver dermed et mindreforbrug på -2,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede 

budget. Heraf vedrører -2,3 mio. kr. Tandplejen, og -0,3 mio. kr. vedrører Sundhedstjenesten. 

 

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for i alt 2,9 mio. kr., Tillægsbevillingerne vedrører ho-

vedsageligt overført mindreforbrug fra 2017 for Tandplejen på 2,7 mio. kr. 

 

Tillægsbevillinger 

Tillægsbevillingerne på 2,9 mio. kr. vedrører primært: 

 

Tandplejen 

Tillægsbevillingerne på 3,1 mio. kr. vedrører primært: 

• Overførsel fra regnskab 2017   (2,7 mio. kr.) 

•   Barselsudligning     (0,4 mio. kr.) 

 

Sundhedstjenesten 

Tillægsbevillingerne på -0,2 mio. kr. vedrører primært: 

• 3. anslået regnskab 2017 Pulje til styrkelse af foreb.indsats (0,2 mio. kr.) 

• Headspace tilbud jf. KMB 21/12-2017   (-0,6 mio. kr.) 

• Overførsel fra regnskab 2017   (1,0 mio. kr.) 

- Overf. fra 2017        (0,5 mio. kr.)  

- Overf. fra 2017 Pulje til styrk. af foreb.indsats (0,5 mio. kr.) 

• 2. anslået regnskab 2018 udligning af mindreforbrug (-1,1 mio. kr.) 

•   Barselsudligning     (0,2 mio. kr.) 

 

 

 

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

I henhold til overførselsreglerne overføres mindreforbruget på Sundhedstjenesten på -0,3 mio. kr.  

 

Tandplejen har et mindreforbrug på -1,8 mio. kr. som søges overført. Mindreforbruget skyldes op-

sparede midler til den gennemførte sammenlægning. Heraf forventer Tandplejen at bruge 1,3 mio. 

kr. i 2019 på bl.a. udearealer, røntgenfaciliteter, IT og opgradering af tandplejens tandklinikker på 

plejecentre. Herudover vil forvaltningen i 1. halvår af 2019 vurdere behovet for etablering af fore-

byggelsesenheder på skoler. Forebyggelsesenheder på alle skoler forventes at koste 0,5 mio. kr. 

Således forventes et udisponeret mindreforbrug på -0,5 mio. kr. ud af de opsparede midler, som ik-

ke overføres. 
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BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: TANDPLEJE OG SUNDHEDSTJENESTE  

E. OVERFØRSLER 
I henhold til overførselsreglerne overføres mindreforbruget på Sundhedstjenesten. Mindreforbrug på 

1,8 mio.kr. på Tandplejen søges ekstraordinær overført. 

 

Den bevillingsmæssige placering af overførslerne vil ske i overensstemmelse med fordelingen mel-

lem områderne som vist i tabellen i afsnit A. 



 



 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT  

A. HOVEDTAL 

1.000 kr., netto 

Opr. 
budget 

(1) 

Tillægs- 
bevil. 

(2) 

Korr. 
budget 

(1)+(2)=(3) 

Regnskab 
 

(4) 

Afv. opr. 
budget 

(4)-(1)=(5) 

Afv. korr. 
budget 

(4)-(3)=(6) 

Overført 
 

(7) 

Kultur - i alt 5.614 -1.773 3.841 3.661 -1.953 -181 -181 

Sophienholm 992 -112 880 879 -114 -2 -2 

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv 1.308 167 1.475 1.439 131 -36 -36 

Kultur - øvrig 3.314 -1.828 1.486 1.343 -1.971 -143 -143 

                

Idræt 2.709 -335 2.373 2.365 -343 -8 -8 

                

Folkeoplysning 13.759 404 14.163 13.954 195 -209 -209 

                

Fritid 8.659 455 9.114 8.696 37 -418 -418 

Musik- og Billedskole 7.551 271 7.822 7.519 -32 -303 -303 

Fritid - øvrig 1.108 184 1.292 1.176 69 -115 -115 

                

Bibliotek og kulturelle arrangementer 32.921 2.642 35.563 34.470 1.549 -1.093 -1.093 

Bibliotek 32.921 333 33.254 32.587 -333 -667 -667 

Kulturelle arrangementer 0 2.309 2.309 1.883 1.883 -426 -426 

                

Turisme 291 318 609 502 211 -107 -107 

I alt 63.953 1.711 65.663 63.648 -305 -2.015 -2.015 

+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Fritid, Kultur og Idræt udviser et samlet mindreforbrug på -0,3 mio. kr. set i for-

hold til det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført i alt 1,7 mio. kr. i tillægsbevillinger. Regn-

skabsresultatet bliver dermed et mindreforbrug på -2,0 mio. kr., set i forhold til det korrigerede 

budget, som overføres til 2019.  

 

Udviklingen i budgetrammen skal særligt ses i lyset af, at der er overført et samlet mindreforbrug 

fra 2017 på i alt 2,4 mio. kr., ligesom der på institutionerne er tilført budget på 0,6 mio. kr. vedr. 

barselsrefusioner og jubilæumsgratialer. Derimod er budgetrammen reduceret med i alt -1,5 mio. 

kr. ved 2. og 3. anslået regnskab 2018. Tilpasningerne skyldes primært periodisering af budget til 

2019 (-1,1 mio. kr.) samt omplacering af lønbudget til aktivitetsområde Administration (-0,5 mio. 

kr.). Tillægsbevillingerne i året er beskrevet nærmere nedenfor. 

 

Inden for aktivitetsområdet afspejler udviklingen i budgetrammerne endvidere, at der er omplaceret 

2,3 mio. kr. fra de centrale kulturposter under ”Kultur - øvrig” til en nyoprettet post for ”Kulturelle 

arrangementer” for borgerettede kulturopgaver samlet under ledelse af kultur- og bibliotekschefen, 

jf. 1. anslået regnskab 2018.  

 

Det samlede regnskabsresultat set i forhold til det korrigerede budget skyldes primært mindrefor-

brug på Biblioteket (-0,7 mio. kr.) samt ”Kulturelle arrangementer”, herunder arrangementskontoen 

(-0,2 mio. kr.) og Teater i Ulvedalene (-0,3 mio. kr.). Der er endvidere mindreforbrug på Musiksko-

len (-0,3 mio. kr.) og folkeoplysningsområdet (-0,2 mio. kr.). Bemærkninger i forhold til afvigelser 

til det korrigerede budget er beskrevet nærmere i afsnit C. 
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KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: FRITID, KULTUR OG IDRÆT  

Tillægsbevillinger 

 

Tillægsbevillingerne på i alt 1,7 mio. kr. vedrører primært: 

 

• 3. anslået regnskab 2017 (0,1 mio. kr.)  

- Periodisering af budget til trykning og opsætning af Kulturstrategien (knap 0,1 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til Det Flydende Teater i 2018 (knap 0,1 mio. kr.) 

• Overførsler fra regnskab 2017 (2,4 mio. kr.). Overførslerne på de enkelte områder er fordelt på 

følgende poster: 

- Kultur (1,1 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. efterfølgende er omplaceret til ”Bibliotek og Kul-

turelle arrangementer” ved 1. anslået regnskab, jf. nedenfor) 

- Idræt (0,4 mio. kr.) 

- Folkeoplysning (0,6 mio. kr.) 

- Turisme (0,3 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 (0,1 mio. kr.) 

- Midlertidig ansættelse af arkivar i forbindelse med flytning af fjernarkiv (0,1 mio. kr.) 

• 2. anslået regnskab 2018 (-0,7 mio. kr.)  

- Midlertidig ansættelse af arkivar i forbindelse med hjemtagelse af byggesagsarkiv (0,1 

mio. kr.) 

- Periodisering af budget til Bagsværd Rostadion (-0,3 mio. kr.) 

- Omplacering af lønbudget til aktivitetsområde Administration (-0,5 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2018 (-0,8 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til opsætning og trykning af Kulturstrategien samt initiativer i 

forlængelse heraf (-0,2 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til Idræts- og Bevægelsesstrategien (-0,4 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til handleplaner og Start- og udviklingspuljen på folkeoplysnings-

området (-0,2 mio. kr.) 

• Løft af budgetramme til Sommerferieaktiviteter i 2018 og 2019 (0,1 mio. kr.) (KMB 21.12.17) 

• Periodisering af budget fra Ungerådet til rytmisk musikevent i 2019 (-0,1 mio. kr.) (KMB 

20.12.18) 

• Barselsrefusion og jubilæumsgratialer (0,6 mio. kr.) 

 

Inden for aktivitetsområdet er der endvidere omplaceret budget fra ”Kultur – øvrig” til ”Kulturelle 

arrangementer” (2,3 mio. kr.), jf. 1. anslået regnskab 2018. Derudover er der foretaget en teknisk 

omplacering af det afsatte budget vedrørende en kulturkoordinator fra ”Kultur – øvrig” til Bibliote-

ket, hvor medarbejderen er ansat (0,5 mio. kr.), ligesom der er omplaceret budget fra ”Kultur – øv-

rig” til Musikskolen i forbindelse med udmøntningen af overførsler fra 2017 (0,1 mio. kr.). 
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C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

Aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt udviser et mindreforbrug på i alt -2,0 mio. kr. set i forhold 

til det korrigerede budget. Resultatet på de enkelte områder er beskrevet nedenfor. 

 

Kultur 

Der er et samlet mindreforbrug på kulturområdet på -0,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hoved-

sageligt følgende:  

 

Sophienholm 

Regnskabet for Sophienholm viser, at der i 2018 samlet set er balance mellem budget og forbrug. 

 

1.000 kr./pct. 
Regnskab 2018 Korrigeret bud-

get 
Restbudget Forbrugsandel 

pct. 

Udgifter  2.631 2.967 335 89 

Indtægter -1.753 -2.087 -334 84 

I alt 879 880 2 99 

 

En stor del af aktiviteterne på Sophienholm er baseret på indtægtsdækket virksomhed i form af en-

tréindtægter, salg af publikationer og plakater, fondsindtægter m.m. Sophienholms korrigerede ind-

tægtsbudget udgør -2,1 mio. kr. Der er opnået indtægter på -1,8 mio. kr. svarende til en mindre-

indtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Den opgjorte mindreindtægt skal ses i 

lyset af besøgstallet, jf. afsnit D. Der har været ca. 35.000 besøgende i 2017 og 2018 – svarende til 

en nedgang på 30 pct. i forhold til niveauet 2016. Det korrigerede udgiftsbudget udgør knap 3,0 

mio. kr. Der er afholdt udgifter på godt 2,6 mio. kr., svarende til et overskud på 0,3 mio. kr. Over-

skuddet skyldes, at der er afholdt færre udgifter vedrørende udstillingerne end det budgetlagte ni-

veau.  

 

Stadsarkivet 

Der er balance mellem budget og forbrug på Stadsarkivet.  

 

Kultur øvrige 

Der er et samlet mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et restbudget 

vedrørende overførte midler på kulturområdet fra 2017. Det samlede mindreforbrug overføres til 

2019, heraf overføres -82.000 kr. særskilt med henblik på finansiering af en opnormering af Musik- 

og Billedskolens sekretariat i 2019, jf. Kultur- og Fritidsudvalget januar 2019.  

 

 

Idræt 

Der er samlet balance mellem budget og forbrug på idrætsområdet.  

 

 

Folkeoplysning 

Folkeoplysningsområdet udviser et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr.  

 

Resultatet skyldes hovedsageligt følgende: 

• PEA-tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (-0,1 mio. kr.). Den nær-

mere anvendelse af tilskudsordningen er beskrevet i afsnit D. Det samlede afsatte budget 

udgør 0,6 mio. kr. 

• Pulje til forbedring af klubhuse og hytter (-0,1 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes dels ufor-

brugte midler overført fra 2017, dels at der i 2018 er disponeret midler, som først afregnes i 

2019  

 

Det samlede mindreforbrug overføres til 2019. 
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Fritid 

Der er et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som vedrører følgende: 

 

Fritid øvrige 

Der et mindreforbrug på i alt -0,1 mio., som vedrører posterne for bl.a. prisuddelinger og arrange-

menter, sommerferieaktiviteter og fritidspas. Mindreforbruget overføres til 2019.  

 

Musikskolen 

Musikskolen har et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en række af-

regninger vedrørende instrumentindkøb, installationsarbejder og øvrig drift, der først er modtaget 

primo 2019. Mindreforbruget overføres til 2019.  

 

 

Bibliotek og kulturelle arrangementer 

Der er et samlet mindreforbrug på Bibliotek og kulturelle arrangementer på -1,1 mio. kr., som ved-

rører følgende: 

 

Bibliotek 

Der er et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. vakante stillinger (-0,4 mio. 

kr.). Derudover er en række planlagte indkøb og investeringer blevet udskudt til 2019 (-0,3 mio. 

kr.). Mindreforbruget overføres til 2019. 

 

Kulturelle arrangementer 

Der er et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Mindreforbruget omfatter primært 

• Teater i Ulvedalene (-0,3 mio. kr.). Der er afholdt forestillinger i 2018 og aflagt særskilt 

regnskab over for Det Kongelige Teater. Der er herefter opgjort et samlet mindreforbrug på 

knap -0,3 mio. kr. som overføres særskilt til 2019 med henblik på afvikling af fremtidige 

produktioner, jf. den indgåede rammeaftale med Det Kongelige Teater.  

• Arrangementskontoen (-0,2 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes udskydelsen af et planlagt 

arrangement, og at arrangementerne var billigere end forventet. 

 

Det samlede mindreforbrug overføres til 2019. 

 

 

Turisme 

Der et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. som følge af udskydelse af skiltningsarbejder til 2019. 

 

Mindreforbruget overføres særskilt til 2019 med henblik på fornyelse og opretning af skiltning, her-

under ny skiltning til bådfarten med flere. Den samlede skiltebestilling er givet i juni 2018 og er ud-

skudt til realisering i 1. kvartal 2019. Såfremt arbejdet ikke igangsættes, vil henvisningen til kom-

munens besøgsmål blive væsentlig forringet, idet den eksisterende skiltning generelt er i dårlig for-

fatning og nogle steder skadet ved påkørsel.  
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D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL 
 

Nøgletal for Biblioteket 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Materialesamling        

Børn 74.077 73.627 69.045 70.625 71.128 

Voksne 219.999 196.806 184.208 184.863 184.090 

I alt 294.076 270.433 253.253 255.488 255.218 

Udlån – Lån og fornyelse            

      Børn 425.506 434.413 415.262 358.242 343.818 

      Voksne 797.503 812.971 751.894 503.187 410.303 

I alt 2014 til 2016 1.223.009 1.247.384 1.167.156 - - 

I alt 2017 til 2018 - - - 861.429 754.121 

heraf lån - 446.569 424.113 356.468 361.749 

heraf fornyelse - 800.815 743.043 504.961 392.372 

Udlån – Digitalt        

E-reolen lyd og e-bøger  32.167 32.213 34.119 45.237 

Filmstriben  8.200 12.410 10.683 13.867 

Besøgstal            

      Stadsbiblioteket*) - - 296.427 304.099 297.029 

Besøgstal        

www.lyngbybib.dk 347.367 348.609 293.052 262.714 344.295 

Arrangementer 5)        

Børn 45 46 76 56 95 

Voksne 57 68 74 109 127 

I alt 102 114 150 165 222 

Brugerundervisning 6)        

Lektioner   148 82 189 190 398 

Deltagere 960 565 1.470 984 2455 

Biblioteket Kommer         

Tilmeldte, de fleste 85 +  151 166 155 129 119 

Lydavisen        

Abonnenter 71 65 65 49 44 

Læseklubber 56 58 45 48 51 

Note*):Først fra og med 2016 har det været muligt at opgøre besøgstallet for et helt kalenderår med baggrund 
i en ny besøgstæller, jf. bl.a. meddelelse til Kultur- og Fritidsudvalget i december 2015. 

 

Udlån – Lån og fornyelse 

Nedgangen i antal udlån kan i høj grad tilskrives et fald i antallet af fornyelser. Det skyldes over-

gangen til et nyt bibliotekssystem i maj 2017. Her blev opgørelsen for fornyelser ændret, således at 

fornyelser kun kan foretages i en periode op til afleveringsfristen. Nedgangen i antal lån fra 2015 til 

2017 kan hovedsagelig tilskrives et stort fald i udlån af CD og DVD. Fra 2017 til 2018 er der sket en 

stigning i lån (bøger). 

 

Udlån – Digitalt 

Udlån fra E-reolen (lyd og e-bøger) samt Filmstriben er steget markant. Stigningen har ikke berørt 

det fysiske udlån af bøger, som har været stigende i 2018, jf. ovenfor. 

 

http://www.lyngbybib.dk/
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Besøgstal www.lyngbybib.dk 

Nedgangen i besøgene på bibliotekets hjemmeside i 2017 skyldes, at der i forbindelse med over-

gangen til nyt bibliotekssystem (medio 2017) var en længere periode, hvor brugernes tilgængelig-

hed til systemet var vanskeligt 

 

Arrangementer 

Stigningen i antallet af arrangementer skyldes øget fokus på at tilbyde aktiviteter på både Stadsbib-

lioteket, Stadsarkivet og Sophienholm. Fra 2018 indeholder opgørelsen ligeledes bibliotekets arran-

gementer afholdt på bl.a. Sophienholm og Stadsarkivet svarende til i alt 40 arrangementer. Målsæt-

ningen er at samarbejde på tværs af kulturinstitutionerne og skabe aktiviteter i byrummet. Opgørel-

sen indeholder ikke arrangementer med brugerundervisning og workshop (den lærende workshop). 

 

Brugerundervisning 

Stigningen i 2018 skyldes undervisningstilbud via et nyt skoleprogram til folkeskole- og gymnasie-

klasser samt nye undervisningstilbud vedrørende bl.a. robotteknologi 

 

Besøgstal for hovedbygningen på Sophienholm 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Antal besøgende 43.779 50.097 49.019 34.519 35.405 

Note: De viste besøgstal indeholder alene antal besøgende til udstillinger i hovedbygningen. Hertil kommer be-
søgende i Cobrarummet, hvor der er gratis adgang (anslået 15.000 i 2018), udendørs musik- og børnearrange-
menter i parken (anslået 3.000 i 2018) samt øvrige arrangementer udover omvisninger på udstillingen (anslået 
500 i 2018).  

 
Der har i de seneste år været større udsving i besøgstallet på Sophienholm. Fra 2014 til 2015 var 

der en stigning i besøgstallet. I 2015 og 2016 har der været omkring 50.000 besøgende. I 2017 var 

der en nedgang i besøgstallet svarende til 30 pct. I 2018 var besøgstallet på ca. 35.000 svarende til 

niveauet i 2017. Udviklingen i besøgstallet afhænger af det konkrete udstillingsprogram, herunder 

om der i enkelte år er større – og ofte omkostningstunge – udstillinger. 
 

 
Medlemmer i de frivillige folkeoplysende foreninger i Lyngby-Taarbæk Kommune 
Medlemmer 2015 2016 2017 

Medlemmer over 25 år*) 10.588 10.513 11.024 

Medlemmer under 25 12.669 13.369 12.781 

- heraf idrætsforeninger 11.513 12.065 11.349 

- heraf uniformererede børne - og ungdomsforeninger 695 786 826 

- heraf øvrige børne- og ungdomsforeninger 461 518 606 

Medlemmer total 23.257 23.882 23.805 

Kilde: Det Centrale Foreningsregister CFR. Medlemstal for 2018 forventes at foreligge i foråret 2019. 
Note*): Dette tal kan være højere, da enkelte foreninger, der kun har medlemmer over 25 år, ikke har indbe-
rettet medlemstal. 

 

Det samlede antal medlemmer i de frivillige folkeoplysende foreninger i 2017 har været på niveau 

med medlemstallet i 2016. Dog har der været en stigning i antallet af medlemmer over 25 år sva-

rende til knap 5 pct. Modsat har der været et fald i det samlede antal medlemmer under 25 år på 

godt 4 pct. 
 

http://www.lyngbybib.dk/
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Børne- og ungdomsmedlemmer under 25 år – de 6 største idrætsgrene 

Medlemmer 2015 2016 2017 

Fodbold 2.886 2.793 2.815 

Svømning 2.223 2.309 2.290 

Gymnastik 1.736 1.806 2.071 

Tennis 986 1.113 1.084 

Håndbold 851 820 874 

Ridning 567 576 559 

Medlemstal i alt  9.249 9.417 9.693 

Kilde: Det Centrale Foreningsregister CFR. Medlemstal for 2018 forventes at foreligge i foråret 2019. 

 

Der har samlet været en stigning i antallet af medlemmer under 25 år fordelt på de 6 største 

idrætsgrene fra 2016 til 2017 på 3 pct. Udviklingen skyldes særligt en stigning i medlemstallet in-

den for idrætsgrenene gymnastik og håndbold.  

 

 

Anvendelsen af PEA tilskudsordning*) på folkeoplysningsområdet 

  2016 2017 2018 
Forskel 

2017-2018 

Foredrag, deltagere 4.360 2.356 2.812 456 

Undervisning, timer 108.890 105.716 110.804 5.088 

Deltagere til undervisning 2.732 3.202 2.781 -421 

         

Udbetalt tilskud 583.690 549.784 579.328 29.544 

Note*): Tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige. Der ydes til et PEA-tilskud vedrørende 
foredrag på 9 kr. pr. deltager (pr. foredrag) samt et tilskud til undervisning på 5 kr. pr. time. 
Anm.: Der er enkelte forskydninger i afregningen mellem årene. Der er derfor en afvigelse mellem den her vi-
ste opgørelse for anvendelsen af ordningen og den faktiske udbetaling i 2018 på 13.000 kr. 
 

Fra 2017 til 2018 er antallet af deltagere med PEA tilskud til foredrag steget med 19 pct. Udviklin-

gen skal ses i sammenhæng med en væsentlig nedgang i antal af deltagere i 2017. Antallet af un-

dervisningstimetal med PEA tilskud er steget med 5 pct. i 2018. Som en konsekvens heraf er den 

samlede udbetaling af tilskud for 2018 steget med 30.0000 kr. ift. 2017. Derimod er antallet af del-

tagere i undervisning faldet med 13 pct. Med en samtidig stigning i antallet af undervisningstimer, 

hvortil der gives PEA tilskud, har de enkelte deltagere således generelt modtaget flere undervis-

ningstimer end i 2017. Udviklingen i anvendelsen af PEA tilskudsordningen varierer i de enkelte år, 

og afhænger af den konkrete sammensætning af de udbudte tilbud og tilslutningen hertil. I de se-

neste 3 år har udgifterne til PEA tilskud dog ligget på et niveau mellem 550.000 kr. og 580.000 kr. 

årligt.  
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E. OVERFØRSLER 
Der er et samlet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. som overføres fuldt ud til 2019. Mindreforbrug og 

overførsler er opgjort særskilt for de enkelte institutioner og for Folkeoplysningsudvalget. I den for-

bindelse er overførselsrammen for Bibliotek og kulturelle arrangementer opgjort samlet. For de cen-

trale poster på Kultur- og Fritidsudvalget er overførselsrammen ligeledes opgjort under ét.  

 

Der er foretaget følgende afvigelse i forhold til de generelle principper for overførselsadgang: 

 

• Mindreforbruget vedrørende Teater i Ulvedalene overføres særskilt med henblik på afhol-

delse af forestillinger i 2019, jf. den indgåede rammeaftale herom (-0,3 mio. kr.). 

• Et mindreforbrug på -82.000 kr. på kulturområdet overføres særskilt til 2019 med henblik 

på finansiering af en opnormering af Musik- og Billedskolens sekretariat i 2019, jf. sag på 

Kultur- og Fritidsudvalget i januar 2019. 

• Mindreforbruget vedrørende turisme på -0,1 mio. kr. overføres særskilt til 2019 til planlagt 

fornyelse og opretning af skiltning. 

 

Den bevillingsmæssige placering af overførslerne vil ske i overensstemmelse med fordelingen mel-

lem områderne som vist i tabellen i afsnit A. Dog overføres mindreforbrug på -82.000 kr. fra kultur-

området til Musik- og Billedskolen, jf. ovenfor. 

 



 



 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 
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A. HOVEDTAL 

1.000 kr., netto 

Opr. 
budget 

(1) 

Tillægs- 
bevil. 

(2) 

Korr. 
budget 

(1)+(2)=(3) 

Regnskab 
 

(4) 

Afv. opr. 
budget 

(4)-(1)=(5) 

Afv. korr. 
budget 

(4)-(3)=(6) 

Overført 
 

(7) 

Administration og Løn 16.567 -3.931 12.636 12.968 -3.599 331 331 

CSO Fælles 15.076 5.600 20.676 18.963 3.887 -1.713 -1.713 

Eksterne puljemidler 837 2.819 3.656 1.672 835 -1.983 -1.983 

                

Visitation og Hjælpemidler 147.866 4.260 152.125 155.620 7.754 3.494 3.494 

Fritvalg 95.744 3.924 99.667 103.221 7.477 3.554 3.554 

Hjælpemidler 21.930 2.376 24.306 24.596 2.666 290 290 

Køb og salg 23.831 -1.992 21.839 22.319 -1.512 480 480 

Visitation øvrig 6.361 -48 6.313 5.484 -877 -829 -829 

                

Hjemmeplejen/sygeplejepuljen 60.233 7.117 67.350 73.269 13.036 5.919 5.919 

Den kommunale hjemmepleje 30.296 478 30.773 35.779 5.483 5.005 5.005 

Hjemmesygeplejepulje 29.938 6.639 36.577 37.491 7.553 914 914 

                

Plejecentre 248.673 11.944 260.617 257.246 8.573 -3.372 -3.372 

Plejecenter Virumgård/Solgården 100.176 5.982 106.158 104.138 3.962 -2.020 -2.020 

Plejecenter Bredebo/Baunehøj 93.751 3.496 97.247 95.237 1.486 -2.010 -2.010 

Plejecenter Gamle Lyngby Statsskole 15.997 446 16.443 16.893 896 450 450 

Lystoftebakken 37.866 1.549 39.415 38.450 584 -965 -965 

Madservice 884 471 1.355 2.528 1.644 1.173 1.173 

                

Tværgående Indsats 35.796 -3.853 31.943 29.010 -6.786 -2.933 -2.933 

Faglig Indsats, aktiviteter og frivillighed 14.990 2.107 17.097 16.125 1.135 -972 -972 

Uddannelsesteamet 20.806 -5.959 14.846 12.886 -7.920 -1.961 -1.961 

                

Sundhed 319.819 22.657 342.476 342.490 22.671 14 -1.632 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 214.136 19.631 233.768 235.414 21.278 1.646 0 

Specialiseret ambulant genoptræning 1.680 -495 1.185 1.083 -597 -102 -102 

Vederlagsfri fysioterapi 9.775 701 10.476 10.768 993 292 292 

Hospice 2.037 309 2.346 1.704 -333 -642 -642 

Færdigbehandlede patienter 2.123 -2.100 23 -396 -2.519 -419 -419 

Sundhedsfremme og forebyggelse 6.937 961 7.898 6.902 -35 -996 -996 

Træningsenheden 76.743 4.689 81.432 82.259 5.516 827 827 

Øvrige sundhedsopgaver 4.708 -1.038 3.670 3.192 -1.516 -478 -478 

Frivillighed 1.680 -1 1.679 1.565 -115 -115 -115 

I alt 844.866 46.613 891.479 891.238 46.372 -241 -1.888 

+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg udviser et samlet merforbrug på 46,4 mio. kr. set i forhold 

til det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 46,6 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsre-

sultatet bliver dermed et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.  

 

Resultatet skyldes især udviklingen på såvel fritvalgs- og sygeplejepuljen som Den kommunale 

hjemmepleje (samlet merforbrug på 20,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget). 

Merforbruget på puljerne hænger især sammen med udviklingen i det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen, hvor mange borgere bl.a. er indlagt kortere tid i sygehusvæsenet. Dette indebæ-

rer, at kommunen modtager borgerne tidligere og dermed visiterer flere til hjemmehjælp og syge-

pleje - og i længere tid. Merforbruget på leverandørsiden skyldes først og fremmest 
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rekrutteringsvanskeligheder, som har medført et øget forbrug på afløsere og vikarer. Samtidigt har 

en organisationsændring skulle løbes i gang, hvilket har betydet nogle midlertidige opstartsomkost-

ninger.   

 

En anden central forklaring på den store afvigelse til oprindeligt budget, er et øget forbrug på den 

aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen (merforbrug på 21,3 mio. kr. i 

forhold til det oprindelige budget). Region Hovedstaden opkrævede i 2017 mindre i medfinansiering 

end det aftalte loft, og differencen på 11,2 mio. kr. blev derfor opkrævet ved midtvejsreguleringen i 

2018. Det øvrige merforbrug (ca. 10 mio. kr.) skyldes aktivitetsløft i sygehusvæsenet som følge af 

økonomiaftalen for 2018, som øgede medfinansieringen med 1,7 mia. kr. i forhold til 2017. Det 

øgede bloktilskud tilgik kommunen, men var ikke udmøntet på sundhedsområdet ved det oprinde-

lige budget 2018. 

 

Endelig ses en afvigelse på 8,5 mio. kr. på plejecentrene i forhold til det oprindelige budget. Forkla-

ringen på denne afvigelse er, at plejecentrene i 2018 har brugt en række overførte midler fra 2017 

samt tilførte midler fra Uddannelsesteamet. 

 

Bemærkninger i forhold til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere nedenfor. 

 

 

Tillægsbevillinger 

 

Sundhed og Omsorg: 

Tillægsbevillingerne på i alt 46,6 mio. kr. vedrører primært: 

• 3. anslået regnskab 2017 (3,8 mio. kr.) 

- Periodisering af FSIII, FOA og DÆMP midler til 2018 (4,0 mio. kr.) 

- Respiratorbehandling i hjemmet – midler flyttet til CSI (-1,3 mio. kr.) 

- Periodisering af budgetmidler fra 2017 til 2018 - Læger på plejehjem (0,6 mio. kr.)  

- Periodisering af budgetmidler fra 2017 til 2018 - Akutfunktioner (0,5 mio. kr.)  

• Overførsler fra regnskab 2017 (33,8 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 (-3,3 mio. kr.) 

- Teknisk omplacering af indtægter til Puljer vedr. tværgående borgerforløb (-1,8 mio. kr.) 

- Kapacitetstilpasninger (-0,9. mio. kr.) 

- Teknisk omplacering af lønbudget til Administration (-0,4 mio. kr.) 

- Teknisk ompl. til Kommunale Ejendomme vedr. servicemedarbejdere (-0,3 mio. kr.) 

• 2. anslået regnskab 2018 (4,3 mio. kr.)  

- Øgede udgifter på aktivitetsbestemt medfinansiering (4,5 mio. kr.) 

- Periodisering af budgetmidler fra 2018 til 2019 - Frivillighed (-0,1 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2018 (5,4 mio. kr.) 

- Merforbrug på puljerne til frit valg og hjemmesygepleje (6,9 mio. kr.) 

- Periodisering af projekter under ”Tværgående indsats” (-1,0 mio. kr.) 

- Nedlæggelse af Sundhedsklub. Tilbageførsel til Beskæftigelsesområdet (-0,4 mio. kr.) 

• Initiativer fra Lov- og Cirkulæreprogrammet (3,1 mio. kr.)  

• Teknisk omplacering af støttet ældrebyggeri til Aktivitetsområdet Puljer (-0,7 mio. kr.) 

• Idriftsættelse af ældreugen jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 091017 pkt.2 (0,5 mio. kr.) 

• Teknisk udligning af ubrugte midler i barselspuljen (-0,4 mio. kr.) 

 

Der er endvidere foretaget en række tekniske omplaceringer inden for aktivitetsområdet, der samlet 

set går i nul.  
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C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

I henhold til overførselsreglerne overføres samlet set et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. på sund-

heds- og omsorgsområdet fordelt på både centrale budgetområder og institutioner.  

Aktivitetsbestemt medfinansiering indgår ikke i servicerammen, og området får som udgangspunkt 

ikke overført hverken mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår.  

 

Administration og Løn 

Der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. 

Merforbruget skyldes en planmæssig overnormering i Visitationen i 2017 på 0,4 mio. kr., som blev 

overført til regnskab 2018. Merforbruget overføres ligeledes til 2019 og forventes endeligt afviklet i 

2020. 

 

CSO Fælles 

Der er et samlet mindreforbrug på -1,7 mio. kr. 

Det skyldes primært et mindreforbrug på madservice til hjemmeboende (-1,4 mio. kr.) og mindre-

forbrug på CSO’s centrale puljer (-1,1 mio. kr.) samt et merforbrug på fælleskonti (0,6 mio. kr.) 

 

Årsagen til mindreforbruget på madservice til hjemmeboende skyldes dels at der er færre, som an-

vender ordningen og dels at prisforskellen mellem borgernes pris og kommunens pris er blevet ind-

snævret. Det forventes at et kommende udbud på madservice vil betyde højere priser for kommu-

nen og dermed vil prisspændet igen udvides.  

 

Eksterne puljemidler 

Der er et samlet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. 

Mindreforbruget vedrører statslige puljer, og overføres derfor fuldt til 2019. 

 

Visitation og hjælpemidler 

Fritvalg 

Der er et samlet merforbrug på 3,6 mio. kr.  

Dette skyldes primært en efterregulering af ydelser til de private leverandører, samt en højere akti-

vitet end tidligere forudsat.  

 

Hjælpemidler 

Der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. 

Merforbruget skyldes primært udgiftsstigninger på de optiske hjælpemidler og diabetesområdet, li-

gesom at området har haft engangsudgifter som følge af overgangen til det fælles hjælpemiddelde-

pot i 2018. Det bemærkes i denne forbindelse, at området i 2017 overførte et mindreforbrug på      

-0,8 mio. kr. Udgiftsstigningen i 2018 har altså primært været finansieret af mindreforbruget fra 

2017. Fortsætter udgiftsniveauet fra 2018 i 2019, vil området derfor stå med en relativt større ud-

fordring. 

 

Køb og salg 

Der er et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. 

Merforbruget skyldes dels at der har været en stigning i de handicaprettede tilbud til ældre i løbet af 

året, dels at området afgav et budget på 2,0 mio. kr. i 2018 ved 1. anslået regnskab, til finansiering 

af forventede merforbrug på øvrige områder. Merforbruget overføres til 2019 idet det forventes at 

det kan afholdes indenfor rammen i 2019. 

 

Visitation øvrig 

Der er et samlet mindreforbrug på -0,8 mio. kr. 

Mindreforbruget kommer primært af et øget fokus på indsatsen med plejevederlag i 2018 (-0,6 mio. 

kr.), samt et fald i aktiviteten på kørselsområdet i 2018 (-0,5 mio. kr.). Området har dog også af-

holdt en væsentlig del af merforbruget fra den statslige pulje ”Værdighedsmia.”, hvorfor mindrefor-

bruget er lavere end tidligere antaget. 

Mindreforbruget overføres med henblik på at dække merforbrug under ”Fritvalg” jf. ovenstående. 
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Hjemmeplejen/sygeplejepuljen 

Hjemmeplejen 

Der er et merforbrug på 5,0 mio. kr. Dette skyldes primært højere vikarforbrug, samt en organisati-

onsændring, hvor 4 dagområder er blevet 6 dagområder.  

 

Hjemmeplejen er udfordret af rekrutteringsudfordringer, som betyder at en del vagter må dækkes 

af eksterne vikarer. Dette gælder særligt for weekendvagter, som samtidigt er der, hvor prisforskel-

len på en fast medarbejder og priser for eksterne vikarer er højest.   

 

Hjemmeplejen har haft en organisering med fire dagområde og et samlet aftenområde. Det betyder 

at hver leder havde rigtigt mange ansatte. Der er blevet implementeret en omorganisering, som 

skal sikre at der afdelingslederne har færre ansatte hver og dermed fokusere mere på selve driften. 

I den nye organisering er der seks dagområder med hver en afdelingsleder, samt to aftenområder, 

som ligeledes hver har en afdelingsleder.  

 

Sygeplejepuljen 

Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dette skyldes højere aktivitet end forudsat.  

Der har været en stigende tendens på aktiviteten på sygeplejepuljen igennem hele 2018. Dette er 

en tendens, som både ses i forhold til sygeplejepuljen til den kommunale hjemmesygepleje, men 

også i forhold til afregningen til sygepleje på fx Lystoftebakken.  

 

Det skyldes en generel tendens til at hospitalerne holder patienter indlagt i kortere tid. Det betyder, 

at en del af de ældre patienter kommer tidligere hjem, samt at der kommer flere yngre patienter 

hjem fra hospitalerne, som har brug for den kommunale hjemmesygepleje efter udskrivelse fra hos-

pitalerne.  

 

 

Plejecentre 

De kommunale plejecentre 

Der er et samlet mindreforbrug på de kommunale plejecentre på -3,6 mio. kr.  

 

1.000 kr.

Regnskab 

2018

Korr. Budget 

2018

Afvigelse

Virumgård/Solgården 104.138 106.158 -2.020
- heraf Virumgård 56.443 57.207 -764
- heraf Solgården 47.695 48.951 -1.256
Bredebo/Baunehøj 95.237 97.247 -2.010
- heraf Bredebo 46.095 46.991 -896
- heraf Baunehøj 49.142 50.256 -1.114
Gl. Lyngby Statsskole 16.893 16.443 450
I alt 216.267 219.847 -3.580  
+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

Der er et mindreforbrug på Plejecentrene Virumgård, Solgården, Bredebo og Baunehøj på i alt -4,0 

mio. kr. Heraf skyldes -1,0 mio. kr. uforbrugte midler vedrørende en arv som er indtægtsført på 

Plejecenter Solgården i 2017 og efterfølgende overført til 2018, jf. bl.a. Kommunalbestyrelsen den 

2. november 2017. Derudover har der været en række vakante stillinger, ligesom planlagte udgifter 

i 2018 til indkøb af bl.a. infoskærme, installation af IT-forbindelse mm. først vil blive afholdt i 2019. 

Hertil kommer, at der har været generel forsigtighed i forhold til at indlægge forventninger til refu-

sionsindtægter, herunder vedrørende frikøb af medarbejdere i forbindelse med uddannelsesforløb 

samt eksternt finansierede puljer (klippekortordning, pulje til bedre bemanding mm.). 

 

På Gamle Lyngby Statsskole har der været et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. 

et generelt højt sygefravær og udgifter til eksterne vikarer. Derudover er der afholdt ekstra lønud-
gifter i forbindelse med fratrædelser. 

 

Regnskabsresultatet overføres til de respektive plejecentre i 2019, jf. overførselsreglerne. 
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Lystoftebakken 

Der er et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der har været usikker-

hed om den konkrete afregning af ydelser for beboerne i de beskyttede boliger. Der er fra 2018 indført 

en ny budgetmodel, hvor ydelserne vedrørende beboerne i de beskyttede boliger afregnes efter 

samme principper som den kommunale hjemmepleje. I forbindelse med overgangen til den nye af-

regningsmodel har der været usikkerhed om niveauet af ydelser. Den endelige efterregulering for 

året har vist sig højere end oprindeligt forudsat.  

 

I det opgjorte resultat indgår endvidere et mindreforbrug vedr. ejendomme på -0,1 mio. kr. I henhold 

til driftsoverenskomsten er ejendomsposterne normalt ikke omfattet af overførselsadgang. Der ude-

står imidlertid en række større og nødvendige vedligeholdelsesarbejder af bl.a. altan og altangange, 

som først igangsættes i 2019. På denne baggrund overføres det samlede mindreforbrug på -1,0 mio. 

kr. til 2019. 

 

Den Kommunale Madservice (DKM) 

Der er et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der tidligere er foretaget en 

række periodiseringer af den løbende afregning vedrørende råvarekøb. Fremadrettet indgår afreg-

ningen i økonomisystemet når fakturaen er behandlet, som der også er praksis for på andre områ-

der. Som en konsekvens heraf indgår der afregninger af råvarer for mere end 12 måneders forbrug 

i 2018. På denne baggrund var råvareforbruget i 2018 0,8 mio. kr. højere end i 2017. Derudover er 

der afholdt ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser ligesom der er afholdt nødven-

dige udgifter til udskiftning af større køkkeninventar ultimo året. 

 

Merforbruget overføres til 2019, jf. overførselsreglerne.  

 

 

Tværgående indsats 

Der er et samlet mindreforbrug under Tværgående Indsats på -2,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes 

følgende. 

 

Faglig indsats, aktiviteter og frivillighed 

Der er et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. Mindreforbruget skylde primært uforbrugte lønmidler i Fag-

lig Indsats (-0,6 mio. kr.). Derudover er der et mindreforbrug på posten til opkvalificering af Social- 

og sundhedshjælpere som først finder anvendelser i 2019 (-0,4 mio. kr.)  

 

Mindreforbruget overføres til 2019, jf. overførselsreglerne. Ved 3. anslået regnskab 2018 er der om-

placeret et budget på 0,7 mio. kr. fra posten til opkvalificering af Social- og Sundhedshjælpere til 

CSO Fælles for at dække et merforbrug vedrørende indsatsen for aftenvagten. Beløbet skulle rette-

ligt være finansieret af en pulje under CSO Fælles vedrørende kontinuitet i plejen. Ved opgørelsen 

af overførsler vil de 0,7 mio. kr. derfor blive tilbageført fra CSO Fælles til Tværgående Indsats såle-

des at puljen til opkvalificering af Social- og Sundhedshjælpere udgør 1,0 mio. kr. som oprindeligt 

forudsat jf. bl.a. KMB 8. maj 2018. 

 

Uddannelsesteamet 

Der er et samlet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. 

Mindreforbruget skyldes færre elever end budgetteret. Dette skyldes både rekrutteringsudfordringer 

og en reform af uddannelsen, som har betydet at nogle af eleverne er kommet senere ind i deres 

forløb. 
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Sundhed 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 

Der er et merforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til somatisk sygehusbehandling.  

Merforbruget bør ses i forhold til, at Økonomiaftalen for 2018 øgede det kommunale udgiftsloft til 

medfinansieringen med 1,7 mia. kr. i forhold til 2017, hvilket i Lyngby-Taarbæk Kommune svarer til 

ca. 15,5 mio. kr. Området blev ved kommunens 2. anslået regnskab 2018 løftet med 8,4 mio. kr.  

 

En række kommuner i Region Hovedstaden oplevede i 2018 en væsentlig højere afregning af medfi-

nansieringen end forventet og henvendte sig til KL for at få belyst problemstillingen.  

Lyngby-Taarbæk Kommune oplevede ikke samme udfordringer, og den seneste opgørelse for Re-

gion Hovedstaden tyder på, at kommunernes aktivitet under ét kommer til at afspejle aftaleni-

veauet i regionen på 7 mia. kr.   

 

Vederlagsfri fysioterapi 

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes øgede udgifter til børn og unge under 18 år. 

Områdets sammenhæng til børnegenoptræning, som i 2018 udviste et tilsvarende mindreforbrug 

følges nøje i 2019 med henblik på en realistisk budgetfordeling fremadrettet. I henhold til overfør-

selsreglerne overføres merforbruget for den vederlagsfri fysioterapi til 2019. 

 

Hospice 

Der er et mindreforbrug på -0,6 mio. kr., som skyldes et lavere forbrug på hospice end i både 2016 

og 2017. Faldet kan primært forklares med, at både antallet af borgere med ophold på mere end en 

måned samt længden af disse ophold er reduceret med ca. 1/3 i forhold til forrige år.  

Budgettet til hospice er blevet hævet over de seneste år som følge af et øget bloktilskud til området 

efter regionens udvidelse af sengepladser.  

 

Færdigbehandlede patienter 

Der er et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som skyldes et lavt forbrug samt nye takstregler på om-

rådet. Forbruget afspejler udgifter for 0,7 mio. kr. og indtægter på -1,1 mio. kr. Indtægterne 

stammer fra statens tilbageførsel af forhøjede takster for sengedage, hvor borgerne ligger færdig-

behandlede på hospitalet. Der er er tale om en ekstra opkrævning, som hver måned opsamles i 

staten, som straks tilbagefører den samlede sum til kommunerne efter bloktilskudsnøglen. 

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2018 betalt 0,1 mio. kr. i forhøjede takster til staten, mens tilba-

geførslen som nævnt har udgjort -1,1 mio. kr.; altså en nettogevinst på -1,0 mio. kr.  

Det samlede mindreforbrug overføres efter overførselsreglerne til 2019.  

 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Der er et mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som primært skyldes ubrugte midler fra en pulje til læ-

ger på plejehjem (-0,7 mio. kr.) samt mindreforbrug på kommunens hjerneskadeindsats (-0,3 

mio. kr.). Sidstnævnte område er rammestyret og har en udgiftsprofil, som er yderst vanskelig at 

prognosticere selv langt henne i regnskabsåret.  

Mindreforbruget overføres efter overførselsreglerne til 2019, idet puljen til læger på plejehjem over-

føres særskilt, fordi der er tale om et tidsafgrænset, politisk prioriteret projekt. 

 

Træningsenheden 

Der er et merforbrug i Træningsenheden på 0,8 mio. kr. Merforbruget skal ses i forlængelse af, at 

der fra 2017 til 2018 blev overført et mindreforbrug på -0,7 mio. kr.  

Træningsenhedens merforbrug i 2018 er primært relateret til øgede udgifter til logopæd (0,3 mio. 

kr.), mobilt akutteam - MAT (0,3 mio. kr.) og vikarforbrug på midlertidige døgnpladser (1,1 mio. 

kr.). Til gengæld har enheden haft mindreforbrug på træningsterapeuternes løn (-0,8 mio. kr.).   

I henhold til overførselsreglerne overføres merforbruget til 2019. 
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D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL 
 

Tabel 1: Antal borgere (cpr-numre) med somatisk færdigbehandlede dage: 

 
Note: Opgørelse for borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Kilde: eSundhed hhv pr. 17. januar 2018 samt 17. januar 2019. 

 

Figur1: Udgifter og indtægter 2018 - somatisk og psykiatrisk færdigbehandlede sengedage: 

 
Note: Opgørelse for borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune.  
Kilde: eSundhed pr. 17. januar 2019  

 

 

Udviklingen i antallet af planlagte hjemmeplejetimer/sygeplejetimer i 2018: 

  
 

Der ses en nedgang i praktisk hjælp i løbet af 2018, som skyldes arbejdet med implementering af 

budgetaftale 2016-19, hvor der blev indregnet besparelse på praktisk hjælp, som på daværende 
tidspunkt primært var rengøring.  

 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal total

2017 28 9 0 1 1 1 0 1 0 4 5 21 71

2018 2 9 12 3 8 1 2 1 0 0 0 0 38
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Niveauet på personlig pleje er på samme niveau ved udgangen af året, som det var ved årets start. 

Det var en midlertidig stigning lige efter sommerferien, som skyldes nogle tekniske forhold i visitati-

onsafdelingen.  

 

I løbet af 2018 er der sket en stigning i sygepleje. Dette har været et generelt mønster gennem 

flere år. Det skyldes primært at sygeplejehusene beholder patienterne i kortere tid og dermed over-

tager kommunerne disse tidligere patienter. Det betyder, at det oftere er nødvendigt at iværksatte 

sygeplejeindsatser, da borgerne kommer hjem og ikke er færdigbehandlede i samme grad som tidli-

gere.  

 

Generelt set er der sket et fald i praktisk hjælp og en stigning i sygeplejeindsatserne, som samlet 

set betyder at antallet af timer samlet set er på samme niveau ved årets udgang, som det var ved 

årets start. Men at der er flere sygeplejetimer og færre praktisk hjælp-timer betyder at den gen-

nemsnitlige timepris er steget i løbet af året, hvilket har givet en udfordring for puljerne til afreg-

ning af fritvalgsydelser og sygeplejeydelser. 

 

 

 

E. OVERFØRSLER 
Der overføres et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. Der er et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. 

Den ændrede overførsel skyldes, at der ikke er overførselsadgang for den aktivitetsbestemte medfi-

nansiering, som har et merforbrug på 1,6 mio. kr.  

 

Der er desuden foretaget følgende afvigelse i forhold til de generelle principper for overførselsad-

gang: 

 

• Mindreforbruget på puljen til Epitalet overføres særskilt, da der er tale om et tidsafgrænset, 

politisk prioriteret projekt (-109.901 kr.). 

• Mindreforbruget på puljen til Læger på plejehjem overføres ligeledes særskilt, da der er tale 

om et tidsafgrænset, politisk prioriteret projekt (655.247 kr.). 

• Mindreforbruget på ejendomsposter på Lystoftebakken overføres af hensyn til færdiggørelsen 

af bygningsmæssige vedligeholdelsesarbejder (-0,1 mio. kr.). 

 

 

Da der er nogle områder, som er mere økonomisk udfordrede end andre vil nogle af overførslerne 

blive brugt til at finansiere økonomisk udfordrede områder, hvilket særligt drejer sig om hjemme-

plejeområdet.  

Den bevillingsmæssige placering af overførslerne vil ske i overensstemmelse med fordelingen mel-

lem områderne som vist i tabellen i afsnit A, med følgende undtagelser: 

 

• Et mindreforbrug på Uddannelsesteamet på -2,0 mio. kr. overføres til ”Hjemmeplejen” -1,6 

mio. kr. og ”Fritvalg” -0,4 mio. kr.  

• Et mindreforbrug på -1,4 mio. kr. fra ”CSO Fælles” (Madservice til hjemmeboende) overføres 

til ”Fritvalg”.  

• Mindreforbrug på CSO Fælles overføres til Tværgående Indsats så puljen til opkvalificering af 

Social- og Sundhedshjælpere svarer til det de oprindeligt forudsatte niveau (-0,7 mio. kr.) 

• Mindreforbrug ift. færdigbehandlede patienter overføres til Hjemmesygeplejepuljen (-0,4 mio. 

kr.)  

• Et mindreforbrug vedrørende ”Visitation øvrige” overføres til Køb og salg (-0,5 mio. kr.), hjæl-

pemidler (-0,3 mio. kr.) og Fritvalg (-0,1 mio. kr.). 

• Mindreforbrug ift. Øvrige sundhedsopgaver overføres delvist til Træningsenheden samt til Ve-

derlagsfri fysioterapi (-0,3 mio. kr.)  

• Mindreforbrug ift. Specialiseret ambulant genoptræning overføres til Sundhedsfremme og fo-

rebyggelse (Specialiseret rehabilitering) (-0,1 mio. kr.)  
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A. HOVEDTAL 

1.000 kr., netto 

Opr. 
budget 

(1) 

Tillægs- 
bevil. 

(2) 

Korr. 
budget 

(1)+(2)=(3) 

Regnskab 
 

(4) 

Afv. opr. 
budget 

(4)-(1)=(5) 

Afv. korr. 
budget 

(4)-(3)=(6) 

Overført 
 

(7) 

Myndighed - Specialiserede socialom-
råde 230.877 9.011 239.888 245.325 14.448 5.437 0 

Voksenspecialundervisning 1.821 919 2.740 3.181 1.360 441 0 

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) 8.429 1.796 10.225 10.445 2.016 220 0 

Central refusionsordning -10.498 -2.346 -12.844 -13.634 -3.136 -790 0 

Pleje, omsorg og Forebyggende indsats 35.157 2.955 38.111 41.664 6.507 3.552 0 

Botilbud til personer m. særlige soc. Prob 1.420 -671 749 2.451 1.031 1.702 0 

Længerevarende botilbud 88.979 -29.806 59.173 58.929 -30.050 -243 0 

Botilbudslignende tilbud 27.186 35.970 63.156 62.554 35.368 -602 0 

Midlertidige botilbud 32.822 3.409 36.231 36.864 4.042 633 0 

Ledsagerordning og flygtningeudgifter 7.260 -1.155 6.105 6.289 -971 184 0 

Beskyttet beskæftigelse 11.683 -1.658 10.025 10.155 -1.527 131 0 

Aktivitets- og samværstilbud 24.850 609 25.459 25.539 689 80 0 

Sociale formål 1.768 -1.010 758 887 -881 129 0 

                

Myndighed - Misbrugsområdet 8.122 -1.344 6.778 9.072 950 2.294 0 

Alkoholbehandling 2.923 -822 2.101 3.137 214 1.036 0 

Stofmisbrugsbehandling 5.199 -522 4.677 5.935 736 1.258 0 

                

Udfører 13.709 3.647 17.356 16.236 2.527 -1.120 -78 

Chr.X -3.620 7 -3.613 -2.701 919 912 912 

Kvindehuset i Lyngby -562 -248 -810 -1.128 -565 -318 -318 

Magneten -625 2.957 2.332 3.662 4.288 1.330 1.330 

Torvehuset 3.560 149 3.709 4.090 530 381 0 

Paradiset 885 200 1.085 1.025 140 -60 -60 

Slotsvænget 4.834 877 5.710 3.768 -1.066 -1.943 -1.943 

Øvrig 9.237 -295 8.943 7.520 -1.718 -1.423 0 

I alt 252.708 11.314 264.022 270.633 17.925 6.611 -78 

+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsatser har et samlet merforbrug på 17,9 mio. kr. i 

forhold til det oprindelige budget. Heraf er de 15,4 mio. kr. på myndighedsområdet og 2,5 mio. kr. 

på udførerområdet. Området er i 2018 blevet tilført 11,3 mio. kr. i tillægsbevillinger, så der ved 

regnskabsafslutningen er et merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.  

 

Regnskabsresultatets afvigelse i forhold til oprindeligt budget skyldes primært seks områder: 

Voksenspecialundervisning har et merforbrug på 1,4 mio. kr. Årsagen hertil skyldes objektiv finan-

siering på 1,2 mio. kr., som tidligere år blev bogført under Længerevarende botilbud. 

 

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) har et merforbrug på 2,0 mio. kr. Årsagen hertil skyldes pri-

mært en stigning i enhedspris på 12,3% i forhold til 2017.  

 

Pleje, Omsorg og Forebyggende indsats har et merforbrug på 6,5 mio. kr. Årsagen hertil kan opde-

les i Pleje og omsorg (BPA §§ 95 og 96), og forebyggende indsats (Socialpædagogisk indsats §§ 84, 

85 og 102), se tabel 1. 

 
• Pleje og omsorg er i perioden 2016-2018 steget 22% i udgifter, faldet -10% i årsværk og 

steget 35% i enhedspris.  

• Forebyggende indsats er i perioden 2016-2018 steget 28% i udgifter, steget 11% og steget 

15% i enhedspris. 
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Tabel 1: Udvikling i nøgletal for regnskab 2016-2018 på Pleje, omsorg og Forebyggende indsats. 

 Regnskab Årsværk/Unik cpr Enhedspris 

1000 kr., 2018 
priser 2016 2017 2018 

2016-
2018 
(%) 2016 2017 2018 

2016-
2018 
(%) 2016 2017 2018 

2016-
2018 
(%) 

Pleje og omsorg 13.350 14.160 16.341 22% 13 12 12 -10% 1.014 1.180 1.372 35% 

Forebyggende 
indsats 19.810 22.121 25.322 28% 370 377 411 11% 54 59 62 15% 

Pleje og omsorg er baseret på årsværk og Forebyggende indsats er baseret på unik cpr. 

 

Botilbud til personer m. særlige sociale problemer har et merforbrug på 1,0 mio. kr. Årsagen hertil 

skyldes at refusionen på området har været for højt estimeret igennem 2018, da udgiftsniveauet for 

2018 har været 22,6% lavere i forhold til 2017. 

 

Døgnophold (længerevarende- Botilbudslignende- og Midlertidige botilbud) har et samlet merfor-

brug på 9,4 mio. kr. Årsagen hertil skyldes primært tre forhold; overgange fra børneområdet på ca. 

3,0 mio. kr., ny tilgang af borgere som ikke tidligere har haft en indsats på ca. 3,4 mio. kr., og æn-

dring i ophold/takstændring på ca. 3,0 mio. kr. 

 

Magneten har et merforbrug på 4,3 mio. kr. Årsagen skyldes primært tre forhold; 

Teknisk korrektion af salg af pladser da Magnetens aktivitets- og samværstilbud er et åbent tilbud 

(2,7 mio. kr.).   

Der har manglet indtægt på Magnetens beskyttet beskæftigelse tilbud, hvor der har været fire per-

soner fra aktivitetsområdet Beskæftigelse – hvortil der ikke har været bevilling fra Myndighedsom-

rådet for Handicappede og sociale indsatser 0,6 mio. kr. Grundet refusionsreglerne kunne merfor-

bruget ikke indgå i 2018 regnskabet, men bliver overført og finansieret af aktivitetsområde Beskæf-

tigelse i 2019.  

Derudover har der været udfordringer i lønforbruget, i forbindelse med afvikling af bostøtte vedrø-

rende en borger som havde særbevilling 0,4 mio. kr.   

 

 

Tillægsbevillinger 

Tillægsbevillinger på i alt 11,3 mio. kr. er fordelt således: 

 

Myndighedsområdet oversigt for tillægsbevillinger (samlet 7,7 mio. kr.): 

• 1. anslået var 0-sum omplaceringer: 

• 1. anslået regnskab 2018 (1,3 mio. kr.) 

o Ledsagerordning og flygtningeudgifter (-0,5 mio. kr.) 

o Voksenspecialundervisning (-0,4 mio. kr.) 

o Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) (1,1 mio. kr.) 

o Central refusionsordning (-1,7 mio. kr.) 

o Pleje, omsorg og forbyggende indsats (-0,2 mio. kr.) 

o Botilbud til pers. m. særlige soc. Prob. (0,6 mio. kr.) 

o Alkoholbehandling (-0,6 mio. kr.) 

o Stofmisbrugsbehandling (-1,0 mio. kr.) 

o Midlertidige botilbud (5,2 mio. kr.) 

o Ledsagerordning og flygtningeudgifter (-3,4 mio. kr.) 

o Beskyttet beskæftigelse (-1,4 mio. kr.) 

o Aktivitets- og samværstilbud (1,4 mio. kr.) 

o Sociale formål (-0,9 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 – Teknisk omplacering (-1,3 mio. kr.) 

o Længerevarende botilbud (-26,5 mio. kr.) 

o Botilbudslignende tilbud (25,2 mio. kr.) 

 

• 3. anslået regnskab 2018 (8,8 mio. kr.) 
o Voksenspecialundervisning (1,3 mio. kr.) 

o Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) (0,7 mio. kr.) 

o Central refusionsordning (-0,7 mio. kr.) 

o Pleje, omsorg og forbyggende indsats (1,8 mio. kr.) 
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o Botilbud til pers. m. særlige soc. Prob. (-1,3 mio. kr.) 

o Alkoholbehandling (-0,2 mio. kr.) 

o Stofmisbrugsbehandling (0,5 mio. kr.) 

o Længerevarende botilbud (-3,5 mio. kr.) 

o Botilbudslignende tilbud (10,8 mio. kr.) 

o Midlertidige botilbud (-1,8 mio. kr.) 

o Ledsagerordning og flygtningeudgifter (-0,3 mio. kr.) 

o Beskyttet beskæftigelse (-0,3 mio. kr.) 

o Aktivitets- og samværstilbud (1,9 mio. kr.) 

o Sociale formål (-0,1 mio. kr.) 

• Teknisk korrektion af salg af pladser på Magneten 

o Aktivitets- og samværstilbud (-2,7 mio. kr.) 

• Omplacering fra Sundhed til BPA SEL§96 

o Pleje, omsorg og forbyggende indsats (1,3 mio. kr.) 

 

Udførerområdet oversigt for tillægsbevillinger (samlet 3,6 mio. kr.): 

• 3. anslået regnskab 2018 (-1.8 mio.kr.) 

o Længerevarende botilbud (-1,8 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab Aktivitetsstyret Budget-model (-0,1 mio. kr.) 

o Botilbud til pers. m. særlige soc. Prob. (-0,1 mio. kr.) 

o Botilbudslignende tilbud (-0,2 mio. kr.) 

o Beskyttet beskæftigelse (0,1 mio. kr.) 

o Aktivitets- og samværstilbud (0,1 mio. kr.) 

o Længerevarende botilbud (-0,1 mio. kr.) 

• Barselsudligning (0,6 mio. kr.) 

• Lov og cirkulære bekendtgørelser (0,2 mio. kr.) 

• Overførsel 2017 (2,2 mio. kr.) 

• Salg af pladser bortfalder på Magneten (2,7 mio. kr.) 

• ØK 28092017 pulje Trongård bymidte (0,2 mio. kr.) 

 

 

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf 

er de 7,7 mio. kr. på myndighedsområdet og -1,1 mio. kr. på udførerområdet.  

 

Regnskabsresultatets afvigelse i forhold til korrigeret budget skyldes primært fem områder: 

 

Pleje, omsorg og forebyggende indsats har et merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget skyldes pri-

mært teknisk omkontering fra Botilbudslignende tilbud på 1,7 mio. kr. Der har derudover været 

afholdt en udgift på 0,2 mio. kr. fra 2017, vedrørende en BPA-borger. De resterende 1,6 mio. kr. 

er ændring til udgifterne i konkrete sager.   

 

Botilbud til personer m. særlige sociale problemer har et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget 

skyldes primært en teknisk ændring i vurdering af refusionen, da der ikke har været så høj aktivitet 

i den sidste halvdel af 2018 på eksterne herberg og kvindekrisecentre.  

 

Alkoholbehandling har et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes at der har været opskriv-

ning af udgiftsniveauet på ambulant behandling. 

 

Stofmisbrugsbehandling har et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes at der har været en 

opskrivning af udgiftsniveauet på dagbehandlingstilbud. 

 

Magneten har et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært manglende indtægt på 

Magnetens beskyttet beskæftigelse tilbud, hvor der har været fire personer fra aktivitetsområde Be-

skæftigelse – hvortil der ikke har været bevilling fra Myndighedsområdet for Handicappede og soci-

ale indsatser på 0,6 mio. kr. Grundet refusionsreglerne kunne merforbruget ikke indgå i 2018 regn-

skabet, men bliver overført og finansieret til 2019 af aktivitetsområde Beskæftigelse. 
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Der har været udfordringer i lønforbruget, i forbindelse med afvikling af bostøtte vedrørende en 

borger som havde særbevilling på 0,4 mio. kr. Magneten har derudover afholdt ekstraordinære ud-

gifter i forbindelse med etablering af en Demensring på 0,2 mio. kr. 

 

 

D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL 

Udviklingen i aktivitets- og nøgletal tager udgangspunkt i regnskab 2016-2018.  

 

Der har været ændring af Indenrigsministeriets kontoplan for Pleje, omsorg og Forebyggende ind-

sats og for Botilbudslignende tilbud, som blev ændret primo 2018. Særligt Botilbudslignende tilbud 

fremstår med en ændring, da der i tidligere regnskabsår ikke var budget/udgift på funktionsområ-

det.       

 

Det samlede myndighedsområde er i perioden steget 4%, svarende til 9,1 mio. kr.  

Antallet af unikke cpr/årsværk er i perioden faldet -12%. Enhedsprisen pr. unik cpr/årsværk er ste-

get 18%. Udviklingen på funktionsområder kan ses i nedenstående Tabel 2. 

 

Tabel 2: Udvikling i nøgletal for regnskab 2016-2018 på funktionsområder: 

 Regnskab Unik cpr/årsværk Enhedspris 

1000 kr., 2018 priser 2016 2017 2018 

2016-
2018 
(%) 2016 2017 2018 

2016-
2018 
(%) 2016 2017 2018 

2016-
2018 
(%) 

Myndighed - Specialise-
rede socialområde 231.130 239.370 244.926 6% 1.787 1.776 1.574 -12% 129 135 156 20% 

Voksenspecialundervisning 2.331 1.885 3.181 36% 173 170 157 -9% 13 11 20 50% 

Særlig tilrettelagt ung-
domsuddannelse 9.450 10.915 10.445 11% 66 88 76 15% 143 124 137 -4% 

Indtægter fra den centrale 
refusionsordning -11.114 -12.053 -13.630 23% 1 1 1 0% -11.114 -12.053 -13.630 23% 

Pleje og omsorg og fore-
byggende indsats 35.308 37.096 41.664 18% 394 413 434 10% 90 90 96 7% 

Botilbud til personer med 
særlige sociale problemer 2.967 3.212 2.451 -17% 42 40 38 -10% 71 80 65 -9% 

Længerevarende botilbud 109.397 105.041 58.929 -46% 122 126 55 -55% 896 835 1.064 19% 

Botilbudslignende tilbud 0 0 62.554 0% 0 0 94 0% 0 0 663 0% 

Midlertidige botilbud 39.754 47.946 36.864 -7% 72 94 63 -12% 555 512 587 6% 

Ledsagerordning og flygt-
ningeudgifter 7.348 7.225 5.887 -20% 271 260 218 -20% 54 55 50 -6% 

Beskyttet beskæftigelse 10.153 11.127 10.155 0% 132 137 120 -9% 77 81 85 10% 

Aktivitets- og samværstil-
bud 24.302 25.955 25.539 5% 346 313 245 -29% 70 83 104 48% 

Sociale formål 1.236 1.021 887 -28% 168 135 72 -57% 7 8 12 67% 

                          

Myndighed - Misbrugs-
området 13.729 8.629 9.072 -34% 188 102 154 -18% 73 85 59 -19% 

Alkoholbehandling 7.684 3.054 3.137 -59% 114 27 50 -56% 65 112 63 -4% 

Stofmisbrugsbehandling 6.044 5.576 5.935 -2% 74 75 104 41% 79 73 57 -28% 

I alt 244.859 247.999 253.998 4% 1.787 1.776 1.574 -12% 137 140 161 18% 

Længerevarende botilbud, Botilbudslignende tilbud og Midlertidige botilbud antal er baseret på årsværk.  
Botilbudslignende tilbud er en ny funktion fra Indenrigsministeriet primo 2018.   

 

Fokusområderne er primært Pleje, Omsorg og Forebyggende indsats, samt Botilbud (som dækker 

Længerevarende- Botilbudslignende- og Midlertidige botilbud).  

 

Pleje, omsorg og Forebyggende indsats er i perioden steget 18%, svarende til 6,4 mio. kr. Det har 
en samlet andel på 16%, i forhold til det samlede regnskab 2018, se figur 2. 

Botilbudsområdet er i perioden steget fra 149,1 mio. kr., til 158,4 mio. kr., svarende til 6%. Det har 

en andel på 59%, i forhold til det samlede regnskab 2018, se figur 3. 
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Figur 3: Regnskab 2018 Myndighed fordelt på funktionsområder: 

 
 

Botilbudsområdet afspejler de udfordringer, som aktivitetsområdet Handicappede og sociale indsat-

ser står overfor. Der er sket en markant stigning i tilgang af unge borgere i aldersgruppen 18-29 

årige, som har et lavt funktionsniveau (høj enhedspris), på trods af at det samlede antal i perioden 

er faldet -14%. Driftsmæssigt betyder det, at selvom der er en samlet nettoafgang på aktivitetsom-

rådet, så er det ikke nok til at opveje tilgangen af særligt dyre enkeltsager fra Børneområdet. Kon-

sekvensen af dette forhold, har medført en stigning i udgifterne for aldersgruppen 18-29 årige. Den 

er i perioden steget 22%, svarende til 13,1 mio. kr., se tabel 4.   

   

Tabel 4: Aldersfordeling i intervallerne 18-29 år, 30-67 år og 68+, for regnskab 2016-2018. 

  Regnskab Antal  Enhedspris 

Alders-
forde-
ling 2016 2017 2018 

2016-
2018 
(%) 2016 2017 2018 

2016-
2018 
(%) 2016 2017 2018 

2016-
2018 
(%) 

18-29 58.624 66.709 71.758 22% 507 485 436 -14% 116 138 165 42% 

30-67 167.716 178.196 183.848 10% 1.525 1.040 1.168 -23% 110 171 157 43% 

68+ 7.102 2.618 2.534 -64% 188 146 132 -30% 38 18 19 -49% 

Total 233.442 247.523 258.140 11% 2.220 1.671 1.736 -22% 105 109 114 8% 

 

Aldersgruppen 30-67 årige er samtidig steget i udgifter, hvilket primært skyldes en stigende en-

hedspris på 43% i perioden. Årsagen hertil er bl.a. en tilgang af borgere, som ikke tidligere har haft 

en økonomiindsats i forvaltningen, at ældre borgere får et lavere funktionsniveau med alderen 

(bl.a. demens), samt overgang fra de 18-29 årige. Konsekvensen af disse forhold, har medført en 

stigning i udgifterne for aldersgruppen 30-67 årige på 10%, svarende til 16,1 mio. kr.      

  

Botilbud
59%

Pleje og omsorg og 
forebyggende indsats

16%

Aktivitets- og 
samværstilbud

9%

Særlig tilrettelagt 
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beskæftigelse

4%

Andet
8%

Regnskab 2018 Myndighed fordelt på funktionsområder  
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E. OVERFØRSLER 
Myndighedsområdet har været udfordret budgetmæssigt i 2018, da der har været et stort udgifts-

pres på området. Der forventes jf. økonomiske analyser et større pres på området i 2019, hvor 

særligt tilgangen fra aktivitetsområde Udsatte børn, vil forøge udgiftspresset og de budgetmæssige 

udfordringer. Merforbruget vil derfor ekstraordinært ikke bliver overført. 

 

I henhold til overførselsreglerne overføres samlet et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. på Udførerom-

rådet.  

 

• Chr.X: Der overføres et merforbrug på 0,9 mio. kr.  

• Kvindehuset i Lyngby: Der overføres et mindreforbrug på -0,3 mio. kr.  

• Magneten: Der overføres et merforbrug på 1,3 mio. kr. (0,6 mio. kr. af disse bliver finansie-

ret af Aktivitetsområde Beskæftigelse) 

• Paradiset: Der overføres et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. 

• Slotsvænget: Der overføres et mindreforbrug på -1,9 mio. kr.  

 

 



 



 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 
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Aktivitetsområde: VEJ OG PARK 

A. HOVEDTAL 

1.000 kr., netto 

Opr. 
budget* 

(1) 

Tillægs- 
bevil. 

(2) 

Korr. 
budget 

(1)+(2)=(3) 

Regnskab 
 

(4) 

Afv. opr. 
budget 

(4)-(1)=(5) 

Afv. korr. 
budget 

(4)-(3)=(6) 

Overført 
 

(7) 

Arealdrift 52.515 2.908 55.422 52.825 310 -2.598 -2.598 

Administration 8.357 3.962 12.319 15.002 6.645 2.683 2.683 

Parker og natur 12.819 -1.019 11.800 7.761 -5.057 -4.039 -4.039 

Sluser, havne og badebroer 1.138 0 1.138 673 -465 -465 -465 

Kolonihaver -382 0 -382 -336 46 46 46 

Kommunale arrangementer 448 0 448 487 39 39 39 

Opgaver for andre afdelinger  0 19 19 760 759 741 741 

Opgaver for private, salg -85 0 -85 -740 -654 -654 -654 

Kirkegårde 4.472 -658 3.814 4.511 39 697 697 

Vej, renhold 6.500 7 6.506 5.578 -921 -928 -928 

Vej, vedligehold 8.286 40 8.326 9.876 1.590 1.549 1.549 

Vinterberedskab 11.781 107 11.888 7.590 -4.191 -4.298 -4.298 

Opgaver for private, på kontrakt -818 450 -368 1.663 2.481 2.031 2.031 

                

Byggeri og Anlæg 18.052 -1.034 17.018 16.069 -1.983 -949 -949 

Fællesudgifter, vej 18.052 -1.034 17.018 16.069 -1.983 -949 -949 

                

CAE centralt  0 800 800 449 449 -351 -351 

Privat vinter overgangsordning 0 800 800 449 449 -351 -351 

I alt 70.566 2.674 73.240 69.343 -1.224 -3.897 -3.897 

+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 
 
*) I 2018 er 42,0 mio. kr. overført fra aktivitetsområdet Trafik til aktivitetsområdet Vej og park i forbindelse med en 
organisationsændring. Oprindeligt budget er her blevet tilpasset for at angive det korrekte udgangspunkt for begge 
aktivitetsområder. 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Vej og park udviser et samlet mindreforbrug på -1,2 mio. kr. set i forhold til det 

oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 2,7 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresultatet 

bliver dermed et mindreforbrug på -3,9 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. 

 

Resultatet for Arealdrift skyldes primært merindtægter -2,2 mio. kr. der skyldes salg af maskiner 

samt indtægter fra 2017 som først er bogført i 2018. Endvidere har en mild vinter i andet halvår 

2018 medført et mindreforbrug på vintertjenesten på -4,3 mio. kr., hvorfor et tidligere forventet 

merforbrug er endt med et mindreforbrug for området.   

 

Resultatet for Byggeri og anlæg skyldes primært et mindreforbrug for vejbelysning på -0,6 mio. kr. 

samt et mindreforbrug til træplansprojektet på -0,2 mio. kr. som afsluttes i 2019.  

 

Resultatet for CAE centralt skyldes primært at bevillingen til interim-ordningen for vintertjeneste på 

private fællesveje, ikke er blevet påført administrative udgifter. Beløbet overføres og udgifterne bli-

ver afregnet i 2019.         
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TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: VEJ OG PARK 

Tillægsbevillinger 

 

Vej og Park 

Tillægsbevillingerne på i alt 2,7 mio. kr. vedrører primært: 

• 3. anslået regnskab 2017 (12,3 mio. kr.)  

- Overførsel af mindreforbrug på afvandingsbidrag til 2018. (12,3 mio.kr) 

• Overførsler fra regnskab 2017 (1,2 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 ( -11,6 mio. kr.) 

- Periodisering af afvandingsbidrag fra tidlige år til 2020 (-12,3 mio. kr.) 

- Tilbageførsel af lederløn (0,7 mio. kr.)  

- Udgiftsneutral flytning af træplan fra Arealdrift til Byggeri og Anlæg (2,0 mio kr.) 

- Udgiftsneutral flytning af afvandingsbidrag fra Byggeri og Anlæg til Arealdrift (1,9 mio. 

kr.) 

• 3. anslået regnskab 2018 ( -1,8 mio. kr.) 

- Periodisering afvanding (-0,8 mio. kr.) 

- Periodisering af træplan (-0,2 mio. kr.) 

- Omplacering pulje til kontrol af kørebaner til administration (-0,5 mio. kr.) 

- Omplacering af IT-midler vedrørende Opus til administration (-0,3 mio. kr.)  

• Bevilling af pulje i forbindelse med anlæggelse af adgangsvej (0,2 mio. kr.) (KMB 15.03.2018)  

• Opsigelse af kontrakter for vintertjeneste og brøndsugning på private fællesveje (0,2 mio. kr.)  

(KMB 28.06.2018) 

• Medfinansiering af driftsplads på Firskovsvej (-0,3 mio. kr.) (KMB 28.06.2018)  

• Merbevilling til IT-projekt (1,3 mio. kr.) (TMU 13.06.2018)  

• Bevilling til forhøjelse af afledt drift med (0,5 mio. kr.) (KMB 30.08.2018) 

• Udgiftsbevilling til vinterbekæmpelse på (0,3 mio. kr.) (KMB 22.11.2018) 

• Bevilling til analyse af private fællesvejer på (0,5 mio. kr.) (KMB 01.11.2018) 

 

 

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

Arealdrift 

 

Administration  

Merforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes primært at der har været registreret et færre antal timer for 

afdelingens udfører virksomhed end budgetteret. Dette skaber et teknisk merforbug under admini-

stration, som modsvares af et mindreforbrug fordelt på øvrige områder. Det høje sygefravær for af-

delingen i 2018, bidrager til dette resultat.          

 

Parker og Natur  

Mindreforbruget på -4,0 mio. kr. skyldes primært en prioritering af andre aktiviteter i Arealdrift. Der 

er derfor et mindreforbrug på registrerede udførertimer på -4,1 mio. kr.     

 

Sluser, havne og badebroer  

Mindreforbruget på -0,5 mio. kr. skyldes primært forpagtningsindtægter fra tidligere år bogført i 

2018 på -0,2 mio. kr., samt et mindreforbrug til udførertimer på -0,3 mio. kr.  

 

Kolonihaver og Kommunale arrangementer 

Områderne følger budgettet 

 

Opgaver for andre afdelinger samt Opgaver for private, salg 

Merforbruget på 0,7 mio. kr. på opgaver for andre afdelinger, skal ses i sammenhæng med området 

(opgaver for private, salg), som viser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Denne interne forskydning 

skyldes fejlregistrering de to områder imellem.   

 

Kirkegårde 

Merforbrug på -0,7 mio. kr. skyldes merindtægter på -1,3 mio. kr. på salg af ydelser i forbindelse 

med begravelser og vedligehold af grave, -0,7 mio. af disse er indtægter vedr. 2017 som er bogført 
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TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: VEJ OG PARK 

i 2018. de -1,3 mio. i merindtægter modsvares af et merforbrug på 2,0 til driften af kirkegårdsvirk-

somheden som skyldes både interne- og eksterne merarbejder ift. budgettet.      

 

Vej, renhold   

Mindreforbrug på -0,9 mio. kr. skyldes mindre aktivitet på området end budgetlagt. 

 

Vej, vedligehold  

Merforbrug på 1,5 mio. kr. skyldes et merforbrug til vejbeplantning på 1,5 mio. kr.  

 

Vinterberedskab  

Mindreforbrug på -4,3 mio. kr. skyldtes en mild vinter i andet halvår 2018.  

 

Opgaver for private, på kontrakt  

Merforbruget på 2,0 mio. kr. skyldes merarbejde udført for at nedbringe et registreret mindrefor-

brug i tidligere år på -2,5 mio. kr., den resterende sum -0,5 mio. kr. skal afvikles i 2019.      

 

Byggeri og Anlæg  

 

Fællesudgifter vej 

Mindreforbruget på -0,9 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug for vejbelysning på -0,6 mio. kr. 

samt et mindreforbrug til træplansprojektet på -0,2 mio. kr. som afsluttes i 2019. 

 

CAE centralt 

 

Privat vinter overgangsordning 

Mindreforbrug på -0,4 mio. kr. skyldes primært at bevillingen til interim-ordningen for vintertjene-

ste på private fællesveje, ikke er blevet påført administrative udgifter i 2018, beløbet overføres og 

udgifter bliver afregnet i 2019. 

 

 

E. OVERFØRSLER 
 

Det samlede mindreforbrug på aktivitetsområdet udgør -3,9 mio. kr. som overføres til 2019.  

 

Endvidere skal det bemærkes at der overføres et merforbrug fra aktivitetsområdet kommunale 

ejendomme på 0,2 mio. kr. til Vej og Park, da budget og udgifter vedr. driftpladser for Arealdrift 

overgår hertil i 2019. Den samlede overførsel til Vej og Park i 2019 udgør herefter -3,7 mio. kr.   
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TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: TRAFIK  

A. HOVEDTAL 

1.000 kr., netto 

Opr. 
budget 

(1) 

Tillægs- 
bevil. 

(2) 

Korr. 
budget 

(1)+(2)=(3) 

Regnskab 
 

(4) 

Afv. opr. 
budget 

(4)-(1)=(5) 

Afv. korr. 
budget 

(4)-(3)=(6) 

Overført 
 

(7) 

Trafik 43.693 -4.814 38.879 37.577 -6.116 -1.302 -1.302 

Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0 0 0 0 

Fælles formål (Fælles funktioner) 313 -683 -370 -370 -683 0 0 

Parkering -263 17 -246 -563 -300 -317 -419 

Vejvedligeholdelse m.v. 5.319 239 5.558 5.112 -207 -446 -344 

Fælles formål (Letbane) 0 0 0 0 0 0 0 

Busdrift 38.324 -6.247 32.078 31.689 -6.636 -389 -389 

Sekretariat og forvaltninger 0 1.859 1.859 1.709 1.709 -150 -150 

                

Bådfarten 1.559 69 1.628 1.298 -261 -330 -330 

Bådfarten 1.559 69 1.628 1.298 -261 -330 -330 

I alt 45.252 -4.745 40.507 38.875 -6.377 -1.632 -1.632 

+ = merudgift/mindreindtægt 
- =  mindreudgift/merindtægt 
 
*) I 2018 er 42,0 mio. kr. overført fra aktivitetsområdet Trafik til aktivitetsområdet Vej og park i forbindelse med en 
organisationsændring. Oprindeligt budget er her blevet tilpasset for at angive det korrekte udgangspunkt for begge 
aktivitetsområder. 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Trafik udviser et samlet mindreforbrug på -6,4 mio. kr. set i forhold til det oprin-

delige budget. Området er i 2018 reduceret med -4,7 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresul-

tatet bliver dermed et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. 

 

Resultatet skyldes særligt, at der i forbindelse med en organisationsjustering i 2018 er omplaceret 

budget og forbrug fra administration herunder driftsbudgettet til letbanen. Bemærkninger i forhold 

til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere nedenfor. 

 

Tillægsbevillinger 

 

Tillægsbevillingerne på i alt -4,7 mio. kr. vedrører primært: 

 

• 3. anslået regnskab 2017 (0,6 mio. kr.) 

- Budgettet til Selvkørende minibuser overføres (0,6 kr. mio.) 

• Vederlag omplaceret fra bådfarten til administration (-0,5 mio. kr.) 

• Overførsler fra regnskab 2017 (1,1 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 (2,0 mio. kr.) 

- Letbane (4,5 mio. kr.) 

- Overført mindreforbrug fra busdriften til 2019 (-2,5 mio. kr.) 

- Omdisponerede midler til IT-projekt i 2018 (-2,7 mio. kr.) 

- Omdisponerede midler til IT-projekt i 2018 (2,7 mio. kr.) 

• Selvkørende minibusser (-1,6 mio. kr.) (KMB 08.05.2017) 

• Periodisering af IT-projekt (-1,3 mio. kr.) (TMU 13.06.2018) 

• 2. anslået regnskab 2018 (-1,5 mio. kr.)  

- IT-projekt (-1,4 mio. kr.) 

- Konsulent gebyr (-0,1 mio. kr.) 

• Barselsudligning (0,2 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2018 (-4,3 mio. kr.) 

- Letbaneadministration (-3,0 mio. kr.) 
- Letbane busdrift (-1,0 mio. kr.) 

- Turisttavler (-0,2 mio. kr.) 

- Skolevejsprojekter (-0,1 mio. kr.) 
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TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: TRAFIK  

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

Parkering 

Mindreforbrug på -0,3 mio. kr., som hovedsageligt vedrører indtægter fra parkeringskontrol. Ind-

tægterne afregnes med Rigspolitiet i takt med, at afgifterne betales. Midlerne overføres til 2019. 

Derudover et merforbrug på 0,1 mio. kr. som bliver dækket af mindreforbrug på de øvrige områder.  

 
Vejvedligeholdelse m.v. 

Mindreforbrug på -0,4 mio. kr. vedrørende lønnen på trafikområdet. Mindreforbruget skyldes vakan-

te stillinger. Midlerne dækker merforbrug på øvrige områder og resten overføres til 2019. 

 

Busdrift 

Mindreforbrug på -0,4 mio. kr. vedrørende flex trafik. Midlerne overføres til finansiering af det vide-

re forløb med flex trafik. Derudover er der et mindre budget vedrørende Letbanen, som ligeledes 

overføres til 2019. 

 
Sekretariat og forvaltninger 

Mindreforbrug på -0,2 mio. kr. vedrørende Letbaneadministration. Mindreforbruget skyldes forskyd-

ninger mellem årene og midlerne overføres til 2019. 

 
Bådfarten 

Der er et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. på kommunens udgifter til Bådfarten. Mindreforbruget 

overføres til 2019 til brug for medfinansiering af et vedligeholdelsesefterslæb på kommunens både-

broer, som blandt andet Bådfarten benytter.  

 

 

E. OVERFØRSLER 
 

Det samlede mindreforbrug på aktivitetsområdet udgør -1,6 mio. kr. som overføres til 2019.  

 

Der er foretaget følgende afvigelse i forhold til de generelle principper for overførselsadgang: 

 

• Mindreforbruget vedrørende indtægter fra parkeringskontrol. Indtægterne afregnes med 

Rigspolitiet i takt med, at afgifterne betales (-0,3 mio. kr.) 

• Mindreforbruget vedrørende projekter, som overføres udover 5 % rammen: Letbaneadmini-

stration (-0,2 mio. kr.) 
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TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: Klima, Miljø og Natur  

A. HOVEDTAL 

1.000 kr., netto 

Opr. 
budget 

(1) 

Tillægs- 
bevil. 

(2) 

Korr. 
budget 

(1)+(2)=(3) 

Regnskab 
 

(4) 

Afv. opr. 
budget 

(4)-(1)=(5) 

Afv. korr. 
budget 

(4)-(3)=(6) 

Overført 
 

(7) 

Natur og Miljø 10.186 4.546 14.732 12.835 2.649 -1.898 -1.897 

Naturforvaltningsprojekter 633 -340 293 408 -225 115 0 

Natura 2000 453 -40 413 124 -329 -289 -174 

Fælles formål (vandløbsvæsen) 402 193 595 343 -58 -252 -252 

Fælles formål (miljøbeskyttelse) 0 185 185 215 215 30 0 

Jordforurening -18 47 28 6 24 -23 -21 

Miljøtilsyn - virksomheder 132 0 132 98 -35 -35 0 

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 
m.v. 23 4.815 4.838 4.222 4.199 -616 -567 

Diverse udgifter og indtægter 8.424 -5.155 3.269 2.605 -5.819 -664 -618 

Sekretariat og forvaltninger 138 -19 120 -145 -284 -265 -265 

Miljøbeskyttelse 0 4.861 4.861 4.960 4.960 99 0 

Vandforsyning 0 0 0 0 0 0 0 

I alt 10.186 4.546 14.732 12.835 2.649 -1.898 -1.897 

+ = merudgift/mindreindtægt 
- =  mindreudgift/merindtægt 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Klima, Miljø og Natur udviser et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. set i forhold til 

det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 4,5 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresulta-

tet bliver dermed et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.  

 

Resultatet skyldes særligt, at der i forbindelse med en organisationsjustering i 2018 er omplaceret 

budget fra aktivitetsområdet administration, derudover er der overført 0,8 mio. kr. fra 2017 i for-

bindelse med regnskabet. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forskydninger mellem årene ved-

rørende en række projekter (Sektorplaner, bæredygtighedsstrategi, affaldsprojektet).  

 

Tillægsbevillinger 

 

Klima, Natur og Miljø 

 

Tillægsbevillingerne på i alt 4,5 mio. kr. vedrører primært: 

 

• Overførsler fra regnskab 2017 (0,8 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 (3,0 mio. kr.) 

- Organisationsændring i CMP (3,0 mio. Kr.) 

• 2. anslået regnskab 2018 (-0,1 mio. kr.)  

- Konsulent gebyr (-0,1 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2018 (-0,5 mio. kr.) 

- Sektorplaner (-0,5 mio. kr.) 

- Stier i Åmosen (-0,3 mio. kr.) 

- Kommunal bæredygtighedsstrategi (0,3 mio. kr.) 

• Rottebekæmpelse (0,2 mio. kr.) (KMB 21.12.17) 

• Furesøkvarteret (0,6 mio. kr.) (KMB 21.12.17) 

• Barselsudligning (0,3 mio. kr.) 

• Lov og cirkulære 2019 (0,1 mio. kr.) 
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TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: Klima, Miljø og Natur  

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

Naturforvaltningsprojekter, Natura 2000 

Naturforvaltningsprojekter og Natura 2000 ses sammen og har et samlet mindreforbrug på 0,2 

mio. kr. Mindreforbruget vedrører faskiner til vedligeholdelse og bredsikring langs Mølleåen. 

Der ligger et tilbud fra entreprenør, som mangler Lyngby-Taarbæks kommunes accept. Lyng-

by-Taarbæks Kommune vil gerne udføre det inden april 2019. Midlerne overføres til 2019 

 

Fælles formål (vandløbsvæsen) 

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr.  vedrørende oprensning af mølleåens indløb fra Furesøen – Hjort-

holm. Arbejdet er aftalt med entreprenør og skal udføres inden april i h.t. dispensatio-

ner/tilladelser.  

 

Ifølge det gældende vandløbsregulativ, skal indløbet have en bestemt profil, blandt andet for, 

at Bådfarten kan sejle igennem. Med tiden fyldes profilen op og skal renses for at bevare 

fremkommeligheden.   
 

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 

Mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedrørende affaldsprojektet. Der er gennemført de forventede akti-

viteter i 2018, men enkelte udgifter til bl.a. containergården på Virum Skole udestår. Beløbet 

overføres til 2019.  

 
Mindreforbrug på -0,3 mio. kr. vedrørende Kommunal bæredygtighedsstrategi. Anvendelse er 

midlerne har afventet, at et opgaveudvalg efter styrelseslovens §17, stk. 4 er aktivt. Dette forven-

tes i første halvdel af 2019. Beløbet overføres til 2019. 

 
Mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedrørende indsatsplaner (grundvandsbeskyttelse). Der har ikke væ-

ret mange aktiviteter i 2018, der falder indenfor den snævre ramme for anvendelse af midlerne. 

Budgettet er statsfinansieret og skal anvendes til formålet. Beløbet overføres til 2019.  

 

Det resterende mindreforbrug på 0,1 mio. kr. skyldes mindre afvigelser og afrundinger.  

 
Diverse udgifter og indtægter 

Mindreforbrug på -0,3 mio. kr. kr. vedrørende sektorplanerne. Afventer afslutningen på projekterne 

og den forventede slutafregning på 0,3 mio. kr. vedrørende arbejde udført i 2018. Lyngby-Taarbæk 

Kommune delfinansierer et projekt som forarbejde til spildevandsplanen og skybrudsplanen i sam-

arbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning og det tværkommunale samarbejde ”Klikovand”. Af aftalen 

fremgår, at projektet betales ved afslutning af Klikovand, som derefter sender en opkrævning til de 

øvrige parter. Da aflevering af projektet er forsinket fra rådgiveren, Cowi, forventes slutafregningen 

først omkring april 2019. Beløbet overføres til 2019. 
 

Mindreforbrug på -0,4 mio. kr. vedrørende klima- og varmeplanlægning. Udrulning af fjernvarme 

foregår ikke forudsatte tempo, som bl.a. fremgår af kommunens Strategisk Energiplan, bl.a. fordi 

olie- og gaspriserne fortsat er lave. Derfor er administrationsomkostningerne også lavere. 

Der er en del aktivitet på godkendelse af lokale varmecentraler, hvilket forventeligt fortsætter i 

2019. Ligeledes vil arbejdet med omdisponering og tilpasning af fjernvarmeprojektet kræve midler 

til eksempelvis nyberegninger af f.eks. økonomi og områder, nærmere uddybning og beskrivelse af 

alternativer mv., herunder f.eks. nødvendige forslag til ændringer i den strategiske energiplan. For-

valtningen foreslår derfor, at beløbet overføres til 2019. 

 
Sekretariat og forvaltninger 

Mindreforbrug på erhvervsaffaldsgebyr på -0,3 mio. kr. Erhvervsaffaldsgebyrerne er gebyrfinansie-

rede og skal hvile i sig selv over en årrække. Beløbet overføres til 2019. 

 
Miljøbeskyttelse 

Merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende løn, som dækkes af de øvrige områder. 
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TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: Klima, Miljø og Natur  

 

E. OVERFØRSLER  
Det samlede mindreforbrug på aktivitetsområdet udgør -1,9 mio. kr. og overføres fuldt ud til 2019.  

 

Der er foretaget følgende afvigelse i forhold til de generelle principper for overførselsadgang (5%): 

 

• Mindreforbruget vedrørende sektorplanerne overføres fuldt med henblik på betalingen af 

slutafregningen i 2019 til projekt ”Klikovand” (-0,3 mio. kr.). 

• Mindreforbruget vedrørende oprensning af mølleåens indløb. Arbejdet er aftalt med entre-

prenør og skal udføres inden april i h.t. dispensationer/tilladelser (-0,2 mio. kr.).  

• Mindreforbruget vedrørende projekter, som overføres udover 5 % rammen: Affaldspilotpro-

jekt (-0,1 mio. kr.), Kommunal bæredygtighedsstrategi (-0,3 mio. kr.), Indsatsplaner – 

grundvandsbeskyttelse (-0,1 mio. kr.) 

• De gebyrfinansierede områder (udgiftsneutrale) (Erhvervsaffaldsgebyr, Rottegebyr og Jord-

flytningsgebyr) i alt -0,2 mio. kr. 



 



 ØKONOMIUDVALGET 
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ØKONOMIUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: BEREDSKAB  

A. HOVEDTAL 

 
+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Beredskab udviser et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr. set i forhold til det 

oprindelige budget. Området er i 2018 reduceret -0,3 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabsresul-

tatet bliver dermed et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. 

 

Tillægsbevillinger 

 

Tillægsbevillingen på -0,3 mio. kr. vedrører: 

• 3. anslået regnskab 2018 (-0,3 mio. kr.)  

- Mindreforbrug som følge af indfrielse af en række leasing-aftaler i 2017. 

 

 

 

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

Fra 1. januar 2016 er Beredskabet overgået til et tværkommunalt samarbejde Beredskab ØST, og 

der sker fremover alene afregning til denne sammenslutning efter given fordelingsnøgle. Da områ-

det er kontraktstyret overføres mindreforbruget ikke til 2019. 

1.000 kr., netto

Opr.

budget

(1)

Tillægs-

bevil.

(2)

Korr.

budget

(1)+(2)=(3)

Regnskab

(4)

Afv. opr.

budget

(4)-(1)=(5)

Afv. korr.

budget

(4)-(3)=(6)

Overført

(7)

Redningsberedskab 14.163 -300 13.863 13.729 -434 -134 0

I alt 14.163 -300 13.863 13.729 -434 -134 0
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ØKONOMIUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: ADMINISTRATION 

A. HOVEDTAL 

 
+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Administration udviser et samlet mindreforbrug på -7,3 mio. kr. set i forhold til 

det oprindelige budget. Området er i 2018 reduceret -1,0 mio. kr., jf. ovenstående, og regnskabs-

resultatet bliver dermed et mindreforbrug på -6,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. 

 

Resultatet skyldes særligt et mindreforbrug på fælles IT og telefoni på -5,5 mio. kr. 

 

Tillægsbevillinger 

Tillægsbevillingerne på i alt -1,0 mio. kr. vedrører primært: 

• 3. anslået regnskab 2017 (0,9 mio. kr.) 

- Tillægsbevilling til arbejdsskader (1,0 mio. kr.) 

- Forventet mindreforbrug på kommunomuddannelser (-0,4 mio. kr.) 

- Teknisk korrektion fra Kommunale Ejendomme - selvrisikopulje (0,3 mio. kr.) 

• Overførsler fra regnskab 2017 (0,1 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 (0,1 mio. kr.) 

- Tillægsbevilling til valg (0,1 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til ledelsesevaluering (-0,2 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til MED udviklingspulje (0,1 mio. kr.) 

- Teknisk korrektion til Kommunale ejendomme (-0,2 mio. kr.) 

- Teknisk korrektion til Klima, miljø og natur (-0,5 mio. kr.) 

- Teknisk korrektion fra Omsorg (0,4 mio. kr. 

- Tillægsbevilling til Byggesag (0,5 mio. kr.) 

1.000 kr., netto

Opr.

budget

(1)

Tillægs-

bevil.

(2)

Korr.

budget

(1)+(2)=(3)

Regnskab

(4)

Afv. opr.

budget

(4)-(1)=(5)

Afv. korr.

budget

(4)-(3)=(6)

Overført

(7)

Politisk organisation 8.117 440 8.556 8.209 93 -347 -347

Kommunalbestyrelsen 7.229 163 7.392 7.327 99 -65 -65

Kommissioner, råd og nævn 888 147 1.034 736 -151 -298 -298

Afholdelse af valg 0 130 130 146 146 16 16

Centerdrift - Sekretariat og Forvaltninger 205.045 -8.524 196.521 190.473 -14.572 -6.048 -6.048

Centerdrift 164.857 -6.182 158.675 158.524 -6.333 -151 -151

Fælles IT og telefoni 37.327 -2.901 34.426 28.923 -8.404 -5.503 -5.503

IT Fagsystemer (hk 00-05) 2.860 560 3.420 3.026 166 -394 -394

Centerdrift - Adm af fagområde 68.245 7.715 75.960 77.073 8.828 1.113 1.113

Adm - Beskæftigelse 45.345 -1.263 44.081 44.852 -493 771 771

Adm - Naturbeskyttelse 103 0 103 73 -30 -30 -30

Adm - Miljøbeskyttelse 2.490 -2.490 0 0 0 0 0

Byggesagsbehandling 6.218 2.293 8.511 8.740 2.522 229 229

Adm - Voksen, ældre og handicap 2.836 7.678 10.514 10.584 7.748 70 70

Adm - Det Specialiserede børneområde 11.254 1.497 12.751 12.823 1.570 73 73

Tværgående budgetposter 1.466 -386 1.080 955 -511 -125 -125

Lyngby-Nærum Banen - Revision af regnskab 16 14 30 28 11 -2 -2

Kulturelle opgaver / Borgmesterpuljen 68 0 68 18 -50 -50 -50

Tinglysningsafgift - Indefrys af ejd.skatter 1.174 -400 774 688 -487 -87 -87

Økonomisk støtte til politiske partier 208 0 208 221 14 14 14

Ikke-styrbare administrationsudgifter 17.622 -284 17.339 16.450 -1.172 -889 -889

Bidrag til Udbetaling Danmark 15.367 0 15.367 14.430 -937 -937 -937

Erhvervsservice, innovation og iværksætteri 2.255 -284 1.972 2.020 -236 48 48

I alt 300.495 -1.039 299.456 293.160 -7.335 -6.296 -6.296
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ØKONOMIUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: ADMINISTRATION 

- Forventet mindreforbrug på Vidensby (-0,1 mio. kr.) 

- Forventet mindreforbrug på erhvervsservice (-0,1 mio. kr.) 

• 2. anslået regnskab 2018 (1,4 mio. kr.) 

- Tillægsbevilling til flytning til Parallelvej (0,9 mio. kr.) 

- Teknisk korrektion fra Biblioteker (0,5 mio. kr.) 

- Teknisk korrektion fra Kommunale Ejendomme (0,1 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til arkiv (0,1 mio. kr.) 

- Teknisk korrektion fra Beskæftigelse (0,1 mio. kr.) 

- Nulstilling af konsulentafgiftsordning (-0,3 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2018 (-2,7 mio. kr.) 

- Forventet mindreforbrug på tinglysningsafgifter (-0,4 mio. kr.) 

- Merindtægt på gebyrer (-0,6 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til Erhvervsservice (-0,2 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til Dyrehavegård (-0,5 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til styrket borgerinvolvering (-0,2 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til ny hjemmeside (-0,5 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til turisttavler (-0,1 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til Erhvervsvenlig kommune (-0,5 mio. kr.) 

- Periodisering af budget til Spar5-samarbejde (-0,2 mio. kr.) 

- Teknisk korrektion til Klima, miljø og natur (-0,3 mio. kr.) 

- Teknisk korrektion fra Vej og Park (0,8 mio. kr.) 

• Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogrammet (0,8 mio. kr.) 

• Uddeling fra barselsudligning (1,2 mio. kr.) 

• Uddeling fra jubilæumsgratiale puljen (0,1 mio. kr.) 

• Uddeling fra selvrisikopuljen (-0,1 mio. kr.) 

• Budget til studieture for Kommunalbestyrelsen (-0,1 mio. kr.) (KMB 21.06.18) 

• Udmøntning af bæredygtighedsstrategi (-0,7 mio. kr.) (KMB 30.08.18) 

• Udmøntning Pulje Trongårdens Bymidte (1,5 mio. kr.) (ØU 28.09.17) 

• Tillægsbevilling til styrket indsats sygefravær (0,4 mio. kr.) (ØU 16.11.17) 

• Tillægsbevilling til analyse af ungeområdet (0,3 mio. kr.) (KMB 21.12.17) 

• Tillægsbevilling til bemanding i byggeri og anlæg (4,7 mio. kr.) (KMB 21.12.17) 

• Teknisk korrektion til Trafik som følge af omstrukturering i fagcenter (-9,0 mio. kr.) 

 

 

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

Kommunalbestyrelsen 

Der er et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. som overføres til 2019 til brug for finansiering af tiltag 

der kan styrke borgerindragelsen i 2019. 

 

Kommissioner, råd og nævn 

Der er et mindreforbrug på -0,3 mio. kr., hvoraf -0,1 mio. kr. overføres til 2019 til brug for finan-

siering af tiltag der kan styrke borgerindragelsen i 2019. 

 

Afholdelse af valg 

Der har i 2018 været et marginalt merforbrug på afholdelse af valg. 

 

Centerdrift 

Centerdriften har i 2018 et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Heraf vedrører et merforbrug på 

0,9 mio. kr. centrenes ordinære drift til administrativt personale og overhead såsom inventar, ud-

dannelse m.m. Merforbruget overføres centervist til budget 2019. 

 

Herudover er der mindreforbrug på en række bevillinger der vedrører kommunens samlede virke 

på tværs af organisationen såsom arbejdsmiljø (-0,3 mio. kr.), organisations- og kompetenceud-

viklingsmidler (-0,9 mio. kr.) og IT fagsystemer (-0,7 mio. kr.). Disse tværgående bevillinger har 

et samlet mindreforbrug på -1,8 mio. kr. 
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ØKONOMIUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: ADMINISTRATION 

Slutteligt er der en række øremærkede politiske bevillinger samt eksternt finansierede projekter, 

som i 2018 har et samlet mindreforbrug på -0,6 mio. kr. Disse bevillinger er eksempelvis statslige 

beskæftigelsesprojekter, helhedsplan Dyrehavegaard m.m. 

 

Fælles IT og telefoni 

Fælles IT og telefoni, som dækker over centralt afholdte tværgående it- og telefoni udgifter, har i 

2018 et samlet mindreforbrug på -5,5 mio. kr. Heraf overføres -4,8 mio. kr. til 2019. Mindre-

forbrugene vedrører det eksternt finansierede EU-projekt REACH (0,1 mio. kr.), en politisk bevil-

ling til digitalisering af arkiver (-3,4 mio. kr.) og budget til IT-fagystemer (-1,1 mio. kr.). 

 

De resterende -0,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med merforbrug på Centerdrift, hvor gen-

nemførsel af en række digitaliserings- og IT-implementeringsprojekter har medført et ekstra pres 

på personaleudgifterne. 

 

IT Fagsystemer (Hovedkonto 00 – 05) 

Der har i 2018 været et mindreforbrug på IT fagsystemer (hovedkonto 0-5) på -0,4 mio. kr. 

 

Administration - Beskæftigelsesområdet 

Der har i 2018 været et merforbrug på området på 0,8 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. kr. overføres til 

2019. Merforbruget skyldes primært manglende indtægter fra en række statslige puljemidler (0,6 

mio. kr.) hvor kommunen typisk modtager statsligt finansierede projekter midlerne bagudrettet, 

det vil sige, når projektets aktiviteter og udgifter er afholdt. Et merforbrug på 0,4 mio. kr. på et IT 

fagsystem dækkes af et tilsvarende mindreforbrug på øvrige IT-fagsystemer. 

 

Administration - Naturbeskyttelse 

Området har et lille mindreforbrug, som skyldes fortsat tidsforskydning i afholdelse af udgiften til 

opsætning af turisttavler i kommunen. Mindreforbruget overføres således til 2019 til brug herfor. 

 

Byggesagsbehandling 

Byggesagsområdet ender i 2018 med et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes at udgifterne på 

området har oversteget de realiserede indtægter. 

 

Administration – Voksen-, ældre- og handicapområdet 

Området har et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., som dækker over dels et rekrutteringsprojekt 

på ældreområdet og dels ordinær centerdrift. Merforbruget overføres til 2019. 

 

Administration – Det specialiserede børneområde 

Der har i 2018 været et merforbrug på 0,1 mio. kr. som overføres til 2019. 

 

Lyngby-Nærum banen – Revision af regnskab 

I 2018 har kommunen en marginal afvigelse på revision af Lyngby-Nærumbanens regnskaber. 

 

Kulturelle opgaver 

Der har i 2018 været et mindreforbrug på kulturelle opgaver på -0,1 mio. kr. som overføres til 2018 

til brug for finansiering af tiltag der kan styrke borgerindragelsen i 2019. 

 

Tinglysningsafgift – Indefrysning af ejendomsskatter 

Ved indefrysning af ejendomsskatter afholder området udgiften til tinglysning af borgernes ska-

desløsbreve. Der har i 2018 været et mindreforbrug hertil på -0,1 mio. kr. 

 

Økonomisk støtte til politiske partier 

Området afholder udgiften til støtte til politiske partier, og der har i 2018 været en marginal afvi-

gelse. 

 

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 

Kommunen har i 2018 et mindreforbrug på bidrag til Udbetaling Danmark på -0,9 mio. kr. 
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ØKONOMIUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: ADMINISTRATION 

Erhvervsservice, innovation og iværksætteri 

Erhvervsservice har i 2018 et merforbrug på 0,1 mio. kr. som overføres til 2019. 

 

 

D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL 
Ingen bemærkninger. 

 

 

E. OVERFØRSLER 
Det samlede mindreforbrug på aktivitetsområdet udgør -6,3 mio. kr. hvoraf -5,9 mio. kr. overføres 

til 2019 og -0,4 mio. kr. til 2022. 

 

Der er primært tale om overførsel af digitalisering af arkiver (-3,4 mio. kr.), organisations- og kom-

petenceudvikling (-0,9 mio. kr.), opsparing til inventarbudget til samling af rådhusfunktionerne  

(-0,4 mio. kr.) samt forskydning i betaling af forlængelse af økonomisystem (-0,6 mio. kr.). 
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ØKONOMIUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: PULJER 

A. HOVEDTAL 

 
+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Puljer kendetegnet ved en række puljer, hvor midlerne udmøntes til særlige for-

mål i løbet af året via budgetomplaceringer. Regnskabet for 2018 udviser et samlet mindreforbrug 

på -2,0 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Området er i 2018 reduceret -3,9 mio. kr., 

jf. ovenstående, og regnskabsresultatet bliver dermed et merforbrug på 1,9 mio. kr. set i forhold til 

det korrigerede budget. 

 

Resultatet skyldes et merforbrug på barselsudligningspuljen (1,0 mio. kr.) samt på udgiften til tje-

nestemandspensioner (1,1 mio. kr.). 

 

 

Tillægsbevillinger 

Tillægsbevillingerne på i alt -3,9 mio. kr. vedrører primært: 

• Overførsler fra regnskab 2017 (0,8 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 (-2,0 mio. kr.) 

- Omplacering til Kultur til brug for midlertidig ansættelse af historiker (-0,1 mio. kr.) 

- Udmøntning af besparelse som følge af analyse på tværgående borgerforløb (-1,9 mio. 

kr.) 

• 2. anslået regnskab 2018 (1,6 mio. kr.)  

- Afskaffelse af konsulentafgiftsordningen (1,6 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2018 (2,4 mio. kr.) 

- Udmøntning af besparelse som følge af analyse af sociale refusioner (3,0 mio. kr.) 

- Mindreforbrug på ydelsesstøtte, by- og boligforbedringer (-0,6 mio. kr.) 

• Skolernes specialområde (-0,5 mio. kr.) (KMB 30.08.18) 

• Udmøntning af puljen fra Trongårdens Byområde – Driftsdelen (-4,2 mio. kr.) (ØU 28.09.17) 

• Hjemtagelse af besparelse som følge af udbud (-0,1 mio. kr.) (KMB 22.06.17) 

• Omplaceringer til fagområder fra barselsudligningspuljen (-2,3 mio. kr.) 

• Omplaceringer til fagområder fra jubilæumsgratialepuljen (-0,3 mio. kr.) 

• Omplaceringer til fagområder fra tilskudspuljen for særlige fleksjob (-0,2 mio. kr.) 
• Omplacering fra Omsorg  - støttet ældrebolig-byggeri (0,7 mio. kr.) 

 

 

1.000 kr., netto

Opr.

budget

(1)

Tillægs-

bevil.

(2)

Korr.

budget

(1)+(2)=(3)

Regnskab

(4)

Afv. opr.

budget

(4)-(1)=(5)

Afv. korr.

budget

(4)-(3)=(6)

Overført

(7)

Analyse af sociale refusioner 2014-17 0 650 650 650 650 0 0

Analysepulje 131 -131 0 0 -131 0 0

Barselspulje 1.299 -2.303 -1.005 0 -1.299 1.005 1.005

Bolig- og bygningsforbedringer 1.570 60 1.630 1.588 19 -41 -41

Jubilæumsgratialer 435 -336 99 0 -435 -99 -99

Konsulentafgift -1.633 1.633 0 0 1.633 0 0

Lønpulje til særlige formål 295 -295 0 0 -295 0 0

Pulje til investering mhp effektivis. 0 860 860 859 859 0 0

Pulje til priskorrektion 153 -153 0 0 -153 0 0

Pulje til regulering af udbud 148 -108 39 0 -148 -39 -39

Tilskud til særlige fleksjob 200 -190 10 0 -200 -10 -10

Tjenestemandspension 79.155 0 79.155 80.225 1.070 1.070 1.070

Trongårdens Byområde B2018-21 4.200 -4.200 0 0 -4.200 0 0

Tværgående borgerforløb B2016-19 0 500 500 550 550 50 50

Tværgående konsulentbistand 286 -108 178 135 -151 -43 -43

Vedtagne besparelser til udmønt -182 182 0 0 182 0 0

I alt 86.054 -3.939 82.115 84.008 -2.046 1.893 1.893



112 

 

ØKONOMIUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: PULJER 

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

Analyse af sociale refusioner 

Der blev i 2018 gennemført en analyse af udbetalingen af sociale refusioner fra 2014 til og med 

2017. Analysens resultater er berigtigtet på de driftsområder de vedrører. Budgettet og udgiften til 

gennemførelsen af analysen er placeret på Puljer. 

 

Analysepulje 

Analysepuljen er i 2018 benyttet til finansiering af en analyse på skolernes specialområde. 

 

Barselspulje 

Puljen udligner forskellen mellem lønnen til en medarbejder, der er på barsel, og de barselsdagpen-

ge, der modtages for pågældende medarbejder. Enheden har således fuld dækning af lønsummen 

til en barselsvikar. Puljen er delt i fire del-puljer, hvoraf denne pulje udgør 1,3 mio. kr. Ultimo året 

samles alle del-puljerne under dette aktivitetsområde. Puljen havde i 2018 et merforbrug på 1,005 

mio. kr. 

 

Bolig- og bygningsforbedringer 

Lyngby-Taarbæk Kommune har en række budgetmidler til bolig- og bygningsforbedringer samt 

ydelsesstøtte afsat på Puljer, Administration og Omsorg. Puljen havde i 2018 et samlet mindrefor-

brug på -0,041 mio. kr. 

 

Jubilæumsgratialer 

Der er i 2018 uddelt 42 jubilæumsgratialer, og puljen har således et mindreforbrug på -0,099 mio. 

kr. 

 

Afgift ved konsulentforbrug 

Ordningen blev afskaffet i 2018 og indtægsbudgettet nulstillet. 

 

Lønpulje til særligt formål 

I 2018 er der udmøntet fra puljen i forbindelse med analyse på skolernes specialområde (-0,170 

mio. kr.) og finansiering af en midlertidig ansættelse af en arkivar på aktivitetsområdet Kultur i for-

bindelse med sortering og flytning af kommunens fysiske arkivalier. 

 

Pulje til investeringer med henblik på effektivisering 

Puljen der oprindeligt blev afsat i 2015 fik overført 0,752 mio. kr. fra 2017 til brug for finansiering 

af analyser på ældre- og administrationsområdet. Puljen er opbrugt fra 2018. 

 

Pulje til priskorrektion 

I 2018 er der udmøntet fra puljen i forbindelse med analyse på skolernes specialområde (-0,153 

mio. kr.) samt til diverse pl-reguleringer på de øvrige driftsområder. 

 

Pulje til regulering af udbud 

Puljen er afsat til budgetkorrektioner ved reguleringer i gennemførte udbud, og har i 2018 et min-

dreforbrug på -0,039 mio. kr. 

 

Tilskud til særlige fleksjob 

Der er i 2018 udbetalt 0,190 mio. kr. i tilskud til særlige fleksjob, og puljen har herefter et margi-

nalt mindreforbrug. 

 

Tjenestemandspension 

Tjenestemandspensioner har et merforbrug i 2018 på 1,070 mio. kr. 
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Aktivitetsområde: PULJER 

Tværgående borgerforløb 

Der er i 2017 og 2018 gennemført en projekt omkring digital indtægtsoptimering som følge af sam-

køring af data. Besparelserne som følge af dette projekt er berigtigtet på de driftsområder de ved-

rører, mens budget og udgift til gennemførelsen af projektet er placeret på Puljer. Projektet har i 

2018 haft et merforbrug på 0,050 mio. kr. 

 

Tværgående konsulentbistand 

Der er i 2018 et mindreforbrug på den tværgående konsulentbistand på -0,043 mio. kr. 

 

 

D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL 
Ingen bemærkninger. 

 

 

E. OVERFØRSLER 
Der er et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. som overføres til 2019 med 1,0 mio. kr. til barselsud-

ligninspuljen og 0,9 mio. kr. til tjenestemandspensioner. 
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ØKONIMIUDVALGET DRIFTSVIRKSOMHED 

Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME  

A. HOVEDTAL 

1.000 kr., netto
Opr. 

Budget  

Tillægs-

bevil.

Korr. 

budget

Regnskab Afv. opr. 

budget 

Afv. korr. 

budget

Overført                                                                                                                                            

(1) (2) (1)+(2)=(3) (4) (4)-(1)=(5) (4)-(3)=(6) (7)

Udlejningsejendomme, CJSI -1.972 4.547 2.576 -9.385 -7.414 -11.961 -11.395

Ejendomsadministration og Salgsindsats 11.323 1.792 13.115 9.077 -2.246 -4.038 -4.038

Beboelsesejendomme -6.866 2.868 -3.997 -6.481 385 -2.484 -2.484

Erhvervsejendomme -1.451 197 -1.254 -2.276 -824 -1.021 -1.021

Andre faste ejendomme 2.003 -743 1.260 784 -1.219 -476 -476

Almene kommunale boliger -6.981 432 -6.548 -10.489 -3.509 -3.941 -3.376

Kommunale bygninger, CAE 166.600 1.216 167.816 166.271 -329 -1.545 -1.545

Fælles Formål Ejendomsdrift 4.983 676 5.659 4.819 -164 -840 -840

Bygningsdrift 104.953 1.531 106.484 105.758 807 -725 -725

Sikring, administration og tværgående opgaver 8.009 3.780 11.788 11.588 3.579 -200 -200

Bygningsvedligehold 48.656 -4.771 43.885 44.105 -4.551 220 220

Intern Service, CPKS 4.735 -326 4.410 4.498 -237 89 89

I alt 169.364 5.437 174.801 161.384 -7.980 -13.417 -12.851  
+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Kommunale ejendomme udviser samlet et mindreforbrug på -8,0 mio. kr. i for-

hold til det oprindelige budget. Området er i 2018 tilført 5,4 mio. kr. jf. ovenstående, og regnskabs-

resultatet bliver dermed et samlet mindreforbrug på -13,4 mio. kr. set i forhold til det korrigerede 

budget. Af mindreforbruget overføres 12,9 mio. kr. til 2019. 

 

Tillægsbevillingen på de 5,4 mio. kr. vedrører primært overførsel af mindreforbrug fra 2017 på 6,6 

mio. kr., heraf vedrører 9,2 mio. kr. vedligeholdelse af udlejningsejendomme, -3,4 mio. kr. vedrø-

rer vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Af øvrige tillægsbevillinger vedrører -6,2 mio. kr. 

udskydelse af vedligeholdelsesarbejder på konkrete ejendomme, 3,0 mio. kr. vedrører bevilling til 

udvikling af Lyngby stadion. De øvrige tillægsbevillinger vedrører merbevillinger til konkrete ejen-

domme. 

 

Mindreforbruget på Udlejningsejendomme på -12,0 mio. kr. kan tilskrives mindreforbrug på vedlige-

holdelsesarbejder, udskydelse af arbejdet vedrørende udvikling af Lyngby Stadion, og slutteligt 

mindreforbrug vedrørende rente og afdrag på lån på de kommunale almene boliger.  

 

Mindreforbruget i Kommunale ejendomme på -1,5 mio. kr. kan i alt væsentlighed tilskrives mindre-

forbrug i forbindelse med genhusningen af børnehuset Troldebo -0,9 mio. kr. og mindreforbrug el, 

vand og varme på -4,7 mio. kr. og merforbrug på indvendig bygningsvedligeholdelse på 2,8 mio. 

kr.  

 

Intern service har et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget der primært kan 

henføres til merforbrug på drift af trykkeri på og mindreforbrug på kantinedrift på.  

 

 

Tillægsbevillinger 

 

Udlejningsejendomme 

Tillægsbevillingerne på i alt ca. 4,5 mio. kr. vedrører primært: 

• 3. anslået regnskab 2017 (-2,3 mio. kr.)  

- Reducerede udgifter til ejendomsskat (-2,3 mio. kr.) 
• Overførsler fra regnskab 2017 (10,20 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 (1,7 mio. kr.) 

- Korrektion af som følge af huslejetab Prinsessestien 5 (0,1 mio. kr.) 
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- Tekniske korrektion af budgetter på ejendomme beliggende på Caroline Amalievej, Aka-

demivej, og Plantagevej (1,5 mio. kr.)  

• 2. anslået regnskab 2018 (-1,7 mio. kr.)  

- Korrektion af budget som følge af salg af ejendomme Gl. Lundtoftevej og Høstvej (0,1 

mio. kr.) 

- Periodisering af budget vedrørende salgsindsats til 2019 (-1,8 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2018 (-6,8 mio. kr.) 

- Periodisering af vedligeholdelsesudgifter vedrørende Kaningårdsvej og Dyrehavegård (-

6,8 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. til 2019 og 4,8 mio. kr. til 2020) 

• Korrektion af driftsbudget som følge af salg af Høstvej 2 og Gl. Lundtoftevej (0,6 mio. kr.) (KMB 

05.10.17) 

• Tillægsbevilling til udvikling af Lyngby Stadion (3,0 mio. kr.) (KMB 15.03.18) 

• Korrektion af driftsbudget som følge af salg af boliger i Eremitageparken (0,3 mio. kr.) (KMB 

Budgetaftale 2019) 

 

Kommunale ejendomme 

Tillægsbevillingerne på i alt ca. 1,2 mio. kr. vedrører primært: 

• 3. anslået regnskab 2017 (3,3 mio. kr.)  

- Periodisering af udgifter til sikringsanlæg og brandalarmeringsanlæg (3,6 mio. kr.) 

- Teknisk omplacering af pulje til dækning af selvrisiko ved indbrud til aktivitetsområde 

administration (-0,3 mio. kr.) 

• Overførsler fra regnskab 2017 (-3,4 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 (1,2 mio. kr.) 

- Omplacering af budget til dækning af udvidet servicering af plejecentre fra aktivitetsom-

rådet Sundhed og Omsorg (0,3 mio. kr.) 

- Tillægsbevilling til dækning af bygningsdrift til et gruppebaseret tilbud på Emil Pipersvej 

(0,3 mio. kr.) 

- Tillægsbevilling til dækning af besparelseskrav på intern service (0,9 mio. kr.) 

- Omplacering af budget til forundersøgelse af multihal til aktivitetsområdet Skoler og 

Klubber (-0,3 mio. kr.) 

• 2. anslået regnskab 2018 (0,7 mio. kr.)  

- Tillægsbevilling til dækning af udgifter til bygningsdrift til ejendomme på salgslisten (0,3 

mio. kr.) 

- Tillægsbevilling til dækning af udgifter til bygningsdrift til ejendomme på Kongevejen 

(0,3 mio. kr.) 

- Tillægsbevilling tildækning af flytteudgifter som følge af skimmelsvamp på administrati-

onsbygning (0,2 mio. kr.) 

- Omplacering af budget som følge af fjernelse af konsulentafgift (-0,1 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2018 (-2,4 mio. kr.) 

- Periodisering af udgifter til sikringsanlæg og brandalarmeringsanlæg (-2,5 mio. kr.) 

- Tillægsbevilling til korrektion af husleje vedrørende Lyngby Boldklub (0,1mio. kr.) 

• Tillægsbevilling i forbindelse med genhusning af børnehuset Troldebo (0,9 mio. kr.) (KMB 

23.11.17 og KMB 26.06.18) 

• Tillægsbevilling til Klub toften (0,3 mio. kr.) (KMB 23.11.17) 

• Tillægsbevilling til bygningsdrift som følge af ekstra kapacitet på Engelsborgskolen (0,5 mio. kr. 

(KMB 20.04.18) 

• Bevilling til Lindegården (0,9 mio. kr.) (ØU23.08.18) 

• Teknisk omplacering af budget til bygningsdrift til dækning anlægsudgifter vedrørende Liggehal 

(-0,8 mio. kr.) (KMB 20.12.18) 

  

Intern Service 

Tillægsbevillingerne på i alt ca. -0,3 mio. kr. vedrører primært: 

• Overførsler fra regnskab 2017 (-0,1 mio. kr.) 

• 2. anslået regnskab 2018 (-0,1 mio. kr.)  

- Teknisk omplacering af budget (-0,1 mio. kr.) 

• Tillægsbevilling vedrører hjemtagelse af besparelse vedrørende udbud af kaffe (-0,1 mio. kr.) 
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C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

Udlejningsejendomme 

 

Ejendomsadministration og Salgsindsats 

Den samlede bevillingsramme på området er på 13,1 mio. kr. Bevillingsrammen er sammensat af 

en bevilling til salgsindsats på 5,7 mio. kr., inklusive en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til arealud-

vikling af Lyngby Idrætsby og en bevilling til fælles formål til administration af udlejningsejen-

domme på 7,4 mio. kr. Bevillingsrammen udviser et samlet mindreforbrug på -4,0 mio. kr. 

Mindreforbruget kan i væsentlighed henføres til at projektet vedrørende arealudvikling i Lyngby Id-

rætsby ikke er påbegyndt hvorved der er et mindreforbrug på -3,0 mio. kr., mindreforbrug på -0,1 

til personaleudgifter til salgsindsats og mindreforbrug på fremmede tjenesteydelser på -0,8 mio. kr. 

i ejendomskontoret. 

 

Områdets mindreforbrug på -4,0 mio. kr. overføres til 2018, idet -3,0 mio. kr. af overførslen er re-

serveret til projektet arealudvikling i Lyngby Idrætsby. 

 

Beboelsesejendomme 

Bevillingen på området er sammensat af en bevilling til drift og vedligehold af ejendommene på 

30,8 mio. kr. og en bevilling til huslejeindtægt på -34,8 mio. kr.  

Bevillingsrammen viser et mindreforbrug på -2,5 mio. kr., der kan tilskrives mindreindtægter på 0,4 

mio. kr. og mindreudgifter på -2,9 mio. kr. 

 

Mindreforbruget kan i al væsentlighed henføres til planlagt bygningsvedligehold på -2,3 mio. kr. og 

daglig bygningsvedligeholdelse på -0,4 mio. kr., i alt -2,7 mio. kr.  

Mindreforbruget vedrørende bygningsvedligehold på -2,7 mio. kr. overføres til 2019. Hele beløbet 

overføres, eftersom bygningsvedligehold er indbetalt af beboerne og skal bruges til aftalte vedlige-

holdelsesopgaver.  

På beboelsesejendomme er der samlet set mindre indtægter på 0,4 mio. kr., afvigelserne er fordelt 

bredt ud på hele porteføljen. 

 

Mindreforbruget på overføres 2019. 

  

Erhvervsejendomme 

Bevillingen på området er sammensat af en bevilling til drift og vedligehold af ejendommene på 0,7 

mio. kr. og en bevilling til huslejeindtægt på -1,9 mio. kr. 

For Erhvervsejendomme er der et mindreforbrug -1,0 mio. kr., som primært kan henføres til mer-

indtægter på ejendommen Lyngby Hovedgade 70C. 

Mindreforbrug overføres til 2019. 

 

Andre ejendomme 

Bevillingen på området er sammensat af en bevilling til drift og vedligehold af ejendommene på 3,6 

mio. kr. og en bevilling til huslejeindtægt på -2,3 mio. kr. 

For Andre faste ejendomme er der et mindreforbrug på -0,5 mio. kr.  

Mindreforbrug kan primært henføres til bygningsvedligeholdelse på ejendommen Jægersborgvej 53.  

Mindreforbrug overføres til 2019. 

 

Almene kommunale boliger 

For de kommunale almene ejendomme gælder det, at der udarbejdes selvstændige reviderede 

regnskaber for hver ejendom, og at regnskaberne bogføres i kommunens samlede regnskab ved 

årets udgang. Bevillingen er sammensat af en bevilling til driftsudgifter/husleje indbetalinger og fi-

nansielle poster (renter og afdrag på lån).   

Mindreforbruget på driftsudgifterne på kommunale almene ejendomme er på -3,9 mio. kr., heraf 

vedrører -0,6 mio. kr. et mindreforbrug der modsvares af et merforbrug på de finansielle poster, 

hvorefter de resterende -3,4 mio. kr. overføres og bliver på området, eftersom området skal balan-

cere over en årrække.  
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Kommunale bygninger 

 

Fælles formål ejendomsdrift 

Den samlede bevilling til fælles formål på udgør 5,7 mio. kr. På området er der et mindreforbrug på 

0,8 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives tillægsbevilling til Børnehuset Troldebo. Tillægsbevillin-

gen overføres til 2019 til dækning af ekstraarbejder i forbindelse med genhusningen af børnehuset. 

  

Bygningsdrift 

Den samlede bevilling til drift af de kommunale ejendomme er på 106,5 mio. kr. På området er der 

et mindreforbrug på -0,7 mio. kr.  

 

Forbruget til drift af kommunale ejendomme er påvirket af et mindreforbrug på el, vand og varme 

på -4,7 mio. kr., mindreforbrug på grundskyld på -1,4 mio. kr., merforbrug på indvendig og udven-

dig vedligeholdelse af ejendomme på 2,8 mio. kr., merforbrug på øvrig bygningsdrift på 1,9 mio. 

kr., merforbrug på personaleudgifter til ejendomsservicemedarbejder på 0,4 mio. kr. og merforbrug 

på drift af materialepladser på 0,2 mio. kr.  

Mindreforbrug på el, vand og varme er påvirket af tilbagebetaling af for meget betalt varmeudgift (i 

2017-18) på 1,1 mio. kr. vedrørende Plejecenter Baunehøj. 

Mindreforbrug på -0,7 mio. kr. overføres til 2019. 

 

Sikring, administration og tværgående opgaver 

Bevillingen er på 11,8 mio. kr. og viser et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. Mindreforbruget 

kan henføres til mindreforbrug på personaleudgifter -0,1 mio. kr. og på rengøringspulje -0,1 mio. 

kr. Mindreforbruget overføres til 2019. 

 

Bygningsvedligehold 

Bevillingen til bygningsvedligeholdelse, servicekontrakter og energistyring er på 42,4 mio. kr. og 

inkluderer en overførsel fra 2017 på -3,4 mio. kr. Resultatet viser et samlet merforbrug på 0,2 mio. 

kr., der overføres til 2019.  

 

 

Intern service 

For området er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., som kan henføres til merforbrug i trykkeriet på 

0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på kantinedrift på 0,2 mio. kr.  

Merforbruget på trykkeriet kan tilskrives færre indtægter og flere personaleudgifter en forventet. 

Merforbruget på trykkeriet overføres til 2019 til aktivitetsområdet Administration, og mindreforbru-

get vedrørende kantinedrift overføres til 2019 og bliver på området. 

 

 

D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL 
Ingen bemærkninger. 

 

 

E. OVERFØRSLER 
 

Det samlede mindreforbrug på aktivitetsområdet udgør 13,4 mio. kr. og overføres fuldt ud til 2019.  

 

Der er foretaget følgende afvigelse i forhold til de generelle principper for overførselsadgang: 

 

• Tillægsbevilling på området Udlejningsejendomme - Ejendomsadministration og Salgsindsats 

til udvikling af Lyngby Stadion (3,0 mio. kr.) overføres til 2019. 

• Mindreforbrug på bygningsvedligehold på området Udlejningsejendomme – beboelsesejen-

domme på -2,7 mio. kr. overføres til 2019. Herefter resterer der et merforbrug på området 

på (0,2 mio. kr.) der overføres til 2019 til området Ejendomsadministration og Salgsindsats 
• Tillægsbevilling på området Kommunale ejendomme vedrørende t til genhusning af børne-

huset Troldebo (0,9 mio. kr.) overføres til 2019 
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• Merforbrug vedrørende bygningsdrift på Kommunale ejendomme vedrørende driftspladser 

overføres til Aktivitetsområdet Vej og Park, eftersom budgettet til driftspladser fra 2019 og 

frem ligger på dette område (0,2 mio. kr.). 

• Mindreforbrug vedrørende bygningsdrift på kommunale ejendomme (-0,9 mio. kr.) og min-

dreforbrug vedrørende sikring, administration og tværgående opgaver (-0,2 mio. kr.) over-

føres samlet til aktivitetsområdet administration. 

• Merforbrug på området Intern Service vedrørende trykkeri på (0,3 mio. kr.) overføres til ak-

tivitetsområdet Administration. 

 

Den bevillingsmæssige placering af overførslerne vil ske i overensstemmelse med fordelingen mel-

lem områderne som vist i tabellen i afsnit A, med følgende undtagelser: 

 

• Et mindreforbrug vedrørende Erhvervsejendomme overføres til Ejendomsadministration og 

Salgsindsats (-1,0 mio. kr.) 

• Et mindreforbrug vedrørende Andre faste ejendomme overføres til Ejendomsadministration 

og Salgsindsats (-0,5 mio. kr.) 

 

 

 



 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 
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A. HOVEDTAL 

1.000 kr., netto 

Opr. 
budget 

(1) 

Tillægs- 
bevil. 

(2) 

Korr. 
budget 

(1)+(2)=(3) 

Regn-
skab 

 
(4) 

Afv. 
opr. 

budget 
(4)-

(1)=(5) 

Afv. 
korr. 

budget 
(4)-

(3)=(6) 

Overført 
 

(7) 

Tilbud til udlændinge - integration mv. 9.165 -1.161 8.004 4.807 -4.359 -3.198 -104 

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -2.851 364 -2.487 -5.490 -2.640 -3.004 -104 

Integrationsydelse mv. 12.016 -1.630 10.386 10.288 -1.727 -97 0 

Integrationsgrunduddannelse plejecentre 0 105 105 8 8 -97 0 

                

Førtidspension og personlige tillæg 118.074 -6.900 111.174 112.273 -5.800 1.100 0 

Personlige tillæg m.v. 4.673 -1.400 3.273 3.225 -1.448 -48 0 

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 20.129 3.400 23.529 24.975 4.846 1.446 0 

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 93.271 -8.900 84.371 84.073 -9.198 -298 0 

                

Indkomsterstattende - og andre kontantydelser 242.006 -10.900 231.106 231.908 -10.098 802 0 

Sygedagpenge 53.301 -4.000 49.301 51.074 -2.227 1.773 0 

Kontant- og uddannelseshjælp 65.964 -1.500 64.464 64.839 -1.125 375 0 

Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refu-
sion v 0 0 0 0 0 0 0 

Afløb kontanthjælp 0 0 0 8 8 8 0 

Dagpenge til forsikrede ledige 75.916 -3.000 72.916 71.792 -4.125 -1.125 0 

Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 28.278 -1.500 26.778 26.982 -1.296 204 0 

Boligsikring - kommunal medfinansiering 15.424 0 15.424 15.232 -192 -192 0 

Sociale formål 1.320 -700 620 691 -629 71 0 

Andre sundhedsudgifter 1.803 -200 1.603 1.292 -511 -311 0 

                

Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv. 67.878 -7.800 60.078 57.808 -10.070 -2.270 0 

Revalidering 2.791 -1.300 1.491 1.204 -1.586 -286 0 

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil-
skud 29.886 -4.000 25.886 24.507 -5.379 -1.379 0 

Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 25.009 -1.000 24.009 23.520 -1.489 -489 0 

Ledighedsydelse 10.192 -1.500 8.692 8.577 -1.615 -115 0 

                

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 36.671 -12.630 24.041 20.670 -16.001 -3.371 -649 

Naturforvaltningsprojekter 1.009 0 1.009 988 -21 -21 0 

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.629 0 1.629 1.058 -571 -571 0 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 19.783 -7.930 11.852 10.126 -9.656 -1.726 -649 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.838 -2.000 4.838 4.188 -2.650 -650 0 

Løn forsikr. ledige med løntilskud i kommunen 761 0 761 244 -517 -517 0 

Servicejob 16 0 16 0 -16 -16 0 

Seniorjob til personer over 55 år 6.521 -2.700 3.821 3.511 -3.010 -310 0 

Beskæftigelsesordninger 115 0 115 554 439 439 0 

                

Sekretariat og forvaltning 3.030 0 3.030 3.229 199 199 0 

Udgifter til myndighedsudøvelse 3.004 0 3.004 3.100 97 97 0 

Jobcentre 26 0 26 128 102 102 0 

I alt 476.824 -39.391 437.432 430.695 -46.129 -6.738 -753 

+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Aktivitetsområdet Beskæftigelse viser et samlet mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på -

46,1 mio. kr. Der er givet -39,4 mio. kr. i tillægsbevillinger i løbet af 2018. Det samlede regnskabs-

resultat bliver dermed et mindreforbrug på -6,7 mio. kr., som i forhold til det korrigerede budget 

svarer til en afvigelse på -1,5 pct. 
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Resultatet dækker over større afvigelser på en række områder, og det markante mindreforbrug i 

forhold til oprindeligt budget skal ses i sammenhæng med de mange reformer på området, kon-

junkturudvikling mv., som påvirker udgiftsudviklingen på området. Hertil kommer usikkerheden i 

forhold til refusion og medfinansiering, hvor refusionsreformen har forsinket den løbende afregning 

med staten. Med henvisning til en midtvejsregulering af udgifterne til overførsler i 2018 er bloktil-

skuddet til kommunerne midtvejsreguleret svarende til et forventet udgiftsniveau for alle overfør-

selsudgifter undtaget de forsikrede ledige på 2,2 mia. kr. mindre end forudsat i økonomiaftalen for 

2018. Kommunes andel heraf svarer til en reduktion af bloktilskuddet på ca. -20 mio. kr. 

 

Den væsentligste del af mindreforbruget kan henføres til følgende: 

 

På integrationsområdet ligger resultatet -4,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. Mindreforbru-

get skal ses i sammenhæng med BDO’s gennemgang af kommunens opgørelser og grundlag for 

hjemtagelse af statsrefusion i regnskabsårene 2014-17, som med en samlet berigtigelse på -3,2 

mio. kr. bidrager betydeligt til afvigelsen mellem oprindeligt budget og regnskabsresultatet. Hertil 

kommer nedjusteringen af kommunekvoten for marts 2018 til februar 2019 fra 54 til 18, som har 

reduceret forbruget til integrationsydelse. 

 

På førtidspension og personlige tillæg viser regnskabet et mindreforbrug på -5,8 mio. kr., hvoraf -

4,4 mio. kr. vedrører førtidspension og -1,4 mio. kr. personlige tillæg til pensionister. Mindreforbu-

get på førtidspension hænger sammen med en højere afgang end oprindeligt forudsat for førtids-

pension tilkendt før 1. juli 2014. 

 

Udgifter til indkomsterstattende- og andre kontantydelser viser et samlet mindreforbrug i forhold til 

oprindeligt budget på -10,1 mio. kr., som primært kan henføres til lavere aktivitet end budgetlagt 

for sygedagpenge og a-dagpenge til forsikrede ledige samt en lavere medfinansiering af boligydelse 

til pensionister. 

 

Forbruget på udgifter under det rummelige arbejdsmarked til revalidering mv. viser ligeledes et 

samlet mindreforbrug på -10,1 mio. kr. Der er tale om et generelt mindreforbrug på området be-

grundet i lavere aktivitet, hvor mindreforbruget på -5,4 mio. kr. på løntilskud til personer i fleksjob 

bidrager med en væsentlig del af mindreforbruget. 

  

Dernæst viser regnskabet et mindreforbrug på -16,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på ar-

bejdsmarkedsforanstaltninger herunder driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, 

hvor mindreforbruget på -9,7 mio. kr. primært er et resultat af den effektivisering og omlægning af 

mentorindsatsen, som blev påbegyndt i 2017. 

 

Resultatet viser herudover en række mindre bevægelser, som samlet set har bidraget til et mindre-

forbrug på aktivitetsområdet. 

 

Bemærkninger i forhold til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere i afsnit C. 
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Tillægsbevillinger 

Tillægsbevillingerne på i alt -39,4 mio. kr. vedrører primært: 

• Overførsler fra regnskab 2017 vedr. Integrationsrådet (0,1 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 (-23,7 mio. kr.) 

- Førtidspension og personlige tillæg til pensionister (-6,5 mio. kr.) 

- Sygedagpenge (-4,0 mio. kr.) 

- Kontanthjælp (-3,0 mio. kr.) 

- Dagpenge og beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige (1,0 mio. kr.) 

- Boligstøtte (-1,5 mio. kr.) 

- Sociale formål (-0,3 mio. kr.) 

- Andre sundhedsudgifter (-0,2 mio. kr.) 

- Revalidering (-0,7 mio. kr.) 

- Løntilskud til personer i fleksjob (-3,0 mio. kr.) 

- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (-4,0 mio. kr.) 

- Seniorjob (-1,5 mio. kr.) 

• 2. anslået regnskab 2018 (-4,1 mio. kr.) 

- Tilbud til udlændinge – integration mv. (0,5 mio. kr.) 

- Personlige tillæg til pensionister (-0,4 mio. kr.) 

- Kontanthjælp (-2,0 mio. kr.) 

- Ledighedsydelse (-1,0 mio. kr.) 

- Seniorjob (-1,2 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2017 (-8,7 mio. kr.) 

- Tilbud til udlændinge – integration mv. (1,3 mio. kr.) 

- Kontanthjælp (3,5 mio. kr.) 

- Dagpenge og beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige (-6,0 kr.) 

- Sociale formål (-0,4 mio. kr.) 

- Revalidering (-0,6 mio. kr.) 

- Løntilskud til personer i fleksjob (-1,0 mio. kr.) 

- Ressource- og jobafklaringsforløb (-1,0 mio. kr.) 

- Ledighedsydelse (-0,5 mio. kr.) 

- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (-4,0 mio. kr.) 

• Analyse af ungeområdet (-0,3 mio. kr.) (KMB 21.12.17) 

• Oprettelse af IGU-stillinger (-0,1 mio. kr.) (KMB 30.08.18) 

• Teknisk omplacering svarende til merindtægt fra ekstraordinær gennemgang af kommunens op-

gørelser og grundlag for hjemtagelse af statsrefusion i regnskabsårene 2014-17 (-3,0 mio. kr.) 

• Teknisk omplacering vedrørende køb af ny it-løsning til KOMBIT Ydelsesrefusion (-0,1 mio. kr.) 

• Teknisk omplacering i forbindelse med nedlæggelse af puljen til Sundhedsklubben (-0,4 mio. kr.) 

 

 

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET  

Tilbud til udlændinge mv. 

Resultatet viser et samlet mindreforbrug på -3,2 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til et 

mindreforbrug på integrationsprogram og introduktionsforløb på -3,0 mio. kr. 

 

Mindreforbruget under integrationsprogrammet skal ses i sammenhæng med et fald i tilgangen af 

flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Tilgangen i 2018 for perioden marts til december 

viser en tilgang på 11 flygtninge og 15 familiesammenførte til flygtninge. 

 

Omregnet til helårspersoner svarer de hjemtagne grundtilskud vedr. flygtninge og familiesammen-

førte i 2018 til 227 helårspersoner, hvoraf 177 helårspersoner er omfattet af det midlertidigt forhø-

jede grundtilskud. Hertil kommer grundtilskud vedr. uledsagede flygtningebørn, hvor der i løbet af 

2018 er hjemtaget et statsligt tilskud svarende til 8 helårspersoner. 

 

Med et faldt i aktiviteten på -14 pct. for flygtninge og familiesammenførte over 18 år er der med et 

fald på -10 pct. året før tale om et fortsat fald i aktiviteten. Det samme gælder for uledsagede flygt-

ninge under 18 år, hvor antallet i løbet af 2018 er faldet med -47 pct. 
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Antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse ligger for 2018 på 149 svarende til et fald på 18 

pct. sammenholdt med aktiviteten året før. Den gennemsnitlige refusionsprocent for integrations-

ydelse mv. er i løbet af 2018 faldet med -2,6 procentpoint. På trods af faldet i refusionsprocenten 

ligger enhedsprisen nogenlunde uændret sammenholdt med året før, hvilket hænger sammen med 

reduktionen af ydelsesniveauet for integrationsydelse. 

 

 

Førtidspension og personlige tillæg 

Resultatet for førtidspension og personlige tillæg viser et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr., som 

hænger sammen med et merforbrug på 1,4 mio. kr. på førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller se-

nere og et mindreforbrug på -0,3 mio. kr. på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. 

 

Merforbruget skal ses i sammenhæng med et øget antal tilkendelser end forudsat i forbindelse med 

1. anslået regnskab, hvor der med afsæt i regnskabet for 2017 blev indarbejdet en budgettilpasning 

svarende til en forventet nytilgang på op til 30 helårspersoner.  

 

Nytilgangen til førtidspension ligger i 2018 på 81 personer og afviger dermed fra den lave tilgang de 

seneste 5 år på gennemsnitligt 43 personer årligt. I forhold til den samlede bestand viser udviklin-

gen et fortsat fald i antallet af helårspersoner, som i løbet af året er faldet fra 1.003 til 974 helårs-

personer svarende til et fald på 29 helårspersoner. 

 

Faldet i førtidspensionsbestanden vurderes ligeledes at have bidraget til udgiftsudviklingen for per-

sonlige tillæg, hvor forbruget på udgifter til helbredstillæg er faldet med 13 procent. 

 

 

Indkomsterstattende og andre kontantydelser 

Resultatet viser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært dækker over et merforbrug på 

sygedagpenge på 1,8 mio. kr. og et mindreforbrug på a-dagpenge til forsikrede ledige på -1,1 mio. 

kr. 

 

Sygedagpenge 

Merforbruget for sygedagpenge på 1,8 mio. kr. svarer til en afvigelse på 3,6 pct., og tilskrives den 

almindelige usikkerhed i forhold til både sæsonudsving i sygefraværet og usikkerhed i forhold til 

budgettering af den gennemsnitlige refusionsprocent. Sammenholdt med året før viser resultatet en 

gennemsnitlig refusionsprocent på 37,2 svarende til et fald på -1,2 procentpoint. Faldet i refusions-

procenten svarer til en merudgift i året på 1,0 mio. kr. 

 

Udviklingen i aktiviteten fra 2017 til 2018 viser en stigning i antal fuldtidspersoner fra 445 til 485 

svarende til en stigning på 9 pct. Stigningen skal ses i sammenhæng med en nettotilgang til ar-

bejdsstyrken bl.a. som følge af stigningen i beskæftigelsen. 

 

Kontant- og uddannelseshjælp og udgifter til sociale formål 

Resultatet for udgifter til kontant- og uddannelseshjælp viser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som 

opvejes af mindreforbrug på udgifter til andre sundhedsudgifter. 

 

Dagpenge til forsikrede ledige 

Resultatet for dagpenge til forsikrede ledige viser et mindreforbrug på -1,1 mio. kr.  Forbruget på 

71,8 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige ligger under forbruget i 2017, hvilket skyldes både et 

fald i antallet af ledige i forhold til 2017 med 21 fuldtidspersoner og et fald i enhedsprisen. Medfi-

nansieringsprocenten er i 2018 på 65,0 pct. for Lyngby-Taarbæk Kommune, på landsplan er medfi-

nansieringsprocenten for 2018 65,4 pct. 

 

 

Revalidering, løntilskud til personer i fleksjob samt udgifter til ressource- og jobafkla-

ringsforløb og ledighedsydelse 

Resultatet for revalidering, løntilskud til personer i fleksjob samt udgifter til personer i ressource- og 

jobafklaringsforløb og ledighedsydelse viser et samlet mindreforbrug på -2,3 mio. kr. Mindreforbru-

get er sammensat af et mindreforbrug på revalidering på -0,3 mio. kr., et mindreforbrug på 
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løntilskud til personer i fleksjob på -1,4 mio. kr., et mindreforbrug på udgifter til ressource- og job-

afklaringsforløb på -0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på ledighedsydelse på -0,1 mio. kr. 

 

Mindreforbruget på løntilskud til personer i fleksjob kan primært henføres til et øget fleksbidrag fra 

staten end forudsat ved 3. anslået regnskab. 

 

Ændringen i sammensætningen af fuldtidspersoner i fleksjob efter ny ordning er i løbet af 2018 ste-

get med 6 procentpoint svarende til en samlet andel på 54 pct. af de i alt 320 fuldtidspersoner i 

fleksjob. Den ændrede sammensætning betyder, at enhedsprisen er faldet med godt 3.000 kr. sam-

menholdt med 2017. 

 

 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 

Resultatet for udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger viser et samlet mindreforbrug på -3,4 

mio. kr., hvoraf -1,7 mio. kr. kan henføres til et mindreforbrug på driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesindsats og -0,7 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. 

 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

Resultatet for driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats viser et mindreforbrug på -1,7 

mio. kr. 

 

I forlængelse af regnskabsresultatet for 2017 og den gennemførte omlægning og effektivisering af 

mentorindsatsen er rammen til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats løbende ned-

skrevet i løbet af 2018. Mindreforbruget på -1,7 mio. kr. skal ses i sammenhæng med usikkerheden 

om den endelige refusionsprocent, hvor skønnet løbende har taget udgangspunkt i en lavere effek-

tiv refusionsprocent for de refusionsberettigede driftsudgifter. 

 

Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 

Forbruget til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige viser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. 

Det skyldes primært en lavere aktivitet for forsikrede ledige i løntilskud. 

 

 

D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL 
 

Tabel 1: Udviklingen i antal fuldtidspersoner for udvalgte overførsler 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Ydelsesgrupper i alt 4.211 4.080 3.963 3.806 3.615 

A-dagpenge 645 607 591 605 576 

Kontantydelse - - 8 3 - 
Arbejdsmarkedsydelse 47 54 16 - - 
Særlig uddannelsesydelse 16 - - - - 
Kontanthjælp 603 631 549 456 430 

Uddannelseshjælp 182 167 160 152 141 

Revalidering 37 25 20 10 7 

Forrevalidering 2 3 2 1 1 

Integrationsydelse - 3 104 182 149 

Sygedagpenge 493 470 454 445 485 

Jobafklaringsforløb 5 57 82 87 82 

Ressourceforløb 36 72 88 95 89 

Ledighedsydelse 79 77 68 67 61 

Fleksjob 308 304 312 310 320 

Førtidspension 1.218 1.144 1.076 1.003 974 

Kilde: Jobindsats.dk 
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E. OVERFØRSLER 

Der er et samlet mindreforbrug på -6,7 mio. kr. hvoraf -753.109 kr. overføres til 2019. 

 

Der er foretaget følgende afvigelse i forhold til de generelle principper for overførselsadgang: 

 

• Mindreforbruget vedr. Integrationsrådet overføres fuldt ud (-104.437 kr.) 

• Af mindreforbruget på -1,2 mio. kr. vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats overføres -

648.672 kr. til aktivitetsområde Handicappede svarende til finansiering af et tilsvarende mer-

forbrug på udgifter til beskyttet beskæftigelse for en række borgere, som har været tilknyttet 

Stadscaféen. 



 



 TEKNISK OMPLACERING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLE UDVALG  
Aktivitetsområde: ALLE 
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TEKNISK OMPLACERING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDER SAMT BRUTTOBEVILLINGER 
 

+ = merudgift/mindreindtægt 
- = mindreudgift/merindtægt 

 

 

Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen 

Som følge af Den Kommunale Momsudligningsordning skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. af til-

skuddene fra fondene. Beløbet er på 16.000 kr. 

 

 

1.000 kr. netto Aktivitetsområde 2018 2019 2020 2021 2022

Tilbagebetaling efter momsudligningsordningen:

Lykkens Gaves Fond Omsorg -16

Momskontoen Finansiering 16

Netto 0 0 0 0 0



 ANLÆGSVIRKSOMHED 
 
 REGNSKABSOVERSIGT 
 
 INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Regnskabsoversigten er fordelt på udvalgs- og 

aktivitetsområder. 
 
 Oversigten viser, hvorledes forbruget har været fordelt på 

de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne 
hertil. 

 
  
 Alle beløb er eksklusive moms. 
 
 
 Investeringsoversigten viser de anlægsarbejder, som er 

udført i regnskabsåret. 
 
 



REGNSKABSOVERSIGT 

Hele 1.000 kr.
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Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

129.996 -62.606 153.900 -152.339 -3.199 93.840

27.934 14.612 18.913

03 Undervisning og kultur 24.018 14.612 14.794

22 Folkeskolen m.m. 22.320 14.100 13.387

01 Folkeskoler 21.938 4.100 22.787

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 381 10.000 -9.400

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 1.699 512 1.406

76 Ungdomsskolevirksomhed 1.699 512 1.406

04 Sundhedsområdet 3.916 4.119

62 Sundhedsudgifter m.v. 3.916 4.119

85 Kommunal tandpleje 3.916 4.119

4.763 3.481 3.961

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.763 3.481

25 Dagtilbud til børn og unge 4.763 3.481 3.961

14
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, 

stk. 2-4)
4.763 3.481 3.961

345 7.199

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
345 7.199

32 Fritidsfaciliteter 345

31 Stadion og idrætsanlæg 345 7.199

345 1.326

03 Undervisning og kultur 345 1.326 -979

32 Folkebiblioteker 0 1.326 -1.326

50 Folkebiblioteker 0 1.326 -1.326

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 345 346

76 Ungdomsskolevirksomhed 345 346

8.767 -621 7.985 -4.920

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
9.313 -621 7.985 -4.920

25 Faste ejendomme 9.313 -621 7.985 -4.920

18 Driftssikring af boligbyggeri 1.335 7.166 -5.477

19 Ældreboliger 7.979 -621 819 557

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -546

Budget 2018 Tillægsbevilling 2018

ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT

Skoler

Regnskab 2018

Børn 

Idræt 

Kultur 

Træning og omsorg 
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Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budget 2018 Tillægsbevilling 2018Regnskab 2018

30 Tilbud til ældre -546

27
Pleje og omsorg mv. af primært ældre 

undtaget frit valg af l
-546

5.495 -2.383 5.239 -1.486

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.495 -2.383 5.239 -1.486

38 Tilbud til voksne med særlige behov 5.495 -2.383

50
Botilbud til længerevarende ophold 

(servicelovens § 108)
4.633 -5.319 5.935 -5.980

52
Botilbud til midlertidigt ophold 

(servicelovens § 107)
862 2.936 -696 4.494

1.718 1.849 -360 -435

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
1.618 1.740 -360 -435

28 Fritidsområder 1.090 1.024

20 Grønne områder og naturpladser 1.090 1.024 -360 -435

32 Fritidsfaciliteter 528 717

35 Andre fritidsfaciliteter 528 717

02 Transport og infrastruktur 100 108

35 Havne 100 108

41 Lystbådehavne m.v. 100 108

30.706 -2.249 54.304 -9.739 -15.856 7.490

02 Transport og infrastruktur 30.706 -2.249 54.304 -9.739 -15.856 7.490

22 Fælles funktioner 1.388 1.024 520

01 Fælles formål 1.388 1.024 520

28 Kommunale veje 29.318 -2.249 53.280 -9.739 -16.376 7.490

22 Vejanlæg 18.532 -2.249 37.637 -9.739 -13.300 7.490

23 Standardforbedringer af færdselsarealer 10.786 15.643 -3.076

2.210 7.045 -5.845

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 2.210 7.045 -5.845

35 Spildevandsanlæg 2.210 7.045

46 Klimainvesteringer 2.210 7.045 -5.845

Miljø og natur 

Trafikanlæg 

Handicappede 

Grønne områder og kirkegårde 
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Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budget 2018 Tillægsbevilling 2018Regnskab 2018

8.084 5.934 3.658

06 Fællesudgifter og administration m.v 8.084 5.934 3.658

45 Administrativ organisation 8.084 5.934 3.658

50 Administrationsbygninger 5.585 3.534 3.058

51 Sekretariat og forvaltninger 2.009 2.400 100

52 Fælles IT og telefoni 490 500

20.611 -20.611

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
20.611 -20.611

25 Faste ejendomme 20.611

10 Fælles formål 20.611 -20.611

13.126 12.044 6.132

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
11.152 9.997 2.869

22 Jordforsyning 940 768 250

05 Ubestemte formål 940 768

25 Faste ejendomme 10.211 9.229 2.619

10 Fælles formål 198 1.058 -675

11 Beboelse 2.575 2.542

13 Andre faste ejendomme 7.439 8.171 752

02 Transport og infrastruktur 1.846 2.047 2.930

22 Fælles funktioner 1.846 2.047 2.930

05 Driftsbygninger og -pladser 1.846 2.047 2.930

03 Undervisning og kultur 128 334

35 Kulturel virksomhed 128 334

63 Musikarrangementer 128 334

26.502 -57.353 24.711 -142.600 270 88.272

00
Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger
19.340 -56.421 24.711 -142.600 -515 88.272

22 Jordforsyning 18.016 -3.901 24.188 -127.100 -1.352 125.639

01 Fælles formål 14.770 0 16.175 -126.100 -1.179 126.100

02 Boligformål 0 696 0 288

03 Erhvervsformål 25 8.013 -1.000 -173 69

05 Ubestemte formål 3.221 -4.597 -817

Ejendomssalg

Puljebeløb 

Kommunale Ejendomme

Administration 
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Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budget 2018 Tillægsbevilling 2018Regnskab 2018

25 Faste ejendomme 1.324 -52.521 523 -15.500 837 -37.368

10 Fælles formål 5 -20.002 -7.500 65 -12.502

11 Beboelse 975 -32.501 812 -32.866

13 Andre faste ejendomme 344 -18 523 -8.000 -40 8.000

02 Transport og infrastruktur 7.162 -931 0 785

28 Kommunale veje 7.162 -931 0 785

22 Vejanlæg 7.162 -931 0 785



INVESTERINGSOVERSIGT 2018 

Beløb i 1.000 kr.

134

= "Borgernære serviceområder" i h.t. 

afgrænsningen fra Kvalitetsfonden

UBA = Udbygningsaftale tilkoblet

Konto
                     Tekst

ANLÆGSUDGIFTER

SKOLER

03 22 FOLKESKOLEN M.M.

01 Folkeskoler

Lindegårdsskolen. Udbygn./indskoling U 14.019 16.099 2.080 81.003 78.901 - 2.080

Folkesk.reform-Renov. modern. faglok. U 585 788 203 5.954 5.751 2019 100

Lindegårdsskolen - Forbedring og ind-

indretning af udeareal U 35 500 465 4.100 35 - 465

Ombygning Toften til Lindegårdssko-

lens klub U 774 800 26 800 774 - 26

Etablering/retablering nordvestlig 

pavillon - Engelsborgskolen U 3.497 3.789 291,880 5.554 3.497 - 292

Inventar - Ekstra faglokaler Engelsborg-

skolen mellemtrin og udskoling U 292 520 228 1.000 292 - 228

Permanent kapacitetsudvidelse

Engelsborgskolen U 1.132 1.450 318 3.000 1.132 - 318

Lån Trongårdsskolen, fjernvarmkonverte-

ring - Klimapulje '18 U 469 1.741 1.272 1.741 469 - 1.272

Lån Fuglsanggårdskolen, udskiftning vin-

duer etape 1 - Klimapulje '18 U 1.136 1.200 64 2.000 1.136 - 64

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Hummeltofteskolen - Nybyggeri

(200 m2)/renover. omklædningsrum U 381 600 219 2.000 381 - 219

03 38 FOLKEOPLYSN., FRITIDSAKTIVITET. M.V.

76 Ungdomsskolevirksomhed

Arealoptimering Trongårdsskolen - 

(4 spor) 10. kl. permanent placering U 1.699 1.918 220 2.011 1.791 - 220

04 62 SUNDHEDSUDGIFTER M.V.

85 Kommunal tandpleje

Montering/inventar - tandplejen U 3.916 4.119 204 4.097 3.916 - 204

SKOLER I ALT N 27.934 33.525 5.591 113.260 98.074 5.488

Overførsel 

til 2019               

m.fl.           

(+: ufor-

brugt, 

 -: over-

skridelse)

Regnskab 

2018

Korr. 

budget 

2018 

(rådig-

heds-

beløb)

Restkorr. 

rådigheds-

beløb 2018

Projekt-

afslutning

2018 *
)

Korr. 

anlægs-

bevilling i 

alt

Forbrug i alt

 (inkl. tidl. 

år)

*
)
 Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som 

afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18. 



INVESTERINGSOVERSIGT 2018 

Beløb i 1.000 kr.

135

= "Borgernære serviceområder" i h.t. 

afgrænsningen fra Kvalitetsfonden

UBA = Udbygningsaftale tilkoblet

Konto
                     Tekst

Overførsel 

til 2019               

m.fl.           

(+: ufor-

brugt, 

 -: over-

skridelse)

Regnskab 

2018

Korr. 

budget 

2018 

(rådig-

heds-

beløb)

Restkorr. 

rådigheds-

beløb 2018

Projekt-

afslutning

2018 *
)

Korr. 

anlægs-

bevilling i 

alt

Forbrug i alt

 (inkl. tidl. 

år)

BØRN

05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE

14 Daginstitutioner (indtil skolestart)

Etabl. idrætsdaginst. (2 x 100 børn) -

Lyngby Idrætsby (~Færdiggørelse af

projekter på stadionområde) U 1.223 1.595 371 3.848 3.477 2019 371

Trinbrættet - Opfølgende foranstaltn. U 0 0 0 0 0 - 0

Etablering af liggehal - Børnehuset

Askevænget U 1.132 1.186 54 1.199 1.145 - 54

Etablering/retablering af pavillon -

Børnehuset Troldebo (modificeret

genhusning med bygningstilpasninger

af Lundtofte Skolestræde 2, 4 og 6

samt Lundtofteparken 43 - Børnehuset

Vandpytten) U 1.666 2.411 746 2.770 2.024 2019 746

Nedrivning Børnehuset Troldebo - 

Mølleåparken 60 U 717 2.000 1.283 2.000 717 - 1.283

Etabl. ny daginstitution - Mølleåpark-

en 60 (erstatning for Troldebo) U 25 250 225 2.860 25 - 225

BØRN I ALT N 4.763 7.442 2.679 12.677 7.388 2.679

IDRÆT

00 32 FRITIDSFACILITETER

31 Stadion og idrætsanlæg

Lyngby Idrætsby - Sydtribune U 0 0 0 7.942 7.942 2019 -

LAR - Alternativ løsning stadion - Etabl.

faskiner m.v. U 279 409 130 3.978 498 - 130

Etabl. kunstgræs-fodboldbane i Lund-

tofte: Udloddet DHG-pulje BA 2018-21 U 67 150 84 400 67 - 84

Tagrenovering Lyngby Tennisklub - 

Ekstraordinært anlægstilskud U 0 6.640 6.640 6.640 0 - 6.640

03 22 FOLKESKOLEN M.M.

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

- Lyngby Idrætsby. Breddeidræts-

  faciliteter U 0 0 0 57.594 57.594 2019 -

- Perm. løsning LTU + generel løsning

  modtagerklasser (oprindeligt projekt

  Lyngby Idrætsby - Institutioner) U 0 0 0 239 239 X -

IDRÆT I ALT N 345 7.199 6.854 76.793 66.339 6.854

*
)
 Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som 

afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18. 
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Beløb i 1.000 kr.
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= "Borgernære serviceområder" i h.t. 

afgrænsningen fra Kvalitetsfonden

UBA = Udbygningsaftale tilkoblet

Konto
                     Tekst

Overførsel 

til 2019               

m.fl.           

(+: ufor-

brugt, 

 -: over-

skridelse)

Regnskab 

2018

Korr. 

budget 

2018 

(rådig-

heds-

beløb)

Restkorr. 

rådigheds-

beløb 2018

Projekt-

afslutning

2018 *
)

Korr. 

anlægs-

bevilling i 

alt

Forbrug i alt

 (inkl. tidl. 

år)

KULTUR

03 32 FOLKEBIBLIOTEKER

50 Folkebiblioteker

Stadsbibliotek - Renovering sorterings-

anlæg, servicepunkt, selvbetjeningsløsn. U 0 0 0 3.980 3.980 2019 -

Biblioteksstrategi - Flytning café + etab-

lering udgang Mølledammen U 0 0 0 0 0 - -

03 38 FOLKEOPLYSN., FRITIDSAKTIVITET. M.V.

76 Ungdomsskolevirksomhed

Templet - Udvidet samarbejde på det

ungdomskulturelle område U 345 346 2 712 710 X 0

KULTUR I ALT N 345 346 2 4.692 4.690 0

TRÆNING OG OMSORG 

00 25 FASTE EJENDOMME

18 Driftssikring af boligbyggeri

Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal. N 0 0 0 35.612 35.612 28.6.18 -

Omsorgsboliger. Helhedsplan U 0 10 10 1.849 1.839 - 10

Etabl. serviceareal Chr. Xs Allé 95 -

plejeboliger (produktionskøkken, kontor-

er, nødkald, motorer til loftslifte og tråd-

løs dækning) U 1.335 2.177 842 1.672 1.335 - 842

Chr. Xs Allé 95 - Montering serviceareal +

plejeboliger + omsorgsboliger U 0 -498 -498 3.562 0 - -498

19 Ældreboliger

Lån Etablering 40 omsorgsboliger (uden 

momsafløftning) U 7.358 1.376 -5.982 81.451 74.433 - -5.982

05 30 TILBUD TIL ÆLDRE

27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre

undtaget frit valg af leverandører (SL §§

83,93,83a,85 og Friplejebol.lovens §32) U

Chr. Xs Allé 95 - Montering serviceareal +

plejeboliger + omsorgsboliger U -546 0 546 0 2.764 - 546

TRÆNING OM OMSORG I ALT N 8.146 3.065 -5.081 124.146 115.983 -5.081

*
)
 Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som 

afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18. 
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Beløb i 1.000 kr.
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= "Borgernære serviceområder" i h.t. 

afgrænsningen fra Kvalitetsfonden

UBA = Udbygningsaftale tilkoblet

Konto
                     Tekst

Overførsel 

til 2019               

m.fl.           

(+: ufor-

brugt, 

 -: over-

skridelse)

Regnskab 

2018

Korr. 

budget 

2018 

(rådig-

heds-

beløb)

Restkorr. 

rådigheds-

beløb 2018

Projekt-

afslutning

2018 *
)

Korr. 

anlægs-

bevilling i 

alt

Forbrug i alt

 (inkl. tidl. 

år)

HANDICAPPEDE 

05 38 TILBUD TIL VOKSNE M. SÆRL. BEHOV

42 Botilbud for personer med særlige

sociale problemer (§§109-110)

Kvindekrisecenter - Flytning til Borre-

bakken U 0 0 0 4.928 4.911 8.5.18 -

50 Botilbud til længerevarende ophold

(SL §108)

Lån Slotsvænget. Etablering af 32 boliger

(uden momsafløftning) N 235 235 0 56.846 56.867 28.6.18 -

Slotsvænget. Montering U 0 0 0 3.468 2.210 28.6.18 -

Slotsvænget. Øvrige administrations-

arealer U 90 90 0 9.514 8.054 28.6.18 -

Slotsvænget. Servicearealer U 113 113 0 3.883 2.584 28.6.18 -

Slotsvænget. Statstilskud I -1.280 -1.280 0 -1.280 -1.280 X -

Lån Strandberg. Boliger (uden momsaf-

løftning) N 215 215 0 35.542 35.687 28.6.18 -

Strandberg. Monteringsudgifter U -5 -5 0 2.105 2.085 28.6.18 -

Strandberg. Serviceareal U -7 -7 0 10.151 11.899 28.6.18 -

Strandberg. Statstilskud I -800 -800 0 -800 -800 X -

Bygningsrenovering - Chr. Xs Allé 97B-F U 1.217 1.935 718 4.200 3.482 2019 718

I -3.340 -3.900 -560 -3.900 -3.340 2019 -560

Bygningsrenovering - Chr. Xs Allé 97G -

badeværelser m.m. U 2.792 3.000 208 3.000 2.792 2019 208

Chr. X Allé 95B - ABA-anlæg m.m. 

vedr. boligdel (tidl. gymnastikbygn.) U 85 360 275 360 85 - 275

52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

Caroline Amalievej 118-124. Ombyg-

ning til almene boliger (uden moms- U 862 -696 -1.558 92.469 93.546 28.6.18 -

Lån afløftning) I 2.936 4.494 1.558 0 -1.558 28.6.18 -

HANDICAPPEDE I ALT N 3.112 3.753 641 220.486 217.224 641

*
)
 Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som 

afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18. 
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Beløb i 1.000 kr.
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= "Borgernære serviceområder" i h.t. 

afgrænsningen fra Kvalitetsfonden

UBA = Udbygningsaftale tilkoblet

Konto
                     Tekst

Overførsel 

til 2019               

m.fl.           

(+: ufor-

brugt, 

 -: over-

skridelse)

Regnskab 

2018

Korr. 

budget 

2018 

(rådig-

heds-

beløb)

Restkorr. 

rådigheds-

beløb 2018

Projekt-

afslutning

2018 *
)

Korr. 

anlægs-

bevilling i 

alt

Forbrug i alt

 (inkl. tidl. 

år)

GRØNNE OMRÅDER OG

KIRKEGÅRDE

00 28 FRITIDSOMRÅDER

20 Grønne områder og naturpladser

Etablering af sundhedsstier og -pladser U -51 -39 12 256 244 X 0

Sti ved Garderhøj Fort U 0 201 201 600 399 - 201

I 0 -435 -435 -435 0 - -435

Kanalvejsgrunden - Byrumsforskønnelse U 0 0 0 14.955 0 - 0

Bellevue Strandpark - Helhedsplan,

fase 2 U 310 392 82 592 310 - 82

Grøn plejeplan, udbedr. af efterslæb

og udskiftning af træer U 832 110 -722 1.012 300 - -722

00 32 FRITIDSFACILITETETER

35 Andre fritidsfaciliteter

Spildevandspumpe og dræning langs

bygning - Frederiksdal Fribad U 528 717 189 717 528 - 189

02 35 HAVNE

41 Lystbådehavne m.v.

Taarbæk Havn - Istandsættelse 2018

og frem U 100 108 8 108 100 X 0

GRØNNE OMRÅDER OG 

KIRKEGÅRDE I ALT N 1.718 1.053 -665 17.805 1.881 -685

*
)
 Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som 

afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18. 
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Beløb i 1.000 kr.

139

= "Borgernære serviceområder" i h.t. 

afgrænsningen fra Kvalitetsfonden

UBA = Udbygningsaftale tilkoblet

Konto
                     Tekst

Overførsel 

til 2019               

m.fl.           

(+: ufor-

brugt, 

 -: over-

skridelse)

Regnskab 

2018

Korr. 

budget 

2018 

(rådig-

heds-

beløb)

Restkorr. 

rådigheds-

beløb 2018

Projekt-

afslutning

2018 *
)

Korr. 

anlægs-

bevilling i 

alt

Forbrug i alt

 (inkl. tidl. 

år)

TRAFIKANLÆG

02 22 FÆLLES FUNKTIONER

01 Fælles formål

Udskiftning af byrumsinventar på 

offentlige veje og i parker U 1.388 1.544 155 4.024 3.868 - 155

02 28 KOMMUNALE VEJE

22 Vejanlæg

Trafik og infrastruktur i bymidten. U 109 593 484 3.819 3.824 - 484

P-henvisning. Rest rådighedsbeløb '10 I 0 0 0 -348 -348 - -

Renovering af broer 2014-2016 N 0 0 0 32.146 31.832 12.4.18 -

Renovering af broer 2017 U 0 0 0 4.028 4.059 12.4.18 -

Renovering af broer 2018 U 2.542 2.555 13 2.555 2.542 2019 13

OBS! 

Slidlag. Retablering af veje 2017 N -320 -320 0 8.603 11.301 4.10.18 -

Slidlag. Retablering af veje 2018 og 

frem. Rådighedsbeløb U 4.858 6.018 1.160 4.803 4.858 2019 1.160

Slidlag 2018 - Tillægsaftaler m. 3. mand

for retableringsarbejder (Vestforbrænd- U 166 166 0 166 166 X -

ing ang. Rustenborgvej) U   -166 -166 0 -166 -166 X -

Slidlag 2019 - Tillægsaftaler m. 3. mand U 132 194 62 194 132 - 62

for retableringsarbejder (Vestforbrænd- U   -194 -194 -194 0 - -194

ing ang. Rustenborgvej og LTF ang. U 375 697 322 697 375 - 322

Taarbæk Strandvej) U   -375 -697 -322 -697 -375 - -322

Støj:

- Støjhandlingsplan - Støjskærme/

  støjvolde U 1.679 2.170 491 7.078 6.587 27.6.19 491

Cykelstier:

- Supercykelstier - Allerødruten U 0 0 0 10.789 4.714 - 0

I 0 0 0 -5.384 -2.289 - 0

- Supercykelstier - Ring 4-ruten U 0 -8 -8 409 417 X 0

I -118 -118 0 -205 -205 X 0

- Kommunal andel - Fællesudgifter

  Supercykelstisekretariatet U 225 225 0 312 299 - 0

- Supercykelsti - Helsingørruten (inkl. U 0 0 0 0 0 - 0

  fællesudg. Supercykelstisekretariat) I 0 0 0 0 0 - 0

Cykelkælder ved Lyngby Station U 1.311 1.463 152 8.337 8.185 - 152

I -2.132 -2.132 0 -2.937 -2.350 - 0

Skoleveje:

- Sikring af skoleveje. (Rådigheds-

  beløb rest tidl. år) U 0 0 0 2.013 1.992 12.4.18 -

- Skoleveje. Skiltning m.v. ved inst. (bl.a.

  trafiksan. kryds Fuglevadsv/Skovbrynet) U 80 116 36 1.054 1.018 - 36

UBA Infrastruktur Hummetoftevej + rampe- U 216 600 384 8.320 225 - 384

kryds Skovbrynet/Omfartsvej I 0 0 0 -1.720 0 - 0

Trafikanalyse - Virum Bymidte U 181 181 0 280 181 - 0

*
)
 Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som 

afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18. 
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Beløb i 1.000 kr.
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= "Borgernære serviceområder" i h.t. 

afgrænsningen fra Kvalitetsfonden

UBA = Udbygningsaftale tilkoblet

Konto
                     Tekst

Overførsel 

til 2019               

m.fl.           

(+: ufor-

brugt, 

 -: over-

skridelse)

Regnskab 

2018

Korr. 

budget 

2018 

(rådig-

heds-

beløb)

Restkorr. 

rådigheds-

beløb 2018

Projekt-

afslutning

2018 *
)

Korr. 

anlægs-

bevilling i 

alt

Forbrug i alt

 (inkl. tidl. 

år)

Dyrehavegårds Jorder og tracé:

- Rampeanlæg v/ Rævehøjvej - Afledt

  byudvikling DHG U 0 0 0 3.191 0 - 0

- Tiltag Trongårdsområdet (tidl. "Vej-

  adgang til uddannelsesområde" - Afledt

  byudvikling DHG U 2.981 2.214 -767 3.462 3.229 - -767

-  Midl. foranstaltninger: Grusfortov m.v.

   Lundtoftegårdsvej - Afledte foranstalt-

   ninger DHG U 146 350 205 1.000 146 - 205

- Cykeltunnel Lundtofte (shunt udgået,

  kryds Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej

  omlagt) - Afledte foranstaltninger DHG U 0 100 100 0 0 - 100

UBA - Adgangsvej sydligt tracé - Afledte for- U 3.151 5.026 1.874 7.300 3.426 - 1.874

  anstaltninger DHG I 0 0 0 -2.604 0 - 0

- Fortov Rævehøjvej + sti ml. Trongårds-

  vej og Novozymes - Afl.byudvikl. DHG U 790 850 59 1.000 941 - 59

UBA - Infrastruktur - Område B-Erhverv (~ om- U 251 500 250 5.000 251 - 250

  bygn. Trong.parken) - Afl. foranst. DHG I 0 0 0 -5.000 0 - 0

UBA - Infrastruktur veje - Område B-Boliger - U 1.717 3.000 1.283 10.000 1.717 - 1.283

  (~ adgangsvejen) - Afl. foranstaltn. DHG I 0 0 0 -10.000 0 - 0

- Ombygning P-plads Trongårdsskolen -

  Afledte foranstaltninger DHG U 2.148 2.370 223 3.581 2.158 - 223

Letbane:

- Letbane - Forberedende arbejder:

  Parkeringssøgn.og parkeringsrampe/

  alternativ parkeringskonstruktion syd for U -1.785 -1.785 0 0 0 Omlagt -

  Lyngby Torv I 0 0 0 0 0 Omlagt -

- Letbane - Forberedende arbejder: U -1.879 -1.879 0 0 0 Omlagt -

  Forlæng.Firskovvej til Jægersborgvej I 0 0 0 0 0 Omlagt -

23 Standardforbedr. af færdselsarealer

Udskiftning til LED - Trafiksignaler U 3.664 3.883 219 12.847 10.628 - 219

Letbane - Udskiftning af trafiksignaler U 0 0 0 0 0 - 0

Parkerings- og trafikssikkerhedsmæs-

sige tiltag (rådighedsbeløb 2018 og

frem) U 1.456 2.297 841 2.297 1.456 X 833

Dyrehavegårds Jorder og tracé:

- Forlængelse venstresvingsbane - 

  Afledt byudvikling DHG U 0 0 0 896 0 - 0

- Optimering signalanlæg - Afledt by-

  udvikling DHG U 0 0 0 1.001 0 - 0

- Ombygning af vigepligtsregul.kryds

  v. Klampenborgvej/Hjortekærsvej -

  Afledt byudvikling DHG U 158 161 2 1.187 1.184 - 2

- Kryds over Hvidegårdsparken - Afledt

  byudvikling DHG (ombygning af vige-

  pligtsregul. kryds Klampenborgvej-

  Hvidegårdsparken-Trongårdsparken til

  signalanlæg) U 5.140 5.693 553 7.648 5.595 - 553

- Fartdæmpende tiltag og midterhel-

  ler på restrende del Hjortekærsvej -

  afledt byudvikling DHG U 368 534 166 2.200 1.634 - 166

TRAFIKANLÆG I ALT N 28.457 36.199 7.742 132.979 113.208 7.742

*
)
 Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som 

afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18. 
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Beløb i 1.000 kr.
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= "Borgernære serviceområder" i h.t. 

afgrænsningen fra Kvalitetsfonden

UBA = Udbygningsaftale tilkoblet

Konto
                     Tekst

Overførsel 

til 2019               

m.fl.           

(+: ufor-

brugt, 

 -: over-

skridelse)

Regnskab 

2018

Korr. 

budget 

2018 

(rådig-

heds-

beløb)

Restkorr. 

rådigheds-

beløb 2018

Projekt-

afslutning

2018 *
)

Korr. 

anlægs-

bevilling i 

alt

Forbrug i alt

 (inkl. tidl. 

år)

MILJØ OG NATUR

01 22 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

04 Vandforsyning

Lån LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord U 0 0 0 974 974 - -

LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord U 0 0 0 -974 -974 - -

Lån LAR-projekt, Bondebyen U 0 0 0 639 639 - -

LAR-projekt, Bondebyen U 0 0 0 -639 -639 - -

01 35 SPILDEVANDSANLÆG

46 Klimainvesteringer

Lån LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord (Ny) U 1.087 600 -487 14.760 2.285 - -487

Lån LAR-projekt, Bondebyen (Ny) U 1.122 600 -522 10.137 2.184 - -522

MILJØ OG NATUR I ALT N 2.210 1.200 -1.010 24.896 4.470 -1.010

ADMINISTRATION

06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION

50 Administrationsbygninger

Pakket sum - Nyt Rådhus: Renovering af 

rådhus og saml. af administrationen inkl. 

borgerservicefaciliteter samt Afståelse af 

lejemål T12. Dog excl. IT-driftscenter,

som er udskilt til 2 separate anlægspro-

jekter (KMB 28.6.18) U 5.585 6.592 1.006 11.488 7.714 - 1.006

51 Sekretariat og forvaltninger

Etablering af arkivmagasin - Carlshøjvej

72 (ændret fra nr. 68) - kælder U 2.009 2.500 491 2.500 2.009 - 491

52 Fælles IT og telefoni

Pakket sum - IT-driftscenter: Etabl., nød-

strøm, skrothåndtering og inventar (af-

ledt af rådhusprojekt og delvist medfinan-

sieret fra udskilt del af rådhusprojekt) U 490 500 10 1.300 490 - 10

ADMINISTRATION I ALT N 8.084 9.592 1.507 15.288 10.212 1.507

PULJEBELØB

00 25 FASTE EJENDOMME

10 Fælles formål

Grøn klimainvesteringspulje (rådigh.bel.) U 0 0 0 0 0 Udmøntet -

Anlægspulje (fremtidige anlægsprojekter):

DHG-pulje til udlodn. efter BA 2018-21 U 0 0 0 0 0 Udmøntet -

Byudvikling Virum, Sorgenfri (LTK udgået

som led i BA 2018-21) U 0 0 0 0 0 - -

PULJEBELØB I ALT N 0 0 0 0 0 0

I alt anlægsudgifter (netto)/Ordinær anl.ramme N 85.114 103.373 18.259 743.022 639.470 18.134

*
)
 Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som 

afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18. 
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= "Borgernære serviceområder" i h.t. 

afgrænsningen fra Kvalitetsfonden

UBA = Udbygningsaftale tilkoblet

Konto
                     Tekst

Overførsel 

til 2019               

m.fl.           

(+: ufor-

brugt, 

 -: over-

skridelse)

Regnskab 

2018

Korr. 

budget 

2018 

(rådig-

heds-

beløb)

Restkorr. 

rådigheds-

beløb 2018

Projekt-

afslutning

2018 *
)

Korr. 

anlægs-

bevilling i 

alt

Forbrug i alt

 (inkl. tidl. 

år)

KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME

KOMM. EJENDOMME/KØB M.M.

00 22 JORDFORSYNING

05 Ubestemte formål

Firskovvejområdet - Byudvikling,

opstartfase U 940 1.018 77 1.530 940 - 262

00 25 FASTE EJENDOMME

10 Fælles formål

Køb af ejd.-Budg.aft.15-18/Jægersb.v.47+49 U 198 383 185 9.998 9.813 2019 0

Køb af ejd. inkl. istandsæt./Buddingev. 39 U 0 0 0 8.016 7.340 - 0

11 Beboelse

Etabl. af 36 permanente og 17 midl. flygt-

ningeboliger (Taarbækdalsvej 15, Skole-

bakken 25, Eremitageparken 259A, Slots-

vænget 23B, Lundtoftevej 212 og Fugle- U 2.575 2.542 -32 5.839 5.871 - 71

vadsvej 49/Lykkens Gave - gl. del af bygn.) I 0 0 0 -1.753 -1.753 - -

13 Andre faste ejendomme

Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m.

Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10) 0 0 0 2.800 2.305 - -

Liv i Lundtofte - Arealoptimerings-

projekt ("hovedprojektet") U 2.900 3.004 104 9.849 4.750 - 104

Liv i Lundtofte - Spor 1/Udvikling af 

Lundtofte Skole U 135 120 -15 906 921 X 0

Genopretning kommunale ejendom-

me/Strategispor 2 via arealoptimering/

Strategispor 1 U 4.404 5.798 1.394 25.305 22.906 - 1.394

15 Byfornyelse

Byfornyelse Plovvej og Bauneporten U 0 0 0 5.446 2.878 - -

I 0 0 0 -3.937 -1.632 - -

02 22 FÆLLES FUNKTIONER

05 Driftsbygninger og -pladser

Interim-driftsplads og afledte arbejder U 1.243 3.477 2.234 7.462 1.243 - 2.234

Etablering af fælles driftsplads på 

Firskovvej U 603 1.500 897 2.000 605 - 897

03 35 KULTUREL VIRKSOMHED

63 Musikarrangementer

Renovering musikskole - Kælderloka-

ler Hummeltofteskolen U 128 334 206 2.849 2.644 2019 206

KOMMUNALE EJENDOMME I ALT N 13.126 18.176 5.050 76.311 58.833 5.168

*
)
 Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som 

afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18. 
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= "Borgernære serviceområder" i h.t. 

afgrænsningen fra Kvalitetsfonden

UBA = Udbygningsaftale tilkoblet

Konto
                     Tekst

Overførsel 

til 2019               

m.fl.           

(+: ufor-

brugt, 

 -: over-

skridelse)

Regnskab 

2018

Korr. 

budget 

2018 

(rådig-

heds-

beløb)

Restkorr. 

rådigheds-

beløb 2018

Projekt-

afslutning

2018 *
)

Korr. 

anlægs-

bevilling i 

alt

Forbrug i alt

 (inkl. tidl. 

år)

EJENDOMSSALG

00 22 JORDFORSYNING

01 Fælles formål

Dyrehavegårds Jorder og tracé,

Div. tværgående omkostninger:

Pakket sum: DHG - Div. omk., bygge-

modn. (inkl. støjværn og gasledning, støj-

UBA vold), ledn. arbejder samt arealsalg m.v. N 14.770 14.996 226 -34.443 31.323 - 226

02 Boligformål

Frikøbsvederlag overfor Kbh. Komm. ifm.

salg af ejendomme/ØK 14.12.17, luk-

ket sag 36 og KMB 8.5.18, luk. sag 22 I 696 288 -409 288 696 - -409

03 Erhvervsformål

Kanalvej, pakket sum (alene funktion 

00.22.03) KMB 19.12.13, lukket sag og

KMB 31.8.17, sag  26 (overførsel begge

UBA funktioner under ét) N 25 6.909 6.884 19.677 4.488 - 1.135

05 Ubestemte formål

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '18 N -1.376 -817 559 -817 -1.376 X 0

00 25 FASTE EJENDOMME

10 Fælles formål

Salg af ejendom - Salgspakke 2/ U 2 33 30 97 67 X 0

Høstvej 2 I -10.501 -10.501 0 -10.501 -10.501 X -

Salg af ejendom - Salgspakke 2/ U 2 33 30 69 39 X 0

Gammel Lundtoftevej 20 I -9.501 -9.501 0 -9.501 -9.501 X -

11 Beboelse

Lundtoftegårdsvej 127 (Østergaard) N 0 0 0 -1.352 -1.352 - -

Salg af ejendom - Salgspakke 2 U 7 50 42,700 78 28 - 43

I 0 0 0 0 0 - 0

Salg af ejendom - Salgspakke 2 U 0 0 0 31 31 - 0

Salg af ejendomme/ØK 14.12.17, luk- U 968 762 -206 772 978 - -206

ket sag 36 og KMB 8.5.18, luk. sag 22 I -32.501 -32.866 -365 -40.866 -32.501 - -365

13 Andre faste ejendomme

Salg af diverse ejendomme U 45 162 117 3.110 871 - 195

I -18 0 18 0 0 - 0

Salg Lindegården Peter Lunds Vej U 0 0 0 96 96 X -

Salg af grunde U 299 321 23 500 477 - 23

I 0 0 0 0 0 - 0

Salg af ejendom - afklaringsforløb U 0 0 0 2 2 - 0

*
)
 Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som 

afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18. 
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Konto
                     Tekst

Overførsel 

til 2019               

m.fl.           

(+: ufor-

brugt, 

 -: over-

skridelse)

Regnskab 

2018

Korr. 

budget 

2018 

(rådig-

heds-

beløb)

Restkorr. 

rådigheds-

beløb 2018

Projekt-

afslutning

2018 *
)

Korr. 

anlægs-

bevilling i 

alt

Forbrug i alt

 (inkl. tidl. 

år)

02 28 KOMMUNALE VEJE

22 Vejanlæg

Dyrehavegårds Jorder og tracé, 

Infrastruktur - trafik/byggemodn. tværgå-

ende:

- Rundkørsel/ombygn. krydset Rævehøj-

  vej-Eremitageparken (opr.def.v/ Område

  A - Vejadgang, cykelstier og belysning) N 482 785 303 5.500 5.197 - 303

Kanalvejsgrunden - Byggemodning

*Sammenkædning til budget + bevilling 

under funktion 00.22.03 (overførsel

begge funktioner under ét) U 5.849 0 -5.849 0 5.849 - 0

Kanalvejsgrunden - Byggemodning - 

tillæg vedr. UBA

*Sammenkædning til budget + bevilling 

under funktion 00.22.03 (overførsel U 831 0 -831 0 831 - 0

UBA begge funktioner under ét) I -931 0 931 0 -931 - 0

EJENDOMSSALG I ALT N -30.851 -29.347 1.504 -67.261 -5.190 945

Køb m.m. og salg af ejendomme i alt N -17.725 -11.171 6.554 9.050 53.644 6.112

Nettoanlægsportefølje total N 67.389 92.202 24.813 752.072 693.114 24.246

*
)
 Dato angiver anlægsregnskabets godkendelse i KMB. Fremadrettede datoer er forventet fremlæggelse i KMB, idet projektet har fået status som 

afsluttet med udgangen af R18. X angiver, at anlægsregnskabet søges godkendt ifm. behandlingen af R18. 
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Generelle bemærkninger 

Som det fremgår af investeringsoversigten, udviser det samlede anlægsområde et årsresultat på 

24,813 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget. Det afspejles i en forbrugsprocent på 

godt 73. Den ordinære anlægsportefølje afslutter 2018 med et restbudget på 18,259 mio. kr. og 

porteføljen for køb m.m. og salg af ejendomme afslutter 2018 med et restbudget på 6,554 mio. kr.  

 

Groft set kan man konkludere, at størsteparten af afvigelserne inden for den ordinære anlægs-

ramme henfører til 8 anlægsprojekter. De alene tegner sig for et mindreforbrug på knap 17 mio. kr. 

De pågældende projekter er (oplistet faldende efter afvigelsesbeløb): Et endnu ikke udbetalt ekstra-

ordinært anlægstilskud vedr. tagrenovering, Lindegårdsskolens ombygning, adgangsvej til sydligt 

tracé (udbygningsaftale Dyrehavegård), infrastruktur forbundet med arealet B-boliger (udbygnings-

aftale Dyrehavegård), nedrivning af Børnehuset Troldebo, fjernvarmekonvertering på Trongårdssko-

len (klimapuljemidler), slidlagsarbejder samt renovering af rådhuset (inkl. samling af administratio-

nen). 

 

For porteføljen køb m.m. og salg af ejendomme henfører mindreforbruget primært til 4 anlægspro-

jekter vedr. interim-driftsplads, genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering, byg-

gemodning vedr. Kanalvejen samt permanent driftsplads. De alene tegner sig for sig for knap 6 

mio. kr. af det tilbageværende restbudget.  

 

Den ordinære anlægsportefølje udviser i 2018 et nettoforbrug på 85,114 mio.kr. (knap 27 mio. kr. 

lavere end i 2017 og godt 32 mio. kr. lavere end i 2016.) I forhold til et korrigeret budget i 2018 på 

103,373 mio. kr. er der derfor tale om et mindreforbrug på 18,259 mio. kr. Af årsresultatet overfø-

res 18,134 mio. kr., hvoraf 0,292 mio. kr. placeres i 2022 – resten i 2019. Forud omfordeles 0,118 

mio. kr. til 2 underskudsramte projekter under delramme Køb m.m. og salg af ejendomme. Anlægs-

programmet for den ordinære delramme indeholder 74 projekter i 2018. 

 

Køb m.m. og salg af ejendomme udviser i 2018 et nettoforbrug på -17,725 mio. kr. Omfanget vari-

erer kraftigt fra år til år, idet der kan være store udsving i især beløbsstørrelser for realiserede 

grund- og ejendomssalg. Nettoforbruget henfører både til udgiftsrelaterede aktiviteter (bl.a. tvær-

gående omkostninger vedr. udviklingen af Dyrehavegårds Jorder, Kanalvej samt etablering af per-

manente og midlertidige flygtningeboliger) og til indtægtsrelaterede aktiviteter (f.eks. afhændelse 

af ejendomme samt indfriede tilbagekøbsdeklarationer.) Af årets resultat på 6,554 mio. kr. overfø-

res 6,112 mio. kr. (til 2019). Anlægsprogrammet for denne delramme indeholdt 21 projekter i 2018 

– Antallet er renset fra projekter uden budget afsat ultimo året. Skærpet optællingsmetode til for-

skel for tidligere regnskabers opsummering.) For anlægsrammen under ét allokeres et restbeløb på 

0,566 mio. kr. til kommunekassen fra frikøb af ordinære tilbagekøbsdeklarationer. 

 

På de efterfølgende sider gennemgås anlægsprojekterne mere detaljeret. 

 
Den ordinære anlægsportefølje (ekskl. Køb m.m. og salg af ejendomme) 

Årets korrigerede nettoanlægsbudget består af: 

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2018 ...........................................................  107,406 mio. kr. 

Tidsforskydninger til 2018 i 3. anslået regnskab 2017 ....................................  37,915 mio. kr. 

Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018  ...........................................................  24,422 mio. kr. 

Tidsforskydninger mellem 2018 og 2019 m.fl. år (1., 2. og 3. anslået regnskab)  -91,277 mio. kr. 

Øvrige ændringer inkl. tekniske ændringer (1., 2. og 3. anslået regnskab)........  -1,685 mio. kr. 

Politiske mødesager ..................................................................................  26,591 mio. kr. 

Korrigeret budget 2018 .............................................................................  103,373 mio. kr. 

 

Porteføljen for Køb m.m. og salg af ejendomme 

Årets korrigerede nettoanlægsbudget består af: 

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2018 ...........................................................  -105,845 mio. kr. 

Tidsforskydninger til 2018 i 3. anslået regnskab 2017 ....................................  0,653 mio. kr. 
Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018  ...........................................................  8,008 mio. kr. 

Tidsforskydninger mellem 2018 og 2019 m.fl. år (1., 2. og 3. anslået regnskab)  182,135 mio. kr. 

Øvrige ændringer inkl. tekniske ændringer (1., 2. og 3. anslået regnskab)........  -7,008 mio. kr. 

Politiske mødesager inkl. afledte effekter af Budgetaftale 2019-22...................  -89,113 mio. kr. 

Korrigeret budget 2018 .............................................................................  -11,171 mio. kr. 
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ORDINÆR ANLÆGSPORTEFØLJE 

 

SKOLER 

 

Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling 

Efter tvist er der sidst på året indgået forlig med hovedentreprenør. Efter byggesagen på skolen på-

går mangeludbedring på terræn og i bygninger. Størsteparten af manglerne er udbedret. 

 

De aftalte slutfaktureringer (forligsbeløb) nåede ikke til bogføring inden udgangen af . Derudover 

tilbageholdes slutbetalinger for udvalgte kontraktarbejder, til efter de sidste mangler er udbedret. 

Endelig udestår afregninger for bygherrerådgivning og juridisk bistand. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 2,284 mio. kr. (inkl. montering/inventar – tand-

plejeenhed), som overføres til 2019. Budgettet blev ultimo 2018 justeret (KMB 20.12.18, lukket sag 

17). Foruden overførselsbeløbet er der ikke opført yderligere budget. Der er dog opført beløb til 

udearealer på særskilt anlægsprojekt. 

 

Der er afholdt 1-års gennemgang og nye mangler forventes udbedret i 1. kvartal 2019. 

 

Anlægsopgaven forventes afsluttet medio 2019, og der vil herefter blive aflagt anlægsregnskab. 

 

 

Folkeskolereform – Renovering/modernisering af faglokaler 

Projektet er afsluttet i 2018. 

 

Projektet udviser et overskud på 0,203 mio. kr., hvoraf 0,103 mio. kr. med årsoverførslerne alloke-

res til anlægsopgaven for Etablering af 36 permanente og 17 midlertidige flygtningeboliger (porte-

føljen for Køb m.m. og salg af kommunale ejendomme). Med nedbringelse af anlægssum ajourføres 

anlægsbevilling samtidig. 

 

Restbeløb på 0,10 mio. kr. overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til nyt anvendelsesformål 

samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019. 

 

 

Lindegårdsskolen – Forbedring og indretning af udeareal 

Efter skolens ombygningsforløb skal udearealer renoveres og nyindrettes. Projektet har været ramt 

af forsinkelse grundet projektlederskift. Der pågår p.t. myndighedsbehandling. Opgaven forventes 

udbudt april 2019. Udførelsesfasen vil foregå i perioden maj-august 2019. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,465 mio. kr., som overføres til 2019. 

 

 

Ombygning Toften til Lindegårdsskolens klub 

Den fysiske ombygning har fundet sted, men der afventes fortsat slutfakturering på flytteopgave. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 25.949 kr., som overføres til 2019. Der er om-

flyttet 0,160 mio. kr. til Lindegårdsskolen (kmb 28.6.18, sag 12) til igangsætning af ekstra sikker-

hedsforanstaltninger vedr. tagterrasse og tilbagestår derfor ikke yderligere budget ud over over-

førslen til 2019. 

 

Der er planlagt 1-års-gennemgang i april 2019 – evt. bistået af ekstern rådgiver. Projektet forven-

tet klar til afslutning medio 2019. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling 

af Regnskab 2019. 
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Etablering/retablering nordvestlig pavillon – Engelsborgskolen 

Etablering af pavillon er gennemført i 2 etaper:  

1. delforløb har forud for opførelse også involveret nedtagning af tidligere pavillon.  

2. delforløb har omhandlet flytning af boldbur og cykelparkering samt opsætning af belysning. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,292 mio. kr., som overføres til 2022. Beløbet 

vil således indgå som del af det allerede afsatte budget til den senere retablering. 

Der er i 3. anslået regnskab 2018 periodiseret 0,20 mio. kr. fra 2018 til 2019. Beløbet skal imødegå 

evt. ekstraudgifter forbundet med 1-års gennemgang efter etablering af pavillon. 

 

 

Inventar – Ekstra faglokaler Engelsborgskolen mellemtrin og udskoling 

Inventarløsningen skal løse kapacitetsudfordringen på Engelsborgskolen midlertidigt, indtil der er 

fundet en langtidsholdbar løsning på den samlede pladsmangel. Projektet har ændret karakter fra 

analyse og indledende projektering af ombygning til virkemidler med indkøb af mobile skabsmodu-

ler og fagudstyr samt mindre bygningsmæssige justeringer (KMB 22.11.18, sag 20). Inventar ud-

vælges, så det kan genanvendes på sigt for en permanent og tidssvarende løsning. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,228 mio. kr., som overføres til 2019. Mindre-

forbruget skyldes bl.a. rabatter hjemtaget på indkøbte varer. 

 

Projektet fortsætter frem til 2020, idet disponeringer vil ske i takt med at behov opstår. Med over-

førslen til 2019, vil budgettet i 2019 være lidt højere end niveauet i korrigeret budget 2018. 

 

 

Permanent kapacitetsudvidelse Engelsborgskolen 

Projektet skal konkretisere muligheder for en udbygget skole, som kan fungere på lang sigt. Der 

skal foretages volumenstudier og leveres funktionsprogram samt tekniske bygningsanalyser af den 

nuværende skole. 

 

Analyse omkring muligheder for alternative matrikelvalg er udgået (KMB 22.11.18, sag 21), fordi 

volumenstudiet har afdækket tilstrækkelige muligheder for udvidelse af skolen på basis af nuvæ-

rende kommunale matrikler omkring denne. I stedet anvendes det afsatte beløb til tekniske forun-

dersøgelser. 

 

Forud for en politisk stillingtagen til løsningsmodel, skal der udvikles ”Principper for skolebyggeri”, 

som visionsgrundlag for fremtidens skoler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjerne skal om-

handle både renoveringsforløb og nybyggeri. Brugere, borgere og politikere vil blive inddraget i pro-

cessen. Forsinkelser i tilblivelsen af ”Principper for skolebyggeri” har resulteret i et lavere ressour-

ceforbrug end forventet. Udgifter til rådgivning, grafik tilrettelægning, udbud af funktionsprogram 

vil i stedet indtræde senere. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,318 mio. kr., som overføres til 2019. 

 

Udarbejdelse af funktionsprogram og bygningsanalyser pågår ved SIGNAL Arkitekter. ”Principper for 

skolebyggeri” er under udarbejdelse med forventet politisk behandling i marts 2019. Sammenfat-

ning af funktionsprogram og analyser forventes fremlagt med udvalgssag ultimo 2019. 

 

 

Trongårdsskolen, fjernvarmekonvertering – Klimapulje 2018 

Trongårdsskolen er nu konverteret til fjernvarme og samtidig frakoblet U-Nord varmeanlæg. Tiltag 

er gennemført i samarbejde med Vestforbrænding. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,272 mio. kr., som overføres til 2019. Mindre-

forbruget skyldes udestående fakturering samt en større medfinansieringsandel fra Vestforbrænding 

end forudsat. Opgaven forventes afsluttet primo 2019.  

 

Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2019. 
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Et eventuelt restbeløb vil indgå i en kommende budgetopfølgning med anbefalinger for et alternativt 

energioptimerende tiltag. 

 

 

Fuglsanggårdskolen, udskiftning vinduer etape 1 – Klimapulje 2018 

Vinduer udskiftes i øverste bånd og er inkl. naturlig ventilation (Bygning A-H). 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 64.259 kr. som overføres til 2019. Afvigelsen 

skyldes logistisk udfordring i forhold til brugen af skolen. Med 3. anslået regnskab 2018 blev 0,80 

mio. kr. (af anlægssum på 2,0 mio. kr.) tidsforskudt fra 2018 til 2019. 

 

I 2019 afsluttes resterende arbejder, herunder vinduesstyring og udskiftning af resterende vinduer i 

gymnastiksals vestfacade. Der er afsat separat projektforløb i 2019 til 2. etape. 

 

 

Hummeltofteskolen – Nybyggeri (200 m2)/renovering omklædningsrum 

Hummeltofteskolen mangler plads, hvad angår omklædningsrum. Projektet indbefatter en renove-

ring af eksisterende omklædningsrum samt en kapacitetsfordobling af det eksisterende musiklokale. 

Sidstnævnte realiseres ved at man bygger nyt musiklokale. 

 

Med udgangen af tilbagestår et restbudget på 0,219 mio. kr., som overføres til 2019. På trods af 

mindreforbruget overholdes projektets tidsplan. Størsteparten af aktivitetsniveauet er budgetlagt i 

2019. 

 

 

Arealoptimering Trongårdsskolen – 10. kl. (4 spor) permanent placering 

Der er etableret værested til 10. kl. Eksisterende brug af lokalet er flyttet til anden placering. 

Lokalet er desuden indrettet med nyt interiør. IT-lokale er flyttet som led i anvendelse til sciencefag 

i stedet. Det nye sciencelokale er ligeledes indrettet med nyt inventar. Skolekøkken er udvidet til 

brug for hele klasser. Der er desuden udført udendørstiltag. Slutfakturering for sidstnævnte ude-

står, hvorfor anlægsopgaven endnu ikke kan afsluttes økonomisk. Den fysiske opgaveudførelse står 

dog færdig. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,220 mio. kr., som overføres til 2019. 

 

 

Inden for SKOLER overføres 5,488 mio. kr. fra 2018. Heraf fordeles 5,196 mio. kr. til 2019 og 0,292 

mio. kr. til 2022. Der medfinansieres til underskudsdækning under KØB M.M. AF KOMMUNALE EJEN-

DOMME. 

 

 

 

BØRN 

 

Etablering af idrætsdaginstitutioner (2 x 100 børn) – Lyngby Idrætsby 

Projektet afsluttes med udgangen af 2018.  

 

Restbeløb på 0,371 mio. kr. overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til nyt anvendelsesfor-

mål samtidig med aflæggelse af endeligt anlægsregnskab i 1. halvår 2019. 

 

 

Etablering af liggehal – Børnehuset Askevænget 

Der er opført ny liggehal i Børnehuset Askevænget (Fuglsang Øst). Dette er sket i forbindelse med 

kapacitetsudvidelse for vuggestuebørn. Projektet er tilført ekstra 0,820 mio. kr. via kompenserende 

foranstaltninger fra driftsområdet Vedligeholdelse kommunale ejendomme (KMB 20.12.18, sag 4). 

 

Projektet er ikke færdiggjort grundet udfordringer med flugtvej. Liggehallens bredde er derfor udvi-

det med 0,80 meter. 
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Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 54.182 kr., som overføres til 2019. 

 

Projektet færdiggøres primo 2019, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens be-

handling af Regnskab 2019. 

 

 

Etablering/retablering af pavillon – Børnehuset Troldebo  

(modificeret genhusning med bygningstilpasninger af Lundtofte Skolestræde 2, 4 og 6 samt Lund-

tofteparken 43 – Børnehuset Vandpytten) 

Projektet angår midlertidig genhusning af børn og pædagoger ifm. opførelse af ny bygning ved 

adressen Mølleåparken efter nedrivning af det tidligere børnehus Troldebo, som var ramt af kraftig 

skimmelvækst i bygningen. 

 

Projektet er afsluttet ved udgangen af 2018. Restbeløb på 0,746 mio. kr. overføres til 2019 med 

henblik på stillingtagen til nyt anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. 

halvår 2019. 

 

 

Nedrivning Børnehuset Troldebo – Mølleåparken 60 

Opgaven indbefatter dels tømning af institutionsbygningen. Derudover skal ansøgning udfærdiges til 

bygningsmyndighed med henblik på godkendelse af nedrivning. Efter nedrivning af alle bygninger 

på grunden, vil der være efterreparationer hos nabo, fordi dele af institutionen er bygget sammen 

med tilstødende ejendom. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,283 mio. kr. som overføres til 2019. Opgaven 

har overordnet vist sig billigere end budgetlagt, hvilket er årsagen til mindreforbruget. 

 

Opgaven blev påbegyndt ultimo 2018 og er ikke endeligt gennemført. Der udestår fortsat mindre 

udbedringsarbejder i skel til nabo, som vil blive afsluttet i 2019. Derudover skal der afregnes et op-

hørsgebyr fra gasforsyning. 

 

 

Etablering ny daginstitution – Mølleåparken 60 (erstatning for Troldebo) 

Der er frigivet rådighedsbeløb til forundersøgelser, idéoplæg og byggeprogram (KMB 28.6.18, sag 

17) . Det er vedtaget, at der skal arbejdes ud fra en præmis om at opføre ny dagtilbudsbygning 

med 6 grupperum på samme adresse som det forudgående børnehus. Foruden rådighedsbeløb til 

dækning af de nævnte indledende faser, er der forlods reserveret et beløb i 2022 til den senere 

byggeentreprise. Et egentligt styrende budget afventer totalrådgivers senere oplæg til budget-

ramme for anlæggelse. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,225 mio. kr., som overføres til 2019. Projek-

tet er forsinket grundet interne ressourcemæssige udfordringer. 

 

Jf. opdateret tidsplan forventes udbud af bygherrerådgiveropgave gennemført. Herefter følger idé-

oplæg og funktionsprogram. Byggeprogram udfærdiges i 2019-20. I 2020 gennemføres udbud af 

totalrådgiveropgave. Der arbejdes derefter med projektforslag og styrende budget i 2020-21. I 

2020 indgår desuden lokalplanopgave. I 2021 leveres forprojekt, der indgår myndighedsarbejde og 

hovedprojekt bliver klar. I 2021-22 gennemføres entrepriseudbud. Udførelsesfasen indtræder i 

2022-23. 

 

 

Inden for BØRN overføres 2,679 mio. kr. fra 2018 til 2019. 
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IDRÆT 

 

Lyngby Idrætsby – Sydtribune 

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019.  

 

 

LAR – Alternativ løsning stadion – Etablering af faskiner m.v. 

Projektet er et alternativ til oprindelig indtænkt løsning (klimagrøft ved nordlig del af stadion), som 

deltiltag under det ”kommunalt medfinansierede” LAR-projekt for Sorgenfrigård Nord. Den alterna-

tive løsning med brug af faskine, som opretholder baneudnyttelse så tæt på skel som muligt er et 

frivilligt kommunalt tiltag, som ikke på sigt finansieres over det brugerfinansierede takstområde i 

forsyningsregi. 

 

Det oprindelige projektforslag skal justeres, da resultatet fra udbudsrunde viste sig at overstige det 

afsatte projektbudget. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,130 mio. kr. som overføres til 2019. 

 

Der forventes politisk behandling af ny projektbeskrivelse primo 2019. Herefter vil ny udbudsfase 

kunne gennemføres.  

 

 

Etablering kunstgræs-fodboldbane i Lundtofte (udloddet DHG-pulje Budgetaftale 2018-21) 

Forud for selve anlæggelsesforløbet gennemføres forundersøgelser som bl.a. indbefatter geotekni-

ske jordbundsundersøgelser. Kraftig forurening på 1. grundstykke har medført, at man nu har be-

væget sig videre til en alternativ placering. Jordbundsundersøgelser fra det 2. grundstykke afven-

ter. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 83.500 kr. som overføres til 2019. 

 

 

Tagrenovering Lyngby Tennisklub – Ekstraordinært anlægstilskud 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et endnu ubrugt budget på 6,640 mio. kr., som overføres til 

2019. Opgaven er opført på baggrund af lukket udvalgssag 31, KMB 4.10.18. 

 

 

Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter 

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019. 

 

 

Permanent løsning LTU + generel løsning modtagerklasser  

(oprindeligt projekt Lyngby Idrætsby – Institutioner) 

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling 

af Regnskab 2018. 

 

 

Inden for IDRÆT overføres 6,854 mio. kr. fra 2018 til 2019. 
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KULTUR 
 

Stadsbibliotek – Renovering sorteringsanlæg, servicepunkt, selvbetjeningsløsning 

Projektet blev afsluttet med udgangen af  2017. Der afventes aflæggelse af anlægsregnskab.  

 

 

Templet – Udvidet samarbejde på det ungdomskulturelle område 

Anlægssummen er besluttet anvendt til bygningsmæssige optimeringer (KMB 7.4.16 og med frigi-

velse 31.8.17). Grundet dårligt indeklima har ventilationsanlæg i koncert- og teatersal skulle udskif-

tes. Ligeledes har belysning skulle udbedres. 

 

Der er undervejs opstået vanskeligheder i udførelsen af de påtænkte opgaver. Dette har medført, at 

projektet er udført forskudt af oprindelig tidsplan. Således blev der ultimo 2017 installeret ventilati-

onsanlæg. VVS- og elarbejde pågik i foråret 2018 og genetablering af teknikrum efter påkrævet 

styrkelse af guldkonstruktion blev afsluttet. Der er monteret varme og lufttæppe til garderobe og 

indgangsparti. I efteråret 2018 blev teaterscenens belysning korrigeret. 

 

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling 

af Regnskab 2018. 

 

Restbeløb udgør 1.535 kr., som tilføres kassen. 

 

 

Inden for KULTUR overføres ingen midler fra 2018 til 2019. 

 

 

 

TRÆNING OG OMSORG 

 

Omsorgsboliger. Helhedsplan 

Anlægsforløbet har omhandlet de forundersøgelser, som definerede grundlaget for selve byggesa-

gen. Herunder indgik således bl.a. arkitekt- og totalentreprisekonkurrence, tinglysning, opmåling og 

miljøundersøgelser. 

 

Med udgangen af  2018 tilbagestår et endnu ubrugt budget på 10.191 kr., som overføres til 2019. 

 

Projektet vil blive afsluttet, når selve byggesagen (Etablering af 40 omsorgsboliger) er endelig fær-

diggjort. 

 

 

Etablering af serviceareal Chr. X.s Allé 95 – plejeboliger 

Projektet er opstået i forbindelse med, at der med Budgetaftale 2017 er truffet beslutning om at 

omdanne dele af omsorgsboligerne til plejeboliger. Dette har påkrævet opførelse af servicearealer 

med bygningsmæssige tilpasninger til følge. Dette omfatter nødkaldsystem, motorer til loftslifte, 

trådløs dækning, etablering af produktionskøkken og kontorer til pleje- og administrationsperso-

nale. 

 

Med udgangen af  2018 tilbagestår et restbudget på 0,842 mio. kr., som overføres til 2019. 

 

Opgaven var udsendt i hovedentreprise til 4 tilbudsgivere i oktober-november 2018. Der blev imid-

lertid ikke leveret tilbud på udførelsen af fra disse. Derfor arbejdes der nu på en justering af ud-

budsstrategi med henblik på afholdelse af nyt udbud. 

 

Projektet er underlagt forsinkelse. Af samme årsag er der løbende sket periodiseringer af budgetbe-

løb. De primære aktiviteter er placeret i 2019. 

 

Der er endnu ikke frigivet rådighedsbeløb til udførelsesfasen. Der er frigivet rådighedsbeløb nød-

kaldsystem, loftslifte, trådløs dækning samt projektering af produktionskøkken. 
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Jf. opdateret tidsplan forventes afvikling af ny udbudsfase i februar-marts 2019. Endelig politisk stil-

lingtagen til entreprise vil ske i KMB maj 2019. Byggefase vil foregå medio maj til ultimo november 

2019. 

 

 

Chr. X’s Allé 95 – Montering serviceareal + plejeboliger + omsorgsboliger 

For projektet under ét tilbagestår med udgangen af  2018 et netto-restbudget på 47.973 kr. De 

restkorrigerede bruttoresultater overføres til 2019. 

 

 

Etablering af 40 omsorgsboliger 

Projektet omhandler opførelsen af 40 omsorgsboliger ved til- og ombygning af den tidligere stats-

skole på adressen Buddingevej 50 (efter senere delvise konvertering til plejeboliger ændres adres-

sen til Chr. Xs Allé 95). Den eksisterende skolebygning Bygning A er omdannet til 26 boliger. De re-

sterende 14 boliger er tilvejebragt med nybyggeri i form af 3 punkthuse. Bygning A blev efterføl-

gende omdannet til plejeboliger i august 2017. Alle boliger har været udlejet siden januar 2017. 

 

Med udgangen af  2018 tilbagestår en budgetoverskridelse på -5,982 mio. kr., som overføres til 

2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på 13,0 mio. kr., som blev periodiseret i forbin-

delse med 3. anslået regnskab 2018. 

 

Merforbruget skyldes, at der opstod hurtig afklaring i afregningsbeløb – herunder med hensyn til 

håndtering af tilbageholdte faktureringer – umiddelbart efter voldgiftssagens kendelse primo de-

cember 2018. Det var forventet, at slutafregningerne ville tage længere tid at udrede, end de endte 

med. Derfor var budgettet til dette tidsforskudt fra 2018 til 2019. Derfor skal budgetoverskridelsen 

ses i sammenhæng til det afsatte finansieringsgrundlag, som indtræder tidsforskudt i 2019. 

 

Indregnet slutafregninger fra voldgiftssagen tilbagestår et restkorrigeret budget i 2019. Dette skal 

afhjælpe mangeludbedringer. Der forventes afslutning med Skema C i løbet af 2019.  

 

 

Inden for TRÆNING OG OMSORG overføres -5,081 mio. kr. fra 2018 til 2019. 

 

 

 

HANDICAPPEDE 

 

Slotsvænget. Statstilskud 

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling 

af Regnskab 2018. 

 

Der er hjemtaget et tilskudsbeløb på -1,280 mio. kr., hvilket svarer til det budgetlagte. 

 

 

Strandberg. Statstilskud 

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling 

af Regnskab 2018. 

 

Der er hjemtaget et tilskudsbeløb på -0,80 mio. kr., hvilket svarer til det budgetlagte. 

 

 

Bygningsrenovering – Chr. Xs Allé 97B-F 

Anlægsopgaven er budgetlagt på baggrund af lukket udvalgssag 14, KMB 3.11.16. I beløbet indgår 

dels en udgiftsanlægssum på 4,20 mio. kr. og en indtægtsanlægssum på -3,90 mio. kr.  

 

Projektet har pågået med økonomiske disponeringer i årene 2017-18. Projektet er afsluttet i 2018. 
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Mindreforbrug på opgaven udgør netto 0,158 mio. kr. Restkorrigeret bruttobudget for hhv. udgifts-

side og indtægtsside overføres til 2019 med henblik på stillingtagen til nettooverskuddets anvendel-

sesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019.  

 

 

Bygningsrenovering – Chr. Xs Allé 97G – badeværelser m.m. 

Anlægsopgaven stammer fra lukket sag 25, KMB 5.10.17. Der er givet anlægsbevilling på 3,0 mio. 

kr. med opførelse af budget i 2018. 

 

Projektet er afsluttet i 2018. Mindreforbrug på opgaven udgør 0,208 mio. kr. Overskuddet skyldes 

mindre anvendelse af reserve til uforudsete udgifter end forventet. Restbudget overføres til 2019 

med henblik på stillingtagen til anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. 

halvår 2019. 

 

 

Chr. X Allé 95B – ABA-anlæg m.m. vedr. boligdel (tidl. gymnastikbygning) 

Der er meddelt en anlægsbevilling på 0,360 mio. kr. (KMB 30.8.18, sag 15). Beløbet skal imødegå 

myndighedskrav om automatisk brandalarmeringsanlæg i de 2 boliger til beboere med autisme – 

Boliger som er opført i den tidligere gymnastikbygning. Anlægget skal tilkobles allerede eksiste-

rende ABA-central placeret på Chr. Xs Allé 97 G (hvor de resterende 18 boliger er). Med opgaven vil 

der desuden være ind- og udvendige følgearbejder samt reetablering i terræn. (Projektet genererer 

ikke yderligere afledte driftsudgifter.) 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,275 mio. kr., som overføres til 2019.  

Aktiviteterne forventes færdige i 1. kvartal 2019.  

 

 

Inden for HANDICAPPEDE overføres 0,641 mio. kr. fra 2018 til 2019. 

 

 

 

GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE 

 

Etablering af sundhedsstier og -pladser 

Projektet omhandler etablering af motionsplads og afmærkning af Hjertesti – begge ved Lyngby Sø. 

 

Efter omkontering som følge af fejlkontering fra et tidligere regnskabsår, kan projektet nu afsluttes 

i 2018. Anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018. 

 

Projektet udviser et overskud på 12.268 kr., som anvendes til delvis dækning af underskud (på i alt 

-14.823 kr.) vedr. anlægsopgaven Liv i Lundtofte Spor 1- Udvikling af Lundtofte Skole (delrammen 

for Køb m.m. og salg af ejendomme). 

 

 

Etablering af sti ved Garderhøj fort (tidligere sti og cykeludfordringsbane) 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et udgiftsbudget på 0,201 mio. kr. og et indtægtsbudget -0,435 

mio. kr. som overføres til 2019. 

 

Der afholdes ikke flere udgifter under projektet. Projektet forventes slutafregnet på statstilskudsde-

len inden udgangen af 1. halvår 2019 mod forevisning af revisionspåtegnet projektregnskab. Sidst-

nævnte er i proces og forventes på plads i 1. kvartal 2019. 

 

 

Bellevue Strandpark – Helhedsplan, fase 2 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 81.840 kr. som overføres til 2019. Der udestår 

slutafregninger vedr. bygninger og stisystemer. 
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Med 3. anslået regnskab 2018 blev der periodiseret 0,20 mio. kr. fra 2018 til 2019 til resterende 

udgifter vedr. fase 2. Derudover der er ikke budgetlagt yderligere til helhedsplanens eventuelle se-

nere faser. 

 

 

Grøn plejeplan, udbedring af efterslæb og udskiftning af træer 

Med udgangen af 2018 tilbagestår en budgetoverskridelse på -0,722 mio. kr. som overføres til 

2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på samme beløb. Der er herefter ikke råderum til-

bage i anlægsprojektet til yderligere disponeringer. Der tilbagestår dog fortsat 0,394 mio. kr. i 

driftsregi for aktiviteter i 2019.  

 

 

Spildevandspumpe og dræning langs bygning – Frederiksdal Fribad 

Der er etableret ny brønd med fedtudskiller og pumpebrønd med ny dimensioneret spildevands-

pumpe i græsareal bag bygningen. Der er ligeledes opført brønd til tag- og overfladevand. 

 

Med udgangen af  2018 tilbagestår et restbudget på 0,189 mio. kr., som overføres til 2019. 

 

Der udestår afklaring med hensyn til dræning (nedsivning på areal) eller overløb til spildevands-

pumpe fra tag- og overfladevandsbrønd. 

 

 

Taarbæk Havn – Istandsættelse 2018 

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling 

af Regnskab 2018. 

 

Ultimo 2018 tilbagestår et mindreforbrug 8.300 kr. Af overskuddet anvendes 2.555 kr. til delvis 

dækning af underskud på anlægsopgaven Liv i Lundtofte – Spor 1/Udvikling af Lundtofte Skole. 

Restbeløb (herefter) på 5.745 kr. føres til kommunekassen. 

 

 

Inden for GRØNNE OMRÅDER/KIRKEGÅRDE overføres -0,685 mio. kr. fra 2018 til 2019. Der medfi-

nansieres til underskudsdækning under KØB M.M. AF KOMMUNALE EJENDOMME. 

 

 

 

TRAFIKANLÆG 

 

Udskiftning af byrumsinventar på offentlige veje og i parker 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,155 mio. kr., som overføres til 2019. 

 

 

Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning 

Kommunen etablerede i efteråret 2014 et parkeringshenvisningssystem i samarbejde med Danica 

Pension (delt finansiering). Sidste etape blev færdigafviklet ultimo 2018 i forbindelse med Kanalve-

jens retablering. 

 

Med udgangen af  2018 tilbagestår et restbudget på 0,484 mio. kr., som overføres til 2019. 

 

Anlægsregnskab vil først kunne afsluttes i 2019, idet der udestår afregning fra entreprenør. Der for-

ventes slutteligt et mindreforbrug på opgaven.  
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Renovering af broer 2018 

Opgaverne er sammenkædet til nyere vedligeholdelsesbehov, som optrådte i tillæg til den oprinde-

lige vedligeholdelsesplan for 2014-16. 

 

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019. 

 

Med udgangen af  2018 tilbagestår et restbudget på 13.119 kr., som overføres til broarbejder for 

2019. Restbevilling på samme beløb føres ligeledes med over til bevillingsprogrammet for det nye 

år. Efter overførsel vil korrigeret budget til broarbejder i 2019 udgøre 3,940 mio. kr. Heri indgår 

tidsforskudte beløb fra tidligere budgetår bl.a. udskudt renovering af bro fra Vandværksvej til Sor-

genfri Slotspark. 

 

 

Slidlag. Retablering af veje 2017 

Projektet er egentlig tidligere afsluttet. Der viste sig imidlertid at være fejlbogført udgifter for 0,320 

mio. kr., som hørte hjemme under drift. Denne korrektion blev derfor foretaget i regnskab 2018. De 

overordnede konklusioner for slidlagsopgaven i 2017 (anlæg) er derfor justeret, idet resultatet er 

ændret fra et underskud på -3,018 mio. kr. til et reduceret underskud på -2,698 mio. kr. Forskellen 

på 0,320 mio. kr. blev tilskrevet slidlagsaktiviteterne for 2018 (anlæg) som led i særskilt behand-

ling af anlægsregnskabet (større arbejder), KMB 4.10.2018. 

 

 

Slidlag. Retablering af veje 2018 (og frem. Rådighedsbeløb) 

Opgaverne dækker foruden slidlag på offentlige, kommunale veje også fortov og cykelstier. I det 

forløbne år har aktiviteterne primært fundet sted på Gammel Bagsværdvej, Rustenborgvej, Gammel 

Lundtoftevej/Høstvej og Taarbæk Strandvej/syd. 

 

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019. 

 

Med udgangen af  2018 tilbagestår et restbudget på 1,160 mio. kr., som overføres til det nye pro-

jekt for aktiviteter i 2019. Mindreforbruget i 2018 skyldes en række uforudsete stop samt vejrlig. 

Udestående opgaver forventes gennemført medio 2019. 

 

Årets forbrug (4,858 mio. kr.) overstiger meddelt anlægsbevilling (4,803 mio. kr.) med -54.944 

kr. Med overførsler fra 2018 til 2019, vil bevillingsoverskridelsen tilgå allerede meddelt anlægs-

bevilling for 2019. Indregnet overførsel af resterende rådighedsbeløb til 2019, vil der således for 

2019 udestå en frigivelse af 1,215 mio. kr., som angår en allokeret rest fra puljen for Parkerings- 

og trafiksikkerhedsmæssige tiltag ultimo 2016. 

 

 

Slidlag 2018 – Tillægsaftaler med 3. mand for retableringsarbejder  

(Vestforbrænding angående Rustenborgvej) 

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling 

af Regnskab 2018. Restbeløb på opgaven udgør 0 kr. 

 

 

Slidlag 2019 – Tillægsaftaler med 3. mand for retableringsarbejder  

(Vestforbrænding ang. Rustenborgvej og Lyngby-Taarbæk Forsyning ang. Taarbæk Strandvej) 

Med udgangen af 2018 tilbagestår afregninger af udgiftsarbejder for 62.429 kr. vedr. opgaven Ru-

stenborgvej. Derudover udestår indtægtsafregningen med Vestforbrænding med -0,194 mio. kr. 

På opgaven vedr. Taarbæk Strandvej udestår afregninger af udgiftsarbejder for 0,322 mio. kr. Ind-

tægtsafregningen vedr. disse restaktiviteter udestår ligeledes afregnet med forsyningen. 

 

De 2 restkorrigerede udgiftsbudgetter overføres til 2019. Dette gælder ligeledes for de 2 restkorri-

gerede indtægtsbudgetter. Udligning forventes gennemført i 2019, hvor resterende opgaveforløb 

færdiggøres. 
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Støjhandlingsplan – støjskærme/støjvolde 

Der er etableret 2 støjskærme på Kongevejen: En ud fra Kongevejen nr. 116-142 og en på Konge-

vejen ud for Birkevang syd. Førstnævnte blev opført i 2017 og den sidstnævnte i 2018. Løsningen i 

2018 blev gennemført med en afkortning fra støjskærms oprindelige 190 meter til 105 meter. 

 

Der er meddelt tillægsbevilling til projektet via kompenserende foranstaltninger fra anlægsopgaven 

Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2017 (3. anslået regnskab 2017 på baggrund af ud-

valgsag 30, ØK 24.8.17). 

 

Projektet er afsluttet i 2018. Mindreforbrug på opgaven udgør netto 0,491 mio. kr. Restbeløbet 

overføres til 2019 med henblik på konkretisering af anvendelsesformål/evt. recirkulering samtidig 

med aflæggelse af anlægsregnskab i 1. halvår 2019. 

 

 

Supercykelstier – Ring 4-ruten 

Lyngby-Taarbæk Kommune er tildelt statslig medfinansiering til projektet (50%). Støtten er bevil-

get via ”Pulje til supercykelstier i større byer”. Ring 4-ruten er på Bagsværdvej og Engelsborgvej 

mellem Nybrovej og Buddingevej. Foruden tiltag på strækning involverer anlægsopgaven også tiltag 

i signalkryds. Supercykelstien blev indviet i maj 2017. 

 

Projektet er afsluttet i 2018 efter hjemtagelse af den sidste statstilskudsrate, og anlægsregnskab 

aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling af Regnskab 2018. 

 

Ultimo  tilbagestår et underskud -8.125 kr. Overskridelsen skyldes tiltag i signalanlæg, som blev lidt 

dyrere end forventet. Differencen dækkes af anlægsprojekt Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige 

tiltag 2018. 

 

 

Kommunal andel –Fællesudgifter Supercykelstisekretariatet (vedrørende Allerødruten og 

Ring 4-ruten) 

Det er overensstemmelse mellem forbrug og budget med udgangen af  2018. 

 

Projektet fortsætter med et mindre budget på 12.113 kr. til slutevaluering m.v. i 2021 vedr. Alle-

rødrutens etape 2. 

 

 

Cykelkælder ved Lyngby Station 

Lyngby-Taarbæk Kommune er tildelt statslig medfinansiering til projektet. Støtten er bevilget via 

”Cykelpulje 2013 – pulje til mere cykeltrafik”. Staten bidrager med 40% tilskud af den oprindelige 

bruttoudgiftsramme på 7,337 mio. kr. Siden er den kommunale egenandel forøget med 2,0 mio. kr. 

(KMB 21.1.16, sag 9) – som efterfølgende er reduceret til 1,0 mio. kr. efter omfordeling til Helsin-

gørruten (KMB 4.10.18, sag 11). 

 

Anlægsopgaven udføres i samarbejde med DSB, eftersom kælderen ligger på DSBs grundstykke. 

Kommunen har stået for den indvendige del med indretning og DSB har stået for den udvendige del 

med etablering af trapper, ramper og perronadgang. Tidsplanen har rykket sig ad nogle omgange. I 

2018 stod kælderen klar til indvielse. Der mangler afregning fra DSB vedr. infoskærme. Opsætning 

af lås til den aflåste del af cykelparkeringen udestår, men forventes gennemført af DSB senest som-

meren 2019. Når dette er på plads, skal projektet evalueres. Herefter kan den resterende statstil-

skudsrate hjemtages (ultimo 2019). 

 

Med udgangen af  2018 tilbagestår et resterende udgiftsbudget på 0,152 mio. kr., som overføres til 

2019. 
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Skoleveje – Skiltning m.v. ved institutioner (bl.a. trafiksanering kryds Fuglevadsvej/ 

Skovbrynet) 

Med udgangen af  2018 tilbagestår et restbudget på 35.746 kr., som overføres til 2019. 

 

Den samlede anlægssum til Skoleveje – skiltning m.v. ved institutioner (overgange med skolepa-

truljer) udgør 1,054 mio. kr. Størsteparten af anlægsmidlerne relateres til trafiksaneringen af 

krydset Fuglevadsvej. Dertil opereres med et internt projektbudget på 0,720 mio. kr. Heri indgår 

medfinansiering på 0,220 mio. kr. fra puljen for Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 

2016 (KMB 13.10.16, sag 8). Trafiksaneringen er gennemført og der udestår 1-års gennemgang. 

 

 

Infrastruktur Hummeltoftevej + rampekryds Skovbrynet/Omfartsvej 

Som led i gennemførelse af lokalplan 261 og 268 for Hummeltoftevej og lokalplan 276 for Skovbry-

net indgår udgiftsanlægssum og indtægtsanlægssum (KMB 6.4.17, lukket sag 22). Opgaven er 

sammenkædet til udbygningsaftale. 

 

Projektet er forsinket, og følgelig heraf blev der gennemført budgetmæssige tidsforskydninger i an-

slåede regnskaber 2018. Det udskød slutåret til 2021. Tidsplanskitse var på daværende tidspunkt 

fortsat usikker, idet endelig tidsplan fortsat var under konstruktion. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et resterende udgiftsbudget på 0,384 mio. kr., som overføres til 

2019. Det mindre ressourcetræk end forventet skyldes, at man ultimo året blev forsinket med nogle 

disponeringer, som følge af en større planlægnings- og projekteringsopgave end antaget. 

 

I 2019 arbejdes videre med udbud til grund for senere anlægsarbejder.  

 

 

Trafikanalyse – Virum Bymidte 

Det er overensstemmelse mellem forbrug og budget med udgangen af  2018. 

 

Projektet fortsætter med et budget på 99.422 kr., som blev tidsforskudt fra 2018 til 2019 som led i 

3. anslået regnskab 2018. 

 

 

Tiltag i Trongårdsområdet (tidl. Vejadgang til uddannelsesområde) – Afledt byudvikling DHG 

Projektet indeholder fartdæmpning af Trongårdsvej, forbedrede afsætnings- og vendemuligheder 

foran Trongårdsskolen samt vejlukning af Trongårdsparkens vestlige ende (øst-vestlig vejdel). 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår en budgetoverskridelse på -0,767 mio. kr., som overføres til 

2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på 1,007 mio. kr. 

 

Merforbruget henfører til fremskyndelsen af slidlagsarbejde i 2018, således at tilrettelæggelsen 

kunne foregå i koordinering med skolesøgende børn ved Trongårdskolen. 

 

Efter 1-års gennemgang forventes anlægsopgaven afsluttet. 

 

 

Midlertidige foranstaltninger: Grusfortov m.v. Lundtoftegårdsvej – Afledte foranstaltnin-

ger DHG 

Skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej er godkendt (KMB, 20.6.16). Der er frigivet rådighedsbeløb til 

landinspektøropmålinger, detailprojektering og udbudsfase (KMB 31.8.17, sag 27). 

 

Der er gennemført opmålinger og entreret med Cowi – efter rådgiverudbud – om udarbejdelse af 

revideret skitseprojekt. Arbejdet blev påbegyndt i efteråret 2018 og forventes afsluttet primo april 

2019. Arbejdet med det reviderede skitseprojekt er forsinket. Dette har medført et lavere forbrug i 

2018.  

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,205 mio. kr., som overføres til 2019. 
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Når endeligt skitseprojekt står færdigt, vil rådgiverudbud vedr. detailprojektering, udbudsfase og 

tilsyn tage over frem til efteråret 2019. 

 

 

Cykeltunnel Lundtofte (shunt udgået, kryds Rævehøjvej/Lundtoftegårdsvej omlagt) – Af-

ledte foranstaltninger DHG 

Anlægsopgaven omhandler etablering af stitunnel under tilkørselsrampe til Helsingørmotorvejen i 

Lundtofte. Tunnellen har til formål at forbedre adgangsforhold for cyklister og fodgængere fra Hjor-

tekær til den kommende letbanestation ved Lundtofte. 

 

Der er forelagt udvalgssag med anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb til opstart af skitsepro-

jektering. Sagen blev tilbagesendt fra Kommunalbestyrelsen (22.11.18, sag 11) til Teknik- og Miljø-

udvalget, som siden (6.12.18) har udsat denne med henblik på nærmere undersøgelser omkring 

muligheden for at etablere stitunnel under eksisterende brokonstruktion (ramperne). Alternative 

placeringsmuligheder er under afdækning og sagen forventes på ny fremlagt politisk i løbet af for-

året 2019. 

 

Med udgangen af  2018 tilbagestår et endnu ubrugt budget på 0,10 mio. kr., som overføres til 

2019. 

 

 

Adgangsvej sydligt tracé – Afledte foranstaltninger DHG 

Anlægsprojektet involverer anlæggelse af adgangsvej til den sydlige del af tracéet på Dyrehave-

gård. Opgaven er sammenkædet til udbygningsaftale. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et resterende udgiftsbudget på 1,874 mio. kr., som overføres til 

2019. Mindreforbruget skyldes, at der var forventet udgifter til bortskaffelse af en stor mængde 

blød jordbund. Derudover er der sparet udgift til geonet til forstærkning af vejkassen. 

 

Der udføres slidlagsarbejder i sommeren 2019 gennem entreprenørfirmaet Arkil A/S. Det forventes, 

at anlægsprojektet kan afsluttes inden udgangen af 2019. Dette indbefatter også hjemtagelse af 

ekstern medfinansiering. 

 

 

Fortov Rævehøjvej + sti mellem Trongårdsvej og Novozymes – Afledt byudvikling DHG 

Anlægsprojektet involverer anlæggelse af fortov og sti mellem Trongårdsvej og Novozymes. Projek-

tet er udført, men der udestår 1-års gennemgang. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 59.430 kr. som overføres til 2019. Derudover er 

der ikke afsat yderligere budgetbeløb til opgaven. Projektet forventes afsluttet i 2019. 

 

 

Infrastruktur veje – Område B-Erhverv (~ ombygning Trongårdsparken) – Afledte foran-

staltninger DHG 

Anlægsprojektet vedrører ombygning af eksisterende nord-sydgående adgangsvej ved Tron-

gårdsparken. Opgaven er sammenkædet til udbygningsaftale. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et resterende udgiftsbudget på 0,250 mio. kr., som overføres til 

2019. 

 

Der udføres slidlagsarbejder i sommeren 2019 gennem entreprenørfirmaet Arkil A/S. Projektet for-

ventes afsluttet i 2020. 

 

 

Infrastruktur veje – Område B-Boliger (~ adgangsvejen) – Afledte foranstaltninger DHG 

Anlægsprojektet vedrører anlæggelse af øst-vestgående private fællesvej fra Trongårdsparken 

tværs over ELF Developments grundstykke (boliger) og frem til TECs grundstykke (H.C. Ørsted 

Gymnasium). Opgaven er sammenkædet til udbygningsaftale. 
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Med udgangen af 2018 tilbagestår et resterende udgiftsbudget på 1,283 mio. kr., som overføres til 

2019. Mindreforbruget skyldes et væsentligt reduceret forureningsomfang end indikeret ved forklas-

sificering. 

 

Der udføres slidlagsarbejder i sommeren 2020 gennem entreprenørfirmaet Arkil A/S. Projektet for-

ventes afsluttet samme år. 

 

 

Ombygning P-plads Trongårdsskolen – Afledte foranstaltninger DHG 

Ombygningen af parkeringspladsen ved Trongårdsskolen står færdig. Der udestår afregninger vedr. 

beplantningsarbejder og andet. Derudover afventes 1-års gennemgang. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,223 mio. kr., som overføres til 2019. 

 

Projektet forventes afsluttet i 2019. 

 

 

Letbane – Forberedende arbejder: Parkeringssøgning og parkeringsrampe/alternativ par-

keringskonstruktion syd for Lyngby Torv 

Aktiviteterne er omlagt (med tilbagevirkende kraft), idet forløbet er overgået som del af tilkøbsafta-

lerne vedr. letbanen (placeret under Balanceforskydninger; KMB 30.8.18, lukket sag 37/3. anslået 

regnskab 2018). 

 

 

Letbane – Forberedende arbejder: Forlængelse Firskovvej til Jægersborgvej 

Aktiviteterne er omlagt (med tilbagevirkende kraft), idet forløbet er overgået som del af tilkøbsafta-

lerne vedr. letbanen (placeret under Balanceforskydninger; KMB 30.8.18, lukket sag 37/3. anslået 

regnskab 2018). 

 

 

Udskiftning til LED – Trafiksignaler 

Med anlægssummen skal Lyngby-Taarbæk Kommunes trafiksignaler gennemgå en modernisering 

baseret på LED-teknologi. Størstedelen af kommunens signalanlæg er nedslidte og ikke dermed 

ikke længere driftssikre og effektive. De har derudover et højt strømforbrug og påvirker indirekte 

mængden af CO2-udledning. 

 

Under planlægningen tages der højde for evt. krav til signalerne afledt af letbanens linjeføring. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,219 mio. kr. som overføres til 2019. Som for 

seneste periodisering med 3. anslået regnskab 2018, er uklar leveringstid (på op til 16 uger) samt 

usikkerhed omkring vejrlig (frostvejr) årsagen til årets mindreforbrug. 

 

Sidste budgetår for opgaven er 2019. 

 

 

Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2018 (og frem. Rådighedsbeløb) 

Projektet er afsluttet i 2018. Projektets afsluttende regnskab behandles inden for rammerne af re-

gelsættet vedrørende mindre arbejder på trods af, at anlægssummen overstiger 2 mio. kr. Dette 

skyldes, at forbruget har udgjort mindre end 2 mio. kr. 

 

Ultimo 2018 tilbagestår et mindreforbrug 0,841 mio.kr. Af overskuddet anvendes 8.125 kr. til dæk-

ning af underskud på anlægsopgaven Supercykelstier – Ring 4-ruten. Egentligt nettorestbudget ud-

gør således 0,833 mio. kr. Beløbet overføres til det nye projekt for aktiviteter i 2019. 

 

Senest med 3. anslået regnskab 2018 blev der gennemført tidsforskydninger på baggrund af ud-

skudte disponeringer. Udeståender på afgivne disponeringer ligger til grund for årets budgetafvi-

gelse. Eftersom opgavebestillinger er afgivet, påregnes udeståender bragt på plads i det kommende 

budgetår. 
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Med årets overførsel af rådighedsbeløb (budgetrest) bibeholdes ligeledes den allerede frigivne rest-

anlægsbevilling. Den føres således fra projektet over 2018-aktiviteter til projektet over 2019-aktivi-

teter. Samtidig reduceres dog for finansieringen af underskuddet vedr. Ring-4-ruten. Dermed over-

føres reelt en anlægsbevilling på 0,833 mio. kr. til 2019. 

 

 

Ombygning vigepligtsregul. kryds v/ Klampenborgvej/Hjortekærsvej – Afl. byudvikl. DHG 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 2.319 kr. som overføres til 2019. Derudover er 

der ikke afsat yderligere budgetbeløb til opgaven. Projektet er afsluttet og afventer 1-års gennem-

gang. 

 

Kryds over Hvidegårdsparken – Afledt byudvikling DHG 

Projektet angår ombygning af krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,553 mio. kr. som overføres til 2019. Mindre-

forbruget skyldes udestående afregninger vedr. slidlagsopgaver og beplantningsarbejder. Projektet 

forventes afsluttet i 2019. 

 

 

Fartdæmp. tiltag og midterheller på resterende del Hjortekærsvej – Afl. byudvikl. DHG 

Anlægsopgaven indbefatter fartdæmpning af Hjortekærsvej (til 50 km/t) fra Hjortholmsvej til syd 

for Rævehøjvej. 

 

Projektet er udført, men der afventes 1-års gennemgang. Der er periodiseret budget fra 2018 til 

2019 som led i 3. anslået regnskab 2018. Med udgangen af  2018 tilbagestår et restbudget på 

0,166 mio. kr. som overføres til 2019. Projektet forventes afsluttet i 2019. 

 

 

Inden for TRAFIKANLÆG M.V. overføres 7,742 mio. kr. fra 2018 til 2019. 

 

 

 

MILJØ OG NATUR 

 

LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord 

Projektet vedrører Lokal Afledning af Regnvand og skal sikre kloaksystemet mod fremtidens regn 

(flere kraftige skybrud). 

 

Anlægsopgaven er opført som et ”kommunalt medfinansieringsprojekt”. Bevillinger blev afsat samti-

dig med rådighedsbeløb (KMB 5.9.13, sag 5). Økonomien er udgiftsneutral, fordi takstfinansiering i 

forsyningens regi skal kompensere kommunen over et længere tilbagebetalingsforløb. Dette vil 

følge langstrakt låntagning efter konvertering fra midlertidigt byggelån (efter projektrealisering). 

 

Projektet er forsinket bl.a. grundet statslig godkendelse inden for prisloftet og senere projektfor-

slag. Økonomiudvalget godkendte 5.3.13 dispositionsforslag, som forløber for et projektforslag. Det 

rådgivende ingeniørfirma Orbicon har nu udfærdiget et projektforslag for Sorgenfri Nord-området. 

Der skal tages stilling til, om det skal videreføres frem til næste fase mod gennemførelse. Der har 

været et større ressourcetræk i 2. halvår 2018 end forventet. 

 

Med udgangen af 2018 er en budgetoverskridelse på -0,487 mio. kr. som overføres til 2019. Belø-

bet finansieres af afsat budget i 2019 på 1,40 mio. kr. 

 

 

LAR-projekt, Bondebyen 

Projektet vedrører Lokal Afledning af Regnvand og skal sikre kloaksystemet mod fremtidens regn 

(flere kraftige skybrud). Belastning af kloaksystemet i Bondebyen mindskes og samtidig opføres et 

rekreativt område i Bondebyen. Vejvand fra Bondebyens nordlige del afkobles kloakken og dirigeres 

i stedet i vejoverfladen. Vandet vil blive ledt til et regnvandsbassin udformet som gadekær med 

omkringliggende en ”forte” (grønt område) for enden af Peter Lunds Vej ved Gammel Lundtoftevej. 
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Dette tilpasses den historiske Lyngby Bondeby. Regnvand udledes efter rensning i bassinet til Mølle-

åen. 

 

Anlægsopgaven er opført som et ”kommunalt medfinansieringsprojekt”. Bevillinger blev afsat samti-

dig med rådighedsbeløb (KMB 5.9.13, sag 5). Økonomien er udgiftsneutral, fordi takstfinansiering i 

forsyningens regi skal kompensere kommunen over et længere tilbagebetalingsforløb. Dette vil 

følge langstrakt låntagning efter konvertering fra midlertidigt byggelån (efter projektrealisering). 

Der er revideret projektforslag. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår en budgetoverskridelse på -0,522 mio. kr. som overføres til 

2019. Beløbet finansieres af afsat budget i 2019 på 0,60 mio. kr. 

 

 

Inden for området MILJØ OG NATUR overføres -1,010 mio. kr. fra 2018 til 2019. 

 

 

 

ADMINISTRATION 

 

Renovering af rådhus og samling af administrationen inkl. borgerservicefaciliteter samt 

Afståelse af lejemål T12 (excl. IT-driftscenter) 

I juni 2016 traf kommunalbestyrelsen beslutning om renovering af rådhuset og samling af admini-

strationen. Baggrunden for projektet er, at rådhuset trænger til en gennemgribende renovering af 

både facade og indvendige arealer. Opgaven giver samtidig mulighed for at samle 355 arbejdsplad-

ser på rådhuset. 

 

I 2018 er der arbejdet med forberedelse og gennemførelse af totalrådgiverudbud. I efteråret påbe-

gyndte rådgiver således udarbejdelse af dispositionsforslag. 

 

Der er løbende sket budgettilpasninger i overensstemmelse med forventede leverancer. Dele af de 

forberedende arbejder ifm. genhusningen nåede ikke at blive iværksat i 2018. Disse gennemføres i 

stedet i 2019. Ligeledes har omfanget af tekniske forundersøgelser ikke været så stort som estime-

ret. Også på dette felt vil der indgå arbejder i 2019. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,006 mio. kr. som overføres til 2019. 

 

Tidsplanen følges. Kommende hovedmilepæl for 2019 er udarbejdelse af projektforslag og påbegyn-

delse af myndighedsbehandling. Renoveringen vil pågå i 2021-22 med afslutning ca. august/sep-

tember 2022. Et stykke ind i 2023 fortsætter dog intern aflønning som følge af opgaver med juste-

ring af tekniske anlæg, evt. mangelafhjælpning samt overlevering. 

 

 

Etablering af arkivmagasin – Carlshøjvej 72 – kælder 

Projektet har omhandlet ombygning og indretning af nyt arkivmagasin som følge af nedrivning af 

hidtidigt arkiv i vandtårnet på DTU (KMB 31.8.17, sag 19). 

 

Med projektet gennemførtes samtidig en udvidelse af magasinkapaciteten, således at arkivalier 

kunne samles. Arkivet er indrettet med kompaktreoler, klimastyring samt sikring i kraft af adgangs-

kontrol og elektronisk overvågning. Med flytningen er materialet også gennemgået og katalogiseret. 

 

Projektets processer (tilbudsindhentning, ombygning, indretning og flytning) er gennemløbet som 

planlagt. Anlægsregnskabet kan først afsluttes i 2019 efter 1-års gennemgang medio maj. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,491 mio. kr., som overføres til 2019. 
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Pakket sum IT-driftscenter (Etablering, nødstrøm, skrothåndtering og inventar) 

Som følge af rådhusrenoveringen skal IT-driftscentret flytte til påtænkt ny placering i Lyngby Id-

rætsby. Funktionen placeres delvist i eksisterende bygning og i nybyggeri. I den sammenhæng har 

man trukket IT-budget ud af rådhusprojektet (3 mio. kr. i alt, oprindeligt afsat til midlertidig server-

flytning), og i stedet henført dette til en permanent løsning for fremtidig IT-enhed.  

 

Der er frigivet rådighedsbeløb til projekteringsfase (KMB, 20.12.18, sag 5), og i den forbindelse 

fremrykket budget fra 2019 til 2018. Der er i 2018 leveret byggeprogram og afholdt rådgiverudbud. 

I henhold til udbudsretlige regler (rådgiverydelser på ca. 500.000 kr. og derover) blev udbuddet ef-

ter 2. tilbudsrunde annulleret grundet for dyre tilbud (fra de 2 inviterede firmaer) sammenholdt 

med afsat budget. Forud lå en 1. tilbudsrunde, hvor alle 3 firmaer sprang fra afgivelse af bud på op-

gaven. Efter indhentning af (yderligere) tilbud hos bygherrerådgiver, er det herefter besluttet, at 

firmaet (Kuben Management) entreres som totalrådgiver.  

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 10.017 kr., som overføres til 2019. 

 

Projektet følger tidsplanen. Byggeriet forventes afsluttet medio 2020. Indflytning på ny lokation skal 

ske inden 1. januar 2021, hvor rådhusrenovering påbegyndes. 

 

 

Inden for ADMINISTRATION overføres 1,507 mio. kr. fra 2018 til 2019. 

 

 

 

PULJEBELØB 

 

Inden for PULJEBELØB overføres ingen midler fra 2018 til 2019. 

 

 

 

KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME 

 

KOMMUNALE EJENDOME M.M. 

 

Firskovvejområdet – Byudvikling, opstartsfase 

Der foreligger et ønske om at udvikle erhvervsområdet i Firskovvejområdet. Det har en attraktiv 

beliggenhed tæt på station og bymidte og rummer potentiale for udvikling, fornyelse og fortætning. 

En udviklings- og helhedsplan skal udarbejdes i dialog med grundejerne. Planen skal fastlægge om-

rådets fremtidige profil og være styrende for videre fysisk planlægning og prioriteringer. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 77.303 kr., som overføres til 2019. Samtidig 

tilføres overskud på 0,185 mio. kr. som led i afslutning af anlægsforløb med erhvervelse og nedriv-

ning af ejendommene Jægersborgvej 47 +49. Allokeringen af dette restbeløb skyldes sammenkob-

lingen mellem de 2 anlægsopgaver. Med tildeling af restbeløbet frigives det ekstra rådighedsbeløb, 

inden for samme formålsramme, som dikterer firkovsvejsområdets opstartsfase (KMB 10.5.17, sag 

7). 

 

Projektets tidsplan er justeret grundet en indskudt fase med inspirationstur for kommunalbestyrel-

sen. Dette har skubbet planlagt analysearbejder en smule. Næste milepæl er fremlæggelsen af for-

slag til udviklings- og helhedsplan i 1. kvartal 2019. Dernæst følger offentlighedsfase med henblik 

på endelig vedtagelse af planen medio 2019. 

 

 

Ejendomskøb – Jægersborgvej 47 + 49 (erhvervelse og nedrivning) 

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges i 1. halvår 2019. 

 

Mindreforbrug på opgaven udgør 0,185 mio. kr. Restbeløbet overføres til 2019 under anlægsopga-

ven for Firskovvejområdet – Byudvikling, opstartsfase. Denne videreallokering skyldes sammen-

kædninger mellem de 2 anlægsopgaver. 
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Etablering af 36 permanente og 17 midl. flygtningeboliger  

(Taarbækdalsvej 15, Skolebakken 25, Eremitageparken 259A, Slotsvænget 23B, Lundtoftevej 212 

og Fuglevadsvej 49/Lykkens gave – den gamle del af bygningen) 

Projektet angår etablering/omdannelse til flygtningeboliger. Senest er forløbet omkring Taarbæk-

dalsvej 15 gennemført. 

 

Ultimo  tilbagestår et underskud -32.411 kr. Beløbet dækkes af anlægsprojekt Folkeskolereform – 

Renovering/modernisering faglokaler. Samlet set suppleres op med 0,103 mio. kr., således, at der 

for 2019 er overført et budgetbeløb på 70.587 kr. til imødegåelse af resterende udgifter på opga-

ven. Med en forhøjelse af rådighedsbeløbet sker en samtidig frigivelse, hvormed den samlede an-

lægssum således fastholdes fuldt ud frigivet. 

 

Der udestår 1-års gennemgang, som gennemføres medio marts 2019. Derudover skal der ske ma-

trikelændring på en adresse. Det ekstra rådighedsbeløb skal imødegå udgifter til ekstern rådgiver 

vedr. adressen Taarbækdalsvej 15. 

 

 

Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels Fabrik, Lyngby Hovedgade 10 

Der er ikke afholdt udgifter på projektet siden 2008. Tilbageværende bevillingsrest på 0,495 mio. 

kr. tilgik kassen ifm. Regnskab 2014. Anlægsregnskab afventer politisk behandling. 

 

 

Liv i Lundtofte – Arealoptimeringsprojekt (”hovedprojektet”) 

Projektet indbefatter dels renovering af Lundtofte Skole og dels etablering af nyt kulturcenter. 

 

I 2018 blev dispositionsforslag færdigt. Projektforslagsfasen er igangsat. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,104 mio. kr., som overføres til 2019.  

 

Senest i 1. anslået regnskab 2018 blev hele budgetperioden afstemt aktuel hovedtidsplan. Således 

er projektet slutår i 2021. Projektering forudsættes at pågå frem til primo august 2019. Valg af ho-

vedentreprenør forventes medio januar 2020. Byggefasen vil foregå i 2020-21 med størst vægt af 

aktiviteter i 2020. Ibrugtagning er forudsat at være medio 2021. Med undtagelse af en mindre peri-

odisering af 0,80 mio. kr. fra 2018 til 2019 (opdateret rateplan fra rådgiver) er det meddelt, at tids-

planen holder. 

 

 

Liv i Lundtofte – Spor 1/Udvikling af Lundtofte Skole 

Projektet er afsluttet i 2018, og anlægsregnskab aflægges ifm. Kommunalbestyrelsens behandling 

af Regnskab 2018. 

 

Ultimo  tilbagestår et underskud -14.823 kr. Beløbet dækkes af anlægsprojekt Etablering af 

sundhedstier og pladser med 12.268 kr. og anlægsprojekt Taarbæk Havn – Istandsættelse 2018 

med 2.555 kr. 

 

 

Genopretn. kommunale ejendomme/Strategispor 2 via arealoptimering/Strategispor 1 

Anlægssummen skal overordnet set genoprette kommunale ejendomme. Seneste opgave har om-

handlet daginstitution på Hjortholmsvej 6. For denne ejendom udstår opfølgning på bygningsmæs-

sige opgaver. 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 1,394 mio. kr. som overføres til 2019. 

 

Der har ikke været kontinuerlig fremdrift, som forventet Dette skyldes vanskeligheder omkring 

udførelsen. Det samlede forløb med genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering 

forventes afsluttet i 2019. 
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Byfornyelse, Plovvej (9-11) og Bauneporten (21-25 Fortunbyen) 

Statens Administration har i efteråret 2015 modtaget revisionspåtegnet regnskab for 2014, som var 

det sidste bogføringsår på projektet. Der er ikke modtaget indsigelser, hvorfor kommunen hermed 

opfatter både refusioner og udgifter som endegyldige. Herefter skal det samlede regnskab forelæg-

ges KMB som selvstændig sag, da bruttoanlægssummen overstiger 2 mio. kr. 

 

Projektrest på netto 0,264 mio. kr. blev med 3. anslået regnskab 2017 periodiseret til 2018 med 

henblik på aflæggelse af regnskab i det nye år. Med udvalgssag (KMB 4.10.18) angående Helsingør-

ruten anvendes restbeløb til dækning af merudgifter ifm. ændret linjeføring. 

 

Anlægsregnskab afventer politisk behandling. 

 

 

Interim-driftsplads og afledte arbejder 

Opgaven involverer midlertidig løsning for fremtidig driftsplads. Heri indgår deslige afledte opgaver 

på øvrige driftspladser. (jf. KMBs beslutning 28.6.18, lukket sag 18 og 30.8.18, sag 16). 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 2,234 mio. kr. som overføres til 2019. Projektet 

er forsinket grundet interne ressourcemæssige udfordringer. 

 

For 2019 er der planlagt udbedringer af eksisterende bygninger på Firskovvej, pavillonombygning, 

teltarbejder (til bl.a. vintermateriel), karteringsanlæg, klargørings-/, oprydnings-/ og reparationsar-

bejder på arealer samt etablering af fiberforbindelse (sammenkædet til vejprojekt). 

 

Der er opført budget til understøttelse af den midlertidige løsning frem til og med 2022.  

 

 

Etablering af fælles driftsplads på Firskovvej 

Projektet angår permanent løsning for fremtidig samling til én fælles driftsplads placeret på adres-

sen Firskovvej 40-44 (jf. KMB 6.4.17). 

 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 0,897 mio. kr. som overføres til 2019. Projektet 

afventer beslutninger og tidsplan forbundet med forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Der er 

udskudt forløb vedr. totalrådgiverudbud, projektering, entrepriseudbud, byggefase og indflytning. 

 

For 2019 er der planlagt færdiggørelse af byggeprogram (inkl. funktions- og rumprogram). 

 

Der er opført budget til understøttelse af den midlertidige løsning frem til og med 2020.  

 

 

Renovering musikskole – Kælderlokaler Hummeltofteskolen 

Projektet var egentlig meddelt afsluttet med udgangen af  2016. Der var således renoveret musiklo-

kaler i kælder, niveau B. Samtidig blev der etableret solgårde.  

 

I 2017 viste det sig nødvendigt at genåbne projektet. Efter udbud og myndighedsarbejde i 2017, 

blev der i 2018 ombygget et depot i gangareal. Derudover blev der etableret et mindre depot og to-

ilet for musiklærer. 

 

Projektet er afsluttet i 2018. Mindreforbrug på opgaven udgør 0,206 mio. kr. Restbudget overføres 

til 2019 med henblik på stillingtagen til anvendelsesformål samtidig med aflæggelse af anlægsregn-

skab i 1. halvår 2019. 

 

 

Inden for KOMMUNALE EJENDOMME/KØB M.M. overføres 5,168 mio. kr. fra 2018 til 2019 – afhjul-

pet af medfinansiering fra SKOLER samt GRØNNEOMRÅDER OG KIRKEGÅRDE. 
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SALG AF EJENDOMME 

 

Dyrehavegårds Jorder – Diverse tværgående omkostninger (diverse omkostninger, byg-

gemodning i øvrigt inkl. støjværn og gasledning, flytning af støjvold/Område B samt vej-

adgang m.v./rundkørsel-ombygning af krydset Rævehøjvej-Eremitageparken) 

Under ét udgør den pakkede sum et mindreforbrug på netto 0,226 mio. kr. Heraf stammer 0,408 

mio. kr. fra diverse omkostninger (rådgivning m.v.) vedrørende områderne ABC i Dyrehavegård-

regi. Tværgående byggemodning udviser et samlet resultat på 76.042 kr. Heraf udgør ordinær byg-

gemodning inkl. støjværn og gasledning et merforbrug på -0,227 mio. kr. og etablering af rundkør-

sel/ombygning af krydset Rævehøjvej-Eremitageparken et mindreforbrug på 0,303 mio. kr. Derud-

over tilbagestår et restbeløb på 44.397 kr. vedr. flytning af støjvold. 

 

Samtlige restbeløb overføres til 2019 under respektive projekter og funktionsafgrænsninger. 

 

Anlægsprojektmidler for Diverse tværgående omkostninger i samtlige byggegrunde ABC på Dyreha-

vegårds Jorder skal understøtte planlægning, udbud og salgsprocesser (undtaget interne afløn-

ningsressourcer, som er afsat i driftsregi). Man trækker således på eksterne ydelser i form af advo-

kater, rådgivere og ingeniørteknisk bistand, som skal facilitere i processen om den verserende by-

udvikling af området.  

 

Mindreforbruget i indeværende år opstår, fordi området generelt er svært styrbart. Det er vanske-

ligt præcist at forudsige, hvor stort omfanget af trækningsretten på den omtalte bistand skal være. 

I indeværende år har særligt Trongårdens Byområde (de kommende boliger og H.C. Ørsted Gymna-

sium), salg af grunde til Hempel og opfølgning frem til præsentation af lokalplangrundlag præget 

opgavesættet.  

I 2019 vil der fortsat blive arbejdet med videre opfølgninger på frasolgte grundstykker – herunder 

myndighedsarbejde i form af tilladelser, forud for egentlig påbegyndelse af byggeri. Derudover vil 

udbudsforløb i det sydlige tracé bl.a. skulle forberedes. 

 

Årsagen til overskridelsen vedrørende ordinær byggemodning mv. skyldes bl.a. nødvendigheden af 

eksterne kompetencer i form af tilkøbt ingeniørteknisk bistand til understøttelse af opgaven med 

ledningskoordinering med letbaneprojektet. Desuden har omfanget af byggemodningsaktiviteter 

været påvirket af eksterne ledningsejeres planlægning, i forhold til omlægning af ledninger i tracéet 

og langs Lundtoftegårdsvej. 

 

Opgaven med flytning af støjvold forventes slutafregnet i 2019, herunder med hjemtagelse af eks-

tern finansiering (udbygningsaftale) fra TEC. Eventuelt tilbageværende overskud vil på sigt blive re-

cirkuleret inden for det samlede DHG-program. 

 

Projektet Ombygning af krydset Røvehøjvej-Eremitageparken (-adgangsvej til Novozymes) til rund-

kørsel er færdigt. Der mangler dog 1-års gennemgang som afvikles i 2019. Evt. tilbageværende 

overskud vil på sigt blive recirkuleret inden for det samlede DHG-program. 

 

 

Salg af ejendomme (ØK 14.12.17 – lukket sag 36, KMB 8.10.15 – lukket sag 22) 

Forskellen skyldes altovervejende, at salgssummer er hjemtaget knapt så hurtigt som forudsat. Det 

har den betydning, at indtægterne dels skal opskrives til finansiering af ditto opskrivning af udgif-

terne. Nettoeffekten vil dog være den samme. Justeringen vil ske i forbindelse med kommende 

budgetopfølgning i 2019. 

 

Budgetafvigelserne ultimo 2018 overføres til 2019 med henblik på ovennævnte budgetkorrektioner i 

anslåede regnskaber. 

 

 

Kanalvej – pakket sum (diverse omkostninger samt byggemodning) 

Under ét udgør den pakkede sum et mindreforbrug på netto 1,135 mio. kr. Størsteparten (1,097 

mio. kr.) stammer fra opgaven på den kommunale del af byggemodningsopgaven for Kanalvejs-

grunden. Byggemodningsopgaven er sammenkædet til udbygningsaftale. 
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Mindreforbruget skyldes indtrådte forsinkelser på retablering af Kanalparken efter brug til bygge-

plads. Derudover er dele af opgaven blevet billigere end antaget. 

 

I 2019 udlægges slidlag (2.-3. kvartal 2019), og der foretages eventuelle efterjusteringer af signal-

anlæg efter testforsøg (tidligst november 2019). Foruden overførselsbeløb fra 2018 til 2019, er der 

periodiseret 1,10 mio. kr. (inkl. dele vedr. udbygningsaftale) til dette. 

 

Derefter skal budgetbeløb afsat frem til og med 2021 understøtte sammenbindende elementer i Ka-

nalparken. Planer omkring fæstningskanalens genetablering indgår bl.a. i dette.  

 

For delprojektet Diverse omkostninger (rådgivning m.v.) – Kanalvej resterer alene 38.500 kr. ul-

timo 2018. Foruden denne rest indgår et budgetbeløb i 2020 som ligeledes skal understøtte de 

kommende opgaver vedr. Kanalparken. Derudover skal beløbet indgå med en vis sammenkædning 

til anlægsopgaven Byrumsforskønnelse mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej i forbindelse med 

letbanens anlæggelse. 

 

De to restbeløb overføres til 2019 under hvert sit projekt. 

 

 

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2018 

Der er tinglyst hjemfaldspligt på en række ejendomme. Grundejere har mulighed for at få aflyst 

disse tilbagekøbsdeklarationer. Frigørelsesvederlaget beregnes på baggrund af ejendomsvurderin-

gen og en procentsats som fastsættes ud fra tidspunktet for hjemfald. Ofte sker frikøb i forbindelse 

med grundejers salg af ejendom. En andel af det indbetalte beløb afregnes almindeligvis med Kø-

benhavns Kommune. Over tid bliver der færre ejendomme med hjemfaldspligt. 

 

Nettoprovenuet (efter afregning af indtægtsandel over for Københavns Kommune) på området har i 

gennemsnit ligget på godt 8 mio. kr./år i perioden 2010-18. Bag tallet indgår dog kraftige udsving 

fra år til år. Således har kommunens årlige overskud ligget i et interval på 1-21 mio. kr. I 2018 er 

årets nettoprovenu (1,376 mio. kr.) næstlavest af alle år – kun overgået af 2015 (som lå ca. 1/3 

under dette). 

 

Merindtægten på 0,559 mio. kr. tilgår efter vanlig praksis kommunekassen. 

 

 

Salg af Høstvej 2 og Gammel Lundtoftevej 20 – Salgspakke 2/U 

De to salgsforløb afsluttes ultimo 2018. Jf. praksis aflægges ikke separat anlægsregnskab for pro-

jekter, som afsluttes under budgetområdet ejendomssalg. Det skyldes, at disse projekter i forvejen 

er underlagt særlig udvalgsbehandling. 

 

Udgiftssidens restbudgetter på 2 x 30.193 kr. (60.386 kr. i alt) er afsat til dækning af eksterne 

salgsfremmende omkostninger forbundet med de to salgsemner. I stedet allokeres overskuddet til 

den centrale anlægspulje for eksterne salgsfremmende omkostninger (udgiftssiden af anlægsprojekt 

Salg af diverse ejendomme). 

 

 

Salg af ejendom – Salgspakke 2/U 

Med udgangen af 2018 tilbagestår et restbudget på 42.700 kr. som overføres til 2019. 

 

De udgiftsbærende aktiviteter viser sig at strække sig over længere tid end forventet bl.a. grundet 

mere omfattende myndighedsarbejde. 
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Salg af diverse ejendomme/U 

Puljen for eksterne salgsfremmende omkostninger udviser ultimo 2018 et restbudget på 0,117 mio. 

kr. Beløbet overføres til 2019. Derudover tilgår puljen 60.386 kr. i restbudgetbeløb fra salg af to 

ejendomme vedr. salgspakke 2 (Høstvej 2 og Gammel Lundtoftevej 20). Endelig indgår 17.500 kr. i 

provenu fra salg af P-areal langs Lyngby Torv 1-11. Således bliver den samlede overførselssum på 

udgiftssiden 0,195 mio. kr. Samtidig frigives de ekstra rådighedsbeløb (77.886 kr.) til eksterne 

salgsfremmende omkostninger, idet disse skal anvendes til mæglersalær, advokatydelser, tinglys-

ning og lignende til understøttelse af salgsopgaven vedrørende kommende ejendoms- og grundsalg.  

 

 

Salg af grunde/U 

Der tilbagestår et restkorrigeret udgiftsbudget på 22.593 kr. som overføres til 2019. Projektet for-

ventes afsluttes i 2019. 

 

 

Inden for EJENDOMSSALG overføres et samlet nettobeløb på 0,945 mio. kr. fra 2018 til 2019. 



 



 RENTER OG FINANSIERING 
 
 REGNSKABSOVERSIGT 
 
 BEMÆRKNINGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A. Hovedtal 
  B. Økonomisk udvikling 
  C. Bemærkninger til afvigelser til korrigeret budget 
  D. Aktivitets- og nøgletal 



REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. 

170

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

981.374 -4.287.868 956.010 -4.290.238 25.258 4.048

07
Renter, tilskud, udligning og skatter 

m.v.
981.374 -4.287.868 956.010 -4.290.238 25.258 4.048

22 Renter af likvide aktiver 430 -11.138 500 -3.900 -7.200

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 430 87 500 -3.900 -7.200

07 Investerings- og placeringsforeninger -7.903

08 Realkreditobligationer -1.335

10 Statsobligationer m.v. -80

11 Likvide aktiver udstedt i udlandet -1.907

28
Renter af kortfristede tilgodehavender 

i øvrigt
-0 734 750

14 Tilgodehavender i betalingskontrol 708 750

15
Andre tilgodehavender vedrørende 

hovedkonto 0-8
-0

18
Finansielle aktiver tilhørende selvejende 

institutioner med
26

32
Renter af langfristede 

tilgodehavender
-3.704 -3.015 -828

21 Aktier og andelsbeviser m.v. -1.629 -1.628

23 Udlån til beboerindskud -9 -15

25
Andre langfristede udlån og 

tilgodehavender
-2.067 -3.000 800

52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 3

59 Mellemregningskonto 3

55 Renter af langfristet gæld 1.821 3.659 -950

63
Selvejende institutioner med 

overenskomst
37 70 -15

68 Realkredit 54 50

70 Kommunekreditforeningen 1.730 3.539 -935

58 Kurstab og kursgevinster 4.712 -2.162 -1.100 3.500

77 Kurstab i forbindelse med lånop- tagelse 27

78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4.685 -247 3.500

79 Garantiprovision -1.915 -1.100

62 Tilskud og udligning 971.448 -183.552 947.850 -184.923 23.604 2.208

80 Udligning og generelle tilskud 950.640 -62.760 927.040 -62.751 23.604 -9

81
Udligning og tilskud vedrørende 

udlændinge
5.064 5.066

82 Kommunale bidrag til regionerne 7.404 7.401

86 Særlige tilskud 8.340 -120.792 8.343 -122.172 2.217

65 Refusion af købsmoms 2.960 4.000 -896

87 Refusion af købsmoms 2.960 4.000 -896

Budget 2018 Tillægsbevilling 

2018

Regnskab 2018

RENTER OG FINANSIERING I ALT



REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. 

171

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Budget 2018 Tillægsbevilling 

2018

Regnskab 2018

68 Skatter -4.088.046 -4.097.300 9.118

90 Kommunal indkomstskat -3.403.401 -3.403.401

92 Selskabsskat -101.479 -101.400 -79

93 Anden skat pålignet visse indkomster -18.760 -18.804

94 Grundskyld -468.621 -475.195 6.471

95 Anden skat på fast ejendom -95.785 -98.500 2.726
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A. HOVEDTAL 
 

1.000 KR. NETTO OPR. TILLÆGS- KORR. REGNSKAB AFVIGELSE AFVIGELSE OVER-

BUDGET BEVILL. BUDGET 2018 til til FØRT

2018 2018 2018 opr. budget korr.budget

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3)

Renter og finansiering -3.334.229 29.306 -3.304.923 -3.306.494 27.735 -1.571 0

Renter -3.856 -4.728 -8.584 -9.304 -5.448 -720 0

Renter af likvide aktiver -3.400 -7.200 -10.600 -10.708 -7.308 -108

Renter af kortfr. tilgodehav. 750 750 734 734 -16

Renter af langfr. tilgodehav. -3.015 -828 -3.843 -3.704 -689 139

Renter, kortfr.gæld, i øvrigt 0 3 3 3

Renter af langfristet gæld 3.659 -950 2.709 1.821 -1.838 -888

Kurstab og - gevinster -1.100 3.500 2.400 2.550 3.650 150

Finansiering -3.330.373 34.034 -3.296.339 -3.297.190 33.183 -851 0

Tilskud og udligning 762.927 25.812 788.739 787.896 24.969 -843

Udligning af købsmoms 4.000 -896 3.104 2.960 -1.040 -144

Skatter -4.097.300 9.118 -4.088.182 -4.088.046 9.254 136 0

- Indkomstskat -3.403.401 -3.403.401 -3.403.401 0 0

- Selskabsskat -101.400 -79 -101.479 -101.479 -79 0

- Anden skat visse indk. -18.804 -18.804 -18.760 44 44

- Grundskyld -475.195 6.471 -468.724 -468.621 6.574 103

- Anden skat på fast ejd. -98.500 2.726 -95.774 -95.785 2.715 -11

+ = merudgift/mindreindtægt

- =  mindreudgift/merindtægt  
 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Bemærkninger i forhold til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere i afsnit C. 

 

Tillægsbevillinger 

Tillægsbevillingerne på i alt ca. 29,3 mio. kr. vedrører primært: 

 

• 3. anslået regnskab 2017 (2,3 mio. kr.) 

- Skatter – nedsættelse af ejendomsvurderinger (2,3 mio. kr.) 

• 1. anslået regnskab 2018 (18,6 mio.kr.) 

- Renter af likvide aktiver (-4,5 mio. kr.) 

- Renter af langfristede tilgodehavender (0,8 mio. kr.) 

- Renter af langfristet gæld (-0,4 mio. kr.) 

- Kurstab og kursgevinster (2,5 mio. kr.) 

- Udligning og generelle tilskud - midtvejsregulering (20,0 mio. kr.) 

- Skatter – nedsættelse af ejendomsvurderinger (0,2 mio. kr.)  

• 2. anslået regnskab 2018 (7,9 mio. kr.) 

- Renter af likvide aktiver (-0,4 mio. kr.) 

- Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt (-0,2 mio. kr.) 

- Renter af langfristet gæld (-0,3 mio. kr.) 

- Kurstab og kursgevinster (0,9 mio. kr.) 

- Tilskud og udligning - midtvejsregulering (5,8 mio. kr.) 
- Skatter – nedsættelse af ejendomsvurderinger (2,1 mio. kr.)  

• 3. anslået regnskab 2018 (2,0 mio. kr.) 

- Renter af likvide aktiver (-2,3 mio. kr.) 

- Renter i fm. tilbagebetaling af ejendomsskat (1,0 mio. kr.) 

- Renter af langfristet gæld (-0,3 mio. kr.) 
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- Kurstab (0,1 mio. kr.) 

- Skatter – nedsættelse af ejendomsvurderinger (4,6 mio. kr.)  

- Refusion af købsmoms (-1,0 mio. kr.) 

• Tekniske justeringer (-1,5 mio. kr.) 

- Momsudligningsordningen (0,1 mio. kr.) 

- Kurstab (-1,6 mio. kr.) 

 

 

 

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET 
 

Inden for renter og finansiering er der samlet en merindtægt på -1,6 mio. kr. fordelt med -0,7 mio. 

kr. inden for renter, og -0,9 mio. kr. inden for finansiering.  

 

RENTER 

 

Renter af likvide aktiver 

Regnskabet viser en samlet indtægt på -10,7 mio. kr. fordelt med renteindtægter på -11,1 mio. kr. 

og gebyrer på 0,4 mio. kr. Netto er der tale om en merindtægt på -0,1 mio. kr., som skyldes lidt 

færre gebyrer end forventet samt en lidt større forrentning af kassebeholdningen end forventet. 

 

Renter af kortfristede tilgodehavender 

Mindreudgiften i forhold til korrigeret budget skyldes at renter af ejendomsskat i forbindelse med 

SKATs nedsættelser af ejendomsvurderingerne for en lang række ejendomme blev lidt lavere end 

forventet. Samlet er der dog i forhold til oprindeligt budget tale om en merudgift på 0,734 mio. kr.  

 

Renter af langfristede tilgodehavender 

Mindreindtægten på 0,139 mio. kr. skyldes hovedsageligt færre renter af lån til betaling af ejen-

domsskatter for pensionister m.fl. som følge af et fortsat stort antal indfrielser med udløsning af 

rentenedslag til følge. 

 

Renter af langfristet gæld 

Mindreudgiften på -0,888 mio. kr. skyldes primært færre renteudgifter på kommunens variable lån 

som følge af et lavere renteniveau samt senere låneoptagelse af lån til almene boliger. 

 

Kurstab og -gevinster 

Merudgiften skyldes kurstab i forbindelse med omlægning af kommunens porteføljepleje (0,9 mio. 

kr.), som dog modsvares af en merindtægt af garantiprovision fra garantistillelser for forsynings-

virksomhed m.m. (-0,8 mio. kr.). 

 

 

FINANSIERING 

 

Tilskud og udligning 

Merindtægten på -0,843 mio. kr. skyldes kompensation fra Gældsstyrelsen for ekstraordinær af-

skrivning af fordringer. Kompensationen skal ses i sammenhæng med afskrivninger på ca. 2,2 mio. 

kr. Kompensationen udbetales på tilskud og udligning, mens afskrivningen sker over balancen. 

 

Skatter 

Den mindre regnskabsforværring (0,136 mio. kr.) skyldes primært, at SKATs nedsættelser af ejen-

domsvurderingerne for en lang række ejendomme blev lidt højere end forventet (0,103 mio. kr.). 
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D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL 

RENTER AF LIKVIDE AKTIVER 

Rentekontiene viser regnskabstallene vedrørende kommunens kassebeholdning, herunder renteind-

tægten af obligationer m.m. 

 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Indskud i pengeinstitutter mv.  ..............................  -43 - 2 87 

Bankgebyrer .......................................................  406 423 429 430 

Værdipapirer .......................................................  -5.977 -5.818 -4.951 -11.225 

I alt  ..................................................................  -5.614 -5.395 -4.520 -10.708 

Beløbene er i årenes priser 

 

Renteindtægterne varierer fra år til år alt afhængigt af kassebeholdningens størrelse samt renteni-

veauet. Renteniveauet har de senere år ligget på et lavt niveau. Kommunen har dog alligevel for-

mået at opnå en god forrentning grundet en vellykket anbringelsespolitik samt en væsentlig højere 

kassebeholdning end forventet. 

 

I 2018 har kommunen opnået en gennemsnitlig forrentning af midlerne i kapitalpleje svarende til 

ca. -1,3 pct. inkl. indregning af ikke-realiserede kurstab, gebyrer mm. pr. 31.12.2018. Investe-

ringsbeløbet er forøget i 2018 fra primo 284 mio. kr. til ultimo 630 mio. kr.  

Det månedlige afkast har i 2018 vist store udsving fra +0,50% til -1,13%. Investeringen skal ses i 

sammenhæng med en alternativ (passiv) forrentning til nationalbankens indskudsbevisrente på  

-0,65%.  

 

Efter flere år med positive afkast var finansmarkedet, særligt i slutningen af 2018, præget af store 

kursfald på aktiemarkedet. Ved enhver investering vil markedsvilkårene kunne påvirke opgørelsen 

af værdierne på et givet tidspunkt voldsomt. Investeringen skal derfor vurderes over tiden, og til-

passes efter behov, så der videst muligt undgås drastiske ændringer, som ofte koster voldsomt.  

Den dårlige markedsstemning fra december 2018 er dog primo 2019 blevet afløst af solide kursstig-

ninger. Årsagen til kursstigningerne er primært en forventning om lavere renter i længere tid, hvil-

ket generelt understøtter aktiemarkedet. Renteniveauet faldt i januar måned og danske realkredit-

obligationer leverede generelt set gode afkast. Kommunens portefølje har således primo 2019 givet 

et solidt afkast, og udligner således kursreguleringen ultimo 2018 (-15,9 mio. kr.). 

 

 
 

Kilde: Danske Bank Asset Management  
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RENTER AF KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT 

Indtægterne vedrører renter af ikke-rettidigt betalte skatter og afgifter m.v. 

 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt..........  1.983 369 338 734 

Beløbene er i årenes priser 

 

Udgifterne varierer fra år til år alt afhængigt af størrelsen af skatter og afgifter. Udgiften i 2015-18 

vedrører primært renter af ejendomsskat i forbindelse med SKATs nedsættelser af ejendomsvurde-

ringerne for en lang række ejendomme. 

 

 

RENTER AF LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER 

Indtægterne vedrører renter af lån til betaling af ejendomsskatter, beboerindskudslån m.v. 

 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Renter af lån til betaling af beboerindskud  ..............  -21 -14 8 -9 

Renter af lån til betaling af ejendomsskatter for pen-

sionister m.fl. ......................................................  -4.105 -3.496 -2.685 -2.067 

Renter vedr. øvrige tilgodehavender  ......................  - -3.583 -2.284 -1.629 

I alt  ..................................................................  -4.126 -7.093 -4.961 -3.705 

Beløbene er i årenes priser 

 

Indtægten fra renter vedr. øvrige tilgodehavender vedrører fordeling af provenu fra salg af de ejen-

domme som tidligere blev ejet af KMD. Halvdelen af provenuet udbetales til kommunerne efter de 

samme retningslinjer, som ved salget af KMD, og baserer sig på KMD’s daværende vedtægter. Det 

betyder, at provenuet fordeles blandt de kommuner, som i sin tid etablerede KMD, og at det forde-

les i henhold til det indskud, som den enkelte kommune havde i KMD ved oprettelsen af selskabet 

(svarende til indbyggertalsfordelingen i 1972). Den anden halvdel af salgsprovenuet forbliver som 

fælleskommunal kapital under KL. KL’s bestyrelse har besluttet at lade sin andel forblive i KOMBIT 

som kapitalunderlag for de store investeringer, som er forudsætningen for det igangværende mono-

polbrud på det kommunale it-område og etablering af den fælleskommunale rammearkitektur. 

 

80 pct. af provenuet på 601 mio. kr. udbetales som angivet i nedenstående. De resterende 20 pct. 

udbetales i det år, som den enkelte kommune selv vælger (2016). 

 

Indskudsnøgle (59.066) 2015 2016 2017 2018 2019 

Fordelingsnøgle af 80 pct. .........  5 pct. 30 pct. 35 pct. 25 pct. 5 pct. 

Beløb .....................................  326 1.954 2.284 1.629 326 

20 pct. af beløb .......................  - 1.629 - - - 

I ALT......................................  326 3.583 2.284 1.629 326 
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Lånebeløbene til betaling af ejendomsskatter forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennem-

snit opgjort på to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer for de 

12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. I forbindelse med indfrielse foretages en 

reduktion for den skattemæssige effekt. Nedslaget udgjorde i 2011 33 pct. og reduceres herefter 

årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 pct. 

 

Pct. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Markedsrenten ...  3,08 2,93 2,23 1,84 1,64 1,41 1,24 1,00 0,88 

Rentenedslag .....  33 32 31 30 29 28 27 26 25 

 

 

RENTER AF KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN/RENTER AF KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT 

Udgiften vedrører renter i forbindelse med afregning af a-skat mv. 

 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Renter af kortfr.gæld til staten/kortfr.gæld i øvrigt ...  42 6 38 3 

Beløbene er i årenes priser 

 

 

RENTER AF LANGFRISTET GÆLD 

Udgifterne vedrører tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommunelån i forbindelse med 

finansiering af ejendomskøb, anlægsvirksomhed, byfornyelse m.v. 

 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Selvejende sociale institutioner med overenskomst  ..  88 73 55 37 

Øvrige låneforhold  ..............................................  9.287 4.210 4.542 1.784 

I alt ...................................................................  9.375 4.283 4.597 1.821 

Beløbene er i årenes priser 

 

 

KURSTAB OG KURSGEVINSTER 

 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Garantiprovision ..................................................  -1.407 -1.594 -1.697 -1.915 

Øvrige låneforhold  ..............................................  4.535 -5.496 -1.143 4.465 

I alt ...................................................................  3.128 -7.090 -2.840 2.550 

 

I forbindelse med garantistillelse for forsyningsvirksomhed m.m. har Økonomiudvalget d. 22. no-

vember 2011 godkendt, at der med virkning fra 1. januar 2012 benyttes en provisionssats på 1 

procent pro anno af garantibeløbet. 
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TILSKUD OG UDLIGNING 

 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Bloktilskud ...............................................................  -108.321 -82.944 -68.388 -62.760 

Lands- og hovedstadsudligning ...................................  566.076 636.866 661.204 912.060 

Efterreguleringer ......................................................  1.104 4.572 912 23.604 

Udligning af selskabsskat ...........................................  -3.144 1.428 27.684 14.976 

Udligning vedr. udlændinge ........................................  5.532 4.824 4.944 5.064 

Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige 

økonomiske problemer ..............................................  7.248 7.584 7.704 8.340 

Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med 

sociale problemer .....................................................  4.356 4.548 - - 

Tilskud/udligning (delsum 1) ..................................  472.851 576.878 634.060 901.284 

Statstilskud vedr. ældreområdet .................................  -8.220 -8.148 -8.004 -7.884 

Andel af ny ældrepulje ...............................................  -11.016 -10.920 -10.728 -10.572 

Kommunalt udviklingsbidrag ......................................  6.960 7.140 7.308 7.404 

Beskæftigelsestilskud ................................................  -69.720 -74.352 -72.996 -70.224 

Efterregulering af beskæftigelsestilskud mm. ...............  -5.376 -1.356 -756 2.208 

Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner ..................  -5.256 -5.304 -5.352 -5.292 

Tilskud til omstilling af folkeskolen ..............................  -1.008 - - - 

Tilskud pga. stort antal flygtninge ...............................  -2.712 -5.004 - - 

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet ..............  -19.404 -21.276 -14.544 -14.520 

Akutfunktioner i hjemmesygeplejen ............................  - -588 -1.080 -1.452 

Øvrige ordninger (delsum 2) ...................................  -115.752 -119.808 -106.152 -100.332 

Kompensation for nedsættelse af grundskyldspromillen i 

2015 med 0,5 promille ..............................................  -4.092 -2.724 -2.724 -1.356 

Kompensation for nedsættelse af grundskyldspromillen i 

2016 med 0,5 promille ..............................................  - -8.076 -5.424 -5.424 

Kompensation for nedsættelse af grundskyldspromillen i 

2017 med 0,5 promille ..............................................  - - -8.160 -5.436 

    -840. 

Tilskud og udligning i alt ........................................  353.007 446.270 511.600 787.896 

Beløbene er i årenes priser 

 

 

Bloktilskud 

Bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til kommunefolketallets andel af den samlede be-

folkning i hele landet. Bloktilskuddet udgør i 2018 61,9 mia. kr. Før bloktilskuddet kommer til udbe-
taling til kommunerne reduceres det med bl.a. ”statens” udgifter til dels finansieringen af landsud-

ligningen, dels puljen til ugunstigt stillede kommuner. Disse udgifter er for 2018 skønnet til 54,0 

mia. kr.  
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En del af kommunens udgifter til udligningsordningerne er således skjulte, idet de figurerer som en 

reduktion af bloktilskuddet. For kommunen svarer reduktionen til et mistet bloktilskud på ca. 524 

mio. kr. 

 

Set i forhold til 2015 er Lyngby-Taarbæks andel af bloktilskuddet meget lavt i de efterfølgende år. 

Forklaringen på det lave bloktilskud efter 2015 er dels de udligningsmæssige konsekvenser af refu-

sionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, der mindsker bloktilskuddet til fordeling efter folke-

tal, dels forventede øgede skatteindtægter hos kommunerne, der mindsker balancetilskuddet og 

dermed bloktilskuddet.  

 

I årene 2019-2021 forventes stadig stigende skatteindtægter hos kommunerne (og dermed et 

endnu mindre balancetilskud), hvilket medfører meget lave bloktilskud til Lyngby-Taarbæk i de 

kommende år. 

 

 

Landsudligning og hovedstadsudligning 

Selvom staten i princippet har overtaget finansieringen af landsudligningen via et fradrag i bloktil-

skuddet til kommunerne, er der alligevel 10 kommuner i 2018 (heriblandt Lyngby-Taarbæk Kom-

mune), som pga. store beregnede skatteindtægter set i forhold til et beregnet udgiftsniveau derud-

over bidrager særskilt til finansieringen af landsudligningen. 

 

Tilskuds- og udligningssystemets bygger på nettoudligning. Nettoudligning indebærer, at en kom-

mune er i en økonomisk ugunstig situation, hvis kommunens beregnede udgiftsbehov overstiger de 

beregnede skatteindtægter. En sådan kommune vil derfor modtage et tilskud. Omvendt skal en 

kommune bidrage til tilskuds- og udligningssystemet, hvis dens beregnede udgiftsbehov er lavere 

end de beregnede skatteindtægter.  

 

LTK’s udgifter til lands- og hovedstadsudligning er steget med 346,0 mio.kr. fra regnskab 2015 til 

regnskab 2018. Forklaringen herpå er primært, at kommunens indtægter fra indkomstskat i samme 

periode stiger med 477,9 mio. kr. – bl.a. på grund af forventet høj vækst i kommunens folketal. 

 

I landsudligningen er udligningsniveauet 61 pct. En væsentlig del af bloktilskuddet anvendes til fi-

nansiering af landsudligningen. I hovedstadsudligningen er udligningsniveauet 27 pct., og ordnin-

gen er mellemkommunal, dvs. at der her er tale om omfordeling mellem kommunerne i hoved-

stadsområdet. 

 

Samlet set vil en kommune, som er omfattet af hovedstadsudligningen (som Lyngby-Taarbæk Kom-

mune), således være omfattet af et udligningsniveau på 88 pct. 

 

Overudligningsgrænsen er 93 pct. Det er primært kommuner i Hovedstadsområdet (heriblandt 

Lyngby-Taarbæk Kommune), som er omfattet af overudligningen. Overudligningen sikrer, at en 

kommune altid kan beholde 7 pct. af en fremgang i udskrivningsgrundlaget. 

 

 

Efterreguleringer 

Efterreguleringen i 2018 på 23,6 mio. kr. kan henføres til en midtvejsregulering af udgifterne til 

overførsler i 2018 og et justeret skøn for pris- og lønudviklingen i 2018.  

Det opdaterede skøn for de samlede udgifter til de ”klassiske overførsler (alle overførselsudgifter 

undtaget de forsikrede ledige) blev forudsat 2,2 mia. kr. lavere en forudsat i økonomiaftalen for 

2018. Derudover indebar skønnet for pris- og lønudviklingen en nedjustering på 0,3 procentpoint. 

 

 

Udligning af selskabsskat 

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 

pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnit-

tet udlignes. 

 

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgen-

nemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens 

provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af 
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selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger sva-

rende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.  

 

Beløbene, som kommunen har betalt/modtaget i udligning af selskabsskat i perioden 2015 til 2018, 

afspejler kommunens svingende indtægter fra selskabsskatten. Beløbets størrelse skal ses i sam-

menhæng med den forholdsvis store indtægt som kommunen har fået i selskabsskat. 

 

 

Udligning vedr. udlændinge 

I udligningsordningen vedr. udlændinge – dvs. udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og ef-

terkommere - ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygt-

ninge og efterkommere. Denne ordning tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, ad-

ministration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn m.m. samt merud-

gifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning. 

 

 

Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer 

Kommunerne i hovedstadsområdet bidrager med 0,05 pct. af deres beskatningsgrundlag til finan-

siering af puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. 

 

Puljen til kommuner med særlige økonomiske problemer udgør i 2018 226,0 mio. kr. Som en del af 

aftalen af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægningen af de tidligere Farum og 

Værløse Kommuner, ydes Furesø kommune et tilskud på 73,8 mio. kr. i 2018. Det resterende pulje-

beløb fordeles efter ansøgninger. 

 

 

Tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer 

Puljen blev oprettet med virkning fra 2013, men er nedlagt med virkning fra 2017, idet det var re-

geringens vurdering, at midlerne i den sociale særtilskudspulje ikke i tilstrækkeligt omfang blev 

ydet til de kommuner, som havde mest behov for et ekstra økonomisk tilskud. 

 

 

Statstilskud vedr. ældreområdet 

Hensigten med tilskuddet er et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra 

og med 2002. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. 

Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på 

ældreområdet. 

 

 

Andel af ny ældrepulje 

Hensigten med tilskuddet er at få styrket kvaliteten i ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virk-

ning fra og med 2007. Tilskudspuljen reguleres ligeledes årligt med den forventede kommunale 

pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle 

for udgiftsbehovet på ældreområdet. 

 

 

Kommunale bidrag til regionerne 

Kommunernes udviklingsbidrag til regionerne udgør 133 kr. pr. indbygger i 2018. 
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Beskæftigelsestilskud 

Kommunerne overtog den 1. januar 2010 driften af de statslige dele af jobcentrene i hele landet. 

Som led i finansieringen heraf modtager kommunen et såkaldt beskæftigelsestilskud. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet udmelder et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i 

året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året 

efter tilskudsåret. 

 

Beskæftigelsestilskuddet består af:  

 

1. Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret 

opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og 

regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.  

 

2. Et merudgiftsbehov, der for kommunernes under ét beregnes som forskellen mellem kommuner-

nes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret. 

 

LTK’s beskæftigelsestilskud blev i 2018 efterreguleret med en merudgift på 2,2 mio. kr. 

 

 

Tilskud til styrket kvalitet i daginstitutioner 

I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dag-

tilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2018 udgør 544,5 mio. kr., fordeles ud fra den enkelte 

kommunes andel af det skønnede antallet af 0-5-årige børn i kommunerne pr. 1. januar 2018. 

 

Lyngby-Taarbæks tilskud udgør 5,3 mio. kr. i 2018. 

 

 

Tilskud til omstilling af folkeskolen 

I kommuneaftalen for 2014 indgik, at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinært med 300 mio. 

kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 i lyset af de omstillingsudfordrin-

ger, som kommunerne står over for lokalt på folkeskoleområdet.  

 

Det ekstraordinære løft af bloktilskuddet blev fordelt på baggrund af objektive kriterier for kommu-

ner med økonomiske udfordringer. 

 

Lyngby-Taarbæk opfyldte ikke kriterierne for at modtage et tilskud i 2017. Fra og med 2017 op-

hørte det ekstraordinære løft af bloktilskuddet. 

 

 

Tilskud pga. stort antal flygtninge 

På grund af faldet i antallet af flygtninge modtager kommunerne i 2018 intet tilskud fra staten. 

 

 

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, at der i 2018 

ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 

 

• 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.  

• 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbyg-

ger over landsgennemsnittet.  

• 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsga-

ranti) under 176.700 kr. pr. indbygger.  

 
Lyngby-Taarbæk modtog 14,520 mio. kr. i 2018. 
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Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen 

I forlængelse af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 

Folkeparti af 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 

2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen.  

 

For 2018 udgør tilskuddet 133,6 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet 

på ældreområdet. Fra og med 2019 indgår tilskuddet i bloktilskuddet til kommunerne. 

 

 

Kompensation for nedsættelse af grundskyldspromillen i 2015, 2016 og 2017 

Indtægten på 1,4 mio. kr. er kommunens 4.-årskompensation for at sænke grundskyldspromillen 

med 0,5 promille i 2015. Kommunen kompenseres for sidste gang i 2018. 

 

Indtægten på 5,4 mio. kr. er Lyngby-Taarbæk Kommunes 3.-årskompensation for at sænke grund-

skyldspromillen med 0,5 promille i 2016. Kommunen bliver også kompenseret næste år pga. af 

skattenedsættelsen i 2016, dog med et lavere beløb. 

 

Indtægten på 5,4 mio. kr. er Lyngby-Taarbæk Kommunes 2.-årskompensation for at sænke grund-

skyldspromillen med 0,5 promille i 2017. Kommunen bliver også kompenseret i de 2 efterfølgende 

år pga. af skattenedsættelsen i 2017, dog med gradvist lavere beløb. 

 

 

Kompensation Gældsstyrelsen 

Kommunen har som led i oprydningsarbejdet, efter den automatiserede gældsinddrivelse i det tidli-

gere SKAT blev indstillet, fået foretaget en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom-

retskraft. Der er mellem regeringen og KL indgået en generel aftale om kompensation for afskriv-

ninger af fordringerne og vilkårene for salget af den delmængde af fordringerne, der har privatretlig 

karakter. Som en del af aftalen har Gældstyrelsen købt en vis mængde fordringer af privatretlig ka-

rakter fra kommunen med henblik på efterfølgende afskrivning. Købesummen var 223.691,63 kr.  

 

Udover afkøbende er der tillige foretaget en del afskrivninger på andre områder som f.eks. daginsti-

tutionstakster, parkeringsafgifter mm. Disse kompenseres – udover afkøbende – tilsvarende med 

616.131,57 kr., således at kommunens samlede kompensation udgør 839.823,20 kr. 

Kompensationen modsvares dog af afskrivninger på ca. 2,2 mio. kr.  

 

 

KØBSMOMS 

Momsudligningsordningen blev i sin tid indført for at skabe konkurrenceneutralitet mellem kommu-

nal produktion og levering fra private virksomheder. Staten har refunderet kommunernes udgifter 

til købsmoms siden 2007. Som følge af statens overtagelse af finansieringen af ordningen er der fo-

retaget en reduktion af bloktilskuddet på 10,6 mia. kr. årligt fra 2007. 

 

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms vedrører moms i forbindelse med indtægtsdækket virk-

somhed (huslejeindtægter). Huslejeindtægter er undtaget fra den normale momsudligning ved, at 

der i stedet for beregnes 7,5 % af de bogførte egne huslejeindtægter, der herefter fragår ved den 

månedlige afregning af købsmoms til refusion. Derudover indeholder posten tillige momsregulerin-

ger vedrørende tidligere år. 

 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Refusion af købsmoms ..........................  -148.427 -151.976 -167.374 -153.815 

Udgifter til købsmoms ..........................  148.427 151.976 167.374 153.815 

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms .  -2.920 3.315 2.624 2.960 

I alt  ..................................................  -2.920 3.315 2.624 2.960 

Beløbene er i årenes priser   
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SKATTER 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Indkomstskat, forskudsbeløb .................................  -2.925.515 -3.049.862 -3.109.997 -3.403.401 

Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år .............  - - - - 

Selskabsskat m.v. ...............................................  -50.769 -65.491 -120.029 -101.479 

Skat fra udenlandske forskere ...............................  -9.644 -12.251 -11.980 -12.207 

Andel af skat af dødsboer .....................................  -5.170 -9.543 -7.265 -6.553 

Grundskyld .........................................................  -462.051 -457.512 -437.541 -468.202 

Grundskyld landbrug, skovbrug m.m. .....................    -53 -419 

Grundskyld – statslig kompensation for fastfrysning .  - -20.556 -18.669 - 

Grundskyld – kompensation uretmæssigt opkrævet ..  -570 - - - 

Dækningsafgift offentlige ejendommes grundværdi ...  -10.809 -10.327 -9.626 -7.739 

Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbe-

løb ....................................................................  -12.504 -14.142 -15.656 -15.538 

Dækningsafgift forretningsejendommes forskelsbeløb  -62.428 -61.571 -69.354 -72.508 

I alt nettoprovenu  ...............................................  -3.539.460 -3.701.255 -3.800.170 -4.088.046 

Beløbene er i årenes priser 

 

Skatteprovenuet i 2018 er beregnet ud fra kommunalbestyrelsens vedtagne udskrivningsprocent på 

23,7. Tilsvarende er grundskyldsprovenuet i 2018 beregnet ud fra kommunalbestyrelsen vedtagne 

grundskyldspromille på 21,485.  

 

 

Indkomstskat - forskudsbeløb 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Udskrivningsprocent  ....  23,7 23,7 23,7 23,7 

Udskrivningsgrundlag ...  12.343.945 12.868.616 13.122.350 14.360.342 

Forskudsbeløb .............  2.925.515 3.049.862 3.109.997 3.403.401 

Beløbene er i årenes priser 

 

I lighed med tidligere år blev kommunerne i 2017 ved budgetlægningen af 2018 tilbudt et statsga-

ranteret 2018-udskrivningsgrundlag med dertil hørende statsgaranterede tilskuds- og udligningsbe-

løb. 

 

Valg af statsgaranti har den fordel, at budgetårets udskrivningsgrundlag og de tilhørende tilskuds- 

og udligningsbeløb fastlåses, og dermed foretages ikke en efterregulering af budgetårets beløb 3 år 

senere – dvs. i 2021. 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune valgte statsgarantien for 2018. 

 

Hvis LTK i stedet for 2018-statsgarantien havde valgt selvbudgettering, foretages en efterregulering 

af 2018-indkomstskatten i 2021 (på grundlag af maj-opgørelsen i 2020, som foreligger 1 år og 4 
måneder efter indkomståret). Et indkomstår bliver kun efterreguleret en gang. Reguleringen for 

2018 afregnes med de selvbudgetterende kommuner i januar, februar og marts i 2021 med lige 

store rater i hver måned.  
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Statsgarantien fastsættes kun for ét år ad gangen. Dvs. kommunens indkomstskatteprovenu i 2018 

fremkommer ved at gange det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med kommunens udskriv-

ningsprocent. Tilsvarende er udligningsbeløbene i 2018 beregnet ud fra de statsgaranterede beløb.  

 

Overslagsårene er omvendt altid selvbudgetterede. Dvs. både udskrivningsgrundlaget og de dertil 

hørende tilskuds- og udligningsbeløb bygger på kommunens egne skøn for beløbsstørrelserne. 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt hhv. statsgarantien (16 gange) og selvbudgettering (8 

gange): 

 

Statsgaranti 
1996-
1998 

 2004-
2005 

 2009-
2019 

Selvbudgettering 
 1999-

2003 
 2006-

2008 
 

 

Kun 15 ud af landets 98 kommuner har valgt selvbudgettering i 2018, resten har valgt statsgaranti. 

 

Afregning af forskelsbeløb vedr. tidligere år 

Da kommunen valgte 2015-statsgarantien, er der ingen afregningsbeløb vedr. indkomstskatten i 

2018. 

 

 

Selskabsskat 

Der er fra og med budget 2007 indført en mellemkommunal udligning af selskabsskat, jævnfør tidli-

gere under udligning af selskabsskat. Selskabsskatterne afregnes endeligt tre år efter indkomståret. 

 

2018-indtægterne fra selskabsskatten ligger opgjort pr. borger over landsgennemsnittet. Derfor bi-

drager Lyngby-Taarbæk Kommune med 15,0 mio. kr. i udligning af selskabsskat i 2018. Der har fra 

2015 været en vækst i kommunens selskabsskatteindtægter. 

 

Selskaberne har siden indkomståret 2007 betalt 25 pct. i selskabsskat. Med regeringens vækstplan 

fra april 2013 har Folketinget vedtaget dels at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct., dels grad-

vist at forhøje den kommunale andel af selskabsskatten. 

 

Pct. 2013 2014 2015 2016 2017 og efter-

følgende år 

Selskabsskattesats 25,0 24,5 23,5 22,0 22,0 

Kommunal andel af selskabsskatten 13,41 13,68 14,27 15,24 15,24 

 

Nedsættelsen af selskabsskattesatsen og den samtidige forhøjelse af den kommunale andel af sel-

skabsskatten påvirker kommunernes provenu fra selskabsskatten fra og med regnskab 2017. 

 

I 2018 blev provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2015 afregnet til kommunerne - inklusive 

de mellemkommunale konsekvenserne af hhv. viderefordeling og udligning af selskabsskatten. 

 

 

Skat fra udenlandske forskere 

Udlændinge (forskere, specialister og lignende), som tilflytter kommunen for at arbejde i en tidsbe-

grænset periode, betaler fra og med 1. januar 2011 26 pct. i skat af lønindkomsten (plus 8 pct. i 

AM-bidrag), hvis opholdet er maksimalt 5 år. Kommunerne får en 1/3 skatteprovenuet. Dvs. en reel 

kommuneskat på 8,67 pct. 
 

SKAT meddeler kommunerne størrelsen af skatteprovenuet primo september året efter indkomst-

året. Dvs. 2017-forskerskatten meddeles september 2018 og afregnes ultimo 2018. 
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Andel af skat fra dødsboer 

Kommunernes andel af dødsboskatten udgør 1/3 og afregnes til kommunerne i januar, februar og 

marts i det 3. år efter indkomståret. Dvs. 2015-dødsboskatten afregnes til kommunerne 1. kvartal 

2018. Skatten indgår ikke i udskrivningsgrundlaget men bliver afregnet særskilt til kommunerne.  

 

 

Grundskyld 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Provenu......................................................  -462.051 -457.512 -437.541 -468.202 

Grundskyldspromille .....................................  22,485 21,985 21,485 21,485 

Beløbene er i årenes priser 

 

Det beløb, som borgerne skulle betale mere i grundskyld i 2018 set i forhold til 2017, er indefrosset 

i 2018.  

 
Alle borgere, der betalte grundskyld, har oplevet, at deres grundskyld fra 2017-2018 blev indefros-

set, hvis der var tale om en stigning. I stedet er oprettet et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til be-

løbet på stigningen. Det eventuelle lån og beløb fremgik af ejendomsskattebilletten for 2. rate 2018 

og blev trukket fra i den opkrævning, som borgeren modtog. 

Nye regler for boligskat. Baggrunden for indefrysningen er en ny lov gældende fra 17. april 

2018. Med loven indføres samtidig en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018-2020. Det 

betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at 

sikre en enkel og ensrettet ordning kan man som borger ikke fravælge indefrysning eller vælge at 

indfri sit lån i perioden 2018–2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit. 

Da loven først blev vedtaget i april 2018, fik borgere, med en stigning i grundskylden, indefrosset et 

beløb, der svarer til stigningen i grundskylden for hele 2018 i 2. rate af grundskyldsbetalingen. 

Skifter en ejendom ejer, skal det indefrosne beløb betales med det samme, og ejeren vil automatisk 

modtage en opkrævning fra kommunen. Hvis der er tale om, at en ægtefælle overtager ejendom-

men, overtager ægtefællen dermed også det rente- og gebyrfrie lån. 

Fra 2021 overgår opkrævning af grundskyld til staten. 

 

P.t. forventes de nye ejendomsvurderingen at komme i etaper i 2020. 

 

 

Kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld 

Beløbet i 2015 vedrører kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld. 

 

 

Grundskyld – statslig kompensation for fastfrysningen af grundskylden i 2016 og 2017 

Forsinkelse af det nye system til vurdering af grunde samt politisk uenighed om den fremtidige be-

skatning af boligejerne medvirkede til, at regeringen efter kommunernes budgetvedtagelse fastfrøs 

grundskylden i 2016 og 2017 ved at nedsætte reguleringsprocenten til 0 pct. 

 

Kommunerne er i 2016 og 2017 blevet individuelt kompenseret for deres provenutab inklusiv udlig-

ningsmæssige konsekvenser. 

 

 

Anden skat på fast ejendom 

Kontoen vedrører dækningsafgift af dels offentlige ejendomme (dvs. dækningsafgift af statslige 

ejendommes grundværdi, offentlige ejendommes forskelsværdi og andre offentlige ejendommes 

grundværdi), dels erhvervsejendommes forskelsværdi. 
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Oversigt over budgetteret ejendomsskat i 2018 

 

 
Beregningsgrund-

lag i kr. 
Promille Provenu 

kr. 

Grundskyld af beboelsesjord .........................  -21.792.037.375 21,485 -468.201.923 

Grundskyld af landbrugsjord 1) .....................  -62.743.455 6,685 -419.440 

Dækningsafgift af offentlige ejendommes 

grundværdi 2) .............................................  -720.374.476 10,743 -7.738.983 

Dækningsafgift af offentlige ejendommes for-

skelsbeløb ...................................................  -1.775.734.629 8,75 -15.537.678 

Dækningsafgift af erhvervsejendommes for-

skelsbeløb ...................................................  -7.250.787.600 10,0 -72.507.876 

 

1) Beregningen for promillen har ændret sig gennem årene, men i 2018 beregnes promillen som 

kommunens grundskyldspromille fratrukket 14,8 promille, dog maksimalt 7,2 promille. 

2) Promillen udgør halvdelen af grundskyldspromillen. 

3) Promillen er fastsat ved lov. 
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  A. Hovedtal 
  B. Økonomisk udvikling 
  C. Bemærkninger til afvigelser til korrigeret budget 
  D. Aktivitets- og nøgletal 
 



REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. 

188

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

343.147 -393.101 110.066 -45.143 -25.232 -143.293

08 Balanceforskydninger 343.147 -393.101 110.066 -45.143 -25.232 -143.293

22 Forskydninger i likvide aktiver -20.855 -89.713 -24.498 -128.708

01 Kontante beholdninger -624

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -466.703

07 Placerings- og investeringsforeninger 179.891

08 Realkreditobligationer 154.085 -35.069

10 Statsobligationer m.v. 55.904 -54.644 -24.498 -128.708

11 Likvide aktiver udstedt i udlandet 56.592

25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -4.708 -381

12 Refusionstilgodehavender -4.708

13 Andre tilgodehavender hos staten -381

28
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i 

øvrigt
10.591 -25.037 -1.628 30.000 1.628 -30.000

14 Tilgodehavender i betalingskontrol 12.097 -14.940

15 Andre tilgodehavender 825 -1.628 1.628

17 Mellemregninger med følgende regnskabsår -10.097 30.000 -30.000

18
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 

med overenskomst 
-2.331

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 42.055 -7.489 97.945 -40.600 -25.960 33.594

21 Aktier og andelsbeviser m.v. -20.205 17.524 -10.677

23 Udlån til beboerindskud 2.492 -2.235 1.000 -600

24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. -129 37.421 -35.817

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 48.968 -32.849 42.000 -40.000 8.000 6.000

27 Deponerede beløb for lån m.v. 10.929 27.594 12.534 27.594

38
Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til 

opkrævning eller udbetaling for andre
0

37 Staten 0

42
Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 

mv.
303.753

43 Deposita 303.753

45
Forskydninger i passiver tilhørende fonds, 

legater mv.
-303.781 -1.629

47 Deposita -303.781 -1.629

50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 64.898 -7.045 72.951

50 Kassekreditter og byggelån 64.898 -7.045 72.951

51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten -20 0

52 Anden gæld -20 0

BALANCEFORSKYDNINGER I ALT

Regnskab 2018 Budget 2018 Tillægsbevillng 2018



REGNSKABSOVERSIGT

Hele 1.000 kr. 

189

Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
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52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -745 56.521 0

53 Kirkelige skatter og afgifter 100 0

56
Anden kortfristet gæld med indenlandsk 

betalingsmodtager
13.695

59 Mellemregningskonto -745 40.396

61 Selvejende institutioner med overenskomst 2.331

55 Forskydninger i langfristet gæld 13.057 -88.099 13.749 -3.000 -900 -89.501

63 Selvejende institutioner med overenskomst 21 310

68 Realkredit 443 443

70 Kommunekreditforeningen 6.232 -18.419 7.202 -3.000 -900 -18.000

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6.360 -69.680 5.794 -71.501
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A. HOVEDTAL 

 

 

B. ØKONOMISK UDVIKLING 

Bemærkninger i forhold til afvigelser til det korrigerede budget er beskrevet nærmere i afsnit C. 

 

 

Tillægsbevillinger 

Tillægsbevillingerne på i alt -39,8 mio. kr. (ekskl. likvide aktiver som er residual til alle øvrige til-

lægsbevillinger) vedrører primært: 

 

• 3. anslået regnskab 2017 (-29,7 mio. kr.) 

- Overført anlæg fra 2017 til 2018 – neutralisering af budget (-30,0 mio. kr.) 

- Byggelån LAR – Bondebyen (5,2 mio. kr.) 

- Byggelån LAR- Sorgenfri Nord (-0,7 mio. kr.) 

- Overførsel af indfrielse af byggelån – omsorgsboliger (67,5 mio. kr.) 

- Overførsel af låneoptagelse – omsorgsboliger (-71,7 mio. kr.) 

• Overførsler fra regnskab 2017 (13,7 mio. kr.) 

- Beboerindskud – omsorgsboliger (-1,629 mio. kr.) 

- Letbanen – tilkøbsydelser 15 pct. (15,9 mio. kr.) 

- Overførsel af indfrielse af byggelån – omsorgsboliger (-0,3 mio. kr.) 

- Byggelån LAR – Bondebyen (-0,1 mio. kr.) 

- Byggelån LAR- Sorgenfri Nord (-0,1 mio. kr.) 

• 2. anslået regnskab 2018 (-3,4 mio. kr.) 

- Midlertidig indefrysningsordning af stigning i grundskyld (18,0 mio. kr.) 

- ”Pensionistlåneordning” -4,0 mio. kr.) 

- Låneoptagelse til midlertidig indefrysningsordning (-18,0 mio. kr.) 

- Afdrag på lån (-0,9 mio. kr.) 

- Byggelån LAR – Sorgenfri Nord (1,2 mio. kr.) 

- Byggelån LAR – Bondebyen (0,3 mio. kr.) 

• 3. anslået regnskab 2018 (-35,3 mio. kr.) 

- Forskydning af indskud i Landsbyggefonden til 2019 – Lundtoftegårdsvej (-19,9 mio. kr.) 

- Forskydning af indskud i Landsbyggefonden til 2019 – Andersen&Martini (-15,4 mio. kr.) 
• Politiske mødesager (14,9 mio. kr.) 

- Salg af HMN (KMB 12.4.18) (-34,5 mio. kr.) 

- Deponering i f.m. salg af HMN (KMB 12.04.18) (27,6 mio. kr.) 

- Deponering – ekstra kapacitet Engelsborgskolen (KMB 12.04.18) (6,9 mio. kr.) 

- Letbanen – tilkøb af rilleskinnespor (KMB 8.5.18) (6,6 mio. kr.) 

1.000 KR. NETTO OPR. TILLÆGS- KORR. REGNSKAB AFVIGELSE AFVIGELSE OVER-

BUDGET BEVILL. BUDGET 2018 til til FØRT

2018 2018 2018 opr. budget korr.budget

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(4)-(1) (6)=(4)-(3)

Balanceforskydninger 64.923 -168.525 -103.602 -49.953 -114.876 53.649 -28.164

Forskydninger i likvide 

aktiver -24.498 -128.708 -153.206 -110.568 -86.070 42.638

Forskydn. i kortfristede/

langfristede tilgodehav./

gæld 78.672 50.584 129.256 135.657 56.985 6.401 -28.164

Afdrag på lån 13.749 -900 12.849 13.057 -692 208

Låneoptagelse (alm.)** -3.000 -89.501 -92.501 -88.099 -85.099 4.402

+ = merudgift/mindreindtægt

- =  mindreudgift/merindtægt
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ØKONOMIUDVALGET BEMÆRKNINGER 

Aktivitetsområde: BALANCEFORSKYDNINGER  
 

 

- Almene regnskaber – gæld vedr. ældreboliger (KMB 28.6.18) (0,2 mio. kr.) 

- Firskovvej – deponering (KMB 28.6.18) (6,4 mio .kr.) 

- Firskovvej – deponering (KMB 30.8.18) (-0,7 mio .kr.) 

- Firskovvej – tilkøb (KMB 28.6.18) 1,3 mio. kr. 

- Forskydning til renter af provenu fra KMD-ejendomme (1,6 mio. kr.) 

- Forskydning af indskud i Landsbyggefonden (-0,5 mio. kr.) 

 

 

C. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET 

 

Forskydninger i likvide aktiver 

Den likvide beholdning blev reduceret med 110,6 mio. kr. i 2018. Hertil skal tillægges en kursregu-

lering på 15,9 mio. kr., således at den samlede reduktion blev på 126,5 mio. kr. I forhold til korri-

geret budget (-153,2 mio. kr.) tillagt en forventet tidsforskydning af driftsmidler (-20,0 mio. kr.) 

svarende til -133,2 mio. kr., er der tale om en forbedring på -6,7 mio. kr. (afvigelse 42,6 mio. kr. – 

kursregulering – forventet tidsforskydning af driftsmidler).  

 

Forbedringen skal dels ses i lyset af yderligere overførsler til 2019 (-62,8 mio. kr.), dels kassefor-

bedring af drift, anlæg, renter og finansiering og balanceforskydninger (1,7 mio. kr.). Den øvrige 

del vedrører balanceforskydninger mellem årene (38,5 mio. kr.) og kursregulering (15,9 mio. kr.). 

 

Resultatet på –6,7 mio. kr. består primært af en forværring på driftsvirksomhed 1,5 mio. kr., på 

ejendomssalg på -0,6 mio. kr., finansielle poster med -0,9 mio. kr. (renter -0,7 mio. kr., finansie-

ring -0,9 mio. kr., afdrag på lån +0,2 mio. kr., låneoptagelse +4,4 mio. kr., pensionistlån -2,3 mio. 

kr., deponering -1,6 mio .kr.) og kursregulering på 15,9 mio. kr. 

 

 

Forskydninger i kort-/langfristede tilgodehavender/gæld 

Inden for balanceforskydninger er der en forværring på 6,4 mio. kr. 

Forværringen dækker dels over merudgifter som følge af betalingsforskydninger mellem årene 

(40,1 mio. kr.) som dog delvist modsvares af mindre deponering (-1,6 mio. kr.), dels overførsel til 

2019 af udgifter til Letbanen (forskydning i periodisering af finansielle udgifter til tilkøb til 2019 på  

-29,8 mio. kr.) samt færre udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskat (-2,3 mio. kr.). 

 

For så vidt angår Letbanen er der tale om en forskydning i afregningen af tilkøbsydelser (15 pct. 

”up front”) i forbindelse med Letbanen. Betalingsforskydninger mellem årene kan primært henføres 

til afregning med Hovedstadens Letbane for udlæg vedrørende tilkøb, hvor kommunen er projektle-

der. 

 

Afdrag på lån 

Der er alene tale om en merudgift på 0,2 mio. kr. som primært kan henføres afdrag på lån til al-

mene boliger. 

 

 

Låneoptagelse 

Der er i 2018 optaget lån til at modgå indtægtstabet som følge af borgernes midlertidige indefrys-

ningsordning af grundskylden i 2018 på 18,4 mio. kr. 

 

Kommunens låneramme for 2018 er opgjort til 20,0 mio. kr. svarende til udgifterne vedrørende kli-

mainvesteringer (1,6 mio. kr.), og lån til den midlertidige indefrysningsordning for 2018-20 (18,4 

mio. kr.).  

 

Lånemuligheden vedrørende udgiften til klimainvesteringer er ikke effektueret henset til beløbets 

begrænsede størrelse og den økonomiske politik. Beløbet er i stedet for anvendt til nedbringelse af 

kommunens deponerede midler.  
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Overførsler 

Følgende poster overføres fra 2018 til 2019: 

 

1.000 kr. R18 

LAR Sorgenfrigård Nord – Klimainvestering  

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder/Kassekreditter og byggelån .  -486 

LAR Bondebyen – Klimainvesteringer  

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder/Kassekreditter og byggelån .  -522 

Beboerindskud – Omsorgsboliger .............................................  1.629 

Indskud i Landsbyggefonden (LAB Andersen & Martini) ...............  -1.733 

Letbanen ..............................................................................  -27.052 

I ALT ...................................................................................  -28.164 

 

 

D. AKTIVITETS- OG NØGLETAL 

 

FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Kassebeholdning primo ...................................  391.861 387.110 589.697 430.775 

Forøgelse (+)/forbrug (-) af kassebeholdning.....  -57 202.059 -161.911 -110.568 

Statusbevægelser ..........................................  -4.694 528 2.989 -15.924 

Kassebeholdning ultimo  .................................  387.110 589.697 430.775 304.283 

Beløbene er i årenes priser 
 

 

FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER  

Udgifterne vedrører indskud i Letbane, udlån til betaling af beboerindskud, indskud i Landsbygge-

fonden i forbindelse med opførelse af ældreboliger, deponering samt udlån til betaling af ejendoms-

skatter for pensionister m.v. 

 

Indtægterne vedrører afdrag på pantebreve udstedt ved ejendomssalg, afdrag på lån til beboerind-

skud samt indfrielser af kommunens udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister m.v. 

 

Beløbene er i årenes priser 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Indskud i Letbane .................................................  14.711 14.865 13.821 14.288 

Udlån til betaling af beboerindskud .........................  2.452 2.363 2.869 2.492 

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden ............  - -1.544 17.638 -129 

Udlån til betaling af ejendomsskatter for pensionister 

m.fl.  ..................................................................  40.228 36.652 32.813 30.549 

Midlertidig indefrysningsordn. stigning i grundskyld  ..  - - - 18.419 

Deponering ..........................................................  - - - 38.523 

I alt udgifter  .......................................................  40.228 52.336 32.813 104.142 
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Indtægterne specificeres således: 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Deponeringsfrigivelse (ej anvendt låneramme) .........   -2.018 -3.612 - - 

Aktier og andelsbeviser (HMN i 2018) .....................  -755 - - -34.493 

Afdrag på udlån til beboerindskud ..........................  -2.454 -1.894 -1.681 -2.235 

Indfrielser af kommunens udlån til betaling af ejen-

domsskatter for pensionister m.fl. ..........................  -41.240 -34.061 -41.681 -32.849 

I alt indtægter  ....................................................  -46.467 -39.567 -43.362 -69.577 

Beløbene er i årenes priser 

 

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden vedrører følgende: 

Andersen & Martini -1.733.000 kr. (annullering af tidl. indbetalt indskud) 

LAB Lundtoftegårdsvej 1.604.000 kr. 

 

Deponering vedrører følgende: 

Deponering i fm. salg af HMN 27.594.400 kr. 

Deponering i fm. leje mv. 10.929.000 kr. (12.534.000 kr. – ej anvendt låneramme 1.605.000 kr.) 

 

 

FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUT 

 

Der er optaget følgende byggelån til almene kommunale boliger: 

1.000 kr. I ALT R15 R16 R17 R18 

Chr. X.’s Allé/Buddingevej .....  - -25.013 -38.298 -3.794 67.106 

 

Byggelånene er optaget til opførelse af botilbud til længerevarende ophold samt omsorgsboliger. 

Byggelånene erstattes af 30-årige fastforrentede kontantlån, når boligerne er indflytningsklare. 

Kontantlånet tilbagebetales som annuitetslån med kvartårlige terminer over p.t. 30 år. Lånenes 

rente og ydelse fastsættes i forbindelse med hjemtagelsen af lånet. Byggelånet er indfriet og erstat-

tet af kontantlån januar 2018. 

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 5. september 2013 LAR-projekterne i Sorgenfrigård Nord og 

Bondebyen. De varetager i højere grad skybrudssituationer, og mindsker dermed risikoen for over-

svømmelse hos borgerne i forbindelse med kraftige regnskyl. 

Projekterne betales af kommunen som projektejer og tilbagebetales 100 % af forsyningen via spil-

devandstaksterne. Driften betales af kommunen i forskud og afregnes årligt. 

 

Kommunen lånefinansierer således anlægsomkostningerne for de to projekter Sorgenfrigård Nord 

og Bondebyen. Forsyningsselskabet tilbagebetaler lineært over låneperioden 25 år. Løsningen bliver 

derved på sigt en nul-løsning. Den samlede anlægssum er beregnet til 23,95 mio. kr. 

 

1.000 kr. R14 R15 R16 R17 R18 I ALT 

LAR Sorgenfrigård Nord ........  974 623 439 137 1.086 3.259 

LAR Bondebyen ...................  639 721 199 143 1.122 2.824 

I alt ...................................  1.613 1.344  638  280 2.208 6.083 
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FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT 

Her registreres nettoforskydninger i kommunens kortfristede gæld. Ved kortfristet gæld forstås lån 

med en løbetid på mindre end et år. De væsentligste poster er mellemværendet med kirkeskatte-

kontoen, mellemregningskontoen i øvrigt og kontoen for mellemregninger med foregående/følgende 

regnskabsår. 

 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Landskirkeskat (stiftsøvrigheden) .................  14.483 14.580 14.813 16.265 

Menighedsrådene (kirkekassen) ...................  41.158 44.383 39.730 42.787 

Kirkeskat, restskat m.v.  .............................  - - -1.313 0 

I alt .........................................................  55.641 58.963 53.230 59.052 

Forskudsbeløb ...........................................  -57.810 -57.381 -54.572 -58.952 

Årets over-/underskud (-/+) .......................  -2.169 1.582 -1.342 100 

Mellemværende (- = overskud)....................  -2.378 -796 -2.138 -2.038 

Beløbene er i årenes priser 

 

Ultimo 2018 er der et samlet kirkeskatteoverskud på 2.038.115 kr. 

 

 

FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD 

Udgifterne vedrører afdrag og indfrielser for tidligere optagne eller overtagne prioritets- og kommu-

nelån i forbindelse med finansiering af ejendomskøb, byfornyelse m.v.  

 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Selvejende sociale institutioner med overenskomst ...  274 288 324 22 

Øvrige låneforhold  ..............................................  130.299 18.618 160.532 6.675 

Almene boliger ....................................................  7.058 5.634 5.720 6.360 

I alt  ..................................................................  137.631 24.540 166.576 13.057 

Beløbene er i årenes priser 
 

 

Der er i 2018 optaget lån til at modgå indtægtstabet som følge af borgernes midlertidige indefrys-

ningsordning af grundskylden i 2018 på 18,4 mio. kr. 

 

 

Låneoptagelse er specificeret således: 

1.000 kr. R15 R16 R17 R18 

Caroline Amalievej 118-124/Omsorgsboliger ............  -84.035 - - -69.856 

Udlån til pensionisters indefrysning af ejendomsskat-

ter/midlertidig indefrysningsordning .......................  - - - -18.419 

Grøn klimainvesteringspulje ..................................  - - - - 

Regulering af lån vedr. almene boliger ....................     176 

I alt  ..................................................................  -84.035 0 0 -88.099 

Beløbene er i årenes priser 
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Kommunens lånegæld (inkl. leasing) har udviklet sig således: 

 R15 R16 R17 R18 

Samlet restgæld (1.000 kr.) ..................................  495.573 473.637 304.609 383.526 

Indbyggertal .......................................................  55.097 55.240 55.451 55.790 

Gæld pr. indbygger (kr.) .......................................  8.995 8.574 5.493 6.874 

Beløbene er i årenes priser 

 

 

ØVRIGE BEMÆRKNINGER 

 

Kompensation Gældsstyrelsen 

Kommunen har som led i oprydningsarbejdet, efter den automatiserede gældsinddrivelse i det tidli-

gere SKAT blev indstillet, fået foretaget en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom-

retskraft som har privatretlig karakter. Derudover er der tillige foretaget en del afskrivninger på an-

dre områder som f.eks. daginstitutionstakster, parkeringsafgifter mm.  

 

Kommunen har, jf. bemærkningerne under finansering, modtaget en samlet kompensation på 0,8 

mio. kr. Kompensationen modsvares dog af afskrivninger på kommunens tilgodehavender på ca. 

2,2 mio. kr.  

 

Afskrivninger af mellemregnings-/statuskonti i arealdrift 

På grund af systemfejl og organisatoriske forandringer er der en ubalance på en række mellemreg-

nings-/statukonti som ikke kan afstemmes. 

 

Den primære årsag til ubalancen er, at Arealdrift opererer med et separat økonomisystem, Bruger-

data, som leverer data til OPUS. Der har i flere tilfælde i perioden op til 31.12.2016 været databrud 

mellem Brugerdata og OPUS hvilket har medført fejlposteringer, hvorfor balancen på en række mel-

lemregningskonti op til denne dato ikke kan afstemmes.  

 

Herudover er der en historisk restbalance, som går tilbage til centerdannelsen for Center for Arealer 

og Ejendomme i 2012. Her blev vejvæsnet, parkafdelingen og kirkegårdene sammenlagt til Areal-

driftsafdelingen. Ved samlingen af administrationen for disse afdelinger var der en række mellem-

regningskonti der blev taget ud af brug. Disse konti skulle have været slutafregnet ved årsregnskab 

2012. Dette er ikke forekommet hvorfor en berigtigelse er nødt til at finde sted i forbindelse med 

det kommende regnskab. 

 

Et større arbejde har i 2017 og 2018 været sat i gang med henblik på at udrede og afstemme saldi 

pr. 31.12.2016, men de tilgængelige udtræk fra Brugerdata var fejlbehæftede grundet en system-

opsætningsfejl, da afdelingerne blev sammenlagt i 2012. 

 

I forbindelse med afviklingen af Brugerdata og overgangen til en OPUS baseret løsning pr. 

01.01.2019. er der et behov for en justering af disse konti, således at Brugerdata kan nedlukkes.  

 

Som følge heraf er det besluttet at afskrive mankoen på de berørte konti pr. 31.12.2016 på balan-

cen. Denne afskrivning påvirker ikke kommunens driftsregnskab, men alene balance- og mellem-

regningskontiene. 

 

Den endelige afskrivning forventes afsluttet i 1. halvår 2019, og indgår således i regnskab 2019. 
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BALANCE 2018

198

Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo

22 Likvide aktiver............................................................. 430.775.276 -126.492.309 304.282.967

01 Kontante beholdninger.................................................. 650.222 -623.938 26.284

05 Indskud i pengeinstitutter m.v....................................... 146.601.827 -466.703.261 -320.101.434

07 Investerings- og placeringsforeninger........................... 143.983.479 171.408.134 315.391.613

08 Realkreditobligationer................................................... 97.025.864 105.915.892 202.941.757

10 Statsobligationer m.v..................................................... 13.632.232 9.073.663 22.705.895

11 Likvide aktiver udstedt i udlandet.................................. 28.881.652 54.437.200 83.318.852

25 Tilgodehavender hos staten....................................... 58.889.787 -5.088.626 53.801.161

12 Refusionstilgodehavender............................................. 16.945.360 -4.707.871 12.237.489

13 Andre tilgodehavender.................................................. 41.944.427 -380.754 41.563.673

28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt........................ 41.419.056 -18.779.000 22.640.056

14 Tilgodehavender i betalingskontrol............................... 60.065.994 -5.489.424 54.576.570

15 Andre tilgodehavender.................................................. 8.461.768 -872.124 7.589.645

17 Mellemregninger med foregående år............................ -46.449.157 -10.097.339 -56.546.496

18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende

institutioner med overenskomst.................................... 19.340.450 -2.320.113 17.020.337

32 Langfristede tilgodehavender.................................... 1.966.519.635 -17.057.741 1.949.461.894

20 Pantebreve.................................................................... 3.975.150 -20.000 3.955.150

21 Aktier og andelsbeviser m.v.......................................... 1.652.048.154 -70.624.514 1.581.423.639

23 Udlån til beboerindskud................................................. 10.008.473 -815.053 9.193.420

24 Indskud i landsbyggefonden m.v................................... 0 0 0

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender................ 300.487.858 15.878.426 316.366.284

27 Deponerede beløb for lån m.v....................................... 0 38.523.400 38.523.400

35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -7.438.798 6.589.342 -849.456

29 Klimainvesteringer......................................................... 3.873.494 2.209.754 6.083.248

35 Andre forsyningsvirksomheder...................................... -11.312.292 4.379.588 -6.932.704

42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v........................ 592.474.180 298.560.073 891.034.252

42 Legater.......................................................................... 15.562.576 -546.491 15.016.085

43 Deposita........................................................................ 576.911.604 299.106.564 876.018.168

58 Materielle anlægsaktiver............................................ 2.731.258.551 -28.209.877 2.703.048.674

80 Grunde.......................................................................... 1.287.313.170 -1.599.041 1.285.714.129

81 Bygninger...................................................................... 937.918.418 222.588.477 1.160.506.895

82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og

transportmidler.............................................................. 18.778.055 2.051.766 20.829.821

83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr........ 41.121.784 -8.804.146 32.317.638

84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og

forudbetalinger for materielle anlægsaktiver................. 446.127.124 -242.446.934 203.680.190

62 Immaterielle anlægsaktiver........................................ 126.667 -126.667 0

85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle

anlægsaktiver ............................................................... 126.667 -126.667 0

65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger................... 2.854.445 -2.854.445 0

86 Varebeholdninger/-lagre  .............................................. 2.854.445 -2.854.445 0

68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg.............. 54.350.246 -13.649.042 40.701.205

87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg.................. 54.350.246 -13.649.042 40.701.205

5.871.229.044 92.891.708 5.964.120.753

AKTIVER
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45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v..................... -604.265.212 -300.241.743 -904.506.955

46 Legater.......................................................................... -15.562.576 546.491 -15.016.085

47 Deposita........................................................................ -588.702.636 -300.788.234 -889.490.870

50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter........................... -70.980.944 64.897.695 -6.083.249

50 Kassekreditter og byggelån........................................... -70.980.944 64.897.695 -6.083.249

51 Kortfristet gæld til staten............................................ -5.399.444 582.100 -4.817.344

52 Anden gæld................................................................... -5.399.444 582.100 -4.817.344

52 Kortfristet gæld i øvrigt.............................................. -225.668.444 54.589.421 -171.079.024

53 Kirkelige skatter og afgifter............................................ -2.138.306 100.191 -2.038.115

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk

betalingsmodtager......................................................... -159.335.540 13.694.510 -145.641.030

59 Mellemregningskonto.................................................... -48.802.373 38.474.607 -10.327.766

61 Selvejende institutioner med overenskomst.................. -15.392.226 2.320.113 -13.072.113

55 Langfristet gæld.......................................................... -304.608.536 -78.916.989 -383.525.526

63 Selvejende institutioner med overenskomst.................. -493.631 1.294 -492.336

68 Realkredit...................................................................... -8.422.966 598.358 -7.824.608

70 Kommunekreditforeningen............................................ -98.049.632 -12.186.697 -110.236.329

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.................... -189.914.962 -70.218.669 -260.133.632

79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.................. -7.727.345 2.888.725 -4.838.620

72 Hensættelser............................................................... -1.185.204.359 70.898.022 -1.114.306.338

90 Hensatte forpligtelser.................................................... -1.185.204.359 70.898.022 -1.114.306.338

75 Egenkapital.................................................................. -3.475.102.104 95.299.786 -3.379.802.317

92 Modpost for selvejende institutioners aktiver................ -80.467.781 651.494 -79.816.287

93 Modpost for skattefinansierede aktiver......................... -2.708.122.128 44.188.537 -2.663.933.591

99 Balancekonto................................................................ -686.512.195 50.459.756 -636.052.439

-5.871.229.044 -92.891.709 -5.964.120.753

PASSIVER
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                                                            Regnskab 2018 Budget 2018

                                   

1 Lønninger............................................................................ 1.871.209 1.710.728

- Varer og ydelser 1.880.882 1.631.730

2.2 Fødevarer............................................................................. 25.899 7.105

2.3 Brændsel.............................................................................. 51.455 54.805

2.6 Køb af jord og bygninger...................................................... 383

2.7 Anskaffelser......................................................................... 10.613 4.936

2.9 Øvrige varekøb..................................................................... 94.266 109.237

4.0 Varer og ydelser uden moms............................................... 417.315 384.237

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.................................... 168.323 258.289

4.6 Betalinger til staten............................................................... 271.696 131.641

4.7 Betalinger til kommuner....................................................... 273.882 229.997

4.8 Betalinger til regioner........................................................... 291.563 274.511

4.9 Øvrige tjenesteydelser.......................................................... 275.870 176.590

5 Tilskud og overførsler 499.062 739.401

5.1 Tjenestemandspensioner..................................................... 80.225 79.155

5.2 Overførsler til personer........................................................ 349.915 586.262

5.9 Øvrige tilskud og overførsler................................................ 68.922 73.984

6 Finansudgifter.................................................................... 1.326.126 1.066.076

7 Indtægter -690.589 -626.840

7.1 Egne huslejeindtægter......................................................... -53.902 -45.365

7.2 Salg af produkter og ydelser................................................ -308.925 -196.852

7.6 Betalinger fra staten............................................................. -11.338 -17.453

7.7 Betalinger fra kommuner...................................................... -213.118 -170.749

7.8 Betalinger fra regioner.......................................................... -1.374

7.9 Øvrige indtægter................................................................... -101.933 -196.421

8 Finansindtægter................................................................. -4.886.689 -4.521.095

5.577.278 5.147.935

-5.577.278 -5.147.935

Udgifter i alt................................................................................

Indtægter i alt.............................................................................
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Ejd.nr. Vejnavn             Nr. Ejerlav Ejendomsværdi Grundværdi    

002202 Jordforsyning, boligformål

205195 Trongårdsvej        64 5  BR           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 38.123.900 38.123.900

205510 Kaningårdsvej       038A  73   F           VIRUM BY, VIRUM 1.958.500 1.958.500

002205 Jordforsyning, ubestemte formål

5814 Gammel Bagsværdvej  8 18   M           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 5.300.000 4.944.700

23472 Carlshøjvej         91 10  AH           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 1.499.700 1.499.700

142617 Ved Smedebakken     007B  33  AH           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 475.600 475.600

142633 Ved Smedebakken     9 32   Æ           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.238.200 2.238.200

142668 Ved Smedebakken     11 32   Z           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

144792 Geels Plads         38 7  AK           VIRUM BY, VIRUM 0 0

149131 Ørholm Stationsvej  005A  4   Z           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 37.000 37.000

175892 Maglebjergvej       20 8  AY           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 1.320.000 1.320.000

176767 Maglebjergvej       18 8  AZ           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 1.408.000 1.408.000

196539 Maglebjergvej       14 8  AØ           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 1.181.800 1.181.800

002511 Beboelsesejendomme

5660 Asylgade            009A  39   D           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 5.950.000 3.158.700

5792 Gammel Bagsværdvej  6 18   K           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 748.000 748.000

9402 Baunehøjvej         6 9   K           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 6.700.000 2.262.300

15534 Bredebovej          5 6  GF           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

19858 Buddingevej         39 22  CC           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 2.500.000 1.570.600

23294 Carlshøjvej         7 9   O           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 11.400.000 3.589.700

28660 Christian X's Alle  109 23  GI           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 3.000.000 1.013.100

28687 Christian X's Alle  111 23   Æ           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 3.900.000 813.000

30231 Danmarksvej         039A  7  AY           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 5.950.000 3.218.500

34040 Emil Pipers Vej     5 22  IS           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 7.150.000 4.492.500

49269 Furesøvej           161 1  AI           VIRUM BY, VIRUM 19.500.000 13.658.600

62907 Hjortholmsvej       6 2  HQ           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 4.350.000 2.826.400

71159 Hyldehavevej        1 7   Æ           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.127.700 2.127.700

75219 Jægersborgvej       8 2  KC           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.100.000 1.147.300

77823 Kastanievej         2 36   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.650.000 2.219.000

77831 Kastanievej         004A  36   Æ           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 11.300.000 5.574.000

87829 Kulsviervej         115 4   K           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 7.100.000 3.734.300

90080 Fuglsanggårds Allé  2 6  HC           VIRUM BY, VIRUM 6.500.000 2.379.800

94485 Lottenborgvej       16 1  AU           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.300.000 688.000

95066 Lundtofte Skolestræd 009A  7   E           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 3.100.000 1.984.700

95201 Gammel Lundtoftevej 6 78               KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.300.000 1.468.500

95589 Lundtoftevej        43 7   Z           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.242.000 2.242.000

95643 Lundtoftevej        051A  7   O           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 4.200.000 1.473.900

95708 Lundtoftevej        055A  7   P           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.800.000 1.463.300

95724 Lundtoftevej        057A  7   Q           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 4.500.000 1.770.300

95732 Lundtoftevej        059A  7   R           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 4.450.000 1.717.200

96348 Lundtoftevej        199 13   G           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 2.069.000 2.069.000

96526 Lundtoftevej        228 10   A           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 12.190.700 12.190.700

101627 Lyngby Hovedgade    102A  31  AR           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 16.000.000 4.931.900

101848 Lyngby Kirkestræde  5 81               KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 555.100 555.100

105835 Melagervej          1 11  AQ           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 14.600.000 7.716.300

120699 Ravnholmvej         7 21   A           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 3.550.000 2.081.300

122373 Rustenborgvej       15 37  AM           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 5.400.000 2.794.600

122411 Rustenborgvej       17 18  DM           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.600.000 1.906.200

123221 Rønne Alle          2 18  BI           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 30.000.000 4.528.800

125348 Skolebakken         25 12  NK           VIRUM BY, VIRUM 1.750.000 199.700

131402 Sorgenfrigårdsvej   37 11  AL           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 16.000.000 5.559.400

131909 Sorgenfrivej        21 18  DH           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.450.000 470.700

136293 Toftebæksvej        003A  65   D           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 7.800.000 6.240.700

147813 Virumgårdsvej       22 9  MB           VIRUM BY, SORGENFRI 28.500.000 16.001.100

151799 Åstræde             1 118   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 10.700.000 2.928.100

Matrikelnr.
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159285 Taarbæk Strandvej   90 50   A           TAARBÆK BY, TAARBÆK 6.500.000 2.826.200

163932 Schallsvej          012A  39   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 16.700.000 12.717.900

189109 Eremitageparken     363 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 410.000 179.100

204707 Eremitageparken     11 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204708 Eremitageparken     11 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 136.600

204710 Eremitageparken     13 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204712 Eremitageparken     13 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 290.000 108.700

204713 Eremitageparken     15 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204715 Eremitageparken     15 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 290.000 108.700

204716 Eremitageparken     17 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204719 Eremitageparken     19 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204720 Eremitageparken     19 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 136.600

204721 Eremitageparken     19 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 290.000 108.700

204722 Eremitageparken     95 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 150.500

204723 Eremitageparken     97 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204725 Eremitageparken     97 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 290.000 108.700

204726 Eremitageparken     99 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204731 Eremitageparken     105 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204733 Eremitageparken     105 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 290.000 108.700

204734 Eremitageparken     107 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204737 Eremitageparken     109 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 136.600

204739 Eremitageparken     203 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204740 Eremitageparken     203 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 136.600

204741 Eremitageparken     203 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 290.000 108.700

204742 Eremitageparken     205 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204746 Eremitageparken     209 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 150.500

204747 Eremitageparken     209 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 550.000 250.400

204748 Eremitageparken     209 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 550.000 236.200

204749 Eremitageparken     211 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204750 Eremitageparken     211 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 136.600

204752 Eremitageparken     213 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204755 Eremitageparken     215 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 136.600

204756 Eremitageparken     215 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 550.000 236.200

204757 Eremitageparken     215 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 550.000 250.400

204759 Eremitageparken     307 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 550.000 250.400

204760 Eremitageparken     307 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 550.000 236.200

204761 Eremitageparken     309 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204764 Eremitageparken     311 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204768 Eremitageparken     317 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204769 Eremitageparken     317 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 136.600

204770 Eremitageparken     317 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 290.000 108.700

204771 Eremitageparken     319 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204774 Eremitageparken     321 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204776 Eremitageparken     321 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 290.000 108.700

204777 Eremitageparken     323 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204779 Eremitageparken     323 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 290.000 108.700

204780 Eremitageparken     325 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 150.500

204781 Eremitageparken     325 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 470.000 207.700

204782 Eremitageparken     325 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 470.000 207.700

204784 Eremitageparken     327 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 470.000 207.700

204785 Eremitageparken     327 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 470.000 207.700

204788 Eremitageparken     363 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 136.600

204789 Eremitageparken     365 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 136.600

204790 Eremitageparken     365 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 470.000 207.700

204791 Eremitageparken     365 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 470.000 207.700

204792 Eremitageparken     367 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204795 Eremitageparken     369 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204796 Eremitageparken     369 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 136.600

204798 Eremitageparken     371 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204799 Eremitageparken     371 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 136.600
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204801 Eremitageparken     373 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204802 Eremitageparken     373 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 340.000 136.600

204804 Eremitageparken     375 10   C           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 380.000 150.500

204884 Rævehøjparken       1 12  FG           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 115.000.000 16.731.000

205511 Kaningårdsvej       038B  73   E           VIRUM BY, VIRUM 2.003.300 2.003.300

002512 Erhvervsejendomme

52731 Gasværksvej         10 2  GC           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.150.000 1.679.100

75383 Jægersborgvej       19 2  PM           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 1.950.000 1.272.700

96429 Lundtoftevej        212 13   L           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 2.900.000 1.919.200

97336 Lyngby Hovedgade    001C  18   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 5.300.000 2.713.900

100256 Lyngby Hovedgade    24 18   D           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 10.100.000 8.530.400

100957 Lyngby Hovedgade    070C  3  BS           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 1.410.000 1.410.000

102313 Lyngby Torv         16 35   F           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.400.000 2.073.000

136366 Toftebæksvej        8 2  RY           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 8.200.000 3.119.700

138709 Trongårdsvej        18 15  BR           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 520.000 481.400

153716 Taarbækdalsvej      2 2  IE           TAARBÆK BY, TAARBÆK 4.900.000 3.296.600

002513 Andre faste ejendomme

15429 Brede               81 2  AG           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 2.350.000 1.067.200

20015 Christian X's Alle  095A  21   U           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 0 0

32129 Fortunfortvej       16 154               KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

54300 Glaciset            046A  20  AM           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 0 0

61552 Hjortekærsvej       78 15  DE           KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE 756.900 756.900

62877 Hjortholmsvej       3 2  HN           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 6.150.000 3.377.700

62885 Hjortholmsvej       4 2  HR           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 4.450.000 3.408.200

65396 Holmelinsvej        9 19   F           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 3.300.000 2.112.000

69243 Hvidegårdsparken    069D  14   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 26.346.200 26.346.200

72759 I.H.Mundts Vej      002A  26  AK           VIRUM BY, SORGENFRI 11.600.000 10.312.500

75677 Jægersborgvej       47 2  OA           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.950.000 1.956.400

75693 Jægersborgvej       49 2  OB           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.250.000 1.575.300

75723 Jægersborgvej       53 12   Q           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 100.000.000 95.950.400

82274 Kongevejen          83 9   B           VIRUM BY, VIRUM 7.300.000 5.176.900

90455 Geels Plads         44 7  ES           VIRUM BY, VIRUM 4.400.000 1.944.800

95813 Rævehøjvej          017B  13   C           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 20.224.400 20.224.400

95872 Rævehøjvej          017D  9  AO           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 45.960.700 45.960.700

96461 Lundtoftevej        218 12   A           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 8.450.000 9.231.300

96534 Nymøllevej          135 9   A           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 71.032.000 71.032.000

106777 Møllevej            4 3   U           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 2.600.000 1.332.100

115458 Om Kæret            6 9   E           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 786.500 786.500

120818 Ravnholmvej         21 8   A           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 13.500.000 11.918.800

123051 Rævehøjvej          17 11   R           KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE 1.686.400 1.686.400

123078 Rævehøjvej          017A  12   A           KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE 39.469.700 39.469.700

123086 Rævehøjvej          017C  15  CF           KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE 4.980.800 4.980.800

123191 Rævehøjvej          34 11   Q           KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE 94.500 94.500

136501 Klampenborgvej      212 8   B           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 5.910.400 5.910.400

138644 Trongårdsvej        012A  15   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 19.800.000 16.084.100

148496 Virumvej            121 44   C           VIRUM BY, VIRUM 2.750.000 1.581.800

157657 Taarbækdalsvej      15 2  BÆ           TAARBÆK BY, TAARBÆK 7.650.000 5.900.100

164246 Kongevejen          79 9  MM           VIRUM BY, VIRUM 8.650.000 7.890.400

182090 Trepilevej          9 1   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 1.600.000 0

193688 Lyngby Hovedgade    070D  3  BS           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 4.800.000 0

193696 Lyngby Hovedgade    070C  3  BS           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.300.000 0

193718 Lyngby Hovedgade    070D  3  BS           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 680.000 0

193726 Lyngby Hovedgade    070D  3  BS           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 510.000 0

195559 Eremitageparken     359A  14  CL           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 780.000 0

204977 Jægersborgvej       55 13  BA           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 14.867.700 14.867.700

002820 Grønne områder og naturpladser

7523 Gammel Bagsværdvej  11 22   H           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 0 0
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15305 Brede Hovedbygning  3 2  IY           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 11.431.300 11.431.300

15437 Brede               85 2   B           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

18290 Bredevej            50 2  IL           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

22212 Bynkevang           8 3  PI           VIRUM BY, LUNDTOFTE 0 0

22298 Bynkevang           20 3 ACZ           VIRUM BY, LUNDTOFTE 0 0

29314 Chr.Winthers Vej    024B  28   B           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 4.350.000 0

29306 Chr.Winthers Vej    24 28   B           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 0 0

32498 Egegårdsvej         024D  6  FG           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

39077 Virum Vandvej       7 1  GF           VIRUM BY, VIRUM 1.200.000 0

41209 Frederiksdalsvej    14 6  BM           VIRUM BY, VIRUM 0 0

41233 Frederiksdalsvej    23 6  BS           VIRUM BY, VIRUM 560.000 0

48343 Furesøvej           39 29   C           VIRUM BY, VIRUM 0 0

49099 Furesøvej           125B  2   L           VIRUM BY, VIRUM 0 0

55765 Granåsen            50 9  LC           KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE 2.685.600 2.685.600

63830 Hollandsvej         16 22  DX           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 0 0

87985 Kulsviervej         153 4   R           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

88027 Kulsviervej         119 4   Ø           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

93896 Lindevangen         031A  3 ADB           VIRUM BY, LUNDTOFTE 0 0

96496 Lundtoftevej        222 11   A           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 5.150.000 3.586.200

96623 Lundtoftevej        256 14  CI           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 10.040.100 10.040.100

100221 Lyngby Hovedgade    22 1   S           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 442.900 442.900

100329 Lyngby Hovedgade    30 37   B           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 18.900 18.900

100337 Lyngby Hovedgade    32 37   G           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 5.000 5.000

100396 Lyngby Hovedgade    36 37   K           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 17.900 17.900

100434 Lyngby Hovedgade    38 37   H           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

106793 Møllevej            8 3   T           LUNDTOFTE BY, KGS. LYNGBY 943.000 943.000

111517 Nybrovej            457 1   H           FREDERIKSDAL, SORGENFRI 6.400.000 4.839.700

111568 Prinsessestien      31 6               VIRUM BY, SORGENFRI 0 0

112025 Nymøllevej          57 8   P           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

114559 Birkholmsvej        24 171               KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 1.877.700 1.877.700

114729 Nørregade           18 92   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 926.100 926.100

115423 Om Kæret            1 35               LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

116942 Parkvej             27 6  DB           VIRUM BY, VIRUM 0 0

116969 Parkvej             29 5   U           VIRUM BY, VIRUM 0 0

116977 Parkvej             029A  6  AI           VIRUM BY, VIRUM 0 0

117159 Parkvej             50 8  BA           VIRUM BY, VIRUM 0 0

184026 Furesøvej           159A  2  PF           VIRUM BY, VIRUM 14.817.900 14.817.900

119852 Prinsessestien      95 59   B           VIRUM BY, SORGENFRI 0 0

119860 Prinsessestien      101 59   D           VIRUM BY, SORGENFRI 0 0

119879 Prinsessestien      41 123   A           VIRUM BY, SORGENFRI 0 0

119887 Prinsessestien      65 10   I           VIRUM BY, SORGENFRI 0 0

119895 Prinsessestien      63 11   H           VIRUM BY, SORGENFRI 0 0

119909 Prinsessestien      89 20  CP           VIRUM BY, SORGENFRI 0 0

119925 Prinsessestien      91 9  MA           VIRUM BY, SORGENFRI 0 0

119933 Prinsessestien      93 18  HS           VIRUM BY, SORGENFRI 0 0

122330 Rustenborgvej       11 37  AD           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

122438 Rustenborgvej       18 18  EØ           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 760.400 760.400

131895 Sorgenfrivej        23 18  DI           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 1.450.000 1.281.100

136498 Firskovvej          3 12   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

139950 Ulrikkenborg Alle   12 22  HV           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 0 0

143990 Vinkelvej           001B  22  KX           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 24.400 24.400

144776 Virumgade           28 58               VIRUM BY, VIRUM 0 0

145799 Virum Stationsvej   5 7  DH           VIRUM BY, VIRUM 0 0

147821 Virumgårdsvej       022A  20  AH           VIRUM BY, SORGENFRI 7.250.000 3.096.700

151632 Åmosebakken         7 18   B           VIRUM BY, SORGENFRI 0 0

151713 Prinsessestien      51 16   A           VIRUM BY, SORGENFRI 0 0

159919 Taarbæk Strandvej   106 52   B           TAARBÆK BY, TAARBÆK 23.500 23.500

163185 Mølleåparken        40 2  IN           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

175353 I.H.Mundts Vej      014B  26  BV           VIRUM BY, SORGENFRI 0 0

178697 Frederiksdalsvej    254 7               FREDERIKSDAL, SORGENFRI 0 0
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195141 Brede               1 2  AE           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 34.292.000 34.292.000

197292 Taarbæk Strandvej   40 2  EI           TAARBÆK BY, TAARBÆK 440.000 401.000

003231 Stadions og idrætsanlæg

15453 Bredebovej          4 6  EG           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 27.359.000 27.359.000

15526 Bredebovej          2 6  EG           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 2.250.000 0

28431 Engelsborgvej       93 23  AH           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 0 0

53126 Geels Plads         40 7  ER           VIRUM BY, VIRUM 40.000.000 9.965.000

77106 Kaplevej            046B  18  DF           VIRUM BY, SORGENFRI 19.000.000 17.971.900

95686 Lundtoftevej        053A  6   V           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 532.000.000 459.149.700

96445 Lundtoftevej        215 12   Ø           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 2.179.800 2.179.800

96518 Lundtoftevej        223 12  AC           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 6.315.400 6.315.400

104421 Boelvej             8 19  GM           VIRUM BY, SORGENFRI 31.000.000 14.378.400

112092 Nymøllevej          120 9  AU           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 175.000 175.000

120702 Ravnholmvej         8 11   N           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 4.820.900 4.820.900

122446 Rustenborgvej       19 18  EB           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 5.600.000 2.955.500

131550 Sorgenfrigårdsvej   092A  7  AP           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 8.875.900 8.875.900

131569 Sorgenfrigårdsvej   100A  7  AM           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 991.800 991.800

134010 Ravnholmvej         11 7  FI           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 30.500.000 25.763.700

154062 Havnevej            6 33               TAARBÆK BY, TAARBÆK 3.050.000 2.397.200

184247 Lundtoftevej        61 6  AO           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 7.550.000 2.727.000

189915 Engelsborgvej       93                         KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 0 0

003235 Andre fritidsfaciliteter

37503 Firskovvej          1 5   B           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 634.000 634.000

95821 Lundtoftevej        89 6   Æ           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 12.900.000 9.149.700

96305 Lundtoftevej        173 13  BF           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 2.976.200 2.976.200

147805 Virumvej            32 6   A           VIRUM BY, VIRUM 530.000 523.700

152205 Raadvad             1 1   L           JÆGERSBORG DYREHAVE, TAARBÆK 12.800.000 9.073.800

003540 Kirkegårde

58446 Gyrithe Lemches Vej 9 6  AC           KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE 0 0

127154 Skovbrynet          042A  1   B           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

136269 Tjørnevej           999 2  SR           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

022205 Vejvæsen - driftsbygninger og driftspladser

37724 Firskovvej          40 13   Z           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 28.000.000 15.411.300

114672 Nørregade           9 6   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 67.000.000 58.219.300

126751 Skovbrynet          19 127   A           VIRUM BY, KGS. LYNGBY 6.300.000 6.195.900

145411 Virumgårdsvej       015A  20  BN           VIRUM BY, SORGENFRI 1.050.000 821.900

148437 Virumvej            115 27   C           VIRUM BY, VIRUM 1.555.100 1.555.100

022207 Parkeringspladser

5709 Asylgade            15 106   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

75294 Jægersborgvej       10 2  KB           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

77866 Kastanievej         6 36  AB           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

77874 Kastanievej         8 36   M           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

101813 Lyngby Kirkestræde  1 220               KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

112696 Nøjsomhedsvej       44 7  DM           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

160208 Taarbæk Strandvej   089A  21   F           TAARBÆK BY, TAARBÆK 0 0

163290 Taarbæk Strandvej   084B  5   I           TAARBÆK BY, TAARBÆK 0 0

177666 Toftebæksvej        006A  2  TY           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

022822 Vejarealer

37139 Eremitageparken     379 14  IC           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

69561 Hvidegårdsparken    997 17  AT           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

69588 Hvidegårdsparken    998 14  GQ           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

88019 Kulsviervej         998 4  AL           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

100914 Lyngby Hovedgade    67 2   L           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

102577 Lyngholmsvej        26 13   F           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0
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114451 Frem                034B  177   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

114540 Nørgaardsvej        45 5  PX           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

126409 Skolevænget         999 22  DM           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 0 0

170122 Virum Vandvej       999 132               VIRUM BY, VIRUM 0 0

170211 Virum Vandvej       58 15  LX           VIRUM BY, VIRUM 0 0

175884 Furesøvej           996 2  OF           VIRUM BY, VIRUM 0 0

182023 Granåsen            60 7  AE           KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE 0 0

184557 Firskovvej          027C  5  TÆ           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

192037 Gadevangen          993 14  PN           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0

192126 Gasværksvej         999 2  ÆD           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

032201 Folkeskoler

3420 Askevænget          10 6  ER           VIRUM BY, VIRUM 45.000.000 18.227.000

6616 Engelsborgvej       66 23   M           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 46.500.000 8.134.500

23154 Carlshøjvej         2 10   U           #I/T 523.000 523.000

23170 Toftebæksvej        38 10   R           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 5.300.000 3.131.500

57636 Grønnevej           218 19  PN           VIRUM BY, SORGENFRI 71.000.000 13.501.000

57660 Grønnevej           248 19  PO           VIRUM BY, SORGENFRI 2.700.000 504.500

82088 Kongevejen          47 1   N           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.347.600 3.347.600

82096 Kongevejen          49 1   O           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 5.350.000 3.229.800

82142 Kongevejen          55 1  AC           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 12.600.000 3.155.900

83890 Kongsvænget         10 4  DF           VIRUM BY, KGS. LYNGBY 66.000.000 15.332.000

97433 Lyngbygårdsvej      37 10   L           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 38.500.000 9.278.500

112289 Nøjsomhedsvej       1 13  AU           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 58.000.000 14.291.500

112327 Nøjsomhedsvej       13 13  BI           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 2.150.000 494.200

116373 Skolebakken         9 12  ET           VIRUM BY, VIRUM 95.000.000 14.705.500

127030 Skovbrynet          46 1  CY           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.100.000 1.127.400

138997 Trongårdsvej        044A  15  LS           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 6.650.000 0

139055 Trongårdsvej        50 8   Æ           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 55.000.000 27.293.000

159315 Taarbæk Strandvej   94 28               TAARBÆK BY, TAARBÆK 2.400.000 2.397.200

159234 Taarbæk Strandvej   088A  48   A           TAARBÆK BY, TAARBÆK 640.000 0

159463 Taarbæk Strandvej   096A  42               TAARBÆK BY, TAARBÆK 28.500.000 14.873.400

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

122152 Rustenborgvej       001C  37   Q           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.400.000 1.059.100

122217 Rustenborgvej       3 37  AR           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.850.000 2.414.000

032205 Skolefritidsordninger

6527 Gammel Bagsværdvej  32 29  AR           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 2.050.000 1.196.200

6543 Gammel Bagsværdvej  34 28  AB           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 2.100.000 1.179.300

82126 Kongevejen          51 1   R           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.100.000 759.000

112319 Nøjsomhedsvej       6 7  BI           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 4.100.000 3.236.500

125313 Skolebakken         23 12  NL           VIRUM BY, VIRUM 1.500.000 236.500

032208 Kommunale specialskoler

90137 Fuglsanggårds Allé  10 6  BZ           VIRUM BY, VIRUM 3.200.000 2.622.800

033250 Folkebiblioteker

99738 Lyngby Hovedgade    002A  1   E           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 21.700.000 18.869.800

100310 Lyngby Hovedgade    28 75   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 38.000.000 8.917.700

122160 Rustenborgvej       002A  37  AT           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.500.000 455.300

033264 Andre kulturelle opgaver

100264 Lyngby Hovedgade    024A  18  FI           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 1.800.000 940.600

111452 Nybrovej            401 1   E           FREDERIKSDAL, SORGENFRI 42.500.000 19.285.100

136463 Toftebæksvej        17 11  BB           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 9.300.000 6.157.800

033870 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

29578 Chr.Winthers Vej    43 26   K           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 0 0

38372 Fortunfortvej       14 153   Q           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0
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42701 Frederiksdalsvej    107 9  CY           VIRUM BY, VIRUM 2.600.000 1.932.000

74441 Jernbanevej         16 141               KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.100.000 840.500

87551 Kulsviervej         89 6   S           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 3.100.000 2.413.200

122381 Rustenborgvej       015A  18  EG           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.050.000 1.773.400

127014 Skovbrynet          44 1  CB           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.000.000 300.500

131771 Sorgenfrivej        11 18   N           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.150.000 955.700

134002 S.Willumsens Vej    12 7  FK           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 2.700.000 1.859.300

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

122454 Rustenborgvej       19 18  EB           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 4.850.000 0

145209 Virumgårdsvej       2 20  BY           VIRUM BY, SORGENFRI 3.950.000 2.339.100

159455 Taarbæk Strandvej   96 29               TAARBÆK BY, TAARBÆK 4.195.100 4.195.100

052511 Dagpleje

82770 Kongevejen          141 5  FA           VIRUM BY, VIRUM 1.750.000 1.287.800

95023 Lundtofte Skolestræd 2 13   I           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 14.800.000 3.488.800

136390 Toftebæksvej        9 12   B           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.850.000 2.416.000

052514 Daginstitutioner

5601 Asylgade            5 85   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 6.450.000 2.232.800

6772 Gammel Bagsværdvej  53 24   Z           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 3.400.000 3.496.000

21402 Byagervej           6 7  DI           VIRUM BY, VIRUM 8.250.000 7.429.000

34067 Emil Pipers Vej     15 22  NS           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 4.550.000 2.353.500

34091 Emil Pipers Vej     21 22  QE           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 3.800.000 2.873.900

41225 Cedervænget         4 6  BS           VIRUM BY, VIRUM 4.050.000 3.228.700

56850 Grønnevej           112 7  AP           VIRUM BY, VIRUM 2.550.000 1.838.900

62931 Hjortholmsvej       9 2  HP           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 6.000.000 4.356.900

66961 Hummeltoften        33 18  NL           VIRUM BY, SORGENFRI 6.200.000 4.587.900

68433 Hummeltoftevej      165 1  AB           FREDERIKSDAL, SORGENFRI 26.500.000 18.421.100

76622 Kaplevej            1 18  FZ           VIRUM BY, SORGENFRI 1.950.000 1.845.900

90153 Fuglsanggårds Allé  12 6  HG           VIRUM BY, VIRUM 3.600.000 1.204.500

90471 Askevænget          2 7  ET           VIRUM BY, VIRUM 2.600.000 1.152.600

108753 Mølleåparken        60 2  KM           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 5.000.000 2.695.000

111819 Nymøllevej          38 4  BP           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 11.700.000 8.765.900

112424 Nøjsomhedsvej       28 8   Ø           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 4.600.000 2.921.600

112459 Nøjsomhedsvej       30 8  AR           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 4.550.000 3.042.800

115679 Kollemosevej        50 12   C           VIRUM BY, VIRUM 4.800.000 3.498.400

155328 Strandvejen         607 61               TAARBÆK BY, TAARBÆK 4.150.000 3.540.400

175264 Caroline Amalie Vej 140 6  AK           KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE 8.900.000 5.448.800

175337 Vinkelvej           010A  22  RQ           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 1.950.000 1.106.300

183836 Eremitageparken     331 10  HR           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 5.250.000 3.022.400

202504 Christian X's Alle  99 23   A           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 9.150.000 2.294.600

204612 Lyngbygårdsvej      4 12  PR           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.974.100 2.974.100

204876 Lyngbygårdsvej      2 12   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.600.000 0

204974 Rævehøjvej          40 12  FG           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 14.500.000 1.599.500

052820 Opholdssteder for børn og unge

101872 Lyngby Kirkestræde  008B  22   F           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 8.550.000 2.010.300

053850 Botilbud

9550 Bauneporten         22 10  AD           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 19.400.000 7.444.000

20016 Christian X's Alle  095B  21   U           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 1.800.000 103.900

20017 Christian X's Alle  095B  21   U           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 3.950.000 556.300

20018 Christian X's Alle  095A  21   U           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 34.000.000 2.430.700

24592 Caroline Amalie Vej 118 5  CS           KGS. LYNGBY BY, LUNDTOFTE 46.000.000 24.705.700

28432 Christian X's Alle  097G  23  AH           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 8.000.000 10.384.000

28433 Christian X's Alle  097G  23  AH           KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 2.000.000 1.812.500

46499 Fuglevadsvej        49 5  AH           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 31.500.000 25.312.600

76355 Kaningårdsvej       42 74   D           VIRUM BY, VIRUM 4.600.000 2.530.000

97301 Lundtoftevej        997 14  CR           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 0 0
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105479 Malmmosevej         131 73   B           VIRUM BY, VIRUM 3.250.000 1.955.000

105487 Malmmosevej         133 73   A           VIRUM BY, VIRUM 4.150.000 2.548.500

129475 Slotsvænget         023A  39   C           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 29.000.000 8.507.700

148526 Virumvej            125 55   F           VIRUM BY, VIRUM 0 0

159110 Taarbæk Strandvej   80 5   A           TAARBÆK BY, TAARBÆK 18.300.000 9.282.200

196571 Lyngby Hovedgade    001A  1  AH           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 45.500.000 13.210.000

196598 Lyngby Hovedgade    001A  1  AH           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 2.050.000 657.700

198302 Sennepsmarken       2 9  OL           VIRUM BY, SORGENFRI 694.300 694.300

199686 Sennepsmarken       1 9  NB           VIRUM BY, SORGENFRI 22.100.000 2.753.600

204124 Christian X's Alle  097A                          KGS. LYNGBY BY, CHRISTIANS 0 0

205094 Sennepsmarken       1 9  NB           VIRUM BY, SORGENFRI 13.800.000 3.838.600

205095 Sennepsmarken       1 9  NB           VIRUM BY, SORGENFRI 600.000 65.900

205117 Virumvej            127 55   G           VIRUM BY, VIRUM 2.900.000 527.300

205197 Bauneporten         24 10  AG           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 11.300.000 129.800

205426 Virumvej            125 55   F           VIRUM BY, VIRUM 6.250.000 2.532.800

205427 Virumvej            125 55   F           VIRUM BY, VIRUM 6.700.000 639.300

205482 Virumvej            123 55   H           VIRUM BY, VIRUM 1.700.000 704.800

205501 Bredebovej          1 6  GF           LUNDTOFTE BY, LUNDTOFTE 16.400.000 4.842.700

205507 Carlshøjvej         60 10   I           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 3.950.000 649.800

064550 Administrationsbygninger

74212 Jernbanepladsen     22 131   B           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 10.800.000 7.565.100

102321 Lyngby Torv         17 35   A           KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 66.000.000 7.450.300

070000 Gastrykregulatorstation

180381 Firskovvej          46 215               KGS. LYNGBY BY, KGS. LYNGBY 0 0

090000 Ejendomme udenfor kommunen

974 Dronninggårds Alle 135 1 AI DR.GÅRD NY HOLTE 48.600 48.600

4527 Malmmosevej 104 64 DR.GÅRD NY HOLTE 29.000 29.000

3.282.176.200 1.942.610.700



 



 PERSONALEOVERSIGT 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oversigten viser det faktiske personaleforbrug i regnskabs-

året (omregnet i fuldtidsstillinger) inkl. personale ved 
selvejende institutioner, der er optaget i kommunens 
regnskab. 

 
 Endvidere indeholder oversigten de tilsvarende faktiske 

lønsummer samt dagpengerefusioner i forbindelse med 
langtidssygdom (art 1.9), indtægter fra dagpenge-fonden i 
forbindelse med barselsfravær (art 1.7) samt indtægter fra 
Arbejdsgivernes Elev-Refusion (art 1.8). 

 
 



PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

214

Lønsum

Konto Område 2018 2018

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

SKOLER

0322 FOLKESKOLEN

01 Folkeskoler................................................................................... 601,3 317.359

02 Fællesudgifter til skolevæsen...................................................... 5,2 2.693

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning............................................ 15,1 8.427

05 Skolefritidsordninger.................................................................... 161,5 67.334

08 Kommunale specialskoler............................................................ 98,5 52.732

09 Efter- og videreuddannelse.......................................................... 0,3 186

0338 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.................

76 Ungdomsskolevirksomhed........................................................... 7,0 3.399

0462 SUNDHEDSUDGIFTER...............................................................

89 Kommunal sundhedstjeneste....................................................... 4,9 2.420

893,7 454.550

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -7.437

DAGTILBUD

0525 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE

10 Fælles formål............................................................................... 36,2 17.727

11 Dagpleje....................................................................................... 37,1 15.038

14 Daginstitutioner............................................................................ 607,3 239.599

680,7 272.363

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -5.383

KLUBBER

0322 FOLKESKOLEN

05 Skolefritidsordninger.................................................................... 46,5 21.035

46,5 21.035

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -428

UDSATTE BØRN - MYNDIGHED

0528 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

20/22 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge......................... 0,1 126

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge......................... 2,9 4.944

22 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge......................... 0,2 9.674

0557 KONTANTE  YDELSER...............................................................

72 Sociale formål (plejefamilier)........................................................ 0,0 14.741

74 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtninge........................................ 0,0 2

0645 ADMINISTRATIV ORGANISATION.............................................

51 Sekretariat og forvaltninger.......................................................... 0,0 370

58 Det specialiserede børneområde................................................. 2,8 1.270

5,9 31.128

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -24

UDSATTE BØRN - UDFØRER

0528 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge......................... 7,0 3.460

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge......................... 20,8 10.772

27,8 14.232

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -7

Personaleforbrug
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Lønsum

Konto Område 2018 2018

Personaleforbrug

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

FRITID

0335 KULTUREL VIRKSOMHED

63 Musikarrangementer - drift........................................................... 27,6 13.493

27,6 13.493

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -496

IDRÆT

0032 FRITIDSFACILITETER

31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller..................................... 1,0 579

0338 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning...................................... 0,7 288

1,7 867

DAGPENGEREFUSION.............................................................. 0

FOLKEOPLYSNING, FRIVILLIGHED

0338 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER MV.

72 Folkeoplysende voksenundervisning 1,1 739

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 0,0 33

1,1 772

DAGPENGEREFUSION.............................................................. 0

BIBLIOTEK

0332 FOLKEBIBLIOTEKER

50 Folkebiblioteker............................................................................ 46,4 23.893

46,4 23.893

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -389

KULTUR

0332 FOLKEBIBLIOTEKER

50 Folkebiblioteker............................................................................ 2,3 1.157

0335 KULTUREL VIRKSOMHED

64 Andre kulturelle opgaver ............................................................. 2,7 1.413

5,0 2.570

DAGPENGEREFUSION.............................................................. 0
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Lønsum

Konto Område 2018 2018

Personaleforbrug

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

OMSORG

0025 FASTE EJENDOMME

19 Ældreboliger................................................................................. 0,0 95

0462 SUNDHEDSUDGIFTER                                                   

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning................ 1,9 784

0530 TILBUD TIL ÆLDRE

26 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg........................... 325,4 133.643

27 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg.............................. 658,2 283.834

28 Hjemmesygepleje......................................................................... 43,4 22.659

29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud.............................. 23,9 10.184

36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler.......................................... 0,0 330

0532 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.......................... 6,6 0

0538 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring........ 0,0 145

0645 ADMINISTRATIV ORGANISATION

51 Sekretariat og forvaltninger 1,5 871

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet.......................................... 24,0 12.766

1.085,0 465.310

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -7.261

SUNDHED

0462 SUNDHEDSUDGIFTER                                                   

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning................ 56,5 27.362

88 Sundhedsfremme og forebyggelse.............................................. 7,0 4.631

89 Kommunal sundhedstjeneste....................................................... 0,2 246

0530 TILBUD TIL ÆLDRE....................................................................

28 Hjemmesygepleje......................................................................... 6,0 3.351

29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud.............................. 102,1 47.066

0532 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

32/33 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.......................... 0,8 0

172,7 82.655

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -1.761

HANDICAPPEDE. UDFØRER

0532 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

33 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.......................... -0,1 0

0538 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv......... 22,3 11.461

42 Kvindekrisecentre........................................................................ 10,8 5.095

44 Ambulant behandling................................................................... 5,4 2.982

45 Ledelse og administration............................................................ 0,4 305

50 Botilbud til længerevarende ophold............................................. 3,4 1.298

51 Botilbudslignende tilbud............................................................... 182,9 88.027

52 Botilbud til midlertidigt ophold 3,5 1.375

58/59 Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud................ 23,5 9.337

252,1 119.879

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -2.109



PERSONALEOVERSIGT

Lønsum i 1.000 kr.

217
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Konto Område 2018 2018

Personaleforbrug

HANDICAPPEDE. MYNDIGHED

0530 TILBUD TIL ÆLDRE

29 Afløsning og aflastning samt tilbud om midl. ophold.................... 0,2 1.253

0538 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap............... 0,9 2.959

50 Botilbud til længerevarende ophold............................................. 1,8 800

53 Kontaktperson- og ledsageordninger........................................... 5,4 2.491

8,3 7.503

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -9

TANDPLEJE OG SUNDHEDSTJENESTE

0462 SUNDHEDSUDGIFTER                                                   

85 Kommunal tandpleje ................................................................... 27,7 15.562

89 Kommunal sundhedstjeneste....................................................... 20,6 10.443

48,3 26.005

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -519

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

BESKÆFTIGELSE

0038 NATURBESKYTTELSE

50 Naturforvaltningsprojekter............................................................ 2,1 988

0330 UNGDOMSUDDANNELSER

45 Erhvervsgrunduddannelser ......................................................... 0,1 1.167

0530 TILBUD TIL ÆLDRE

27 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg.............................. 0,1 8

0558 REVALIDERING, RESS.FORLØB OG FLEKSJOB

82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb....................................... 3,8 1.956

0568 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

90 Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats 8,4 4.148

95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner......................................... 1,7 477

96 Servicejob.................................................................................... 0,1 33

97 Løn til personer i seniorjob........................................................... 18,7 6.581

98 Beskæftigelsesordninger............................................................. 0,0 0

34,9 15.358

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -235

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

VEJ OG PARK

0028 FRITIDSOMRÅDER

20 Grønne områder og naturpladser................................................. 98,2 45.794

0035 KIRKEGÅRDE

40 Kirkegårde.................................................................................... 2,0 927

100,2 46.722

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -972
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Personaleforbrug

TRAFIK

0222 FÆLLES FUNKTIONER

01 Fælles formål, driftsbygninger og -pladser................................... 0,3 132

07 Parkering...................................................................................... 5,0 2.209

0228 KOMMUNALE VEJE

11 Vejvedligeholdelse (belysning m.v.)............................................. 7,9 5.092

0645 ADMINISTRATIV ORGANISATION

51 Sekretariat og forvaltninger.......................................................... 2,0 1.312

15,3 8.745

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -246

KLIMA, MILJØ OG NATUR

0052 MILJØBESKYTTELSE M.V.

81 Jordforurening.............................................................................. 0,3 195

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn..................................... 6,8 4.072

93 Fælles formål............................................................................... 3,5 1.983

0645 ADMINISTRATIV ORGANISATION

51 Sekretariat og forvaltninger 1,6 902

55 Miljøbeskyttelse 8,1 4.987

20,4 12.139

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -217

ØKONOMIUDVALGET

ADMINISTRATION                                 

0642 POLITISK ORGANISATION

43 Valg.............................................................................................. 0,0 103

0645 ADMINISTRATIV ORGANISATION

51 Sekretariat og forvaltninger.......................................................... 221,1 129.528

52 Fælles IT og telefoni.................................................................... 2,4 1.369

53 Jobcentre..................................................................................... 87,5 43.344

56 Byggesagsbehandling.................................................................. 18,0 9.936

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet.......................................... 30,6 15.825

58 Det specialiserede børneområde................................................. 26,9 13.165

386,5 213.272

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -1.981

KOMMUNALE EJENDOMME 

0025 FASTE EJENDOMME

10 Fælles formål............................................................................... 22,1 11.731

13 Andre faste ejendomme............................................................... 92,2 39.570

19 Ældreboliger................................................................................. 0,0 1.171

35 Andre fritidsfaciliteter................................................................... 0,2 82

0645 ADMINISTRATIV ORGANISATION

50 Administrationsbygninger............................................................. 5,9 3.852

51 Sekretariat og forvaltninger 15,7 6.641

136,1 63.048

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -1.173
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ANLÆG OG EJENDOMSSALG

0022 FÆLLES FORMÅL

01 Fælles formål............................................................................... 1,1 741

0228 KOMMUNALE VEJE

22 Vejanlæg...................................................................................... 1,0 605

23 Standardforbedringer af færdselsarealer..................................... 1,6 893

0645 ADMINISTRATIV ORGANISATION

50 Administrationsbygninger 1,4 978

0025 FASTE EJENDOMME

13 Andre faste ejendomme............................................................... 0,1 135

19 Ældreboliger................................................................................. 0,2 153

5,5 3.504

DAGPENGEREFUSION.............................................................. -91

00-06 PERSONALEFORBRUG / LØNUDGIFTER I ALT*..................... 4.001,6 1.899.046

DAGPENGEREFUSION I ALT.................................................... -30.736

Arbejdsgivernes ElevRefusion (AER-indtægter).......................... -4.354
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             Pr. 31. december 2018

GARANTIFORPLIGTELSE Lånets oprinde- Restgæld Kommunens

lige størrelse garanti

A. Statslån

Lov nr. 532 af 16/11 1983 (indekslån) 184.146.300 0 0

Lov nr. 248 af 25/4  1990 (indekslån) 63.311.200 50.860.881 15.701.816

247.457.500 50.860.881 15.701.816

B. Realkredit Danmark

K.A.B. - afd. Hjortholm (indekslån) 6.771.200 5.103.202 1.199.252

Ældreboliger, Skolebakken 19.853.400 15.347.045 4.384.651

Plejeboliger, Virumgård 22.432.000 10.824.192 2.531.779

Plejeboliger, Solgården 34.410.000 19.517.923 5.576.271

Lundtoftevej 202 - 14 familieboliger 21.384.000 13.321.047 3.805.823

Afd. 4303, Toftebæksvej - familieboliger 433.000 374.928 374.928

105.283.600 64.488.338 17.872.704

C. Nykredit

P.K.B. - Kollegiet 22.329.400 17.313.954 3.686.530

Professor Ostenfeldt kollegiet 34.420.000 31.521.244 16.981.614

Kampsax kollegiet 29.600.300 32.165.403 14.336.375

Ældreboliger Emil Pipers Vej 17-19 18.050.000 18.521.700 6.461.735

Ældrboliger Cedervænget 47 m.fl 30.656.080 17.365.121 4.961.215

DUAB afd. 30, William Demants Kollegium 33.108.000 18.800.794 4.249.137

Diverse ejendomme (indekslån) 41.304.800 27.999.885 14.391.909

K.A.B. - Toftebæksgaard 2.030.000 1.277.946 642.296

L.A.B., Virumgård. Virumgårdsvej 40 46.123.000 13.476.991 1.416.432

L.A.B., Solgården, Virumvej 125-131 60.106.000 21.953.707 6.272.174

L.A.B, Bøgeparken 70.732.813 48.374.108 39.415.081

388.460.393 248.770.856 112.814.498

D. BRFkredit

Diverse ejendomme 3.660.400 2.805.250 2.204.927

Diverse ejendomme (indekslån) 36.028.700 23.572.724 12.934.017

LAB, Virumvej 123 102.152.000 47.028.386 28.179.409

LAB, Bredebo 158.322.000 136.273.939 81.532.698

AKB Fortun Midtby 8.551.000 8.159.267 8.159.267

Lejrbo, Hollandshuset 705.000 607.835 358.987

Lyngby Boligselskab, Fortunen Øst 5.538.000 5.568.001 5.568.001

1.797.360.086 224.015.402 138.937.306

E. LR Realkredit A/S

Den Selvejende Almene Boliginstitution Åbrinken 85 278.542.847 162.870.344 70.924.110

LAB, afd. Sennepsmarken v/DAB 46.137.000 31.630.810 9.036.922

LAB, afd. Sorgenfrivang II v/DAB 288.084.716 282.272.140 282.272.140

612.764.563 476.773.294 362.233.173

F. Solidariske forpligtelser

I/S Vestforbrænding 2.155.852.673 1.524.561.941 102.554.642

Movia 681.000.000 323.199.841 323.199.841

Lyngby-Taaarbæk Vand A/S 257.114.258 89.800.712 89.800.712

Lyngby-Taaarbæk Spildevand A/S 466.116.155 117.759.340 117.759.340

Mølleåværket 62.000.000 24.197.365 12.142.238

Udbetaling Danmark 1.926.600.000 1.394.870.198 1.394.870.198

BIOFOS Lynettefællesskabet 325.069.303 218.080.926 567.010

5.873.752.389 3.692.470.323 2.040.893.980

8.283.877.038 4.757.379.093 2.688.453.476 *)

* Heraf alment boligbyggeri (se næste side)
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Garantiforpligtelser vedr. alment boligbyggeri Kommunens

garanti

Lov nr. 107 af 14/4  1955 0

Lov nr. 356 af 27/12 1958 0

Lov nr. 532 af 16/11 1983 (indekslån) 821.007

Lov nr. 501 af 21/7  1987 (indekslån) 2.164.734

Lov nr. 248 af 25/4 1990 (indekslån) 16.276.412

Lov nr. 374 af 22/5 1996 2.838.565

Realkredit Danmark (indekslån) 1.251.819

Realkredit Danmark (flexlån) 10.181.465

Byggeriets Realkreditfond 12.217.264

Nykredit 49.217.534

94.968.799

EVENTUALRETTIGHEDER / EVENTUALFORPLIGTELSER

Låntager Formål Beløb

pr. 31.12.2018

1. Region Hovedstaden Behandlingshjemmet "Nødebogård",

Fredensborg. Andel af indskud 30.000,00

2. Ejendommen Klampenborgvej 228 m.fl. (Lyngby Storcenter), jfr. deklaration tinglyst 13.3.1971 - pkt. 3 f og 11:

- Vederlagsfri overtagelse af administrationsbygningen den 1.4.2079.

- Køberet fra 1.4.2079 til at overtage grundarealerne for 16,5 mio. kr. samt de på grunden værende 

  bygninger for en pris svarende til bygningernes værdi i handel og vandel.

- Forkøbsret ved videreoverdragelse.
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 Fortegnelsen viser kommunens overførte bevillinger fra 

regnskabsåret til næste regnskabsår. 
 



OVERFØRTE BEVILLINGER

226

Udvalgsopdelt                                     Hele 1.000 kr. netto Regnskab 2018 Budget 2019

+ = merudgift/

- = mindreudgift    

+ = forhøjelse af/

- = formindskelse af 

      budgettet 

DRIFT 

Børne- og Ungdomsudvalget:

Skoler og klubber -2.697 2.697

Dagtilbud 6.182 -6.182

Udsatte børn -144 144

Tandpleje og sundhedstjeneste -2.194 2.194

Kultur- og Fritidsudvalget:

Fritid og kultur -2.015 2.015

Social- og Sundhedsudvalget:

Sundhed og Omsorg -1.888 1.888

Handicappede * -78 727

Teknik- og Miljøudvalget

Vej og Park* -3.897 3.673

Trafik* -1.632 1.632

Miljø og natur -1.897 1.897

Økonomiudvalget:

Beredskab 0 0

Administration* -6.296 6.985

Puljer 1.893 -1.893

Kommunale ejendomme* -12.851 12.386

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelse -753 104

DRIFT i alt -28.268 28.268

ANLÆG

Skoler -5.488 5.488

Børn -2.679 2.679

Idræt -6.854 6.854

Kultur 0 0

Træning og omsorg 5.081 -5.081

Handicappede -641 641

Grønne områder og kirkegårde 685 -685

Trafikanlæg -7.742 7.742

Miljø og natur 1.010 -1.010

Administration -1.507 1.507

Puljer 0 0

Kommunale ejendomme mv. -5.168 5.168

ANLÆG i alt -23.303 23.303

Ejendomssalg -945 945

ANLÆG INKL. EJENDOMSSALG i alt -24.248 24.248

Balanceforskydninger -28.164 28.164

SAMLET NETTO-OVERFØRSEL -80.680 80.680
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* Specifikation af områder hvor overførsel tilgår andet område i 2019/efterflg.år I ALT

Drift   fra til 1.838

Kommunale ejendomme Vej og Park -224

Kommunale ejendomme Administration 1.036

Kommunale ejendomme Administration -347

Administration Administration (2022) 432

Beskæftigelse Handicappede 649

Anlæg Anlæg (2022) 292
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Anlægsnote Grunde Bygninger Tekniske 

anlæg

Inventar Igang-

værende 

anlæg

Immateri-

elle 

anlægs-

aktiver

Fysiske 

anlæg

til

 salg

I alt

Værdi 01.01.18 1.287.313 937.918 18.778 41.122 446.127 127 54.350 2.785.735

Tilgang 0 7.965 7.271 6.379 33.646 0 0 55.262

Afgang 0 -103 -10.618 0 -558 -2.033 -26.921 -40.233

Overført -1.599 281.309 0 0 -275.535 0 13.119 17.295

Værdi 31.12.18   

(før afskrivninger)

1.285.714 1.227.090 15.432 47.501 203.680 -1.906 40.549 2.818.059

Årets afskrivninger

0 66.583 -5.398 15.183 0 -1.906 -153 74.309

Værdi 31.12.18   

(før afskrivninger)

1.285.714 1.160.507 20.830 32.318 203.680 0 40.701 2.743.750
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UDVIKLING I EGENKAPITALEN 2018

Egenkapital primo 3.475.102

+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver -44.840 1)

+/- udvikling i balancen -50.460 1)

Egenkapital ultimo 3.379.802

Bevægelser på balancekontoen (saldo 9.99)

Primo -3.475.102

Ultimo -3.379.802

Bevægelse 95.300 1)

Specifikation af bevægelser

Direkte posteringer kto. 09 (balancen) 3.752 2)

Udvikling i modpost til fysiske aktiver -44.840

Direkte statushenvisning 0-7 (art 0) -54.212

SUM -95.300 1)

Direkte posteringer kto. 09

Langfristede lån - kursregulering 7.077

Hensættelser - tjenestemandspension m.v. -70.657

LAR - årets resultat -2.210

Værdiregulering aktier/andelsbeviser 4.986

Værdiregulering obligationer 15.925

Bygningsforbredingslån - statens andel af indfrielse 20

Værdiregulering af selvejende institutioner -9.264

Værdiregulering almene boliger - egenkapital 8.685

Grundkapitalindskud nulstilles -129

Afskrivning beboerindskudslån 498

Afskrivning af restancer 2.647

Korrektion af afsluttet anlægsregnskab -404

Diverse afskrivninger 259

Afskrivning - sygedagpenge -28

Systemfejl fra STAR 557

Nedskrivning af HMN-egenkapital ifm. salg 45.433

Værdiregulering af feriepengeforpligetelse -7.148

Modpost balancekontoen -3.752 2)
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Pct. Nominel

I/S Vestforbrænding 957.669 5,91 56.598

Aktieselskabet Lyngby-Nærum Banen 54.464 33.400 79,28 43.177 26.478

Mølleåværket 482.024 50,18 241.880

Lyngby-Taarbæk Forsyning 1.250.018 100,00 1.250.018

UU-Nord -774 22,82 39 -177

Biofos Lynettefællesskabet 3.163.864 0,20 6.328

Indskud i den erhvervsdrivende fond

bag det regionale Væksthus 300.000 9.315 3,20 9.600 298

Samlet værdi 1.581.423

Nominelle værdier af indskud i Landsbyggefonden, udlån til beboerindskud m.m.

Kr. Nominel værdi Balancen Forskel

Beboerindskudslån 12.536.420 9.193.420 3.343.000

Do. Statens andel -6.846.344 -4.817.344 -2.029.000

Indskud i Landsbyggefonden m.m. 81.325.397 0 81.325.397

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 316.366.284 316.366.284 0

Kommunens 

andel af indre 

værdi

1.000 kr. Kommunens kapitalandelSelskabets 

samlede

indskuds-/

aktiekapital

Selskabets

egenkapital *)
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BUDGET 2018

Beløb i mio.kr. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Budgetteret (primo 278,2) 431,8 412,3 368,2 303,9 231,1 149,8 358,8 308,3 253,5 202,7 167,3 253,7

FAKTISK 2018
Beløb i mio.kr. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Faktisk (primo 430,8) 599,5 600,9 577,7 523,2 459,7 446,1 559,7 508,0 502,3 423,7 362,8 304,3

Gennemsnit i måneden 910,1 736,6 716,2 678,0 630,0 582,4 754,5 678,6 624,2 595,4 542,9 429,9

Gennemsnit senest 12 mdr. 703,1 690,0 679,3 678,3 678,2 679,0 684,8 682,5 678,5 674,3 668,5 656,4
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Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk)

Gennemsnit (faktisk) Gennemsnit senest 365 dage - kassekreditreglen Budgetteret Faktisk

Kassebeholdningen ligger ultimo 2018 på 50,6 mio. kr. over det budgetterede niveau. Dette skal dels 
ses i lyset af en større  primobeholdning 2018 på 152,6 mio. kr., og dels en modsatrettet konsekvens 
af bevægelser i 2018 på -102,0 mio. kr.

Årsagen til den større faktiske primobeholdning på 152,6 mio. kr. var primært overførsler fra 2017
til 2018. Heraf udgjorde overførslen ved 3. anslået regnskab 2017 i alt 30,6 mio. kr., mens 
årsoverførslen var på 101,6 mio. kr. De øvrige 20,4 mio. kr. var bl.a. betalingsforskydninger mellem 
årene.

I 2018 er likviditeten reduceret med 126,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at en række 
salgsindtægter først indgår i 2019.
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RESTANCEUDVIKLINGEN 2017 TIL 2018 
 

Aftalekontotype 

Ultimo- 
restance 

2018 
SKAT 
2018 

Ultimo- 
restance 

2017 
SKAT 
2017 

Ultimo- 
restance 
udvikling 

SKAT 
udvikling Note 

Bil/Bådservice 21 2 16 2 5 0  

Billån 1.600   2.005   -405 0  

Boliglån - Boligstøtte 2.207 2.735 3.594 3.271 -1.387 -536  

Diverse+forr.part.aftale 401 370 431 383 -30 -13  

Domme 269 269 269 216 0 53  

Fast ejendom 790 321 2.063 1.479 -1.273 -1.158 1 

Flexydelsesbidrag 0   0   0 0  

Gebyrer (gamle) 220 218 220 219 0 -1  

Kontanthjælp 14.473 6.708 15.448 6.204 -975 504  

Opholdsbetaling 11 11 27 27 -16 -16  

P-afgift 3.109 2.357 2.755 2.205 354 152  

Pasning og Fritid 3.451 2.605 3.086 2.649 365 -44  

         0 0  
Øvrige krav:        0 0  

Krav med udlægsret * 12.289 9.288 10.808 8.347 1.481 941  

Krav uden udlægsret ** 2.118 1.225 1.386 937 732 288  

Mellemkommunale 7.328 1 3.764 1 3.564 0 2 

Regningskrav 868 570 854 550 14 20  

Øvrige krav i alt 22.603 11.084 16.812 9.835 5.791 1.249  

Total 49.155 26.680 46.726 26.490 2.429 190  
 
* Krav med udlægsret er f.eks. sygedagpenge, blinde alarmer, byggetilladelser, for meget udbetalt løn, miljøgebyr. 
** Krav uden udlægsret er f.eks. midlertidigt ophold, beboerbetaling, leje af div. lokaler, flytteafregninger, domme. 

 

 

Generelt set er der en samlet stigning i restancerne fra ultimo 2017 til ultimo 2018 på 2,4 mio. kr., 

hvoraf der for de restancer, som ligger hos SKAT, har været en stigning på 0,2 mio. kr. 

 

Stigningen i de samlede restancer skyldes primært stigningen i de mellemkommunale krav og krav 

med udlægsret, idet stigningen i de mellemkommunale krav primært vedrører en sag som ligger i 

Ankestyrelsen. Når der ses bort fra de mellemkommunale krav er der tale om et samlet fald på ca. 

1,0 mio. kr. 

 

Det skal omvendt bemærkes, at der alene er et samlet fald på 1,0 mio. kr. på trods af, at der er fo-

retaget en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsomretskraft som har privatretlig karak-

ter samt  tillige en del afskrivninger på andre områder som f.eks. daginstitutionstakster, parke-

ringsafgifter mm. på samlet ca. 2,2 mio. kr. (oprydningsarbejdet efter den automatiserede gælds-

inddrivelse i det tidligere SKAT blev indstillet). 

 

Der er nærmere redegjort for udviklingen i enkelte restancetyper i noterne. 

 

Note 1 – Fast ejendom 

Inden for fast ejendom ses et samlet fald på 1,3 mio. kr., således at der nu alene er et udestående 
på 0,8 mio. kr.  
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Den kommunale inddrivelse er indtil videre en succes for kommunen, da der af den del som ikke 

ligger hos SKAT (ca. 0,5 mio. kr.) ved udgangen af januar 2019 alene mangler at blive inddrevet 

ca. 37.000 kr. af restancerne for ejendomsskatterne 2017/18 (3 sager). 

 

Note 2 – Mellemkommunale krav 

Inden for mellemkommunale krav ses en stigning på 3,6 mio. kr., så restancen udgør 7,3 mio. kr. 

Der er alene tale om en ”midlertidig” stigning, da den mellemkommunale restance er nedbragt til 

3,5 mio. kr. i løbet af januar 2019. Tilsvarende har der tidligere år været  der en stigning ultimo 

året som er delvist udlignet i januar året efter. 
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Punkt 9
Tiltag på parkeringssøgeringen (Beslutning)

Resumé
I forbindelse med vedtagelsen af letbaneprojektet besluttede Kommunalbestyrelsens den 3. 
september 2015 at tilkøbe en optimering og tilpasning af parkeringssøgeringen. På den 
baggrund er der gennemført analyser af den nuværende trafikafvikling på og ved 
parkeringssøgeringen samt analyser af forholdene efter anlæg af letbanen. Der er beskrevet 
forslag til tiltag, der kan optimere og forbedre trafikafviklingen.

Forslagene er prioriteret i forhold til hvilke tiltag, der anbefales anlagt før etablering af 
letbanen samt hvilke tiltag, der evt. kan anlægges umiddelbart før letbanen sættes i drift i 
2025. 

Letbaneprojektet detailprojekteres pt. af entreprenørerne og på den baggrund forventes det, 
at der primo 2019 kan fremlægges en konkret tidsplan for hele anlægsfasen. Forvaltningen vil 
herefter forelægge en sag, der beskriver arbejdet med letbaneprojektet og følgeprojekterne de 
kommende år frem til letbanen sættes i drift.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at 

1. analyse og problemudpegningen tages til efterretning, og de i sagen angivne 
løsningsforslag godkendes,

2. der udarbejdes skitse- og detailprojekter, og at der efter skitseprojektering 
fremlægges særskilt sag med opdaterede anlægsforslag samt forslag til afledt drift til 
endelig godkendelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af letbanens dispositionsforslag besluttede 
Kommunalbestyrelsens den 3. september 2015, at der skulle indgås et tilkøb til 
letbaneprojektet for at kunne tilpasse og optimere trafikafviklingen ved og på 
parkeringssøgeringen i Lyngby centrum. 

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en igangsættelse af foranalyse på 
parkeringssøgeringen. Foranalysen finansieres inden for tilkøbet.

For at skabe et overblik over den nuværende trafikale situation på parkeringssøgeringen i 
Lyngby er der foretaget en analyse af trafikafviklingen i 2016. Analyserne indeholder bl.a. 
modelberegninger, rejsetidsberegninger og besigtigelser for morgen- og 
eftermiddagsmyldretiderne.

Generelt viser "Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032" med tilhørende bilag 
(bilag), at afviklingsproblemerne er størst om eftermiddagen. For at kunne kortlægge den 
fremtidige trafikafvikling på parkeringssøgeringen efter anlæg af letbanen og med en lukning 
af Klampenborgvej og forlængelse af Firskovvej, er der gennemført beregninger for 
henholdsvis 2024 og 2032.

Disse resultater er brugt til at udpege en række tiltag, der vil kunne optimere og forbedre 
trafikafviklingen på og ved parkeringssøgeringen. Generelt er der arbejdet med de lokaliteter, 
hvor serviceniveauet i krydsene er lavere end det såkaldte serviceniveau D (skalaen går fra A, 
bedste serviceniveau til F, ringeste serviceniveau) - dvs., hvor ventetiden er højere end 55 
sekunder i krydset - samt strækninger, hvor rejsetiden for trafikanterne forringes. Uden 
tiltagene vil rejsetiderne mellem udvalgte punkter øges i 2032, ligesom kapacitetsproblemerne 
og dårligere serviceniveau i kryds vil betyde, at trafikanterne vil opleve, at myldretiderne 
forlænges i forhold til eksisterende forhold. 

Projektforslagene er opdelt i to grupper. Første gruppe kan med fordel gennemføres før 
omlægning af ledningerne og før anlæg af letbanen, da tiltagene vil forbedre kapaciteten og 
fremkommeligheden på parkeringssøgeringen allerede i denne fase. Anden gruppe er en 
række tiltag, hvor anlæg og projektering evt. kan afvente til kort før, at letbanen sættes i drift. 
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Hermed undgås samtidigt, at alle projekter anlægges samtidigt. 

Projekter, der bør igangsættes nu:
Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej:
For at sikre trafikafviklingen og fremkommeligheden på Kanalvej mellem Klampenborgvej og 
Nørgaardsvej samt i krydset med Klampenborgvej/Kanalvej forslås en tilpasning af 
køresporene. 

Det eksisterende helleanlæg med træer føres hele vejen igennem Kanalvej. Dermed vil det 
ikke længere være muligt at dreje til venstre til og fra parkeringspladserne bag 
biografbygningen (tidligere kulturhus). Hermed reduceres mulige tilbagestuvningsproblemer 
på parkeringssøgeringen. Det giver samtidigt plads til ekstra kørespor samt forlængelse af 
svingbaner på Kanalvej. Dette vil give en samlet forbedring af kapaciteten og trafikafviklingen.

Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej:
Krydset signalreguleres. Der tillades ærindekørsel og buskørsel på Gl. Jernbanevej. Dette 
optimerer busdriften i anlægsperioden for letbanen, hvor busserne ikke kan anvende 
Klampenborgvej, men i stedet henvises til Nørgaardsvej og Kanalvej. Udover at kapaciteten 
forbedres når busserne ikke skal foretage svingbevægelser i krydsene Lyngby 
Hovedgade/Jernbanepladsen og Lyngby Hovedgaden/Nørgaardsvej, kan driftsomkostningerne 
til busserne minimeres i forhold til, hvis busserne skulle anvende Nørgaardsvej - Lyngby 
Hovedgade - Jernbanepladsen.

Klampenborgvej/Firskovvej:
Der sker en optimering af signalet for at forbedre trafikafviklingen fra Firskovvej til 
Klampenborgvej mod nord. Dette reducerer risikoen for tilbagestuvning til 
parkeringssøgeringen.

Firskovvej/Nørgaardsvej:
Krydset ombygges fra vigepligtskryds til signalkryds. Dermed kan der ske en aktiv trafikstyring 
af trafikken til og fra parkeringssøgeringen. Projektet koordineres herudover med projektet for 
Firskovvej. 

Parkeringshenvisningssystemet:
Det eksisterende parkeringshenvisningssystem tilpasses og optimeres til en ændret 
trafikafvikling med bl.a. lukning af Klampenborgvej og forlængelse af Firskovvej. Hermed ledes 
trafikanterne til nærmest ledig parkeringsplads og uhensigtsmæssigt parkeringssøgning kan 
undgås. 

Projekter, der evt. kan vente:
Lyngby Hovedgade/Jernbanevej:
Krydset ombygges fra rundkørsel til signalkryds, og dermed skabes en mere optimal 
trafikafvikling. For at sikre en koordinering med bl.a. fæstningskanalprojektet, og for ikke at 
anlægge alle projekter samtidigt, kan dette projekt evt. afvente en senere fase.

Signaler på parkeringssøgeringen:
Når konsekvenserne af alle de øvrige tiltage er udmøntet og trafikken har tilpasset sig til den 
nye vejstruktur, vil der være behov for at gennemføre en generel optimering og justering af 
signalerne på parkeringssøgeringen. 
Lovgrundlag
Lov om Offentlige veje §8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine 
offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden 
bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er 
forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og 
vedligeholdelse af disse veje.
Økonomi
3. september 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå et tilkøb til letbaneprojektet på 
22,056 mio. kr. i 2018-priser (20 mio. kr. 2013-priser). Forvaltningen anbefaler, at midlerne 
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anvendes til følgende:
 Foranalyser: 2 mio. kr.
 Optimering og justering af signalerne på parkeringssøgeringen: 0,50 mio. kr.
 Ombygning af Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej: 2,00 mio. kr.
 Ombygning af krydset Jernbanepladsen-Gl. Jernbanevej: 3,20 mio. kr.
 Signaloptimering i krydset Firskovvej-Klampenborgvej: 0,05 mio. kr.
 Ombygning af krydset Firskovvej-Nørgaardsvej: 6,50 mio. kr.
 Tilpasning af parkeringshenvisningsystemet: 0,50 mio. kr.
 Ombygning af krydset Lyngby Hovedgade-Jernbanevej: 4,80 mio. kr.
 Projektering, udbud, diverse opfølgning: 4,50 mio. kr.

Der er indarbejdet en sikkerhed på 25 % i anlægsoverslagene til uforudseelige udgifter. Efter 
skitseprojekteringen forelægges opdaterede anlægsbudgetter og afledt drift til endelig 
godkendelse.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018
Ad 1-2) Anbefalet. 
C (4) undlod at stemme. 

Henrik Bang (Ø) var fraværende. 
Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorte la Cour (C). 

Økonomiudvalget, den 15. november 2018 
Ad 1-2) Anbefalet.

C (3) undlod at stemme. 

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018
Ad 1-2) Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

 Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032
 Bilag A til hovednotat, Analyse og problemudpegning p-søgering LTK-2017
 Bilag B til hovednotat, rejsetider (AM)
 Bilag B til hovednotat, rejsetider (PM)
 Bilag C Løsningsrum og endelige løsningsforslag
 Bilag D til hovednotat, Screening af effekten ved åbning af Gl. Jernbanevej
 Bilag E til hovednotat, Screening af effekten ved ombygning af Jernbanevej-Lyngby 

Hovedgade
 Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (AM)
 Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (PM)
 Bilag G til hovednotat, Lyngby Hovedgade/Jernbanevej
 Bilag H til hovednotat, Firskovvej/Nørgaardsvej
 Bilag I Anlægsoverslag
 Bilag J til hovednotat, p-vejvisning i Lyngby

Underskrifter
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 Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032
 Bilag A til hovednotat, Analyse og problemudpegning p-søgering LTK-2017
 Bilag B til hovednotat, rejsetider (AM)
 Bilag B til hovednotat, rejsetider (PM)
 Bilag C Løsningsrum og endelige løsningsforslag
 Bilag D til hovednotat, Screening af effekten ved åbning af Gl. Jernbanevej
 Bilag E til hovednotat, Screening af effekten ved ombygning af Jernbanevej-Lyngby 

Hovedgade
 Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (AM)
 Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (PM)
 Bilag G til hovednotat, Lyngby Hovedgade/Jernbanevej
 Bilag H til hovednotat, Firskovvej/Nørgaardsvej
 Bilag I Anlægsoverslag
 Bilag J til hovednotat, p-vejvisning i Lyngby
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Punkt 9
Tiltag på parkeringssøgeringen (Beslutning)

Resumé
I forbindelse med vedtagelsen af letbaneprojektet besluttede Kommunalbestyrelsens den 3. 
september 2015 at tilkøbe en optimering og tilpasning af parkeringssøgeringen. På den 
baggrund er der gennemført analyser af den nuværende trafikafvikling på og ved 
parkeringssøgeringen samt analyser af forholdene efter anlæg af letbanen. Der er beskrevet 
forslag til tiltag, der kan optimere og forbedre trafikafviklingen.

Forslagene er prioriteret i forhold til hvilke tiltag, der anbefales anlagt før etablering af 
letbanen samt hvilke tiltag, der evt. kan anlægges umiddelbart før letbanen sættes i drift i 
2025. 

Letbaneprojektet detailprojekteres pt. af entreprenørerne og på den baggrund forventes det, 
at der primo 2019 kan fremlægges en konkret tidsplan for hele anlægsfasen. Forvaltningen vil 
herefter forelægge en sag, der beskriver arbejdet med letbaneprojektet og følgeprojekterne de 
kommende år frem til letbanen sættes i drift.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at 

1. analyse og problemudpegningen tages til efterretning, og de i sagen angivne 
løsningsforslag godkendes,

2. der udarbejdes skitse- og detailprojekter, og at der efter skitseprojektering 
fremlægges særskilt sag med opdaterede anlægsforslag samt forslag til afledt drift til 
endelig godkendelse.

Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af letbanens dispositionsforslag besluttede 
Kommunalbestyrelsens den 3. september 2015, at der skulle indgås et tilkøb til 
letbaneprojektet for at kunne tilpasse og optimere trafikafviklingen ved og på 
parkeringssøgeringen i Lyngby centrum. 

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt en igangsættelse af foranalyse på 
parkeringssøgeringen. Foranalysen finansieres inden for tilkøbet.

For at skabe et overblik over den nuværende trafikale situation på parkeringssøgeringen i 
Lyngby er der foretaget en analyse af trafikafviklingen i 2016. Analyserne indeholder bl.a. 
modelberegninger, rejsetidsberegninger og besigtigelser for morgen- og 
eftermiddagsmyldretiderne.

Generelt viser "Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032" med tilhørende bilag 
(bilag), at afviklingsproblemerne er størst om eftermiddagen. For at kunne kortlægge den 
fremtidige trafikafvikling på parkeringssøgeringen efter anlæg af letbanen og med en lukning 
af Klampenborgvej og forlængelse af Firskovvej, er der gennemført beregninger for 
henholdsvis 2024 og 2032.

Disse resultater er brugt til at udpege en række tiltag, der vil kunne optimere og forbedre 
trafikafviklingen på og ved parkeringssøgeringen. Generelt er der arbejdet med de lokaliteter, 
hvor serviceniveauet i krydsene er lavere end det såkaldte serviceniveau D (skalaen går fra A, 
bedste serviceniveau til F, ringeste serviceniveau) - dvs., hvor ventetiden er højere end 55 
sekunder i krydset - samt strækninger, hvor rejsetiden for trafikanterne forringes. Uden 
tiltagene vil rejsetiderne mellem udvalgte punkter øges i 2032, ligesom kapacitetsproblemerne 
og dårligere serviceniveau i kryds vil betyde, at trafikanterne vil opleve, at myldretiderne 
forlænges i forhold til eksisterende forhold. 

Projektforslagene er opdelt i to grupper. Første gruppe kan med fordel gennemføres før 
omlægning af ledningerne og før anlæg af letbanen, da tiltagene vil forbedre kapaciteten og 
fremkommeligheden på parkeringssøgeringen allerede i denne fase. Anden gruppe er en 
række tiltag, hvor anlæg og projektering evt. kan afvente til kort før, at letbanen sættes i drift. 

Page 2 of 9Sbsys dagsorden preview

26-02-2019file:///H:/sbsys/temp/AUGUR/Dagsorden/preview.html



Hermed undgås samtidigt, at alle projekter anlægges samtidigt. 

Projekter, der bør igangsættes nu:
Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej:
For at sikre trafikafviklingen og fremkommeligheden på Kanalvej mellem Klampenborgvej og 
Nørgaardsvej samt i krydset med Klampenborgvej/Kanalvej forslås en tilpasning af 
køresporene. 

Det eksisterende helleanlæg med træer føres hele vejen igennem Kanalvej. Dermed vil det 
ikke længere være muligt at dreje til venstre til og fra parkeringspladserne bag 
biografbygningen (tidligere kulturhus). Hermed reduceres mulige tilbagestuvningsproblemer 
på parkeringssøgeringen. Det giver samtidigt plads til ekstra kørespor samt forlængelse af 
svingbaner på Kanalvej. Dette vil give en samlet forbedring af kapaciteten og trafikafviklingen.

Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej:
Krydset signalreguleres. Der tillades ærindekørsel og buskørsel på Gl. Jernbanevej. Dette 
optimerer busdriften i anlægsperioden for letbanen, hvor busserne ikke kan anvende 
Klampenborgvej, men i stedet henvises til Nørgaardsvej og Kanalvej. Udover at kapaciteten 
forbedres når busserne ikke skal foretage svingbevægelser i krydsene Lyngby 
Hovedgade/Jernbanepladsen og Lyngby Hovedgaden/Nørgaardsvej, kan driftsomkostningerne 
til busserne minimeres i forhold til, hvis busserne skulle anvende Nørgaardsvej - Lyngby 
Hovedgade - Jernbanepladsen.

Klampenborgvej/Firskovvej:
Der sker en optimering af signalet for at forbedre trafikafviklingen fra Firskovvej til 
Klampenborgvej mod nord. Dette reducerer risikoen for tilbagestuvning til 
parkeringssøgeringen.

Firskovvej/Nørgaardsvej:
Krydset ombygges fra vigepligtskryds til signalkryds. Dermed kan der ske en aktiv trafikstyring 
af trafikken til og fra parkeringssøgeringen. Projektet koordineres herudover med projektet for 
Firskovvej. 

Parkeringshenvisningssystemet:
Det eksisterende parkeringshenvisningssystem tilpasses og optimeres til en ændret 
trafikafvikling med bl.a. lukning af Klampenborgvej og forlængelse af Firskovvej. Hermed ledes 
trafikanterne til nærmest ledig parkeringsplads og uhensigtsmæssigt parkeringssøgning kan 
undgås. 

Projekter, der evt. kan vente:
Lyngby Hovedgade/Jernbanevej:
Krydset ombygges fra rundkørsel til signalkryds, og dermed skabes en mere optimal 
trafikafvikling. For at sikre en koordinering med bl.a. fæstningskanalprojektet, og for ikke at 
anlægge alle projekter samtidigt, kan dette projekt evt. afvente en senere fase.

Signaler på parkeringssøgeringen:
Når konsekvenserne af alle de øvrige tiltage er udmøntet og trafikken har tilpasset sig til den 
nye vejstruktur, vil der være behov for at gennemføre en generel optimering og justering af 
signalerne på parkeringssøgeringen. 
Lovgrundlag
Lov om Offentlige veje §8 fastlægger, at det er vejmyndighedens ansvar at holde sine 
offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejmyndigheden 
bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er 
forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg og drift og 
vedligeholdelse af disse veje.
Økonomi
3. september 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå et tilkøb til letbaneprojektet på 
22,056 mio. kr. i 2018-priser (20 mio. kr. 2013-priser). Forvaltningen anbefaler, at midlerne 

Page 3 of 9Sbsys dagsorden preview

26-02-2019file:///H:/sbsys/temp/AUGUR/Dagsorden/preview.html



anvendes til følgende:
 Foranalyser: 2 mio. kr.
 Optimering og justering af signalerne på parkeringssøgeringen: 0,50 mio. kr.
 Ombygning af Kanalvej mellem Klampenborgvej og Nørgaardsvej: 2,00 mio. kr.
 Ombygning af krydset Jernbanepladsen-Gl. Jernbanevej: 3,20 mio. kr.
 Signaloptimering i krydset Firskovvej-Klampenborgvej: 0,05 mio. kr.
 Ombygning af krydset Firskovvej-Nørgaardsvej: 6,50 mio. kr.
 Tilpasning af parkeringshenvisningsystemet: 0,50 mio. kr.
 Ombygning af krydset Lyngby Hovedgade-Jernbanevej: 4,80 mio. kr.
 Projektering, udbud, diverse opfølgning: 4,50 mio. kr.

Der er indarbejdet en sikkerhed på 25 % i anlægsoverslagene til uforudseelige udgifter. Efter 
skitseprojekteringen forelægges opdaterede anlægsbudgetter og afledt drift til endelig 
godkendelse.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 7. november 2018
Ad 1-2) Anbefalet. 
C (4) undlod at stemme. 

Henrik Bang (Ø) var fraværende. 
Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Dorte la Cour (C). 

Økonomiudvalget, den 15. november 2018 
Ad 1-2) Anbefalet.

C (3) undlod at stemme. 

Mette Hoff (A) var fraværende. I stedet deltog Bodil Kornbek (A).

Kommunalbestyrelsen, den 22. november 2018
Ad 1-2) Godkendt.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C).

Bilag

 Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032
 Bilag A til hovednotat, Analyse og problemudpegning p-søgering LTK-2017
 Bilag B til hovednotat, rejsetider (AM)
 Bilag B til hovednotat, rejsetider (PM)
 Bilag C Løsningsrum og endelige løsningsforslag
 Bilag D til hovednotat, Screening af effekten ved åbning af Gl. Jernbanevej
 Bilag E til hovednotat, Screening af effekten ved ombygning af Jernbanevej-Lyngby 

Hovedgade
 Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (AM)
 Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (PM)
 Bilag G til hovednotat, Lyngby Hovedgade/Jernbanevej
 Bilag H til hovednotat, Firskovvej/Nørgaardsvej
 Bilag I Anlægsoverslag
 Bilag J til hovednotat, p-vejvisning i Lyngby

Underskrifter
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 Trafikafvikling på p-søgeringen i Lyngby 2024 og 2032
 Bilag A til hovednotat, Analyse og problemudpegning p-søgering LTK-2017
 Bilag B til hovednotat, rejsetider (AM)
 Bilag B til hovednotat, rejsetider (PM)
 Bilag C Løsningsrum og endelige løsningsforslag
 Bilag D til hovednotat, Screening af effekten ved åbning af Gl. Jernbanevej
 Bilag E til hovednotat, Screening af effekten ved ombygning af Jernbanevej-Lyngby 

Hovedgade
 Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (AM)
 Bilag F til hovednotat, rejsetider for løsningspakke 3 (PM)
 Bilag G til hovednotat, Lyngby Hovedgade/Jernbanevej
 Bilag H til hovednotat, Firskovvej/Nørgaardsvej
 Bilag I Anlægsoverslag
 Bilag J til hovednotat, p-vejvisning i Lyngby
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Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan,  1/7 

  
Høringsnotat til ”Støjhandlingsplan 2018 – 2023 (HØRINGSUDGAVE)” 
 

Den offentlige høring forløb fra den 10. december 2018 til den 18. februar 2019.  

Kommunen har modtaget 10 høringssvar.  

I skemaet nedenfor kan du læse resumé af høringssvarene sammen med forvaltningens bemærkninger og forslag til videre behandling.    

Nr. Høringssvar fra: Resumé af høringssvar: Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningens forslag til 
ændringer af 
”Støjhandlingsplan 
2018 – 2023” og/eller 
opfølgende handlinger: 

1.  Ejerforeningen 
Dronningens Vænge 

1.1. Ejerforeningen foreslår, at 
hastighedsgrænsen nedsættes fra 60 
km/t til 50 km/t på en ca. 700 m lang 
strækning af Kongevejen (fra 
Sorgenfriskolen til start af Lyngby 
Hovedgade). 

1.2. Ejerforeningen foreslår yderligere, at 
der udlægges støjsvag belægning på 
denne vejstrækning, hvilket vil 
reducere støjniveauet med 3-5 dB. 

1.1. En ændring af den tilladte hastighed fortages med politiet 
som myndighed og kan ikke ske alene som støjreducerende 
foranstaltning på almindelige trafikveje. Ændring af den 
tilladte hastighed sker normalt, hvis der på en vejstrækning 
forekommer mange ulykker, er dårlige oversigtforhold eller 
er mange udkørsler.   

1.2. Kommunen prioriterer ved udskiftning af vejbelægninger, 
at der udlægges støjsvag belægning på veje klassificeret 
som trafikveje. Rækkefølgen af de vejstrækninger, hvor 
vejbelægninger udskiftes hertil, sker ikke i forhold til 
støjhandlingsplanens prioriteringslister, men efter en plan 
for vedligeholdelse af vejbelægninger. 

1.1. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

1.2. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

2.  Borger 2.1. Borgeren stiller spørgsmål til, 
hvorfor alene området 
"Lundtoftegårdsvej 3-37" er 
omfattet af beskrivelserne i 
støjhandlingsplanen, da der er en 
række øvrige veje og støjbelastede 
boliger i området. 

 

2.1. Lundtoftegårdsvej 3-37 er benævnelsen for et udpeget 
indsatsområde (106), som også omfatter boliger ved 
Akademivej. De udpegede indsatsområder er områder med 
mere end én stærkt støjbelastet bolig (>68 dB) og afgrænset 
af veje eller andre naturlige skel omkring disse. Områderne 
er alle benævnt med ét vejnavn for lettere at kunne 
stedfæste områdets placering. Dette er ikke et udtryk for, at 
det kun er støjbelastede boliger med adresse på det 
pågældende vejnavn, som er omfattet af området.   

 

2.1. Områdeafgrænsningerne for de 
udpegede indsatsområder 
tydeliggøres i støjhandlingsplanens 
figurer. 
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Nr. Høringssvar fra: Resumé af høringssvar: Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningens forslag til 
ændringer af 
”Støjhandlingsplan 
2018 – 2023” og/eller 
opfølgende handlinger: 

3.  Borger 
Sorgenfrivænget  
2830 Virum 

3.1. Borgeren gør opmærksom på, at der 
ikke er udlagt støjsvag belægning på 
hele strækningen af Grønnevej. 

3.2. Borgeren fremfører, at der ved 
dennes bolig er udført støjmåling, 
som viser et støjniveau højere end 
den værdi, kommunen bruger ved 
udpegning af indsatsområder for 
støjbeskyttelse; 68 dB. Dette 
vurderes generelt at gælde for 
boliger på Sorgenfrivænge 
beliggende ud mod Grønnevej. 
Borgeren ønsker på baggrund heraf, 
at Grønnevejs strækning mellem 
Boelsvej og Virumvej medtages i 
støjhandlingsplanens indsatsområder 
for udførelse af støjsvag belægning. 

3.1. Det er korrekt, at der på en mindre del af Grønnevej ikke er 
udlagt støjsvag belægning.  

3.2. Støj fra vejtrafik opgøres ifølge Miljøstyrelsens 
retningslinjer alene på baggrund af støjberegninger. Støjen 
opgøres som en årsdøgnmiddelværdi (Lden), hvor der i 
beregningen bl.a. tages højde for gennemsnittet af 
forekommende meteorologiske forhold over et år. En 
støjmåling udført over en kort periode på et givet tidspunkt 
af døgnet vil derfor ikke afspejle et støjniveau, der kan 
sammenholdes med støjgrænseværdier eller de anvendte 
kriterieværdier for udpegning af indsatsområder. 
Støjhandlingsplanens indsatsområder er udpeget på 
baggrund af støjkortlægningens beregningsresultater, hvor 
der ved en objektiv analyse er udpeget områder med mere 
end én stærkt støjbelastet bolig dvs. med et støjniveau som 
er højere end 68 dB. Angående udskiftning af vejbelægning 
henvises til punkt 1.2. 

3.1. Støjhandlingsplanen tilrettes, og 
der anføres "Del af Grønnevej" i 
afsnit 3.2.7, som beskriver de 
vejstrækninger, hvor der er udlagt 
støjsvag belægning. 

3.2. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

 

4.  Borger 
 

4.1. Borgeren anfører, at Rustenborgvej 
ikke indgår i de udpegede 
indsatsområder. 

 

4.1. Rustenborgvej indgår i indsatsområdet Sorgenfrivej (12), 
hvilket kan ses i støjhandlingsplanens figur 1, side 9. Se i 
øvrigt forvaltningens kommentarer under punkt 2.1. 

 

4.1. Områdeafgrænsningerne for de 
udpegede indsatsområder 
tydeliggøres i støjhandlingsplanens 
figurer. 
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Nr. Høringssvar fra: Resumé af høringssvar: Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningens forslag til 
ændringer af 
”Støjhandlingsplan 
2018 – 2023” og/eller 
opfølgende handlinger: 

5.  Borger 
Lottenborgvej 
2800 Kongens Lyngby 

5.1. Borgeren bemærker indledningsvis, 
at Lyngby-Taarbæk Kommune 
foretrækker/prioriterer støjsvag 
belægning fremfor støjafskærmning 
pga. pris og effekt.  
Borgeren anmoder om, at der 
angives prioritering og tidsplan for 
udlægning af støjsvag 
asfaltbelægning.  

5.2. Der efterspørges planlagte tiltag i 
forhold til at regulere trafikken, så 
andelen af tung trafik i aften- og 
natperioden kan reduceres. 

5.3. Det ønskes oplyst, hvor stor 
trafikmængden reelt er på Lyngby 
Omfartsvej. 

5.4. Borgeren savner, at der tages højde 
for den fremtidige trafik i forhold til 
vurdering og prioritering, herunder i 
forhold til Tabel 4.  

5.5. I forhold til Figur 3 side 16 
bemærkes, at den eksisterende 
støjafskærmning langs Lyngby 
Omfartsvej er af ældre dato og 
udført af træ og således ikke 
fungerer som støjværn. 

5.6. Opfordrer til at specifikke områder 
ved Lyngby Omfartsvej og 
Lottenborgvej prioriteres højere. 

5.1. Forvaltningen har ingen generel beslutning om, at 
støjdæmpende belægning foretrækkes frem for støjskærme. 
Valg af virkemiddel afhænger af den omtalte lokalitet. Se 
forvaltningens kommentarer i punkt 1.2.  

5.2. Det er vanskeligt at begrænse trafikken med tunge køretøjer 
i forskellige døgnperioder på strategiske trafikveje i 
kommunen (f.eks. Lyngby Omfartsvej). Et sådant tiltag er 
kun muligt på boligveje, hvor der ikke er behov for 
gennemkørende tung trafik i natperioden. 

5.3. Der er i 2016 talt 29.000 biler/døgn. 
5.4. Støjhandlingsplanens prioriteringer er baseret på resultatet 

af EU støjkortlægning for 2017. Krav til støjkortlægningen 
og dens forudsætninger fremgår af Støjbekendtgørelsen. 
Heri er fastlagt, at de anvendte trafikoplysninger skal 
baseres på data fra de foregående tre år og fremskrives til 
året før kortlægningens gennemførelse. 

5.5. De eksisterende støjskærme indgår i støjkortlægningen med 
forudsætninger om højde og overflade (reflekterende eller 
absorberende). Materiale er derimod ikke en parameter som 
angives, og materialetype påvirker ikke støjskærmens 
effekt, hvorfor en støjskærm udført af træ vil være lige så 
effektiv som andre materialer, forudsat at kravet til 
nødvendig fladevægt efterkommes. Som led i 
støjhandlingsplanen er der vurderet på effekten af en 
forhøjelse af eksisterende støjskærme, men ikke på et 
specifikt materiale for udførelse af disse. 

5.6. Området ved Lottenborgvej er udpeget som indsatsområde 
9 og indgår i prioriteringen på lige vilkår med de andre 
udpegede områder i støjhandlingsplanen. 
Støjhandlingsplanens indsatsområder er udpeget ved en 
objektiv analyse baseret på resultater fra støjkortlægningen. 
Vurdering og prioritering af virkemidler er ligeledes 
foretaget ud fra objektive kriterier for opnået effekt i 
forhold til økonomiske omkostninger.   

5.1. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

5.2. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

5.3. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

5.4. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

5.5. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

5.6. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 
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Nr. Høringssvar fra: Resumé af høringssvar: Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningens forslag til 
ændringer af 
”Støjhandlingsplan 
2018 – 2023” og/eller 
opfølgende handlinger: 

6.  Borger 
Hyldehavevej 
2800 Kongens Lyngby 

6.1. Borgeren foreslår, at der i 
støjhandlingsplanens 
virkemiddelkatalog medtages krav 
om støjsvage, f.eks. biogasdrevne 
eller elektriske busser, hvilket vil 
have effekt omkring stoppesteder og 
vejkryds. 

 

6.1. Der findes i de metoder, der jf. Miljøstyrelsens regler 
anvendes ved beregning af støj fra vejtrafik, ingen 
muligheder for at indlægge støjsvage, elektriske køretøjer 
eller start/stop ved holdepladser eller vejkryds. Effekten af 
sådanne tiltag vil som sådan ikke kunne belyses ved 
støjberegning og støjkortlægning.  
Det kan oplyses, at der i forbindelse med udbud af busruter 
i kommunen stilles krav til busmateriellets miljøforhold. 
Således sættes bl.a. rammer for bussernes udledninger af 
CO2, NOX og partikler samt for støj. 

 

6.1. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

7.  Borger 
Vejporten  
2800 Kongens Lyngby 

7.1. Borgeren bemærker, at Vejporten 
ikke er udpeget som indsatsområde i 
støjhandlingsplanen. 

7.2. Borgeren bemærker, at støj er 
sundhedsskadeligt, særligt i 
nattetimerne. 
Borgeren oplyser, at det især er 
støjen fra - de ofte tomme - busser 
som er særligt generende og foreslår 
støjsænkning ved kombination af en 
række virkemidler: 
1) Nedsættelse af hastigheden, der er 
dog allerede begrænsning på 40 
km/t, 
2) at der indsættes mindre og mere 
støjsvage busser. 
3) at der udlægges støjsvag 
belægning på Vejporten. 

7.3. Det fremføres, at der i forbindelse 
med ombygning af 
tilslutningsanlægget (afkørsel 15) er 
etableret ny støjafskærmning, og at 
der herved opleves en forøgelse af 
støjen fra motorvejen. 
Støjværnet ønskes forlænget, således 
støjen ikke kanaliseres til Vejporten. 

 

7.1. Vejporten er en del af det udpegede indsatsområde 104. Se 
forvaltningens kommentarer i punkt 2.1. 

7.2. Antallet af busser indgår i støjkortlægningens 
trafikgrundlag som en del af de tunge køretøjer på de 
enkelte vejstrækninger. Busser udgør som sådan ikke en 
specifik køretøjskategori i støjberegningen, hvor køretøjer 
kategoriseres i tre grupper efter vægt og akselantal. Den 
samlede støj beregnes ud fra antallet og hastigheden af 
køretøjer i hver gruppe. Hvis andelen af de tunge køretøjer 
halveres (f.eks. erstattes af mindre køretøjer) kan støjen 
reduceres med ca. 1 dB, som ikke vil være en tydelig hørbar 
ændring. Ad. 1) Se forvaltningens kommentarer i punkt 1.1. 
Ad. 2) Se forvaltningens kommentarer i punkt 6.1. Ad. 3) 
Se forvaltningens kommentarer i punkt 1.2. 

7.3. Det er Vejdirektoratet, som er myndighed for motorveje og 
tilslutningsanlæg samt ansvarlig for støjbeskyttelse langs 
disse. Vejdirektoratet har i 2014 etableret støjskærmen ud 
for Eremitageparken. Inden etablering har Vejdirektoratet 
vurderet støjbilledet i området med og uden støjskærmen. 
Lyngby-Taarbæk Kommune må derfor henvise til 
Vejdirektoratet herom. 

7.1. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

7.2. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

7.3. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

7.4. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 
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8.  Hjortekær 
Grundejerforening 
 
 

Henvendelsen er vedlagt Bilag 1-8. 
 

8.1. Foreningen konkluderer, at en 
støjskærm langs 
Helsingørmotorvejen fra Vejporten 
mod nord til kommunegrænsen eller 
Nærum må have højeste prioritet. 
Foreningen bemærker, at 
støjbeskyttelse langs motorvejen 
reelt er Vejdirektoratets (VD) 
ansvar, men finder, at Lyngby-
Taarbæk Kommune skal yde en 
proaktiv indsats for at påvirke VD’s 
beslutninger og evt. give tilbud om 
medfinansiering af støjbeskyttelse. 
Kommunen skal således lagt mere 
aktivt udnytte, at der i VD’s 
støjhandlingsplan er udpeget fire 
fokusområder langs Helsingør-
motorvejen i kommunen.  

8.2. Foreningen udtrykker utilfredshed 
med, at den lokale trafikudvikling 
ikke indgår i støjhandlingsplanen, 
det vil sige trafik som følge af 
byggeri i Tracéet, DTU’s 
ekspansion, Novozymes samt 
arbejder i forhold til letbanen. 

8.3. Foreningen finder, at udkast til 
støjhandlingsplan 2018-2023 er 
underbelyst og fejlbehæftet, da 
området nord for Vejporten ikke 
indgår i støjhandlingsplanens 
udpegede indsatsområder, og at det 
er vurderet, at der er udført relevant 
støjbeskyttelse.  
Foreningen forlanger på den 
baggrund, at området nord for 
Vejporten skal indgå i 
støjhandlingsplanen som et separat 
område. 
Foreningen påpeger, at området er 
særligt støjpåvirket pga. motorvejens 
hævede forløb. Endvidere udtrykkes 
undren over, at antallet af 

8.1. Indledningsvis skal det bemærkes, at Lyngby-Taarbæk i 
seneste støjhandlingsplan-periode fik etableret en støjskæm 
langs Helsingørmotorvejen ved Eremitageparken. Dette var 
et stort og omkostningsfuldt projekt for Vejdirektoratet. 
Forvaltningen er fortsat løbende i dialog med 
Vejdirektoratet i forbindelse med trafikken og 
støjforholdene på Helsingørmotorvejen. 

8.2. Se forvaltningens bemærkninger under punkt 5.4. 
8.3. Lyngby-Taarbæk Kommunes langsigtede mål er at mindske 

antallet af støjbelastede boliger. Kommunen har valgt at 
starte med områder, hvor boliger udsættes for støjniveauer 
over 68 dB. Støjhandlingsplanens indsatsområder er 
udpeget på baggrund af støjkortlægningens 
beregningsresultater, hvor der ved en objektiv analyse er 
udpeget områder med mere end én stærkt støjbelastet bolig, 
dvs. med et støjniveau, som er højere end 68 dB. Der er 
som sådan ikke tale om, at støjbelastede boliger fejlagtigt er 
"fjernet" fra prioriteringslister, men at der er valgt et andet 
kriterium for udpegning i forhold til Vejdirektoratets 
støjhandlingsplan og kommunens støjhandlingsplan fra 
2013-2018. Den etablerede støjbeskyttelse langs motorvejen 
bevirker, at der ikke er boliger med støjniveauer over 68 
dB. Derfor bliver området nord for Vejporten ikke udpeget 
som et af støjhandlingsplanens indsatsområder. Der 
vurderes derfor ikke på yderligere støjbeskyttelse. Se i 
øvrigt forvaltningens kommentarer under punkt 7.3 vedr. 
støjbeskyttelse langs motorvejen.  
Motorvejens placering og højde indgår i den terrænmodel, 
der er anvendt i de støjberegninger, der ligger til grund for 
støjkortlægningen. Resultatet vil derfor afspejle en øget 
støjpåvirkning som følge en hævet motorvej eller andre 
terrænforhold, som påvirker støjudbredelsen fra 
motorvejen.  
Antallet af støjbelastede boliger er i støjkortlægningen 
opgjort ved en summering af antal støjbelastede boliger pr. 
vejnavn. I støjhandlingsplanen er vejnavne blot anvendt til 
at stedfæste de udpegede indsatsområder, hvorfor der kan 
indgå boliger med adresse på forskellige veje. Som følge 
heraf vil der derfor ikke være samme antal støjbelastede 
boliger som i støjkortlægningens resultater. Se i øvrigt 
forvaltningens bemærkninger under punkt 2.1. 

8.4. Krav til støjkortlægningens forudsætninger og 
støjhandlingsplanens opgørelse af resultater fremgår af 

8.1. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

8.2. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

8.3. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

8.4. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

8.5. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

8.6. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

8.7. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 
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støjbelastede boliger ikke stemmer 
overens med de tal, der er angivet i 
støjkortlægningens resultater. 

8.4. Foreningen spørger til støjbelastning 
af børneinstitutionen Børnehuset 
Eremitagen, herunder hvorfor denne 
ikke indgår i støjhandlingsplanens 
opgørelser, specifikt med det 
støjniveau der er i institutionens 
åbningstid.  
Det påpeges, at støjniveauet 
antageligt er højere end den 
beregnede årsdøgnmiddelværdi 
(Lden), der er resultatet af 
støjkortlægningen. Der sættes 
spørgsmålstegn ved, om det er 
lovligt, at en børneinstitution 
udsættes for så høje støjniveauer. 
Der henvises til undersøgelser om 
støjs skadelige virkning på børns 
helbred og WHO's anbefalinger af 
grænseværdi for boliger fra støj fra 
vejtrafik.      

8.5. Foreningen finder det mangelfuldt, 
at støjhandlingsplanen ikke omfatter 
grønne områder, specifikt 
Dyrehaven og Mølleådalen. 
Grænseværdien for rekreative 
områder er 53 dB. 

8.6. Foreningen påpeger væsentlige 
støjgener fra holdende lastbiler på 
Storkereden rasteplads. Hertil 
kommer gener i form af affald m.v. 
En støjskærm vil kunne afgrænse 
generne. 

8.7. Foreningen opfordrer til, at Lyngby-
Taarbæk Kommune ansøger om at 
få den tilladte hastighed på 
Helsingørmotorvejen nedsat fra 110 
km/t til 90 km/t med henvisning til 
"Bekendtgørelse om lokale 
hastighedsgrænser" (BEK 1486 af 
13/12/2017).  

Støjbekendtgørelsen. Heri er fastlagt, at det er antallet af 
støjbelastede boliger med døgnophold og antallet af 
personer, som opholder sig i disse, der skal opgøres. 
Derfor medtages børneinstitutioner ikke i 
støjkortlægningen.  
Det er korrekt, at støjniveauet varierer i løbet af døgnet, 
og at der givetvis vil være et højere støjniveau om dagen 
end i aften- og natperioden. De vejledende 
støjgrænseværdier er udtrykt ved en årsdøgnmiddelværdi 
og gælder ikke for eksisterende boliger og anden 
støjfølsom anvendelse, men kun ved planlægning af nye 
boliger og nye veje. Støjniveauet stiger langs alle veje 
som følge af mere trafik, hvilket betyder, at selvom 
støjniveauet var lavere end grænseværdien på tidspunktet 
for etablering af boligen, kan grænseværdien senere 
blive overskredet. Dette betragtes af Miljøstyrelsen som 
en samfundsskabt forøgelse af støjniveauet, som vejens 
naboer må tåle.  
Det er korrekt at mange studier påviser, at støj er 
sundhedsskadeligt, og at WHO anbefaler en lavere 
støjgrænseværdi (53 dB). Det vil i de fleste byer nok 
være urealistisk at sikre, at alle eksisterende boliger 
langs eksisterende veje har en støjpåvirkning under den 
vejledende grænseværdi (på 58 dB) eller lavere.  
Derfor er det også nødvendigt at prioritere indsatsen og 
starte med de områder, hvor boliger udsættes for de højeste 
støjniveauer (>68 dB).    

8.5. Se Forvaltningens bemærkninger under ovenstående punkt 
8.4 vedr. krav til omfang og indhold af støjhandlingsplanen, 
jf. Støjbekendtgørelsen. Rekreative områder og andre 
naturområder indgår således ikke i støjhandlingsplanens 
resultater og vurderinger. 

8.6. Støjgener fra lokale virksomheder og andre støjende 
aktiviteter, som ikke er godkendelsespligtige efter 
miljøbeskyttelseslovens kap. 5, håndteres ikke ved EU 
støjkortlægning. Derfor indgår eventuelle støjgener fra 
holdende lastbiler på Storkereden rasteplads ikke i 
støjhandlingsplanen. 

8.7. En eventuel hastighedsnedsættelse på Helsingørmotorvejen 
anbefales vurderet i forbindelse med undersøgelser om 
mulighederne for at etablere afkørselsrampe til Rævehøjvej. 
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Nr. Høringssvar fra: Resumé af høringssvar: Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningens forslag til 
ændringer af 
”Støjhandlingsplan 
2018 – 2023” og/eller 
opfølgende handlinger: 

9.  Trongårdsparkens 
Grundejerforening 
 

9.1. Grundejerforeningen spørger om 
årsagen til, hvorfor 
Trongårdsparken og Trongårdsvej 
ikke er medtaget i 
støjhandlingsplanen. 

9.2. Grundejerforeningen ønsker 
oplyst, hvad kommunen agter at 
gøre for at nedbringe trafikstøjen i 
området. Der nævnes specifikt et 
problem i området mellem HCØ 
og den eksisterende jordvold 
("kilen"). Kilen fungerer som en 
tragt for støj fra motorvejen til de 
nævnte boligområder. 

9.1. Da der i området ved Trongårdsparken og Trongårdsvej 
ikke er mere end én bolig kortlagt med et støjniveau højere 
end 68 dB, indgår området ikke i støjhandlingsplanens 
indsatsområder. Se forvaltningens bemærkninger under 
punkt 2.1.  

9.2. Lyngby-Taarbæk Kommunes langsigtede mål er at mindske 
antallet af støjbelastede boliger. Kommunen har valgt at 
starte med områder, hvor boliger udsættes for støjniveauer 
over 68 dB. Kommunen har igangsat en vurdering af 
støjforhold og eventuel supplerende støjbeskyttelse ved det 
nævnte område mellem HCØ og den eksisterende jordvold. 

9.1. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

9.2. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

10.  Borger 10.1. Borgeren fremfører, at der ved 
dennes bolig ofte er udført 
støjmåling, som viser et støjniveau 
på 60-80 dB. Borgeren efterlyser 
på baggrund heraf, at der bliver 
gjort noget for at reducere støjen. 

10.2. Det fremføres, at de eksisterende 
støjskærme ved Lyngby 
Omfartsvej bør udskiftes, da 
afskærmningen i dag er et 
plankeværk.  

10.3. Det foreslås, at hastighedsgrænsen 
på Lyngby Omfartsvej nedsættes 
til 70 km/t. 

10.1. Se forvaltningens bemærkninger under punkt 3.2. 
10.2. Se forvaltningens bemærkninger under punkt 5.5. 
10.3. Nedsættelse af hastigheden er tidligere undersøgt. Politiet 

har afvist at give tilladelse til en sænkning af hastigheden. 
Se i øvrigt forvaltningens bemærkninger under punkt 1.1. 

10.1. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

10.2. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

10.3. De anførte bemærkninger giver 
ikke anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen. 

11.   1. remark 1. reply  
12.      
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1 Indledning og baggrund 

Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af det større sammenhængende byområde 
der udgøres af Storkøbenhavn og er derfor omfattet af EU-direktiv 2002/49/EF 
om vurdering og styring af ekstern støj.  

Støjbekendtgørelsen  EU-direktivet er i Danmark udmøntet i "Bekendtgørelse om kortlægning af 
ekstern støj og udarbejdning af støjhandlingsplaner" (støjbekendtgørelsen) BEK 
nr. 1065 af 12. september 2017. 

Støjbekendtgørelsen fastsætter regler for kortlægning af ekstern støj og udar-
bejdelse af støjhandlingsplaner som et grundlag for at forebygge og begrænse 
støjgener samt at stille disse informationer til rådighed for offentligheden.  

Ny støjhandlingsplan Lyngby-Taarbæk Kommune skal foretage en strategisk støjkortlægning og 
udarbejde en støjhandlingsplan hvert femte år. Denne støjhandlingsplan afløser 
den tidligere støjhandlingsplan for 2013-2018. 

Støjhandlingsplanen er vurderet ikke at være omfattet af lov om udarbejdelse af 
miljøvurderinger. 

2 Definitioner og fakta om støj 

dB og A-vægtning Støj defineres normalt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet 
dB. Støj fra vejtrafik er sammensat af dybe og høje toner, som det menneskeli-
ge øre ikke er lige følsomt overfor. Der tages ved opgørelse af støjen hensyn 
hertil ved at vægte de forskellige frekvenser svarende til, hvordan det menne-
skelige øre opfatter støjen - kaldet A-vægtning. I denne rapport er anvendt en-
heden dB, selvom der er tale om det A-vægtede lydtrykniveau. 

Decibel er en logaritmisk enhed. Dette indebærer, at hvis man adderer to lige 
store lydtryk, vil det give et resulterende lydtryk som er 3 dB højere. Dette be-
tyder i praksis, at en fordobling af trafikmængden giver en forøgelse af støjni-
veauet på 3 dB. En ændring af trafikmængden med 10 % vil medfører en æn-
dring af støjniveauet på ca. 0,4 dB.  

Den mindste ændring i lydtrykniveauet som det menneskelige øre kan opfatte, 
er en ændring på 1 dB når de to lydtrykniveauer sammenlignes umiddelbart ef-
ter hinanden. En ændring i lydtrykniveauet på 3 dB opfattes som tydeligt hørbar 
også efter længere tid. En reduktion af lydtrykniveauet på 8-10 dB opfattes som 
en halvering af støjen. 

2.1 Støjindikatorer 

Ved støjkortlægningen bestemmes støjniveauet med støjindikatorerne Lden og 
Lnight.  

Lden  Lden er årsmiddelværdien for en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, 
aften og nat, idet der bruges et genetillæg på 5 dB til støjen i aftenperioden (kl. 
19-22) og 10 dB til støjen i natperioden (kl. 22-07). Formålet er at tage højde 
for menneskers særlige følsomhed for påvirkning af støj om aftenen og natten. 

Ændring i lydtrykni-
veau 
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Når støjen bestemmes som Lden, vurderes det, at det beregnede støjniveau bed-
re svarer til befolkningens opfattelse af en given støjpåvirkning. Støjen i hver af 
perioderne bestemmes som det A-vægtede gennemsnit (LAeq) i de pågældende 
perioder over et meteorologisk referenceår, og betegnes henholdsvis Lday, Levening 
og Lnight. 

Lnight  Lnight er gennemsnittet af støjniveauet i natperioden kl. 22-07 beregnet over et 
meteorologisk referenceår. 

2.2 Definitioner 

I denne rapport anvendes følgende definitioner og benævnelser: 

Støj: Generel betegnelse for støj fra vejtrafik, jernbaner, virksomheder og an-
lægsaktiviteter mv. 

Støjpåvirkning: Når støjen vurderes i forhold til boliger eller andre støjfølsom-
me områder 

Støjniveau: Om en konkret beregnet værdi af Lden og med enheden dB 

Støjbelastet: Hvis en bolig og/eller dens udendørs opholdsarealer udsættes for 
støj, der overstiger støjgrænseværdien Lden 58 dB, betragtes den som støjbela-
stet. Hvis en bolig udsættes for støj over Lden 68 dB betragtes den som stærkt 
støjbelastet. 

2.3 Støjbelastningstal 

Genefaktor Den samlede støjbelastning ─ og dermed støjgene ─ i et område kan beskrives 
ved det såkaldte støjbelastningstal (SBT). SBT er en vægtet sum af antallet af 
boliger, der udsættes for støj over den vejledende grænseværdi i et givet områ-
de, hvor de mest støjbelastede boliger vejer tungest. Til vægtningen benyttes en 
genefaktor, som afhænger af støjniveauet (Lden) beregnet ved den enkelte bolig. 
Genefaktoren er et indeks, der udtrykker hvor generende et givet støjniveau 
føles for beboerne, og beregnes jf. notat1 fra Miljøstyrelsen efter følgende for-
mel: G = 0,01*4,22^((Lden-44)/10). 

Støjbelastningstal SBT kan bruges til at sammenligne støjgenen i forskellige områder baseret på 
genevirkningen i stedet for kun at opgøre antallet af støjbelastede boliger. F.eks. 
kan et område med mange boliger med et støjniveau lige over grænseværdien 
have samme SBT som et område med nogle få boliger med et meget højt støjni-
veau.  SBT kan således bruges til objektivt at vurdere i hvilke områder boligerne 
er mest generet af støj fra vejtrafik. SBT kan ligeledes bruges til at vurdere ef-
fekten af forskellige støjbeskyttende foranstaltninger i forhold til de økonomiske 
omkostninger forbundet med etablering af disse.  

                                                
1 "Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj", MST-5100-00020, 5. februar 2010. 
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3 Støjhandlingsplanen 

Støjhandlingsplanen er udført efter støjbekendtgørelsens § 25 som fastlægger 
krav til indhold og struktur af en støjhandlingsplan. Nogle overskrifter er dog 
omformuleret eller forkortet.  

3.1 De vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 

Støjkortlægning Støjhandlingsplanen er baseret på resultater fra den seneste kortlægning af 
støjen fra vejtrafikken i Lyngby-Taarbæk Kommune udført i 2017. Støjkortlæg-
ningen er udført i foråret 2017 jf. retningslinjer i BEK nr. 1309 af 21. december 
2011 som på det tidspunkt var den gældende støjbekendtgørelse. Støjkortlæg-
ningen omfatter kommunens veje og statsveje i hele Lyngby-Taarbæk Kommu-
ne. 

Støjhandlingsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med den seneste revisi-
on af støjbekendtgørelsen BEK nr. 1065 af 12. september 2017.  

Formålet med støjhandlingsplanen er, at udpege områder hvor kommunens ind-
byggere kan være påvirket af ekstern støj samt at beskrive de indsatser som 
kommunen kan vælge at gennemføre for at reducere støjpåvirkningen. 

Støjhandlingsplanen omfatter og belyser følgende emner: 

› resume af støjkortlægningen med beskrivelse af omfang og opgørelse af 
støjbelastede boliger og personer 

› udpegning af støjbelastede områder samt vurdering og prioritering af mulig 
støjbeskyttelse som kommunen kan iværksætte 

› beskrivelse af virkemidler til støjbeskyttelse 

3.2 Beskrivelse af det kortlagte område 

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af det større sammenhængende byområde 
der udgøres af Storkøbenhavn, hvor der skal foretages strategisk støjkortlæg-
ning og udarbejdelse af en støjhandlingsplan. 

Fakta om kommunen Kommunen dækker et areal på 39 km², hvoraf ca. 22 km² er grønne områder. 
Pr. 1. januar 2017 havde kommunen i alt 55.409 indbyggere og 26.292 boliger. 

Veje I kommunen er der ca. 107 km kommunale veje og ca. 95 km private fællesveje 
samt ca. 4,5 km statsvej (Helsingørmotorvejen og Motorring 3). 

Jernbaner Gennem Lyngby-Taarbæk Kommune kører S-togs strækning fra København til 
Hillerød og en del af Kystbanen som Banedanmark er ansvarlig for. Yderligere er 
der Nærumbanen, som trafikselskabet Movia er ansvarlig for. 

På tidspunktet for støjkortlægningen i 2017 er der ikke placeret flyveplad-
ser/lufthavne eller IPPC-virksomheder indenfor det samlede byområde (kommu-
nen). 

Støjhandlingspla-
nens formål 
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3.3 Ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 

Den ansvarlige myndighed for udarbejdelse og offentliggørelse af støjkortlæg-
ning og støjhandlingsplan er Lyngby-Taarbæk Kommune.  

Lyngby-Taarbæk Kommune er ansvarlig myndighed for det kommunale vejnet, 
herunder planlægning, projektering, anlæg og vedligeholdelse af støjbeskytten-
de foranstaltninger. 

Vejdirektoratet Vejdirektoratet er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af 
støjkortlægning og støjhandlingsplan for statsvejnettet herunder forebyggelse 
og bekæmpelse af støjgener fra statsvejene (Helsingørmotorvejen og Motorring 
3). 

Banedanmark  Banedanmark er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af de statslige 
jernbanestrækninger, herunder udarbejdelse af støjkortlægning og offentliggø-
relse af støjhandlingsplan for jernbanestrækninger i Danmark (S-togs strækning 
og Kystbanen). 

Movia  Trafikselskabet Movia er ansvarlig for udarbejdelse af støjkortlægning og 
offentliggørelse af støjhandlingsplan for jernbanestrækningen Lyngby-Nærum.  

Baggrunden for udarbejdelse af støjkortlægninger og støjhandlingsplaner er EU-
Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern 
støj. 

Retsligt grundlag Det retslige grundlag udgøres af støjbekendtgørelsen BEK nr. 1309 af 21. 
december 2011, hvorefter støjkortlægningen er udført samt den seneste revisi-
on af støjbekendtgørelsen BEK nr. 1065 af 12. september 2017, hvorefter denne 
støjhandlingsplan er udført.  

De danske retningslinjer fremgår yderligere af Miljøstyrelsens vejledning nr. 
4/2006 "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner" og vejledning nr. 4/2007 "Støj 
fra veje".  

3.4 Alle gældende grænseværdier 

De vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik er beskrevet i Miljøstyrelsens 
vejledning "Støj fra veje", nr. 4/2007.  

Støj og sundhed De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter 
Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis 
støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af be-
folkningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have hel-
breds-effekter. 

Grænseværdierne anvendes i forbindelse med planlægning, når der skal udlæg-
ges arealer til nye boliger og anden støjfølsom anvendelse langs eksisterende 
veje, men lægges også til grund når støjgener ved eksisterende boliger langs 
eksisterende veje skal vurderes. Der gælder derfor ingen støjgrænseværdi for 
eksisterende boliger langs eksisterende veje. Overskrides støjgrænseværdien 

Lyngby-Taarbæk 
Kommune  

Nye og eksisterende 
boliger 
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ved eksisterende boliger, findes der heller ikke en generel pligt til at reducere 
støj så grænseværdien kan overholdes. 

De vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik i planlægningssituationer 
fremgår af nedenstående tabel. 

Tabel 1 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. 

Områdetype Grænseværdi (Lden) 

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, 
campingpladser ol. 

53 dB 

Boligområde, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervis-
ningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden koloni-
haver, udendørs opholdsarealer og parker 

58 dB 

Hoteller, kontorer mv. 63 dB 

  

Nye veje Der er ikke fastsat vejledende grænseværdier for støj fra nye veje, men 
Miljøstyrelsen finder, at der bør tages sammen hensyn til støjen, når man plan-
lægger nye veje og vejudbygninger som ved planlægning af nye arealer til bolig-
bebyggelse. 

Miljøstyrelsen har ikke fastsat danske vejledende grænseværdier for støj i nat-
perioden (Lnight). 

3.5 Resumé af støjkortene 

Støjkortlægningen er udført i foråret 2017 jf. retningslinjer i støjbekendtgørelsen 
BEK nr. 1309 af 21. december 2011. 

Støjberegning Støjkortlægningen er baseret på beregninger af støjniveauet, udtrykt med 
støjindikatorerne Lden og Lnight, foretaget både 1,5 m og 4,0 m over terræn. 

Støjberegningerne er foretaget for kommune- og statsveje med årsdøgntrafik 
(ÅDT) på mere end 500 køretøjer i døgnet. 

Støjintervaller De resultater der er udarbejdet og indrapporteret til Miljøstyrelsen jf. krav fra EU 
(støjbekendtgørelsen), viser ikke støjpåvirkningen i forhold til de danske græn-
seværdier for støj fra vejtrafik, og giver derfor ikke en retvisende opgørelse af 
antallet af boliger og personer i Lyngby-Taarbæk Kommune, der kan betragtes 
som støjbelastede.  

Resumé af støjkortlægningen, som er indrapporteret til Miljøstyrelsen jf. støjbe-
kendtgørelsen, fremgår af bilag 1.  

3.6 Personer og boliger der udsættes for støj 

Støjbelastede boliger Hvis en bolig og/eller dens udendørs opholdsarealer udsættes for støj, der 
overstiger støjgrænseværdien Lden 58 dB, betragtes den som støjbelastet. 
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Af nedenstående Tabel 2 fremgår antallet af støjbelastede boliger og personer2 i 
Lyngby-Taarbæk Kommune opgjort for kommune- og statsveje baseret på støj-
niveau beregnet 1,5 m over terræn. 

Tabel 2 Antal støjbelastede boliger og personer opgjort for Lden med beregnings-

højde 1,5 m over terræn.  

Alle veje Antal i støjinterval Lden Total 

 <58 58-63 63-68  68-73  73-78 >78 >58 

Boliger 8638 4944 2326 1249 199 40 8758 

Personer 24647 14724 8066 4534 680 121 28125 

 

Det skal bemærkes, at de angivne resultater for beregningshøjden 1,5 m ikke er 
et udtryk for det faktiske antal boliger og personer i den pågældende højde, idet 
antallet af boliger og personer for etageejendomme er summeret på opgangsni-
veau. For beregning i en given højde tildeles således alle boliger og personer i 
bygningen det samme støjniveau, dvs. fra facaden med det højeste støjniveau. 

3.7 Beskrivelse af udførte støjbeskyttelse  

Siden den sidste støjhandlingsplan udarbejdet i 2013 er der udført følgende 
støjbeskyttende foranstaltninger. 

3.7.1 Støjafskærmning 
Vejdirektoratet har opført en 3 m høj støjskærm på toppen af jordvolden øst for 
Helsingørmotorvejen ved Eremitageparken. 

Lyngby-Taarbæk Kommune har opført en 3 m høj støjskærm langs Kongevejen 
116-142. 

En planlagt 3 m høj støjskærm på 100 m langs Kongevejen ved Birkevang Syd 
er etableret.  

3.7.2 Støjsvag asfaltbelægning 
Lyngby-Taarbæk Kommune har udlagt ny, støjsvag tyndlagsbelægning på føl-
gende vejstrækninger: 

Bredevej 
Dyrehavevej 
Engelsborgvej 
Eremitageparken 
Firskovvej 
Frederiksdalsvej 
Fuglevadsvej 

                                                
2 Antal er jf. opgørelse i rapport "Støjkortlægning 2017 af Lyngby-Taarbæk Kommune", 

midtconsult, 10. august 2018.  
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Furesøvej 
Del af Grønnevej 
Højdevej 
Hjortekærsvej 
Hummeltoftevej 
Jægersborgvej 
Kaplevej 
Kastanievej 
Klampenborgvej  
Lundtoftevej 
Rævehøjvej 
Skovbrynet 
Ved Fortunen 
Virumvej 
 
Der er i perioden fra 2013 til 2017 udlagt støjsvag belægning på i alt ca. 22 km 
vejstrækninger. 

3.8 Forventet reduktion af støjbelastningen 

Målsætning Lyngby-Taarbæk Kommune har jf. den tidligere støjhandlingsplan fra 2013-2018 
en målsætning om, at prioritere indsatsen for støjbekæmpelse i forhold til at 
opnå den størst mulige reduktion af antallet af boliger støjbelastet med Lden over 
68 dB samt at opnå den største reduktion af støjbelastningstallet (SBT) i forhold 
til omkostning for støjbeskyttelse (∆SBT/mio kr.) - dvs. at opnå mest mulig støj-
beskyttelse for pengene. 

Indsatsområde På baggrund af resultatet af støjkortlægningen er der foretaget en udpegning af 
relevante indsatsområder, hvor der er mere end én bolig med støjniveau højere 
end 68 dB. 

De enkelte områder er optegnet manuelt via et kort i GIS3, således at området 
afgrænses af trafikerede veje eller andre naturlige skel omkring området. Områ-
derne fremgår af nedenstående Figur 1. 

Der er i alt udpeget 29 områder, hvoraf de 13 er gentaget i forhold til støjhand-
lingsplanen fra 2013-2018. Disse områder er nummereret fra 100. De nye om-
råder er nummereret fra 1 - 16. 

At der er udpeget flere indsatsområder kan skyldes en øget trafik og dermed en 
øget støjpåvirkning af boligerne, men kan også skyldes at metoden for udpeg-
ning af indsatsområder er ændret i forhold til den foregående støjhandlingsplan.

                                                
3 Geografisk Informations System. 
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Figur 1 Bygninger (boliger) med beregnet støjniveau over 58 og 68 dB samt udpegede indsatsområder. 
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I nedenstående Tabel 3 er vist de udpegede områder med opgørelse af antal 
støjbelastede boliger med støjniveau over 58 og 68 dB samt det beregnede støj-
belastningstal (SBT).  

Af kolonnen "Total" fremgår det samlede antal støjbelastede boliger der er i om-
rådet. I kolonne ">68 dB" er vist antallet af stærkt støjbelastede dvs. boliger 
med over Lden 68 dB. 

Tabel 3 Antal støjbelastede boliger og SBT opgjort i de udpegede indsatsområder 

(ikke prioriteret rækkefølge).  

Omr. Vejnavn Område 

længde 

Antal støjbelastede boliger SBT 

  (m) 58-68 dB >68 dB Total 
 

1 Baune Alle 540 88 55 143 39,2 

2 Buddingevej 1110 65 266 331 128,3 

3 Engelsborgvej 720 40 35 75 19,8 

4 Gartnersvinget 270 38 14 52 16,2 

5 Hvidegårdsparken 465 72 20 92 23,0 

6 I.H. Mundtsvej 410 25 4 29 8,2 

7 Jægersborgvej 665 87 34 121 31,8 

8 Kongevejen 139-217 865 107 82 189 76,6 

9 Lottenborgvej 260 2 11 13 8,2 

10 Lyngby Hovedgade 1180 28 169 197 107,0 

11 Skodsborgvej 420 42 4 46 10,5 

12 Sorgenfrivej 580 56 33 89 31,8 

13 Strandvejen 790 71 21 92 18,5 

14 Tjørnevej 500 36 13 49 13,0 

15 Vintappervej 300 22 29 51 17,3 

16 Virum Torv 350 42 28 70 20,0 

101 Prebens Vænge 390 19 6 25 5,8 

103 Lundtofteparken 410 209 48 257 50,4 

104 Eremitageparken 840 884 6 890 142,2 

105 Kollegiebakken 560 4 9 13 6,4 

106 Lundtoftegårdsvej 5-37 420 144 25 169 42,3 

107 Torsvang 240 143 25 168 38,4 

111 Holmekrogen/Birkevang N 340 51 20 71 23,3 

112 Birkevang S 140 25 9 34 7,7 

113 Mønsvej 335 18 13 31 12,1 

114 Kongevejen 116-142 400 49 8 57 11,1 

121 Bækkevang 355 44 3 47 7,4 

122 Lyngbygårdsvej 102-136 355 8 50 58 21,6 

123 Agervang 400 84 7 91 12,6 

 

Støjbelastningstallet (SBT) er medtaget i ovenstående tabel, da det herved er 
muligt med et enkelt tal kan kvantificere støjbelastningen i et givet område. SBT 
kan også bruges til at vurdere effekten af forskellige støjbeskyttende foranstalt-
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ninger i forhold til de økonomiske omkostninger forbundet med etablering af 
disse. 

Støjbeskyttelse For at vurdere effekten af støjbeskyttelse af de udpegede områder er der 
foretaget en vurdering af, hvilke virkemidler der kan tages i anvendelse og et 
skøn af den herved opnåede reduktion af støjniveauet. En generel beskrivelse af 
forskellige virkemidler til støjbeskyttelse kan ses i bilag 3. 

Støjskærm  Det er for de enkelte områder vurderet om det er muligt at etablere nye eller 
udskifte eksisterende, lave støjskærme. Hvis der allerede er etableret en støj-
skærm, som er 3 m høj eller derover, vil der ikke kunne opnås en væsentlig 
yderligere effekt, hvorfor støjafskærmning ikke medtaget som et muligt virke-
middel.  

Effekten af støjskærme er skønnet ud fra erfaringstal og eksempelberegninger 
som gennemsnitsreduktion af støjniveauet i hele området i forhold til områdets 
bebyggelse: 

› etablering af ny, 4 m støjskærm langs motorvej, reduktion = 2-3 dB 

› etablering af ny, 3 m støjskærm langs bygade/trafikvej, reduktion = 3-4 dB 

Etablering af en ny støjskærm er skønnet at have en omkostning på kr. 3.500 
pr. m2.  

Eksisterende støjskærme indgår i såvel støjkortlægning som vurdering af støjbe-
skyttelse. Ved udskiftning af eksisterende støjskærme er der skønsmæssigt ind-
regnet en pris på kr. 25.000 + kr. 500 pr. løbende meter for fjernelse af den 
eksisterende støjskærm. Eksempelberegninger har vist, at udskiftning af en ek-
sisterende lav støjskærm med ny 3 m høj skærm vil give en yderligere reduktion 
af støjniveauet med 1 dB. 

Af nedenstående Figur 2 fremgår kort med udpegede områder og eksisterende 
støjskærme.  
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Figur 2 Kort med eksisterende støjskærme og udpegede indsatsområder.  
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Foruden etablering af støjafskærmning er der foretaget en vurdering af, på hvil-
ke vejstrækninger der kan udlægges en ny, støjsvag asfaltbelægning. Denne 
vurdering er foretaget med udgangspunkt i registreringer af eksisterende be-
lægning på kommunens vejnet. Hvis der allerede er udlagt en støjsvag asfaltbe-
lægning på vejstrækningen ved indsatsområdet indgår dette ikke som et muligt 
virkemiddel. 

Udlægning af støjsvag asfaltbelægning er skønnet at reducere støjniveauet med 
2 dB, som et gennemsnit over belægningens levetid. Udlægning af støjsvag as-
faltbelægning koster erfaringsmæssigt ca. kr. 7 mere pr. m2 end konventionel 
asfalt. 

Lydisolering  Lydisolering af boligfacader er ikke medtaget som muligt virkemiddel ved 
vurdering af støjbeskyttelse, da dette kun reducere støjniveauet inde i boligen 
med lukkede vinduer, hvorfor boligen og evt. udendørs opholdsarealer fortsat 
betragtes som støjbelastede. 

Reduktion af hastigheden er ikke medtaget som muligt virkemiddel, da det er 
vurderet, at der ikke umiddelbart er vejstrækninger, hvor hastigheden kan sæn-
kes uden at påvirke fremkommeligheden. Hvis hastigheden reduceres og frem-
kommeligheden derved påvirkes kan det medføre, at trafikken blot overflyttes til 
andre vejstrækninger, som derved får en øget støjpåvirkning.    

I bilag 2 er vist en oversigtstabel for de udpegede indsatsområder med vurde-
ring af effekt af mulige virkemidler og økonomiske omkostninger. For alle løs-
ninger gælder, at der er tale om prisoverslag og skønnet støjreduktion. Hvor det 
er vurderet, at det ikke er fysisk muligt at etablere en støjskærm, er der ikke 
angivet støjskærm som virkemiddel. Tilsvarende er der ikke angivet støjsvag 
asfaltbelægning som virkemiddel, hvis der i dag allerede er udlagt en støjsvag 
belægning på vejstrækningen ved området. 

Vurderingen af mulige virkemidler omfatter ikke kun kommunens veje, men og-
så statsveje er medtaget (Helsingørmotorvejen og Motorring 3). Vejdirektoratet 
er ansvarlig for støjbeskyttelse af boliger langs statsvejnettet.  

I boligområder nær motorvejen vil støjbidraget fra motorvejen kunne medføre, 
at effekten af den vurderede støjbeskyttelse vanskeligt vil kunne opnås i prak-
sis. Dette indgår ikke i vurderingen af støjbidraget fra de lokale veje og relevan-
te virkemidler, og har derfor ikke indflydelse på prioriteringen. 

3.9 Strategi på langt sigt 

Lyngby-Taarbæk Kommunes langsigtede mål er, at mindske antallet af støjbela-
stede boliger og det er valgt at starte med områder, hvor boliger udsættes for 
en støjbelastning over 68 dB. 

3.10 Prioritering og konklusion 

Prioritering Baseret på vurderingerne jf. bilag 2 kan der foretages en prioritering af de 
udpegede indsatsområder i forhold til at opnå den største reduktion af støjbe-
lastningstallet (SBT) i forhold til omkostning for støjbeskyttelse (∆SBT/mio. kr.).  

Støjsvag asfaltbe-
lægning  

Reduktion af ha-
stighed  
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Det mest omkostnings effektive virkemiddel er udlægning af støjsvag asfaltbe-
lægning, hvilket kommunen allerede gør ved vedligehold og udskiftning af vej-
belægninger.  

Dette skyldes, at der ved udlægning af støjsvag asfaltbelægning opnås en rela-
tivt god reduktion (2 dB) af støjniveauet ved alle boliger i forhold til omkostnin-
gerne. Etablering af støjskærme giver kun en lidt større gennemsnits reduktion 
(3-4 dB) af støjniveauet i hele området, men etableringsomkostningerne er me-
get høje. 

Da udlægning af støjsvag asfaltbelægning i forvejen prioriteres og udføres i for-
bindelse med den normale vedligeholdelse af vejnettet i Lyngby-Taarbæk Kom-
mune, er der foretaget en vurdering og prioritering alene for etablering af støj-
skærme.  

Der er kun medtaget de indsatsområder, hvor det er fysisk muligt at etablere en 
ny eller udskifte en eksisterende støjskærm. 

Prioritering af støjafskærmning af indsatsområderne fremgår af nedenstående 
Tabel 4, der viser SBT før og efter samt vurderede omkostninger. 

Tabel 4 Prioritering af støjafskærmning ved de udpegede indsatsområder (ny eller 

udskiftning af eksisterende støjskærm).  

Nr Omr. 

nr. 

Vejnavn SBT Skærm-

længde 

Pris ∆SBT/

mio. 

   Før Efter m mio. kr. 
 

A 111 Holmekrogen/Birkevang N 23,3 11,8 170 1,785 6,4 

B 112 Birkevang S* 7,7 5,2 80 0,840 3,0 

C 103 Lundtofteparken** 50,4 35,7 400 5,600 2,6 

D 123 Agervang 12,6 3,5 390 4,095 2,2 

E 122 Lyngbygårdsvej 102-136 21,6 14,0 345 3,623 2,1 

F 107 Torsvang 38,4 33,3 240 2,520 2,0 

G 1 Baune Alle 39,2 29,1 530 5,565 1,8 

H 113 Mønsvej 12,1 6,6 320 3,360 1,7 

I 106 Lundtoftegårdsvej 5-37** 42,3 30,6 550 7,700 1,5 

J 121 Bækkevang 7,4 2,9 320 3,360 1,3 

K 15 Vintappervej 17,3 15,0 250 2,775 0,8 

L 4 Gartnersvinget 16,2 14,0 240 2,665 0,8 

M 6 I.H. Mundtsvej 8,2 4,5 440 4,620 0,8 

N 12 Sorgenfrivej 31,8 27,5 580 6,405 0,7 

O 5 Hvidegårdsparken 23,0 19,9 465 5,140 0,6 

P 14 Tjørnevej 13,0 11,2 370 4,095 0,4 

Q 9 Lottenborgvej 8,2 7,1 260 2,885 0,4 

R 101 Prebens Vænge** 5,8 3,8 390 5,460 0,4 

S 105 Kollegiebakken** 6,4 4,1 530 7,420 0,3 

*) Ved "Birkevang S" var der oprindeligt planlagt en 180 m lang støjskærm langs Konge-

vejen. Heraf er 100 m etableret i 2018. 

**) Støjafskærmning langs statsvej (Helsingørmotorvejen), hvor Vejdirektoratet er an-

svarlig for støjbeskyttelse. 

Det bedste virke-
middel  

Prioritering af støj-
skærme 
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Områderne 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 16 og 114 er ikke medtaget i prioriteringen, 
da det ikke er fysisk muligt at etablere en støjskærm eller da der allerede er 
etableret relevant støjafskærmning. Tilsvarende gælder ved område 104, hvor 
der er etableret en jordvold og supplerende 3 m høj støjskærm på toppen af 
denne, hvorfor dette område ikke indgår i prioriteringen. 

Af nedenstående Figur 3 fremgår kort med udpegede indsatsområder og eksiste-
rende støjskærme som bibeholdes samt hvor det vil være hensigtsmæssigt at 
etablere nye støjskærme eller at udskifte eksisterende støjskærme. 
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Figur 3 Kort der viser de udpegede indsatsområder og eksisterende støjskærme samt hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere nye støj-

skærme eller at udskifte eksisterende støjskærme. 



 

 

 
STØJHANDLINGSPLAN 2018-2023 17

O:\A105000\A105692\LFL0002055.docx

Da udlægning af støjsvag asfaltbelægning i forvejen prioriteres og udføres i for-
bindelse med den normale vedligeholdelse af vejnettet i Lyngby-Taarbæk Kom-
mune, er der som supplement til prioriteringen der fremgår af Tabel 4, foretaget 
en vurdering og prioritering af etablering af støjskærme under forudsætning af, 
at der alle steder er udlagt en støjsvag belægning.  

Af nedenstående Tabel 5, fremgår prioritering af de udpegede indsatsområder 
med støjafskærmning samt udlægning af støjsvag belægning på de veje, hvor 
der i dag er en almindelig belægning. Tabellen viser SBT før (dvs. med støjsvag 
belægning) og efter etablering af støjskærme samt omkostninger for støjaf-
skærmning. 

Tabel 5 Prioritering af støjafskærmning ved de udpegede indsatsområder efter 

udlægning af støjsvag belægning. De områder, hvor der allerede er en 

støjsvag belægning på vejen er markeret.   

Nr Omr. 

nr. 

Vejnavn SBT Skærm-

længde 

Pris ∆SBT/

mio. 

   Før Efter m mio. kr. 
 

A 111 Holmekrogen/Birkevang N 17,3 8,0 170 1,785 5,2 

B 103 Lundtofteparken** 50,4 35,7 400 5,600 2,6 

C 112 Birkevang S* 5,2 3,6 80 0,840 2,0 

D 107 Torsvang 28,8 24,8 240 2,520 1,6 

E 122 Lyngbygårdsvej 102-136 16,2 10,5 345 3,623 1,6 

F 106 Lundtoftegårdsvej 5-37** 42,3 30,6 550 7,700 1,5 

G 1 Baune Alle 29,1 21,1 530 5,565 1,4 

H 113 Mønsvej 9,0 4,4 320 3,360 1,4 

I 123 Agervang 6,9 1,9 390 4,095 1,2 

J 12 Sorgenfrivej 23,8 18,0 580 6,405 0,9 

K 121 Bækkevang 4,6 1,7 320 3,360 0,9 

L 4 Gartnersvinget 12,1 10,1 240 2,665 0,8 

M 15 Vintappervej 12,8 11,1 250 2,775 0,6 

N 6 I.H. Mundtsvej 6,1 3,3 440 4,620 0,6 

O 5 Hvidegårdsparken 23,0 19,9 465 5,140 0,6 

P 101 Prebens Vænge** 5,8 3,8 390 5,460 0,4 

Q 14 Tjørnevej 9,7 8,4 370 4,095 0,3 

R 105 Kollegiebakken** 6,4 4,1 530 7,420 0,3 

S 9 Lottenborgvej 6,2 5,4 260 2,885 0,3 

*) Ved "Birkevang S" var der oprindeligt planlagt en 180 m lang støjskærm langs Konge-

vejen. Heraf er 100 m etableret i 2018. 

**) Støjafskærmning langs statsvej (Helsingørmotorvejen), hvor Vejdirektoratet er an-

svarlig for støjbeskyttelse. 

Konklusion Som det fremgår af vurderinger og prioriteringer i støjhandlingsplanen, vil 
udlægning af støjsvage asfaltbelægninger give mest støjbeskyttelse for penge-
ne. Lyngby-Taarbæk Kommune vil i fremtiden overvejende anvende støjsvag 
asfalt ved udskiftning af eksisterende belægninger/slidlag.  

Det bør bemærkes, at de foreslåede projekter for støjbeskyttelse og prioriterin-
gen heraf ikke er bindende for Lyngby-Taarbæk Kommune. 
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3.11 Evaluering af støjhandlingsplanen 

Støjhandlingsplanen forventes evalueret ved udarbejdelse af den næste støj-
handlingsplan i år 2023. 

3.12 Referat af den offentlige høring 

Lyngby-Taarbæk Kommunes "Støjhandlingsplan 2018-2023" har været i offent-
lig høring i perioden fra den 10. december 2018 til den 18. februar 2019. 

Kommunen har modtaget 10 skriftlige høringssvar fra privatpersoner og grund-
ejerforeninger. Alle høringssvar er sammenfattet i et høringsnotat med et resu-
mé af høringssvar og forvaltningens bemærkninger til disse. 

I mange af høringssvarene fremføres ønsker til prioritering af støjbeskyttelsen i 
specifikke boligområder, der opleves særligt påvirket af støj fra vejtrafikken. Der 
spørges til udlægning af støjsvag belægning, hastighedsnedsættelse, regulering 
af trafikken og forbedring af støjafskærmning langs såvel kommunens som sta-
tens vejstrækninger: 

› Udskiftning af vejbelægninger foretages efter en plan for vedligeholdelse af 
vejbelægninger og sker ikke i forhold til støjhandlingsplanens prioriteringsli-
ster. 

› Ændring af den tilladte hastighed fortages med politiet som myndighed og 
kan ikke ske alene som støjreducerende foranstaltning på almindelige tra-
fikveje. Det sker normalt, hvis der på en vejstrækning forekommer mange 
ulykker, er dårlige oversigtforhold eller er mange udkørsler.   

› Det er vanskeligt at begrænse trafikken med f.eks. tunge køretøjer i for-
skellige døgnperioder på strategiske trafikveje i kommunen (f.eks. Lyngby 
Omfartsvej). Et sådant tiltag er kun muligt på boligveje, hvor der ikke er 
behov for gennemkørende tung trafik i natperioden. 

› Som led i støjhandlingsplanen er der vurderet på effekten af etablering af 
nye støjskærme og forhøjelse af eksisterende støjskærme både langs 
kommunens og statens veje. 

I flere af høringssvarene stilles der spørgsmål til, hvorfor bestemte boligområder 
ikke indgår i støjhandlingsplanens udpegede indsatsområder. Støjhandlingspla-
nens indsatsområder er udpeget på baggrund af støjkortlægningens beregnings-
resultater, og ved en objektiv analyse er der udpeget områder med mere end én 
stærkt støjbelastet bolig (Lden > 68 dB). Det er derfor valgt at tydeliggøre områ-
deafgrænsningerne i støjhandlingsplanens figurer. 

Forvaltningen vurderer at de øvrige indkomne høringssvar ikke giver anledning 
til ændringer i støjhandlingsplanen. 

Forvaltningen vil, hvor det er muligt i forhold til andre hensyn, anvende ideer og 
forslag fra høringssvarene i det videre arbejde med at opnå den største mulige 
reduktion af antallet af støjbelastede boliger i kommunen. 
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BILAG 1  

Resumé af støjkortlægningen, som indrapporteret til Miljøstyrelsen jf. 

EU-direktiv 2002/49/EF.  

De aktuelle støjkort kan ses på Miljøstyrelsen hjemmeside http://mil-

joegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise. 

På støjkortet i Figur 1 ses den samlede støj fra kommune- og statsveje i 

Lyngby-Taarbæk Kommune udtrykt ved årsmiddelværdien af Lden beregnet 1,5 

m over terræn. 

 

Figur 1 Resultat af EU støjkortlægning 2017. Årsmiddelværdi af støjniveauet Lden 
fra kommune- og statsveje beregnet 1,5 m over terræn. 

På støjkortet i Figur 2 ses den samlede støj fra kommune- og statsveje i 

Lyngby-Taarbæk Kommune udtrykt ved årsmiddelværdien af Lnight beregnet 

1,5 m over terræn. 
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Figur 2 Resultat af EU støjkortlægning 2017. Årsmiddelværdi af støjniveauet Lnight 
fra kommune- og statsveje beregnet 1,5 m over terræn. 

1.1 Personer og boliger der udsættes for støj 
Af Tabel 1 og Tabel 2 fremgår antallet af støjpåvirkede boliger og personer i 

Lyngby-Taarbæk Kommune opgjort for kommune- og statsveje i intervaller jf. 

støjbekendtgørelsen. De angivne antal boliger og personer er jf. resultatet af 

støjkortlægningen fra 20171 og opgjort i de intervaller som kræves indrappor-

teret til Miljøstyrelsen. 

Resultatet er ikke en præcis opgørelse af antallet af boliger og personer i 

Lyngby-Taarbæk Kommune, der kan betragtes som støjbelastede dels fordi der 

er anvendt de af Miljøstyrelsen krævede intervaller som ikke svarer til de dan-

ske støjgrænseværdier og dels fordi antallet af boliger og personer i etageejen-

domme er opgjort ved, at alle boliger og personer i bygningen tildeles det 

samme støjniveau beregnet enten 1,5 m eller 4,0 m over terræn. 

 

 

                                                
1 Opgørelser er jf. resultat indrapporteret til Miljøstyrelsen fra støjkortlægning udført for 

Lyngby-Taarbæk Kommune af midtconsult, 10. august 2018. 
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Tabel 1 Antal boliger opgjort for Lden og Lnight i interval fra 50 til over 75 dB med 
beregningshøjde henholdsvis 1,5 og 4,0 m over terræn.  

Alle veje Antal boliger Total 

 50-55 55-60 60-65  65-70  70-75 > 75    

Lden 1,5 m  5500 2900 1200 300 0 9900 

Lnight 1,5 m 3900 1700 600 100 0  6300 

Lden 4,0 m  5800 2800 1300 300 0 10200 

Lnight 4,0 m 3900 1700 700 100 0  6400 

 

Tabel 2 Antal personer opgjort for Lden og Lnight i interval fra 50 til over 75 dB med 
beregningshøjde henholdsvis 1,5 og 4,0 m over terræn.  

Alle veje Antal personer Total 

 50-55 55-60 60-65  65-70  70-75 > 75    

Lden 1,5 m  16400 9200 4400 1000 100 31100 

Lnight 1,5 m 12100 5700 2000 300 0  20100 

Lden 4,0 m  17100 8700 4600 1200 200 31800 

Lnight 4,0 m 11700 5600 2500 300 0  20100 
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Liste med udpegede indsatsområder og vurderet støjbeskyttelse i ikke prioriteret rækkefølge

(antal støjbelastede boliger og SBT)
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1 Baune Alle 540 88 55 143 39,2 130 9 139 29,1 5,565 1,8 130 9 139 29,1 0,032 319,3

2 Buddingevej 1110 65 266 331 128,3 225 92 317 95,3 0,065 508,8

3 Engelsborgvej 720 40 35 75 19,8 eksist. SRS belægning

4 Gartnersvinget 270 38 14 52 16,2 38 14 52 14,0 2,665 0,8 40 12 52 12,1 0,016 257,0 eksist. skærm 2,3 m

5 Hvidegårdsparken 465 72 20 92 23,0 82 10 92 19,9 5,140 0,6 eksist. SRS, privat skærm

6 I.H. Mundtsvej 410 25 4 29 8,2 26 1 27 4,5 4,620 0,8 24 4 28 6,1 0,024 89,2

7 Jægersborgvej 665 87 34 121 31,8 eksist. SRS belægning

8 Kongevejen 139-217 865 107 82 189 76,6 131 38 169 56,1 0,051 405,0

9 Lottenborgvej 260 2 11 13 8,2 2 11 13 7,1 2,885 0,4 4 9 13 6,2 0,015 135,8 eksist. skærm 2,3 m 

10 Lyngby Hovedgade 1180 28 169 197 107,0 35 158 193 80,0 0,069 392,4

11 Skodsborgvej 420 42 4 46 10,5 40 2 42 7,6 0,025 116,9

12 Sorgenfrivej 580 56 33 89 31,8 62 27 89 27,5 6,405 0,7 62 27 89 23,8 0,034 234,6 eksist. skærm 1,8-2,3 m 

13 Strandvejen 790 71 21 92 18,5 58 7 65 12,1 0,046 137,2

14 Tjørnevej 500 36 13 49 13,0 39 9 48 11,2 4,095 0,4 43 5 48 9,7 0,029 113,3 eksist. skærm 1,8 m/2,3 m/3,0 m

15 Vintappervej 300 22 29 51 17,3 23 28 51 15,0 2,775 0,8 36 13 49 12,8 0,018 254,2 eks skærm 2,3 m/3,0 m, begge sider

16 Virum Torv 350 42 28 70 20,0 eksist. SRS belægning

101 Prebens Vænge 390 19 6 25 5,8 25 0 25 3,8 5,460 0,4 eksist. SRS på motorvej

103 Lundtofteparken 410 209 48 257 50,4 195 30 225 35,7 5,600 2,6 eksist. SRS på motorvej

104 Eremitageparken 840 884 6 890 142,2 eksisterende 3 m skærm på jordvold

105 Kollegiebakken 560 4 9 13 6,4 4 9 13 4,1 7,420 0,3 eksist. SRS på motorvej

106 Lundtoftegårdsvej 5-37 420 144 25 169 42,3 148 0 148 30,6 7,700 1,5 eksist. SRS på motorvej

107 Torsvang 240 143 25 168 38,4 157 11 168 33,3 2,520 2,0 163 5 168 28,8 0,014 685,9 eksist. skærm 1,8 m, privat skærm 

111 Holmekrogen/Birkevang N 340 51 20 71 23,3 42 9 51 11,8 1,785 6,4 57 12 69 17,3 0,020 300,6

112 Birkevang S 140 25 9 34 7,7 17 8 25 5,2 0,840 3,0 17 8 25 5,2 0,008 303,9 3 m støjskærm, 100m opført 2018

113 Mønsvej 335 18 13 31 12,1 18 9 27 6,6 3,360 1,7 17 12 29 9,0 0,020 161,9

114 Kongevejen 116-142 400 49 8 57 11,1 51 3 54 8,1 0,023 127,6 eksisterende 3 m skærm

121 Bækkevang 355 44 3 47 7,4 24 0 24 2,9 3,360 1,3 31 0 31 4,6 0,021 139,1

122 Lyngbygårdsvej 102-136 355 8 50 58 21,6 58 0 58 14,0 3,623 2,1 35 23 58 16,2 0,021 260,9

123 Agervang 400 84 7 91 12,6 26 0 26 3,5 4,095 2,2 54 0 54 6,9 0,023 244,2

Priser:

Støjskærm estimeret 14000 kr pr lbm for 4 m høj ~ 3500 kr pr m2

Fjerne støjskærm estimeret startgebyr 25000 kr + 500 kr pr lbm 

Belægning 7,3 kr dyrere pr m2 end konventionel belægning

Eksisterende forhold Støjafskærmning Mindre støjende belægning

File: O:\A105000\A105692\DATA\RES\støjbeskyttelse pr område.xlsx
Sheet: støjbeskyttelse
Prepared by: Lars Find Larsen Printed 24-10-2018; 12:00   COWI
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BILAG 3  

1 Generelle indsatsområder og virkemidler 

Den overvejende del af gener fra ekstern støj forårsages af vejtrafikken. I 

dette bilag er beskrevet hvilke indsatser og virkemidler der kan iværksættes 

for at reducere støjen i boligområder langs meget trafikerede veje i kommu-

nen. 

I de efterfølgende afsnit er relevante virkemidler til at reducere støj fra vejtra-

fik beskrevet. Virkemidlerne kan overordnet inddeles i tre områder:  

› reduktion af støjen ved kilden (hastighedsreduktion, trafikregulering, vej-

belægning etc.) 

› reduktion af støjen under udbredelse (beplantning, støjskærme, terrænre-

gulering etc.) 

› reduktion af støjen ved modtageren (lydisolering af bygninger) 

2 Reduktion af støjen ved kilden 

Reduktion af støjen kan opnås ved at reducere den støj som opstår ved selve 

kilden (vejen) dvs. trafikkens omfang, antallet af tunge køretøjer, trafikkens 

hastighed og vejens belægning. De enkelte køretøjer og disses udstyr (dæk, 

motor mv.) har også indflydelse på støjniveauet. Virkemidlerne er kort beskre-

vet i de efterfølgende afsnit.  

Virkemiddel / reduktion i dB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mindre støjende vejbelægning
Reduktion af trafikmængde
Ingen tunge køretøjer om natten
Reduktion af hastighed

 

Figur 1 Virkemidler til reduktion af støjniveauet ved kilden samt effekten af vir-

kemidlet 

2.1 Støjsvag vejbelægning 

Vejbelægningens opbygning har stor indflydelse på støjudsendelsen, som hid-

rører fra dækkets kontakt med vejoverfladen. En normal belægning har typisk 

en tæt jævn overfladestruktur. En særlig støjende belægning kan f.eks. være 

brosten som ved høje hastigheder kan medføre en forøgelse af støjniveauet på 

ca. 3 dB1.  

                                                
1. ”Vejtrafik og støj”, rapport 146, Vejdirektoratet, 1998 
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Støjsvage vejbelægninger har været udviklet og testet i Danmark i en lang år-

række, og resultaterne viser, at der er et potentiale for støjreduktion langs by-

gader på 1-4 dB afhængig af belægningstype og hastighed.  

Lyngby-Taarbæk Kommune anvender på nuværende tidspunkt en støjsvag 

tyndlagsbelægning som udlægges på veje langs støjpåvirkede boligområder 

når der foretages fornyelse af den eksisterende vejbelægning. Belægningen 

skønnes at have en støjreducerende effekt på 3-5 dB på etableringstidspunktet 

og en effekt på 2 dB som et gennemsnit over belægningens levetid. Merprisen 

for denne type belægning er ca. 7-8 kr. pr m2.  

2.2 Regulering af trafikken 

En halvering af trafikmængden på en vejstrækning giver en reduktion af støjni-

veauet på 3 dB. Denne sammenhæng viser, at der skal væsentlige trafikregu-

leringer til for at opnå betydelige støjdæmpninger. Da lastbiler udsender mere 

støj end personbiler, kan det være hensigtsmæssigt evt. at overflytte den 

tunge trafik til veje, som ikke ligger i støjfølsomme områder. En reduktion af 

lastbiltrafikken fra 10 % til 5 % kan reducere støjniveauet med ca. 1 dB. 

2.3 Reduktion af hastighed 

Hastigheden har stor indflydelse på støjniveauet. Nedsættes hastigheden f.eks. 

fra 60 til 50 km/t vil dette betyde en reduktion i støjniveauet på ca. 2 dB. Af 

nedenstående figur fremgår støjniveauet 10 m fra vejmidten for forskellige kø-

retøjstyper ved forskellige hastigheder. 

 

Figur 2 Støj fra forskellige køretøjskategorier i forhold til hastighed. 
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Reduktion af hastighed kan gennemføres ved brug af forskellige virkemidler 

lige fra visuelle elementer (f.eks. indsnævring af kørebaner med afmærkning) 

til reelle hastighedsdæmpere (bump, chikaner eller forsætninger). Afhængig af 

de eksisterende forhold, kan der opnås en reduktion af hastigheden med alle 

virkemidler, men den største sikkerhed for et reelt fald i bilernes hastighed op-

nås ved bump eller chikaner. 

Man skal dog være opmærksom på, at bilers accelerationer mellem bumpene 

kan medføre nye/stigende støjgener. Reduktion af hastigheden kan udføres jf. 

"Håndbog om Fartdæmpere", Vejregler, marts 2013" så de tilpasses den øn-

skede hastighed og den konkrete vejstræknings karakter og trafikmængde. 

3 Reduktion af støjen under udbredelsen 

Reduktion af støjniveauet under udbredelsen kan opnås ved at ændre de fysi-

ske forhold mellem støjkilden og modtageren. Dette kan være ændring af ter-

rænets geometriske udformning, etablering af støjskærme eller jordvolde eller 

ændring af terrænoverfladens karakter idet andelen af lyden, som reflekteres, 

øges ved akustisk hårdt terræn mellem støjkilde og modtager. Alle disse ind-

greb kan ændre de visuelle forhold og bør derfor designes så det passer til de 

eksisterende forhold, eller til forbedring af det oplevede, visuelle miljø. 

Alternativt kan afstanden mellem støjkilden og modtageren ændres, hvilket 

dog kun er et virkemiddel, der kan benyttes i planlægningsfasen eller ved om-

lægninger af veje. Virkemidlerne er kort beskrevet i de efterfølgende afsnit. 

Virkemiddel / reduktion i dB 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Afstandsdæmpning (tilbagerykning) 3 dB hver gang afstanden fordobles
Støjskærm eller jordvold
Beplantningsbælte

 

Figur 3 Virkemidler til reduktion af støjniveauet under støjens udbredelse samt 

effekten af virkemidlet. 

3.1 Afstand og terrænforhold 

Jo længere væk man kommer fra en støjkilde (vej) jo mere dæmpes støjen. 

Som tommelfingerregel dæmpes støjen med 3 dB hver gang afstanden til ve-

jen fordobles. Det er derfor vigtigt, at afstanden til vejen indgår i vurderingen 

ved planlægning af ny, støjfølsom areal anvendelse.  

Terrænforholdene omkring vejen har også betydning for støjens udbredelse, 

idet støjen dæmpes betydeligt mere, hvor terrænet er akustisk blødt som 

f.eks. ved græsarealer. Det er derfor vigtigt, at der ved planlægningen så vidt 

muligt ikke placeres befæstede arealer (akustisk hårdt terræn) ud mod vejen. 

Hvis man ønsker at placere parkeringspladser ud mod vejen, kan man over-

veje at anlægge disse som græsarmering. 
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3.2 Støjafskærmning 

Støjskærme er et effektivt virkemiddel til støjreduktion, men det er ikke alle 

steder, at der er plads eller mulighed for at opsætte støjskærme. Langs byga-

der med mange sideveje eller vejadgange vil skærmen blive afbrudt ofte, og 

derved opnås der ikke den ønskede effekt.  

Det er primært støjskærmens højde og længde, der er afgørende for den opnå-

ede støjdæmpning, men afstanden til skærmen har også betydning. Den bed-

ste støjdæmpning opnås når afskærmningen er tæt på vejen. Skærmens virk-

ning er størst i området lige bag skærmen og i lav højde. Jo længere man be-

væger sig væk fra støjskærmen, jo mindre effekt vil den have. 

Med en støjskærm dæmpes støjen bag ved skærmen, men den forsvinder ikke. 

Man vil fortsat kunne høre bilerne på vejen, blot ikke så kraftigt som før. Stø-

jen vil også opfattes anderledes fordi nogle frekvenser dæmpes mere end an-

dre. 

Der findes støjskærme udført i mange forskellige materialer såsom træ, alumi-

nium, glas, plast, beton, bevoksede mineraluldskerner etc. så det er muligt at 

tilpasse det æstetiske udtryk i forhold til omgivelserne. Fælles for alle typer af 

støjskærme er, at materialet skal være tæt og have en massefylde på ca. 16 

kg/m2 for at opnå en tilstrækkelig effekt af støjskærmen. 

På passage over broer og hvor det i øvrigt vurderes hensigtsmæssigt af hensyn 

til udsyn og skyggevirkning, kan der opsættes transparente støjskærme. 

Transparente støjskærme er udført med hårde overflader og vil som sådan 

kunne reflektere støjen til naboer på den modsatte side af vejen.    

 

Figur 4 Eksempler på støjskærme: (til venstre) transparent og reflekterende; (i 

midten) absorberende med træbeklædning; (til højre) absorberende med 

perforeret metalplade. 

Hvis kommunen har overskudsjord til rådighed er etablering af jordvolde et 

forholdsvist billigt tiltag. Jordvolde kræver dog en del plads mellem vejen og 

bebyggelsen som ønskes støjbeskyttet – typisk vil bredden skulle være ca. 4 

gange den ønskede højde plus evt. adgangsarealer for vedligeholdelse. Da top-

pen af jordvolden vil være i større afstand fra vejen, vil der for at opnå den 

samme effekt kræves en større højde af en jordvold end for en støjskærm pla-

ceret tæt ved vejkanten. 



 

O:\A105000\A105692\bilag3.docx 

  

Ved støjafskærmning vil der i praksis kunne opnås reduktioner af støjniveauet 

på 3-8 dB med 3-4 m høje støjskærme. Ved højde over 4 m giver skærmen 

yderligere 1 dB dæmpning pr. meters højde af skærmen. En 4 m høj støj-

skærm placeret langs med og tæt på en 4-sporet motorvej vil typisk give en 

dæmpning på 5-6 dB for boliger placeret tæt bag skærmen og midt for skær-

men. For en tosporet landevej vil der for en 3 m høj støjskærm placeret tæt på 

vejen kunne forventes en dæmpning på optil 8 dB ved de bedst skærmede bo-

liger lige bag og midt for skærmen. 

Typisk anvendes støjafskærmning til støjbeskyttelse ved lave boligbebyggelser 

(1 -2 etager) og udendørs opholdsarealer. Ved etageboliger med højde over 2 

etager opnås der en beskeden eller ingen effekt ved etablering af støjafskærm-

ning. 

For at opnå den ønskede effekt af støjafskærmningen ved alle boliger i det om-

råde som ønskes støjbeskyttet, skal denne have en større længde end området 

for, at også de "yderste" boliger opnår en acceptabel effekt. 

Udover støjskærme og jordvolde kan ikke støjfølsomme bygninger også fun-

gere som støjafskærmning. Dette kan indarbejdes i planlægningen af ny støj-

følsom anvendelse i støjpåvirkede områder. 

Jordvolde og støjskærme kan ikke etableres uden myndighedens godkendelse 

og ofte vil der være behov for udarbejdelse af en ny lokalplan eller et tillæg til 

den eksisterende lokalplan. 

3.3 Beplantning 

Der indgår jf. de gældende danske retningslinjer og vejledninger vedr. bereg-

ning af støj fra vejtrafik ikke korrektioner for den støjdæmpende effekt af be-

voksninger i den anvendte beregningsmetode. Dette skyldes, at der i en sådan 

korrektion vil være en stor usikkerhed. En bevoksning vil dog i praksis, af-

hængig af type, udstrækning, tæthed og højde, have en vis støjdæmpende ef-

fekt. I dokumentation for den i Danmark tidligere anvendte beregningsmetode 

angives en tæt, høj stedsegrøn bevoksning med en dybde på 5 m at give en 

støjdæmpning på 1-2 dB. For en større bevoksning med dybde på over 50 m 

kan der forventes en støjdæmpning på 3-6 dB. Den højeste værdi gælder dog 

kun for en tæt bevoksning i meget "blødt" og kuperet terræn.  

Dog vurderes det, at der ved selv en mindre bevoksning mellem støjkilde (vej) 

og nabo kan være en vis psykologisk effekt, således at bevoksningen opfattes 

som støjdæmpende, hvor udsynet til støjkilden helt eller delvist begrænses af 

bevoksningen. 
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4 Reduktion af støjen ved modtageren 

Ved opførelsen af nye boliger er der krav i planloven, som foreskriver at man 

skal sikre fremtidig støjfølsom anvendelse mod støjgener. Ved eksisterende 

boliger kan der også være situationer, hvor støjniveauet ved bygningsfacaden 

er så højt, at der er uacceptable støjniveauer inde i bygningen. 

Kan der ikke foretages tilstrækkelig støjreduktion ved kilden eller under udbre-

delsen, kan der opnås en indendørs reduktion af støjniveauet ved at ændre 

bygningens facadekonstruktion. 

Virkemiddel / reduktion i dB 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Facadeafskærmning
Lydisolering (lydruder)

 

Figur 5 Virkemidler til reduktion af støjniveauet ved modtageren samt effekten af 

virkemidlet. 

I Danmark er bygningsfacadens svageste støjmæssige konstruktion typisk vin-

duer og døre. Et vindues lydreducerende effekt afhænger dels af rudens op-

bygning, dels af vinduets størrelse, karm, ramme og fuger. Lydvinduer kan for-

bedre facadens lydisolering med 5-15 dB afhængig af de eksisterende vinduers 

lydmæssige egenskaber. I gennemsnit vil det koste ca. 25.000 kr. at udføre 

lydisolering af en lejlighed2. 

Et alternativ til forbedring af bygningens lydisolation ved udskiftning af vinduer 

og døre er, at etablere en facadeafskærmning (forsatsvæg) af f.eks. glas. 

Dette muliggør, at beboerne også med åbne vinduer kan opnå en reduktion af 

støjen inde i boligen.   

Facadeafskærmning eller lydisolering reducerer kun støjniveauet inde i bygnin-

gen og medfører ingen reduktion af støjniveauet på eventuelle udendørs op-

holdsarealer ved boligen. 

5 Støjhensyn i forbindelse med planlægning 

I forbindelse med planlægning og byudvikling bør støjforhold også indgå som 

en vigtig parameter. 

Krav i planloven samt grænseværdier og retningslinjer jf. Miljøstyrelsens vej-

ledninger skal være med til at sikre, at ny bebyggelse med støjfølsom anven-

delse opføres med de nødvendige støjbeskyttende tiltag, hvor dette er rele-

vant.  

                                                
2. ”Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafikstøj” Vejstøjgruppen, nov. 2003 
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Der er således en række forhold der kan indgå ved vurdering af støjforholdene: 

› hensigtsmæssig placering af boliger i forhold til støj fra veje og andre akti-

viteter 

› afstand mellem støjkilde og modtager 

› etablering af bygninger til ikke støjfølsomme formål, således at de kan 

fungere som støjafskærmning for f.eks. boliger 

› støjniveauet på for- og bagside af boligerne 

› støjniveauet på udendørs opholdsarealer og/eller altaner  

› indretning af boligen, så sove- og opholdsrum placeres ud mod en stille 

facade 
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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Center for Miljø og Plan
Natur og Miljø Journalnr. : 01.05.12-P35-1-18

Dato         : 10-04-2019

Skrevet af : gej

Kommissorium for Naturforum

Formål med Naturforum:
 at tage emner op og videregive ideer til kommunen, inden for friluftsliv, park-, 

natur-, miljø- og klimaområdet
 at være et forum for en positiv dialog mellem borgerne, interessegrupper, 

politikerne og kommunens administration,
 at medvirke til at give organisationer og borgere medejerskab til kommunens 

natur- og miljøpolitik.
 
Mødeledelse:
Udpeges af formandskabet for Teknik- og Miljøudvalget. 
 
Sekretariat:
Lyngby-Taarbæk Kommune er sekretariat og arrangør af møderne.
 
Møderne:
Der afholdes et årligt møde i Naturforum. Mødet i Naturforum bliver annonceret i god tid 
med et eller flere temaer udvalgt af Teknik- og Miljøudvalget. 

Deltagere:
Alle kommunens borgere bliver inviteret via annoncering til at deltage i mødet. 
Derudover vil repræsentanter fra lokale foreninger og organisationer, der arbejder inden 
for friluftsliv, kulturhistorie, park-, natur-, miljø- og klimaområdet, blive inviteret. 
Endvidere inviteres repræsentanter fra offentlige institutioner f.eks. Naturstyrelsen 
Hovedstaden og DTU. 

Hele Kommunalbestyrelsen inviteres og fra forvaltningen deltager relevante 
medarbejdere fra Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed samt Center for Arealer og 
Ejendomme.

Ændringer:
Ændringer af kommissorium for Naturforum skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget. 
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1. Baggrund 

Fra årsskiftet 2019 og frem til 2025 skal Lyngby-Taarbæk Kommune og Hovedstadens Letbane udføre en 
række anlægsarbejder i forbindelse med etablering af letbane fra Ishøj til Lyngby. Der er stor fokus på de 
planlagte opgaver, og blandt interessenterne er der såvel opbakning som bekymringer og kritiske 
holdninger til projektet.  

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk ønsker, at kommunens informationsniveau hæves i forhold til 
tidligere, så interessenterne modtager - og har let adgang til - information om projektet.  

 
 

 



2. Grundlag 

På Borgmesterforum møde d. 14.11.2018 vedtog ejerkredsen bag Hovedstadens Letbane, at Hovedstadens 
Letbane skulle overtage Loop Citys opgaver og stå som afsender og initiativtager i forhold til 
kommunikationen i anlægsfasen. (Bilag 1) 

Hovedstadens Letbane’s information om anlægsarbejdet udgør derfor kun en del af det samlede 
informationsbehov. 

På kommunalbestyelsens møde d. 22.11.2018 vedtog bestyrelsen, at for at tilgodese et tilstrækkeligt højt 
informationsniveau i Lyngby-Taarbæk kommune, skulle der afholdes et borgermøde, så borgerne fik 
mulighed for at tilkendegive, hvordan de mente kommunen bedst varetog opgaven med at informere 
omkring letbaneprojektet. De mange input, tanker og ideer danner således grundlag for vægtningen af 
denne kommunikationsplan. (Bilag 2) 

Kommunikationsplanen tager udgangspunkt i: 

o Input, tanker og ideer fra Borgermødet afholdt i Lyngby-Taarbæk Kommune d. 28. 
januar 2019. Kommunikationsplanen for letbaneprojektet i Lyngby-Taarbæk 
kommune skal tilgodese det lokale behov hos interessenterne. For at sikre, at 
informationen opleves relevant og ensartet bygger den på et tæt og smidigt 
samarbejde mellem Hovedstadens Letbane, ledningsejere og kommunen. 

o Samarbejdet med Hovedstadens Letbane og deres bidrag til kommunikationen 
o De tre principper for god kommunikation 

3. Principper for god kommunikation 

Vær tydelig og målrettet – enkel og klar kommunikation i både skrift og tale. Kommunikationen gives i 
rette tid, rette omfang, til rette vedkommende via rette medie. 

Lyt og vær involveret – vi er respektfulde og ligeværdige, imødekommende og opsøgende. Vi yder god 
service, og inddrager omverdenen, så vi imødekommer interessenternes behov. 

Skab tillid – ved troværdig kommunikation. Vi gør, hvad vi siger og uforudsete hændelser håndteres 
professionelt. . Vi bevarer en professionelle tone – også under pres. 

4. Mål 

Strategien skal medvirke til at sikre et generelt kendskab og en god forståelse for projektet hos 
interessenterne.  

Kendskab til de forskellige processer og konsekvenser af processerne, vil give en overordnet forståelse, og 
større forståelse, af de gener og påvirkninger projektet og følgeprojekter vil give.  

Målet for vores strategiske kommunikationsplan er derfor at informere så troværdigt og relevant, at vi 
forventningsafstemmer med de, der bliver berørt af såvel letbanens , bedst muligt. 

 

 



5. Samarbejde og snitflader 

Projektet kan rent kommunikationsmæssigt deles op i fem underpunkter.  

 

De fem underpunkter bliver overordnet håndteret fra kommunen, men på grund af de store forskelle på 
den praktiske udførelse er der følgende hovedprinpper for hhv initiativtager og udfører. 

A. Ved forberedende, og konkret, anlægsarbejde fra Hovedstadens Letbane, tilbyder Hovedstadens 
Letbane en informationsservice. Servicen skal tilmeldes og består af information via mail. Servicen 
forventes i drift i Q1 2019. Hovedstadens Letbane’s hjemmeside under ’Følg byggeriet’ vil 
indeholde samme oplysninger. Hovedstadens Letbane stiller direkte mail og telefon til rådighed. 

Lyngby-Taarbæk Kommune vil i tillæg til Hovedstadens Letbane’s informationstilbud sikre at direkte 
berørte interessenter, bliver informeret via e-boks. LTK’s hjemmeside vil ligeledes være opdateret 
med aktuel information. Facebook vil i visse situationer blive brugt til information om milepæle, 
events el.lign. og der vil henvises til mere uddybende information på kommunens hjemmeside. 

B. Ved ledningsomlægninger vil Lyngby-Taarbæk Kommune informere berørte interessenter forud for 
gravearbejdet. I det omfang arbejdet vil berøre en enkelt matrikelejers adgangsforhold, vil 
entreprenøren orientere konkret til matrikelejer ved fysisk brev i postkassen. 
 

C. Ved relaterede projekter – fx Firskovvej, P-søgering, lukning af Klampenborgvej, åbning af Gl. 
Jernbanevej – vil Lyngby-Taarbæk Kommune sikre at direkte berørte interessenter, bliver 
informeret via e-boks. Lyngby-Taarbæk Kommune’s hjemmeside vil ligeledes være opdateret med 
aktuel information. Facebook vil i visse situationer blive brugt til information om milepæle, events 
el.lign. og der vil henvises til mere uddybende information på kommunens hjemmeside. 
 

D. Ved kommunens øvrige følgeprojekter – fx stationspladser, parkering, bymiljø mv – vil Lyngby-
Taarbæk Kommune sikre at direkte berørte interessenter, bliver informeret via e-boks. LTK’s 
hjemmeside vil ligeledes være opdateret med aktuel information. Facebook vil i visse situationer 
blive brugt til information om milepæle, events el.lign. og der vil henvises til mere uddybende 
information på kommunens hjemmeside. 



E. Ved øvrige offentlige/private projekter, der kan blive påvirket af letbaneprojektet, vil Lyngby-
Taarbæk Kommune informere i det omfang det vurderes at være relevant. 

6. Opmærksomheds punkter 

På baggrund af de indsamlede input fra Borgermødet d. 28/1-2019 (bilag 2) er nedenstående punkter 
særligt vigtige.  

 Parkering 
o Mulighed for standsning og parkering i forbindelse med vareleveringer 
o Alternative taxaholdepladser når Klampenborgvej lukkes 
o Parkering i centrum og ved Buddingevej. Bekymringen omfatter både under anlæg og i den 

permanente situation. 
o Pendlerparkering i både centrum og ved Lundtofteparken, til nordfra kommende pendlere 

til letbanen.  
 Trafikafvikling 

o Sikring af fremkommelighed. Påvirkning i de omkringliggende beboelseskvarterer og 
skoleveje.  

o Ændring af busstoppesteder og adgang til stationen. 
o Ændring af togdriften. Der er kun tale om få weekend lukninger, hvor passagerer skal skifte 

ved Lyngby Station.  
 Tilgængelighed 

o Tydelig skiltning, afspærring og tilgængelighed, særligt for beboerne langs linjeføringen 
som vil opleve, gentagne opgravninger og byggerod i deres område.  

 Skader på bygninger  

7. Interessenter 

1. Borgere, inkl. beboerforeninger, grundejerforeninger. Borgere er både 1. og 2. række naboer og i 
visse situationer også bagvedliggende boligkvarterer. 

2. Erhvervs- og handelsliv 
3. Uddannelsesinstitutioner 
4. Trafikanter - bløde, hårde, private, erhverv og offentlige 
5. Repræsentantgrupper – borgere, erhverv, trafikanter 
6. Medier 
7. Medarbejdere i Lyngby-Taarbæk kommune 
8. Medlemmer af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk kommune 

Interessentgrupper 1-3  
Interessenterne deles i tre hovedområder – Buddingevej, Centrum & Fortunbyen/DTU. Lyngby-Taarbæk 
kommune informerer direkte til interessenterne, med brev i e-boks, når der er aktiviteter i deres område. 
Det er vigtigt, når vi har et så langvarigt anlægsarbejde - både i tid og udstrækning – at vi ikke 
massekommunikerer, da vi risikerer at trætte modtagerne, så de ender med ikke at læse/søge den 
information, der er relevant, og potentiel vigtig, for dem. Omvendt kan al information søges via 
kommunens hjemmeside, så er man indirekte berørt, eller af andre grunde interesseret, kan informationen 
altid findes. 



Interessentgruppe 4 
Såfremt gruppen ikke samtidig er en del af gruppe 1-3. Bliver orienteret via Trafikradio, diverse trafikinfo 
hjemmesider og -apps, samt skiltning. Lokalavisen, Det Grønne Område, vil bliver orienteret så de evt. kan 
bringe info om aktuelle trafikale påvirkninger. 
Interessentgruppe 5 
Lyngby-Taarbæk Kommune vil lægge op til, at forskellige interessenter kan mødes i relevante 
gruppesammenhænge. En repræsentantgruppe kan fx være pendlere, eller erhvervsliv, der nedsætter en 
gruppe mennesker, med fokus på letbaneprojektet, som kontaktflade mellem gruppens medlemmer og 
kommunen. Denne form vil give både forvaltning og interessenter mulighed for at føre en konstruktiv 
dialog, som forvaltningen vil kunne agere mere smidigt på end ved stort opsatte borgermøder. 
Interresentgruppe 6 
Lyngby-Taarbæk Kommune s primære kontakt er ’Det Grønne Område’. DGO vil blive inviteret ’on site’ ved 
fx milepæle, etapeskift eller andre anlægsarbejder der påvirker nærmiljøet. Vi vil opfordre dem til at 
kontakte os direkte, ligesom vi vil tilbyde dem nyheder og gode artikelmuligheder undervejs. 
Interessentgruppe 7 
Lyngby-Taarbæk Kommunes medarbejdere må gerne være informationsambassadører for projektet. 
Medarbejderne vil primært blive informeret via Lynet. Medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommunes 
letbaneprojekt vil også tilbyde at deltage i Centermøder og give en status på anlægsarbejdet.  
Interessentgruppe 8 
Medlemmer af kommunalbestyrelsen må gerne være informationsambassadører for projektet. 
Bestyrelsesmedlemmerne vil blive informeret via PolWeb. 

8. Budskaber 

I henhold til den ændrede ansvarsfordeling, der blev besluttet i Borgmesterforum d. 14/11-2018 (bilag 1) 
ligger både initiativ- og afsender ansvar for visionskommunikationen hos Hovedstadens Letbane. Det 
samme gælder projektkommunikationen for anlægsarbejdet vedrørende selve letbanen, dog med den 
forskel at kommunen er medafsender. 

Jf punkt 5, hvor der skitseres samabejde og snitflader, vil Lyngby-Taarbæk være initiativ- og 
afsenderansvarlig på de mange ledningsomlægninger og følgeprojekter.  

Budskaber under anlæg: 

o Trafikafviklingen optimeres bedst muligt for at sikre trafikflowet under anlægsarbejdet. Benyt 
trafikhjemmesider og -apps som anbefalet i vores information. 

o Vær opmærksom på ændrede adgangs- & trafikforhold. 
o Hvordan er fremdriften i anlægsarbejdet. 
o Løbende information om den overordnede tidsplan og tidsplaner for aktiviteter for de nære 

kommende perioder. 
o Hvilke støj- & støvgener kan forventes.  

De fremtidige gevinster vil primært blive kommunikeret af Hovedstadens Letbane under deres 
Visionskommunikation. Lyngby-Taarbæk Kommunes budskab om dette bør således være understøttende.  

Budskaber om fremtidige gevinster: 

o Letbanen skal bidrage til bedre offentlig transport på tværs af S-togsnettet. 
o Letbanen er miljøvenlig og mindsker trængslen. 



o Letbanen giver nye og bedre muligheder for byudvikling og etablering af nye forandrede byrum 
langs linjeføringen, til gavn for borgere, erhvervs- & handelsliv og øvrige interessenter. 

9. Informationsplan 

En stor del af den information, der udarbejdes i forbindelse med anlægsarbejdet sker i et tæt samarbejde 
mellem Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette beror bl.a. på, at Hovedstadens 
Letbane som kontraktholder er den primære indgang i forhold til viden om entreprenørens arbejder, 
herunder fremdrift af tidsplaner. Samarbejdet betyder i praksis, at den anlægsinformation der produceres 
af Hovedstadens Letbane, bliver suppleret med eventuel lokal information, så vi på bedst mulig måde får 
gjort vores information så lokal og borgerrelevant som muligt. 

Al øvrig informationen i tilknytning til letbaneprojektet udarbejdes af Lyngby-Taarbæk Kommune på 
baggrund af information fra ledningsejere eller andre bygherrer med projekter tilknyttet letbanearbejdet. 

I informationsplanen skelnes der mellem initiativtager og afsender – se bilag 3. 

E-boks 
Den primære og direkte information udsendes til e-boks til interessentgruppe 1, 2 & 3. Frekvensen for 
udsendelser vil afhænge af anlægsarbejdet. Pågår arbejdet i mere end fire uger i samme 
udsendelsesområde, udsendes der statusinformation. Al information der udsendes til e-boks vil fremgå af 
hjemmesiden. 

Hjemmeside 
Hjemmesiden indeholder generel og specifik information om arbejdet i Lyngby-Taarbæk kommune. Der 
linkes til øvrige relevante hjemmesider for yderligere information. Hjemmesiden er målrettet alle 
interessentgrupper. Siden opdateres ugenligt. 

Facebook 
Facebook vil løbende blive brugt til information om milepæle, events el.lign., og her vil vi henvise til mere 
uddybende information på kommunens hjemmeside. Facebook er målrettet alle interessentgrupper. 

Direkte telefon 
Både Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk kommune har direkte telefon til projektet. 
Tilgængeligheden er rettet mod interessentgrupper 1, 2, 3, 4, 5 & 6.  

Direkte mail 
Både Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk kommune har direkte mail til projektet. Tilgængeligheden 
er rettet mod interessentgrupper 1, 2, 3, 4 & 5. 

Hovedstadens Letbane vil i løbet af Q1 gøre det muligt at tilmelde sig en infoservice via www.dinletbane.dk, 
opdelt pr kommune. Modtagerene vil få direkte besked i deres personlige mailboks om de anlægsarbejder, 
hvor HL er bygherre.  

SMS-service 
Hovedstadens Letbane udsender SMS’er ved akut opståede situationer ved deres arbejde. SMS’er udsendes 
kun til beboere i det aktuelle område. SMS-servicen kan kun modtages af mobilabonnenter med offfentligt 
tilgængeligt nr., der er registreret på adressen. Servicen kan ikke tilmeldes, men den kan afmeldes. Servicen 
skal opfattes som supplement til information via e-boks, da modtageforholdene er usikre. 



Lyngby-Taarbæk kommune har ikke denne funktionalitet. Denne service kan modtages af interessenter i 
gruppe 1, 2 & 3. 

Skiltning 
De forskellige anlægsarbejderne bliver skiltet på vejstrækningerne med oplysninger om, hvem der arbejder 
og om det evt vil give forlænget rejsetid. Trafikanterne har desuden mulighed for at benytte diverse 
hjemmesider og mobilapps, hvor vejarbejde og ændrede rejsetider er opdateret på baggrund af de 
gravetilladelser, der er udstedt. Links til disse kan bl. a. findes på kommunens hjemmeside. Skiltningen er 
rettet mod interessentgruppe 4. 

Omdeling 
I centrum vil Lyngby-Taarbæk kommune benytte omdeling af informationsbreve til butikker, i det omfang 
det vurderes relevant. Modtagerne vil være interessentgruppe 2. Frekvensen for omdelingr vil afhænge af 
anlægsarbejdet. Pågår arbejdet i mere end fire uger i samme udsendelsesområde, udsendes der 
statusinformation. 

Entreprenørerne vil benytte omdeling til de enkelte husstande i de situationer, hvor arbejdte midlertidigt 
påvirker adgangen til boliger/overkørsler. Modtagerne vil være interessentgruppe 1 & 2. 

Information på gadeplan 
Lyngby-Taarbæk kommune planlægger at være fysisk tilstede i gadeplan ved større tiltag, milepæle, 
etapeskift, events o.lign. 

Formen og hyppigheden kan ikke afklaret da der endnu ikke er en detaljeret tidsplan for projektet – men 
mulighederne kunne fx være i teltet bag Magasin eller på Lyngby Torv i forbindelse med 
arbejdspladsarealet. Hovedstadens Letbane har en bannerudstilling i Lyngby Storcenter på 1. sal. 
Informationen vil være rettet mod interessentgruppe 1 & 2. 

 

10. Løbende tilpasning 

Kommunikationen i forbindelse med letbaneprojektet skal løbende tilpasses og evalueres.  Der er en række 
samarbejdsfora under opbygning, hvor Lyngby-Taarbæk kommune indgår sammen med bl.a. Vidensbyen og 
Handelsstandsforeningen. Derudover er der sparring og vidensdeling bland kommunikationsmedarbejdere i 
ejerkredskommunerne og Hovedstadends Letbane.  

Tilpasningen skyldes primært følgende forhold: 
1. Den samlede mængde af anlægsarbejde vil have meget forskellig påvirkning på interessenterne. 

Genepåvirkningen varierer afhængig af, hvor på linjeføringen der arbejdes, og hvilken type arbejde, 
der udføres. 

2. De erfaringer, der dannes på baggrund af interessenternes henvendelser. 
3. Hvilket arbejde, der pågår. 
4. Hvilke gener, der opstår. 
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Notat 
 
 
Emne: B5 Ændret ansvarsfordeling i kommunikation om letbanen 
  
Fra: Hovedstadens Letbane 
  
Til: Borgmesterforum 
  
Kopi til: Kommunaldirektørforum 
  
Dato: Den 14. november 2018  
 
 

Ansvarsfordeling i kommunikationsopgaverne for letbanen 
 
Udgangspunktet 
Ejerkredsen bag Hovedstadens Letbane har oplyst, at der forventes ændringer i de opgaver, som 
netværksorganisationen Loop City varetager. Som følge af ansvarsfordelingen i den vedtagne 
kommunikationsstrategi for letbaneprojektet er Loop City ansvarlig for at kommunikere visionerne 
og gevinsterne ved Hovedstadens Letbane. Hvis Loop Citys afvikles, skal disse opgaver derfor løses 
andetsteds. Herunder følger en beskrivelse af, hvordan Hovedstadens Letbane vil kunne tilrettelægge 
og løfte denne opgave, hvis ejerkredsen beder selskabet om dette. Ændringen vil forudsætte en 
drøftelse med selskabets bestyrelse.  
 
Den nuværende ansvarsfordeling 
Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane vedtog i november 2017 strategien for kommunikation, dialog 
og samarbejde med omgivelserne i anlægsfasen.  Bestyrelsens beslutning var aftalt og koordineret 
med Borgmesterforum.  
 
Som led i arbejdet med strategien blev der fastlagt en fordeling af, hvem der hhv. har initiativpligt og 
er afsender af kommunikation om letbaneprojektet. Med initiativpligt menes den part, som har 
ansvar for at vurdere, hvilken type kommunikation der er nødvendig om et givent emne samt 
producere tekster, billeder og andet materiale til brug for kommunikationen. Med afsender menes 
den part, som har ansvar for at formidle materialet ud gennem relevante skriftlige og mundtlige 
kanaler, fx ved at sende breve, lægge nyheder på hjemmesiden, holde oplæg på møder mm.  
 
Ansvarsfordelingen skete på baggrund af dialog med regionen og kommunerne, der gav udtryk for et 
ønske om en stærk afsenderrolle i kommunikationen. Ansvarsfordelingen ses i dette skema. 
 

Målgruppe Projektkommunikation 
(fremdrift og gener) 

Visionskommunikation 
(gevinster ved projektet) 

Naboer i 1. og 2. række til 
anlægsprojektet 

Initiativpligt: HL 

Afsender: kommunen og HL 
via kommunens kanaler 
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Øvrige borgere i 
kommunerne 

Initiativpligt: kommunerne og 
regionen 

Afsender: kommunerne og 
regionen 

 

 

Initiativpligt: kommunerne og 
regionen (evt. v/Loop City) 

Afsender: kommunerne og 
regionen (evt. v/Loop City) 

 

Handelsdrivende/ 
virksomheder i 1. og 2. 
række til anlægsprojektet 

Initiativpligt: HL 

Afsender: kommunen og HL 
via kommunens kanaler 

Virksomheder generelt i 
kommunerne 

Initiativpligt: kommunerne og 
regionen (Loop City) 

Afsender: kommunerne og 
regionen (Loop City) 

Presse Initiativpligt: HL 

Afsender: Ejerne 

 
 
Potentiel kommende ansvarsfordeling 
Ved en overdragelse af opgaver fra Loop City til Hovedstadens Letbane skal der foretages ændringer 
og præciseringer i ansvarsfordelingen. Se skemaet herunder – ændringer markeret med rødt.  
 

Målgruppe Projektkommunikation (fremdrift 
og gener) 

Visionskommunikation 
(gevinster ved projektet) 

Naboer i 1. og 2. række til 
anlægsprojektet 

Initiativpligt: HL 

Afsender: HL udsender bl.a. via 
kommunens kanaler  

 

 

 

 

Initiativpligt: HL  

Afsender: HL samt 
kommunerne og 
regionen  

 

Øvrige borgere i kommunen 

 

Initiativpligt: HL 

Afsender: HL og kommunen bl.a. 
via kommunens og regionens 
kanaler 

Handelsdrivende/ 
virksomheder i 1. og 2. 
række til anlægsprojektet 

Initiativpligt: HL 

Afsender: HL bl.a. via kommunens 
og regionens kanaler 

Virksomheder og 
handelsdrivende generelt  

Initiativpligt: HL  

Afsender: HL samt kommunerne 
og regionen  

Presse Initiativpligt: HL 

Afsender: HL og ejerne 

 
Herunder følger et forslag til Hovedstadens Letbane fremtidige kommunikationsindsats. 
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Projektkommunikation 
Målet med projektkommunikation er at levere rettidig og relevant information om byggeriets 
fremdrift og gener direkte til borgerne. Med ovenstående ændringer i ansvar vil Hovedstadens 
Letbane i højere grad varetage den samlede kommunikationsopgave for projektet, idet selskabet 
både vil være drivende og være afsender af information til målgrupperne via kommunens kanaler 
(eks. digital post) samt Hovedstadens Letbanes egne kanaler. Ansvarsfordelingen sikrer, at der er én 
drivende kraft, og at der eksekveres med en fast frekvens. Målet er desuden at sikre så få led som 
muligt mellem de relevante informationer og modtagerne.   
 
Det betyder eksempelvis, at Hovedstadens Letbane udarbejder kommunikationsmaterialer og 
pressetekster, der informerer borgere, virksomheder, handelsdrivende, hospitaler og institutioner 
om anlægsarbejdet. I nogle tilfælde vil det være meget relevant, at borgmestre og 
regionsrådsformanden indgår med citater og logo og på den måde er medafsendere af materialet. 
Kommunerne og regionen vil have adgang til materialet, så de løbende er informeret og kan 
orientere internt i deres administrationer.  
 
Hovedstadens Letbanes projektkommunikation tager udgangspunkt i dokumentet ”Kommune- og 
Regionsorientering” (vedlagt), som udkommer hvert kvartal og giver et overblik over 
anlægsaktiviteterne seks måneder frem i tiden. På baggrund af denne orientering udarbejder 
selskabet materialer og kommunikationsleverancer så som: 
 

 Information til målgrupperne om milepæle i projektet, fx anlægsstart, særlige 
anlægsaktiviteter etc. 

 Håndtering af henvendelser og klager 

 Nyheder til web, sociale medier, kommunale magasiner mv. 

 Pressemeddelelser om aktiviteter til lokalaviser 

 Billeder af byggeriet, arbejdspladser mv. 

 Direkte orientering af kommunens kommunikationsfolk om forestående lokale 
ekspropriationer mv. 

 
Hovedstadens Letbane har udviklet en IT-portal, hvor selskabet fremadrettet vil lægge materiale ud 
til ejerkredsen, så den løbende kan følge med i, hvad der bliver kommunikeret ud. I portalen er der 
desuden et arkiv over standardmaterialer, som kommunerne og regionen kan bruge i deres øvrige 
kommunikation, eksempelvis: 
 

 Skabeloner til borgerbreve 

 Skabeloner til byggepladsskilte 

 Standardpræsentationer om projektet 

 Kommunikationskit til brug for dialog med virksomheder og handelsdrivende  

 Faktaark om forskellige emner 

 Linjeføringskort og vejtegninger 

 Folder, postkort, roll-ups mv.  

 Visualiseringer og film (på vej) 
 
Metoden vil således også sikre, at kommunerne og regionen kan supplere med ekstra initiativer så 
som informationsmøder, opsøgende nabodialog, patientkommunikation mv., i det omfang, det 
måtte ønskes at gøre mere – men omvendt at den for projektet nødvendige information produceres 
af Hovedstadens Letbane.  
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Kommunerne og regionen kan med fordel også indarbejde budskaber og information om letbanen i 
anden løbende kommunikation med borgere, medarbejdere, patienter mv. Hovedstadens Letbane 
udarbejder generelle præsentationer og informationsmaterialer, der kan understøtte ejernes 
kommunikation om dette.  
 
Hovedstadens Letbane mødes fire gange årligt med ejerkredsens kommunikationsansvarlige for at 
drøfte kommende sager og give status på leverede og fremtidige kommunikationsaktiviteter. Det er 
afgørende for selskabet, at dette forum opretholdes for at sikre koordinering. 
 
Visionskommunikation 
Visionskommunikationen har til opgave at formidle projekts ”gode historie”, dvs. visionen bag 
projektet og gevinsterne på længere sigt. Denne type kommunikation skal sikre, at en eventuel 
genekommunikation ikke står alene, og at der dermed skabes et balanceret billede af 
letbaneprojektet. Dette bidrager til omgivelsernes accept af og forståelse for projektet igennem 
anlægsfasen, hvor der naturligvis vil være fokus på generne.  
 
Erfaringer indsamlet fra letbanens borgerpanel, virksomheder og handelsdrivende samt fokusgruppe 
med borgere fra letbanekommunerne viser, at der allerede nu er en stor efterspørgsel efter 
kommunikation om gevinsterne ved byggeriet inden første spadestik. 
 
Opgaven med visionskommunikation kan deles i to. En del handler om selve den politiske 
interessevaretagelse omkring projektet og de generelle politiske ønsker i ejerkredsen. Her vil 
kommunerne og regionen fortsat have ansvaret og være de udførende parter i kommunikationen. 
 
Den anden del er knyttet tæt sammen med letbanen og den løbende projektkommunikation, og 
denne del vil Hovedstadens Letbane være ansvarlig for. Det betyder blandt andet, at selskabet ved 
hver anledning eller milepæl på byggeriet vil vurdere, om der er grobund for at kommunikere 
visionerne og fremtidsperspektiverne i forlængelse heraf. Eksempelvis kan færdiggørelsen af 
arbejdet i et område bruges som anledning til at fortælle, hvordan området kommer til at se ud i 
fremtiden.  
 
Ud over kommunikation omkring milepæle vil Hovedstadens Letbane have konstant fokus på at 
synliggøre projektets fordele over for de forskellige målgrupper. Hovedstadens Letbane vil med en 
fast frekvens sikre, at der udarbejdes letbanehistorier og produceres materiale, som kan bruges i den 
eksterne kommunikation. Indsatserne koordineres med ejerkredsen, og det besluttes fra gang til 
gang, hvem fra ejerkredsen eller selskabet som skal præsentere historien udadtil. Det er selskabets 
vurdering, at denne type arbejde kræver en målrettet indsats, god planlægning og løbende 
eksekvering af historier. 
 
Følgende er eksempler på aktiviteter og materialer, som Hovedstadens Letbane vil kunne producere 
til brug for visionskommunikation: 
 

 Løbende pressemeddelelser og pressekontakt vedr. de gode historier om letbanen. HL 
planlægger og giver en platform for udtalelser fra eksempelvis 
borgmestre/regionsrådsformand/virksomhedsledere mv. 

 Film og visualiseringer, som kan distribueres via pressen, hjemmesider, sociale medier mv. 

 Udbygning af dinletbane.dk med billeder, visualiseringer og cases fra området  

 Visionsskilte langs vejen 
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I forbindelse med pressesager af særlig væsentlig betydning, eksempelvis ved håndtering af kritiske 
pressesager eller større presselanceringer, er der behov for, at selskabet hurtigt kan komme i kontakt 
med personer i ejerkredsen, der med kort varsel kan træffe beslutninger om pressehåndteringen 
og/eller afstemme denne med relevante parter internt i kommunen eller regionen. Det foreslås, at 
kommunaldirektørkredsen udpeger en ansvarlig til at deltage i dette arbejde.  

  
Forudsætninger for, at HL kan løse opgaven 
For at Hovedstadens Letbane kan løfte opgaven, er der en række forudsætninger, som ejerkredsen 
vil skulle tiltræde: 
 

 [Det skal prioriteres at skabe grundlag for, at HL får adgang til at sende digital post direkte ud 
til naboer og borgere, eller at kommunerne og regionen stiller deres tekniske løsning og 
ressourcer til rådighed til udsendelse, såfremt selskabet ikke kan få mulighed herfor].  

 Selskabet skal have direkte adgang til en person hos kommunen/regionen, som har et godt 
overblik over de dagsordener i kommunen/regionen, som er relevante i 
letbanesammenhæng. Personen skal kunne klæde selskabet på i forhold til ønsker og 
budskaber, give kvalificeret feedback og sikre hurtig godkendelse af materiale.  

 I forlængelse heraf anbefales det at nedsætte en administrativ gruppe udpeget af 
Kommmunaldirektørforum, som kan tage sig af ”særlige sager”. Gruppen skal bestå af 
repræsentanter på tværs af ejerkredsen, som kan afstemme beslutninger og reagere hurtigt 
ved særlige sager, fx pressesager.  

 Kommunikationsgruppen fastholdes for at sikre en fast og løbende dialog mellem 
Hovedstadens Letbane og kommunernes og regionens kommunikationsfolk.  Dermed sikres 
den fornødne mulighed for løbende sparring mellem ejerne og Hovedstandens Letbane. 

 Da der er stor efterspørgsel på oplæg om letbanen, vil der som udgangspunkt blive tale om 
deltagelse i møder med borgere og virksomheder, mens interne oplæg for ejerkredsens 
forvaltninger vil blive nedprioriteret. Som udgangspunkt vil møder med virksomheder og 
borgere blive planlagt og afholdt i samarbejde med den relevante kommune. Hvis 
Hovedstadens Letbane oplever et stigende behov, som er svært at imødekomme, vil dette 
blive taget op og drøftet med ejerkredsen. 

 

Ressourcetræk 
For at kunne løfte den ekstra kommunikationsopgave vil Hovedstadens Letbane have brug for flere 
ressourcer end med den nuværende opgavefordeling, særligt i form af medarbejdere, som kan have 
dialog med borgere, erhvervsliv, ejerkreds og presse samt arbejde med medier/producere materiale.  
 
Selskabet vurderer, at opgaven vil kunne løses med 2-3 årsværk mere i anlægsfasen samt et 
tilhørende aktivitetsbudget på ca. 0,5 mio. kr. årligt.  
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Hvert kryds refererer til et input fra en borger eller en gruppe. Input er indsamlet via fortrykte kort og 

noter fra forvaltningens medarbejdere.
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KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN
REVIDERET PROJEKTFORSLAG 
FORMÅL OG PROJEKTDELE

NR. 1
PLANCHE

FORMÅL
Lyngby-Taarbæk Forsyning og Lyngby-Taarbæk Kommune har ved at 
indgå en medfinansierings aftale   (bilag 1.1)er gået sammen om at 
gennemføre et klimatilpasningsprojekt med det formål at håndtere 
regnvand i Bondebyen. Det gøres fordi: 
1. Det forventes, at der over de næste 100 år vil falde 30% mere regn. 
2. Kloakkerne i kvarteret har svært ved at følge med den øgede 

mængde regn, da der er fælleskloakeret, dvs. at regnvand og 
spildevand løber i samme ledning. Samtidig er renseanlægget, som 
renser spildevandet fra kloakken overbelastet. 

Derfor er det nødvendigt at klimatilpasse Bondebyen, for at Lyngby-
Taarbæk Forsyning kan leve op til dets servicemål (se under Definition 
på planche 2), og der kan blive lavet tiltag, som at fjerne regnvand fra 
fælleskloakken, og lede både hverdagsregn og skybrudsregn de rette 
steder hen. 

PROJEKTETS VISION
Klimatilpasningsprojekt Bondebyen skal ved hjælp af 
regnvandsløsninger på terræn håndtere og lede hverdagsregn til et 
fremtidigt grønt byrum, der teknisk set er et spildevandsteknisk anlæg 
(kaldet anlægget), som har til formål at rense hverdagsregnen inden det 
udledes til Mølleåen. Ved skybrud skal vejene i kvarteret kunne styre 
vandet på overfladen til Mølleåen. 

Det grønne byrum i Bondebyen tilpasses den historiske Lyngby 
Bondeby og skal have et udtryk, der er grønt for at imødekomme 
nedsivning til opsamlingslag (se planche 5). Beplantningen skal 
imødekomme de tekniske krav (som uddybes på planche 6) og være let 
at vedligeholde. 
Der er for projektforslaget udarbejdet et målsætningsskema vist i
Nedenstående diagram viser, hvilke målsætninger projektet prioriterer.  

2

2
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4
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1

1

1.1. Ved en hverdagsregn og ved skybrud vil de viste elementer være i spil til håndtering af 
regnvand. Nummereringen bruges på de resterende plancher til at henvise til hvilken projektdel, 
der behandles. 
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ET REVIDERET PROJEKTFORSLAG
Det reviderede projektforslag er udarbejdet i år 2018 og adskiller sig fra 
projektforslaget fra 2015 på følgende punkter: 
• Regnvand renses og udledes fremfor nedsivning til grundvandet.
• Projektet indeholder ikke vinteromkobling til kloak, og anlægget er 

derfor funktionsdygtigt hele året. 
• Der bruges linjeafvanding med rist til opsamling af regnvand før 

anlægget. 
Projektforslaget består af disse 9 plancher, der udgør det primære 
afleveringsmateriale. Hertil hører en bilagsmappe med en samling 
af relevante baggrundsnotater og et tegningssæt. Der henvises til 
bilagsmappen med dette mærke:  
Hensigten med plancherne er at give et overblik over projektforslagets 
dele med mulighed for yderligere detaljer i bilagsmappen, hvor 
undersøgelser, beregninger og analyser fremgår. 

Målsætninger 
for projektet

Situationsplan, tegning nr. 1, 1:1.000 

PROJEKTETS DELE
Klimatilpasningsprojekt Bondebyen er inddelt i fire geografisk placerede 
delløsninger:

1. VEJE
Vejene omfattet af dette projekt er den nordlige del af Gl. Lundtoftevej, 
Nørregade, Lyngbystræde og Asylgade (vejene udgør til sammen et 
vandopland). Der vil blive arbejdet med følgende tiltag:
• Alle vejriste nedlægges, da regnvand fremover skal løbe på vejene. 

Det har betydning for adfærd - se mere på planche 8. 
• Der etableres linjeafvanding på den sydlige del af Nørregade og på 

strækningen af Gl. Lundtoftevej nord for anlægget. Dette dels for at 
kunne opsamle regnvandet og lede det til anlægget, som beskrevet i 
delløsning 2 nedenfor.

• Vejene nord for anlægget vil i en skybrudssituation fungerer 
som skybrudsveje, der leder regnvand til anlægget. Derfor skal 
kantstenshøjden på vejene ikke reduceres ved fremtidig vedligehold 
af vejene. 

• Der er udført trafiksikkerhedsrevision og tilgængelighedsrevision på 
ændringerne af vejene, se

2. SPILDEVANDSTEKNISK ANLÆG (ANLÆGGET)
Et spildevandsteknisk anlæg udformet som et grønt byrum, der tager 
afsæt i en moderne fortolkning af et gadekær og en omkringliggende 
forte. Anlægget opsamler og håndterer regnhændelser op til en 
5-års regn, dvs. det der defineres som hverdagsregn (se planche 2). 
Regnvandet ledes ind i anlægget via linjeafvanding. Indløbspunkt 
til anlægget placeres, så vandet ledes ind i det våde bassin, der 
fungerer som et forbassin dvs. et mindre vådt bassin, som opsamler 
størstedelen af forureningen vha. sedimentation/bundfald, se mere 
på planche nr. 4 og 5. På græsset i det grønne område (forten) renses 
regnvandet tilstrækkeligt ved nedsivning gennem vegetation og 
filterjord før det opsamles og udledes til Mølleåen.

3. TRANSPORT AF REGNVAND
Strækningen på Gl. Lundtoftevej syd for anlægget laves til en 
skybrudsvej og kantstenen hæves til maks. højde på 12 cm, 
hvor det er nødvendigt og fortovet tilpasses (se planche 
3). På denne strækning vil der også blive nedgravet en 
ny regnvandsledning, der leder det rensede vejvand fra 
anlægget til Mølleåen (til udledning af hverdagsregnen).

4. UDLEDNING TIL MØLLEÅEN
Udledning af hverdagsregn til Mølleåen sker via 
en ledning til Mølledammen. Skybrudsvand 
fra Bondebyen og Gl. Lundtoftevej styres ud 
i Mølledammen ved terrænændringer, dvs. 
fortov sænkes og der afgraves jord ud mod 
Mølledammen for etablering af flade der leder 
skybrudsvand til Mølledammen. 

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem: 
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Visualisering 
standpunkt for 4.2 og 5.7

Visualisering 
standpunkt for 4.1

NR. 2
PLANCHE

KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN
REVIDERET PROJEKTFORSLAG 
KONCEPT FOR ANLÆGGET

DEFINITIONER 
HVERDAGREGN
Hverdagsregn er defineret som regnhændelser, der statistisk 
forekommer op til hvert 5. år (teknisk benævnt T5). Det er dét niveau, 
som et kloaksystem skal kunne håndtere, når området er separatkloakeret 
(se nedenfor). Dette kaldes også for serviceniveau og er bestemt i 
kommunens spildevandsplan. 
En hverdagsregn T5 er altså regn, som regnvandskloakkerne, eller regnvandsløsninger 
på overfladen skal kunne håndtere uden, at der sker oversvømmelser til omgivelserne. 

Hverdagsregnen er styrende for dimensioneringen af anlæg til regnvand. Ved hverdagsregn 
må der ikke opleves gener forbundet med regnvandshåndteringen. Et spildevandteknisk anlæg til 
regnvand, såsom det våde bassin og det grønne område omkring mv., skal derfor kunne rumme det 
samlede vandvolumen fra en hverdagsregn.

SKYBRUD
Skybrud er defineret som regnhændelser større end hverdagsregnen. 
Ved skybrud er det acceptabelt, at regnvand magasineres eller afstrømmer på arealer, hvor regnen i en periode kan være 
til gene for brugere og beboere (eks. på parkeringsarealer, vejarealer og gangstier). 
Skybrud må dog ikke kunne medføre skader på bygninger, anlæg og køretøjer mv. 

Strømningsveje og magasinering af skybrudsvand er indtænkt i projektet for at sikre, at overfladevandet under skybrud styres, 
transporteres og magasineres på steder, hvor det skaber færrest gener og ikke forårsager skade på bygninger eller sårbare installationer. 
Projektet håndterer en skybrudsregn op til en 100-års regnhændelse (teknisk benævnt T100). Når det regner mere er det en 
beredskabssituation. 

FÆLLESKLOAKERET 
En fælleskloak er betegnelsen for den kloakledning, der leder både spildevand (det vand der kommer fra køkkenvasken, toilettet, 
gulvafløbene o.l.), regnvand og overfladevand til det fælles kommunale rensningsanlæg. 

SEPARATKLOAKERET 
I et separatkloakeret system adskilles spildevand og regnvand. Dette sker, fordi regnvand ikke er forurenet i samme grad som spildevand, 
og derfor kan vandet efter let rensning ledes til nærmeste sø, vandløb eller hav, mens spildevandet er urent og skal renses i et renseanlæg. 
Separatkloakeringer aflaster kloaksystemet og forhindrer unødige udledning (overløb) af opblandet regn- og spildevand i forbindelse med 
regnvejr, der forurener miljøet.

PETER LUNDS VEJ FORLÆGGES
For at skabe plads til et nyt byrum forlægges Peter 
Lunds Vej og Bondebyen får 2 trebenede kryds 
fremfor ét 4-benet. Det er trafiksikkerhedmæssigt 
mere sikkert og skaber plads til et anlæg/byrum. 

ET BYRUM INDPASSES
Vejens forlægning skaber et friareal og Peter Lunds 
Vejs bredde tilpasses 30 km/t zonen, så vejen bliver 
5,5 m bred for dobbeltrettet trafik. Samtidig fjernes 
den grønne rabat og det nye byrum får et areal på 
knap 600 m2. 

LINJEAFVANDING OG HVERDAGSREGN
Når det regner løber vandet til linjeafvanding, som 
indplaceres på de flade vejstrækninger før anlægget. 
Linjeafvanding leder vandet til det våde bassin og 
vandet renses i det omkringliggende grønne område 
med indbygget filtermuld, som renser vandet før 
det udledes til Mølledammen via en ny ledning i Gl. 
Lundtoftevej. 

HÆVEDE FLADER OG SKYBRUD
For at kunne styre regnvandet etableres to hævede 
flader - de sikrer, at regnen løber i anlægget. 
De hævede flader får integrerede overgangszoner 
for fodgængere, og virker som fartdæmpere for 
trafikken.

OPHOLD I DET NYE BYRUM
Det nye anlæg omkranses af en multifunktionel 
kant i beton, som holder vandet inden for anlægget, 
og som man kan sidde på i sammenhæng med tre 
områder i det grønne. En lille græssti vil forbinde 
opholdsstederne i det grønne område. 

BROSTEN TIL BONDEBYEN
På udvalgte flader indarbejdes chaussesten (både 
kløvede (knoldede) og jetbrændte (jævne), der passer 
til Bondebyens karakter. Chaussestenene har desuden 
fartnedsættende virkning, da de er mest behagelige at 
køre over ved lav hastighed, mens jetbrændte sten (dvs. 
sten med jævn overflade) vil blive anvendt for at øge 
tilgængeligheden i overgangszonerne for fodgængere. 

Plantegning af anlægget i Bondebyen, tegning nr. 3, 1:200

FORTÆLLING 
FORTEN OG GADEKÆRET
En ’forte’ er en gammel betegnelse for den grønne, åbne og 
græsbeklædte plads midt i landsbyen. Forten var fælleseje og blev 
benyttet som græsningsareal for kvæget, der blev lukket ind på 
forten om natten. Typisk var der sammen med forten et gadekær, 
der fremstod som en lille sø. 

EN MODERNE FORTOLKNING
I Klimatilpasningsprojekt Bondebyen får historien om gadekæret 
og forten nyt liv i en moderne fortolkning. Kvarteret får et 
spildevandsteknisk anlæg – et regnvandsanlæg til rensning af 
regnvand - der forklædes som en ”moderne forte” med gadekær. 
Løsningen er teknisk, men målet med projektet er også, at det 
vil fremstå som et grønt byrum, der passer ind i Bondebyens 
landsbykarakter. 

Historisk har der ligget en bygning kaldet Strygejernet på 
placeringen for det nye spildevandstekniske anlæg. Strygejernets 
grundplan var trekantet og mellem bygningen og naboerne mod 
syd (Peter Lunds Vej 7-13) gik en lille sti, som hed Grisestien. 
Begge disse historiske elementer kan overvejes i senere faser af 
projektet, hvor der eventuelt kan laves referencer til fortiden. 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
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NR. 3
PLANCHE

Oversigtstegning, tegning nr. 2, 1:700 

TILTAG I PROJEKTET
Tegning 2 giver overblik over 
klimatilpasningsprojektets tiltag 
og den kontekst af projektet spiller 
ind i mht. parkering og eksisterende 
fartdæmpere relevante for 
projektet. 
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3.1 Parkering - oversigt over sløjfede, genetablerede og nye p-pladser i 
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LINJEAFVANDING TIL REGNVAND
Der er behov for linjeafvanding på Gl. Lundtoftevej og Nørregade inden 
anlægget. Behovet opstår, fordi der på flade vejstrækninger sker en 
opstuvning af regnvand, som medfører, at regnvandet vil begynde at 
trække fra vejens sider ind mod midten af vejen. For at kunne overholde 
kravet om 5,5 m ”tør” kørebane ved hverdagsregn (krav fra kommunen) 
er der behov for linjeafvanding, som kan opsamle og styre regnvandet. 
Løsningen er vist på tegning 3 (planche 2) og visualiseringerne på denne 
planche. 
Linjeafvanding leder regnvandet til det våde bassin, som fungerer som 
forbassin for det forurenede vejvand. Det våde bassin og det grønne 
område omkring er beskrevet på planche 5. 

Metoden og de bagvedliggende beregninger for linjeafvanding er 
beskrevet i notatet i 
 

TRAFIKALE ÆNDRINGER
Den samlede oversigt over de trafikale ændringer og forudsætninger for 
trafik er samlet i bilagsmappen. 

Tiltag med fartdæmpende virkning omkring anlægget:
• Alle nye tiltag dimensioneres til vejledende hastighed på 30 km/t 

svarende til eksisterende hastighedszone.
• De to hævede flader anlægges til skybrudsstyring og fartdæmper.  
• En smallere Peter Lunds Vej (5,5m) på hævet flade og med to 

forsætninger.
• Kløvede brosten, der passer til Bondebyens karakter, forstærker de 

hævede fladers virkning og vil visuelt få Peter Lunds Vej til at fremstå 
smallere. 

Linjeafvanding sættes i vejens sider, som vist på tegning 3 (planche 
2), og vil have riste, der er skrid- og hælsikre for at øge trafikanternes 
sikkerhed.  

NR. 4
PLANCHE

KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN
REVIDERET PROJEKTFORSLAG
TRAFIK, LINJEAFVANDING OG ANLÆG

SNIT D-D
Snittet for Nørregade viser indpasningen af to linjeafvandinger i vejens sider. Linjeafvanding 
vil støde op til eksisterende brostensbelægning. 

SNIT B-B
Længdesnittet B-B viser, hvordan det våde bassin er indpasset i anlæggets skålformede 
terræn. Det våde bassin er på det dybeste sted 1 m og ved en 5-års regnhændelse vil 
vandstanden i en kortere periode stige til kote 29.75 og ud i grønne område, dvs. 1 m over 
vandspejlet i det våde bassin.  

8
BILAG

MATERIALEVALG
Belægninger
• Asfalt udføres på vejfladerne. 
• Chaussesten (granit i 10x10 cm) udføres på de hævede flader (se tegning på planche 

2) i en blanding af forskellige nordisk granit (dvs. sten i grå, blålige og rødlige nuancer 
som passer til de eksisterende sten på Nørregade). Stenenes overflade vil være kløvet 
(knoldet/ujævn) med undtagelser af overgangszoner for fordgængere, hvor stenenes 
overflade er jetbrændt (dvs. jævn og lige) til fordel for fodgængere med køretøjer 
(barnevogne og kørestole m.fl.)

• Nye fortove laves med københavnerflisen (betonfliser i 62,5x80 cm) og rækker af 
chaussesten.

Materialer i anlægget
• Kanten på det våde bassin sættes i natursten (kampesten).
• Kanten omkring anlægget støbes i beton (in-situ) og udvalgte steder monteres træ til at 

sidde på. 
• Stierne i anlægget vil fremstå som græsstier. 

Ved Mølledammen
• Rampe til skybrudsvand anlægges med rende af chaussesten og græs. 

4.1 Visualisering fra Gl. Lundtofevej af linjeafvanding med hæl- og 
skridsikker rist.

4.2 Visualisering fra hjørnet af Nørregade med kig mod det nye anlæg. Linjeafvanding ses i forgrunden mens betonkanten omkring anlægget rammer ”det grønne byrum” ind. Nye træer skaber rum, mens hævede flader 
dæmper farten, giver krydsningsmuligheder for fodgængere og styrer regnvandet.

Tegning 4 - 1:100, snit B-B gennem anlægget og det både bassin. (Se snitplacering på tegning 3, planche 2.)

Tegning 4 - 1:100, snit D-D på tværs af Nørregade. (Se snitplacering på tegning 3, planche 2.)

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem: 
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NR. 5
PLANCHE

KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN
REVIDERET PROJEKTFORSLAG
TERRÆN, LANDSKAB OG REGNVAND

SNIT A-A
Snitstreg er angivet på tegning 3, planche 2. Tværsnittet A-A viser anlæggets indpasning 
mellem Gl. Lundtoftevej og Peter Lunds Vej. Desuden ses overgangen fra det våde bassin 
til det grønne areal. Omkring anlægget er der indplaceret en betonkant, som dels sørger for 
at en 5-års regnhændelse bliver inden for grænserne af anlæggets udbredelse, og dels kan 
bruges til at sidde på. 

SNIT C-C
Snitstreg er angivet på 
tegning 3, planche 2. 
Detaljesnittet viser mødet 
mellem Gl. Lundtoftevej 
og det nye anlæg med 
udkigsområde, betonkant 
med værn og det våde 
bassin. (Se snitplacering 
på tegning 3, planche 2.)

TERRÆN OG LANDSKABELIG BEARBEJDNING        
Anlæggets trekantede form er givet ud fra Peter Lunds Vejs forlægning. 
Det landskabelige greb, der danner et skålformet terræn, er skabt ud fra de 
vandtekniske forudsætninger. Skålformen har givet anledning til en organisk 
terrænbearbejdning af det grønne område, der giver forskellige udtryk og 
oplevelser i anlægget, når det regner afhængig af hvilken regnhændelse, der 
er tale om. De forskellige regnhændelser er vist i diagramform nedenfor. 
De bløde terrænformer står i kontrast til betonkanten, der skarpt afgrænser 
anlæggets område med rette linjer, og samtidig begrænser regnvandets 
udbredelse ved at holde vandet i anlægget. Regnvand kan stuve op ad 
kanterne. Betonens overkant står i kote 30 hele vejen rundt. Det får betonen 
til nogle steder at stå mindst 10 cm over terræn og andre steder op til 50 
cm afhængig af omgivende eksisterende terræn. Betonen skaber på denne 
måde sidde- og opholdsmuligheder, der er indpasset i samspil med klippede 
græsområder til ophold i og omkring det grønne anlæg.

FACTS FOR ANLÆGGET
• Opstuvningsvolumenet, eller den mængde regnvand, der kan være i 

bassinet ved en 5-års regnhændelse er 256 m3 . 
• Det våde bassin kan rumme op til 73 m3.
• Det våde bassin har en lav bund ved kanten (0,6 m dybde) og 1 

meters dybde på midten af bassinet for at undgå tilgroning.
• Det våde bassin fungerer som et forbassin til vejvand, og har derfor 

en rensende funktion (se mere under drift på planche 8).

ANLÆGGET VED HVERDAGSREGN
Når det regner løber vandet på vejene mod linjeafvandingen i vejsiderne, 
som leder regnvandet til anlæggets våde bassin. Det våde bassin fyldes 
indtil det går over sine bredder og regnvandet løber ud på det grønne 
areal, som er anlæggets vigtigste del. Gennem det grønne areal sker der 
nedsivning gennem rensende filtermuld til et underlæggende drænlag, 
hvorfra regnvand opsamles i en ledning og ledes til Mølledammen. Se mere 
om filtermuldssammensætning i: 
Et regnfyldt anlæg vil være tømt for vand i løbet af 1-2 dage. 

ANLÆGGET UNDER SKYBRUD
Når anlægget har nået sin maksimale kapacitet ved en 5-års regnhændelse, 
vil der ske et kontrolleret overløb over betonkanten til linjeafvanding, der 
leder regnvand ud på Gl. Lundtoftevej syd for den hævede flade. Her vil alt 
vand, der overstiger anlæggets kapacitet, ledes til Mølledammen på terræn. 

0,2 års regn 0,5 års regn 1 års regn 2 års regn 3 års regn 5 års regn0,2-ÅRS REGNHÆNDELSE
1  regnhændelse hver 2. mdr.

0,5-ÅRS REGNHÆNDELSE
 1 regnhændelse hver 0,5 år

1-ÅRS REGNHÆNDELSE
1 regnhændelse hvert år

2-ÅRS REGNHÆNDELSE
1 regnhændelse hver 2. år

3-ÅRS REGNHÆNDELSE
1 regnhændelse hver 3. år

5-ÅRS REGNHÆNDELSE
1 regnhændelse hver 5. år

5
BILAG

DET VÅDE BASSIN
Det våde bassin (forbassin), som samler størstedelen af de forurenende 
partikler fra vejvandet, får en kant, som vist på snittene nedenfor, der bygges 
op i natursten (kampesten) og fungerer som en ’børnesikring’. I tilfælde af 
at en person ved et uheld falder i bassinet, er der en minimum 50 cm bred 
afsats og en maks. dybde på 60 cm, der muliggør, at man kan kravle op. 
Bassinet er dybest på midten, op til 1 meter for at undgå, at bassinet gror til 
i rørskov. 

For at sikre at bassinet fremstår pænt i tørre perioder, hvor meget af vandet 
i bassinet vil fordampe, er det designet med stensætning og fast bund, da 
bassinet ellers vil fremstå som et mudderhul, når vandet fordamper. 
Efter regnskyl vil vandet i bassinet fremstå uklart i nogle dage, indtil 
partiklerne er bundfældet. Se mere på planche 8.

5.7 Visualisering fra hjørnet af Nørregade. Anlægget er her vist ved en 5-års regn, når det er i brug som spildevandsteknisk anlæg. 

Tegning 4 - 1:100, snit A-A gennem anlægget og det både bassin med Gl. Lundtoftevej i venstre side og Peter Lunds Vej i højre side. (Se 
snitplacering på tegning 3, planche 2.)

Tegning 4 - 1:50, snit C-C. Detalje af det våde bassins 
møde med Gl. Lundtofvej.

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

• Der er mulighed for at anlægget vil tiltrække padder og andre insekter 
til gavn for biodiversiteten.

• Membranen under anlægget, som forhindrer nedsivning til 
grundvandet, udføres som tyk plastmembran, se nedenstående snit 
for membranplacering.

• Ved en tør sommer vil bassinet tørre ud, da anlægget fødes med 
regnvand alene.

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem: 

Udkast (januar 2019) – Til politisk behandling
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REVIDERET PROJEKTFORSLAG
BEPLANTNING

BEPLANTNINGSTYPER
For at styrke biodiversiteten etableres der områder, hvor naturgræs- og 
blomsterengblandinger vil danne en kontrast til områderne med de 
ornamentale prydgræsser. De to typer kræver forskellig plejeform; de 
ornamentale prydgræsser, der sættes som planter og skal plejes uden 
slåning, og græs- og blomsterblandingerne, der såes, skal slåes 1-2 
gange om året. Det giver to forskellige plejeformer, og derfor er der på 
forten lavet områder til hver type. På grund af vejsalt og forskellige fugt/
tørkebehov varierer beplantningen i græsser- og blomsterblandinger, 
som beskrevet på beplantningsplanen nedenfor. 

Udenfor betonkanten sættes prydgræsser for at skabe konstrast 
til betonmuren og øge mængden af beplantet areal. Græsserne vil 
desuden styrke oplevelsen af udvalgte områder til ophold og være med 
til at skabe rumlige kvaliteter ved anlægget samt øge trygheden for dem 

KRAV TIL BEPLANTNINGEN
• Skal skabe rum og ro i området
• Skal virke let afskærmende
• Skal øge biodiversiteten i området
• Skal driftes ekstensivt, dvs. med et begrænset plejeniveau og slåning af 

græsser 1 gang om året. 

BEGRÆNSNINGER FOR BEPLANTNINGEN
• Membranen under det grønne areal skal holdes intakt. Derfor er træer 

og buske ikke en mulighed, da planterødderne ødelægger membranen. 
Græsser og lav beplantning har ikke dybtgående rødder, og er derfor 
velegnede. 

• Der skal sikres udsyn for bilister fra Peter Lunds Vej, og derfor skal 
beplantningen være lav i visse områder. 

• Anlægget er inddelt i zoner, som vist nedenfor. Den vådeste og tørreste 
zone har forskellige vækstbetingelser og plantevalg skal tilpasses herefter.  

Beplantningsplan, tegning nr. 5, 1:100 

TRÆER OG TRÆBALANCEPOLITIK
For at kunne etablere det nye anlæg i Bondebyen har det været 
nødvendigt at fælde nogle træer. Træerne er blevet erstattet  i 
forholdet 1:1, hvilket følger kommunens træbalancepolitik. 

De nye træer er:
• 2 stk lindetræer på Peter Lunds Vej overfor Lindegården, som følger 

den eksisterende álles linjer. 
• 1 stk lindetræ ekstra syd for anlægget. 
• 1 stk opstammet, hvidpil, i den nordlige del af anlægget, som vil 

fremstå som et solitært træ (etablering af rodspærre kræves). 
• 2 stk lindetræer har fået plads i den nordligste forsætning.

Der fældes 2 stk piletræer, 1 stk gammel lindetræ, 3 stk nyplantede 
lindetræer.

der opholder sig på opholdsstedet nærmest Peter Lunds Vej. 
Områder med slået græs vil invitere til ophold for store som små. 
Driftens variation vil samtidig danne små græsstier, som forbindelser på 
tværs af anlægget.

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem: 

Udkast (januar 2019) – Til politisk behandling
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1.2
BILAG

ET “NICE TO HAVE SCENARIE” FOR 
BYRUMMET VED MØLLEDAMMEN
Der er udført overordnet 
anlægsoverslag for dette scenarie i:
Dette anlæg kan ikke finansieres med nærværende 
projekt.
Anlægsoverslaget er lavet for at gøre det muligt at søge 
fonde til finansiering af scenariet. 

EN SYNLIG SKYBRUDSLØSNING
Ved regnhændelser større end en 
5-års regn vil kapaciteten i anlægget 
ved Bondebyen være opbrugt, og 
overløbet vil træde i funktion, som 
beskrevet på planche 5. Fra anlægget 
vil skybrudsvandet løbe ud på Gl. 
Lundtoftevej og ned til punktet for 
skybrudsstyring ud for Mølledammen. 
Der laves en simpel løsning, hvor det 
eksisterende fortov sænkes på en 14 
meters strækning, så der kun er 5 cm 
fra vejbanen til kantstenen. Løsningen 
sørger for at hverdagsregnen fortsat 
vil løbe i kloaksystemet, men så snart 
kloakkens kapacitet er opbrugt, vil 
regnvandet stuve op på Gl. Lundtoftevej 
i lavningen, og det sænkede fortov 
vil træde i funktion: Fra fortovet 
laves et chaussestenstrug, der leder 
skybrudsvandet ned i Mølledammen. 

Principsnit, tegning nr. 7, 1:100 - snit E-E Principsnit, tegning nr. 7, 1:100 - snit F-F

7.1 Skitse af ”nice to have scenarie” ved Mølledammen med historisk 
reference til rampe og opholdsmulighed på trappe mod dammen. 

7.3 Visualisering af skybrudsløsning i brug ved en 100-års regn. Regnvand fra Gl. Lundtoftevej vil løbe over 
sænket fortov og ud på forsænkning i terræn - herfra ledes skybrud direkte i Mølledammen. 

7.2 Visualisering af skybrudsløsning, når den ikke er i brug. Sænket fortov på en 14 m strækning og en 1 
meter bred rende i chaussesten viser at der er lavet vandhåndtering.  

Plantegning, tegning nr. 6, 1:100 

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem: 
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udført

2013 2016 2017 nu-nov. 2018 nov. 2018 - mar. 2019 okt. 2019 - mar. 2020 mar. - okt. 2020 ca. nov. 2020 
(afhænger af 
beplantningen)

mar. - dec. 2019

status herefter

Følgegruppe stiftes 
August 2017 + Møde 1

Borgerinddragelse for revideret projektforslag er 
kort beskrevet nedenfor og uddybende i: 

Detaljeret foreløbig tidsplan forefindes i:

Følgegruppe inddrages
Møde 2 - juni 2018
Møde 3 - august 2018

Følgegruppe informeres
Møde  - primo 2019

16,905,000 

14,370,000 

21,980,000 

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000

Anlægsoverslag, inkl. korrektionsfaktor. 
Klimatilpasningsprojekt 

Sikkerhed,
Forprojekt-
niveau
Sikkerhed,
Forprojekt-
niveau

Tillægsarbejder

Projektering,
undersøgelser
& adm.
Byggeplads

Anlægsarbejder

Anslåede årlige driftsomkostninger (2018 priser)

1,650,000 

1,250,000 

2,500,000 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

Anlægsoverslag, inkl. korrektionsfaktor. 
Anlægsoverslag på fremtidsscenarie 

Sikkerhed,
Priskurve-
niveau
Sikkerhed,
Priskurve-
niveau

Tillægsarbejder

Projektering og
undersøgelser

Byggeplads

Anlægsarbejder

kr. 0

kr. 50,000

kr. 100,000
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Bondebyen. Anslåede årlige driftsomkostninger [2018 priser]

Pleje og renholdelse Udskiftning af  filtermuld Genplantning

Drift linjedræn og ledninger* Fejning af veje og stier (meromk.) Oprensning af sø

Fræsning af asfalt, for udlægning af nyt slidlag

Anlægsoverslag inkl. korrektionsfaktor 
for ”nice to have scenariet”

Anlægsoverslag inkl. korrektionsfaktor 
for Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen

BORGERINDDRAGELSE
Forud for det reviderede projektforslag har der været afholdt 
borgermøder i forbindelse med tidligere faser i projektet, og inden 
vedtagelse af den nye lokalplan var der en høringsperiode. Inden 
nærværende reviderede projektforslag blev igangsat, blev der nedsat en 
Følgegruppe med repræsentanter for Bondebyens interessenter.

Der er i tidsplanen ovenfor angivet Følgegruppens proces under det 
reviderede projektforslag. I notat i             fremgår Følgegruppens formål, 
medlemsoversigt og gruppens input til og indflydelse på det reviderede 
projektforslag.  

MYNDIGHEDSARBEJDE
I  er listet de myndighedsarbejder, der må forventes i forbindelse 
med gennemførelse af projektet.

UDBUDSFORM
Som oplæg til entrepriseopdeling og udbudsform anbefales det at for 
klimatilpasningsprojektet udbydes som en samlet hovedentreprise.

KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN
REVIDERET PROJEKTFORSLAG 
TID, ØKONOMI OG ADFÆRD

Medfinansierings-
ansøgning

Dispositions-
forslag

Projektforslag
Politisk 

vedtagelse
Rev. projektforslag

(i gang)
Vedtagelse 

politisk og hos LTF
Myndigheds-
behandling

Hovedprojekt og 
udbud Udførelse Drift

NR. 8
PLANCHE

1.1

1.3

1.2

BILAG

BILAG

BILAG

Grafen illustrerer hovedtallene i det samlede anlægsoverslag inkl. afholdte og forventede 
udgifter frem til færdigt anlæg. Se bilag 1.1.

Grafen illustrerer hovedtallene i driftsoverslaget, se bilag 1.3. 

Grafen viser det forventede driftsniveau over en 50-årig periode. Dvs. hvert år vil der være pleje og renholdelse af anlægget og linjeafvandingen, samt fejning af stier og veje 
(meromkostning ifht. nuværende driftsniveau). Hvert andet år forventes der at skulle ske oprensning af det våde bassin og hvert 20. år fræses asfalt af og der udlægges nyt slidlag, mens 
anlæggets filtermuld udskiftes med 25 års mellemrum. Dette kan dog forekomme oftere afhængig af hvor forurenet filtermulden bliver - dette afhænger af forurening (fra biler) på vejene. 

11.1

4

BILAG

BILAG

Grafen illustrerer hovedtallene i anlægsoverslag til ”nice to have scenariet” for byrum ved 
Mølledammen. Den anslåede økonomi tager udgangspunkt i at scenariet udføres som 
selvstændigt projekt. Se bilag 1.2.

0,2 års regn 0,5 års regn 1 års regn 2 års regn 3 års regn 5 års regn0,2-ÅRS REGNHÆNDELSE
1  regnhændelse hver 2. mdr.

0,5-ÅRS REGNHÆNDELSE
 1 regnhændelse hver 0,5 år

1-ÅRS REGNHÆNDELSE
1 regnhændelse hvert år

2-ÅRS REGNHÆNDELSE
1 regnhændelse hver 2. år

3-ÅRS REGNHÆNDELSE
1 regnhændelse hver 3. år

5-ÅRS REGNHÆNDELSE
1 regnhændelse hver 5. år

Projektforslaget indeholder 
et informationsskilt til 
beboere i Bondebyen og 
forbipasserende med 
interesse i anlægget. 

Skiltet står i det sydlige 
hjørne af anlægget og har 
til formål at informere om 
anlægget funktion, som et 
spildevandsteknisk anlæg, 
der håndterer Bondebyens 
regnvand. Herudover vil der 
være information omkring, 
hvordan borgerne kan hjælpe 
med at holde anlægget 
flot, og illustrationer vil vise, 
hvordan de kan se, hvor 
meget det regner. 

Ved det våde bassin 
optegnes markering af 
vanddybde, for at vise hvor 
langt vandet vil nå op. Der 
skal tages stilling til, hvor stor 
klimafaktor, der skal tillægges.

Kort om anlæggets funktion...

Adfærd og drift...

Anlægget under forskellige regnhændelser...

INFORMATION OG SKILTNING

Information om anlægget

Optegnes på 
betonvæg ved 
forbassin

5 års regn

3 års regn

1 års regn

0,5 års regn

0,2 års regn

ØKONOMI
I forbindelse med det reviderede projektforslag er der udarbejdet 
økonomiske overslag, anlægsoverslag, ”nice to have scenariets” 
anlægsoverslag og driftsoverslaget, med afsæt i det aktuelle 
vidensniveau. Derfor er der for anlægsoverslagene lagt en 
korrektionsfaktor til, som ses ovenfor med grøn og rød, idet der med 
nuværende vidensniveau kan ske ændringer som vil påvirke anlæggets 
pris. 

ANLÆGSOVERSLAG
Det samlede anlægsoverslag for Klimatilpasningsprojekt Bondebyen 
er beregnet til  9.47 mio. DKK  (i alt 16.9 mio DKK inkl. rådgivning, 
projekteringsusikkerheder mv.) inkl. afholdte og forventede fremtidige 
udgifter indtil idriftsættelse. Udgiftsfordelingen fordeler sig i hovedtræk 
som vist på grafen. Det detaljerede anlægsoverslag findes i: 

ANLÆGSOVERSLAG FOR BYRUM VED MØLLEDAMMEN
Der er beregnet anlægsoverslag for ”nice to have scenariet”, vist på 
planche 7. Overslaget er beregnet med afsæt i et selvstændigt projekt. 
Der vil være en reduktion i anlægsoverslaget, såfremt scenariet kommer 
med under samme projektforslag, som her præsenteret. Se 

DRIFTSOVERSLAG
Det samlede driftsoverslag for Klimatilpasningsprojekt Bondebyen 
er beregnet til 3.38 mio. DKK samlet over en levetid på 50 år 
Udgiftsfordelingen fordeler sig i hovedtræk som vist på grafen.
Gennemsnitlige årsomkostninger for drift kr. 67.690
Gennemsnitlige årsomkostninger for drift u. asfalt kr. 49.690

Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem: 

FORELØBIG TIDSPLAN

Figur 6.1 

4

2

BILAG

BILAG
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KLIMATILPASNINGSPROJEKT I BONDEBYEN
REVIDERET PROJEKTFORSLAG 
VISUALISERING - ANLÆGGET FØR OG EFTER

NR. 9
PLANCHE

FØR

EFTER, NÅR DET IKKE REGNER

EFTER, HVERDAGSREGN, NÅR REGNVANDSBASSIN FYLDES
Revideret projektforslag er udarbejdet i 2018 med input fra følgegruppen og i samarbejde mellem: 
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BILAG 10 - HISTORISKE KORT OG FOTOS FRA LYNGBY
Projektnr: 3691800059  Udarbejdet af: LMEI  Dato: 09/11 2018

Historiske kort fra Bondebyen, der viser, hvad der før har været på det spildevandstekniske 
anlægs placering.

Historiske fotos fra placeringen ved Mølledammen, hvor der laves skybrudssikring. Der har 
tidligere været en rampe, hvor heste og vogne kørte i dammen. 



                                   
 

 

FÆSTNINGSKANALEN 

KOMMISSORIUM for styregruppen 

 

Styregruppen er projektorganisationens besluttende myndighed og dens medlemmer er politikere fra 

Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse (LTF) og Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunalbestyrelse (LTK), der 

bidrager med økonomi og ressourcer (medarbejdere) til projektets gennemførelse. 

 

LTF er projektejer og hovedsponsor, hvis bestyrelsesformand er styregruppens formand og hvis direktør er 

gruppens sekretær. LTK er grundejer og projektets væsentligste myndighedspartner. Øvrige medlemmer 

med særligt sammenfaldende interesser kan optages, dersom gruppen finder det hensigtsmæssigt. 

  

Det er styregruppens opgave at sikre, at projektet tilføres de aftalte økonomiske midler og nødvendige 

ressourcer.  

  

Styregruppen tager beslutning om projektets kvalitet, overordnede tidsplan og ressourcer. Gruppen 

godkender budget, bidragsfordeling, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt osv.  

 

Idet der ikke er tale om en egentlig delegering af ansvar fra LTF’s bestyrelse og kommunalbestyrelsen, skal 

det derfor ved enhver beslutning vurderes, om beslutningen efterfølgende skal forelægges disse 

bestyrelser for at sikre dens gennemførelse. 

  

Gruppens medlemmer skal være ambassadører for projektet i egen organisation. 

  

Gruppen angiver retningslinier for håndtering af presse- og informationsaktiviteter. 

  

Møder afholdes efter behov. Ethvert medlem kan anmode om, at der indkaldes til møde. 

  

LTF’s projektleder rapporterer til styregruppen om projektets fremdrift. 

 

 

Vedtaget på det første styregruppemøde den 12. august 2014 
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Punkt 2
Status for Projekt Fæstningskanalen (Beslutning)

Resumé
Teknik- og Miljøudvalget har d. 1. november 2018 rejst en anmodning om at få en orientering 
fra Lyngby-Taarbæk Forsyning vedr. Fæstningskanalprojektet (LAR-projektet), med særlig 
fokus på økonomi og tidsplan. Lyngby-Taarbæk Forsyning har på foranledning fremsendt 
kommunen et notat (bilag). Notatet berører status angående økonomi og scenarier for de 
mulige videre skridt.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at 

1. orienteringen tages til efterretning 
2. styregruppen anmodes om at forelægge forslag til den videre proces. 

Sagsfremstilling
Forsyningens notat af 16-11-2018 (bilag) fremdrager elementer fra den oprindelige 
businesscase i 2012 (rådgiver Orbicon) og de efterfølgende dispositionsforslag i 2016 (rådgiver 
Rambøll) og 2018 (rådgiver Niras). Det beskrives, hvordan projektets forudsætninger og 
tekniske løsninger samt den tilhørende økonomi har udviklet sig. Prisen er steget fra i 2012 at 
være estimeret til at være 278 mio. kr til i seneste forslag at være 955 mio kr. En 
anlægsinvestering i den størrelsesorden angives at være en særdeles stor udfordring for 
Forsyningens økonomi. En gennemsnitsfamilie kan med det scenarie få en takststigning på ca. 
600 kr over 20 år (fra 2.400 kr. til 3.000 kr.).
 
Niras anlægger en anden vurderingsteknik for økonomien og anvender en 
usikkerhedsberegning, der skal give større sikkerhed for prisen. Herudover medtages 
yderligere kloakanlæg, som angives ikke at være med i dispositionsforslaget fra 2016 fra 
Rambøll. Niras foreslår desuden alternative løsninger, som ændrer vandets vej til Øresund i 
stedet for Mølleåen. 
 
Notatet beskriver den nuværende status og udfordringer samt behovet for beslutninger, der er 
nødvendige for at kunne fastsætte projektets økonomi og tidsplan. Der gives derfor ikke sikker 
angivelse af tidsplan, men det antages at et udbud af projektet i nogle scenarier vil kunne ske i 
2020.
 
Lyngby-Taarbæk Forsyning opfordrer til, at styregruppen på det foreliggende grundlag drøfter 
det videre forløb for Projekt Fæstningskanalen og formulerer en indstilling til Lyngby-Taarbæk 
Forsynings bestyrelse og Kommunalbestyrelsen, herunder rammer for projektet, økonomi, 
tidsplan og organisering.
 
Forvaltningen vil i samarbejde med Forsyningen forberede et eller flere styregruppemøder. Fra 
Kommunalbestyrelsen deltager formændene for henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- 
og Fritidsudvalget og Byplanudvalget. 

Lovgrundlag
Ikke relevant

Økonomi
Der henvises til økonomi gennemgang i sagsfremstillingen.

Beslutningskompetence
Teknik og Miljøudvalget.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 5. december 2018



Lyngby-Taarbæk Kommune 
Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 

Mødedato: 
5. december 
2018

Formand: 
[formand]

Sidetal:  
2

Ad 1) Taget til efterretning.
Ad 2) Godkendt. 

Bilag

 Notat om Projekt Fæstningskanal 9.0
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Punkt 8
Status og videre forløb for projektet Åbning af Fæstningskanalen (Drøftelse)

Resumé
På baggrund af møde den 19. februar 2019 i styregruppen for projektet forelægges nu Lyngby-
Taarbæk Forsynings (Forsyningsselskabets) forslag til proces for det videre forløb for projektet 
"Åbning af Fæstningskanalen" til drøftelse. Projektet skal afhjælpe problemer med udløb af 
spildevand til Mølleåen, oversvømmede kloakker i det centrale Lyngby og oversvømmelse 
omkring Fæstningskanalen ved skybrud. Det nye forslag benævnes "Plan 4, Alternativ 2" og 
foreslås opdelt i to forløb, Del 1 og Del 2. 

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Forsyningsselskabets forslag til projektløsning og proces for "Plan 4, 
Alternativ 2" og forslaget om at opdele processen i to forløb drøftes.

Sagsfremstilling
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 5. december 2018 på punkt 2, Status for 
projekt Fæstningskanalen, at anmode styregruppen for projektet om at forelægge et forslag til 
den videre proces. Det rådgivende ingeniørfirma, Niras, har i 2018 præsenteret et 
dispositionsforslag for projektet for Forsyningen. Niras har nu på vegne af Forsyningen givet et 
forslag til proces, som styregruppen har behandlet på møde den 19. februar 2019. Fra 
styregruppemødet vedlægges til udvalgets drøftelse et notat om forløbet hidtil (bilag), resume 
af dispositionsforslag (bilag) samt indstillingsnotat (bilag) samt udkast til referat (bilag), som 
godkendes på næstfølgende møde. Styregruppen foreslår, at det videre arbejde skal tage 
udgangspunkt i det scenarie, Forsyningen benævner "Plan 4 Alternativ 2", og at projektet 
deles op i en "Del 1" og "Del 2", som beskrives kort nedenfor. Projektet foreslås opdelt for at 
realisere projektets første del med den økonomi, der er godkendt af Forsyningens bestyrelse i 
2016. Der er i projektet taget stilling til, hvilke dele af oplandet, der kan tilsluttes 
Fæstningskanalen i hhv. Del1 og Del2.
 
Plan 4 Alternativ 2
Denne plan indebærer, at vandet i Fæstningskanalen løber af sig selv fra både den østlige og 
vestlige ende og mødes på midten ved Cirkuspladsen. Herfra pumpes vandet i trykledning mod 
øst og videre mod nord, langs Helsingørmotorvejen og ud til Øresund.
 

Del 1
I Del 1 etables Fæstningskanalen mellem Toftebæksvej og Klampenborgvej 
(Kanalparken) samt det første af 4 åbne bassiner øst for Klampenborgvej i 
Ermelundskilen, svarende til ca. 1/6 af strækningen i Ermelundskilen. Dernæst 
etableres strækningen mellem Lyngby Hovedgade og Toftebæksvej. I forbindelse med 
etablering af det første bassin i Ermelundskilen vil forsyningen ansøge 
fredningsmyndighederne om at flytte/reetablere samtlige kolonihaver som ét samlet 
delprojekt. Forsyningen etablerer separate rørsystemer til regnvand og spildevand i de 
tilknyttede oplande.
 
Del 2
Regnvandet fra oplandene syd for S-banen, Buddinge-kvarteret og kvarteret omkring 
Christian X's Alle tilsluttes Fæstningskanalen i Del 2. Ligeledes åbnes resten af 
Fæstningskanalen i Ermelundskilen. Del 2 er p.t. kun overfladisk beskrevet. 
 

Uafhængigt af ovenstående forløb vil Forsyningen lægge separate regn- og 
spildevandsledninger i Buddingevej i forbindelse med ledningsarbejde inden etablering af 
Letbanen.  
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Forudsætninger
Plan 4, Alternativ 2 forudsætter, at Kommunalbestyrelsen pålægger private og offentlige 
grundejere inden for de aktuelle oplande at adskille regnvand og spildevand og at lede 
regnvandet til Fæstningskanalen. Forsyningsselskabet vurderer, at det vil blive aktuelt om 10-
15 år. 
 
Lokalplan og miljøvurdering
Niras har vurderet, at projektet holder sig inden for den pr. december 2017 vedtagne 
lokalplan, hvorimod projektændringen, hvor vandet nu ledes til Øresund, vil kræve at projektet 
screenes igen efter reglerne om miljøvurdering af projekter. Der skal derfor muligvis 
udarbejdes fornyet tilladelse til erstatning for den pr. december 2017 meddelte VVM-tilladelse. 
Forvaltningen vil se nærmere på dette, når projektet er yderligere beskrevet.
 
Økonomisk vil en realisering af "Plan 4 Alternativ 2 Del 1" holde sig inden for den 
budgetramme på 439 mio. kr., som blev godkendt af forsyningsselskabets bestyrelse d. 20. 
september 2016. 
 
Videre proces
På baggrund af udvalgets drøftelse vil forvaltningen forelægge en sag til behandling i april 
2019 i Teknik- og Miljøudvalget, Byplanudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen, hvor en principbeslutning til Forsyningens videre arbejde kan 
tilkendegives.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget, den 13. marts 2019
Drøftet.
 
Udvalget bemærker, at forvaltningen forelægger en sag til beslutning april 2019.
 
På baggrund af udvalgets drøftelse, forudsætter udvalget, forud for behandling af 
beslutningssagen, en detaljeret redegørelse inkl. økonomi for elementerne i projektet med 
henblik på en mulig billiggørelse af det samlede projekt vedr. målopfyldelse for 
spildevandssikring.

Bilag

 Notat Projekt Fæstningskanalen – forløb 
 Dispositionsforslag – Resume 
 Strategi og indstilling 
 Referat Styregruppemøde d. 19. februar 2019 - UDKAST 

 



Udarbejdet af LTF 2. april 2019 

 
Bilag 1 
 
Foranalyse 2012 (Business Case) 
 
 
De 3 scenarier har til formål at sammenligne grundlæggende forskellige løsninger. 
Anlægsoverslag er baseret på en overordnet strategiplan for tilpasning af hele kloaksystemet, hvor Fæstningskanalen udgør en mindre del.  
 
Overslaget indeholder ikke omkostninger til projektering, rådgivning etc. 
 
Scenarie 2 anbefales. 
 
 
 

 Præmis Beskrivelse Virkemidler Målopfyldelse Anlægsoverslag 

Scenarie 1 Reduktion af overløb 
fra bassin Stades 
Krog. 
Serviceniveau  
5/10 år - separat/fæl-
les. 

Udbygning af det eksisterende fæl-
lessystem. 

Større rørdimensioner. 
Udbygning af bassin ved Stades Krog. 
Ingen Fæstningskanal. 

Fuldt ud. 449 mio. kr. 

Scenarie 2           - II - Reetablering af Fæstningskana-
len. 
Udledning til Mølleåen. 

Regnvand separeres fra spildevand. 
Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvands-
bassin. 
Udløb til Mølleåen. 

     - II - 278 mio. kr. 

Scenarie 3           - II - Reetablering af Fæstningskanalen. 
Udledning til renseanlæg Lundtofte. 

Regnvand separeres fra spildevand. 
Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvandsbassin. 
Udløb til renseanlæg Lundtofte. 

     - II - 278 mio. kr. 

 
 
 

  



Dispositionsforslag Rambøll 2016 
 
 
På baggrund af Planforslag 3 godkendte bestyrelsen for LTF 20. september 2016 en budgetramme på 439 mio. kr.  
 
Fremkommer ved 390 mio. kr. fradraget letbane ved fæstningskanalen (25 mio. kr.) og tillagt rådgivning mv. (74 mio. kr.) i alt 439 mio. kr. 
  
LTF har tilpasset indsats og økonomi vedr. fællessystem, fordi der i forvejen afsættes midler til ordinær renovering af kloaksystemet. 
 
Usikkerhed: Rambølls anlægsoverslag er tillagt 40 % usikkerhed.  
580 mio. kr. + 40 % = 812 mio. kr. 
 
 

 Præmis Beskrivelse Virkemidler Målopfyldelse Anlægsoverslag 

Planforslag 1 Reduktion af overløb 
fra bassin Stades 
Krog til max 250 
m3/red.ha. 
Serviceniveau  
5/10 år - separat/fæl-
les. 
Skybrudssikring. 

Reetablering af Fæstningskanalen.  
Udledning til Mølleåen. 

Regnvand separeres fra spildevand. 
Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvandsbassin. 
Udbygning bassin Stades Krog 1.500 m3. 
Opdimensionering af fællessystem 19 km. 
Frivillig frakobling regnvand private 20 ha. 
Udløb til Mølleåen. 

Fuldt ud. 812 mio. kr. 
(232 mio.kr.) 
580 mio.kr 

Planforslag 2           - II - Reetablering af Fæstningskanalen.  
Udledning til Mølleåen. 

Regnvand separeres fra spildevand. 
Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvandsbassin. 
Udbygning bassin Stades Krog 200 m3. 
Opdimensionering af fællessystem 13 km. 
Påbud frakobling regnvand private 74 ha. 
Udløb til Mølleåen. 

Fuldt ud. 679 mio. kr. 
(194 mio.kr.) 
485 mio.kr 

Planforslag 1 (korrige-
ret) 

          - II - Reetablering af Fæstningskanalen.  
Udledning til Mølleåen. 

Som 1 men budget reduceret af LTF vedr. opdimensionering af 
fællessystem. 

Fuldt ud. 588 mio. kr. 
(168 mio.kr) 
420 mio.kr 

Planforslag 2 (korrige-
ret) 

          - II - Reetablering af Fæstningskanalen.  
Udledning til Mølleåen. 

Som 2 men budget reduceret af LTF vedr. opdimensionering af 
fællessystem. 

Fuldt ud. 501 mio. kr. 
(143 mio.kr) 
358 mio.kr 

Planforslag 3           - II - Reetablering af Fæstningskana-
len  
Udledning til Mølleåen. 

Som 2 men uden opdimensionering af fællessystem, som 
afventer virkning af de øvrige tiltag og bassin ved Stades 
Krog.  

Afventer ef-
fekt. 

390 mio. kr. 
(111 mio.kr) 
279 mio.kr 

 

  



Dispositionsforslag NIRAS 2018 
 
 
Styregruppen indstiller i 2019 dispositionsforslaget godkendt på det foreliggende grundlag undtaget anbefaling af udarbejdelse af projektforslag for løsning  
benævnt ”Plan 4”. 
 
Anlægsoverslag på 893 mio. kr. skal tillægges udgift til rådgivning mv. (ikke beregnet men skønsmæssigt 10%). 
 
NIRAS planforslag 4 (893 mio. kr.) svarer næsten til Rambølls planforslag 1 på (812 mio. kr.), som bestyrelsen ikke valgte at gå videre med. 
 
Planforslag 4 Alternativ A2 valgte styregruppen at arbejde videre med. 
 
Usikkerhed:  
Anlægsoverslag er baseret på successiv kalkulation med tillæg på 2 gange spredningen + 30 % usikkerhed. Samlet set en lidt større usikkerhed end Rambøll. 
 
Successiv kalkulation er en beregning, som indeholder enkeltelementer og enhedspriser og en statistisk modelberegning, som erfaringsmæssigt giver en sikkerhed på 97 % 
for at udførelsessummen kan overholdes. I det her tilfælde er der så yderligere lagt 30 % på. Således : Anlægspris tillagt 2 gange spredningen gange 1,30 = anlægsoverslag. 
 
 

 Præmis Beskrivelse Virkemidler Målopfyldelse Anlægsoverslag 

Planforslag 4 Reduktion af overløb 
fra bassin Stades 
Krog til max 250 
m3/red.ha. 
Serviceniveau  
5/10 år - separat/fæl-
les. 
Skybrudssikring. 

Reetablering af Fæstningskanalen.  
Udledning til Mølleåen. 

Regnvand separeres fra spildevand. 
Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvandsbassin. 
Udbygning bassin Stades Krog 2.000 m3. 
Frivillig frakobling regnvand private 40-50%. 
Udløb til Mølleåen. 

Fuldt ud til 
2050. Herefter 
forudsætter 
målopfyldelse 
iværksættelse 
af  A1 eller A2 
og påbud om 
fraseparering. 

893 mio. kr. 
(255 mio.kr) 
638 mio.kr 

Alternativ A1           - II - Reetablering af Fæstningskanalen. 
Udledning til Øresund. 

Regnvand separeres fra spildevand. 
Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvandsbassin. 
Vandet ledes fra vest mod øst og pumpes til Øresund. 
Udbygning bassin Stades Krog 2.000 m3. 
Frivillig frakobling regnvand private 40-50%. 
Udløb til Øresund. 

Fuldt ud til 
2050. Herefter 
forudsætter 
målopfyldelse 
iværksættelse 
af påbud om 
fraseparering. 

951 mio. kr. 
(272 mio.kr.) 
679 mio.kr 

Alternativ A2           - II - Reetablering af Fæstningskana-
len. 
Udledning til Øresund. 

Regnvand separeres fra spildevand. 
Fæstningskanalen åbnes og anvendes som regnvands-
bassin. Vandet ledes mod midten og pumpes til Øresund. 
Udbygning bassin Stades Krog 2.000 m3. 
Frivillig frakobling regnvand private 40-50%. 
Udløb til Øresund. 

Fuldt ud til 
2050. Herefter 
forudsætter 
målopfyldelse 
iværksæt-
telse af på-
bud om frase-
parering. 

912 mio. kr. 
(260 mio.kr.) 
652 mio.kr. 

 



 

Anbefaling fra Styregruppen 2019 
 
 
Anlægsoverslag på 471 mio. kr. er den godkendte budgetramme 2016 på 439 mio. kr. fremskrevet og tillagt realiseret budget før 2016.   
 
Anbefalingen tager udgangspunkt i, at der er tale om et uhyre kompleks projekt, hvor indsats og effekt er vanskelig at forudsige.  
 
Derfor anbefales kun at igangsætte del 1 svarende til den godkendte budgetramme. 
 
Del 2 udestår, indtil effekten af del 1 er kendt. 
 
 
 

 Præmis Beskrivelse Virkemidler Målopfyldelse Anlægsoverslag 

Del 1 Reduktion af over-
løb fra bassin Sta-
des Krog til max 250 
m3/red.ha. 
Serviceniveau  
5/10 år - separat/fæl-
les. 
Skybrudssikring. 

Udgangspunkt planforslag 4 al-
ternativ A2 dog kun delmængde. 

Regnvand separeres fra spildevand øst for banen.  
Fæstningskanalen etape 1, 2 og del af 3 åbnes og anven-
des som regnvandsbassin.  
Udbygning bassin Stades Krog 2.000 m3. 
Udløb til Øresund. 

Overløb fra 
bassin Sta-
des Krog og 
serviceniveau 
opfyldt ca. 
50%. 
Skybrudssik-
ring opfyldt. 

471 mio. kr. 
(135 mio.kr.) 
336 mio.kr. 

Del 2 - Som planforslag 4 alternativ A2 dog 
2. del. 

Afventer del 1. - - 
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Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S  
 

 

 

Genåbning af Fæstningskanalen  

– et klimaprojekt på vej for Lyngbys centrum 
 

Klimaforandringerne giver større nedbørsmængder og samtidig flere kraftige regnskyl. Det ud-
fordrer vores kloaksystemer, og i Lyngbys centrum har vi flere gange oplevet oversvømmede 
kældre og veje, ligesom Mølleåen også bliver forurenet med spildevand fra overløb. 

Lyngbys centrum har mange boliger, handelsliv og infrastruktur og dermed store værdier, som 
påvirkes negativt ved oversvømmelser. Området er derfor udpeget som et indsatsområde i 
Lyngby-Taarbæk Kommunes klimatilpasningsplan. 

 

Fæstningskanalen som regnvandsbassin 

Den historiske Fæstningskanal i Lyngby er udpeget som en del af løsningen på udfordringerne 
med de øgede regnmængder. Ved at omdanne den nu tørlagte Fæstningskanal til regnvands-
bassin genskaber vi et historisk mindesmærke, og samtidig løser vi et af fremtidens proble-
mer. Hertil kommer, at Lyngbys centrum får et nyt og attraktivt element i bybilledet, da vand 
skaber liv.  

Grunden til, at regnvandet skal i regnvandsbassin før udledning, er dels for at sikre et jævnt 
afløb videre i systemet og dels behovet for at bundfælde uønsket materiale inden udløb til mil-
jøet. 

Fæstningskanalen er den oplagte løsning af den simple grund, at der i Lyngbys centrum ikke er 
mange ubebyggede kvadratmeter, hvor man kan anlægge bassiner med tilstrækkelig kapaci-
tet.  

 

Kloaknettet 

En stor del af kloaknettet er såkaldt fælleskloak. Det betyder, at spildevand og regnvand blan-
des i samme rør og ledes til renseanlægget Mølleåværket. Fælleskloakken overbelastes under 
kraftige regnskyl, og der kan opstå overløb og oversvømmelser med opspædet spildevand – 
det vil sige spildevand, der er fortyndet af regnvand. 

I klimaprojektet med genåbning af Fæstningskanalen er tanken at separere regnvand fra spil-
devand ved at lægge særskilte ledninger, der kan lede regnvandet til Fæstningskanalen. På 
den måde påvirkes spildevandskloakken ikke så meget ved regnskyl, og eventuelle overløb og 
oversvømmelser vil være med regnvand i stedet for spildevand. 

Dato: 28-03-2019 

Ref.: map 

Sagsnr.: S2017-0152 
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Fra Fæstningskanalen vil regnvandet blive ledt til Øresund i samme ledning som det rensede 
vand fra Mølleåværket. 

 

Målene 

Planen for at klimatilpasse Lyngbys centrum tager afsæt i 3 mål: 

1. Reducering af opspædet spildevand fra overløb til Mølleåen.  
 

2. Reducering af opstuvning af regnvand til terræn til maksimalt hvert 5. år og for fælles-
kloak hvert 10. år. 
  

3. Sikre centrum mod skybrud, så der kun opstår oversvømmelse 1 gang på 100 år.  

 

Klimaprojektet 

Genåbningen af Fæstningskanalen til regnvandsbassin er et stort og meget komplekst projekt.  

For det første er Fæstningskanalen et fredet fortidsminde, så der er mange formelle krav til 
kanalens udformning.  

For det andet kræver det et stort analysearbejde at kortlægge, hvor meget vand, der kan le-
des til kanalen ved forskellige løsninger, og hvor det skal komme fra for at opfylde målene. 

Derfor har forsyningen haft flere rådgivende ingeniørfirmaer til at komme med bud på, hvor-
dan projektet kan skrues sammen, og hvad det kommer til at koste. 

I 2016 udarbejdede Rambøll 2 forskellige planforslag. Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse 
valgte at arbejde videre med et af forslagene. Bestyrelsen godkendte herefter en budget-
ramme på 439 mio. kr. til et justeret forslag med separering af regnvand, etableringen af 
Fæstningskanalen som regnvandsbassin og udskyde renovering af det resterende fællessy-
stem. Valget om at udskyde denne renovering skyldtes dels, at det skulle håndteres i forbin-
delse med den løbende renovering af kloaksystemet og dels for at afvente effekten af de første 
investeringer.  

Elementer i Rambølls dispositionsforslag blev senere ændret af kommunalbestyrelsen, der ikke 
ønskede at udstede påbud til private grundejere om frakobling af regnvand. Hermed faldt en 
del af forudsætningerne for projektet. 

På den baggrund udarbejdede NIRAS nye planforslag, hvor økonomien samtidig var udregnet 
mere præcist. NIRAS udarbejdede et planforslag, hvor regnvand ledes til Mølleåen og to alter-
nativer, hvor regnvandet ledes til Øresund. 

Det umiddelbart mest hensigtsmæssige planforslag med udledning af regnvand til Øresund har 
et anlægsoverslag på 912 mio. kr. Udover etableringen af Fæstningskanalen er også inkluderet 
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arbejdet med at fraseparere regnvand i et stort opland til Fæstningskanalen. Oplandet er udvi-
det i forhold til Rambølls planforslag, fordi kommunalbestyrelsen ikke ønsker påbud om frakob-
ling. 

 

Alternativer til genåbning af Fæstningskanalen 

Et projekt til i omegnen af en mia. kr. for klimatilpasning af Lyngbys centrum rejser naturligt 
spørgsmål som 

 Er der andre muligheder? 

 Er det nødvendigt? 

 Kan det gøres billigere? 

Hvis vi skal reducere risikoen for oversvømmede kældre og veje i Lyngbys centrum og overløb 
til Mølleåen, skal der gøres noget ved kloaksystemet. Klimaforandringernes kraftigere regnskyl 
udfordrer allerede nu kloakledningerne i området, og det bliver kun værre de kommende år. 

Udover at oversvømmelser er irriterende, koster de også samfundet store beløb i skader, er-
statninger og tabt fortjeneste. 

Oversvømmelser opstår, når kloaksystemet ikke kan lede de store vandmængder væk hurtigt 
nok, og når renseanlægget ikke kan følge med. 

Så hvis man skal undgå problemer med oversvømmelser, skal man enten tilbageholde vandet, 
så kloaknettet ikke bliver overbelastet, eller også skal kloaksystemet og renseanlægget have 
så stor kapacitet, at de kan klare spidsbelastninger ved kraftige regnskyl. 

I 2012 fik Lyngby-Taarbæk Forsyning udarbejdet en business case med et overslag over, hvad 
etablering af Fæstningskanalen og en udvidelse af kloaknettet ville koste. 

Business casen viste, at udvidelsen af kloaknettet ville være cirka 60 procent dyrere end gen-
åbning af Fæstningskanalen. 

Selvom business casen ikke er fuldstændig, vurderes Fæstningskanalsprojektet som den billig-
ste løsning. 

 

Processen 

Projektets styregruppe, som består af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og forsynin-
gens bestyrelse, anbefalede på et møde i februar 2019 at dele projektet op i to dele. Tanken er 
at igangsætte del 1 og vurdere løbende på effekten af de gennemførte tiltag inden del 2 nær-
mere fastlægges. Budgettet for del 1 er det oprindelige på 439 mio. kr. tillagt prisfremskrivnin-
ger, tidligere forbrug til analyser m.m. i alt 471 mio. kr.  

Merprisen i forhold til den godkendte ramme indeholder også, at vandet udledes til Øresund i 
stedet for Mølleåen. I Rambølls planforslag blev regnvandet fra Fæstningskanalen udledt til 
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Mølleåen. Det kræver bedre rensning af vandet, og derfor skal det være i Fæstningskanalen i 
længere tid.  

Pga. forventning om øgede regnmængder vil kapaciteten i Fæstningskanalen fra 2050 ikke 
være stor nok til udledning til Mølleåen, og derfor skulle regnvandet fra Fæstningskanalen se-
nest i 2050 ledes til Øresund. Projektet indeholder således en fremtidssikring og optimering 
ved at etablere ledningen til Øresund med det samme. 

Styregruppens anbefaling er sendt til behandling i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk 
Kommune og bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Efterfølgende skal bestyrelsen i 
Lyngby-Taarbæk Forsyning godkende budgetrammen, så projektets formelt kan sættes i gang. 

 

Anbefalingen fra styregruppen 

Som grundlag for styregruppens anbefaling foreligger ”Notat Åbning af Fæstningskanalen – 
Strategi og indstilling” 1. februar 2019. Notatet indeholder en kort gennemgang af 

 Forudsætninger 
 Indstilling af del 1 

- faser 
- opfyldelse af mål efter del 1 
- økonomi for de enkelte faser 

 Alternative løsninger 
 Beskrivelse af del 2 

For at anskueliggøre styregruppens anbefaling er udarbejdet vedhæftede plancher med beskri-
velser af de enkelte afgrænsede faser. 

 

Bilag 

1. Notat Åbning af Fæstningskanal Strategi og indstilling, 1. februar 2019 
2. Plancher 28. marts 2019 
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Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Genåbning af Fæstningskanalen 

– et klimaprojekt på vej for Lyngbys centrum 

Indledning
”Klimaforandringer står højt på samfundets dagsorden både globalt, nationalt og lokalt, og 
handling er nødvendig på alle niveauer. Det forventes, at vi fremover vil opleve mildere vintre, 
mere regn om vinteren og mindre regn om sommeren; om sommeren vil der komme flere tør-
keperioder og flere kraftige regnskyl. I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi allerede oplevet kraf-
tige skybrud flere gange, der så sent som i somrene i 2007, 2010 og 2011 satte dele af kom-
munen under vand.”

Sådan indledes Klimatilpasningsplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kortlægningen af over-
svømmelsesrisikoen og værdien af denne viser med tydelighed, at det centrale Lyngby er et af 
de mest påvirkede områder i Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Det fremgår videre af Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan, at ved reetablering af en 
del af det 125 år gamle oversvømmelsesanlæg til Københavns Befæstning som et langstrakt 
regnvandsbassin, kan der på en økonomisk attraktiv måde tages hånd om stadig kraftigere 
skybrud og EU’s vandrammedirektiv med skærpede miljøkrav til søer og vandløb. Derfor skal 
der gøres en større indsats for at overløb fra kloakken og separatkloakeret regnvand ikke foru-
rener Lyngby Sø og Mølleåen. 

Et klimaprojekt for Lyngby centrum
Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning har arbejdet med en løsning på kli-
maudfordringerne i Lyngby centrum med en business case fra 2012 og dispositionsforslag fra 
2016 opdateret i 2017. Bilag 1 indeholder en oversigt over forløbet med tid, mål, beskrivelser, 
virkemidler, målopfyldelse og anlægsoverslag.

Dispositionsforslaget fra 2017 tager udgangspunkt i en opfyldelse af kommunens servicemål 
for vand på terræn i Lyngby centrum og opland, overløb fra bassin ved Stades Krog og sikring 
mod skybrud i Lyngby centrum. En præmis for projektet er, at det alene er vand fra vej og 
pladser, som separeres fra spildevandsledninger. Den samlede anlægssum for det anbefalede 
projekt er 912 mio. kr. Dertil skal lægges udgifter til bl.a. rådgivning anslået 8-10 %.

Styregruppen for Åbning af Fæstningskanalen behandlede sagen på møde den 19. februar 
2019 og anbefalede dispositionsforslaget godkendt med den korrektion, at projektet gennem-
føres efter en nærmere fastsat strategi.

Dato: 03-04-2019
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Denne strategi tager udgangspunkt i en erkendelse af, at projektet er stort, består af elemen-
ter som er indbyrdes afhængige, effekten af de enkelte elementer ikke præcist kan forudsiges 
og udgiften forbundet med usikkerhed. Strategien beskrives i plancher i bilag 2 - del 1 i 5 faser 
og del 2 i oversigt således:

Del 1 År Anlægsoverslag
Fase 1 2020- 

2021
Udarbejdelse af projektforslag
Flytning af kolonihaver

Rådgiverhonorar
10 mio. kr.

Fase 2 2022-
2025

Fæstningskanal etape 2 og del af 3
Opland 4 og 5
Pumpestation og pumpeledning (Øre-
sund)

131 mio. kr.
74 mio. kr.
18 mio. kr.

Fase 3 2025 Opland 8, 9 og 10 13 mio. kr.
Fase 4 2025-

2028
Fæstningskanal etape 1
Opland 3, 6 og 7

80 mio. kr.
45 mio. kr.

Fase 5 2029-
2030

Stades Krog bassinudvidelse 31 mio. kr.

I alt 402 mio. kr.

Del 2
2031-
2040

Udarbejdelse af projektforslag
Fæstningskanal restdel af etape 3
Opland 1 og 2

Rådgiverhonorar
164 mio. kr.
299 mio. kr.

I alt 463 mio. kr.

Letbanen 2019-
2022

Renovering og separering af kloaknet
Løses i et særskilt projekt

47 mio. kr.

Total 912 mio. kr.

Bemærkninger
Alene projektet størrelse og status som dispositionsforslag giver anledning til en række be-
mærkninger.

Hvilken status har projektet som dispositionsforslag?

Et dispositionsforslag er et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af et godkendt 
anlægsprogram. Dispositionsforslaget indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, 
den æstetiske idé, funktioner, bæredygtighed og herunder også forslag til overordnet materia-
levalg, anlægstekniske principper. Et dispositionsforslag efterfølges normalt af et projektforslag 
med en styrende anlægsøkonomi.

Beregning af anlægsoverslag i det foreliggende dispositionsforslag indeholder en særlig bereg-
ning af usikkerhed svarende til ca. 40 %:

Dispositionsforslag Beregning 652 mio. kr.
Usikkerhed 260 mio. kr.
Anlægsudgift i alt 912 mio. kr.
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Er det muligt at billiggøre projektet?

Det er naturligt at spørge til muligheden for at billiggøre et projekt som er stort og indeholder 
mange elementer. Indledningsvis vurderes det foreliggende dispositionsforslag at indeholde 
konventionelle løsninger beregnet efter erfaringer og kendte priser på f.eks. håndtering af 
jord. Skal der ændres radikalt på disse beregninger kan overvejes helt nye metoder, anlægsty-
per m.v.

Følgende elementer kan indgå i overvejelserne i om billiggørelse af det aktuelle projekt:

Element Økonomi Bemærkning
Kolonihaverne 10 mio. kr. 3 kolonihaver (af i alt 42) berøres af del 1 i styre-

gruppens anbefaling. Kolonihaverne skal først flyt-
tes, når den resterende del af Fæstningskanalens 
etape 3 skal færdiggøres efter 2030.
Siden ideen om at flytte kolonihaverne blev lance-
ret er vedligeholdelsen af kolonihavehusene faldet 
i standard. 
Grundejerforeningen HF Ermelund har en forvent-
ning om en snarlig afklaring.

Fæstningskanalen etape 2 96 mio. kr. Etapen 2 er planlagt som et rørlagt bassin og 
åbent spejlbassin til oppumpet grundvand. Løs-
ningen er anerkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. 
Ændring af denne løsning kræver således ny for-
handling.
Udgiften ved en løsning med spejlbassin kontra 
åbent bassin er ikke nærmere beregnet. En hurtig 
vurdering er, at udgiften til selve spejlbassinets 
dæk går op med de væsentlige terrænmæssige 
arbejder, der er forbundet med et åbent bassin 
med henvisning til de byplanmæssige overvejel-
ser.

Bassin ved Stades Krog 31 mio. kr. Udvidelsen af bassinet ved Stades Krog afventer 
virkningen af de første 4 faser i anbefalingen. 
Først herefter er det muligt at dimensionere det 
korrekt. Det er tydeligvis en mulighed at udsætte 
denne del, til effekterne af de øvrige investeringer 
er kendte.

Renovering (Letbanen) 47 mio. kr. Håndtering af kloaksystem i forbindelse med etab-
lering af letbanen håndteres i et særskilt projekt. 
Beregningen på 47 mio. kr. er alene for Lyngby 
centrum og opland. Letbaneprojektet går videre 
end det.
Denne ramme på 47 mio. kr. som indgår i Del 2, 
er således allerede afholdt, ud af de 912 mio.kr. 
Effekten af separering af resten tracéet som gen-
nemføres i forbindelse med Letbanen, er vanskelig 
at kapitalisere for nærværende.
Bl.a. for at sikre serviceniveauet ved letbanen er 
valgt løsninger med separering af regnvand fra 
spildevand. Den ekstravolumen kloaksystemet 
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derved får, har en positiv virkning på både servi-
ceniveau med vand på terræn i området og over-
løb fra bassin ved Stades Krog. Som nævnt oven-
for.  

Udvidelse af fælleskloak 
kontra separering af regn-
vand og spildevand

- I business casen fra 2012 er det vurderet som 
væsentligt dyrere at udbygge fællessystem kontra 
separering. Dertil kommer, at mere vand vil nå 
frem til Mølleåen renseanlæg, som i dag er fuldbe-
lastet under regn. Udgiften, som skal lægges til 
for en udbygning af renseanlægget, er ikke fore-
taget, og den begrænsende faktor for en udbyg-
ning af renseanlægget kan vise sig at være fred-
ningsbestemmelser, som begrænser en udbyg-
ning. Seneste udvidelse på ca. 15 % kostede 
yderligere 115 mio.kr.

Afkobling af regnvand – 
betydning for kapacitet for 
renseanlæg.

Den løbende separering af regnvand fra spilde-
vand har en positiv betydning for renseanlæggets 
det nuværende kloaksystems kapacitet. Der fore-
ligger ingen beregninger f.eks. som nøgletal. Men 
det kan betyde færre investeringer på rensean-
lægget i forbindelse med kommunens udvikling 
med flere borgere og flere erhvervsvirksomheder.

Påbud om separering ved 
private matrikler

- Der er ingen tvivl om, at målet med overløb fra 
bassin Stades Krog kan overholdes med et væ-
sentligt mindre opland, som kræves separeret. 
Med styregruppens anbefaling vil en projektbe-
skrivelse med beregning blive aktuel i løbet af del 
1.
 

VVM - Projektet, som det forelå oprindeligt med udløb 
fra Fæstningskanalen til Mølleåen, har en VVM-
godkendelse. Ændres udløbet til Øresund, skal 
som minimum en løsning VVM screenes.
Skal der gennemføres en ny VVM-procedure, skal 
det medtages i tidsplanen med 1-1½ år. Det kan i 
nogen omfang foregå parallelt med gennemførelse 
af andre opgaver ved projektet. Ændringen vurde-
res ikke at give øgede negative påvirkningen af 
miljøet.

Betydning for taksten

I Notat Projekt Fæstningskanalen Status og det videre forløb af 16. november 2018, som fo-
relå som bilag til Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Fæstningskanalen i december 2018 
og styregruppens møde den 19. februar 2019 fremgik:

”Det aktuelle vandafledningsbidrag i Lyngby-Taarbæk Kommune er 29,48 kr./m3 inkl. moms. 
Som illustration af konsekvenserne af projektets gennemførelse ved valg af en løsning på i 
størrelsesorden 900 mio. kr. vil det påvirke taksten med 0,40 kr./m3 i det 1. år, ved en inve-
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steringstidshorisont på 20 år med en årlig anlægsinvestering på 45 mio. kr. Akkumuleret over 
20 år vil takststigningen være 8,00 kr./m3 inkl. moms. Dette er baseret på en afskrivning på 
75 år for ledningssystemet. For en gennemsnitsfamilie er det en stigning på 600 kr./år fra 
2.400 kr./år til 3.000 kr./år over 20 år.”

Denne beregning er fortsat korrekt under de beskrevne forudsætninger med et afrundede be-
løb på projektets samlede udgift som lån til 900 mio. kr. Forudsætninger som låneperiode, af-
skrivningsperioder mv. skal nærmere fastlægges, men ændrer grundlæggende ikke ved tak-
sten.

Til at beskrive taksten for vandafledningsafgiften inkl. moms er opstillet følgende oversigt ved 
en maksimal udgift for projektet på 900 mio. kr. og en anlægsperiode på 20 år:

Husstand Forbrug år
(skøn)

Afgift 2019
34.09 kr./m3

Ekstra afgift 
8 kr. m3 i 2040

Afgift i alt
kr./år

Enlig 42 1.432 336 1.768
Par 74 2.523 592 3.115
Enlig med 2 
børn

79 2.693 632 3.325

Par med 2 børn 110 3.750 880 4.630

LTK har et gennemsnitligt forbrug pr. person på 42 m3. (2.8 mio. m3 og 55.000 indbyggere). 
Hertil kommer erhvervsdelen som udgør 470.000 m3.

DANVA’ gennemsnitsfamilie udgør 2,15 person.

Bilag: (liste indsat af Lyngby-Taarbæk Kommune den 3. april 2019 – henviser til bi-
lagsnumre på selve sagen)

1. Oversigt 2012-2019 (bilag 4)
2. Plancher (bilag 7)
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Genåbning af Fæstningskanalen

- Et klimaprojekt på vej for Lyngbys centrum
BILAG 2                                                     2. APRIL 2019
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Styregruppens anbefaling

Faser for del 1
Fase 1 Flytning af kolonihaver og udarbejdelse af projektforslag
Fase 2 Fæstningskanal etape 2 og 3.1 og separering af opland 4 og 5
Fase 3 Separering af opland 8, 9 og 10
Fase 4 Fæstningskanal etape 1 og separering af opland 3, 6 og 7
Fase 5 Stade Krog bassinudvidelse 



Dispositionsforslag

3

Dispositionsforslag
Opland 1 227

Opland 2 72

Opland 3 13

Opland 4 8

Opland 5 66

Opland 6 og 7 32

Opland 8 4

Opland 9 8

Opland 10 1

Letbane 47

Pumpestation 18

Kolonihaver 10

Stades Krog bassin 31

Fæstningskanal 1 80

Fæstningskanal 2 96

Fæstningskanal 3 199

I alt 912
Anlægsoverslag i mio. kr.



Dispositionsforslag
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Del 1
Opland 1 227

Opland 2 72

Opland 3 13

Opland 4 8

Opland 5 66

Opland 6 og 7 32

Opland 8 4

Opland 9 8

Opland 10 1

Letbane 47

Pumpestation 18

Kolonihaver 10

Stades Krog bassin 31

Fæstningskanal 1 80

Fæstningskanal 2 96

Fæstningskanal 3 199

Del af Fæstnings-
kanal 3 (3.1)

35

I alt 402
Anlægsoverslag i mio. kr.



Fase 1: Flytning af kolonihaver og projektforslag
2020-2021

5

Emne Anlægsoverslag
[mio. kr.]

Flytning af 
kolonihaver

10

Total 10



Fase 2: Fæstningskanal 2 og 3.1, opland 4 og 5
2022-2025

6

Emne Anlægsoverslag
[mio. kr.]

Flytning af 
kolonihaver

10

Fæstningskanal 
etape 2 og 3.1

131

Pumpestation og 
1,6 km pumpe-
ledning

18

Opland 4 og 5 74
Total 233



Fase 3: Opland 8, 9 og 10
2025

7

Emne Anlægsoverslag
[mio. kr.]

Flytning af 
kolonihaver

10

Fæstningskanal 
etape 2 og 3

131

Pumpestation og 
1,6 km 
pumpeledning

18

Opland 4 og 5 74
Opland 8, 9 og 10 13
Total 246



Fase 4: Fæstningskanal 1, opland 3, 6 og 7
2025-2028

8

Emne Anlægsoverslag
[mio. kr.]

Flytning af 
kolonihaver

10

Fæstningskanal 
etape 2 og 3.1

131

Pumpestation og 
1,6 km 
pumpeledning

18

Opland 4 og 5 74
Opland 8, 9 og 10 13
Fæstningskanal 
etape 1 og overløb 
til Lyngby Sø

80

Opland 3, 6 og 7 45
Total 371



Fase 5: Stades Krog bassinudvidelse

9

Emne Anlægsoverslag
[mio. kr.]

Flytning af 
kolonihaver

10

Fæstningkanal 
etape 2 og 3.1

131

Pumpestation og 
1,6 km 
pumpeledning

18

U4 og U5 74
U8, U9 og U10 13
Fæstningskanal 
etape 1 og overløb 
til Lyngby Sø

80

U3, U6 og U7 45
Stades Krog bassin 31
Total 402

2029-2030
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Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Notat
Projekt Fæstningskanalen
Status og det videre forløb

1. Indledning
Projekt Fæstningskanalen forelægges Teknik og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune 
den 5. december 2018. I den forbindelse er Lyngby-Taarbæk Forsyning anmodet om en status 
for projektet herunder økonomi og tidsplan.

Lyngby-Taarbæk Forsyning modtog januar 2018 et udkast til dispositionsforslag for Projekt 
Fæstningskanalen. Sagen har herefter været behandlet og forelagt Bestyrelsen for Lyngby-
Taarbæk Forsyning 18. april og 19. juni 2018. Et planlagt møde i styregruppen for Projekt 
Fæstningskanalen august 2018 blev udsat.   

Nærværende notat indeholder en kort redegørelse for tiden frem til og med udarbejdelsen af 
udkast til dispositionsforslag, projektets status og en redegørelse for udfaldsrummet for næste 
skridt i projektet beskrevet som 3 generelle scenarier. 

2. Baggrund
I 2012 udarbejdede Orbicon for Lyngby-Taarbæk Forsyning en businesscase om ”Reetablering 
af Fæstningskanalen, Lyngby-Taarbæk Kommune”. Det fremgår af businesscasen:

”Som led i klimatilpasning og den fremtidige struktur for vandafledning overvejer Lyngby-Taar-
bæk Forsyning muligheden for at åbne Fæstningskanalen som afløb for bæredygtig afledning 
af regnvand.”

Businesscasen indeholder en anbefaling af et scenarie, hvor regnvand og spildevand separeres, 
Fæstningskanalen åbnes til regnvandsbassin, og at der sker afledning til Mølleåen. Det fremgår 
videre i beskrivelsen af dette scenarie:

”Fæstningskanalen kan derved anvendes til at aflede regnvand i det omfang det afskæres fra 
de nuværende fælleskloakerede byområder.”

Anlægsudgiften til dette scenarie var beregnet til 278 mio. kr. Businesscasen indeholder en 
sammenligning af forskellige scenarier baseret på udgiften til tekniske løsninger, og der fore-
ligger derfor ikke en beregning på øvrige udgifter, f.eks. kolonihaver og projektering. Bereg-
ningerne er derfor ”alt andet lige” en sammenligning mellem tekniske løsninger og ikke et 
samlet anlægsbudget for projektet.

Efterfølgende vedtager Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune den 18. december 
2014 en ny spildevandsplan ”Spildevandsplan 2014-2018”, hvor servicemål fra ”Klimatilpas-
ningsplanen april 2014” er indskrevet herunder bl.a. krav til opstuvning til terræn. Den 28. 
april 2015 vedtager Kommunalbestyrelsen ”Kommunal Vandhandleplan 2015-2016” med bl.a. 
krav til overløb til Mølleåen fra eksisterende bassin ved Stades Krog. Endelig var den tilføjede 
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”Skybrudsplan” for det nære Centrum ikke indtænkt. Det oprindelige projekt indeholdte ikke 
eksplicit de myndighedskrav, som f.eks. efterfølgende fremgår af spildevandsplanen. 

3. Dispositionsforslag fra Rambøll 2016
På denne baggrund, udarbejder Rambøll dispositionsforslag af februar 2016 til Lyngby-Taar-
bæk Forsyning med følgende overordnede mål, at1:

1. Reducere den aflastede vandmængde fra bassinet ved Stades Krog, så vandplanens2 
krav opfyldes. 

2. Sikre, at Lyngby-Taarbæks Forsynings serviceniveau overholdes, dvs. opstuvning til 
terræn maksimalt hvert 5. år for separatsystemer og hvert 10. år for fællessystemer i 
oplandet til Stades Krog. 

3. Skybrudssikre Fæstningskanalen og dens umiddelbare omgivelser for en 100 års regn. 

Målene opfyldes ved hjælp af følgende 4 virkemidler3:

1. Åbning af Fæstningskanalen fra Helsingørmotorvejen via Ermelundskilen, Kanalvej, Ka-
nalstien og til Mølleåen.

2. Delvis separering af regnvand i Lyngby Midt- og Buddingevejsoplandet, samt Firsko-
vvejs og Fortunoplandet, med udledning til Fæstningskanalen.

3. Tilpasninger i fællessystemet.
4. Udbygning af bassinet ved Stades Krog.

Det fremgår af dispositionsforslaget:

”I dispositionsforslaget er der udarbejdet løsninger, som tilsammen sikrer, at projektet opfyl-
der de overordnede mål ..” 

Orbicon har med rapport af 29. april 2016 foretaget en granskning af dispositionsforslaget og 
det fremgår af afsnit ”Uddrag af hovedkonklusioner”:

”Generelt finder vi, at dispositionsforslaget i store træk er fyldestgørende.” 

og videre, 

”Der er sket et paradigmeskift i forhold til idegrundlag og strategiplan fra 20124. Hvor man i 
2012 anviste både et centralt regnvandsbassin og lokale løsninger for håndtering af regnvand i 
oplandet, lægges der i dispositionsforslaget overordnet vægt på det centrale regnvandsbassin 
og tilløb i rørføringer. Desuden blev der i 2012 lagt stor vægt på både lokale overflade løsnin-
ger og underjordisk rørføring, mens dispositionsforslaget i højere grad er fokuseret på un-
derjordiske rørledninger.” 

Forudsætningen var derfor oprindeligt, at en del af regnvandet fra primært veje og pladser og i 
nødvendigt omfang eventuelt tagflader separeres fra fællessystemet.
 
På baggrund af Rambølls dispositionsforslag og Orbicons granskning godkendte bestyrelsen for 
Lyngby-Taarbæk Forsyning på møde den 20. september 2016 en budgetramme for Fæstnings-
kanalprojektet på 439 mio. kr. Budgetrammen er projektets samlede økonomi.

1 Fra Rambølls dispositionsforslag, 2016.
2 Kommunal Vandhandleplan 2015-2016
3 Fra Rambølls dispositionsforslag, 2016.
4 Lyngby-Taarbæk Forsynings strategiplan for afløbssystemet, 2012.
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4. Udkast til Dispositionsforslag fra NIRAS 2018
I 2017 blev NIRAS af Lyngby-Taarbæk Forsyning anmodet om at opdatere dispositionsforsla-
get fra Rambøll og særligt færdiggøre hydrauliske beregninger, afdække mulighederne for at 
opfylde projektets 3 overordnede mål5 samt arbejde med en række løsninger på en række nye 
delmål til sammen med følgende 4 virkemidler6:

1. Åbning af Fæstningskanalen fra Helsingørmotorvejen via Ermelundskilen, Kanalvej, Ka-
nalstien og til Mølleåen.

2. Separering af regnvand i opland til Stades Krog med udledning til Fæstningskanalen.
3. Eventuelle tilpasninger i fællessystemet.
4. Udbygning af bassinet ved Stades Krog.

I januar 2018 modtager Lyngby-Taarbæk Forsyning et udkast til dispositionsforslag, som inde-
holder 3 løsninger. Den løsning, som på lang sigt opfylder de 3 overordnede mål, indebærer 
bl.a., at vand fra Fæstningskanalen ledes til Øresund i stedet for til Mølleåen. Anlægsoversla-
get for denne løsning er på 893 mio. kr. Her fradrages 25 mio. kr. til separering af kloak i rela-
tion til den kommende letbane, da den opgave løses af forsyningen i et særskilt projekt. Udgif-
ten herefter på 868 mio. kr. skal tillægges rådgiverhonorar og øvrige administrative udgifter. 

Det er i den sammenhæng vigtigt at bemærke, at udgangspunktet for opdateringen af disposi-
tionsforslaget var en politisk beslutning om, at grundejere ikke for tiden skulle fraseparere 
regnvand på egen grund. Det har betydet, at større arealer (primært veje) er inddraget i pro-
jektet for at kunne fraseparere samme mængder regnvand, så målene kan opfyldes. Supple-
rende bemærkes, at løsningen indeholder fraseparering af regnvand, som kunne opfattes som 
fremskyndet almindelig renovering af fællessystemet i områderne.

Det fremgår af udkastet:

”Rambøll har tidligere udarbejdet anlægsoverslag for projektet. Der er væsentlige forskelle i 
forhold til nuværende anlægsoverslag. Helt grundlæggende er der forskel på de usikkerheder, 
der er lagt ind. I Rambølls overslag er der tillagt 40 % som korrektionsfaktor, og den dækker 
den usikkerhed, der er for projektstadet. I nuværende overslag er der tillagt 2 gange sprednin-
gen, og statistisk set giver det en sikkerhed for prisen på 97%, når der anvendes successiv 
kalkulation. Som faseusikkerhed er der tillagt 30%. Denne procentsats reduceres i de kom-
mende faser.”

Beregningsmetoderne for usikkerhed er nævnt, fordi de på meget afgørende vis adskiller be-
regningen af anlægsøkonomien i de 2 dispositionsforslag fra hinanden.

Udover NIRAS’ anderledes tilgang til usikkerhedsberegning er forskellen til Rambølls disposi-
tionsforslag endvidere, at de opdaterede hydrauliske beregninger for opfyldelse af de 3 over-
ordnede mål kræver separation af større fælleskloakerede områder og fra 2050 med den forø-
gede nedbør7 påbud om separation af private ejendomme. Væsentlige elementer som ikke har 
været eller er tiltænkt at indgå i Projekt Fæstningskanalen, men som vil være elementer i den 
overordnede fremtidige spildevandsplanlægning frem til 2050.

5. Situation
Situationen om Projekt Fæstningskanalen har således undergået en udvikling siden 2012 såvel 
i forudsætninger, som i omfang og kompleksitet. Det skyldes dels nye og opdaterede myndig-

5 Identisk med de overordnede mål i Rambølls dispositionsforslag, 2016
6 Fra NIRAS’ dispositionsforslag, 2017.
7 ”Opdaterede klimafaktorer og dimensionerende regnintensiteter”, IDA Spildevandskomiteen 2014
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hedsdokumenter som klimatilpasningsplan, spildevandsplan og vandhandlingsplan, og dels en 
ændret tilgang i projektarbejdet.

Det aktuelle vandafledningsbidrag i Lyngby-Taarbæk Kommune er 29,48 kr./m3 inkl. moms. 
Som illustration af konsekvenserne af projektets gennemførelse ved valg af en løsning på i 
størrelsesorden 900 mio. kr. vil det påvirke taksten med 0,40 kr./m3 i det 1. år, ved en inve-
steringstidshorisont på 20 år med en årlig anlægsinvestering på 45 mio. kr. Akkumuleret over 
20 år vil takststigningen være 8,00 kr./m3 inkl. moms. Dette er baseret på en afskrivning på 
75 år for ledningssystemet. For en gennemsnitsfamilie er det en stigning på 600 kr./år fra 
2.400 kr./år til 3.000 kr./år over 20 år.

Med de nuværende regler for finansiering kan Lyngby-Taarbæk Forsynings økonomiske ramme 
øges med et tillæg, der udgør selskabets samlede afholdte omkostninger til kommunalt fast-
satte pålagte eller godkendte mål. Det betyder i praksis, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan 
takstfinansiere omkostninger beregnet efter afskrivningsperioden (75 år for ordinære afløbs-
ledninger) men i praksis maksimalt optage lån over 40 år. Forskellen mellem takstfinansierin-
gen og afdrag til lån i låneperioden skal afholdes af den ordinære drift. 

Et projekt som Projekt Fæstningskanalen i størrelsesorden på 500 mio. kr. kan i praksis ikke 
indeholdes i Lyngby-Taarbæk Forsynings generelle økonomi med mindre, at selskabet senere 
opnår tillæg efter ”Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber” §11, Stk. 6. 
”Supplerende investeringstillæg” når likviditeten ikke er tilstrækkelig til at kunne finansiere af-
drag og renter.8

Det er i forlængelse heraf værd at bemærke, at Lyngby-Taarbæk Kommune står overfor en 
række andre klimaudfordringer, som kun er formuleret overordnet og ikke prissat. Dertil kom-
mer store projekter, som er undervejs f.eks. omlægning af ledninger i forbindelse med den 
nye Letbane, byggemodninger ved Dyrehavegårds Jorde osv. Samlet er det vurderingen, at et 
Fæstningskanalprojekt på væsentligt over ½ mia. kr. vil udfordre Lyngby-Taarbæk Forsynings 
anlægsøkonomi kritisk ud over, hvad der i dag er kendt som muligt inden for de rammer, der 
er. 

Det er vurderingen, at udkastet fra NIRAS 2018 opstiller en økonomisk situation, som på nu-
værende tidspunkt ikke er retvisende i forhold til det oprindelige tænkte projekt, men indreg-
ner bl.a. nogle kloakmæssige arbejder/ændringer frem til 2050, som ikke er overvejet i de 
myndighedsmæssige analyser. 

Lyngby-Taarbæk Kommunes prioriteringer i de fremtidige spildevandsplaner er ikke inddraget, 
og miljøkonsekvenserne af Projekt Fæstningskanalen er ikke kendte. Den fremtidige spilde-
vandsplanlægning skal netop tage udgangspunkt i de resultater, som løsninger successivt 
etableres.

Det videre forløb af arbejdet med Projekt Fæstningskanalen er i det følgende beskrevet ved 3 
scenarier.

6. Scenarier
1. Nuværende situation
Scenarie 1 er en fortsættelse af den aktuelle situation. Det indebærer, at dispositionsforslaget 
fra NIRAS for Projekt Fæstningskanalen med et anlægsoverslag på 868 mio. kr. plus omkost-
ninger lægges til grund for udarbejdelse af et projektforslag, som er en bearbejdelse af dispo-
sitionsforslaget i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet. 

8 Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter økonomiske rammer for vandselskaber.
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Projektets elementer defineres, beskrives og dokumenteres med såvel tegningsmateriale, be-
regninger og tekniske redegørelser. Med projektforslaget følger væsentlig mere præcis økono-
mi. På dette stadie træffes endelig afgørelse om gennemførelse af projektet, hvorefter myndig-
hedsprojekt/forprojektet og hovedprojektet igangsættes.

Dette scenarie vil indebære en udgift med en rådgiverandel på 10 % af anlægsoverslaget 955 
mio. kr. En tidsplan afhænger af tilrettelæggelsen af den nærmere projektering. For at designe 
de centrale tekniske anlæg vil det være nødvendigt at udarbejde et projektforslag for hele pro-
jektet – herefter kan detailprojekteringen foregå i etaper. Et udbud af en 1. etape kan tidligst 
foregå i 2020. 

Løsningen indeholder som tidligere nævnt fraseparering af regnvand, som kan opfattes som al-
mindelig renovering, som er fremskyndet. En sådan generel fraseparering har ikke været plan-
lagt før etablering af Fæstningskanalen, og før de nu allerede planlagte kloakprojekter omkring 
det nære centrum er gennemført.

2. Genovervejelse af de overordnede mål/virkemidler
Dispositionsforslaget fra NIRAS baseres på 3 overordnede mål fra den kommunale vandplan og 
spildevandsplan. Udgiften som overslag til at opfylde disse mål foreligger med dette disposi-
tionsforslag. 

Scenarie 2 indebærer en gennemgang/revurdering af de 3 overordnede mål ud fra en betragt-
ning om, hvorvidt borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune får nok klima og miljø for pengene – 
herunder Miljølovens proportionalitetsprincipper.

Udgangspunktet er således en vurdering af om,

 en reducering af den aflastede vandmængde fra bassinet ved Stades Krog, så vandpla-
nens krav opfyldes og, 

 en sikring af, at serviceniveauet for stuvning til terræn maksimalt hvert 5. år for sepa-
ratsystemer og hvert 10. år for fællessystemer i oplandet til Stades Krog,

er samfundsøkonomisk rentabelt.  

Resultatet af en lempelse af målene vil betyde, at projektets omfang og kompleksitet reduce-
res og dermed billiggøres. 

Imidlertid forholder det sig sådan, at krav til den aflastede vandmængde fra bassinet ved Sta-
des Krog er baseret på statens vandplaner. Det vurderes helt grundlæggende som uhyre kom-
pliceret at optage forhandlinger om ændringer i statens vandplaner alene af den grund, at det 
generelt kan åbne for genoptagelse af tilsvarende forhandlinger andre steder i landet.

Derimod vurderes virkemidler og tidspunktet for opfyldelse af de 3 nævnte overordnede mål at 
være til forhandling. 

Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at beskrive mulige udfaldsrum herunder vedr. 
økonomi og tidsplan.

3. Faseopdeling af projektet
NIRAS’ udkast til dispositionsforslag for Projekt Fæstningskanalen er en teknisk og økonomisk 
konventionel løsning på projektets 3 overordnede mål. Projektet har på den baggrund taget en 
drejning til at blive et meget stort, komplekst og især udgiftstungt projekt. Det kalder på over-
vejelser af en opdeling af projektet.

Scenarie 3 indebærer en opdeling af projektet i 2 overordnede faser.
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Fase 1 tager udgangspunkt i den oprindelige grundtanke jf. businesscase fra 2012 om at åbne 
Fæstningskanalen med tilledning af regnvand fra det umiddelbare opland (Lyngby Centrum). 
Projektet tænkes gennemført i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, da løsningen 
hænger nøje sammen med byudviklingen af Lyngby Centrum. Der etableres et særskilt projekt 
med projektorganisation, tidsplan og økonomi (de oprindelige 439 mio. kr. godkendt af besty-
relsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning i 2016). 

Fæstningskanalen skal ses som et ”enkelt element” i klima – og skybrudssikringen af Lyngby.
Der gennemføres på nuværende tidspunkt, en lang række kloakforsyningsprojekter som allere-
de griber ind i de økonomiske rammer for Fæstningskanalen, som derfor vurderes at ville re-
ducere de i dispositionsforslagets nævnte rammer til separering.

Der er her tale om eksempelvis: Letbanen med kloakeringen af Klampenborgvej/Buddingevej, 
Firskovvejsområdet, udbygning af Tracéet, som er planlagt til at føre regnvand udenom rense-
anlægget, samt andre LAR projekter.

Udkast til dispositionsforslaget fra NIRAS indeholder nedenstående investeringsplan (projekt 
forudsat igangsat 2018 -> forventet start 2019), men kan tilpasses en anden beslutning, idet 
de enkelte faser kan projekteres og udføres særskilt:

Beløb i 1.000 kr.
Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024->

Kolonihaver 10.000 5.000 5.000
Forundersøgel-
ser

8.000 5.000 3.000

Fæstningska-
nal, i alt

367.00
0

Etape I 80.000
  Ledninger 41.000
  Anlæg  30.000 9.000
Etape II 96.000
  Ledninger 21.00

0
  Anlæg 75.000
Etape III 191.000
  Ledninger 21.000
  Anlæg 130.00

0
40.000

Separering 508.00
0

69.00
0

69.000 59.00
0

50.000 50.000 211.00
0

Sum 893.00
0

10.00
0

74.00
0

143.00
0

89.00
0

146.00
0

180.00
0

251.00
0

Bemærkninger til skema:
- Som nævnt indgår Letbanen med kloakeringen af Klampenborgvej/Buddingevej, Firsko-

vvejsområdet og Tracéet i overslaget. De nævnte områder er planlagt og arbejdet 
iværksat. 

- Separering af regnvand i området vest for banen udgør alene 226 mio.kr. og bør priori-
teres, når dette ses rentabelt.

- Etape III af Fæstningskanalen ved Ermelundskilen er særlig udgiftstung pga. store om-
kostninger til bortfjernelse af jord fra den tidligere losseplads.  
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En umiddelbar plan for gennemførelse af en fase 1 kunne se således ud:

1. Flytning og etablering af kolonihaver. 2019/20.
2. Etablering af Etape II, Arealet ved Kanalvej – hensyn til letbanen. 2019->.
3. Etablering af Etape III, Arealet ved Ermelundskilen. 2021->.
4. Etablering af Etape I Arealet mellem Kongevejen og Toftebæksvej. 2022->.

De respektive oplande tilkobles løbende. 

Fase 2 tager udgangspunkt i en anerkendelse af de overordnede mål for klimasikring af Lyngby 
Centrum og opland samt mål for overløb fra bassin for fælleskloak ved Stades Krog. Koblingen 
mellem mål og økonomi har vist sig at være uhyre vigtig. Denne fase vil naturligt blive opdelt i 
en række underfaser. Disse faser vil naturligt tage udgangspunkt i den udarbejdede spilde-
vandsplan. Når mål fastsættes på klima og spildevandsområdet anbefales en konkret stillingta-
gen til den tilhørende økonomi. Fasen tænkes udført ved at implementere de kommende/frem-
tidige spildevandsplaner, som tager udgangspunkt i successive konsekvensanalyser af de inve-
steringer, der løbende gennemføres og i forlængelse af projektet om Fæstningskanalen. 

Udkast til dispositionsforslag fra NIRAS indeholder en lang række tekniske og økonomiske be-
regninger, som begge faser kan tage afsæt i. Det er imidlertid ikke muligt på det foreliggende 
grundlag at beskrive udfaldsrummet mere detaljeret herunder vedr. økonomi og tidsplan alene 
med henvisning til det faktum, at fase 1 indebærer en tæt byplansmæssig dialog om fritlæg-
ning af Fæstningskanalen og hvilke områder, der prioriteres  for separering af regnvand osv. 

7. Det videre forløb
En beskrivelse af det videre forløb for Projekt Fæstningskanalen afhænger af, hvilket scenarie 
der arbejdes videre med. 

Som det fremgår af ovennævnte skema, vurderes det at de første arbejder vil kunne iværk-
sættes som nævnt i skemaet 1 - 2 år. Det vil imidlertid være afgørende, at der træffes en 
snarlig beslutning herom.

Styregruppen for Projekt Fæstningskanalen med repræsentation fra Lyngby-Taarbæk Kommu-
nes kommunalbestyrelse og bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning har til opgave jf. kom-
missorium at tage beslutning om projektets kvalitet, overordnet tidsplan og en række andre 
forhold. Da der ikke er tale om en egentlig delegering af ansvar fra kommunalbestyrelsen og 
bestyrelse for forsyningen, skal det derfor vurderes, om en beslutning efterfølgende skal fore-
lægges disse bestyrelser for at sikre dens gennemførelse. 

Da udkast til dispositionsforslag indeholder en anbefaling som i væsentlig grad overstiger den 
godkendte økonomiske ramme på 439 mio. kr., vil det være oplagt, at styregruppen på det fo-
religgende grundlag drøfter det videre forløb for Projekt Fæstningskanalen og formulerer en 
indstilling til respektive bestyrelser herunder rammer for projektet, økonomi, tidsplan og orga-
nisering.  
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1 Indledning 
Indeværende dokument er et resume af dispositionsforslag for projektet 

Klimatilpasning af Kgs. Lyngby, Åbning af Fæstningskanalen, som 

gennemføres af Lyngby Taarbæk Forsyning (LTF).  

1.1 Målsætning 
 

Det overordnede mål med projektet er at: 

 

1. Reducere den aflastede vandmængde fra bassinet ved Stades Krog, så 

vandplanens krav opfyldes. 

2. Sikre, at Lyngby-Taarbæks Forsynings serviceniveau overholdes, dvs. 

stuvning til terræn maksimalt hvert 5. år for separatsystemer og hvert 10. 

år for fællessystemer i oplandet til Stades Krog. 

 

3. Skybrudssikre Fæstningskanalen og dens umiddelbare omgivelser for en 

100 års regn. 

 

1.2 Historisk forløb 
Dispositionsforslaget tager udgangspunkt i det oprindelige dispositionsforslag 

udarbejdet af Rambøll i 2016. Det oprindelige dispositionsforslag har taget 

udgangspunkt i idéoplægget til projektet, og ”Forslag, Business Case for 

reetablering af Fæstningskanalen, Lyngby-Taarbæk Kommune” er udarbejdet for 

Lyngby-Taarbæk Forsyning af Orbicon i november 2012. I Business Case er 

opstillet 3 forskellige scenarier, som alle har haft til hensigt at mindske 

udfordringerne med opstuvning i fællessystemet og aflastning fra Stades Krog til 

Mølleå. Scenarierne er oplistet herunder: 

Scenarie 1: Udbygning af det eksisterende fællessystem. Scenariet består i 

udbygning af det eksisterende bassin ved Stades Krog, så Vandplanens krav 

opfyldes, og udskiftning og opdimensionering af det eksisterende fællessystem. 

Scenarie 2: Scenariet består i at etablere et regnvandssystem og åbne 

Fæstningskanalen som regnvandsbassin. Regnvandet fra Fæstningskanalen 

udledes til Mølleåen. Endvidere skal der ske en udskiftning og opdimensionering af 

det eksisterende fællessystem. 

Scenarie 3: Dette scenarie svarer til Scenarie 2 blot med den forskel, at vandet 

fra Fæstningskanalen ledes til Mølleåværket. 

LTF har valgt, at det videre arbejde med projektet tager afsæt i Business Casens 

scenarie 2 og 3, som angiver 4 virkemidler til opfyldelse af målsætningen: 

A. Åbning af Fæstningskanalen fra Helsingørmotorvejen via Ermelundskilen, 

Kanalvej, Kanalstien og til Mølleå og Lyngby Sø. 

B. Separering af regnvand i opland til Stades Krog med udledning til 

Fæstningskanalen. 

C. Eventuelle tilpasninger i fællessystemet. 

D. Udbygning af bassinet ved Stades Krog. 

 

Projekt nr.: 226706 

Dokument nr.: 1225478251 

 

Revision 3 
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Kontrolleret af diverse 

Godkendt af LPE 
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I forbindelse med ovenstående overordnede mål (1-3) har LTF beskrevet en række 

andre forhold /delmål, der ønskes opfyldt (se listen i dispositionsforslaget Del 1 

kapitel 4). 

NIRAS er LTF’s rådgiver med landskabsarkitektfirmaet SLA og det hollandske 

ingeniørfirma Witteveen Bos som underrådgivere. I denne dispositionsforslagsfase 

har NIRAS i samarbejde med LTF defineret, hvilke forundersøgelser, der skulle 

igangsættes for at kunne færdiggøre de hydrauliske beregninger samt for at kunne 

afdække mulighederne for at opfylde projektets tre overordnede mål samt 

ovenstående delmål via de fire præsenterede virkemidler. I forbindelse med 

udarbejdelse af dispositionsforslaget er en række varianter af overstående 

virkemidler belyst og vurderet.  

Dispositionsforslagsrapporten tager udgangspunkt i Rambølls oprindelige 

dispositionsforslag og projekteringsarbejdet er udført således, at de overordnede 

mål er sikret opfyldt under hensyntagen til de specificerede delmål og virkemidler. 

Projektet understøtter Kommunens Klimatilpasningsplan fra 2014 

(Klimatilpasningsplan Lyngby-Taarbæk Kommune April 2014) og i 

kommuneplanstrategien ”Grønt Lys” fra 2012 (/Grønt Lys 2012/). 

2 Eksisterende afvandingsforhold 
Nærværende projekt omfatter oplandet til et spildevandsbassin beliggende ved 

Stades Krog. Oplandet til Stades Krog bassin udgør i alt 288 ha, hvoraf det 

befæstede areal udgør 125 ha. Hovedparten af oplandet er fælleskloakeret. På 

Figur 2.1 fremgår udstrækningen af dette fælleskloakerede område. 

En del af oplandet til Stades Krog bassin er separatkloakeret, og udstrækningen 

heraf fremgår af Figur 2.2. Fra dette opland er det primært spildevandet, der ledes 

forbi bassinet ved Stades Krog og videre til renseanlægget Mølleåværket.  

Hovedparten af det separatkloakerede opland leder regnvandet til 

Ermelundsledningen, som er placeret i Fæstningskanalens tracé, og herfra ledes 

vandet mod øst til Gentofte Kommunes afløbssystem. Samlet er arealet af det 

separatkloakerede opland 98 ha, og heraf udgør det befæstede areal 32 ha. Der er 

et delområde omkring Lyngby Storcenter og Kulturcenteret, der er 

separatkloakeret, men hvor regnvandet ledes til fælleskloakken. 
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3 Planforslag 
I dispositionsforslaget arbejdes der med to planforslag: Plan 4 og Plan 4 Alternativ 

– efterfølgende omtalt som Alternativ. Plan 4 vil i perioden frem til 2050 lede 

regnvand til Mølleåen og herefter pumpes vandet til Øresund. Alternativet pumper 

regnvandet til Øresund. Forskellen mellem de to planforslag er primært, hvornår 

der introduceres en pumpeløsning for transport af vandet til Øresund. I 

Alternativet sker det i år 2020 og Plan 4 sker det i år 2050. 

Figur 2.1 Fælleskloakeret 

opland til Stades Krog Bassin 

 

Figur 2.2: Separatkloakeret 

opland til 

Ermelundsledningen, der 

leder vand til Gentofte 
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Begge planforslag opfylder de overordnede mål, og er hver for sig prissat, så de er 

sammenlignelige. Disse to planforslag skal danne grundlag for LTF’s og 

Styregruppens beslutning af, hvilken planforslag, der skal arbejdes videre med.  

Alternativ består af to varianter (A1 og A2), der overordnet består af samme 

konceptuelle løsning. For både Plan 4 og Alternativ gælder, at der kan laves en 

løsning, der opfylder målsætningen.  

Figur 3.1: Illustration af de 

forskellige planforslag. Første 

figur viser hvilke områder der 

separeres og ledningerne frem 

mod udløbspunkter U#. Denne 

del er ens i de tre planforslag. 

De næste tre figurer viser 

vandstrømningen fra U# til 
recipient for planforslag 4 og de 

to Alternativer.  
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For at efterleve målsætningen og undgå omfattende opdimensionering af 

fællessystemet i et år 2100 fremskrevet klima, skal der udover vejsepareringen 

fjernes vand fra fællessystemet ved at øge separeringen fra private og offentlige 

matrikler. Det er politisk vedtaget, at afkobling af private og offentlige matrikler 

ikke kan ske ved påbud, men skal ske ved frivillig afkobling.  

Regnvandsledningerne og -systemet som helhed projekteres og gøres klar til at 

kunne håndtere 40 til 50% frivillig afkobling, dvs. der kommer en tidslig 

forskydning af investering og behov. I planen er det forudsat, at separering af 

disse matrikler igangsættes i år 2050. 

Hvorvidt det på sigt vælges at give påbud på separering af matrikler, beror på en 

afvejning af en række forhold af politisk og økonomisk karakter. 

3.1 Åbning af Fæstningskanalen 

3.1.1 Forudsætning 

Et af de mest markante virkemidler i de to skitserede planforslag er åbningen af 

Fæstningskanalen. Fæstningskanalen er en del af Københavns Befæstning og var i 

funktion i perioden 1888-1920.  

Formålet med Fæstningskanalen var oprindeligt, i tilfælde af krig, at lede vand fra 

Furesø via Lyngby Sø videre via Fæstningskanalen mod øst, som skulle danne et 

stort oversvømmelsesområde mellem Øresund – via Lyngby – til Vestvolden ved 

Utterslevmose.  

I Lyngby forløber den oprindelige Fæstningskanal fra Lyngby Sø ved Lyngby 

Roklub under S-banen/ Lyngby Omfartsvej frem til Lyngby Hovedgade. Denne del 

er stadig åben. Fra Lyngby Hovedgade løber Fæstningskanalen mod øst, syd om 

Lyngby Kirke frem til Toftebæksvej, langs nordsiden af Lyngby Storcenter, krydser 

Kanalvej, Danicas ejendom, Klampenborgvej, BRF’s ejendom, Lokalbanen, 

Firskovvej og videre langs nordsiden af Ermelundsstien til Helsingørmotorvejen.  

På strækningen langs Ermelundsstien er der efterfølgende etableret kolonihaver. 

Fæstningskanalen er stadig synlig i terrænet mellem Lyngby Hovedgade og 

Toftebæksvej, hvorimod den er fyldt op på strækningen mellem Toftebæksvej og 

Helsingørmotorvejen, se Figur 3.2. 

 

 

 

 

Figur 3.2: Oversigt over 

Fæstningskanalens åbne og 

lukkede del:  
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Forslaget er at åbne den lukkede del af Fæstningskanalen i dennes oprindelige 

tracé ifølge de retningslinjer, der defineres i henhold til lovgivningen indenfor 

området. Fæstningskanalen vil blive en del af det nye separate afvandingssystem i 

LTK og vil komme til at fungere som et åbent regnvandsbassin. 

Åbningen af Fæstningskanalen er planlagt, så det skaber et åbent og 

velfungerende regnvandsbassin til rensning af regnvandet før det ledes til 

Mølleåen og bidrager til at løse områdets udfordringer med oversvømmelser ved 

store nedbørsmængder. Det nye kanalmiljø skaber et nyt byrum i centrum af 

Lyngby, eksempelvis mellem Storcenteret og Kanalvejsbyggeriet, herunder 

Microsoft-bygningen. Lyngbys borgere og mange besøgende fra oplandet vil kunne 

have stor glæde af det rekreative område, der vil blive skabt ved en genåbning af 

Fæstningskanalen. 

Terrænet omkring den åbnede Fæstningskanal skal sikres mod skybrud, hvilket 

bl.a. sker ved at etablere skybrudsoverløb fra Fæstningskanalen til den 

eksisterende åbne del af Fæstningskanalen. Dette skybrudsoverløb udføres i den 

eksisterende kanal(tracé), som ligger under selve Lyngby Hovedgade. 

3.1.2 Planlagt investering - resultat 

Den historiske Fæstningskanal er klassificeret som et fredet fortidsminde, der skal 

bevares, også ved anlæggelse af den nye kanal. 

LTF’s overordnede formål med at etablere Fæstningskanalen er, at denne skal 

virke som regnvandsbassin, så der sker en rensning af regnvandet i 

Fæstningskanalen inden udledning til recipienten.  

Endvidere skal Fæstningskanalen udjævne vandføringen, der udledes til 

recipienten. Fæstningskanalen kommer således til at virke som et vådt 

regnvandsbassin. Den modtagende recipient vil være Mølleåen for Plan 4 frem til 

2050 og herefter Øresund. For Alternativ A1 og A2 er recipienten Øresund. 

Fæstningskanalen er opdelt i Etape I, II og III, hvor Etape III er underinddelt i 4 

sektioner:  

Vestligst Etape I (Lyngby Hovedgade - Toftebæksvej) 

Midterst Etape II (Toftebækvej - Klampenborgvej) 

Østligste Etape III (Klampenborgvej - Helsingørmotorvejen)  

Vandet i Fæstningskanalen løber i Plan 4 fra øst ved Helsingørmotorvejen – Etape 

III - mod vest til Lyngby Hovedgade – Etape I og videre til Mølleå. 

I Alternativ A1 pumpes vandet mellem etaperne fra Etape I, vest for Lyngby 

Hovedgade, til Etape III, ved Helsingørmotorvejen, hvorfra vandet pumpes videre 

til Øresund. 

I Alternativ A2 graviteres vand til midt på Fæstningskanalen, dvs.at vandet 

strømmer i Etape I mod øst og i Etape III mod vest. Der etableres en 

pumpestation mellem etape II og III, hvorfra vandet pumpes videre til Øresund. 

Fæstningskanalens åbne regnvandsbassiner i etape I og III  har et permanent 

vandspejl med en vanddybde på ca. 1,0-1,3 m og et variabelt vandspejl, som 
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stiger, når der bliver ledt regnvand til den enkelte sektion, og falder efterhånden 

som regnvandet strømmer videre mod recipienten. 

I Etape I og III arbejdes der med et trapezformet profil, der i høj grad støtter op 

om den historie som ønskes fortalt med etableringen af det gamle 

fæstningsanlæg, mens Etape II udformes som et højtliggende spejlbassin med et 

underliggende regnvandsbassin. Ved overgangen fra Etape II til III, under b.la. 

Klampenborgvej, ledes vandet via en eksisterende rørledning. 

I alle tre etaper etableres kanalens bund og sider i beton, der sikrer en tæt kanal. 

Foruden selve kanalkonstruktionen indgår der en række ind- og udløbsbygværker, 

stemmeværker i Etape III, underføringer af eksisterende veje, samt stibroer over 

Fæstningskanalen i alle etaper. 

I Alternativ A1 og A2 vil der herudover i etape III være en række 

pumpebrønde/bygværker med rørforbindelse til Fæstningskanalen. 

3.2 Separering af regnvand i opland til Stades Krog med 

udledning til Fæstningskanalen 

3.2.1 Forudsætning 

Fraseparering af regnvand fra vejarealer udgør det væsentligste bidrag til at opnå 

målsætningen for projektet. Ved at etablere et separat regnvandssystem, 

mindskes belastningen på fællessystemet, hvorved både den aflastede mængde 

fra Stades Krog til Mølleå mindskes, samt at stuvningsniveauet i fællessystemet 

generelt sænkes. Det fraseparerede regnvand fra oplandet til Stades Krog bassin 

ledes til Fæstningskanalen og videre til Mølleå i Plan 4 og til Øresund i Alternativet.  

Fraseparering af regnvand fra vejarealer kan imidlertid ikke alene opfylde målet 

for fælleskloakken med stuvning til terræn maksimalt hvert 10. år. Der skal derfor  

også separeres/afkobles regnvand fra private og offentlige matrikler. Både Plan 4 

og Alternativ inkluderer derfor separering af 40-50 % af de private og offentlige 

matrikler, for at opfylde målet for fælleskloakken.  

Med klimaets udvikling skal separering på private og offentlige matrikler 

igangsættes i 2050 med en forventet afslutning i 2070. I Plan 4 medfører 

separering af de private og offentlige matrikler, at BAT ikke længere er opfyldt for 

udledning af regnvandet til Mølleåen, og det vil være nødvendigt at lede vandet til 

Øresund svarende til Alternativet.  

3.2.2 Planlagt investering - resultat 

Med Plan 4 frasepareres et befæstet areal på 48,9 red. ha. Dette opland er i 

hovedsagen vejarealer. Derudover afskæres et allerede separeret opland ved 

Lyngby Storcenter (2,89 red ha) og Kulturhuset (3,11 red ha) fra fælleskloakken. 

Regnvandet ledes til Fæstningskanalen. 

Det separerede opland vil fra 2050 og frem mod 2070 planmæssigt øges til 80 red. 

ha for at opfylde funktionskrav for fælleskloak. Den øgede separering er fra private 

og offentlige matrikler. 

 Status Plan 4 
Alternativ  
(A1 & A2) 

Tabel 3.1: Oversigt over 

statusforhold og planforslag. 
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Stades Krog opland – 
fællessystem 

127 red ha 84 (53)* red ha 84 (53)* red ha 

Befæstet opland –  
nyt regnvandssystem 

- 
49 (80)* red ha 

 
49 (80)* red ha 

Nyt regnvandssystem - 23 km 23 km 

Forudsat frivillig 
separering på private 
og offentlige 
matrikler 

- 
40-50 % efter 

2050 
40-50 % efter 

2050 

Supplerende 

bassinvolumen ved 
Stades Krog 

- 2.000 m3 2.000 m3 

Antal pumpestationer 
i Stades Krog opland 

- +2 
A1: +6 
A2: +3 

* Efter 2070 

For at rense vandet inden udledning til Fæstningskanalen og Lyngby Sø, er der 

opstrøms udløbene etableret sandfangsbrønd og olieudskiller.  

Vest for S-banen afledes regnvand til krydset ved Gl. Bagsværdvej og Vinkelvej, 

hvorfra vandet i Plan 4 pumpes videre helt opstrøms i Fæstningskanalen. Når det 

regner så meget, at pumpens kapacitet overskrides, stuver vandet op i den 

planlagte bassinledning, der er placeret langs S-banen. Udløbet fra 

bassinledningen  aktiveres når regn- og vandbassinledningen er fyldt. Dette vil ske 

flere gange årligt (6 gange årligt frem mod 2050 og 16 gange årligt frem mod 

2100) . 

I Alternativ A1 etableres en gravitationsledning fra Vinkelvej til den vestlige ende 

af Fæstningskanalen (Etape I), hvorved der ikke etableres en bassinledning ved 

Vinkelvej og der ikke er overløb til Lyngby Sø. Alternativ A2 etableres som Plan 4 

med en pumpe, men vandet pumpes kun til Fæstningskanalen (Etape I), hvor det i 

Plan 4 pumpes til Fæstningskanalen Etape III. 

Årsagen til valg af Vinkelvej pumpeløsning i Alternativ A2 er begrundet i, at den 

centrale placering af pumpestation i Fæstningskanalen resulterer i et mindre 

tilgængeligt buffervolumen end i Alternativ A1. Den store kapacitet i en 

gravitationsledning fra Vinkelvej ville i Alternativ A2 betyde, at skybrudsklapperne 

ville åbne oftere end de retningslinjer som Lyngby-Taarbæk Kommune har 

udmeldt. Hvis der vælges at gå videre med Alternativ A1 anbefales det dog at 

drøfte retningslinjer for skybrudsklapper med LTK, da belastningen af Lyngby Sø 

tilnærmelsesvis er den samme uanset om vandet tilledes via skybrudsklapper eller 

overløbsledning fra Vinkelvej. 

3.3 Tilpasninger i fællessystemet 
Der er ikke planlagt tilpasninger i fællessystemet. Enkelte udvalgte topstrækninger 

i fællessystemet skal dog opdimensioneres, hvilket behandles i næstkommende 

projektfase. 

Erfaring fra tidligere projekter viser, at topstrækningerne i realiteten ikke er noget 

væsentligt problem. Enten fordi der i modellen er koblet for meget opland på den 

helt opstrøms brønd, eller fordi vandet vil løbe til næste nedstrøms brønd og blive 

opsamlet her. 
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3.4 Udbygning af bassinet ved Stades Krog 

3.4.1 Forudsætning 

Ved separering af vejvand reduceres  den tilledte vandmængde til Stades Krog. 

Det er dog ikke tilstrækkelig til at opfylde kravet i vandplanen. Derfor udbygges 

Stades Krog bassinet med 2.000 m3.  

3.4.2 Planlagt investering - resultat 

Der er foretaget beregninger af aflastede mængder fra Stades Krog i såvel 

statussituationen samt med Plan 4 og Alternativet etableret. På baggrund af disse 

udregninger er det beregnet hvor meget bassinvoluminet skal forøges for, at 

vandplanens krav til udledninger til recipient overholdes. Beregningerne viser, at 

der ud over separeringen, skal Stades Krog udvides med 2000 m3 for at overholde 

kravene. 

Beregningerne er udført med langtidssimuleringer med en historisk regnserie, der 

har en længde på 37 år. Der er ikke anvendt klimafaktor i disse beregninger. 

3.5 Anlægsoverslag  
Overslagsmæssigt er etablering af projektet med Plan 4 opgjort til at kunne 

udføres for 893.000.000,- kr. inkl. korrektionstillæg.  

Overslagsmæssigt er etablering af projektet med Alternativ 1 opgjort til at kunne 

udføres for 951.000.000,- kr. inkl. korrektionstillæg.  

Overslagsmæssigt er etablering af projektet med Alternativ 2 opgjort til at kunne 

udføres for 912.000.000,- kr. inkl. korrektionstillæg.  

Af nedenstående Tabel 3.2 fremgår anlægsoverslag for de 3 løsningsforslag fordelt 

på selve Fæstningskanalen og Separeringen. Priser er inkl. korrektionstillæg. 

 Plan 4 Alternativ 1 Alternativ 2 

Fæstningskanal 385.000.000,- 385.000.000,- 385.000.000,- 

Separeringen 508.000.000,- 566.000.000,- 527.000.000,- 

Totale 
anlægsomkostninger 

893.000.000,- 951.000.000,- 912.000.000,- 

 

4 Grænseflader 
I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget har der været fokus på at 

identificere relevante eksterne grænseflader. Det drejer sig om at etablere overblik 

over eksterne projekter, med aktiviteter indenfor projektområdet.  

Sideløbende med dette projekt, separering af regnvand i Lyngby Taarbæk 

Kommune samt åbning af Fæstningskanalen, pågår der en række anlægsprojekter 

i Lyngby: 

1. Kanalvejsbyggeriet mellem Lokalbanen og Kanalvej 

2. Byudvikling i Kanalvejsparken, mellem Kanalvej og åbnet Fæstningskanal  

3. Forbindelse mellem Firskovvej og Jægersborgvej 

Tabel 3.2: Samlet 

anlægsoverslag 
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4. Letbanen i Klampenborgvej og Buddingevej 

5. Lukning af Klampenborgvej for gennemgående biltrafik 

6. Udbygning af fjernvarmeforsyningen 

7. Byudvikling Dyrehavegårds Jorder 

8. Regnvandsbassin i Ermelundskilen 

9. LAR i Bondebyen 

Grænsefladeprojekterne er listet i Projektprogrammet i dispositionsforslaget. Af 

Projektprogrammet fremgår ligeledes en vurdering af opdeling af projektet i 

delprojekter. 

5 Målopfyldelse  

5.1 Reduktion af aflastede mængder fra Stades Krog 
Med etableringen af Fæstningskanalen et nyt separat regnvandssystem til 

afledning af regnvand og etablering af udvidelse af Stadeskrog bassin ses en 

betydelig effekt, idet den samlede aflastning fra Stades Krog reduceres fra 70.100 

m3/ år til 20.900 m3/år fra status til plan.  

 Status Plan 4  Alternativ 

Opland til Stades 
Krog Bassin 

127 red ha 84 (53)* red ha 84 (53)* red ha 

Krav til aflastning 
iht. vandplan 

31.750 m3/år 
20.900 m3/år 

(13.250 m3/år)* 

20.900 m3/år 

(13.250 m3/år)* 

Overløb fra 
fællessystemet 

70.100 m3/år 20.900 m3/år 20.900 m3/år 

Overløb fra 
Stades Krog pr. år 

13 5 5 

Nødvendigt ekstra 
bassinvolumen for 
opfyldelse af krav 

- 2000 m3 2000 m3 

* Efter 2070 

5.2 Opfyldelse af serviceniveau 
Den nye regnvandskloak er designet så det både i Plan 4 og Alternativ  sikres, at 

der ikke sker opstuvning til terræn for en 5 års regn, der forventes at komme om 

100 år. 

I det eksisterende fællessystem skal det sikres, at der ikke forekommer 

opstuvning til terræn med en 10 års regn, der forventes at forekomme om 100 år. 

I perioden frem til 2050 forudsættes det at det vil være vejvand, der separeres fra 

fælleskloakken. Derved reduceres antallet af brønde der ikke opfylder servicemålet 

fra 524 til 328 (2050 klima). I perioden 2050-2070 separeres 40-50 % af 

matriklerne (offentlige og private) hvorved antallet af brønde, der ikke opfylder 

servicemålet reduceres til 71 (2110 klima). Disse resterende 71 brønde forefindes 

i topstrækningerne og her skal et detailstudie i næste fase afklare om der evt. skal 

foretages en tilpasning af fællekloakken ved udvidelse af ledningernes kapacitet 

eller der skal vælges andre løsninger.  

Tabel 5.1: Beregnede 

overløbsmængder i 

statussituationen samt de to 

plansituationer 
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5.3 Skybrudssikring af Fæstningskanalen og dens 

umiddelbare omgivelser 
Fæstningskanalen er dimensioneret til at kunne håndtere de vandmængder, der vil 

blive ledt til kanalen for en 100-årsregn via de tilsluttede regnvandsledninger. 

I normalsituationen vil regnvandet fra Fæstningskanalen afledes via en planlagt 

ø500-udløbsledning i Lyngby Hovedgade til Mølleå (Plan 4) eller pumpes til 

Øresund (Alternativet). I forbindelse med meget høj vandstand i 

Fæstningskanalen, dvs. ved skybrud, træder et andet udløb i kraft. Vandet ledes 

derved ud til den nuværende åbne del af fæstningskanalen, der har forbindelse 

med Lyngby Sø.  

I praksis vil løsningen bestå af to skybrudsklapper, der åbnes op, når vandstanden 

i Fæstningskanalen umiddelbart opstrøms for krydsningen af 

Firskovvej/Klampenborgvej overstiger kote 19,3 m. Nødudløbet via 

skybrudsledningerne til Lyngby Sø har en væsentlig funktion i forhold til 

skybrudssikringen, idet der for en 100- årsregn ledes ca. 7.000 m3  denne vej. Den 

maksimale vandføring i hver af de to ledninger er ca. 2,2 m3/s, hvilket giver en 

samlet maksimal vandføring til Lyngby Sø på 4,4 m3/s. Skybrudsklapperne åbner 

hvert 10. år frem mod år 2050 og efter år 2070 hvor private/offentlige matrikler er 

separeret øges frekvensen til hvert 2. år.  

Udover åbningen af skybrudsklapperne vil pumpen, der afvander Buddinge Vest, 

stoppe. Regnvandet fra området sydvest for S-banen vil dermed ledes til 

bassinledningen, der ligger langs Baune Allé og er etableret med udløb  til Lyngby 

Sø. 

6 Anbefaling 
Anbefalingen består af tre temaer, der beskrives nedenfor: 

• Det anbefales at vælge Plan 4 frem for Alternativet. 

• Ved valg af Alternativet anbefales det at anvende alternativ A2 

• Politikerne skal oplyses, hvilken økonomisk konsekvens det har, at udføre 

separering af private og offentlig matrikler uden anvendelse af påbud.  

Det anbefales at vælge Plan 4 

Med en forudsætning om, at der frem mod 2050 gives mulighed for separering af 

private/offentlige matrikler ved påbud opfylder begge planforslag hovedmålene i 

2070 (separering af private/offentlige matrikler udføres i perioden 2050-2070).  

Med hensyn til delmålene opfyldes de af Alternativet, og Plan 4 opfylder delmålene 

indtil 2050. I forbindelse med separering af private og offentlige matrikler (udføres 

i perioden 2050-2070) vil Plan 4 ikke længere opfylde delmålet om BAT for 

udledning af regnvand til Mølleåen. Efter 2050 er det således nødvendigt at skifte 

til Alternativet for at opfylde delmålene. 

Den økonomiske analyse (anlægsoverslag og cost-benefit) fremstiller Plan 4, som 

det bedste forslag, hvor investeringer i pumpe til Øresund udskydes til det 

tidspunkt, hvor afkobling fra de private og offentlige matrikler iværksættes.  

De planmæssige vilkår inden for VVM-tilladelse og lokalplan opfyldes af Plan 4, 

hvorimod Alternativet kun opfylder lokalplanen. Med hensyn til VVM-tilladelsen er 

det vurderet at Lyngby-Taarbæk Kommune skal udføre en VVM-screening og 
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træffe afgørelse om projektændringerne skal miljøvurderes eller ej. Det forventes 

at påvirke tidsplanen for projektet og hvis projektet skal VVM vurderes kan det 

forsinke projektet med op til ét år. 

Fæstningskanalens geometri i Etape I og Etape III.1 er meget tæt på det 

historiske profil. Den eksakte placering af det historiske profil er ikke helt klarlagt, 

hvilket medfører en risiko for at geometrien for Fæstningskanalen i de 

efterfølgende  faser skal justeres. Det vil være forholdsvis enkelt at ændre 

geometrien i Alternativet, hvorimod krav til rensning i Plan 4, gør det vanskeligt, 

at ændre geometrien for Fæstningskanalen. Denne usikkerhed i Plan 4 vurderes 

håndterbar i dialogen med fredningsmyndighederne eller ved at ændre på det 

areal, der separeres til Etape I og øge udvidelsen af Stades Krog bassinet. 

Ved valg af Plan 4 understøtter projektet ligeledes LTF’s vision om at reducere CO2 

bidraget. Energiforbrug og CO2 udledning i Alternativet er højere end Plan 4. 

Samlet set anbefales det at gennemføre Plan 4.  

Ved valg af alternativet anbefales det at anvende Alternativ A2 

Alternativ A2, hvor vandet pumpes fra det sydlige område til midten af 

Fæstningskanalen, giver de mindste pumpeydelser for den pumpe, der skal lede 

vandet til Øresund, og det er driftsmæssigt et bedre projekt, idet antallet af 

pumper reduceres fra 6 pumpestationer i Alternativ A1 til 3 pumpestationer i 

Alternativ A2. 

Det anbefales, at oplyse politikerne hvilken økonomisk konsekvens det 

har, at udføre separering af private og offentlige matrikler uden 

anvendelse af påbud 

De politiske rammevilkår udtrykt i både klimatilpasningsplanen og valg af frivillig 

separering frem for separering med påbud er rammesættende for projektet. Det er 

således valgt, at etablere separering med rensning i Fæstningskanalen for at 

opfylde de rekreative, natur og miljømæssige mål i klimatilpasningsplanen og det 

er valgt at gennemføre separering uden påbud. Det betyder, at det kun er 

separering af vejvand og udvidelse af Stades Krog bassin, der anvendes for 

opfyldelse af krav i vandområdeplanen. 

Investeringen er relativ høj, måske også urentabel uden påbud, idet kapaciteten i 

regnvandssystemet herved ikke udnyttes. Målopfyldes vedr. klimatilpasning sikres 

ikke uden påbud. Dette kan uden påbud kun ske ved udbygning af fællessystemet, 

hvorved totaløkonomien for projektet ikke længere er rentabel. Det er ligeledes 

vurderet at investering i en udvidelse af Stades Krog bassin ikke er nødvendig, 

hvis separeringen udføres med påbud. 
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1 Indledning 
 

Niras har for Lyngby-Taarbæk Forsyning udarbejdet dispositionsforslag, 

december 2017, for projektet klimatilpasning af det central Lyngby ved 

separering af regnvand og genåbning af Fæstningskanalen. 

 

Efter udarbejdelse af et dispositionsforslag udarbejdes et projektforslag. Et 

projektforslag defineres som en bearbejdelse af det godkendte 

dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende 

beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Projektforslaget er således det 

grundlag, hvorpå der træffes beslutninger om æstetiske, funktionelle, tekniske 

og økonomiske løsning, drifts- og vedligeholdelsesprincipper samt finansiering.  

 

Et projektforslag for det samlede projekt for Åbning af Fæstningskanalen vil 

kunne udarbejdes på 1-2 år. Herefter skal udarbejdes hovedprojekter som 

grundlag for udbud.  

 

Hovedpræmissen for projektet er opfyldelse af de 3 overordnede mål: 
1. Reducere den aflastede vandmængde fra bassinet ved Stades Krog, så 

vandplanens krav opfyldes.  

2. Sikre, at Lyngby-Taarbæks Forsynings serviceniveau overholdes, dvs. 

stuvning til terræn maksimalt hvert 5. år for separatsystemer og hvert 

10. år for fællessystemer i oplandet til Stades Krog. 

3. Skybrudssikre Fæstningskanalen og dens umiddelbare omgivelser for 

en 100 års regn. 

 

Det foreliggende dispositionsforslag illustrerer, at der er tale om et uhyre 

komplekst projekt med en anlægsperiode på mere end 10 år til en samlet 

udgift, der langt overstiger det forventede. 

 

Når projektet omtales som uhyre komplekst, betyder det, at der er tale om et 

meget omfattende projekt med mange mulige løsninger på samme 

problemstilling og sammenhængen mellem valgte løsninger er uforudsigelige i 

forhold til effekt og udgift, fordi de er indbyrdes afhængige, grundet den 

teknologiske udvikling og teoretisk begrundede klimapåvirkninger.  

 

Dette notat indeholder derfor en opdeling af det samlede projekt i to dele.  

 

Designet af Del 1 tager udgangspunkt i de 3 overordnede mål, budgetramme 

på 439 mio. kr. godkendt af bestyrelsen for LTF på møde den 20. september 

2016 og det faktum at Fæstningskanalen er den umiddelbart eneste mulighed 

i det centrale Lyngby for etablering af et regnvandsbassin til rensning af 

overfladevand.  

 

Designet af Del 2 følger projektets generelle strategi. Det afgørende er på det 

foreliggende grundlag at følge projektets gennemførelse af del 1 og drage de 

fornødne erfaringer med hensyn til metoder, teknologi og økonomi, så optimale 

løsninger løbende vælges. Det er samtidig vigtigt at bemærke, at der ikke er 

behov for på nuværende tidspunkt at træffe beslutning om designet af Del 2.  
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2 Del 1 

2.1 Forudsætninger 
Forudsætningerne for en indstilling til det videre forløb med Projekt Åbning af 

Fæstningskanalen tager udgangspunkt i følgende: 

 De 3 hovedmål fastsat af Lyngby-Taarbæk Kommune 

 Lokalplanen 

 Fæstningskanalen skal åbnes (i faser) fra starten af projektet for at skaffe 

mulighed for at rense overfladevand 

 Letbanen ved Klampenborgvej 

 Vand fra Fæstningskanalen skal ledes direkte til Øresund 

 På sigt (10-15 år) skal frasepareres vand fra private matrikler 

 Budgetramme på 439 mio. kr. (heraf skønsmæssigt 390 mio. kr. til 

anlæg) godkendt af bestyrelsen for LTF på møde den 20. september 2016 

På baggrund af forudsætningerne er analyseret forskellige løsninger, der hver især 

tager udgangspunkt i hvilke af de tre etaper af Fæstningskanalen, der etableres 

først. Udstrækning af de tre etaper er vist i Figur 2.1, og det er angivet, hvordan 

de forskellige deloplande for separeringsprojektet er knyttet til Fæstningskanalens 

etaper (udløbsnummer U1 til U10). 

For at opfylde de tre hovedmål med de valgte virkemidler er det beregnet, at der 

skal foretages de investeringer, der er vist i nedenstående Tabel 2.1. 

Hovedmål Virkemidler 

Reducere aflastede 

vandmængder ved Stades 

Krog 

 Udvide Stades Krog bassin med 2.000 m3 

 Separering af 49 red. ha. 

Klimatilpasning 
 Separering af yderligere 31 red. ha. jævnt 

fordelt i oplandet. 

Skybrudssikring  Overløb fra Fæstningskanal til Lyngby Sø. 

 

Der er valgt en rækkefølge af investeringer, der giver den største effekt inden for 

en tidsramme på 10 år og et anlægsbudget på 390 mio. kr. Med den givne 

lokalplan betyder det, at der tages udgangspunkt i én af de 3 løsningsmuligheder i 

dispositionsforslaget1.  

Parallelt med anlægsinvesteringerne iværksættes et detailstudie af Stades Krog 

bassinet og overløbet til Mølleåen. Der gennemføres målinger til at verificere de 

modellerede resultater og den ny viden anvendes til at detailprojektere 

investeringer i udvidelse og optimering af Stades Krog bassinet og tilhørende 

overløb. Måleresultaterne vil give et bedre grundlag til beslutning af de kommende 

investeringer, der skal reducere de aflastede vandmængder ved Stades Krog.  

 

                                                   

1 Alternativ A2 i dispositionsforslaget 

Tabel 2.1: Opfyldelse af 

hovedmål iht. 
dispositionsforslaget. 
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Figur 2.1: Etaper af Fæstningskanalen og udløbspunkter fra separeringen af oplandet. 

 

   

 

 

Etape 1 
Etape 2 

Etape 3 
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2.2 Indstilling 
Grundlæggende for indstillingen er, at der etableres en pumpestation ved 

cirkuspladsen, hvorfra vandet i Fæstningskanalen pumpes mod Øresund. 

Strømningsretningen i Fæstningskanalen er hen mod pumpestationen (Figur 2.1). 

Figur 2.1: Plan 4 Alternativ A2. Strømningsretning i fæstningskanal og placering af pumpestation der pumper vandet mod Øresund. 

 

   

 

Inden for Del 1 etableres først Fæstningskanalen Etape 2 og den vestlige del af 

Etape 3 og dernæst Etape 1.  

Overløbsfunktion til Lyngby Sø etableres i forbindelse med Etape 1, hvorved 

området omkring fæstningskanalen skybrudssikres. Det er vigtigt, at hovedparten 

af vandtilslutningen til Fæstningskanalen venter til Etape 1 er etableret.  

Etape 2 etableres som et lukket betonbassin med et spejlbassin på toppen, som 

det er beskrevet i lokalplanen. Et lukket betonbassin uden naturlig bund har ingen 

rensefunktion og derfor kan vandet ikke ledes til Mølleåen. Det er derfor, at der 

etableres en pumpestation, der pumper vandet mod Øresund. 

Der foretages kun anlægsinvesteringer nord for jernbanen. 

2.2.1 Faser 
Faserne i dette scenarie er beskrevet i kronologisk rækkefølge: 

Udarbejdelse af projektforslag og forprojekt (myndighedsprojekt) 

 Der udarbejdes et projektforslag for Del 1 af projektet. 

 I forlængelse af eller parallelt hermed udarbejdes der et forprojekt for Del 1 

også kaldet myndighedsprojekt, der skal anvendes til den myndighedsmæssige 

behandling af projektet. Et væsentligt element heri, er en VVM-screening af en 

projektændring, hvor vandet ikke som i den godkendte VVM ledes til Mølleåen, 

men i stedet pumpes til Øresund.  

 

Udføres ikke i Del 1 
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Fæstningskanal Etape 2 og Etape 3 delbassin 1 ud af 4 

 Fæstningskanal Etape 2 med spejlbassin og ingen vandrensning som den er 

beskrevet i lokalplanen. 

 Fæstningskanalen Etape 3 består af 4 bassiner adskilt af vægge. Bassinerne 

følger terrænets stigende forløb væk fra Klampenborgvej og danner derved et 

trappeforløb, hvor vandspejlsniveauet stiger væk fra Klampenborgvej. I Del 1 

etableres bassinet tættest på Klampenborgvej. 

 Pumpestation og pumpeledning til Øresund (Alternativ A2) 

 Separering og tilslutning af vejareal i opland U4 og U5 til Fæstningskanal etape 

2 (11,71 red ha). 

Detailstudier vedr. aflastninger fra Stades Krog Bassin 

 Der gennemføres et moniteringsprogram der skal bruges til at verificere 

modelberegningerne vedr. overløb fra Stades Krog bassin til Mølleåen.  

 Teknisk udformning af bassin/overløb optimeres og der designes en udvidelsen 

af bassinet med de i dispositionsforslaget foreslåede 2.000 m3. 

 Bassinudvidelse og justering af overløb. 

Ny håndtering af opland U8, U9 og U10 

 Separering af vejareal i oplandet til U8 og U9 og etablering af decentralt bassin 

i det grønne område syd for U8 og U9 (red. ha 1,28 red ha). 

 Nybygningsområdet i oplandet til U10, der i dispositionsprojektet har udløb til 

fæstningskanalen etape 3, pumpes i stedet langs Motorvejen mod 

Øresundsledningen der er placeret ved Lundtofte Renseanlæg (5,92 red. ha). 

Fæstningskanal etape 1 

 Fæstningskanal Etape 1 

 Overløbsbygværk til Lyngby Sø 

 Separering og tilslutning af vejareal i opland U3 (3,6 red ha) 

 Separering af vejareal i oplandet til U6 og U7 (5,01 red ha). 

 

Status før iværksættelse af klimatilpasning 

 Øget bassinkapacitet ved Stades Krog med 2.000 m3 og optimeret design af 

bassin/overløb 

 Separeret ved ovenstående disponering: 27,52 red ha ud af 49 red. ha. 

 Skybrudssikring etableret. 

 

Klimatilpasning 

 Der meddeles påbud til separering af 40-50 % af det befæstede areal på alle 

ejendomme i oplandet til U3 til U9 (15,05 red ha). 

 

Status efter iværksættelse af klimatilpasning 

 Øget bassinkapacitet ved Stades Krog med 2.000 m3 og optimeret design af 

bassin/overløb 

 Separeret ved ovenstående disponering: 42,57 red ha ud af 49 red ha. 

 Skybrudssikring etableret. 
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2.2.2 Opfyldelse af målsætning efter Del 1 

 

Hovedmål Opfyldelse 

Reducere aflastede 

vandmængder ved Stades 

Krog 

Stades Krog bassin er udvidet med 2.000 m3 

bassin. 

Hvis der ikke meddeles påbud om separering 

af 40-50 % af matriklerne er der separeret 

27,52 red ha svarende til 56 % af målet 

Hvis der meddeles påbud, og der er 

gennemført separering af 40-50% af 

matriklerne, er der separeret 42,57 red ha ud 

af 49 red ha svarende til 87 % af målet. 

Klimatilpasning 

Hvis der ikke meddeles påbud om separering 

af matriklerne er oplandet til U3 til U10 på vej 

til at blive klimatilpasset. Det svarer til at 53 

% af oplandet til Stades Krog bassinet på vej 

til at blive klimatilpasset og resten er slet ikke 

klimatilpasset. 

Hvis der meddeles påbud om separering af 

matriklerne og separeringen er udført i løbet 

Del 1 er der gennemført klimatilpasning i 

oplandet til U3 til U10 svarende til 53 % af 

oplandet til Stades Krog bassinet. 

Skybrudssikring 
Den centrale del af Lyngby er skybrudssikret. 

 

 

2.2.3 Økonomi 
Med udgangspunkt i den økonomi der er redegjort for i dispositionsforslaget, giver 

ovenstående aktiviteter anlægsomkostninger på 150 mio. kr. til separeringen og 

221 mio. kr. for Fæstningskanalen. Sammen med de 31 mio. kr. for udvidelse af 

Stades Krog giver det en samlet anlægssum på 402 mio. kr. Dertil kommer 

omkostninger til rådgivning og interne omkostninger til Lyngby Taarbæk 

Forsyning. 

Separering 
Beløb 

(mio. kr.) 

Udløb 3 13 

Udløb 4 8 

Udløb 5 66 

Udløb 6 og 7 32 

Udløb 8 4 

Udløb 9 8 

Udløb 10 1 

Pumpestation og 1,6 

km pumpeledning  
18 

I alt 150 

 

Tabel 2.2: Opfyldelse af 

hovedmål. 

Tabel 2.3: Anlægssum for 

separering. 
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Fæstningskanalen: 
Beløb 

(mio. kr.) 

Etape 1 80 

Etape 2 96 

Etape 3 vestlig del 

op mod 

Klampenborgvej 

34 

Flytning af 

kolonihaver 
10 

Forundersøgelser 

vestlig del 
1 

I alt 221 

 

Samlet pris 
Beløb 

(mio. kr.) 

Separering 150 

Fæstningskanal 221 

Stades Krog 31 

Total 402 

 

2.3 Alternative løsninger 
Der er analyseret to alternative løsninger.  

2.3.1 Tilslutning til Mølleåen 

Det ene alternativ ligner indstillingen, men det er søgt at finde en løsning, hvor det 

er muligt at lede vandet til Mølleåen i stedet for at pumpe det til Øresund. Ved 

denne løsning etableres Etape 1 først og Etape 2 samt del af Etape 3 etableres 

sidst. Det betyder bl.a. at tilslutningen af ledningerne, der etableres i forbindelse 

med Letbaneprojektet gennemføres ca. 3-5 år senere end ved indstillingen.  

For at lede vandet til Mølleåen skal vandet renses i et åbent bassin. Etape 2 har 

ingen rensefunktion, fordi det er et lukket bassin uden naturlig bund og 

vegetation. En ændring af Etape 2 så det bliver et åbent bassin med rensefunktion 

vil kræve at der gives dispensation fra lokalplanen. Det vurderes vanskeligt at 

opnå dispensationen, hvorfor dette alternativ er forkastet. 

2.3.2 Fuld etableret Etape 3 
Det andet alternativ er fokuseret på at etablere Etape 3 af Fæstningskanalen og 

det vil understøtte udviklingen af området omkring Firskovvej.  

Fordi Etape 3 er så relativt meget dyrere end Etape 1 og 2 af Fæstningskanalen er 

det ikke muligt inden for økonomien af Del 1, at etablere mere af 

Fæstningskanalen end Etape 3. Vandet til denne løsning kommer dels fra området 

omkring Etape 3 og et område syd for Banen, der separeres. Separering syd for 

banen er i forhold til områderne nord for banen væsentligt dyrere, så inden for den 

Tabel 2.4: Anlægssum for 
Fæstningskanalen ved 

gennemførelse af etape 1, 2 
og vestlige del op mod 
Klampenborgvej 

Tabel 2.5: Samlet anlægssum 

for scenariet ”Start 
fæstningskanal Etape 1” 
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givne økonomi giver dette alternativ væsentlig mindre effekt på de opstillede 

hovedmål. Derfor er dette alternativ forkastet.  

En anden grund til at forkaste dette alternativ er den manglende opfyldelse af 

hovedmålet om at skybrudssikre området omkring Fæstningskanalen. Det vil først 

blive etableret i Del 2 i denne alternative løsning. 

 

 

3 Del 2 
Ved gennemførelse af Del 1 af projektet, der ligger inden for den besluttede 

budgetramme, er en del af projektets mål blevet opfyldt. 

Del 1 er en delmængde af de anlægsinvesteringer, der er præsenteret i 

dispositionsforslaget. Hvis det vælges at gennemføre resten af 

dispositionsforslagets anlægsinvesteringer, bliver anlægsøkonomien på 912 mio. 

kr. svarende til Plan 4 Alternativ 2. 

Med indstillingen for Del 1, giver det mulighed for med den viden der erhverves 

gennem Del 1 at en anden strategi for klimatilpasning af området syd for 

jernbanen. En af de alternative muligheder for klimatilpasning kan være udvidelse 

af fælleskloakkens kapacitet løbende, som den levetidsmæssigt skal udskiftes. Det 

vil regnskabsteknisk svare til en ”almindelig” driftsmæssig omkostning. 

Det forventes, at den megen opmærksomhed der er på udvikling af smarte 

anlægstekniske løsninger, vil resultere i nogle nye innovative måder til 

klimasikring af byerne. Disse nye løsninger vil ligeledes kunne blive bragt i 

anvendelse i Del 2. 
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1. Velkomst og bemærkninger til referat fra seneste møde  

 

Velkomst til styregruppen og bemærkninger til referat fra seneste møde. 

 

Bilag: 

1.1: Referat fra styregruppemøde nr. 4 den 17. august 2016 

 

Mødet: 

Formanden bød velkommen. 

Ingen bemærkninger til referat. 

 

 

2. Siden sidst – en oversigt 

 

Til orientering for styregruppen er udarbejdet en oversigt vedlagt som bilag 2.1 med en over-

sigt over væsentlige hændelser/beslutninger siden seneste styregruppemøde.  

 

Bilag: 

2.1: Notat Siden sidst – en oversigt 

 

Mødet: 

Formanden orienterede om projektets udvikling siden seneste styregruppemøde. 

Formanden orienterede særligt om baggrunden for de største tilpasninger i det nye dispositi-

onsforslag herunder:  

• frivillighed og ikke påbud om fraseparering af regnvand på privat grund, der bl.a. med-

fører større arealer for separation af fællessystemer, 

• anlæg af vandspejl på 6 meter på etape II bag centeret og tilsvarende mindre kapacitet 

i Fæstningskanalen, 

• en tilpasning af Fæstningskanalen pga. af bestemmelserne i lokalplanen, 

• behov for udbygning af bassinet ved Stades Krog pga. mere vand der separeres fra 

husstande og veje, 

• krav til opstuvning til terræn til f.eks. 10 år for fællessystemer, 

• indarbejdelse af skybrudssikring,  

• større sikkerhedsmargen for beregning af anlægsomkostninger. 

 

3. Kommunalbestyrelses stilling til projekt Åbning af Fæstningskanalen 

 

Orientering om kommunalbestyrelses stilling til projekt Åbning af Fæstningskanalen. 

 

Bilag: 

3.1: Teknik- og Miljøudvalget 22. februar 2017 Referat 

3.2: Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2018 Referat 

3.3: Notat Projekt Fæstningskanalen 
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Mødet: 

Sigurd Agersnap orienterede om, at kommunalbestyrelsen ikke har taget stilling til sagen og 

opgaven for styregruppen er at vende tilbage med en indstilling. 

 

 

4. Dispositionsforslag 

 

Forelægges til beslutning 

 

Det indstilles,  

at styregruppen godkender dispositionsforslag fra NIRAS på det foreliggende grundlag undta-

get anbefaling af udarbejdelse af projektforslag for løsning benævnt ”Plan 4” 

at styregruppen træffer beslutning om det videre forløb    

 

På baggrund af statens vandplan for 2009-2015, spildevandsplanen for 2014 – 2018, klimatil-

pasningsplanen af 2014 og businesscase af 2012 udarbejdede Rambøll et dispositionsforslag, 

februar 2016, der efterfølgende er gennemgået og kvalitetssikret af Orbicon i foråret 2016. 

Dette dispositionsforslag lå til grund for, at bestyrelsen for LTF på møde den 20. september 

2016 traf beslutning om en budgetramme for Projekt Fæstningskanalen på 439 mio. kr. inkl. 

rådgiverudgifter. 

 

Niras blev foråret 2017 engageret til at opdatere Rambølls dispositionsforslag. Opdatering in-

deholder anlægsoverslag baseret på højere skønnede enhedspriser for separering af regnvand 

og spildevand for det centrale Lyngby (oplandet til overløbet ved Stades Krog) og åbning af 

Fæstningskanalen.  

 

Niras dispositionsforslag adskiller sig fra Rambølls dispositionsforslag ved en løsning, der ude-

lukkende omfatter separering og altså ikke en opdimensionering af fællessystemet. Bilag 4.4 

indeholder et resume af dispositionsforslaget. 

 

Niras fremkommer med 3 løsninger med anlægsbudget på mellem 893 og 951 mio. kr. for se-

parering i oplandet til overløbet ved Stades Krog og etablering af Fæstningskanalens 3 etaper, 

som samlet sikrer projektets målopfyldelse. 

 

Dispositionsforslaget indeholder en anbefaling af at udarbejde projektforslag for løsning be-

nævnt ”Plan 4” til 893 mio. kr. med forbehold for rentabiliteten særligt med henvisning til 

manglende separering af regnvand fra private matrikler. Derved rejses spørgsmålet om Miljø-

lovens proportionalitetsprincip – giver gennemførelsen af projektet nok klima og miljø for pen-

gene.  

 

Dispositionsforslaget illustrerer, at der her er tale om et uhyre komplekst projekt med en gen-

nemførelseshorisont på mere end 10 år til en samlet udgift, der overstiger den besluttede bud-

getramme på 439 mio. kr. Styregruppen anbefales på den baggrund at godkende dispositions-

forslaget på det foreliggende grundlag undtaget anbefalingen, og indstiller til henholdsvis kom-

munalbestyrelsen og bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning, hvordan de fastsatte mål op-

fyldes jf. punkt 3 på dagsorden. 
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Bilag: 

4.1: Dispositionsforslag Hovedrapport 2017 

4.2: Spildevandsplan 2014  

4.3: Klimatilpasningsplan 2014 

4.4: Dispositionsforslag Resume  

 

Mødet: 

Styregruppen drøftede dispositionsforslaget.  

Styregruppen anbefaler dispositionsforslaget - undtaget anbefaling af udarbejdelse af projekt-

forslag for løsning benævnt ”Plan 4” - overfor bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning og 

kommunalbestyrelsen. Sagen søges forelagt Teknik- og Miljøudvalget på førstkommende 

møde.  

Styregruppen udtalte videre, at løsningen i dispositionsforslaget benævnt ”Plan 4, alternativ 

A2” principielt lægges til grund for projektets videre forløb. 

Beslutning om det videre forløb i projektet træffes under dagsordenspunkt 5.    

 

5. Det videre forløb 

 

Forelægges til beslutning 

 

Det indstilles,  

at styregruppen drøfter og anbefaler strategi og indstilling overfor henholdsvis bestyrelsen for 

forsyningen og kommunalbestyrelsen  

 

Der foreligger et dispositionsforslag fra Niras for Genåbning af Fæstningskanalen. Dispositions-

forslaget illustrerer, at der her er tale om et uhyre komplekst projekt med en anlægsperiode 

på mere end 10 år til en samlet udgift, der overstiger den besluttede budgetramme på 439 

mio. kr. Det kalder på en vurdering af det videre forløb. 

 

Når projektet omtales som uhyre komplekst betyder det, at der er tale om et meget omfat-

tende projekt med mange mulige løsninger på samme problemstilling, sammenhængen mel-

lem valgte løsninger er uforudsigelige i forhold til effekt og udgift, fordi de er indbyrdes af-

hængige, den teknologiske udvikling hurtig og klimapåvirkninger teoretiske.  

 

Traditionelt for processen for gennemførelse af et projekt er, at der på baggrund af dispositi-

onsforslag udarbejdes et projektforslag. Et projektforslag defineres som en bearbejdelse af det 

godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger 

er truffet og indgår i forslaget. Projektforslaget er således det grundlag, hvorpå der træffes be-

slutninger om æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning, drifts- og vedligehol-

delsesprincipper samt finansiering.  

 

Et projektforslag for det samlede projekt for Åbning af Fæstningskanalen vil kunne udarbejdes 

på 1-2 år. Herefter skal udarbejdes hovedprojekt som grundlag for udbud. Med udsigten til en 
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anlægsperiode på mere end 10 år anbefales, at projekter opdeles i mindre projekter for hurti-

gere igangsættelse og afslutning af delanlæg. 

 

Hovedpræmissen for projektet er opfyldelse af de 3 overordnede mål: 

1. Reducere den aflastede vandmængde fra bassinet ved Stades Krog, så vandplanens 

krav opfyldes.  

2. Sikre, at Lyngby-Taarbæks Forsynings serviceniveau overholdes, dvs. stuvning til ter-

ræn maksimalt hvert 5. år for separatsystemer og hvert 10. år for fællessystemer i op-

landet til Stades Krog. 

3. Skybrudssikre Fæstningskanalen og dens umiddelbare omgivelser for en 100 års regn. 

 

Hvordan og hvornår er derimod i spil.  

 

Bilag 5.1 er et notat med en strategi og en indstilling til det videre forløb. Notatet tager ud-

gangspunkt i en opdeling af det samlede projekt i 2 dele med anbefaling af, at der tages be-

slutning om 1. del nu og 2. del udestår indtil de fornødne erfaringer med hensyn til metoder, 

løsninger og økonomi fra del 1 foreligger. Del 1 indeholder en indstilling designet indenfor bud-

getrammen godkendt af bestyrelsen for LTF på møde den 20. september 2016 med bemærk-

ninger til alternativer.   

 

Styregruppen skal træffe beslutning om den overordnede strategi beskrevet i notatet og heref-

ter indstillingen. 

 

Bilag: 

5.1: Notat Strategi og indstilling 

 

Mødet: 

Styregruppen anbefaler strategi og indstilling overfor bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsy-

ning og kommunalbestyrelsen. 

Styregruppen udtalte, at tilpasning af området omkring kolonihavehusene bør prioriteres og 

gerne ser, at flytningen af kolonihavehusene iværksættes snarest muligt. 

Styregruppen udtalte videre, at hele etape 3 af Fæstningskanalen skal søges gennemført. 

 

6. Møder i 2019 

 

Forelægges til beslutning 

 

Det indstilles, at styregruppen træffer beslutning om møderække for 2019 

 

Afhængig af styregruppens beslutninger under punkt 2 og 3 fastlægges møderække for 2019. 

 

Mødet: 

Næste styregruppemøde indkaldes, når sagen har været behandlet af bestyrelsen for Lyngby-

Taarbæk Forsyning og kommunalbestyrelsen. 

 

thomh
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7. Eventuelt 

 

 

Mødet: 

Intet. 

 

 

Mødet sluttede kl. 18.15 
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Opsamling og anbefalinger 

Transport, bygnings- og boligministeren nedsatte i sommeren 2018 et fremkommelighedsudvalg for 
Hovedstadsområdet. Udvalget nedsættes med baggrund i Vejlovens § 5 stk. 4 med det formål, at 
kommunerne skal tænke i trafikal fremkommelighed på strækninger af en vis trafikal betydning, der 
går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder. Anledningen er blandt andet afrapporte-
ringen tidligere på året fra ekspertgruppen ”Mobilitet for fremtiden”, som påpeger en række udfordrin-
ger i samarbejdet på tværs af vejmyndigheder med konsekvenser for fremkommeligheden.  
 
Ministeren beder i kommissoriet fremkommelighedsudvalget ”undersøge konkrete tiltag for optimering 
og samordning af trafiksignalerne, der af udvalget anses som relevante for at forbedre fremkommelig-
heden i Hovedstadsområdet. Desuden kan der eksempelvis undersøges ud- og ombygninger af kryds, 
koordinering af vejarbejder, omkørselsruter, adgangssanering mv.”  
 
Nærværende rapport er en samlet afrapportering på fremkommelighedsudvalgets arbejde i perioden 
august 2018 – december 2018. Afrapporteringen er resultatet af fremkommelighedsudvalgets arbejde 
på embedsmandsniveau, og har ikke været behandlet politisk i samtlige kommuner.  
 
Fremkommelighedsudvalget vurderer, at der er et potentiale for at forbedre fremkommeligheden. En 
forudsætning for at høste dette potentiale er dog parternes aktive deltagelse og evne til at finde fælles 
løsninger indenfor både tværgående tiltag og konkrete strækningsprojekter, hvilket vil kræve konkret 
politisk beslutning i kommunerne til både samarbejde, økonomi og trafikale prioriteringer. 
 
Fremkommeligheden kan bl.a. forbedres ved en tættere koordinering, ved fælles funktionskrav og 
servicemål samt en koordineret indsats for håndtering af planlagte og ikke-planlagte hændelser samt 
øget trafikinformation. Disse tiltag vil kunne løftes indenfor rammerne af vejmyndighedernes opgaver 
og samarbejde. Fremkommelighedsudvalget anbefaler, at denne type indsatser prioriteres og tillæg-
ges vægt i vejmyndighedernes arbejde fremover. 
 
Derudover udpeges der i rapporten en række mere konkrete tiltag på vejnettet. Den samlede mængde 
af foreslåede tiltag er et udtryk for det som udvalget er kommet frem til. Disse er efterfølgende priorite-
ret på baggrund af en skønnet trafikal effekt og økonomi. Fordele og ulemper for de enkelte vejmyn-
digheder er beskrevet i de enkelte tiltag. De enkelte tiltag på vejnettet vil kræve udarbejdelse af kon-
kret projektforslag før tiltagets omfang, økonomi og øvrige effekter kan danne grundlag for konkret 
beslutning og aftale om gennemførelse.  
 
Alle tiltag er beskrevet i stambladsform i bilag 1. 
 
Der er på de enkelte stamblade for konkrete strækningsprojekter skønnet en forventet effekt af forsla-
get. Effekten er forsøgt opgjort som en forventet, gennemsnitlig forøgelse af rejsehastigheden samt 
antallet af berørte trafikanter herunder passagerer i den kollektive trafik. Såfremt samtlige foreslåede 
tiltag gennemføres som beskrevet, kan der forsigtigt skønnes en gennemsnitlig forøgelse af rejseha-
stigheden med ca. 5 km/t., der vil berøre skønsmæssigt i alt ca. 200.000 bilister og ca. 215.000 bus-
passagerer. Effekten vil ved udførelsen påvirkes af, hvordan der konkret bliver optimeret og prioriteret 
mellem de forskellige trafikantgrupper. 
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Fremkommelighedsudvalget er ligeledes blevet bedt om at komme med anbefalinger til en udgiftsfor-
deling mellem staten og kommunerne. 
 
Som udgangspunkt finansierer vejmyndighederne selv udgifter på eget vejnet. Den ansvarsfordeling 
fremgår af lovgivningen og er fundamentet for vejmyndighedernes arbejde.  
 
I de senere år har der på en række områder været politisk ønske om at fremme vejmyndighedernes 
fokus på særlige områder, herunder cykeltrafik, trafiksikkerhed mv. Med henblik på at fremme dette er 
der afsat statslige puljemidler, som bidrager til finansieringen af kommunale projekter og finansierer 
statslige projekter. 
 
Medfinansiering fra staten vil også kunne bidrage til et større fokus på en sammenhængende optime-
ring og vedligeholdelse af trafiksignalerne med henblik på at opnå en bedre fremkommelighed på 
tværs af vejmyndighederne i hovedstadsområdet. 
 
I udgangspunktet har vejmyndighederne ansvar for alle udgifter knyttet til eget vejnet. Såfremt der 
ønskes en styrket og vedholdende indsats, kan der defineres en statslig medfinansieringspulje. I så 
fald foreslås følgende udgiftsfordeling: 
 
 For de tværgående tiltag vil de foreslåede indsatser kunne håndteres af de deltagende vejmyndig-

heder, herunder opkobling til fælles systemer. Dog med en mindre ny koordinerende tværgående 
indsats, der foreslås finansieret af en medfinansieringspulje. 

 
 For de konkrete strækningstiltag foreslås en medfinansieringspulje, hvorfra kommunerne kan opnå 

statslig medfinansiering på 50 % af de omkostninger, de har afholdt i forbindelse med gennemfø-
relse af projektet.  

 
Det har i denne forbindelse været nævnt fra kommunernes side, at det kunne være hensigtsmæssigt, 
hvis det alene er de kommunale udgifter, der skal medregnes under det kommunale anlægsloft.  An-
befalet udgiftsfordeling er beskrevet nærmere i rapporten under afsnittet om udgiftsfordeling. 
 
Den foreslåede udgiftsfordeling anbefaler samlet set statslig medfinansiering for i alt 53 mio. kr. Dertil 
kommer den kommunale egenfinansiering på samlet ca. 43 mio. kr. 
 
Det anbefales, at de beskrevne tiltag gennemføres i den prioriterede rækkefølge.  
 
Nærværende afrapportering har været sendt til kommentering hos medlemmerne af fremkommelig-
hedsudvalget. Alle holdninger og tilkendegivelser fra deltagerne i fremkommelighedsudvalget er gen-
givet i en høringsbog, der er vedlagt rapporten som bilag 2. Af høringsbogen fremgår også sekretaria-
tets forslag til håndtering af de fremsendte kommentarer. 
 

Temaer fra høringen 
 
En stor del af kommunerne tager forbehold for, at afrapporteringen, og de foreslåede tiltag ikke har 
været konkret politisk behandlet i høringsperioden fra 21. december 2018 til og med 16. januar 2019.  
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Desuden vil gennemførelse af tiltagene kræve, at der i de enkelte involverede kommuner tages poli-
tisk stilling til både økonomi og trafikal prioritering af de projekter, som kommunen skal deltage i. Pro-
jekternes realisering vil derfor afhænge af konkret projekt-, budget- og bevillingsbeslutning i kommu-
nerne. 
 
Kommunerne henleder opmærksomheden på det kommunale anlægsloft og nævner, som også angi-
vet i rapporten, at det vil være hensigtsmæssigt, såfremt en mulig statslig medfinansiering ikke med-
regnes under det kommunale anlægsloft.  
 
I forlængelse heraf anfører en del af kommunerne, at de konkrete strækningsprojekter i afrapporterin-
gen er beskrevet på et så overordnet niveau, at de skal beskrives og analyseres yderligere med angi-
velse af egentlige løsninger i de enkelte kryds og heraf følgende økonomi for den enkelte kommune, 
før en egentlig politisk stillingtagen er mulig. 
 
Enkelte kommuner har desuden udtrykt specifikke synspunkter til ændringer til strækningsopdeling, 
helt konkrete kryds samt prioriteringsrækkefølgen af tiltagene. 
 
En del kommuner udtrykker bekymring for, at konkrete tiltag sigter mod at højne hastigheden på ind-
faldsveje gennem kommunen med henvisning til risiko for øget støjbelastning. Derudover udtrykker 
enkelte kommuner bekymringer for, om en øget hastighed kan have trafiksikkerhedsmæssige konse-
kvenser. 
 
Enkelte kommuner udtrykker forbehold for fuld obligatorisk deltagelse i de anbefalede tiltag.  
 
Kommunerne har, undervejs i udvalgsarbejdet og i afrapporteringen, efterspurgt løsninger, der højner 
fremkommeligheden på motorvejene omkring København. Da kommissoriet for udvalget har sit hoved-
fokus på optimering og samordning af trafiksignaler og mindre ombygninger på veje af trafikal betyd-
ning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder, har Vejdirektoratet vurderet, at 
projekter på motorvejsnettet falder udenfor løsningsfeltet. Rampekryds, der forbinder motorvejsnettet 
med det øvrige vejnet, er taget med dér, hvor disse naturligt er en del af de konkrete projekter. 
 
Der udtrykkes i høringssvarene en bekymring i forbindelse med opkobling til Vejdirektoratets system 
SIG-GUI, hvor et særligt hændelsesprogram kan indkobles på det parallelle vejnet i forbindelse med 
f.eks. uheld på motorvejen. Kommunerne udtrykker en bekymring for, at trafikken fra motorvejen vil 
søge ud på de mindre veje i kommunerne. Vejdirektoratet vurderer dog, at hensyn til fremkommelig-
heden og trafikafviklingen på parallelruter er bedst tjent med hændelsesprogrammer, der giver mest 
mulig grøntid på parallelvejen. Dermed undgås netop, at trafikken uhensigtsmæssigt søger ud på de 
mindre og mere sårbare lokalveje.  
 
Enkelte kommuner nævner afgivelse af myndighedsansvar i forhold til deres trafiksignalanlæg ved 
opkobling til fælles styring i tilknytning til hændelser. Systemet vil alene efter aftale med vejmyndighe-
den påvirke udvalgte kritisk placerede trafiksignalanlæg og vil kun aktiveres i forbindelse med kritiske 
hændelser på motorvejsnettet. Derudover vil indkobling af hændelsesprogrammer kun ske efter helt 
faste procedurer og kriterier aftalt med de respektive kommuner.   
 
En enkelt kommune foreslår, at der udmøntes midler til, at Vejdirektoratets systemer OTMAN og SIG-
GUI kan stilles frit og omkostningsfrit til rådighed for kommunerne. 
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Fra enkelte kommuner udtrykkes der ønske om, at fremkommelighed på letbanestrækningen på Ring 
3 indtænkes i fremkommelighedsudvalgets foreslåede indsatser. 
 
Movia har afgivet et høringssvar, der falder i god tråd med tiltagene og stiller i øvrigt deres erfaring 
med busfremkommelighedsprojekter til rådighed. 
 
Den fulde ordlyd af samtlige høringssvar er gengivet i bilag 2. 
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Baggrund 

 
Transport-, bygnings- og boligministeren nedsatte i juni 2017 ekspertgruppen ”Mobilitet for fremtiden” 
og i marts 2018 udkom afrapporteringen. I rapporten beskrives indledningsvis nogle helt centrale ud-
fordringer for mobiliteten: ”Transportsystemet står foran en række udfordringer i forhold til at sikre høj 
mobilitet i fremtiden. I det følgende fremhæves stigende trængsel, pres på den kollektive trafik og 
kamp om pladsen i de største byer som tre områder, der vil stå centralt i de kommende års transport-
politik.” 
 
I rapporten står der også anført at: ”De største byer og deres forstæder står for en meget markant del 
af trængslen, især set i forhold til områdernes trafikmængder, og at denne del forventes at stige vold-
somt i de kommende år.” 
 
I ”kapitel 4 Digitalisering” beskrives det, hvordan ”Signalregulering, som er operationel styring af trafik-
ken, og trafikledelse, som er taktisk planlægning og styring af trafikken, er velkendte discipliner til at 
optimere fremkommelighed på vejene.” I samme kapitel, under ”Potentialevurdering”, er det anført om  
”Samarbejde på tværs af vejmyndigheder” at ”For at sikre fokus på de tværgående gevinster af for-
bedret trafikstyring kan der skabes en institutionel ramme herfor. Det kan f.eks. være et samarbejde 
mellem vejmyndigheder, som er mere formaliseret end det aktuelle SAMKOM-samarbejde mellem 
kommunerne og Vejdirektoratet, der udstikker ansvaret for at koordinere, prioritere og styre trafikudvik-
lingen på tværs af vejmyndighederne og politiet. Dette kan eventuelt ske gennem en mere proaktiv 
anvendelse af de fremkommelighedsudvalg, som Transportministeren kan nedsætte på tværs af 
vejmyndigheder, og/eller udvide deres bemyndigelse.” 
 
Derudover er det relevant at nævne, at der er et stort efterslæb på vedligeholdelse af trafiksignalan-
læggene på en stor del af kommunevejene, hvilket indirekte påvirker fremkommeligheden.  
 
Det blev i rapporten ”Bedre Trafiksignaler”, som Vejdirektoratet udgav i 2012, bl.a. konkluderet, at der 

er defekte detektorer i 5-20 % af alle trafikstyrede anlæg, hvilket kan påvirke trafiksignalets funktion og 
effekt på fremkommeligheden i negativ retning. Dette kan f.eks. medføre unødig stop-and go kørsel 
samt øgede støjgener langs hovedfærdselsårerne i hovedstaden. 
 
Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med gennemførelse af signaloptimeringer eller signaltekniske 
udbygninger, også afsættes ressourcer til drift og vedligehold af trafiksignalanlæggene efterfølgende 
for at bevare effekten af de gennemførte tiltag. 
 
På denne baggrund nedsatte Transport, bygnings- og boligministeren i sommeren 2018 et fremkom-
melighedsudvalg for Hovedstadsområdet.  
 

Udvalgets sammensætning 
Udvalget består af 16 kommuner, politiet, Movia og Vejdirektoratet. 
Følgende kommuner deltog med hver to navngivne deltagere: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frede-
riksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-
Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. 
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Vejdirektoratet varetager sekretariatsfunktionen og formandsposten i udvalget. 
 
Deltagerliste er vedlagt som bilag 4. 
 

Kommissorium 
I kommissoriet for fremkommelighedsudvalg for Hovedstadsområdet fremgår det, at ”Fremkommelig-
hedsudvalgets formål er, at kommunerne sammen skal tænke i trafikal fremkommelighed på stræk-
ninger af en vis trafikal betydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder.” 
 
”Udvalget skal undersøge konkrete tiltag for optimering og samordning af trafiksignalerne, der af ud-
valget anses som relevante for at forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. Desuden kan 
der eksempelvis undersøges ud- og ombygninger af kryds, koordinering af vejarbejder, omkørselsru-
ter, adgangssanering mv.” 
 
”På baggrund af undersøgelserne skal udvalget bl.a.: 
 Kortlægge mulige tiltag til optimering af fremkommelighed i Hovedstadsområdet, samt liste fordele 

og ulemper ved de foreslåede tiltag. 
 Opstille en prioritering af tiltagene baseret på trafikal effekt, inklusiv et forslag til en implemente-

ringsplan. 
 Udarbejde anbefalinger til udgiftsfordeling mellem stat og kommuner for de foreslåede tiltag” 

 
Den fulde ordlyd af kommissoriet kan ses i bilag 3. 
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Analysetilgang 

Fra problemudpegning til prioritering 
Fremkommelighedsudvalget startede med at fastlægge et bruttovejnet, der består af strækninger af en 
vis trafikal betydning jf. nedenstående figur 1. Bruttovejnettet blev udpeget med udgangspunkt i ’Det 
strategiske vejnet i Hovedstadsområdet’, og blev suppleret med relevante veje udpeget af enten Vejdi-
rektoratet eller kommunerne. 
  
Derudover drøftede fremkommelighedsudvalget hvilke kriterier, der skulle anvendes til udpegning af 
problemsteder på bruttovejnettet.  
 

 
Figur 1. Bruttovejnet udpeget af Fremkommelighedsudvalget 

 
Drøftelserne og analyserne i fremkommelighedsudvalget har mundet ud i, at de indsatser, der skal til 
for at opnå en bedre fremkommelighed ved forbedring af signalanlæg i hovedstadsområdet, kan opde-
les i to kategorier: 
 
 Tværgående tiltag, som skal sikre en bedre koordinering og styring på tværs af vejmyndighederne 
 Konkrete tiltag på en række udvalgte strækninger i hovedstadsområdet 
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Dette har resulteret i en udpegning af fire indsatser af tværgående karakter, samt udpegning af ni 
strækninger, hvor der kan foretages konkrete forbedringer. 
 
På baggrund af arbejdet i arbejdsgruppen, er der udarbejdet et stamblad for hvert af de fire tværgåen-
de indsatsområder samt for hvert af de ni strækningsbaserede projekter. 
 
Udvalget har arbejdet med fordele/ulemper ved hvert tiltag og sekretariatet har forsøgt at kvantificere 
en trafikal effekt af tiltagene.  
 
Tiltagene er derpå prioriteret ud fra, hvor stor effekt det enkelte tiltag skønnes at give samt hvor om-
kostningstungt eller gennemførbart det er.  
 
Endelig har udvalget og arbejdsgruppen set på, hvordan en udgiftsfordeling for de forskellige projekt-
typer vil kunne se ud. 
 
Både tiltag og modeller til udgiftsfordeling beskrives mere indgående i de efterfølgende afsnit. 
 

Afholdte møder 
I forbindelse med fremkommelighedsudvalget blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af re-
præsenter fra alle deltagende organisationer med henblik på at gennemføre konkrete workshops. 
 
Der har været afholdt tre udvalgsmøder, hvor Vejdirektoratet, tekniske direktører, vejchefer samt re-
præsentanter fra politiet og Movia har drøftet principielle spørgsmål samt behandlet de oplæg, som er 
kommet ud af de afholdte workshops. Referater fra de afholdte udvalgsmøder er gengivet i bilag 5. 
 
På det seneste møde den 3. december 2018 var Hovedstadens Letbane inviteret til at præsentere 
deres forventninger til signalstyring og drift på den kommende letbanestrækning på Ring 3. Præsenta-
tion fra Hovedstadens Letbane er vedlagt som bilag 6. 
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Tiltag 

I rapporten ”Mobilitet for fremtiden” redegøres for, at der er behov for institutionelle rammer for at 

samarbejde og koordinere på tværs af vejmyndigheder. Det blev derudover fremhævet i kommissoriet, 
at kommunerne ikke umiddelbart har incitament til eller krav om at samarbejde på tværs. 
 
Fremkommelighedsudvalgets arbejde har tydeliggjort potentialet i at styrke det tværgående samarbej-
de mellem vejmyndigheder for at opnå bedre, samlet fremkommelighed. Fokus har været på vej-
strækninger med en vis trafikal betydning på tværs af kommunegrænser og vejmyndigheder. Alene et 
generelt styrket fokus på området vil kunne forbedre trafikafvikling og fremkommelighed lokalt og som 
helhed.  
 
Udvalgets arbejde peger på en række tværgående tiltag, der yderligere kan styrke og understøtte en 
øget koordineret indsats mellem vejmyndighederne. Derudover peges på en række helt konkrete 
strækninger, hvor optimering af trafiksignaler, bedre samordninger og indretninger har potentiale til at 
styrke fremkommeligheden. 
 

Tværgående tiltag 
Der er udpeget fire tværgående tiltag, der er prioriteret som de første på den samlede prioriteringsliste, 
der er gengivet på side 13-14. Særligt de to første af tiltagene er en væsentlig forudsætning for at 
kunne gennemføre tiltag på konkrete strækninger med succes og opnå de forventede effekter.  
 
Herunder er de fire tiltag kort beskrevet i prioriteret rækkefølge. Den fulde projektbeskrivelse er gengi-
vet i bilag 1. 
 
Netværk for koordinering af indsatser 
Der findes i dag intet formelt samarbejde mellem vejmyndighederne i hovedstadsområdet, der kan 
sikre tværgående tiltag og koordineret indsats. Der etableres derfor en formaliseret koordinering 
blandt parterne i fremkommelighedsudvalget, der kan skabe grundlag for at koordinere og udføre de 
konkrete tiltag, der bliver udmøntet, herunder f.eks. at fastlægge prioritering af trafikantgrupper. Net-
værket tænkes også at håndtere gennemførelse af de øvrige tværgående tiltag.  
Succesen er afhængig af parternes aktive deltagelse og evne til at finde fælles permanente løsninger 
med vedvarende effekter.  
 
Fælles funktionskrav og servicemål for trafiksignalanlæg 
Indkøb og drift af trafiksignaler sker ved den enkelte vejmyndigheds beslutning om funktioner og ser-
viceniveauer. Der sker ingen koordineret indsats på tværs af vejmyndighederne.   
 
Der skal derfor beskrives fælles serviceniveauer for systemteknisk drift og vedligehold på forskellige 
typer af veje. Dette tiltag er vigtigt for at fastlægge et drift- og vedligeholdelsesniveau, som alle er eni-
ge om og som skal være med til at sikre, at de opnåede effekter ved de konkrete strækningstiltag op-
retholdes, således at de gennemførte investeringer lønner sig på den lange bane. Der udarbejdes en 
tjekliste med opmærksomhedspunkter ved indkøb af trafiksignalanlæg med særlig vægt på de tekni-
ske funktioner, der er vigtige for, at arbejdet med trafikstyring kan gå på tværs af trafiksignalanlæg og 
myndighedsgrænser. 
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Fælles indsats for håndtering af planlagte hændelser 
Effektiv og koordineret indsats ved planlægning og gennemførelse af vejarbejder kan reducere tab af 
fremkommelighed ved disse forstyrrelser. Der sker i dag kun begrænset tværgående indsats på dette 
område.  Det foreslås, at alle kommuner i Hovedstadsområdet anvender Vejdirektoratets platform til 
deling af data om planlagte hændelser på tværs af myndigheder (f.eks. vejarbejder og arrangemen-
ter). En del af kommunerne anvender allerede dette system, men en mere konsekvent anvendelse vil 
medføre, at trafikanterne i større grad modtager relevant trafikinformation ved f.eks. planlagte vejar-
bejder og arrangementer, og har dermed lettere ved at træffe et optimalt valg omkring deres rejse og 
derved undgå unødige forsinkelser. 
 
Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser 
Trafikulykker og andre pludseligt opståede hændelser forstyrrer dagligt fremkommeligheden på det 
betydende vejnet i Hovedstadsområdet. Der findes i dag ingen systematisk koordineret indsats mel-
lem vejmyndighederne på dette felt.  
 
Dette tiltag indeholder derfor både let tilgængelige aktiviteter som f.eks. etablering af et simpelt kon-
taktnetværk ved uregelmæssigheder udenfor almindelig arbejdstid, samt en økonomisk tungere aktivi-
tet, hvor kommunerne anvender Vejdirektoratets system til at overvåge og styre ændringer i trafiksig-
nalanlæg, og som kan aktivere særlige hændelsesprogrammer ved ikke-planlagte hændelser. Priorite-
ringen af dette tiltag er derfor opdelt. 
 
Der kom undervejs i forløbet forslag om ændrede procedurer for oprydning ved større hændelser på 
motorvejene. Dette falder imidlertid uden for kommissoriet og er derfor ikke medtaget som forslag. 
Vejdirektoratet gennemfører dog i 2018-19 et pilotprojekt på den fynske motorvej vedr. håndtering af 
større hændelser. Erfaringerne herfra vil efterfølgende kunne bruges på resten af motorvejsnettet 
herunder også i hovedstadsområdet.  
 

Tiltag på konkrete strækninger 
På en række konkrete vejstrækninger er der konstateret tab af fremkommelighed alene på grund af 
manglende sammenhæng, koordinering og styring af trafiksignalanlæg. 
 
Der er derfor forslået ni konkrete strækningsprojekter med forbedring af koordinering og samordning 
af trafiksignalanlæggene på strækningerne jf. figur 2 på side 14. Disse er prioriteret ud fra en sam-
menhæng mellem pris og forventet effekt. Effekten er skønsmæssigt opgjort som en forventet, gen-
nemsnitlig forøgelse af rejsehastigheden samt antallet af berørte trafikanter herunder passagerer i den 
kollektive trafik. Såfremt samtlige foreslåede tiltag gennemføres som beskrevet, kan der forsigtigt 
skønnes en gennemsnitlig forøgelse af rejsehastigheden med ca. 5 km/t., der vil berøre skønsmæssigt 
i alt ca. 200.000 bilister og ca. 215.000 buspassagerer.  Effekten vil ved udførelsen påvirkes af, hvor-
dan der konkret bliver optimeret og prioriteret mellem de forskellige trafikantgrupper. 
 
En af de store udfordringer ved at gennemføre fremkommelighedsprojekter på konkrete strækninger 
er, at der udover optimeringer også skal prioriteres mellem de forskellige retninger og trafikantgrupper. 
Denne opgave er vigtig at være opmærksom på, når de konkrete projekter efterfølgende skal gennem-
føres og som tidligere nævnt foreslås det, at denne udfordring løftes i det tværgående netværk. Stats-
lig finansiering forudsætter på strækningsniveau, at der er opnået enighed om en tilfredsstillende og 
sammenhængende løsning. 
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På grund af den korte tidshorisont har det ikke været muligt at kortlægge helt præcist hvilke tiltag, der 
er nødvendige i de trafiksignalanlæg, som indgår på de af udvalget udpegede strækninger.  
Man har derfor valgt at operere med begreberne, lille, mellem og stor løsning, der dækker over tre 
forskellige løsningsniveauer, gående fra en mindre justering af trafiksignalanlæggene i krydset til en 
større ombygning af krydset. Der er i stambladene anført, hvor mange af henholdsvis lille, mellem og 
stor løsning, der vurderes at skulle til på hver enkelt strækning, samt hvilke vejmyndigheder, som det 
vedrører.  
 
Nedenfor er skitseret indholdet i de tre forskellige løsningstyper. 
 
 

 
Den anvendte gennemsnitlige overslagspris er baseret på, at der ikke på nuværende tidspunkt er 
gennemført en nærmere detaljering/projektering, hvorfor fysikestimatet er tillagt 50 %, der skal dække 
den usikkerhed, der er tilknyttet overslaget. Det er forudsat, at de geometriske ændringer ligger i 
spændet mellem mindre ændringer af afmærkninger, belægningsarbejder og udbygning med f.eks. 
forlængelse eller tilføjelse af én ekstra svingbane med lille behov for arealerhvervelse. Tiltag som helt 
nye krydsløsninger, udvidelse af antal kørespor på strækninger, anlæg af nye spor på rampestræk-
ninger mv. er ikke tænkt inkluderet i disse overslag. 
 
De nævnte overslag skal derfor betragtes som foreløbige skøn, som for det enkelte tiltag først kan 
fastlægges mere præcist, når der er udarbejdet et egentligt projektforslag.  
 

Lille løsning (signalteknisk optimering) 
Justeringer i trafiksignalanlæg med eksisterende materiel, eller tilføjelse af få nye trafikstyrende 
elementer, herunder video/radar-detektering, GPS busdetektering og lignende: 
Gennemsnitlig overslagspris: 300.000 kr. Der vil være variation i budgetbehov. 
 
Mellem løsning (signalteknisk udbygning) 
Supplement til lille løsning med større signaltekniske ændringer i form at udskiftning af styreappa-
rat og lignende, samt tilføjelse af flere trafikstyrende elementer, herunder yderligere video/radar-
detektering, GPS, busdetektering, udstyr til samordning og lignende: 
Gennemsnitlig overslagspris: 500.000 kr. Der vil være variation i budgetbehov. 
 
Stor løsning (geometrisk udbygning) 
Supplement til mellem løsning med geometriske/anlægsmæssige ændringer i krydset: 
Gennemsnitlig overslagspris: 5.000.000 kr. Prisen for denne løsningtype har meget stor usikkerhed 
pga. stor variation i behov for fysiske anlæg. 
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Figur 2 Konkrete strækningsprojekter med vejmyndighed og statsejede kryds 
 
Ved tiltag på strækninger skal det holdes for øje, at disse hovedfærdselsårer indgår i et netværk af 
veje. I forbindelse med udarbejdelse af de konkrete løsninger skal det sikres, at man ikke bare flytter 
problemet, således at trængslen i stedet opstår et andet sted på det tilstødende vejnet. 
Det er desuden væsentligt, at løsningerne følges op af vejmyndighederne med en løbende drift, der 
sikrer effekterne på langt sigt. 
 
Der er undervejs i arbejdet med de forskellige løsninger blevet foreslået forskellige, større udbygnin-
ger i forbindelse med de udvalgte strækninger. Der er bl.a. foreslået en forundersøgelse af udbygning 
af Ring 4. Disse større udbygninger falder imidlertid uden for kommissoriet og indgår derfor ikke som 
en del af fremkommelighedsudvalgets anbefalinger. Større udbygninger og undersøgelser heraf, er 
derfor ikke prissat i projektbeskrivelserne, selvom de i enkelte tiltagsbeskrivelser er nævnt efter udval-
gets ønske. 
 
Projektbeskrivelser af de enkelte tiltag er gengivet i stambladsform i bilag 1. 
 

Oversigt over tiltag i prioriteret rækkefølge 
Tiltagene er nedenfor opstillet i prioriteret rækkefølge med angivelse af prisoverslag, skønnet effekt og 
ansvarlige vejmyndigheder.
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Prioritet Tværgående tiltag Økonomioverslag  Effekter Vejmyndighed 

0 Netværk for koordinering af indsatser 

1 årsværk til sekretariatsfunktion og  
500.000 kr. til rådgivning om året 
i en fireårig periode. I alt 6 mio. kr. 
Egen tid 

Understøtter konkrete stræk-
ningstiltag 

Alle 

0 Funktionskrav og servicemål for signalanlæg 
800.000 over fire år 
Egen tid 

Understøtter konkrete stræk-
ningstiltag 

Alle 

1 Fælles indsats for håndtering af planlagte hændelser 
Hver kommune 6-20.000 kr. 
1-3 timer pr. uge til indrapportering 

Se projektbeskrivelse Alle 

2A 
Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser 
Del A - Etablering af kontaktnetværk mv. 

Egen tid Se projektbeskrivelse Alle 

2B 
Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser 
Del B - Procedurer for indsats ved ikke-planlagte hændel-
ser. 

Egen tid Se projektbeskrivelse Alle 

2C 
 

Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser 
Del C - Opkobling på Vejdirektoratets platform til styring og 
overvågning af signalanlæg 

Fra 5-10.000 til 100.000 pr. kom-
mune afhængig af nuværende ud-
styr 

Se projektbeskrivelse Alle 

 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
 

 
 

Prioritet Tiltag på konkrete strækninger Økonomioverslag  Skønnet effekt  Vejmyndighed 

3 
Roskildevej mellem Ring 3 og Ring 4 2 mio.kr. 

Øget rejsehastighed op til 6 km/t 
23.000 motorkøretøjer 
16.000 påstigere 

Glostrup 
Albertslund 
Vejdirektoratet 

4 
Englandsvej mellem Kirkevej og Øresundsmotorvejen 2 mio.kr. 

Øget rejsehastighed op til 6 km/t 
26.000 motorkøretøjer 
10.000 påstigere 

Tårnby 
Sund og Bælt 

5 
Avedøre Havnevej mellem Amagermotorvejen og Roskil-
devej 

4 mio.kr. 
Øget rejsehastighed op til 6 km/t 
25.000 motorkøretøjer 
13.000 påstigere 

Hvidovre 
Rødovre 
Vejdirektoratet 

6 
Mørkhøjvej mellem Ring 3 og Frederikssundsvej 4 mio.kr. 

Øget rejsehastighed op til 5 km/t 
16.000 motorkøretøjer 
23.000 påstigere 

Gladsaxe  
København 
Vejdirektoratet 

7 
Ring 4 mellem Frederikssundsvej og Hillerødmotorvejen 6 mio.kr. 

Øget rejsehastighed op til 7 km/t 
23.300 motorkøretøjer 
6.500 påstigere 

Vejdirektoratet 

8 

Frederikssundsvej mellem Ring 4 og Borups Allé 14 mio.kr. 
Øget rejsehastighed op til 6 km/t 
25.000 motorkøretøjer 
83.000 påstigere 

Ballerup 
Herlev 
København 
Vejdirektoratet 

9 

Roskildevej mellem Ring 3 og Pile Allé 31 mio.kr. 
Øget rejsehastighed op til 8 km/t 
35.000 motorkøretøjer 
26.000 påstigere 

Glostrup 
Brøndby 
Rødovre 
København 
Frederiksberg 
Vejdirektoratet 

10 
Tårnvej-Islevhusvej mellem Roskildevej og Frederiks-
sundsvej 

9 mio.kr 
Øget rejsehastighed op til 2 km/t 
19.000 motorkøretøjer 
23.000 påstigere 

Rødovre 
København 
Vejdirektoratet 

11 
Søborg Hovedgade-Frederiksborgvej-Tagensvej mellem 
Ring 2 og Ring 3 

19 mio.kr. 
Øget rejsehastighed op til 3 km/t 
7.500 motorkøretøjer 
15.000 påstigere 

Gladsaxe 
Gentofte 
København 
Vejdirektoratet 
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Anbefaling til udgiftsfordeling 

 
Fremkommelighedsudvalget er i henhold til kommissoriet blevet bedt om at komme med anbefalinger 
til udgiftsfordeling mellem stat og kommuner for de foreslåede tiltag.  
 
Som udgangspunkt finansierer vejmyndighederne selv udgifter på eget vejnet. Den ansvarsfordeling 
fremgår af lovgivningen og er fundamentet for vejmyndighedernes arbejde.  
 
I de senere år har der på en række områder været politisk ønske om at fremme vejmyndighedernes 
fokus på særlige områder, herunder cykeltrafik, trafiksikkerhed mv. Med henblik på at fremme disse 
formål har der været afsat statslige puljemidler, som bidrager til finansieringen af netop denne type 
projekter.  
 
Medfinansiering fra staten vil også kunne bidrage til et større fokus på en sammenhængende optime-
ring og vedligeholdelse af trafiksignalerne med henblik på at opnå en bedre fremkommelighed på 
tværs af vejmyndighederne i hovedstadsområdet. 
 
En mulig model vil være, at der etableres en finansieringspulje, hvor der åbnes mulighed for 50 % 
statslig medfinansiering af kommunale udgifter til de udvalgte og prioriterede strækningstiltag. Medfi-
nansieringen af de udvalgte projekter bør ske efter den af fremkommelighedsudvalget prioriterede 
rækkefølge. Det foreslås, at der kun kan medfinansieres tiltag og aktiviteter indenfor rammerne af 
fremkommelighedsudvalgets formål og kommissorium. Puljen foreslås administreret af Vejdirektoratet. 
Statslig medfinansiering vil således forudsætte, at der opnås en sammenhængende forbedring af 
fremkommeligheden. 
 
Der vil, efter udarbejdelse af projektforslag og et eventuelt tilsagn, tilrettelægges en proces omkring de 
specifikke projektstrækninger, hvor de involverede kommuner og Vejdirektoratet på statens vegne 
indgår en forpligtende projektaftale, hvori ansvar for projektledelse, tidsplan, aktivitets- og finansie-
ringsplan samt evaluering er konkretiseret.  
 
Projektaftalerne skal specifikt også forpligte vejmyndighederne til at sikre driften af tiltagene, således 
at effekterne er varige.  
 
Herudover vil der skulle findes finansiering til Vejdirektoratets udgifter til de tiltag, der falder på stats-
vejene samt udgifter til de tværgående opgaver, som skal sikre sammenhæng i gennemførelse og 
effekterne af de beskrevne tiltag.  
 

Finansiering af tværgående tiltag 
Vedrørende de tværgående tiltag foreslås det, at alle deltagende parter finansierer deres egen delta-
gelse (medgået tid) og en eventuel omkostning til opkobling til Vejdirektoratets platforme (OTMAN / 
SIG-GUI).  
 
Til at understøtte og koordinere de tværgående tiltag, foreslås fuld puljefinansiering af midler til vare-
tagelse af de koordinerende opgaver i en 4-årig periode. 
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Medfinansiering af konkrete strækningsprojekter 
En evt. pulje anbefales at udmønte medfinansiering til de strækningsprojekter, som udvalget har ind-
stillet i den opstillede prioriterede rækkefølge.  
 
Alle kommuner i de enkelte projekter forpligter sig i projektaftalerne til at finansiere 50 % af egne om-
kostninger til projektet. De præcise omkostninger for den enkelte kommune kan dog først fastlægges 
efter der er udarbejdet et egentligt projektforslag.   
Det har været nævnt fra kommunerne, at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis det alene er de 
kommunale udgifter, der skal medregnes under det kommunale anlægsloft.     
 
Da projekterne er udvalgt og prioriteret på forhånd, vil der ikke være nogen ansøgningsproces. Det 
kan dog forventes, at der skal ske en kommunal, politisk behandling af både projekt og tilhørende 
økonomi, når der foreligger et konkret projektforslag. Herefter indgås en forpligtende projektaftale, 
hvori ansvar for projektledelse, tidsplan, aktivitets- og finansieringsplan samt evaluering er konkretise-
ret. Derudover skal kommunernes omkostninger inklusiv medgået tid dokumenteres inden udbetaling 
af medfinansieringen fra puljen kan finde sted.  
 
Forudsætningen for statslig medfinansiering bliver dermed, at der på de konkrete strækninger er op-
nået enighed mellem vejmyndighederne om en tilfredsstillende og sammenhængende løsning, samt at 
parterne forpligter sig til en drift af signalanlæggene, der sikrer varige effekter. 
 

Samlet økonomisk behov for statslig finansiering  
I udgangspunktet varetager vejmyndighederne egen finansiering af opgaver på egne veje. Såfremt det 
ønskes at understøtte tiltag med en statslig medfinansiering efter den model fremkommelighedsudval-
get anbefaler, vil det for de samlede tiltag på i alt 96 mio. kr. betyde en udgiftsfordeling på 53 mio. kr. 
for staten og 43 mio. kr. samlet for kommunerne. 

 
Den statslige udgift på 53 mio. kr., vil være fordelt på følgende: 
 Medfinansiering af den kommunale udgift til de konkrete strækningsprojekter (ca. 43 mio. kr. for 

samtlige strækninger) 

 Tiltag på statens veje i tilknytning til strækningsprojekterne (ca. 3 mio. kr. til konkrete projekter)  

 Administration af de konkrete strækningsprojekter (indeholdt i nedenstående) 

 Omkostninger til tværgående tiltag, herunder koordinerende opgaver på tværs af vejbestyrelser. 

(ca. 6,8 mio. kr. over 4 år.) 
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Stamblade for tiltag 



Stamblade – Udvalg for fremkommelighed i hovedstadsområdet 

 

 

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 49 
1577 København V 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 

 
SE 60729018 
EAN 5798000893450 

Netværk for koordinering af indsatser 

Formål og baggrund 
Formålet er at etablere et netværk blandt parterne, der skaber grundlaget for at koordinere og udføre de 
konkrete handlinger, der aftales og gives tilsagn om at skulle udmøntes  
 
Formålet er også, at netværket på længere sigt kan koordinere planer og handlinger, som de enkelte 
vejmyndigheder ønsker gennemført på tværs af kommuner til gavn for øget fremkommelighed. 
Baggrunden er parternes oplevelse af, at kun et kontinuerligt samarbejde kan skabe den fornødne koordi-
nering (f.eks. også for handlinger, hvor to vejmyndigheder skal blive enige om konkrete handlinger) og, at 
faglig læring og erfaringsudveksling kan styrkes ved fælles indsats ("stordrifts"fordele). 
 

Geografisk afgrænsning 
Forslaget omfatter geografisk alle kommuner. Efter behov kan der nedsættes enten tematiske eller geo-
grafisk mere afgrænsede netværk.  
 

Løsningsforslag 
Netværket forudsættes forpligtende på kort sigt til at udmønte aftalte konkrete fælles tiltag herunder bl.a.at 
fastlægge prioritering af trafikantgrupper.  
 
På længere sigt betragtes netværket som uformelt, men parterne kan benytte det som forum for at igang-
sætte konkrete samarbejdsprojekter, der kræver økonomibeslutninger (f.eks. ansøgning til pulje på tværs 
af vejmyndigheder, igangsætning af udredningsarbejde, fælles udbud om signaltekniske emner mv) samt 
til at udveksle erfaringer på tiltag om fremkommelighed. 
 

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter 
Økonomisk ansvarlige: Alle deltagere i netværket er økonomisk ansvarlige for egen deltagelse. Det gæl-
der parter, der er berørt af de konkrete udmøntninger samt Movia, politiet og Vejdirektoratet. 
Øvrige interessenter: Det overvejes at involvere Region Hovedstaden, Hovedstadens Letbane, Supercy-
kelstisekretariatet og Sund og Bælt efter behov. 
 

Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: Stor mulighed for at kunne optimere og drage nytte af hinandens erfaringer 
Ulemper: Risiko for ekstra bureaukrati, behov for at afsætte ekstra ressourcer mv. 
 

Forventet økonomi 
Netværket forventes etableret ved, at der afsættes person-ressourcer til praktisk koordinering, en slags 
sekretariatsfunktion. Som et forsøg foreslås afsat op til 1 årsværk i en vis årrække. Desuden afsættes 
500.000 kr til øvrige udgifter (f.eks. ekstern rådgivning).  
Alle øvrige involverede finansierer egen deltagelse. 
 

Forventet effekt på fremkommelighed 
Forslaget forventes at være en nødvendig forudsætning for flere af de øvrige konkrete tiltag. Det vil desu-
den være netværket, der kan håndtere og formidle opnåede effekter med gennemførte tiltag. Derved op-
nås forudsætning for bedre erfaringsudveksling og chance for, at effektive løsninger vælges fremover.  
 

Implementerbarhed 
Det forventes, at forslaget kan igangsættes med kort varsel uden større barrierer. 
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Funktionskrav og servicemål for signalanlæg 

Formål og baggrund 
Formålet er at styrke parternes muligheder for at bruge signalteknologi til at forbedre trafikanters frem-
kommelighed på tværs af trafiksignalanlæg og vejmyndigheder. 
Baggrunden er, at parterne oplever udfordringer i samarbejdet med leverandører af signalteknik og føler 
sig usikre på, om de hver for sig og samlet set opnår de bedste og mest fremtidsorienterede løsninger – 
både ved indkøb samt for drift og vedligehold – der kan understøtte opstillede målsætninger og prioriterin-
ger. Udfordringen er særlig stor, når der er behov for samarbejde på tværs af vejmyndigheder. 
 

Geografisk afgrænsning 
Forslaget er geografisk lige relevant i alle kommuner. 
 

Løsningsforslag 
Der udarbejdes og defineres serviceniveauer for forskellige typer af veje (f.eks. som ved vintertjeneste). 
Der udarbejdes og defineres en kortfattet tjekliste med opmærksomhedspunkter ved udbud af trafiksignal-
anlæg med særlig vægt på de system- og trafiktekniske funktioner, der er vigtige for at arbejde med trafik-
styring på tværs af signalanlæg. Det primære indhold af tjeklisten forventes at være 
 Krav / serviceniveauer for systemteknisk drift og vedligehold med minimumskrav om f.eks. tilkalde- og 

fejlretningsfrister (f.eks. udskiftning af lyskilder og fejl i trafiksignalanlægget samt beredskabsrespons). 
Her kan også beskrives mulige former for fælles finansiering og organisering af drift, da det vil være 
vigtigt for, på sigt at opretholde velfungerende systemer. 

 Krav / ønsker til overordnet styring / koordinering / prioritering af trafikafvikling 
 Krav til grænseflader mellem tekniske systemer 
 Minimumskrav til SRO-funktionalitet (Styring, Regulering, Overvågning) 
 Minimumskrav til styreapparater (definitioner, kontroller, trafikstyrende sikkerhedsfunktioner, samord-

ning, prioriteringsegenskaber mv.) 

Dette tiltag er et vigtigt udgangspunkt for at realisere de konkrete strækningsforslag foreslået af Udvalget. 
 

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter 
 
Økonomisk ansvarlige: Det forventes, at deltagelsen koordineres i det etablerede netværk, hvor alle delta-
gere er økonomisk ansvarlige for egen deltagelse. Det gælder alle involverede vejmyndigheder samt Mo-
via og Supercykelstisekretariatet, som er relevante parter for at medtage synspunkter om fremkommelig-
hed for linjebåren bustrafik og cyklister på Supercykelstier langs vejnettet. 
Øvrige interessenter: Det vil være relevant at inddrage Hovedstadens Letbane efter behov. 
 

Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: Fælles serviceniveauer og funktionelle krav kan styrke muligheden for at koordinere trafikstyring 
på tværs af vejmyndigheder og give stordriftsfordele ved evt. fælles udbud om indkøb og drift af signalsy-
stemer. 
Ulemper: Risiko for ekstraudgifter, hvis der vælges højt serviceniveau og risiko for juridiske udfordringer 
mht. fælles driftsaftaler, som delvist imødekommes med udarbejdelsen af tjeklisten.  

Forventet økonomi 
Tjeklisten kan udarbejdes med et budget på ca. 200.000 kr. 
Alle involverede finansierer egen deltagelse. 

Forventet effekt på fremkommelighed 
Forslaget er en vigtig forudsætning for de konkrete strækningsforslag. Samtidig vil det kunne give yderli-
gere effekt for parternes indkøb og drift af signaludstyr til øvrige veje. Der er tidligere udarbejdet analyser, 
der viser, at manglende drift og vedligehold af signalanlæg fører til forsinkelser for trafikanter. 
 



 

 

3 

Implementerbarhed 
Det forventes, at forslaget kan igangsættes med kort varsel uden større barrierer, men at det kan blive 
svært at opnå enighed om f.eks. serviceniveauer. 
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Fælles indsats for håndtering af planlagte hændelser 

Formål og baggrund 
Formålet er at forbedre koordinering af indsatsen for at mindske forsinkelser ved planlagte hændelser som 
vejarbejder og større arrangementer, der påvirker trafikken. 
Baggrunden er, at viden om planlagte hændelser ikke deles konsekvent på tværs af (vej)myndigheder. 
Det gælder også deling af viden med de trafikanter, der påvirkes og har svært ved at træffe optimale valg. 
Alt i alt fører det til unødige forsinkelser for trafikanter. 
 

Geografisk afgrænsning 
Forslaget er geografisk lige relevant i alle kommuner. 
 

Løsningsforslag 
Alle kommuner kommer til at bruge OTMAN, der er Vejdirektoratets platform til at dele data om planlagte 
hændelser på tværs af myndigheder. Indrapportering i OTMAN medfører, at viden om vejarbejder og stør-
re arrangementer automatisk videregives til trafikanterne via VDs kanaler til trafikinformation (Trafikinfo) 
og til private aktører som Google, TomTom, Trafik Alarm mv. 
 

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter 
 
Økonomisk ansvarlige: Alle vejmyndigheder. 
Øvrige interessenter: Politiet og Movia vil være interessenter, der vil få glæde af øget indrapportering. De 
kan evt. inddrages i vurdering af tiltagets effekter. 
 

Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: For relativt små midler kan opnås stor effekt i situationer med planlagte hændelser. 
Ulemper: En effektiv anvendelse og dermed effekt kræver, at kommunerne er konsistente i deres brug 
særligt ved hændelser med store konsekvenser for trafikken, for at trafikanter ikke skal miste tilliden til 
informationen.  

Forventet økonomi 
Forslaget vil for de kommuner, der ikke allerede er tilknyttet OTMAN, koste personressourcer i størrelse-
ordenen1- 3 timer om ugen og et årligt abonnement for hver kommune på ca. 6.000 – 20.000 kr. pr år 
afhængig af kommunestørrelse. Derudover kan der være forhøjet abonnement for kommunens vejforvalt-
ningssystem. 
 

Forventet effekt på fremkommelighed 
Blandt brugere af app'en Trafikinfo og Vejdirektoratets trafikkort viser en undersøgelse, at ca. 70% af bru-
gerne på baggrund af trafikinformation fra en af disse kanaler har valgt at ændre adfærd og f.eks. ændret 
rute eller afrejsetidspunkt. Dette indikerer, at opdateret information om hændelser på vejnettet har en ef-
fekt på fremkommeligheden. 
 

Implementerbarhed 
Det forventes, at forslaget kan igangsættes med kort varsel, men kræver ledelsesmæssig beslutning i 
kommunerne. 
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Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser 

Formål og baggrund 
Formålet er at forbedre koordinering og håndtering af indsatsen for at mindske forsinkelser ved ikke-
planlagte hændelser. 
Baggrunden er, at der ikke altid er klare retningslinjer for, hvordan parterne koordinerer indsatsen for at 
informere, håndtere trafikken og rydde op efter ikke-planlagte hændelser. Det fører til unødige forsinkelser 
for trafikanter. 
 

Geografisk afgrænsning 
Forslaget er geografisk lige relevant i alle kommuner. 
 

Løsningsforslag 
Følgende elementer foreslås med en opdeling i tre forslag: 

a) Opbygning af simpelt kontaktnetværk, hvor parterne udveksler kontaktdetaljer ved behov for hen-
vendelse om uregelmæssigheder mellem kl. 8-16 og mellem kl. 16-8 baseret på erfaringer fra 
Vejdirektoratets Trafikcenter. Hermed opnås samtidig deling af trafikinformation med trafikanter på 
forskellige platforme.  

b) Udarbejdelse af procedurer for indsats ved ikke-planlagte hændelser og udpegning af forbedrin-
ger. Herunder indsamling af erfaring fra andre vejmyndigheder, især på statsvejene.  

c) Anvendelse af kendte systemer (f.eks. Vejdirektoratets SIG-GUI) til at overvåge og styre ændrin-
ger af signalprogrammer i trafiksignalanlæg i situationer med ikke-planlagte hændelser 

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter 
Økonomisk ansvarlige: Alle involverede parter, især vejmyndigheder og politiet. 
Øvrige interessenter: Movia og Hovedstadens Letbane. 
 

Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: For relativt små midler kan opnås stor effekt i situationer med ikke-planlagte hændelser. 
Ulemper: En "over" information om relativt lokale ikke-planlagte hændelser kan forstyrre for mange trafi-
kanter og føre til unødig adfærd eller nedsætte trafikanters tillid til, at informationen har værdi. 
 

Forventet økonomi 
Alle involverede finansierer egen deltagelse i arbejdet med at opstille og bruge kontaktnetværk (a). 
Udarbejdelse og brug af ændrede procedurer (b) vil evt. kræve særlige ressourcer til rådgivning. 
 
Afhængig af aktuel status for involverede trafiksignalanlæg (styreapparatsteknologi samt mulighed for at 
etablere overvågning) vil engangsudgifterne være mellem 5-10.000 kr. pr. anlæg og op til 100.000 kr. pr. 
anlæg (udskiftning af styreapparat) for opkobling til Vejdirektoratets SIG-GUI. Derudover kommer der af-
ledte driftsudgifter til abonnement på overvågningssystem. 
 

Forventet effekt på fremkommelighed 
Vejdirektoratet har beregnet samfundsøkonomiske omkostninger ved eksempler på ikke-planlagte hæn-
delser (uheld) på motorvejsstrækninger uden for hovedstadsområdet. Resultaterne viser omkostninger fra 
ca. 0,1 mio. kr. (eksempel med varighed på knap en time og forsinkelse i alt på ca. 300 timer) til over 13 
mio. kr. (varighed på over 6 timer og forsinkelser på ca. 27.000 timer).  
Selv om lignende beregninger ikke findes for øvrige vejtyper viser tallene, at en indsats, der kan mindske 
forsinkelser som følge af ikke-planlagte hændelser har betydning.  
Blandt brugere af app'en Trafikinfo og Vejdirektoratets trafikkort viser en undersøgelse, at ca. 70% af bru-
gerne på baggrund af trafikinformation fra en af disse kanaler har valgt at ændre adfærd og f.eks. ændret 
rute eller afrejsetidspunkt. Dette indikerer, at opdateret information om hændelser på vejnettet har en ef-
fekt på fremkommeligheden. 
 



 

 

6 

Implementerbarhed 
Det forventes, at forslag (a) kan igangsættes med kort varsel, hvis den fornødne økonomi er tilstede for 
den enkelte vejmyndighed. 
Det vil tage tid at nå frem til, beslutte og implementere eventuelle ændrede procedurer (b). 
Anvendelse af fælles signalstyring og overvågning (c) kan evt indgå i strækningstiltag, men vil sandsynlig-
vis kræve en del forberedelsestid. 
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Roskildevej mellem Ring 3 og Ring 4 

Formål og baggrund 
Formålet er at forbedre fremkommeligheden primært for bil- og bustrafik på strækningen, der fungerer 
som en vigtig forbindelse mellem kommuner langs strækningen og som forbindelse til Motorring 3, Ring 4 
og Ring 3. Strækningen giver desuden adgang til et af hovedstadsområdets store erhvervsområder med 
meget tung trafik. 
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen. Forsinkelser-
ne rammer også den kommende buslinje 9A. Strækningen indgår desuden i nettet af Supercykelstier. 
 

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder 

       
 
Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer reduktioner i hastigheder i dagti-
merne. 
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. De største reduktioner i hastighed mod øst er frem mod 
Ring 3, især i morgen- og eftermiddagstimer. Mod vest er der reduktioner frem mod Vallensbæk Torvevej 
midt på strækningen, særligt i morgen- og eftermiddagstimer. I eftermiddagsmyldretiden er der mod vest 
især hastighedsreduktioner frem mod Herstedvestervej i den vestlige del af strækningen. 
 

Løsningsforslag 
Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for 
den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. Der forventes fokus på især krydset 
med Herstedvestervej, hvor der særligt i eftermiddagsperioden er reduceret rejsehastighed i vestlig ret-
ning. Desuden forventes at indgå busprioritering i krydsene på strækningen. Der skønnes behov for små 
signaltekniske forbedringer i alle 5 signalkryds. Forbedringerne inkluderer overvågning (systemteknisk og 
trafikalt) som basis for at fastholde den ønskede effekt. 
 

Økonomisk ansvarlige / øvrige interessenter 
Økonomisk ansvarlige: Glostrup Kommune, Albertslund Kommune og Vejdirektoratet.  
Øvrige interessenter: Høje-Taastrup Kommune, Movia og evt. Hovedstadens Letbane for kryds ved  
Ring 3 
 

Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed. 
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret 
fremkommelighed, hvilket kan betyde afvejning af f.eks. trafik til og fra motorvejsramper i forhold til bus-
fremkommelighed. 
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Forventet økonomi 
Der skønnes et budget på ca. 2 mio. kr. til signaltekniske forbedringer. Derudover skal vejmyndighederne 
forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et øget serviceniveau  
 

Forventet effekt på fremkommelighed 
For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til 
ca. 6 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Dette berører op til 23.000 mo-
torkøretøjer (ÅDT), samt buslinje 9A, der forventes at få ca. 16.000 påstigere pr. dag. 
 

Implementerbarhed 
Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hen-
syn til både biler, linjebåren bustrafik og cyklister på supercykelstien på strækningen samt tværgående 
større trafikstrømme skal afvejes. 
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Englandsvej mellem Kirkevej og Øresundsmotorvejen 

Formål og baggrund 
Formålet er at forbedre fremkommeligheden for biler på delstrækninger og kryds. 
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder for biler på delstrækninger og kryds, som også fører 
til at trafikken søger alternative ruter.  
 

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder 

  
 
Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der særligt i nordlig retning er 
væsentligt reducerede hastigheder i dagtimerne og især i eftermiddagsmyldretiden. 
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. Der er mod syd reduceret hastighed i dagtimerne frem 
mod Tømmerupej og Løjtegårdsvej, hvor særligt strækningen frem mod Løjtegårdsvej i eftermiddagsperio-
den oplever reducerede hastigheder. Mod nord opleves reducerede rejsehastigheder i dagtimerne i den 
nordlige del frem mod Øresundsmotorvejen og Løjtegårdsvej, hvor der særligt frem mod Øresundsmotor-
vejen er reducerede hastigheder, især i myldretidsperioderne. De reducerede rejsehastigheder medfører, 
at bilister vælger alternativ rute fra syd via Løjtegårdsvej og Ørestads Boulevard. 
 

Løsningsforslag 
Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for 
den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. 
Det skønnes, at der er behov for en geometrisk udvidelse af signalanlægget ved Øresundsmotorvejen, 
hvor der især er behov for at udvide kapaciteten for venstresving mod Amagermotorvejen vestgående. 
Det kan desuden overvejes om strækningen Løjtegårdsvej-Øresundsmotorvejen kan udvides i begge ret-
ninger fra 2 til 4 spor (ikke inkluderet i det her opstillede løsningsforslag).  
Der skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i de resterende 4 signalkryds. Forbedringerne 
inkluderer overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at skabe og opretholde et højt serviceni-
veau for drift og vedligehold og derved fastholde den ønskede effekt. 
 

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter 
Økonomisk ansvarlige: Tårnby Kommune og Sund og Bælt.  
Øvrige interessenter: Movia og Københavns Kommune (Løjtegårdsvej-Ørestads Boulevard). 
 

Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed. 
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret 
fremkommelighed. Samtidig er det usikkert, om der skal suppleres med større anlægstekniske projekter 
for at opnå en forbedring af fremkommeligheden. 
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Forventet økonomi 
Der skønnes et budget på ca. 2 mio. kr. til signaltekniske forbedringer. Eventuelle ændringer af rampe-
krydset ved Øresundsmotorvejen eller udvidelse af Englandsvej er ikke prissat, og det er usikkert, hvorvidt 
der kan opnås effekt uden geometriske tiltag. Derudover skal vejmyndighederne forvente øgede omkost-
ninger til afledt drift for at opnå et højt serviceniveau. 
 

Forventet effekt på fremkommelighed 
For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til 
ca. 6 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelserne i strækningens kryds. Det berører op til 26.000 mo-
torkøretøjer (ÅDT) samt buslinje 250S, der forventes at få knap 10.000 påstigere pr dag. 
 

Implementerbarhed 
Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hen-
syn til både biler og linjebåren bustrafik på strækningen samt tværgående større trafikstrømme skal afve-
jes. 
 

 
  



 

 

11 

Avedøre Havnevej mellem Amagermotorvejen og Roskil-
devej 
Formål og baggrund 
Formålet er at forbedre fremkommeligheden for biler på delstrækninger og kryds.  
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheden for biler på delstrækninger og kryds. Forsinkelserne 
rammer også buslinje 1A og 200S. Endelig er strækningen udpeget som en potentiel rute for en supercy-
kelsti. 
 

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder 
  

    
Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at hastighederne i begge retninger 
er væsentligt reducerede i dagtimerne og især i myldretidsperioderne. Rejsetidsdata er dog fra før ombyg-
ning af enkelte kryds på den nordlige del af strækningen. 
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. Der er mod nord markante rejsehastighedsnedsættelser 
i dagtimerne på alle delstrækninger, på nær frem mod Rødovre Stationsvej. Frem mod Holbækmotorvejen 
er rejsehastigheden desuden forholdsvis konstant på tværs af døgnet, dog med rejsehastigheder i nærhe-
den af 35 km/t. Mod syd er der i morgenmyldretiden generelle rejsehastighedsnedsættelser på alle dels-
trækninger, men især i den sydlige del frem mod Holbækmotorvejen og Stamholmen og frem mod Gammel 
Køge Landevej. 
 

Løsningsforslag 
Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for 
den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. Der er allerede planlægningsarbejde 
om forbedringer ved rampekryds med Amagermotorvejen, hvor der er væsentlige forsinkelser i dag og 
behov for fremtidig større kapacitet. Vejdirektoratet har tidligere udarbejdet projekt om ændring af venstre-
svingsmuligheder på strækningen til Amagermotorvejen. 
I krydset med Gammel Køge Landevej foreslås nyt styreapparat og optimeret signalstyring med respekt 
for begge krydsende retninger, idet der bl.a. er mange busser på Gammel Køge Landevej. 
Der skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i de resterende 10 signalkryds. Forbedringerne 
inkluderer overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at skabe og opretholde et højt serviceni-
veau for drift og vedligehold og derved fastholde den ønskede effekt. 
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Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter 
Økonomisk ansvarlige: Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune og Vejdirektoratet.  
Øvrig interessenter: Movia. 
 

Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed. 
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret 
fremkommelighed. Desuden tyder tidligere analyser på, at forbedringer af fremkommelighed ved Ama-
germotorvejen vil kræve mere omfattende anlægstekniske løsninger end foreslået her. 
 

Forventet økonomi 
Der skønnes ca. 4 mio. til signaltekniske forbedringer. Tidligere har Vejdirektoratet skønnet et budget på 
ca. 12 mio. til rampejusteringer ved Amagermotorvejen (fase 1 undersøgelse i VD i 2016). Derudover skal 
vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et højt serviceniveau. 
 

Forventet effekt på fremkommelighed 
For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til 
ca. 6 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Det berører op mod 25.000 mo-
torkøretøjer (ÅDT), men med store variationer på delstrækninger samt buslinje 1A og 200S, der hver for-
ventes at få ca. 13.000 påstigere pr dag. 
 

Implementerbarhed 
Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hen-
syn til både biler og linjebåren bustrafik på strækningen samt tværgående større trafikstrømme skal afve-
jes. 
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Mørkhøjvej mellem Ring 3 og Frederikssundsvej 
Formål og baggrund 
Formålet er at forbedre fremkommeligheden for biler på delstrækninger inklusive for buslinjer for at forbed-
re vejens funktion som adgangsvej til de helt overordnede veje. 
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen. Forsinkelser-
ne rammer også buslinjer (linje 200S og 250S i 2019 køreplanen). 
 

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder 
  

   
Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der i begge retninger er væsent-
ligt reducerede rejsehastigheder i dagtimerne og især i myldretidsperioderne. 
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. Der er mod syd især lave rejsehastigheder frem mod 
Frederikssundsvej i den sydlige del af strækningen, samt frem mod Hillerødmotorvejen (den midterste del 
af strækningen) i eftermiddagsmyldretiden. Mod nord er der især i eftermiddagsmyldretiden nedsatte ha-
stigheder på alle delstrækninger, men særligt frem mod Novembervej i den sydlige del af strækningen og 
frem mod Ring 3 i den nordlige del af strækningen. 
 

Løsningsforslag 
Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for 
den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. Der forventes især fokus på trafikken 
til og fra ramperne ved Hillerødmotorvejen. Overvejelser om evt. anlæg af nye nordvendte ramper til Hille-
rødmotorvejen ved Tingbjerg har været nævnt af nogle kommuner, men er ikke medtaget her, da det vur-
deres at være et emne, der skal behandles i andre sammenhænge. 
Der skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i alle 10 signalkryds. Forbedringerne inkluderer 
overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at fastholde den ønskede effekt. 
 

Økonomisk ansvarlige / øvrige interessenter 
Økonomisk ansvarlige: Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune og Vejdirektoratet.  
Øvrige interessenter: Movia og evt. Hovedstadens Letbane for kryds med Ring 3. 
 

Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed. 
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret 
fremkommelighed. Det vil især gælde for tværgående trafik i større kryds. 
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Forventet økonomi 
Der skønnes et budget på ca. 4 mio. kr. til signaltekniske forbedringer. Derudover skal vejmyndighederne 
forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et øget serviceniveau. 
 

Forventet effekt på fremkommelighed 
For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til 
ca. 5 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Det berører op til ca. 16.000 
motorkøretøjer (ÅDT fra OTM modellen i 2015 tal) samt buslinjerne 200S og 250S, der forventes at få 
hhv. ca. 13.000 og 10.000 påstigere pr dag. 
 

Implementerbarhed 
Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hen-
syn til både biler og linjebåren bustrafik samt tværgående større trafikstrømme skal afvejes. 
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Ring 4 mellem Frederikssundsvej og Hillerødmotorvejen 

Formål og baggrund 
Formålet er at forbedre fremkommeligheden primært for biltrafik og herunder forbedre adgangen til et af 
regionens største erhvervsområder, Lautrupparken. 
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder blandt andet på grund af manglende optimering i 
nogle signalkryds, samt at strækningen kun har to kørespor i forhold til fire kørespor syd herfor. Forsinkel-
serne rammer også buslinje 400S. 
 

Geografisk afgrænsning og gennemsnitlige hastigheder over døgnet på hverdage 

    
 
Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der er væsentlige reducerede 
hastigheder i dagtimerne og især i myldretidsperioder. 
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. De største reduktioner er på den sydlige del af stræknin-
gen i begge retninger og både i morgen- og eftermiddagsmyldretider. Det gælder især delstrækninger mel-
lem Chokoladekrydset og Klausdalsbrovej, som begge giver adgang til Lautrupparken. 
 

Løsningsforslag 
Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for 
den fremtidige drift. Forslaget lægger vægt på at optimere i forhold til fremkommelighed for biltrafik. Der 
vurderes behov for udbygning af signalkryds ved Frederikssundsvej med en ekstra svingbane, samt be-
hov for mindre signaltekniske forbedringer i de fire øvrige signalanlæg inklusive med Bagsværd Hovedga-
de umiddelbart nord for Hillerødmotorvejen. Forbedringerne inkluderer overvågning (systemteknisk og 
trafikalt) som basis for at skabe og opretholde et højt serviceniveau for drift og vedligehold og derved fast-
holde den ønskede effekt. 
En mere omfattende løsning vil være at udbygge strækningen fra to til fire kørespor på delstrækninger 
mellem krydsene. En sådan udbygning kræver en særlig beslutning om igangsætning af strækningsud-
bygning, hvilket ikke er inkluderet i dette arbejde. 
 

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter 
Økonomisk ansvarlige: Vejdirektoratet.  
Øvrige interessenter: Ballerup Kommune, Herlev Kommune, Furesø Kommune, Gladsaxe Kommune og 
Movia. 
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Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed. 
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret 
fremkommelighed. Signaloptimeringer alene har måske en begrænset effekt på rejsehastigheder i forhold 
til en egentlig udbygning af strækningen. 
 

Forventet økonomi 
Der skønnes 5 mio. kr. til krydsombygning (baseret på den anvendte gennemsnitsbetragtning) og 1 mio. 
kr. til mindre signaltekniske ændringer. 
Tilbage i 2012 skønnede Vejdirektoratet et budget på ca. 500 mio. kr. til udbygning til fire kørespor (jf. VD 
rapport 430 fra 2012), 
Derudover skal vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et højt serviceni-
veau. 
 

Forventet effekt på fremkommelighed 
For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til 
ca. 7 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds, men det er usikkert, hvorvidt der 
kan opnås effekt uden geometriske tiltag. Ændringer vil berøre op til 23.300 motorkøretøjer (ÅDT), samt 
buslinje 400S, der forventes at få ca. 6.500 påstigere pr. dag. 
 

Implementerbarhed 
Udbygning til fire kørespor kræver en særlig beslutning om igangsætning af strækningsudbygning og 
sandsynligvis VVM redegørelse, hvilket medfører en lang implementeringsfase. 
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Frederikssundsvej mellem Ring 4 og Borups Allé 

Formål og baggrund 
Formålet er at forbedre fremkommeligheden for busser og biler på delstrækninger og kryds. 
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen. Forsinkelser-
ne rammer til dels også buslinjerne 2A, 5C og 350S, selvom der er gennemført en del busfremkommelig-
hedsprojekter på strækningen. Strækningen indgår desuden i nettet af supercykelstier. 
 

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder 
  

   
 
Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der i begge retninger er væsent-
ligt reducerede hastigheder i dagtimerne og særligt i myldretidsperioderne, især i eftermiddagsmyldretiden 
mod vest. Det bemærkes, at rejsetidsdata er fra 2016, og at der efterfølgende er gennemført bl.a. busfrem-
kommelighedsprojekter øst for Ring 3. 
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. Der er mod øst generelle markante hastighedsreduktio-
ner på alle delstrækninger i dagtimerne på nær i den vestligste del frem mod Marielundsvej. Frem mod 
Lautrupparken er der dog markante rejsehastighedsnedsættelser i morgenmyldretiden. Mod vest er er 
generelle hastighedsnedsættelser på alle delstrækninger i dagtimerne, men med markante hastighedsned-
sættelser i eftermiddagsmyldretiden frem mod "Chokoladekrydset". 
 

Løsningsforslag 
Strækningen analyseres for at kunne opstille et forslag til signaloptimering og serviceniveau for den frem-
tidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. Det kan overvejes at opstille løsningsforslag 
for delstrækninger, f.eks. på hver side af Ring 3. Der foreslås signaltekniske fornyelser i alle kryds på 
strækningen for at muliggøre overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at skabe og oprethol-
de et højt serviceniveau for drift og vedligehold og derved fastholde den ønskede effekt. Københavns 
Kommune har gennemført et større busfremkommelighedsprojekt på strækningen og behovet for signal-
tekniske fornyelser er måske derfor mindre end her antaget. En eventuel udbygning af "Chokoladekryd-
set" i mødet med Ring 4 ligger uden for dette forslag (se forslag om Ring 4). 
Skiltet hastighed foreslås desuden reduceret i Herlev fra 60 km/t til 50 km/t. 
 

Økonomiske ansvarlige parter / øvrige interessenter 
Økonomisk ansvarlige: Ballerup Kommune, Herlev Kommune, Københavns Kommune og Vejdirektoratet.  
Øvrige interessenter: Movia og evt. Hovedstadens Letbane for kryds med Ring 3. 
 

Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed. 
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere på tværs af trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbed-
ret fremkommelighed. 
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Forventet økonomi 
Der skønnes et budget på ca. 14 mio. kr. til signaltekniske forbedringer, hvilket er baseret på større forny-
elser i stort set alle kryds. Det vil sandsynligvis efter en nærmere gennemgang være muligt at præcisere 
og evt. reducere dette budget alene til signaltekniske forbedringer. Derudover skal vejmyndighederne 
forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et højt serviceniveau. 
 

Forventet effekt på fremkommelighed 
For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til 
ca. 7 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Det berører op til 25.000 motor-
køretøjer (ÅDT) samt buslinje 2A, 5C og 350S, hvor linje 5C og 350S i 2017 havde henholdsvis ca.  
56.000 og ca. 27.000 passagerer pr. hverdag. 
 

Implementerbarhed 
Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hen-
syn til både biler og linjebåren bustrafik på strækningen samt tværgående større trafikstrømme skal afve-
jes. 
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Roskildevej mellem Ring 3 og Pile Allé 

Formål og baggrund 
Formålet er at forbedre fremkommeligheden for busser på hele strækningen og punktvis forbedre forhol-
dene for biltrafik i udvalgte kryds for også at opnå en mere jævn hastighed og trafikafvikling. 
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen og heraf føl-
gende mange uhensigtsmæssiges accelerationer. Forsinkelserne rammer buslinjer (linje 7A og 9A i 2019 
køreplanen). Strækningen indgår desuden i nettet af Supercykelstier. 
 

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder 

  
 
Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der i begge retninger er væsent-
ligt reducerede rejsehastigheder i dagtimerne og især i myldretidsperioder. 
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. De største reduktioner i hastighed mod øst er især frem 
mod Ring 3, men med nedsatte rejsehastigheder på alle delstrækninger. Mod vest er der især nedsat ha-
stighed frem mod Peter Bangs Vej på Frederiksberg i morgenmyldretiden, men med nedsatte rejseha-
stigheder på alle delstrækninger. 
 

Løsningsforslag 
Alle signalkryds analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for 
den fremtidige drift. Der lægges vægt på, at signalanlæg optimeres med særligt fokus på busfremkomme-
lighed (f.eks. er der skønnet, at busprioritering med grøntidsforlængelse kan være nyttig i op til fire kryds). 
Der skønnes behov for ny samordning, primært omkring Motorring 3. Signalprojekter vil i øvrigt være 
f.eks. etablering af overvågning, optimering af samordning mv. I alt skønnes behov for små signaltekniske 
forbedringer i 12 kryds og større signaltekniske forbedringer i 4 kryds. I op til 5 kryds skønnes behov for 
geometriske ombygninger med f.eks. ekstra antal svingbaner, men det præcise behov kræver nærmere 
analyse. Forbedringerne inkluderer overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at fastholde den 
ønskede effekt. Skiltet hastighed foreslås gjort ens i hele strækningens længde og indgå i grundlag for 
signaloptimering og samordning. 
 

Økonomisk ansvarlige / øvrige interessenter 
Økonomisk ansvarlige: Glostrup Kommune, Brøndby Kommune, Rødovre Kommune, Københavns Kom-
mune, Frederiksberg Kommune og Vejdirektoratet.  
Øvrige interessenter: Movia og evt. Hovedstadens Letbane for kryds ved Ring 3. 
 

Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed. 
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne og i forhold til tværgående veje, 
da ikke alle kan få forbedret fremkommelighed. 
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Forventet økonomi 
Der skønnes et budget på ca. 25 mio. kr. til krydsombygninger (baseret på den anvendte gennemsnitsbe-
tragtning) og ca. 6 mio.kr. til signaltekniske forbedringer. Derudover skal vejmyndighederne forvente øge-
de omkostninger til afledt drift for at opnå et øget serviceniveau. 
 

Forventet effekt på fremkommelighed 
For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til 
ca. 8 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Det berører op til 35.000 motor-
køretøjer (ÅDT) samt buslinje 7A og 9A, der forventes at få hhv. ca. 10.000 og 16.000 påstigere pr dag. 
 

Implementerbarhed 
Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hen-
syn til både biler, linjebåren bustrafik og cyklister på supercykelstien på strækningen, samt tværgående 
større trafikstrømme skal afvejes. 
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Tårnvej-Islevhusvej mellem Roskildevej og Frederiks-
sundsvej 
Formål og baggrund 
Formålet er at forbedre fremkommeligheden for biler på delstrækninger inklusive for buslinjer for at forbed-
re vejens funktion som adgangsvej til de helt overordnede veje. 
Baggrunden er problemer med reducerede rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen. For-
sinkelserne rammer også buslinjer (linje 7A og 200S i 2019 køreplanen). Endelig er dele af strækningen 
udpeget som en potentiel rute for en supercykelsti. 
 

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder 
  

   
Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der i begge retninger er relativt 
jævne hastigheder henover døgnet, dog med reducerede hastigheder i myldretidsperioderne. 
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. Der er mod nord relativt jævne rejsehastigheder henover 
alle delstrækninger henover døgnet, men med en mindre reduktion i rejsehastighed i dagtimerne frem mod 
Rødovre Parkvej og Jyllingevej. Rejsehastigheden henover døgnet er frem mod Rødovre Parkvej og Fre-
derikssundsvej cirka 30-35 km/t. 
Mod syd er rejsehastigheden på tværs af alle delstrækninger relativt jævne henover døgnet, men med 
mindre reduktioner i eftermiddagsmyldretiden på alle delstrækninger. 
 

Løsningsforslag 
Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for 
den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. Der foreslås geometrisk udbygning i 
krydset Tårnvej/Slotsherrensvej med forlængelse af venstresvingsbane. 
Der skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i alle 13 signalkryds. Forbedringerne inkluderer 
samordning, primært omkring Rødovre Centrum-Roskildevej og ved Islevbrovej og overvågning (system-
teknisk og trafikalt) som basis for at skabe og opretholde et højt serviceniveau for drift og vedligehold og 
derved fastholde den ønskede effekt. 
 

Økonomisk ansvarlige parter / øvrige interessenter 
Økonomisk ansvarlige: Rødovre Kommune, Københavns Kommune og Vejdirektoratet. 
Øvrige interessenter: Movia. 
 

Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed. 
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret 
fremkommelighed. Det gælder især for tværgående trafik i større kryds. 
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Forventet økonomi 
Der skønnes et budget på ca. 5 mio. kr. til krydsombygning (kun baseret på den anvendte gennemsnitsbe-
tragtning og med stor usikkerhed om behovet) og ca. 4 mio. kr. til signaltekniske forbedringer. Derudover 
skal vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et højt serviceniveau. 
 

Forventet effekt på fremkommelighed 
For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til 
ca. 2 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Det berører op til 19.000 motor-
køretøjer (ÅDT) samt buslinje 7A og 200S, der forventes at få hhv. ca. 10.000 og 13.000 påstigere pr. 
dag. 
 

Implementerbarhed 
Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hen-
syn til både biler, linjebåren bustrafik og eventuelt cyklister på en potentiel supercykelstirute på stræknin-
gen samt tværgående større trafikstrømme skal afvejes. 
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Søborg Hovedgade-Frederiksborgvej-Tagensvej mellem 
Ring 2 og Ring 3 

Formål og baggrund 
Formålet er at forbedre fremkommeligheden med særlig vægt på linjebåren bustrafik og på særligt pro-
blematiske delstrækninger og kryds. 
Baggrunden er problemer med lave rejsehastigheder ved nogle signalkryds på strækningen. Forsinkelser-
ne rammer også buslinjerne 4A og 6A. Endelig er strækningen udpeget som en potentiel rute for Supercy-
kelsti. 
 

Geografisk afgrænsning og målte gennemsnitlige hastigheder 

   
Grafen viser gennemsnitshastighed på hele strækningen og illustrerer, at der særligt i sydlig retning er 
reducerede hastigheder i dagtimerne, især i eftermiddagsmyldretiden. 
Hastigheden varierer desuden på delstrækninger. Der er mod nord i den sydlige del af strækningen især, 
reducerede hastigheder i dagtimerne og særligt i myldretidsperioderne, mens den generelle rejsehastighed 
på de øvrige strækninger er forholdsvis konstant omkring 30-40 km/t henover døgnet. Mod syd er der i 
myldretidsperioderne reduceret hastighed på Søborg Hovedgade frem mod Gladsaxevej/Vangedevej og 
Emdrupvej. I den nordlige del er der frem mod Kildebakkegårds Allé reduceret rejsehastighed i dagtimerne 
og især i eftermiddagsmyldretiden. Den generelle rejsehastighed frem mod Dyssegårdsvej, Ring 3 og 
Vandtårnsvej/Hagavej er forholdsvis konstant med omkring 20-30 km/t henover døgnet. 
 

Løsningsforslag 
Strækningen analyseres for at kunne opstille et samlet forslag til signaloptimering og serviceniveau for 
den fremtidige drift. Forslaget vil tage hensyn til de tværgående veje. Der forventes behov for geometriske 
udbygninger i 2-3 signalanlæg i Gladsaxe Kommune. 
Der skønnes behov for små signaltekniske forbedringer i de resterende 10 signalkryds. Forbedringerne 
inkluderer busprioritering og overvågning (systemteknisk og trafikalt) som basis for at fastholde den øn-
skede effekt. 
Der foreslås desuden variabel hastighed ved Søborg Skole (40 km/t omkring kl. 8, ellers 50 km/t). 
 

Økonomisk ansvarlige / øvrige interessenter 
Økonomisk ansvarlige: Gladsaxe Kommune, Gentofte Kommune, Københavns Kommune og Vejdirektora-
tet.  
Øvrige interessenter: Movia og evt. Hovedstadens Letbane ved kryds med Ring 3. 
 

Fordele / ulemper ved tiltaget 
Fordele: Der er potentiale for optimeringer og dermed forbedret fremkommelighed. 
Ulemper: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle kan få forbedret 
fremkommelighed. 
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Forventet økonomi 
Der skønnes et budget på ca. 15 mio. kr. til krydsombygninger (baseret på den anvendte gennemsnitsbe-
tragtning og med stor usikkerhed om behovet) og ca. 4 mio. kr. til signaltekniske forbedringer. Derudover 
skal vejmyndighederne forvente øgede omkostninger til afledt drift for at opnå et øget serviceniveau. 
 

Forventet effekt på fremkommelighed 
For strækningen som helhed er der et potentiale for at forøge den gennemsnitlige rejsehastighed på op til 
ca. 3 km/t i dagtimerne ved at mindske forsinkelser i strækningens kryds. Det berører op til 7.500 motor-
køretøjer (ÅDT) samt buslinjerne 4A (i Københavns Kommune) og 6A, der forventes at få ca.15.000 påsti-
gere pr dag. 
 

Implementerbarhed 
Forslaget kræver enighed på tværs af kommuner/vejmyndigheder om prioritering af trafikanter, hvor hen-
syn til både biler og linjebåren bustrafik på strækningen samt tværgående større trafikstrømme skal afve-
jes. 
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1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 
Afrapportering fra Fremkommelighedsudvalget i Hovedstadsområdet blev udsendt til høring blandt delta-
gerne i udvalget i perioden 21.12.2018-16.01.2019. 
 
I det følgende er de indkomne høringssvar vist på venstresiderne, og resultatet af Vejdirektoratets behand-
ling er givet for hver enkelt bemærkning eller ændringsforslag på de modstående sider. 
 
Markeringer i kolonnen ”Accept” betyder følgende: 
 
+ angiver at den indkomne bemærkning er imødekommet 
(+) angiver at den indkomne bemærkning stort set er imødekommet 
(-) angiver at den indkomne bemærkning kun i begrænset omfang er imødekommet 
- angiver at den indkomne bemærkning ikke er imødekommet 
() angiver at sekretariatet har taget den indkomne bemærkning til efterretning, men at der for så vidt 

ikke er behov for nogen ændringer (f.eks. hvis der blot er givet en oplysning). 
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1.1 Høringsparter 

Albertslund Kommune 
Ballerup Kommune 
Brøndby Kommune 
Frederiksberg Kommune 
Gentofte Kommune 
Gladsaxe Kommune 
Glostrup Kommune 
Herlev Kommune 
Hvidovre Kommune 
Høje-Taastrup Kommune 
Ishøj Kommune 
Københavns Kommune 
Lyngby-Taarbæk Kommune 
Rødovre Kommune 
Tårnby Kommune 
Vallensbæk Kommune 
Movia 
Nordsjællands Politi 
Københavns Politi 
Københavns Vestegns Politi 
 
(Markering angiver, hvem der har svaret) 
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2 RESULTATER AF HØRINGEN 
 
Høringen har kun medført mindre ændringer af afrapportering fra Fremkommelighedsudvalget for Ho-
vedstadsområdet, hvor de væsentligste er: 
 

 Konsekvensrettelse af begrebet vejbestyrelse til vejmyndighed. 
 

 Mindre sproglige præciseringer. 
 
Herudover indeholder høringssvarene mange principielle bemærkninger, der ikke berettiger tekst-
nære ændringer i rapporten, men som er gengivet i en samlet opsummering forrest i afrapporte-
ringen. Denne opsummering af høringssvarene er gengivet herunder:   
 
 
En stor del af kommunerne tager forbehold for, at afrapporteringen og de foreslåede tiltag ikke har været 
politisk behandlet i høringsperioden fra 21. december til og med 16. januar 2019.  
 
Derudover vil gennemførelse af tiltag kræve, at der i de enkelte involverede kommuner tages politisk stil-
ling til både økonomi og trafikal prioritering af de projekter, som kommunen skal deltage i. Projekternes 
realisering vil derfor afhænge af konkret budget- og bevillingsbeslutning i kommunerne. 
 
Kommunerne henleder opmærksomheden på det kommunale anlægsloft og nævner, som også angivet i 
rapporten, at det vil være hensigtsmæssigt, såfremt en mulig statslig medfinansiering ikke medregnes un-
der det kommunale anlægsloft.  
 
I forlængelse af dette anfører en del af kommunerne, at de konkrete strækningsprojekter i afrapporterin-
gen er beskrevet på et så overordnet niveau, at de skal beskrives og analyseres yderligere med angivelse 
af egentlige løsninger i de enkelte kryds og heraf følgende økonomi for den enkelte kommune, før en 
egentlig politisk stillingtagen er mulig. 
 
En del kommuner udtrykker bekymring for, at konkrete tiltag sigter mod at højne hastigheden på ind-
faldsveje gennem kommunen med henvisning til risiko for øget støjbelastning. Derudover udtrykker en-
kelte kommuner bekymringer for, om en øget hastighed kan have trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser. 
 
Enkelte kommuner udtrykker forbehold for fuld obligatorisk deltagelse i de anbefalede tiltag.  
 
Kommunerne har, undervejs i udvalgsarbejdet og i afrapporteringen, efterspurgt løsninger, der højner 
fremkommeligheden på motorvejene omkring København. Da kommissoriet for udvalget har sit hovedfo-
kus på optimering og samordning af trafiksignaler og mindre ombygninger på veje af trafikal betydning, 
der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder, har Vejdirektoratet vurderet, at projekter 
på motorvejsnettet falder udenfor løsningsfeltet. Rampekryds, der forbinder motorvejsnettet med det øv-
rige vejnet, er taget med dér, hvor disse naturligt er en del af de konkrete projekter. 
 
Der udtrykkes i høringssvarene en bekymring i forbindelse med opkobling til Vejdirektoratets system 
SIG-GUI, hvor et særligt hændelsesprogram kan aktiveres på det parallelle vejnet, i forbindelse med 
f.eks. uheld på motorvejen. Kommunerne udtrykker en bekymring for, at trafikken fra motorvejen vil sø-
ge ud på de mindre veje i kommunerne. Vejdirektoratet vurderer dog, at hensyn til fremkommeligheden 
og trafikafviklingen på parallelruter er bedst tjent med hændelsesprogrammer, der giver mest mulig 
grøntid på parallelvejen. Dermed undgås netop, at trafikken uhensigtsmæssigt søger ud på de mindre og 
mere sårbare lokalveje.  
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Enkelte kommuner nævner afgivelse af myndighedsansvar i forhold til deres trafiksignalanlæg ved op-
kobling til fælles styring i tilknytning til hændelser. Systemet vil alene efter aftale med vejmyndigheden 
påvirke udvalgte kritisk placerede trafiksignalanlæg, og kun aktiveres i forbindelse med kritiske hændel-
ser på motorvejsnettet. Derudover vil indkobling af hændelsesprogrammer kun ske efter helt faste proce-
durer og kriterier aftalt med de respektive kommuner.   
 
En enkelt kommune foreslår, at der udmøntes midler til, at Vejdirektoratets systemer OTMAN og SIG-
GUI kan stilles frit og omkostningsfrit til rådighed for kommunerne. 
 
Fra enkelte kommuner udtrykkes der ønske om, at fremkommelighed på letbanestrækningen indtænkes i 
fremkommelighedsudvalgets foreslåede indsatser. 
 
Movia har afgivet et høringssvar, der falder i god tråd med tiltagene og stiller i øvrigt deres erfaring med 
busfremkommelighedsprojekter til rådighed. 
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Høringssvar nr. 1 

Nr. Herlev Kommune Side 1 af 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
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Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 49  
1577 København V 
Att. Lene Krull 

15-01-2019 
Journalnr. 05.00.00G01-231-18 

Høringsbrev vedrørende afrapportering - Fremkommelighedsudvalg for 
Hovedstadsområdet 

 
Den 21. december 2018 modtog Herlev Kommune udkast til ”Afrapportering – 
Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet ” til høring frem til den 16. 

januar 2018. 
 
Herlev Kommune vil gerne takke for initiativet til at kigge på fremkommelighed i 
Hovedstadsområdet, hvilket er et væsentligt emne for vejmyndighederne og alle 
trafikanter. Det har været spændende, og der har været en god dialog mellem par-
terne. 

 
Det anbefales, at den gode dialog mellem parterne fortsættes i regi af Vejdirekto-
ratet, således, at der kan komme en fælles strategi for det overordnede serviceni-
veau i Hovedstadsområdet. 

 
Herlev Kommune er bekymret for kvaliteten af afrapporteringen i forhold til pro-
cessen og det høje ambitionsniveau. Udpegning af tiltagene er sket i forhold til de 
enkelte kommuners behov, der burde foretages nogle nøjere analyser af de enkelte 
tiltag for at de enkelte vejmyndigheder får et mere nøjagtigt økonomisk overslag og 
belyst konsekvenserne. 

 
Herlev Kommune bemærker, at arbejdet i forhold til Fremkommelighedsudvalget er 
sket på embedsmandsniveau, da arbejdet ikke har været forelagt politisk beslutning 
har Herlev Kommune ikke taget stilling til afrapporteringen. 

 
Kollektiv trafik og cykeltrafik 
Det er Herlev Kommunes opfattelse, at kommunens fremførte synspunkter om frem-
kommelighedstiltag i forhold til kollektiv trafik og cyklister ikke er medtaget i til-
strækkeligt omfang i arbejdet. 

 
Det er Herlev Kommunes opfattelse, at fremkommelighedstiltag bør række længere 
end den individuelle personbiltransport. Transport-, Bygning og Boligministeren 
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har i kommissoriet oplistet en ufuldendt eksempelliste, hvortil Herlev Kommune 
har bidraget med synspunkter om Kollektiv trafik og Cykeltrafik 
 
Parter i udvalgsarbejdet 
Herlev Kommune har savnet deltagelse fra Hovedstadens Letbane, samt 
Supercykelstisekretariatet i arbejdet. 
 
Hovedstadens Letbanes præsentation på det tredje fremkommelighedsudvalgsmøde 
viste med klarhed, at signalstyring i letbaneprojektet kan have væsentlig indflydelse 
på håndtering af den overordnede fremkommelighed i Hovedstadsområdet. 
 
Konkrete tiltag 
I dette afsnit har Herlev Kommune kommenteret de tiltag, som vurderes relevante 
for kommunen. 
 
Tiltag 0 – Netværk for koordinering af indsatser 
Herlev Kommune er positive for at fortsætte den gode dialog omkring 
fremkommelighed i Hovedstadsområde, herunder fastsætte en 
fremkommelighedsstrategi med funktionskrav og serviceniveau. 
 
Fremkommelighedsstrategien skal sikre, at alle vejmyndigheder er enige om den 
fremtidige udvikling. Denne strategi vil derefter kunne lægge til grund for arbejdet 
med de øvrige tiltag. 
 
Herlev Kommune opfatter ”tiltag 0 – Funktionskrav og servicemål for 
signalanlæg”, som værende under ”tiltag 0 – Netværk for koordinering af 
indsatser”. 
 
Tiltag 1 – Fælles indsats for håndtering af planlagte hændelser 
Herlev Kommune har allerede implementeret dette tiltag. Transport-, Bygnings og 
Boligministeren bedes overveje om Vejdirektoratets OTMAN kan gøres frit 
tilgængeligt for kommunerne uden omkostninger. 
 
Tiltag 2 – Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser 
Herlev Kommune er interesseret i at etablere et kontaktnetværk. 
Transport-, Bygnings og Boligministeren bedes overveje om Vejdirektoratets SIGGUI 
system kan gøres frit tilgængeligt for kommunerne uden omkostninger. 
 
Tiltag 7 – Ring 4 mellem Frederikssundsvej og Hillerødmotorvejen 
Herlev Kommune er forundret over, at større ombygninger af Ring 4 falder uden for 
kommissoriet. Herlev Kommune anser en underføring af cykelsti mellem Herlev og 
Furesø Kommuner som værende væsentlig i forhold til fremkommelighed for 
cyklister på tværs af Ring 4. 
 
Tiltag 8 – Frederikssundsvej mellem Ring 4 og Borups Allé 
Herlev Kommune har behov for at tiltaget konkretiseres, idet tiltaget gennem flere 
vejmyndigheder er skønnet til 14 mio. kr. og kan virke meget ukonkret i forhold til det politiske 
niveau. 
 
Økonomi og finansieringsmodel 
Herlev Kommune har bemærket, at Vejdirektoratet har tilkendegivet at arbejdet 
omkring fremkommelighedsudvalget ikke vil være en del af Vejdirektoratets 
indtægtsgivende virksomhed. 
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Der blev fra fremkommelighedsudvalget side foreslået, at tiltag fra afrapporteringen 
undtages fra det kommunale anlægsloft. 
 
Herlev Kommune kan ikke på baggrund af rapportens stamblade indgå i en 
forpligtende projektaftale for strækningsprojekter. Rapporten er endnu ikke 
forankret lokalt, da den ikke er drøftet eller besluttet i kommunalbestyrelsen. 
Herudover er stambladene for ukonkrete. Eksempelvis er tiltag 8 skønnet til 14 
mio.kr., men den eksakte omkostningsfordeling mellem vejmyndighederne er 
ukendt. Der er behov for yderligere konkretisering af tiltagene, som eksempelvis 
analyser. 
 
Opsamling og anbefalinger 
Herlev Kommune undrer sig over, at der i indledningen henvises til en 
afrapportering ”Mobilitet for fremtiden” idet denne afrapportering ikke har været 
fremlagt i forbindelse med fremkommelighedsudvalgets arbejde. 
 
Herlev Kommune har noteret sig, at ”Mobilitet for fremtiden” er baseret på 
samfundstendenser og ikke er understøttet af konkrete trafikale analyser. Det 
bemærkes, at ekspertgruppen har et særligt fokus på bussernes fremkommelighed. 
 
4. afsnit under Opsamling og anbefalinger er omstændigt formuleret og kan derfor 
med fordel omformuleres. Herudover er det Herlev Kommunes opfattelse, at første 
sætning skal justeres til: ”Fremkommelighedsudvalget vurderer, at der kan være et 
potentiale for at forbedre…..”. i stedet for at kunne bruge en formulering som ”der 
er et potentiale” 
 
Vejmyndighed/vejbestyrelse 
Herlev Kommune bemærker, at der både anvendes betegnelsen vejmyndighed og 
vejbestyrelse. Herlev Kommune bemærker, at der jf. vejloven (LOV nr 1520 af 
27/12/2014) ikke længere anvendes betegnelsen vejbestyrelse. 
 
Herlev Kommune bemærkninger til referat af 11. december 2018 af tredje 
møde i fremkommelighedsudvalget 
1. Herlev Kommune er enig i, at kommunen ikke har mulighed for at tage 
medansvar for en afrapportering, før der er foretaget en politisk beslutning herom. 
 
2. Derudover mangler Herlev Kommunes bemærkning om at udbygning af Ring 5 
er et væsentlig tiltag, som bør være en del af anbefalinger i afrapporteringen. 
 
3. I forhold til modeller for udgiftsfordeling bemærker Herlev Kommune, at 
Vejdirektoratet udtalte, at Vejdirektoratet dækker egne udgifter i forbindelse med 
arbejdet omkring fremkommelighedstiltagene, hvilket ikke er angivet i referatet. 
 
4. Herlev Kommune bemærker i øvrigt, at Vejdirektoratet på mødet lovede at 
komme med en eksakt tidsplan for kommunernes høringsperiode på 1 uge i starten 
af januar. Denne tidsplan er særligt vigtig i forhold til ressourcer og afvikling af 
juleferie. Høringsperioden bør derfor tidligst være i uge 2. 
 
Venlig hilsen 
 
Charlotte Wieth-Klitgaard 
Direktør 
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Sekretariatets svar 

Nr. Accept Bemærkning 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 

 
() 
 
 
 
 
 
 
() 
 
 
() 
 
 
 
 
 
 
 
() 
 
 
 
 
() 
 
 
 
 
() 
 
 
 
 
() 
 
 
 
 
 
 
() 
 
 

 
Som nævnt nederst s. 10 i afrapporteringen har det, på grund af den korte tidshori-
sont, ikke været muligt at kortlægge helt præcist, hvilke tiltag, der er nødvendige i de 
enkelte trafiksignalanlæg på de strækninger, som udvalget foreslår.  og sekretariatet 
er derfor helt enig med Herlev Kommune i, at der efter en eventuel beslutning skal 
foretages en yderligere analyse af projekterne og en egentlig projektering, således at 
den præcise økonomi kan fastlægges. 
 
Sekretariatet er opmærksom på, at det ikke har været muligt at nå en politisk behand-
ling af afrapporteringen i Herlev Kommune. Dette vil fremgå af rapporten.  
 
Herlev Kommunes synspunkter omkring kollektiv transport og cyklister har indgået i 
arbejdet i fremkommelighedsudvalget og antallet af buspassagerer på de forskellige 
strækninger har bl.a. indgået som et parameter i prioriteringen af projekterne. Der er 
ikke udpeget deciderede fremkommelighedsprojekter for cyklister, da hovedfokus jf. 
kommissoriet har været at ”undersøge konkrete tiltag for optimering og samordning 
af trafiksignalerne, der anses som relevante for fremkommeligheden i Hovedstadsom-
rådet.” 
 
Deltagerne i Fremkommelighedsudvalget er udpeget af Transport-, Bygnings- og Bo-
ligministeren i kommissoriet for Fremkommelighedsudvalget. Det har derfor ikke 
været muligt, for hverken udvalg eller sekretariat, at ændre i sammensætningen af 
udvalget. 
 
Sekretariatet noterer sig Herlev Kommunes synspunkt, der tages op i det foreslåede 
netværk for koordinering.  
 
Herlev Kommune foreslog på udvalgsmødet d. 3. december 2018 at lægge tiltaget 
omkring ”Funktionskrav og serviceniveauer” ind under tiltaget ”Netværk for koordi-
nering af indsatser”. Sekretariatet har vurderet, at det giver bedst mening at holde de 

to tiltag adskilt, da formålet med netværket bl.a. er at koordinere og udføre de hand-
linger, der aftales. Tiltaget ”funktionskrav og serviceniveauer” skal derfor ligesom de 

øvrige tværgående og konkrete tiltag koordineres igennem dette netværk. 
 
Herlev Kommune foreslår, at Vejdirektoratets OTMAN gøres frit tilgængeligt for 
kommunerne uden omkostninger. Dette blev drøftet på udvalgsmødet d. 3. december 
2018, hvor forslaget også kom frem. I givet fald skal det håndteres, at en del kommu-
ner også udenfor hovedstadsområdet allerede betaler for at deltage i OTMAN-
samarbejdet. 
Der gøres opmærksom på, at betalingskonstruktionen afspejler vejmyndighedsroller-
ne, og VDs indtægt alene afspejler udgifterne knyttet til de kommunale veje.  
 
Herlev Kommune foreslår, at Vejdirektoratets SIG-GUI gøres frit tilgængeligt for 
kommunerne uden omkostninger. Dette blev drøftet på udvalgsmødet d. 3. december 
2018, hvor forslaget også kom frem. 
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JF. kommissoriet kan udvalget ”udover optimering og samordning af trafiksignalan-
læg undersøge ud-og ombygninger af kryds, koordinering af vejarbejder, omkørsels-
ruter, adgangssanering mv.” Sekretariatet vurderer, at en udbygning af hele O4 samt 
en underføring af cykelstien mellem Herlev og Furesø kommuner, ikke kan dækkes 
under denne formulering 
 
Jf. svar på pkt. 1.  
Som nævnt nederst s. 10 i afrapporteringen har det, på grund af den korte tidshori-
sont, ikke været muligt at kortlægge helt præcist, hvilke tiltag, der er nødvendige i de 
enkelte trafiksignalanlæg på de strækninger, som udvalget har prioriteret.  Som det 
også fremgår af rapporten, skal der foretages en nærmere analyse af projekterne og en 
egentlig projektering, således at den præcise økonomi kan fastlægges. 
 
Vejdirektoratet varetager opgaver i Fremkommelighedsudvalget og som statslig 
vejmyndighed uden udgifter for kommunerne. Såfremt Vejdirektoratet skal varetage 
specifikke opgaver for kommunerne, vil disse blive varetaget på betalingsvilkår, der 
afspejler Vejdirektoratets konkrete udgifter til opgaven.  
 
Det er nævnt på s. 16 i afrapporteringen, at kommunerne vil finde det hensigtsmæs-
sigt, såfremt eventuel statslig medfinansiering på projekterne ikke medregnes under 
det kommunale anlægsloft.  
 
Sekretariatet er klar over, at det ikke har været muligt for kommunerne at få den sam-
lede afrapportering politisk behandlet indenfor den givne tidsramme. Derudover er 
sekretariatet enig i, at projekterne skal konkretiseres yderligere efter en eventuel ved-
tagelse, jf. svar på pkt. 1 og 10. 
 
Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet er nedsat med afsæt i en anbefa-
ling fra ekspertgruppen for mobilitet, og denne er derfor nævnt i indledningen som 
baggrund. Kapitel 4 omkring digitalisering er bl.a. baseret på VDs rapport omkring 
”Bedre trafiksignaler”, der bl.a. indeholder analyser af trafiksignalanlæg i Hoved-
stadsområdet.   
 
Afsnit omformuleres jf. ønske fra Herlev Kommune. 
 
Ordet ”vejbestyrelse” udskiftes med ”vejmyndighed” i hele afrapporteringen. 
 
Jf. svar på pkt. 13. Det nævnes i rapporten, at det ikke har været muligt for alle kom-
munerne at få den samlede afrapportering politisk behandlet indenfor den givne tids-
ramme. Afrapporteringen skal derfor opfattes som en afrapportering af Fremkomme-
lighedsudvalgets arbejde på embedsmandsniveau og uden dækkende politisk behand-
ling.  
 
Dette er indarbejdet i referatet, der medtages i ny version i den endelige afrapporte-
ring.  
 
Det er korrekt, at Vejdirektoratet forventer at dække egne omkostninger i forbindelse 
med de tværgående tiltag. Vedr. finansieringsmodel for de strækningsbaserede pro-
jekter er det beskrevet i afrapporteringen, at for disse indregnes omkostninger til til-
tag på statens veje i den samlede statsfinansiering. 
 
Imødekommet, da høringsperioden er fastlagt fra 21. december til og med 16. januar 
2019 (uge 3). 
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Høringssvar nr. 2 

Nr. Rødovre Kommune Side 1 af 2 
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Høringssvar til rapportering fra Fremkommelighedsudvalget 

Sagsbehandler: Anders Møller Dato: 14. januar 2019 

Til: Vejdirektoratet J. nr.: [ ] 

 

Tak for det fremsendte materiale. 

 

Rødovre kommune konstaterer med tilfredshed, at Byggeri, Bolig og Transportministeriet har 

taget initiativ til at gøre noget ved fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. Omend de 

fremsendte forslag ikke er sær- lig ambitiøse i forhold til den overordnede udfordring vil et-

hvert initiativ være hjælpsomt i forhold til de prognoser, der forudsiger, at trafikken i hoved-

stadsområdet vil sande fuldstændig til i de kommende år. 

 

Trængsel er ikke kun en udfordring i København. Det har længe været en meget stor udfor-

dring i omegns- kommunerne. I 2015 spildte bilisterne i hovedstadsregionen 16,7 mio. person-

timer på grund af trængsel, og prognoserne forudser mere end en fordobling til 33,4 mio. ti-

mer i 2035. DI har beregnet, at trængsel og manglende fremkommelighed kostede samfundet 

20 milliarder kroner i 2017. Trængselsudfordringerne sti- ger mere, end man tidligere regne-

de med. Allerede nu er forventningerne til befolkningstallet 123.000 per- soner højere end i 

Trængselskommissionens analyse fra 2013. Det er derfor nødvendigt, at staten investerer 

massivt i udbygningen af den skinnebårne kollektive trafik, så de mange daglige pendlere får et 

reelt alternativ til bilen. 

 

I forhold til: ”Tiltag på konkrete strækninger” er det Rødovre Kommunes vurdering, at der ud 

fra en cost benefit betragtning med fordel kunne justeres på strækningernes sammensætning, 

og på de tiltag, der tænkes gennemført på de udvalgte strækninger. Som tidligere fremført, er 

det vores opfattelse, at Tårnvej (prioritet 10) strækningen mellem Roskildevej og Jyllingevej 

bør være integreret i (prioritet 5). Dels fordi strækningerne både syd og nord for krydset ved 

Roskildevej er meget belastede af motorkøretøjer, og dels fordi strækningen nord for Jyllinge-

vej ikke er særligt trafikalt belastet, og de tiltag, der her lægges op til, der- for vurderes relativt 

omkostningstunge. En sådan justering vil samlet vurderet føre til, at prioriteringen af den mest 

belastede strækning af Tårnvej, vil indtage en højere prioritering. 

 

Det er ligeledes vores vurdering, at det der i materialet benævnes som ”lille løsning” og 

”mellem løsning” tilsammen kan have mærkbar positiv effekt i forhold til Roskildevej (priori-

tet 9). Og igen vil en sådan justering føre til en ændret prioriteringsrækkefølge, som vil have 

mærkbar effekt i forhold til en meget trafikal belastet strækning. 

 

I relation til den foreslåede økonomiske fordeling mellem Staten og kommunerne, skal vi gøre 

opmærksom på, at f.s.v. angår vejnettet, som i forhold til fremkommelighedsudvalgets arbejde 

er genstandsfeltet, gælder det for mange strækninger, at disse er identiske med de amtsveje, 

som kommunerne for en del år tilbage blev påtvunget ejerskabet af med ringe økonomisk 

kompensation, blandt andet med argumenter om, at dis- se veje ikke var af strategisk  
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4 

betydning. Denne historik skal medtages i vurderingen af finansieringsmodellen, og bør lægges 

til grund for, at Statens andel til forbedringer på disse strækninger forøges. 

 

Slutteligt gør vi opmærksom på, at ethvert tiltag på de konkrete strækninger kun kan gen-

nemføres efter en bilateral politisk beslutning i den enkelte kommune. 
 
 

Side 1 af 1 
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Sekretariatets svar 

Nr. Accept Bemærkning 
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Sekretariatet har i sine forudsætninger generelt valgt en opdeling for stamblade med 
vægt på, at hver strækning er relevant for tværgående samarbejde mellem vejmyn-
digheder (f.eks. beliggende i mindst to kommuner) og, at ingen strækning ”overlap-
per” andre udpegede strækninger. Hvis Rødovre kommunes forslag bliver imøde-
kommet, vil strækningen ikke leve op til disse to punkter, da strækningen dermed kun 
ligger i Rødovre Kommune. Med den valgte måde at prioritere på er det desuden 
klart, at et forslag om geometrisk ændring i krydset Tårnvej/Slotsherrensvej påvirker 
det samlede budget og dermed også prioriteringen. I fald man mener, at denne om-
bygning kan undlades, så vil det naturligvis påvirke prioriteringen. Det er sekretaria-
tets vurdering, at en sådan afgørelse vanskeligt kan træffes på det nuværende faglige 
grundlag, ligesom det er for en række af de andre strækninger. Forslaget imødekom-
mes derfor ikke. 
 
Jf. svar på pkt.1. I fald man mener, at denne ombygning kan undlades, så vil det na-
turligvis påvirke prioriteringen. Det er sekretariatets vurdering, at en sådan afgørelse 
vanskeligt kan træffes på det nuværende faglige grundlag, ligesom det er for en ræk-
ke af de andre strækninger. Forslaget imødekommes derfor ikke. 
 
Sekretariatet noterer sig Rødovre Kommunes ønske om en større statslig andel af fi-
nansieringen. Det blev på 3. møde i udvalget drøftet hvilken udgiftsfordeling, der 
skulle foreslås.  50/50 metoden blev besluttet foreslået som del af udvalgets forslag til 
finansieringsmodel.  
 
Sekretariatet er opmærksomt på, at en eventuel forpligtende aftale om gennemførelse 
af projekter først kan gennemføres efter en politisk behandling i de implicerede 
kommuner. 
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Høringssvar nr. 3 

Nr. Gentofte Kommune Side 1 af 3 
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Sekretariatets svar 

Nr. Accept Bemærkning 
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Sekretariatet har på baggrund af trængselsdata samt input fra Fremkommelighedsud-
valget og arbejdsgruppen udpeget de strækninger, hvor der er problemer med lav rej-
sehastighed gennem signalkryds. Trængselskort har været anvendt i arbejdsgruppen. 
 
Det er i stambladet vedr. Søborg Hovedgade anført, at der forventes behov for geo-
metriske udbygninger i 2-3 signalanlæg i Gladsaxe Kommune. Krydset Vangedevej, 
Søborg Hovedgade og Gladsaxevej er ikke nævnt i denne forbindelse. Der kan dog 
blive tale om mindre signaltekniske justeringer i det pågældende kryds, hvilket Gen-
tofte Kommune også selv anfører i deres høringssvar. 
 
Det er korrekt, at prioriteringen er foretaget på baggrund af trafikal effekt og økono-
mi og er foretaget af Sekretariatet. Prioriteringen inklusive metoden blev fremlagt på 
3. udvalgsmøde d. 3. december 2018. 
 
Sekretariatet noterer sig Gentofte Kommunes synspunkt om, at fremkommeligheden 
på det omkringliggende vejnet ikke skal forringes ved gennemførelse af de foreslåede 
projekter, hvilket, som Gentofte Kommune også anfører, er beskrevet i afrapporterin-
gen. 
 
Det er korrekt, at efterslæb på vedligeholdelse som emne ikke har været udfoldet i 
udvalgsarbejdet, men det er sekretariatets vurdering, at dette er en velkendt problema-
tik, der gælder for både kommunale og statslige vejmyndigheder.  
 
Sekretariatet noterer sig Gentofte Kommunes bekymring vedr. omdirigering af trafik 
til kommunens veje, hvilket dog heller ikke foreslås som en del af tiltaget. Som 
nævnt på 3. udvalgsmøde vil biltrafikken i forbindelse med hændelser på motorvejs-
nettet finde andre veje. Forslaget kan konkret bidrage til, at biltrafikken netop så vidt 
muligt holdes væk fra de mest sårbare veje, såsom skoleveje, ved at optimere trafik-
afviklingen under hændelser på de mest oplagte alternative ruter til motorvejen.  
 
I tiltaget vedr. ”fælles håndtering af planlagte hændelser” foreslås det, at alle kom-
muner skal kobles op på systemet OTMAN, der anvendes til fælles trafikinformation 
ved vejarbejder på tværs af myndighedsgrænser. Gentofte Kommune har så vidt se-
kretariatet er orienteret, været koblet op på OTMAN siden oktober 2018 og det vil 
derfor ikke betyde yderligere omkostninger til kommunen. I forbindelse med tiltaget 
”fælles håndtering af ikke-planlagte hændelser” nævnes en mulig opkobling til Vejdi-
rektoratets SIG-GUI. Denne del af tiltaget er prioriteret ret lavt og vil kun finde sted 
ved konkret aftale mellem kommune og Vejdirektoratet.  
 
Det er korrekt forstået, at finansieringsmodellen foreslår statslig finansiering af de 
koordinerende opgaver i en fireårig periode.  
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Høringssvar nr. 4 

Nr. Albertslund Kommune Side 1 af 2 
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Sekretariatets svar 

Nr. Accept Bemærkning 
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Sekretariatet har forsøgt at balancere udvalgets arbejde indenfor kommissoriets ram-
mer både med hensyn til tidsramme, virkemidler og vejnet. 
Sekretariatet er opmærksom på, at det på grund af den korte tidsfrist ikke har været 
muligt for Albertslund Kommune at få behandlet afrapporteringen politisk. 
 
Synspunktet understøtter vigtigheden af at alle kommuner deltager i de fælles tvær-
gående tiltag, hvis effekterne skal opnås. Succesen af de tværgående tiltag er af-
hængig af kommunernes aktive medvirken og evne til at finde fælles løsninger. 
 
Det er korrekt, at kommunerne i givet fald overlader styring af enkelte trafiksignalan-
læg, hvis der etableres en central styring under hændelser ved hjælp af Vejdirektora-
tets centrale overvågnings- og styringssystem. Dette vil dog kun ske efter konkret af-
tale med de involverede kommuner og efter kriterier aftalt med disse. En styring på 
tværs af kommunegrænser vil i sagens natur kræve enighed blandt de involverede 
kommuner. 
 
Det er sekretariatets vurdering, at en mere ensartet trafikafvikling med mindre stop 
and go kørsel på trods af en lidt højere hastighed samlet kan give færre støjgener end 
en trafikafvikling med mange start og stop ved strækningens trafiksignalanlæg.  
En nærmere analyse af trafikken både med hensyn til støj, trafiksikkerhed og en evt. 
fælles hastighed på strækningen vil indgå i projektet, såfremt der skal arbejdes videre 
med det.  
 
Sekretariatet er opmærksomme på, at en eventuel forpligtende aftale om gennemfø-
relse af projekter først kan gennemføres efter en politisk behandling i de implicerede 
kommuner. 
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Høringssvar nr. 5 

Nr. MOVIA Side 1 af 2 
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Sekretariatets svar 

Nr. Accept Bemærkning 
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Sekretariatet er enig med Movia i, at prioriteringen er sket på baggrund af groft skøn-
nede effekter og økonomi. En nærmere analyse af effekter vil kunne bidrage til en 
mere detaljeret prioritering. Det er dog sekretariatets vurdering, at den nuværende 
prioritering opfylder formålet om at prioritere projekterne ud fra effekt og økonomi. 
 
Movia er beskrevet som deltager i tiltaget ” Netværk for koordinering af indsatser”, 
netop med sigte på Movias bidrag med erfaring og viden i dette og øvrige tiltag.  
 
Movias erfaring med ansøgning om puljemidler og ledelse af tværgående projekter 
vil med fordel kunne bringes i spil i netværket for koordinering af indsatser.  
 
Sekretariatet er opmærksom på, at der på enkelte af de beskrevne strækninger er 
igangsat busfremkommelighedsprojekter som endnu ikke er endeligt etableret. Disse 
projekter skal i relevant omfang naturligvis lægges til grund og indtænkes i den 
egentlige projektering af de projekter, som besluttes igangsat. 
 
Sekretariatet er enig med Movia i, at formålet med projekterne på konkrete stræknin-
ger, udover at øge fremkommeligheden, er at højne regulariteten på de udvalgte 
strækninger. 
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Høringssvar nr. 6 

Nr. Københavns Kommune Side 1 af 3 
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Sekretariatets svar 

Nr. Accept Bemærkning 
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Sekretariatet noterer sig Københavns Kommunes synspunkt om, at de generelle 
trængselsproblemer bør løses ved udbygning af infrastrukturen. Derudover foreslår 
Københavns Kommune, at forskellige modeller for vejafgifter vurderes. Større ud-
bygninger af infrastrukturen og overvejelser om vejafgifter falder dog uden for kom-
missoriet for dette udvalg og har derfor ikke været behandlet i udvalget.  
 
Sekretariatet foreslår, at Københavns Kommune deler sine erfaringer med opstilling 
af servicemål for forskellige trafikantgrupper, i det ”netværk for indsatser” som der 

foreslås etableret. 
 
Ønsket om nye nordvendte ramper ved Ruten/Tingbjerg er nævnt i stambladet 
”Mørkhøjvej mellem Ring3 og Frederikssundsvej”. Etablering af nye ramper falder 

dog uden for kommissoriet for dette udvalg og indgår derfor ikke i det egentlige løs-
ningsforslag. 
 
Sekretariatet er opmærksom på, at kommunal finansiering kræver politisk behandling 
i de involverede kommuner, og at dette ikke har været muligt inden for den tidsram-
me som udvalget har haft til rådighed. Forbehold om det kommunale anlægsloft er 
noteret i rapportens side 18. 
 
Københavns Kommune har undervejs i udvalgsarbejdet foreslået anvendelse af en 
fælles åben protokol. Sekretariatet noterer sig synspunktet vedr. åben protokol. Da 
dette vil være en større investering for de øvrige kommuner, har anvendelse af Vejdi-
rektoratets SIG-GUI været foreslået som en billigere mellemløsning. Det kræver ikke 
en fælles kommunikationsprotokol at overvåge og styre trafiksignalanlæg med SIG-
GUI systemet i forbindelse med ikke-planlagte hændelser.  SIG-GUI kan på nuvæ-
rende tidspunkt også kommunikere med styreapparater med RSMP-protokoller gen-
nem et gængs overvågningssystem.  Det vil formentlig kun være relevant med opkob-
ling til SIG-GUI for et mindre antal af Københavns Kommunes trafiksignalanlæg, 
som ligger strategisk i sammenhæng med andre vejmyndigheder. 
 
Sekretariatet noterer sig synspunktet. Emnet har ikke været behandlet på møderne. 
 
Prioriteringen af tiltag på konkrete strækninger er foretaget af sekretariatet på bag-
grund af de estimerede effekter, antallet af trafikanter på strækningen samt den skøn-
nede økonomi. Prioriteringsrækkefølgen blev behandlet på udvalgsmødet d. 3. de-
cember 2018.  
 
Der har indenfor den givne tidsramme kun været mulighed for at kortlægge proble-
mer, løsninger og økonomi på et overordnet niveau og økonomien for den enkelte 
kommune er ikke beskrevet i stambladende for tiltag på konkrete strækninger. Dette 
vil ske gennem den nærmere analyse og konkretisering af projekterne. 
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Høringssvar nr. 7 

Nr. Frederiksberg Kommune Side 1 af 2 
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Sekretariatets svar 
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Det har ikke været en forudsætning, at udvalget udelukkende har arbejdet med kom-
munale veje. F.eks. indgår statsvejen Ring 4 som et projektforslag.  
 
Sekretariatet tilslutter sig Frederiksberg Kommunes holdning om, at forslagene til 
konkrete tiltag skal tages med forbehold, da de af tidsmæssige årsager er beskrevet på 
et meget overordnet niveau. 
 
Sekretariatet er opmærksom på, at iværksættelse af tiltag, der kræver deltagelse, fi-
nansiering eller faglige løsninger, er afhængigt af kommunens endelige politiske 
godkendelse. 
 
Det er ikke fastlagt i beskrivelsen af tiltaget ”netværk for koordinering af indsatser”, 
om det er obligatorisk for kommunerne at deltage. Der lægges op til, at der kan etab-
leres tematisk eller geografisk afgrænsede netværk. 
Sekretariatet noterer sig Frederiksbergs synspunkt om, at deltagerkreds og mandat 
skal være præcist beskrevet. Dette kan ske ved netværkets opstart.  
 
Jf. svar på pkt. 3. Sekretariatet er opmærksomme på, at iværksættelse af tiltag, der 
kræver deltagelse, finansiering eller faglige løsninger, er afhængigt af kommunens 
politiske godkendelse. 
Sekretariatet noterer sig Frederiksberg Kommunes synspunkt om, at de projekter, der 
vælges at arbejde videre med, bør belyses grundigere inden politisk forelæggelse.  
 
Det præciseres i 3. afsnit på s. 16 i afrapporteringen, at kommunens medgåede tid til 
udførelse af de konkrete tiltag også indregnes i de kommunale omkostninger, der kan 
opnås medfinansiering til. Bemærkning om, ”at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis 

det alene er de kommunale udgifter der skal medregnes under det kommunale an-
lægsloft” er nævnt på s. 16 i afrapporteringen. 
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Høringssvar nr. 8 

Nr. Vallensbæk Kommune Side 1 af 3 
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Sekretariatets svar 
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Skema med uddybning af høringssvar er ikke indsat, da det er meget omfattende. 
Skemaet er indgået i læsning af Vallensbæk Kommunes bemærkninger og kan udleve-
res efter ønske.  
 
Det er korrekt, at der som anført i kommissoriet, primært har været fokus på samar-
bejde på tværs af vejmyndigheder i forhold til trafiksignalanlæg, idet der i kommisso-
riet om formål står ”Fremkommelighedsudvalgets formål er, at kommunerne sammen 
skal tænke i trafikal fremkommelighed på strækninger af en vis trafikal betydning, der 
går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder” og ”Udvalget skal under-
søge konkrete tiltag for optimering af trafiksignalerne…”. I de udpegede tiltag indgår 
der flere steder trafiksignalanlæg beliggende ved rampetilslutninger til motorvejene. 
 
Deltagerne i Fremkommelighedsudvalget fremgår af kommissoriet. Målgruppen for 
deltagelse i Fremkommelighedsudvalget har som udgangspunkt været vejmyndighe-
der. Hverken Hovedstadens Letbane (HL) eller Region Hovedstaden er vejmyndig-
heder. På opfordring fra udvalget blev HL inviteret til det sidste møde i Fremkomme-
lighedsudvalget, uden det dog skabte den store dialog eller vidensudveksling. 
 
Det har ikke været et mål i sig selv, at få trafikken hurtigere ind til København. Målet 
har primært været at få koordineret trafikken i korridorer på tværs af vejmyndigheder.  
 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe med udpegede deltagere fra alle medlemmer 
af Fremkommelighedsudvalget. Arbejdsgruppen har udpeget og prioriteret de tiltag, 
som indgår i projektbeskrivelserne, hvad enten det er konkrete vejstrækninger eller 
mere tværgående initiativer. Det er korrekt, at den rækkefølge, som det er foreslået at 
arbejde med projekterne i, er kommet som udspil fra Vejdirektoratet som et resultat 
af forholdene mellem forventet opnået rejsetidsbesparelse og forventet antal påvirke-
de trafikanter/brugere af kollektiv trafik, forholdt til den skønnede økonomi. Priorite-
ringen blev behandlet på det sidste udvalgsmøde i december af det samlede udvalg. 
 
Med hensyn til den specifikke lokalitet der refereres til, så er det noteret første gang i 
opsamling fra workshop 1, den 13. september 2018, på side 6 og igen i opsamling fra 
workshop 2, den 8. oktober 2018, på side 7 – men da det ikke var et tiltag, der blev 
prioriteret af den samlede arbejdsgruppe, er det ikke videreført blandt de prioriterede 
tiltag. 
 
Vejdirektoratet er som vejmyndighed direkte involveret i flere af de tværgående tiltag 
og i fem af de konkrete strækningstiltag. Derudover vedrører tiltaget på O4 en stats-
vej.  
 
Vejdirektoratet er, foruden at være vejmyndighed, udpeget som formand og sekreta-
riat for Fremkommelighedsudvalget.  Vejdirektoratets værktøjer til koordinering af 
signaler og trafikinformation stilles til rådighed for kommuner efter aftale på beta-
lingsvilkår, der dækker Vejdirektoratets konkrete omkostninger i henhold til gælden-
de regelsæt for indtægtsdækket virksomhed. 
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Der er andre vejmyndigheder end Vallensbæk, der ikke selv har del i de konkrete ini-
tiativer. Der vil ikke blive tale om dobbeltbetaling for den enkelte kommune for Vej-
direktoratets ydelser. 
 
Der er i afrapporteringen fremlagt en beskrivelse af forslag til finansieringsmodel for 
tiltagene. Da udgifterne er skønnede og projekterne ikke er gennemarbejdede, er der 
ikke på det foreliggende grundlag opgjort en specifik udgift for den enkelte kommu-
ne. Dette vil ske i den nærmere konkretisering af projekterne.  
 
Drift og vedligeholdelsesudgifter på vejnettet afholdes af vejmyndigheden i henhold 
til Vejlovens bestemmelser. Dette forhold ændres ikke af fremkommelighedsudval-
get.   
 
Der er ikke beregnet egentlig samfundsøkonomi for de enkelte projekter, men der er 
foretaget et skøn over, hvor meget rejsetidsbesparelse de rejsende på strækningen kan 
opnå, hvilket er sammenholdt med den forventede udgift. Som tidligere anført, er det 
arbejdsgruppen, der har udpeget de udvalgte tiltag. Udpegning og prioritering er der-
næst behandlet i fremkommelighedsudvalget.  
 
Det er noteret i afrapporteringen, at kommunerne ønsker, at eventuel statslig medfi-
nansiering holdes udenfor det kommunale anlægsloft.  
 
Der er usikkerhed om hvilken uoverensstemmelse der peges på. Sekretariatet gør 
opmærksom på, at fremkommelighedsudvalgets forslag til finansieringsmodel omfat-
ter alle tiltag.  
 
I projektbladene er det anført, at der skal prioriteres mellem trafikantgrupperne. Dette 
skal ske på tværs af relevante vejmyndigheder, og vil skulle ske i konkretisering af 
tiltagene.  
 
Det er beskrevet i afrapporteringen, at der skal være særlig opmærksomhed på, at 
samordning af trafikken i udvalgte korridorer ikke skaber problemer andre steder på 
vejnettet.  
 
Det har været behandlet i udvalget, at de samordnede strækninger forventeligt ikke 
kan gå på tværs af letbanekorridoren, men f.eks. starte henholdsvis slutte ved den 
skærende letbanestrækning, f.eks. på Roskildevej i Glostrup. 
 
Det er korrekt, at Vallensbæk har ønsket, at Vallensbæk Strandvej tages ud af brutto-
vejnettet. Cowi har tidligere taget direkte kontakt til Vallensbæk Kommune for at 
præcisere, at bruttovejnettet er et udtryk for et sammenhængende vejnet, som den 
overordnede trafik til og fra en kommune, og til og fra det overordnede vejnet, færdes 
ad. Det er ikke ensbetydende med, at den konkret skal indgå som aflastningsrute, og 
ombygges med dette formål. Der indgår også andre veje med 50 km/t i bruttovejnet-
tet.  
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Høringssvar nr. 9 

Nr. Glostrup Side 1 af 2 
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Udkast til høringssvar fra Glostrup Kommune: 

  
”Glostrup Kommune har hen over efteråret deltaget i arbejdet med at undersøge konkrete tiltag 

for at forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet, og hilser generelt arbejdet med at for-
bedre infrastrukturen og fremkommeligheden velkommen. 
  
Af fremkommelighedstiltag er der i rapporten blevet peget på en række tiltag (trafiktekniske og 
krydsombygninger) i Glostrup Kommune. Det drejer sig om en række ombygninger og signal-
tekniske tilretninger på Roskildevej/Hovedvejen. Der foreligger dog ikke konkrete vurderinger af 
hvilke tiltag der præcis skal foretages, og hvilke kryds/signalanlæg der skal ombygges. Størrel-
sesordenen af de potentielle udgifter for Glostrup Kommune kendes derfor ikke.   
  
Det er teoretisk estimeret, at en række uspecificerede tiltag på Roskildevej/Hovedvejen vil forøge 
den gennemsnitlige rejsehastighed på 5 km/t for ca. 200.000 biler. En forøgelse af rejsehastighe-
den vil alt andet lige tilsvarende medføre en forøget trafikmængde, en højere fart samt et højere 
støjniveau end hidtil. Eventuelle tiltag, som forøger fremkommeligheden, bør således ikke stå 
alene, men være suppleret med afhjælpende tiltag i forhold til de ovenfor nævnte ulemper. Om 
Glostrup Kommune i det hele taget ønsker en forøget rejsehastighed på Roskildevej/Hovedvejen 
er der på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, da det kommer an på eventuelle ulemper for-
bundet herved. 
  
For Glostrup Kommune er det afgørende, at deltagelse i et eventuelt fremkommelighedsprojekt 
på Roskildevej/Hovedvejen bliver frivillig for kommunen, og at rapportens – noget udokumente-
rede – prioritering af Roskildevej/Hovedvejen som den vejstrækning som det giver bedst mening 
at investere fremkommelighedskroner i, ikke medfører en tvungen omkostning for kommunen på 
et senere tidspunkt. Det bør derfor skrives tydeligere i rapporten, at kommunal deltagelse i frem-
kommelighedsprojekterne skal være frivillig. 
  
Det har været Vejdirektoratets opfattelse, at kommissoriet for fremkommelighedsudvalget ikke 
omfatter motorveje og rampeanlæg. Dette på trods af, at kommissoriet siger, at ”strækninger af 

en vis trafikal betydning” skal undersøges.  Det er utvivlsomt, at det netop er her, at der kan op-
nås de største fremkommelighedsgevinster.  En skærpet fokus på især koblingerne mellem mo-
torveje og det øvrige vejnet vil derfor være ønskelig i rapporten. 
  
Endvidere skal det bemærkes, at rapporten synes at fokusere på trafikstrømmene ind og ud ad 
København. Som omegnskommune oplever Glostrup Kommune, at fremkommelighedsproblema-
tikken i lige så høj grad gør sig gældende på de tværgående korridorer. Især forventes der udfor-
dringer i forhold til Ring 3/Letbanen. Fra Glostrup Kommunes side efterlyses der derfor et større 
helhedssyn i forhold til trafikstrømmene, uanset om de går på den ene eller anden led. 
  
Kommunerne har fra første møde i Fremkommelighedsudvalget påpeget, at en anlægsplan der 
potentielt berør kommunens økonomi ikke kan godkendes administrativt, men at sagen skal fore-
lægges politisk. Det har ikke været muligt tidsmæssigt at forelægge udkastet til afrapportering for 
Kommunalbestyrelsen og dette høringssvar gives derfor under forudsætning af Kommunalbesty-
relsen efterfølgende godkendelse. 
  
Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen den 16. februar 2019, hvorefter endeligt svar vil blive 
fremsendt til Vejdirektoratet.” 
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Med venlig hilsen 
  
Anders Asmind 
Centerchef 
  
Tlf. 4323 6100 
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup 
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Der har indenfor den givne tidsramme kun været mulighed for at kortlægge proble-
mer, løsninger og økonomi på et overordnet niveau, og økonomien for den enkelte 
kommune er ikke beskrevet i stambladende for tiltag på konkrete strækninger. Dette 
vil ske i en nærmere analyse og konkretisering af projekterne. 
 
Den estimerede rejsetidsforøgelse på 5 km/t skal ses i forhold til den gennemsnitlige 
nedsatte rejsetid, der i dag er på strækningen pga. nedsat fremkommelighed.  
Det er sekretariatets vurdering, at en mere ensartet trafikafvikling med mindre stop 
and go kørsel på trods af en lidt højere hastighed kan give færre støjgener end en tra-
fikafvikling med mange start og stop ved strækningens trafiksignalanlæg. 
 
Sekretariatet er opmærksom på, at en eventuel forpligtende aftale om gennemførelse 
af projekter først kan gennemføres efter en politisk behandling i de implicerede 
kommuner og forudsætter en konkret politisk godkendelse. Dette er tilføjet i opsam-
lingen på høringssvarene på s. 4.  
 
Rampekryds, der forbinder motorvejsnettet med det øvrige vejnet, er taget med dér, 
hvor disse naturligt er en del af de prioriterede strækninger.  Udbygninger af motor-
vejsnettet falder uden for kommissoriet, da formålet med udvalget er at ”undersøge 
konkrete tiltag for optimering og samordning af trafiksignaler… på strækninger af en 

vis trafikalbetydning, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndighe-
der.” 
 
Det har ikke været et mål i sig selv, at fokusere på trafikstrømmene ind og ud af Kø-
benhavn. Målet har primært været at få koordineret trafikken i korridorer på tværs af 
vejmyndigheder. Etablering af Letbane i Ring 3 og de trafikale udfordringer som det-
te medfører, varetages af Hovedstadens Letbane på vegne af ejerkommunerne. På op-
fordring fra udvalget blev HL inviteret til det sidste møde i Fremkommelighedsud-
valget, uden det dog skabte den store dialog eller vidensudveksling. 
 
Sekretariatet er klar over, at det ikke har været muligt for kommunerne at få den sam-
lede afrapportering politisk behandlet indenfor den givne tidsramme, og at de fleste 
høringssvar derfor er afgivet med forbehold for de respektive kommunalbestyrelsers 
godkendelse. 
Jf. svar på pkt. 3. Sekretariatet er opmærksomme på, at en eventuel forpligtende afta-
le om gennemførelse af projekter først kan gennemføres efter en politisk behandling i 
de implicerede kommuner og forudsætter en politisk godkendelse i kommunerne. 
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Høringssvar nr. 10 

Nr. Ballerup Side 1 af 1 
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Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrsgade 49 
1577 København V 
 
att.: Fremkommelighedsudvalget 
Lene Krull 
 
sendt pr. mail til: lkr@vd.dk 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
HØRINGSSVAR TIL FREMKOMMELIGHEDSUDVALGETS AFRAPPORTERING 
 
Ballerup Kommune har i udvalgets arbejde haft særlig fokus på trafikafviklingen på Ring 4 og i 
dennes skæringen med Ballerup Byvej (Rute 211) i ’chokolade-krydset’. 
 
Vi støtter rapportens anbefalinger, men ønsker at der snarest igangsættes en undersøgelse af ud-
videlsen af Ring 4 fra 2- til 4-spor på strækningen mellem Ballerup og Hillerødmotorvejen.  
 
Arealerne skulle umiddelbart være til rådighed, så der undgås dyre ekspropriationer. Og i lyset af 
de krydsombygninger der er foretaget de seneste år, er det vores vurdering, at en simpel løsning, 
kan laves billigere end de i rapporten anslåede 500 mio. kr.   
 
Endelig vil Ballerup Kommune understrege, at vi anser udvalgets forslag som relevante og hur-
tigt implementerbare supplementer til de større, og helt nødvendige investeringer i hovedstadsre-
gionens infrastruktur, som kommunerne i fællesskab har prioriteret som de vigtigste – og som 
forudsætter statslig handling.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Claus Pichard 
 
 

BALLERUP KOMMUNE 
   
 

Rådhuset 
Hold-an Vej 7 
2750 Ballerup 

Tlf: 4477 2000 
www.ballerup.dk 

 
Dato: 17. januar 2019 

 
Tlf. dir.: 4477 2313 

E-mail: byplan@balk.dk 
Kontakt: Claus Pichard 

 
 

 

Sagsid: 05.01.35-P17-1-18 

mailto:lkr@vd.dk
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Sekretariatets svar 

Nr. Accept Bemærkning 
 
1 

 
() 

 
I 2012 beskrev Vejdirektoratet i et strategisk notat muligheder og konsekvenser af en 
udbygning af Ring 4. 
 
Siden er der gennemført en række mindre fremkommelighed- og trafiksikkerheds-
mæssige tiltag på strækningen fra Ballerup C (Chokoladekrydset) til Hillerødmotor-
vejen. 
 
Strækningen fremstår dog stadig som en 2-sporet vej beliggende i et meget bredt tra-
cé. 
Med regeringens seneste udspil på trafikområdet ”Smart og effektiv mobilitet” læg-
ges der op til en række analyser af forbedringsmulighederne på flere ringkorridorer i 
Storkøbenhavn, herunder Ring 4’s strækning fra Ballerup C til Hillerødmotorvejen. 

Vejdirektoratet afventer nærmere besked om igangsætning af disse analyser. 
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Høringssvar nr. 11 

Nr. Hvidovre Kommune Side 1 af 1 
 Hej Lene 

  
Hvidovre kommune har ingen bemærkninger til afrapporteringen. 
----  
Venlig hilsen 
  
Michael Søndergaard Daugaard 
Vej- og parkchef 
  

 

  
  

 

Hvidovre Kommune 
Center for Trafik og Ejendomme 
Vej og Park 
Høvedstensvej 19 - 21, 2650 Hvidovre 
 

Telefon: 3639 2511 
Mobil: 5158 7701 
mdu@hvidovre.dk 

toe@hvidovre.dk 

 

 

  
  

 

mailto:mdu@hvidovre.dk
mailto:
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Sekretariatets svar 

Nr. Accept Bemærkning 
   

Sekretariatet har noteret, at Hvidovre Kommune ikke har nogen bemærkninger til af-
rapporteringen. 
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Høringssvar nr. 12 

Nr. Ishøj Side 1 af 1 
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Sekretariatets svar 

Nr. Accept Bemærkning 
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Sekretariatet noterer sig synspunktet om, at de foreslåede tiltag ikke løser alle frem-
kommelighedsproblemerne i Hovedstadsområdet. 
 
Støjafskærmning i tilknytning til udbygning af motorveje ligger udenfor fremkomme-
lighedsudvalgets kommissorium.  
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Høringssvar nr. 13 

Nr. Gladsaxe Kommune Side 1 af 2 
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Sekretariatets svar 
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Sekretariatet noterer sig ønsket om et større strategisk perspektiv på fremkommelig-
hed i Hovedstadsområdet. Dette ligger dog udover Fremkommelighedsudvalgets 
kommissorium. 
 
Sekretariatet noterer sig synspunktet om at inddrage investeringer i signaler og trafik-
afvikling affødt af ejerkommunernes kommende letbane i Ring 3. Dette kan konkreti-
seres i det videre arbejde med tiltagene. HL kan som operatør involveres i det omfang 
vejbestyrelserne ønsker det. 
 
Sekretariatet noterer Gladsaxe Kommunes synspunkt om, at der bør foretages yderli-
gere trafikale analyser ved etablering af særlige hændelsesprogrammer, således at 
man så vidt muligt understøtter, at biltrafikken ikke søger de   uønskede veje. Hæn-
delsesprogrammer skal netop understøtte trafikafvikling på det ønskede vejnet. Syns-
punktet er præciseret i rapportens side 5. 
 
I indsatsen ” Fælles indsats for håndtering af ikke-planlagte hændelser” aktivitet b er 

det beskrevet, at der skal udarbejdes procedurer for indsats ved ikke planlagte hæn-
delser og udpegning af forbedringer. Sekretariatet vurderer, at en drøftelse af potenti-
alerne i ændrede procedurer for oprydning ved større hændelser kan tages i forbindel-
se med dette tiltag.  
 
Som nævnt nederst s. 10 i afrapporteringen har det på grund af den korte tidshorisont 
ikke været muligt at kortlægge helt præcist hvilke tiltag, der er nødvendige i de enkel-
te trafiksignalanlæg på de strækninger, som udvalget foreslår. Forud for en eventuel 
beslutning skal foretages yderligere analyse af projekterne, således at den præcise 
økonomi kan fastlægges inden en egentlig forpligtende projektaftale indgås. 
 
Sekretariatet er klar over, at det ikke har været muligt for de fleste kommuner at få 
den samlede afrapportering politisk behandlet inden for den givne høringsfrist, og at 
kommunerne derfor tager forbehold for politisk behandling af høringssvar og den 
samlede afrapportering med dertil hørende projektforslag. Dette er skrevet ind som 
tema fra høringen i den samlede afrapportering.  
 
Sekretariatet er opmærksomme på, at konkrete aftaler om strækningsprojekter, der 
kræver kommunal finansiering, vil kræve konkret beslutning om anlægsbevilling i 
kommunerne. 
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Høringssvar nr. 14 

Nr. Tårnby Kommune Side 1 af 2 
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Sekretariatets svar 
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I samtlige beskrivelser af konkrete strækningstiltag er der under fordele/ulemper an-
ført: ”Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem trafikantgrupperne, da ikke alle 
kan få forbedret fremkommelighed. 
 
Bruttovejnettet er i den endelige afrapportering blevet suppleret med Kystvejen, på 
den af Tårnby ønskede strækning.” 
 
Dragør Kommune er jf. kommissoriet, ikke udpeget som deltager i Fremkommelig-
hedsudvalget.  
Vejdirektoratets datadelingsplatform (OTMAN) er et tilbud til alle kommuner i Ho-
vedstadsområdet uanset deltagelse i Fremkommelighedsudvalget. Selve opkoblingen 
finansieres af hver enkelt deltagende kommune, som beskrevet i afsnit om finansie-
ring af tværgående tiltag nederst s. 15.  
 
Udgifter til konkrete strækninger påhviler som udgangspunkt vejmyndighederne. Den 
af fremkommelighedsudvalget foreslåede finansieringsmodel indeholder en mulig 
statslig medfinansiering af kommunale udgifter. Det forventes, at Sund & Bælt lige-
som Vejdirektoratet selv finansierer egne udgifter til projektet. 
 
Sekretariatet er bekendt med, at en eventuel udvidelse af Englandsvej kræver særskilt 
politisk behandling i Tårnby Kommune. 
 
Sekretariatet har noteret sig Tårnby Kommunes ønske om en prioritering af to spor på 
tilkørselsrampen til Øresundsmotorvejen.  
 
Jf. svar på pkt. 5 er sekretariatet bekendt med, at en evt. udvidelse af Englandsvej vil 
kræve særskilt politisk stillingtagen, da omkostningerne til dette projekt pt. ikke er 
budgetlagt. 
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Høringssvar nr. 15 

Nr. Lyngby-Taarbæk Kommune Side 1 af 1 
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2 
 

Kære Rikke Daugaard 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune tager rapportens indhold til efterretning og deltager natur-

ligvis gerne i det kommende arbejde med fremkommelighed i Hovedstadsområdet. 

 

Kommunen vurderer, at det er vigtigt at skabe et forum for understøttelse og koordine-

ring af de tværgående tiltag, som fremgår af prioriteringslistens 0-2C. 

 

Vi tilslutter os derfor også rapportens anbefaling, at der afsættes en fuld statslig finan-

sieret pulje til varetagelse af de koordinerende opgaver i en 4-årig periode. 

 

I den forbindelse tillader vi os fortsat at påpege, at der ikke er foreslået fysiske frem-

kommelighedstiltag i Lyngby-Taarbæk Kommune og nordlig beliggende kommuner. 

 

Opmærksomheden bør fortsat og fremadrettet være henledt på kommunens geografiske 

beliggenhed - en beliggenhed - der i væsentlig grad binder Nordsjælland sammen med 

resten af Storkøbenhavn. 

 

  

Venlig hilsen 

Bjarne Holm Markussen 

Direktør 

 

 

Direktion 

 

Lyngby Rådhus 

Lyngby Torv 17 

2800 Kgs. Lyngby 

 



 

 53 

 

Sekretariatets svar 

Nr. Accept Bemærkning 
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Sekretariatet noterer sig, at Lyngby-Taarbæk Kommune gerne deltager i det kom-
mende arbejde med fremkommelighed i Hovedstadsområdet. 
 
Sekretariatet er opmærksomme på, at der ikke er udpeget konkrete strækningsprojek-
ter i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket i øvrigt også gælder for andre kommuner i 
Fremkommelighedsudvalget. 

 



 

 

 

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 49 
1577 København V 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 

 
SE 60729018 
EAN 5798000893450 

 

Bilag 3 

 

Kommissorium for fremkommeligheds-
udvalg for Hovedstadsområdet 



 

 

 

 
Dato 

J. nr.  

 

 6. juni 2018 

2018-2160 

Kommissorium for nedsættelse af fremkommelighedsudvalg i Ho-

vedstadsområdet 

I medfør af § 5, stk. 4 i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv. 

(Vejloven) og bekendtgørelse nr. 1432 af 3/12/2015 om fremkommelighedsud-

valg gives transport-, bygnings- og boligministeren hjemmel til at nedsætte 

særlige fremkommelighedsudvalg med deltagelse af en række kommuner.  

 

Fremkommelighedsudvalgets formål er, at kommunerne sammen skal tænke i 

trafikal fremkommelighed på strækninger af en vis trafikal betydning, der går 

på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder.  

 

I medfør af bekendtgørelsen kan ministeren fastsætte det enkelte udvalg på 

baggrund af behovet for fælles koordinering. For de kommunale vejmyndighe-

der er der ikke umiddelbart incitament for eller krav om at samarbejde på 

tværs af kommunegrænser, hvorfor det vurderes fordelagtigt at nedsætte et 

fremkommelighedsudvalg i Hovedstadsområdet.  

Udvalg 

Ministeren bestemmer udvalgets sammensætning, mens Vejdirektoratet vare-

tager sekretariats- og formandsfunktionen. Det er således Vejdirektoratets op-

gave at organisere fremkommelighedsudvalget og indkalde til udvalgets møder, 

udarbejde referater fra møderne, varetage koordinerende opgaver på tværs af 

eventuelle underudvalg og sikre gennemførelsen af bekendtgørelsens § 6 om 

fremlæggelse af udvalgets arbejde for ministeren.  

Foruden Vejdirektoratet, politiet og Movia vurderes det relevant at lade følgen-

de kommuner indgå i udvalget; København, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-

Taarbæk, Gladsaxe, Glostrup, Rødovre, Hvidovre, Herlev, Brøndby, Alberts-

lund, Ballerup, Høje Tåstrup, Vallensbæk, Ishøj og Tårnby. 

Udvalget kan efter behov nedsætte et eller flere underudvalg, med deltagelse af 

dele af eller hele udvalgets medlemmer. 

Opgave 

Udvalget skal undersøge konkrete tiltag for optimering og samordning af tra-

fiksignalerne, der af udvalget anses som relevante for at forbedre fremkomme-

ligheden i Hovedstadsområdet. Desuden kan der eksempelvis undersøges ud- 



 
 
 
 

Side 2/2 og ombygninger af kryds, koordinering af vejarbejder, omkørselsruter, ad-

gangssanering mv.  

På baggrund af undersøgelserne skal udvalget bl.a.;  

 Kortlægge mulige tiltag til optimering af fremkommelighed i Hoved-

stadsområdet samt liste fordele og ulemper ved de foreslåede tiltag. 

 Opstille en prioritering af tiltagene baseret på trafikal effekt, inklusiv et 

forslag til en implementeringsplan.  

 Udarbejde anbefalinger til udgiftsdeling mellem stat og kommuner for 

de foreslåede tiltag.  

Fremkommelighedsudvalget udarbejder rapport om fremkommelighedstiltag 

inklusiv ovenstående punkter, som forelægges Transport-, Bygnings- og Bolig-

ministeren. Afleveringsfristen for udvalgets rapport herom er januar 2019. Det 

forventes, at udvalget giver en kort status for arbejdet i medio oktober 2018.  
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Endelig Deltagerliste fremkommeligheds-
udvalget  

Kommune/deltager Navn på deltager Mailadresse 

Albertslund 
Afdelingschef Susanne Kremmer susanne.kremmer@albertslund.dk 

Direktør Elisabeth Gadegaard Wolstrup ewo@albertslund.dk 

Ballerup 
Direktør Carsten Riis  cri1@balk.dk 

Afsnitsleder Lars Algreen lag@balk.dk 

Brøndby 
Direktør Casper Toftholm casto@brondby.dk 

Planchef Nina Hanne Holst nihah@brondby.dk 

Frederiksberg 
Vejchef Jan Bøge Sørensen jaso03@frederiksberg.dk 

Trafik- og Byrumschef May Lundsgaard magr21@frederiksberg.dk 

Gentofte 
Teknisk direktør Lis Bjerremand lbj@gentofte.dk 

Park- og vejchef Henning Uldal hul@gentofte.dk 

Gladsaxe 
By- og Miljødirektør Maj Green magree@gladsaxe.dk 

Teamleder Carsten Høeg Maegaard carmae@gladsaxe.dk 

Glostrup 
Vejchef Carsten Simonsen carsten.simonsen@glostrup.dk 

Centerchef Anders Asmind  anders.asmind@glostrup.dk 

Herlev 
Direktør Charlotte Wieth Klitgaard 

charlotte.wieth-
klitgaard@herlev.dk 

Vejchef Bo Runge Dalager Bo.Runge-Dalager@herlev.dk 

Hvidovre  

Vej og Parkchef Michael Søndergaard Dau-
gaard 

mdu@HVIDOVRE.DK 

Centerchef Anne Pallesen apq@hvidovre.dk 

Høje-Taastrup 
Vej- og affaldschef Lars Koch larsko@htk.dk 

Ingeniør Jackie Lauridsen jackiela@htk.dk 

Ishøj Teknik og miljødirektør Marie Louise Madsen marim@ishoj.dk 
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Vejingeniør Leif Kronblad lei@ishoj.dk 

København 
Direktør Michel Schilling michel.schilling@tmf.kk.dk 

Projektchef Steffen Rasmussen steras@tmf.kk.dk 

Lyngby-Taarbæk 
Direktør Bjarne Markussen mrr@ltk.dk 

Vejchef Mads Christiansen MHLC@ltk.dk 

Rødovre 
Teknisk direktør Poul Jepsen  poul.jepsen@rk.dk 

Vej- og parkchef Anders Møller  cn25208@rk.dk 

Tårnby 
Centerchef Peter Günther pgy.tf@taarnby.dk 

Teknisk Chef Bettina Grimm bgr.tf@taarnby.dk 

Vallensbæk 
Centerchef Kristine Klæbel krk@vallensbaek.dk 

Afdelingsleder Colette Josiassen   CJ@vallensbaek.dk 

Movia Udviklingschef Peter Andreas Rosbak Juhl prj@moviatrafik.dk 

Nordsjællands politi 
Politikommissær Michael From Hansen  MFH003@politi.dk 

Vicepolitiinspektør Kim Bruun  KBR001@politi.dk 

Københavns politi Politiinspektør Steen Søder SSO003@politi.dk 

Vestegnens politi Politikommissær Mads Dam MRD001@politi.dk 

Vejdirektoratet Trafikdirektør Niels Tørsløv (Formand) nit@vd.dk 

Vejdirektoratet Områdechef Charlotte Vithen cv@vd.dk 

Vejdirektoratet Afdelingsleder Lene Krull lkr@vd.dk 

Vejdirektoratet Ingeniør Nils Terje Troland ntt@vd.dk 

Vejdirektoratet Ingeniør Rikke Daugaard (Sekretariat) rid@vd.dk 

 
Cowi Henrik Grell (kommer 12.30) 
Cowi Anne Sophie Hjermind (kommer 12.30) 
Cowi Jacob Tønnesen (kommer 12.30) 

mailto:lkr@vd.dk
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Referat 

Emne 1. møde i fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet 

Tidspunkt Mandag d. 27. august kl. 13.00-15.30 

Sted Trafiktårnet 

Deltagere Se vedlagt deltagerliste 

Fraværende Se vedlagt deltagerliste 
 
 

  

Velkomst og baggrund  
Præsentation og rammesætning ved Niels Tørsløv (VD). I referatet refereres til de slides der blev præ-

senteret på mødet. Opgaven er bestilt af ministeren. Opgaven handler primært om optimering af trafik-

signaler på tværs af myndighedsgrænser. Hvilke potentialer er der, og hvordan kan vi realisere dem? 

Niels minder om, at det også giver mening at læse bekendtgørelsen bag kommissoriet. Niels/Charlotte 

minder om, at der officielt skal udpeges 2 medlemmer fra hver vejmyndighed til fremkommelighedsud-

valget, så hvis aktørerne har ændringer i de to navne, der allerede er indmeldt, bedes de oplyse herom til 

sekretariatet senest fredag d. 31. august. 

Kommissorium og forventninger 
Gennemgang af kommissorium ved Niels (slide 7). Niels pointerer, at vi skal jagte konkrete em-

ner/løsninger.  

Niels vedr. slide 8, økonomideling: "Vores forståelse er, at staten godt kan have en rolle ift. finansiering, 

selvom det er kommuneveje vi taler om." 

Som svar på spørgsmål: I Niels' bevidsthed er alle trafikarter med. Det er nævnt i bekendtgørelse, men 

ikke i kommissorium. Men alle trafikarter er med som udgangspunkt. 

Henrik Grell (Cowi)gennemgår to slides med svar fra deltagerne om "fremkommelighed" Ca. 60 procent 

af de deltagende organisationer havde svaret. 

Kristine Klæbel (Vallensbæk): "Det skinnebårne er ikke repræsenteret, hvorfor"? 

Niels: "Det handler om dem der har myndigheden. Letbanen er her jo ikke endnu, men kan tænkes ind 

efter behov. F.eks. hvis der er noget teknisk, vi skal forholde os til." 
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Kristine Klæbel (Vallensbæk): "Der kan være input f.eks. vedr. signalerne, som letbane-kommunerne 

ikke kan komme med. 

Charlotte Vithen (VD): "Vi må se hvilken retning det går i. Men VD er i tæt samarbejde med Hovedsta-

dens Letbane." 

Casper Toftholm (Brøndby): Det er et temmelig omkostningstungt, væsentligt projekt. Så det er vigtigt 

at letbanen bliver tænkt ind." 

Maj Green Gladsaxe: "Det er svært at finde ud af hvad afgrænsningen egentlig er. For det foregår på 

vejene. Men det handler vel også om det der føder ind til, hvad der foregår på vejene. Men det bliver vi 

vel klogere på sammen..?" 

Niels: "Enig, anledningen er, at der er for mange der holder i kø på vores veje. Hvordan kan vi så tage 

nogle greb, så vi kan forbedre på den situation. Men der er jo en samhørighed på vejene med kollektiv 

trafik og cyklisme. Så hvordan afgrænser vi tingene, for vi skal ikke ende med et vældig bredt scope." 

Peter Günther (Tårnby): "Der er jo også en stor spiller i luften. Luftfarten genererer rigtig meget trafik 

omkring lufthavnen." 

Niels: "Jeg forestiller mig ikke, at vi skal arbejde med det, der skaber trafikken." 

Slide s. 13 blev fælles introduceret af Niels og Henrik. Det blev foreslået, at vi tog en fælles drøftelse af, 

hvordan fremkommelighed kan opgøres. Niels gav et første bud på VD's synspunkt på de tre første bul-

lets, og præsenterede dernæst VDs egen definition (de sidste to bullets). 

Peter Günther (Tårnby): "Man skal også adressere fremkommelighedspotentialet. F.eks. hvis man reser-

verer et kørespor for busser, hvad gavner det så? I virkeligheden skal man også beregne fremkommelig-

hed forskelligt afhængig af trafikart, så man ikke bare tager det hele over en kam." 

Michel Schilling (Kbh. Kommune): "Hvad medfører jeres bullets så? Man kan jo læse meget ned i disse 

bullets. For Kbh. er det vigtigt, at det er bredt (alle trafikarter). Mht. hvor, så er det både overalt, og 

lokalt, og ved særlige hændelser – samt også større events. Og mht. hvornår, ja det er myldretider, men 

det er også ved særlige events, vejarbejde etc. Meget handler også om påregnelighed. Hvis man kan 

regne med trafikken, så er det måske ok." 

Niels: "Ja, det med regulariteten er vigtigt, især for Movia. Og ja, der kan selvfølgelig være forskel på, 

om vi er i tæt by eller i omegnen." 

Brian Toftemann (Københavns Vestegns politi): Vi er nødt til at se på årsagssammenhængen. Hvorfor 

holder man i kø? Man skal jo ikke regne på trafiklys i Taastrup, hvis problemet er at Kbh. ikke vil lukke 

mere trafik ind." 

Niels: "Ja igen, men det kommer også til at blive emner, som arbejdsgrupper kan tage op." 
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Tids og procesplan 
Tids- og procesplan gennemgået ved Charlotte. Charlotte nævner datoer for de første to workshops: 

13/9, 8/10. Der blev flittigt skrevet ned. "Nogle af WS kan være af generel karakter. Måske vil der også 

være WS som er f.eks. lokalitetsspecifikke, hvor gruppen kan være mindre. I sekretariatet vil vi arbejde 

på at få forberedt tingene så godt som muligt. Og bestræbe os på at videndele og fortælle jer, hvad der 

skal arbejdes på, så I kan sende de rigtige folk, der er godt klædt på. Vi vil også tage fat i jer, for at få 

jeres data/input på, hvor problemerne er." 

Charlotte vedr. detailtidsplan: "Når vi nærmer os slutningen og skal færdiggøre en rapport, hvilken pro-

ces skal der så til for at sikre, at aktørerne har den nødvendige tid til f.eks. politisk behandling?" 

Casper Toftholm Brøndby "Det handler meget om udgiftsdeling. Jo større kommunal udgift, jo større poli-

tisk bevågenhed i kommunerne. Hvilken økonomi? Hvornår? Kommunerne er jo omfattet af den her an-

lægsramme. Og medmindre det må ligge udover anlægsrammen, skal vi have det ind i vores prioritering. 

Vi er p.t. i gang med budgetforhandlinger, så det kan blive vanskeligt at få med i forhandlingerne om 

budget 2019." 

Niels: "I har alle sammen et politisk udvalg som skal forholde sig til det. Det kan f.eks. være i december, 

at de skal forholde sig til noget. Så kunne I forberede jeres politikere på det." 

Charlotte: "Men hvilken proces skal være hos jer? Har I behov for f.eks. 2 mdr. til at drøfte en rapport?" 

Der var tydeligvis forskelle på, hvornår udvalgene var samlet i de forskellige kommuner. Der kom ingen 

eksakt afklaring på dette punkt. Niels / Charlotte nævnte, at det ikke forventes, at udvalgets arbejde 

fører til, at de enkelte deltagere afsætter øremærkede beløb til indsatser. Niels forventer, at det bliver 

principielle beslutninger, hvor deltagerne bakker op om de løsningsforslag, der kommer frem. Egentlige 

bevillinger vil som altid skulle gennem de normale processer hos hver myndighed. 

Det forventes, at når aktørerne møder op til udvalgsmøder/WS, er I repræsenteret med den tilstrækkeli-

ge beslutningskompetence. 

Lis Bjerremand (Gentofte): "Man sætter selv holdet til udvalgsmøder og Workshops?" 

Charlotte: "Ja. I vælger selv hvem der er de faste medlemmer i udvalget og hvem I sender til workshops. 

Men dem der kommer, skal være klædt på og klar til at bidrage. Og evt. tage beslutning. Det er dog vig-

tigt at udvalgets medlemmer er fastlagt og I må meget gerne skrive det til os, hvis det ikke er dem som 

står på deltagerlisten" 

Elisabeth G. Wolstrup (Albertslund). ”I Albertslund er kommunalbestyrelsen meget ind over detaljer og 

tidsplanen virker forceret. Så det kan være svært at stille med beslutningskompetence, hvis det handler 

om økonomi.” 
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Niels: "Ja, vi skal igennem en presset proces." 

Charlotte: ”Budskabet er blot, stil med de rette personer, så vidt muligt.” 

Peter Günther (Tårnby): "Dragør er ikke med?" Charlotte: "Nej, Dragør er som udgangspunkt ikke udpe-

get af ministeren. " 

Marie L Madsen (Ishøj): " Hvordan lægges det fast hvad for nogle problemstillinger der vælges? 

Charlotte: " Vi ved det ikke endnu – det er lige præcis det vi skal finde ud af sammen. Vi er ved at plan-

lægge workshops og hvordan vi kommer bedst igennem dem. F.eks. skal vi starte med at udpege vejnet-

tet." 

Anders Asmind (Glostrup": Hvad er det for en forpligtigelse vi som kommuner går ind i? F.eks. iht. ud-

giftsfordeling?" Og inden et bestemt tidspunkt?" 

Niels: "Det kigger vi på konkret. . Men vi er blevet bedt om at kigge efter løsninger der har en effekt, 

herunder hvordan finansiering kan se ud.  Vi peger på løsninger, foreslår udgiftsdeling, og udarbejder en 

rapport der kommer med nogle forslag.” 

Kim Bruun (Nordsjællandspoliti): Starter vi med Moses og det røde hav – eller hvordan kan vi udnytte 

erfaringer fra andre steder? 

Niels uddyber, at vi selvfølgelig har en masse erfaringer vi kigger på. Og snart er der international ITS 

kongres i Kbh. Vi overvejer også at trække personer ind, der kan give god inspiration. Men det skal give 

mening. 

Hvordan er processen med kommuner, der vil noget forskelligt? 

Niels/Charlotte: "Ja, så siger vi "kom nu" til dem der stritter imod".  

Kanishka Khawarikash (Lyngby-Taarbæk) spørger til fælles signalledelse, og hvad med prioritering på 

letbanestrækninger? Prioritere på langs eller på tværs? 

"Charlotte/Niels: "Endnu gode spørgsmål, det vil være en del af WS arbejdet." 

--- 10 min. pause --- 

Afgrænsning af vejnet 
Charlotte præsenterede et oplæg til vejnet som tog udgangspunkt i det strategiske vejnet (DSV). Ud-

gangspunktet for vejnettet er at det indeholder tværkommunale veje med en vis trafik og væsentlige 

forbindelser og gerne med en del trafiksignalanlæg (de grønne tilføjet). Dette var inden mødet sendt til 

mødedeltagerne. ”På baggrund af jeres besvarelser er vi kommet frem til et nyt forslag, hvor de sorte 

linjer er tilføjet”. 
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Peter Günther (Tårnby): Vi foreslog også Kystvejen, undladt da Dragør Kommune ikke er med? 

Niels: Det er noteret. 

Peter Rosbak Juhl (Movia): Vi spiller ind med at supplere med vores strategiske net. Primært A- og S-

busser (også lokale). Vi har det meste med, men også nogle supplerende. 

Charlotte: ”Skriv det til os- Vi når det ikke i dag, men lad os samle op, så vi kan tage det med på 1. mø-

de i arbejdsgruppen.” 

Steffen Rasmussen (Kbh. Kommune) kommenterede, at vi skal se på konsekvensen af evt. løsninger, 

også fordi vejnettet er stormasket især i Frederiksberg og København. 

Ballerup Kommune stillede spørgsmål til, hvorfor forlængelsen af Slotsherrensvej (Ballerup Byvej) var 

med. Kommunen har ikke det ønske. 

Ellers konkluderer Charlotte, at man vist kan nikke til vejnettet i store træk. Frist for indmeldin-

ger/ændringsforslag blev sat til uge 35. Slides udsendes hurtigt efter mødet. 

Anders Møller(Rødovre): ”Hvad med trafikinformationstavler, også uden for dette vejnet?” 

Charlotte: ”Det kunne også være et relevant emne. Det tages med i arbejdsgruppen.” 

Maj Green (Gladsaxe): ”Bliver vi taget til indtægt for noget, som allerede er besluttet at arbejde videre 

med? Eller kan vi komme med indspil?” 

Charlotte: ”Der er ingen beslutninger på dette møde, det er et opstartsmøde. Men vi skal hurtigt hen 

imod noget konkret.” 

Bo Runge Dalager (Herlev): ”Er der et fælles sted til dokumenthåndtering? Og til videndeling, så vi ved 

hvad vi taler om?” 

Charlotte: ”Vi vil i højest muligt omfang forberede jer før møderne. Men højest relevant at finde et fo-

rum/rum til arbejdsdokumenter m.m. Sekretariatet vil komme med forslag.” 

Carsten Riis (Ballerup): "Vi kommuner bør måske alle gå hjem og inden længe orientere vores politikere 

om den forventede proces, og hvad de kan forventes at skulle tage stilling til hvornår? Og så give folk 

mandat, så vi kan komme videre. Man bør måske tage udvalgsdrøftelse allerede nu for at hjælpe både 

sig selv og hinanden.” 

Kristine Klæbel (Vallensbæk): ”1) Hvorfor er letbanen ikke med? Skal vi lægge kræfter der? Her vil der 

også være vejarbejde i lang tid. Er O3 så sorteret fra i forhold til at arbejde med forslag? 2) Hvis man 

kigger på Det Strategiske Vejnet kontra fremkommelighedsvejnettet i dette oplæg, så er der kommet 

mange flere veje med. Bliver Det Strategiske Vejnet nu udvidet?” 
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Charlotte: ”Det er ikke meningen at Det Strategiske Vejnet udvides. Det Strategiske Vejnet arbejder vi 

med i andre sammenhænge, blandt andet i vores samarbejder om fælles trafikinformation og koordine-

ring af vejarbejder.” 

Afrunding 
Afrunding ved Niels. 

Niels: "Jeg fornemmer en vis enighed om dels vejnet, dels definitioner af fremkommelighed. Og både 

hverdag og hændelser. Og så er det jo meget i arbejdsgrupperne at det kommer til at ske. Det er her, vi 

har brug for aktørerne, herunder jeres opfattelse / udpegning af problemer. Og så har vi et godt grundlag 

til at komme frem til løsningsrum og potentialer. Og så vil der givetvis være diskussioner undervejs. Og 

så må vi finde bedst mulige løsninger. Og så det her med et rum/sted, hvor igennem vi videndeler." 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato 7. november 2018 
Sagsbehandler Rikke Daugaard 
Mail rid@vd.dk 
Telefon +45 7244 3333 
Dokument 18/07339-22 
Side 1/5 

 

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 49 
1577 København V 

Telefon +45 7244 3333 
vd@vd.dk 
vejdirektoratet.dk 

 
SE 60729018 
EAN 5798000893450 

Referat 2. møde i fremkomme-
lighedsudvalget 

Emne 2. møde i fremkommelighedsudvalget 

Tidspunkt 30. oktober 2018 kl.13.00-15.30 

Sted Park Inn, Engvej 171, 2300 København S  

Deltagere Fremkommelighedsudvalget 

Fraværende Gladsaxe kommune 
Nordsjællands politi 
Københavns Vestegns politi 

  

Introduktion v. Niels Tørsløv 
Niels Tørsløv bød velkommen og gennemgik kort fremkommelighedsudvalgets opgave og formålet med 
dagens møde. Herefter var der en kort præsentationsrunde. 
 
Siden sidst v. Lene Krull 

Lene gennemgik kort de to gennemførte workshops og statusrapporteringen til departementet.  

Vejdirektoratet har på vegne af udvalget skrevet til Hovedstadens Letbane og modtaget svar retur som er 

fremsendt til udvalget. Fremkommelighedsudvalget blev spurgt om denne korrespondance er tilstrækkelig 

eller der er et ønske om, at Hovedstadens Letbane bliver inviteret til det kommende udvalgsmøde, hvor de 

kan svare på udvalgets spørgsmål.  

Det blev drøftet, hvorvidt HL skal inviteres på næste møde. Der var enighed om, at det skal sikres, at udval-

gets indstilling ikke er i modstrid med aftaler truffet i forbindelse med anlæg af Letbanen. 

Det blev besluttet at invitere HL til næste udvalgsmøde og inden da lade arbejdsgruppen forberede, hvad HL 

skal fokusere på ved udvalgsmødet, f.eks. eksempler på trafikale dilemmaer  

Det blev ikke afklaret, hvorvidt HL også skal deltage ved næste workshop. Dette afklarer sekretariatet internt. 

Behandling af resultater fra workshops v. Henrik Grell 
 
Henrik gennemgik sekretariatets oplæg til indsatsområder, som også var udsendt på forhånd. 
 
Kommentarer fra udvalget:  
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Indsatsområde – Fælles indsats for håndtering af hændelser 
Steffen Rasmussen, Københavns kommune gjorde opmærksom på, at Vejdirektoratet har gode erfaringer 
med hurtig reaktion og oprydning ved ikke planlagte hændelser og at kommunerne måske kan lære noget af 
dette. 
 
Indsatsområde – Forsøg med prioritering af trafikanter på udvalgte strækninger 
Carsten Riis, Ballerup Kommune efterspurgte mere konkrete fysiske tiltag til forbedring af fremkommelighe-
den på specifikke lokaliteter/strækninger. Der var et ønske om at tale konkrete fysiske tiltag som f.eks. om-
bygninger, hastighedsbegrænsning og andre fysiske tiltag, der ikke nødvendigvis er signaloptimering. 
 
Lene Krull redegjorde for, at disse typer konkrete tiltag faktisk har været drøftet på de afholdte workshops og 
er tænkt som en del af indsatsområdet, men måske ikke fremstår så tydeligt af det seneste materiale. Det 
blev aftalt at have dette in mente når der senere på mødet skulle arbejdes videre med indsatsområderne. 
 
Det blev drøftet, hvorvidt tiltagene primært skal fokusere på trafiksignaler, og det blev konkluderet, at i og 
med andre fysiske tiltag er nævnt i kommissoriet er dette også en mulighed, dog hovedsageligt i relation til 
trafiksignaler. 
 
Der blev efterspurgt hensyntagen til andre trafikantgrupper end biler og Niels Tørsløv konkluderede, at vi 
tæller personer og ikke biler, og at vi har generel fremkommelighed i fokus. 
 
Fordele / ulemper 
Lene Krull introducerede gruppeøvelsen, hvor hver bordgruppe fik et indsatsområde, hvor der skulle drøftes 
fordele/ulemper. 
 
Gruppe 1: Fælles indsats for håndtering af hændelser 

Trafikken bør blive på motorvejen, hvis hændelsen sker der. Bedre, at f.eks. VD rydder hurtigt op, og trafi-

kanter får at vide at om f.eks. 14 min. er motorvejen åben igen. Tænker ikke, at det er en fordel at få trafik-

ken ledt ud på kommunevejene, som har en helt anden type trafik med lette trafikanter mv. 

Der er en risiko for "over"information. Hvis hele Hovedstadsområdet får information om et trafikuheld på et 

specifikt sted, der ikke nødvendigvis er i nærheden, så vil det kunne forstyrre mere end det vil gavne. 

Det blev drøftet, hvorvidt planlagte og ikke planlagte hændelser bør håndteres som et samlet indsatsområde. 
Gruppen mente, at planlagte og ikke planlagte hændelser er vidt forskellige problemstillinger, som tilsvaren-
de skal håndteres forskelligt. Ikke planlagte skal ryddes op hurtigst muligt. Planlagte er mere et spørgsmål 
om at dele viden og få kommunikeret til trafikanter.  
 
Det blev noteret af sekretariatet at indsatsområdet bør splittes op i to. 
 
Gruppe 2: Netværk/udvalg for koordinering af indsatser om trafikafvikling 

Fordele: En organisering som f.eks. et netværk eller udvalg kan give fælles visioner og skabe vidensdeling. 

Ulemper: Udvalg/netværk kan ikke lægges under noget, der eksisterer i forvejen, så det bliver endnu en ny 

ting, som vejmyndigheder skal forholde sig til med ekstra ressourcer og risiko for mere bureaukrati. 
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Gruppen mente desuden, at det er vigtigt at tage stilling til, hvad det skal bruges til for, at man kan sætte de 

rigtige rammer – skal det være et "løst" netværk eller et organ, som skal beslutte noget, hvilket kræver poli-

tisk ophæng? 

Gruppen nævnte også, at hvis man vil have noget ud af det, skal det være konkret, så politikerne kan forhol-

de sig til det, og det kan økonomisættes. Ellers bliver det for overordnet. Alternativt er det – eller kan det 

være – et uformelt netværk 

Gruppe 3: Forsøg med prioritering af trafikanter på udvalgte strækninger 

Gruppen finder, at indsatsområdet i stedet for bør have titlen: "Forsøg med forbedret fremkommelighed på 

udvalgte strækninger".  

Desuden bør det klarlægges: 

A. For hvem? (Cyklister, biler, busser?) 
B. Hvor? (gruppen nævnte Roskildevej, Ring 4 mellem Herlev og Hillerødmotorvejen og evt. Ring 3 og 

sammenhæng med M3)  
C. Med hvilke værktøjer? 

 

Fordele: Konkrete strækninger kan give en reel fysisk effekt. Desuden kan arbejdes med konkrete målgrup-

per. 

Ulemper: Fysiske ændringer koster penge, hvilket giver finansieringsdiskussion. Der kan også være mod-

stridende interesser i prioritering og fremkommelighed for hvem, på hvilke strækninger, lokale interesser 

frem for regionale og modsatrettede interesser for letbane/bil/bus/cyklister. 

Kommentar: Vi skal huske, at det at udpege strækninger er ikke det samme som at nedprioritere krydsende 

veje. Ellers risikerer vi at modarbejde fremkommelighed på andre væsentlige veje. 

Kommentar: Der skal være en ide bag forsøgene. Der skal komme noget læring ud af det, så det forhåbent-

lig kan benyttes på andre lokaliteter. Dvs., at der bør beskrives en metode, der kan anvendes generelt. 

Gruppe 4: Fælles servicemål for drift og vedligehold samt fælles funktionskrav ved indkøb af nyt signaludstyr 

Fordele: Gruppen fandt det svært at se ulemper. Man køber kun tidssvarende udstyr, så fordelene er vel 

åbenlyse. 

Mht. ulemper kan der være noget med, at hvis man går efter laveste fællesnævner når man fastlægger fæl-

les serviceniveauer, så mindskes funktionaliteten. Hvis højeste fællesnævner vælges, risikeres det at blive 

meget dyrt. Jo bedre drift, jo bedre funktionalitet, men hermed også dyrere drift. 

Selvom signalanlæg kører med forskellige systemer, kan en fælles protokol/kommunikation findes. Gruppen 

nævnte, at forudsætningen for fælles monitorering måske er det vigtigste at få på plads. 
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Pause 
 
Prioritering af indsatsområder v. Lene Krull 

Deltagerne blev bedt om et første bud på at prioritere indsatsområder. Resultatet ses på illustrationen ne-

denfor. 

 

Lene Krull opsummerede, at indsatsområdet forsøg med prioritering af trafikanter på udvalgte strækninger 

syntes at have størst interesse, hvilket betyder, at sekretariatet vil lægge mest opmærksomhed på dette. 

Steffen Rasmussen efterlyste flere konkrete strækninger og foreslog, at lade arbejdsgruppen arbejde videre 

med at finde nogle flere konkrete strækninger og løsninger man kan knytte til disse, ved næste workshop. 

Dette var der enighed om i udvalget. 
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Næste skridt v. Niels Tørsløv 
 
Drøftelse af principper for udgiftsfordeling  

Niels indledte med at fastslå, at udvalget ikke skulle nå en konklusion på dette punkt i dag, men at man ger-

ne ville høre, hvordan kan man skabe finansieringsinstrumenter, som får ting til at ske? Det ligger i øvrigt i 

kortene, at der også kan være midler at hente i ministeriet. 

Der var enighed om, at det kan variere meget fra projekt til projekt, hvilken finansieringsmodel der er at fore-
trække. Der skal desuden tages hensyn til kommunernes anlægsloft. 
 
Kommunerne var enige om, at det kan blive svært at finde penge til at finansiere projekter, der ikke direkte 
gavner egne borgere, men mere har karakter af et regionalt projekt, der tilgodeser pendlere, der kommer 
langvejs fra. 
 
Kommunerne vil gerne finansiere det meste, hvis kommunens borgere får gevinsten og her kan det være 
interessant med en 50% pulje. Hvis projekter mest har regional betydning er der ikke så stort lokalt incita-
ment. 
 

Anders Møller fra Rødovre præciserede, at man skal have finansieringsmodeller, der tager afsæt i det tempo 

vi ønsker. Ambitionsniveauet afgør modellen. Vi skal finde muligheder for at få mest ud af de penge, vi alle-

rede har. Det med hvem vi løser det for, det kommer så ind i den politiske prioritering. Relativt billige tiltag på 

tværs af myndigheder kan man som kommune godt se mening med, men tempoet er afgørende. 

Niels Tørsløv supplerede med, at det skal være konkrete forslag til udgiftsfordeling. Jo mere konkrete vores 
forslag til ministeren bliver, jo større er chancen for at få penge til det videre arbejde. 
 
Det blev nævnt, at man indenfor den kollektive transport betaler et solidaritetsbidrag og at man evt. kunne 
forestille sig noget tilsvarende her, hvor f.eks. kommunerne i periferien, staten eller regionerne betaler et 
bidrag til de fælles projekter. 
 
Der var blandt kommunerne en holdning til, at det er vigtigt, at staten er med i en samfinansieringsordning og 
ikke kun i planlægningen. 
 

Finansieringsmodeller med forskellige kriterier, der afgør hvordan der udløses penge, rummer forskellige 

hensyn. F.eks. projekter der går mest på tværs af myndigheder får flest penge. 

En mulighed er en puljeordning, hvor det er muligt at lægge kriterier ind for at opnå støtte (f.eks. at man ar-

bejder på tværs af kommunegrænser) 

Der blev ikke konkluderet på dette punkt, men sekretariatet tager input fra udvalget med til næste workshop, 

hvor der skal arbejdes videre med modeller til udgiftsfordeling. 

De næste skridt 

Niels Tørsløv rundede af med at gennemgå tids- og procesplan samt de næste skridt i udvalgets arbejde. Et 

fjerde møde i udvalget er ikke i sig selv et mål, men kan planlægges, hvis det bliver nødvendigt.  

D. 13. november afholdes den sidste workshop og udvalget mødes næste gang den 3. december. 
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Emne 3. møde i Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet 
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Deltagere Kommuner i Fremkommelighedsudvalget 
Politiet 
Movia 
Vejdirektoratet 

Fraværende Ishøj kommune 

  

Dagsorden 
 
1. Velkommen 

Niels Tørsløv bød velkommen. 
 
2. Besøg fra Hovedstadens Letbane 

Direktør Louise Høst og Morten Nørgaard Olesen præsenterede erfaringer fra samarbejdet med kommuner 
langs Ring 3 med fokus på arbejdet med fremkommelighed og signalanlæg langs strækningen. 
 
Præsentationen er vedlagt dette referat. 
 
Udover præsentationen nævnte Louise Høst, at OTMAN benyttes af kommunerne langs Ring3. 
 
Hovedstadens Letbane (HL) har indkøbt City Sense til anlægsperioden. Data herfra indgår i trafikken.dk, og 
giver således et aktuelt billede af fremkommeligheden på Ring3 i anlægsperioden. 
 
Der blev spurgt til samarbejde på tværs af kommunerne samt med de omkringliggende kommuner som f.eks. 
København, Frederiksberg og Ballerup. 
 
HL har ikke forudsat et egentligt samarbejde på tværs af beliggenhedskommunerne om prioritering af trafik-
ken i signalanlæg, men vil gerne opfordre til et øget samarbejde. Måske også bredere end beliggenheds-
kommunerne. F.eks. er Ballerup ikke beliggenhedskommune, men de bliver påvirket en del. 
 
Adspurgt om protokol og styring af signalanlæg og samspil med omkringliggende kryds svarede HL, at der 
bliver prioritering af letbanen i signalanlæggene på Ring 3, men også tages hensyn til et godt trafikflow på 
tværs, idet der ikke er entydige retningsfordelte belastninger. HL har ikke inkluderet kryds ud over i korrido-
ren og der er derfor ikke taget højde for kommunikationen på tværs.  
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HL skeler i sit udbudsmateriale om signalanlæg til vejregelforberedende rapport om ”Etablering af åben 
grænseflade mellem ITS og SRO-systemer”. Der har også været intensiv dialog med beliggenhedskommu-
nerne. Det fremgik tydeligt af denne dialog, at kommunerne ikke har det samme signaludstyr (forskellige 
leverandører og historik), så det er ikke entydigt, at man skal fortsætte med en bestemt slags udstyr. HL vil i 
udbudsmaterialet kræve velbeskrevet dokumentation af protokol og åben tilgængelighed. Det er juridisk uaf-
klaret på nuværende tidspunkt, om man kan udbyde med krav om en bestemt protokol. Der forventes præ-
kvalifikation i marts 2019, hvor funktionsbeskrivelser og første signalprogrammer skal være med i udbuds-
materialet. Kontrakt forventes indgået inden udgangen af 2019. 
 
Adspurgt om ejerskabet til webadgangen til SRO-systemet og prioritering af bløde trafikanter svarede HL, at i 
hvert kryds vurderes behov for supplerende detektering – f.eks. detektering af venstresvingende cyklister. 
Induktionsspoler undgås helst. Man går derfor efter radardetektering. HL køber både udstyr og software af 
leverandør, begge dele videregives til vejmyndighederne. HL er kontraktholder i forhold til servicering af an-
læggene, i hvert fald de første år, hvor driften køres ind. Ejerskabet til software er ikke helt fastlagt. Det skal 
være så åbent, at systemteknisk drift kan genudbydes, uden at man er afhængig af den første leverandør. 
 

Maj Green, Gladsaxe, præciserede vigtigheden af, at HLs nye signalsystemer og projekter, der realiseres 

som opfølgning på Fremkommelighedsudvalget, skal spille sammen. 

3. Afrapportering – struktur 

Charlotte Vithen, Vejdirektoratet gennemgik forslag til struktur for afrapporteringen. Se vedlagte slides. 
Strukturen skal sikre, at vi lever op til kommissoriet. 
 
Det blev aftalt, at HLs indspil skal indgå som bilag i rapporteringen.  
 
Albertslund og andre kommuner påpegede, at det er vanskeligt at tage medansvar for indholdet af rapporten 
førend denne har været politisk behandlet i kommunerne, hvilket først er realistisk i februar 2019. 
Charlotte Vithen svarede, at rapporten vil være udvalgets rapport, og at sekretariatet vil gøre deres bedste 
for at gøre den til en fælles afrapportering.  
 
Rapporten bliver rundsendt til høring senest i uge 1 eller 2. Kommentarer bliver herefter indarbejdet i videst 
muligt omfang og derudover bliver alle høringssvar gengivet i en høringsbog, der vedlægges rapporten. 
 
Det blev præciseret af Rødovre, at det tydeligt skal fremgå af rapporten, at projekterne kræver politisk op-
bakning i den enkelte kommune og ellers må man gå videre til det næste projekt på listen. Det skal hvile på 
en politisk beslutning hos den enkelte kommune. 
 
Lis Bjerremand, Gentofte udtrykte en bekymring omkring brugen af ordet anbefaling, da man som kommunal 
embedsmand ikke kan give en anbefaling uden om det politiske bagland. 
 
Rapporten bør omfatte bemærkninger om, at det er forslag til initiativer, som foreløbig er uforpligtigende og 
før gennemførelse vil kræve endelige beslutninger hos de enkelte myndigheder. 
 

Niels Tørsløv pointerede, at afrapporteringen på nuværende tidspunkt ”blot” omfatter et oplæg til en projekt-

masse som parterne gerne vil arbejde med, opstillet i en prioriteret rækkefølge. Hvis der findes finansiering, 

så kan man gå videre med forpligtende aftaler imellem parterne.  
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Der var en drøftelse af, hvorfor motorveje ikke indgår i projekterne. Niels præciserede, at arbejdet omkring 
motorveje foregår i et andet regi. Udvalgets opgave handler primært om trafiksignalanlæg, og de steder hvor 
rampekryds indgår i strækningsprojekterne indgår disse naturligvis også i arbejdet. 
 
Anders Møller, Rødovre citerede fra kommissoriet: at kommunerne sammen skal tænke i trafikal fremkom-
melighed på strækninger af en vis trafikal betydning. 
 
Niels takkede for præciseringen og konkluderede, at udvalget er nedsat af ministeren til at løse fremkomme-
ligheden på strækninger af en vis trafikal betydning og at det må fremgå af afrapporteringen, at det var den-
ne projektmasse som udvalget kunne komme frem til, og så må man afvente ministerens reaktion. 
 
4. Modeller for udgiftsfordeling 

Niels gennemgik slides vedr. udgiftsfordeling. 
 
Det er først efter tidspunktet for en decideret puljevedtagelse, at der indgås egentlige projektaftaler. 
 
I fald projekter vil involvere Øresundsmotorvejen vil Sund & Bælt naturligvis blive involveret som vejbestyrel-
se. 
 
Der blev spurgt til statslig finansiering af opkobling til OTMAN, SIG-GUI osv. Charlotte Vithen pointerede, at 
mange kommuner allerede deltager i OTMAN samarbejde, og at det kan være svært at argumentere for, at 
andre kommuner kan komme med uden at betale. Derudover er det mere tidsforbruget til indrapportering i 
OTMAN, man skal være opmærksom på i kommunerne. 
 
Det bør overvejes, om det er nødvendigt, at alle kommuner er med i de enkelte strækningsprojekter eller de i 
nogle tilfælde vil kunne gennemføres uden en enkelt af de implicerede kommuner. Dette blev ikke endeligt 
afklaret, men må bero på det enkelte tilfælde. 
 
Der var et ønske fra en enkelt i salen om en model, hvor staten bidrager med mere end 50% for at få kom-
munalpolitikere til at bidrage til disse relativt regionale opgaver?  
Niels svarede, at ”50%-modellen” er en kendt model og det derfor er den, der er størst mulighed for at få 
politisk opbakning til. Der var ikke yderligere kommentarer til dette. 
 
Bo Runge Dalager, Herlev, spurgte til formuleringen omkring, at det er omkostninger, der har været afholdt 
ved implementering, der kan medfinansieres. 
Niels forklarede, at medfinansiering skal naturligvis dække hele projektet, men dog kun den del, der er in-
denfor kommissoriet.  
 
Vejdirektoratet udtalte, at Vejdirektoratet dækker egne udgifter i forbindelse med arbejdet omkring de tvær-
gående fremkommelighedstiltag. (Tilføjelse efter ønske fra Herlev Kommune, fremkommet ifm. Høringspro-
cessen). 
 
 
Pause 

 

5. Prioritering af tiltag 
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Præsentation af bruttolistens tiltag 

Henrik Grell præsenterede tiltag og præciserede, at stambladene er tænkt som en præsentation af projek-
terne og ikke en videnskabelig projektgennemgang. 
 
Der kom flere konkrete forslag til stambladene, som alle er noteret af sekretariatet, og bliver medtaget i det 
videre arbejde: 
 
 Forslag om, at man skriver ind, at udvalget foreslår en forundersøgelse på nogle af de større udbygnin-

ger, der er nævnt på enkelte af projekterne, f.eks. udbygning af Ring4.  
 

 Herlev kommune nævnte, at en udbygning af Ring 5 r et væsentligt tiltag, som bør være en del af anbefa-
linger i afrapporteringen (Kommentar der er fremkommet i forbindelse med høringsproces) 
 

 Forslag om, at Avedøre Havnevej-Tårnvej opdeles ved Jyllingevej i stedet for ved Roskildevej. Sekreta-
riatet ser på det og kan evt. drøfte det bilateralt med Rødovre Kommune. 

 
 Mørkhøjvej. Der er behov for nordvendte ramper fra M13 ved Tingbjerg. Dette bør skrives ind selvom det 

ikke er en decideret del af projektet. 
 
Kommentar fra Gentofte om Søborg Hovedgade, hvor Gentofte ligger i midten og ikke har stort incitament for 
at arbejde yderligere med denne strækning. Svar fra Sekretariatet om, at det først er i det videre arbejde 
med tiltaget, at man kan præcisere de enkelte deltiltag og dermed også udgifterne pr kommune. 
 
Kommentar fra Albertslund og andre om, at der synes at være mest fokus på at få bilernes hastighed op, 
hvilket ikke er målet på Roskildevej, hvor støj også er et problem. Svaret fra Sekretariatet er, at kommunerne 
skal være med til at beskrive selve projektet og herunder præcisere, hvilke trafikantgrupper, der skal priorite-
res. Desuden kan en nuværende meget lav gennemsnitshastighed skyldes meget stop and go kørsel, som 
reelt giver mere støj og mere luftforurening end en lidt højere, men mere jævn hastighed.  
 
Det blev efterspurgt, at man måske foreslår forsøgsordning med skiltet, ensartet hastighed på Roskildevej 
som det tidligere har været drøftet i arbejdsgruppen? 
 
Kommentar om, at øget rejsehastighed for busser måske nok giver udgifter til at forbedre fremkommelighed, 
men også gevinster i form af lavere driftsomkostninger for Movia og dermed kommunerne 
 
Der var enkelte kommentarer til stambladene vedr. tværgående tiltag 
 
Kommentar fra Gladsaxe til stambladet vedr. håndtering af ikke planlagte hændelser, hvor der i en parentes 
nævnes, at man kan lede trafik fra motorveje til andre veje. Dette er i modsætning til mange kommuners 
ønske og en sådan ”uheldig” bemærkning kan føre til modvilje fra kommuner om medvirken. Kommentar fra 
Sekretariatet om, at i sådanne situationer vil biltrafik under alle omstændigheder finde andre veje og måske 
kan tiltaget bidrage til, at den i så fald holdes væk fra de mest "uønskede" veje (veje med skoler mv langs 
vejen). Formuleringen ændres og ”parentes” fjernes. 
 
Kommentar vedr. ikke-planlagte hændelser: Det er svært at se, hvad vi kommer til at "anbefale". Her er der 
særligt behov for pilotprojekter eller konkretisering. Det er så ambitiøst, at det er svært at sige ja til, da man 
ikke kender konsekvenser. Sekretariatet vil overveje at dele indsatserne op og tydeliggøre beskrivelsen. 
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Københavns Kommune anførte, at det bør indgå at skabe mulighed for en opdateret og online overvågning 
af alle signalanlæg på de overordnede veje, da en effekt ved hændelser kun skabes, hvis alle anlæg på en 
strækning indgår. Lene Krull replicerede, at det kan komme til at indgå i tjeklisten under "funktionskrav og 
servicemål" og, at der i stamblad for "ikke-planlagte hændelser" indgår en mulig aktivitet om at skabe fælles 
overvågning. 
 
  
Drøftelse af prioritering med udgangspunkt i prioritering fra Workshop og sekretariat  
Der var et forslag om at differentiere prioriteringen af de enkelte indsatser i stambladet omhandlende de 
ikke-planlagte hændelser. Dette arbejder sekretariatet videre med. 
 
Der var et spørgsmål til hvordan busplan 2019 er tænkt ind i beskrivelserne, da der tilsyneladende mangler 
nogen ruter? Svaret fra Sekretariatet var, at de er tænkt ind, men at vi naturligvis tjekker for fejl. 
 
Kommentar: Kunne man forestille sig, at stambladet omkring ”Funktionskrav og servicemål for signalanlæg” 

og f.eks. udarbejdelsen af en tjekliste kommer til at indgå under ”Netværk for koordinering af indsatser”? 
Sekretariatet ser på det. 

 

6. Den videre proces 

Niels præsenterede oplæg jf. vedlagte slides. 
 

Afrapportering vil blive sendt til høring hos parterne, senest i en af de første uger i januar. 

Der var en kommentar om, at én uge til høring er for lidt. Charlotte Vithen lovede, at vi fra sekretariatets side 
vil se på om det er muligt at give mere tid i høringsperioden. 
 
Charlotte Vithen spurgte, som et afsluttende punkt, om der var nogen holdning blandt udvalgets medlemmer 
til, hvem der skal være projektleder/tovholder på de forskellige projekter ved en evt. udmøntning. Udvalget 
havde ingen kommentarer til dette. 
 
7. Tak for i dag 
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Telefon +45 7244 3333 
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Præsentation fra Hovedstadens Letbane 



Hovedstadens Letbane
Louise Høst & Morten Nørgaard Olesen
Møde i Fremkommelighedsudvalget 3. december 2018



Introduktion

• 29 stationer, 28 km

• 44.000 daglige passagerer eller 13-14 
mio. pr. år – 17-18 mio. pr. år på sigt

• Samlet budget på ca. 6,2 mia. kr. inkl. 
reserver

• Åbner i 2025



Trafikken langs strækningen

Stigende trafik siden finanskrisen

Stor variation på strækningen 

Flest biler i den nordlige del af 
Herlev og sydlige del af Gladsaxe. 

-> Ca. 37-38.000 pr. hverdagsdøgn.

25.000-27.000 biler på tværs af Ring 
3 ved Hovedvejen i Glostrup og 
21.000-24.000 ved Herlev 
Hovedgade.   
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Køretøjer pr. hverdagsdøgn langs strækningen:



Rejsetider på strækningen før anlæg

De største trafikstrømme og forsinkelser går mod nord om 
morgenen og mod syd om eftermiddagen. 

Størst forsinkelse på den nordlige del
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Strækning Typiske rejsetider hverdage*
Uden 

trængsel
Morgen 

(6-9)

Eftermiddag 

(15-17)
Samlet strækning:
Akademivej i Lyngby til Selsøvej i 
Vallensbæk (22 km):
- Nordgående 30 min 43-44 min 38-40 min
- Sydgående 30 min 37-38 min 40-48 min

På enkelte dage og tidsrum kan rejsetiderne være betydeligt 
længere !

*Data fra City Sense, primært fra 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018.



28 km vejarbejde i 5 år
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Hvad gør vi for at sikre så god 
fremkommelighed som muligt?

Fokus på kryds fordi de definerer fremkommelighed og kapacitet
Restriktioner på hvilke kryds, entreprenøren må arbejde i samtidigt, 
for at sikre trafikanternes omkørselsmuligheder.

De 12 største og vigtigste kryds er 
identificeret og fordelt på 5 faser 
hver af op til 6 måneders varighed. 

Det betyder, at der fx i Gladsaxe ikke 
samtidig må arbejdes med M3 
Buddingevej og Hillerødmotorvejen.



Samarbejde om trafikinformation

• Vejmyndighederne og Vejdirektoratet 
samarbejder om trafikinformation

• Værktøjet OTMAN bruges af 
vejmyndighederne til at få vist 
vejarbejder på trafikinfo.dk mv.

• Mulig udvidelse af samarbejdet til også 
at omfatte hændelser og akutudkald



Overvågning af trafik via Citysense



Bussernes fremkommelighed

43 buslinjer bliver berørt af projektet

Movia rådgiver om trafikafvikling på 
forberedende myndighedsmøder  

• Prioriteret kørsel for busser
• Buslommer og dosseringsanlæg
• Alternative ruter for bustrafikken

Trafikinformation til buspassagerer på:
https://dinoffentligetransport.dk/letbane
n/

https://dinoffentligetransport.dk/letbanen/


Fremkommelighed 
på Ring 3 når 
letbanen går i drift

• Prioriteringen i signalanlæggene er 
afgørende for letbanens køretid

• Køretiden er fastlagt i udredningen 
og er grundlag for Principaftalen om 
letbane i Ring 3

• Projektet udformet gennem flere 
faser i tæt samarbejde med 
ejerkredsen

• Geometri og simuleret trafikafvikling 
er principgodkendt af 
vejmyndigheder

• Betydelige hensyn til trafikafvikling 
på tværs af letbanen – balancering af 
letbanens prioritet og kapaciteten for 
alle retninger og trafikarter i kryds



Signalanlæg på Ring 3 i fremtiden

• 62 signalanlæg for vejkryds og 
stikrydsninger over letbanen
• Heraf er cirka 45 eksisterende 

signaler der ombygges og 
fornyes

• En lang række nye signalanlæg 
som del af anlæg af letbanen

• Fuld trafikstyring af alle 
signalanlæg

• Alt signaludstyr er nyt: master, 
lanterner, styreskab, 
detektionsudstyr etc. …

• SRO system (Styring, Regulering, 
Overvågning) med webadgang 
for vejmyndigheden



Signalanlæg på Ring 3 i fremtiden

• Udbydes senere end øvrige entreprise- og leverancekontrakter for at 
sikre adgang til nyeste teknik

• Ensartet signalteknik – sikrer mulighed for én overordnet / centraliseret 
trafikstyring af alle signalanlæggene

• Krav til åben, veldokumenteret og fremtidssikret protokol med bred 
funktionalitet

• Fuld trafikstyring af signalanlæggene sørger for optimal afvikling lokalt i 
hvert kryds

• Trafikstyring begrænser mulighederne for traditionel grøn bølge ved 
samordningsbånd

• Kryds mellem O3 og radialveje karakteriseret ved at der ikke er en 
entydig hovedretning – hvilken retning skal samordnes?



Myndighedsforhold 
vedr. letbanens 
signalanlæg

• Efter afslutning af 
anlægsarbejder overdrages vej –
inkl. signaler – til 
vejmyndigheden

• Vilkår for sikring af letbanens 
prioritet fremadrettet

• HL indkøber 24/7 systemteknisk 
drift sammen med 
signalleverancen

• Forudsætter ikke yderligere 
tværkommunalt samarbejde



Punkter til gensidig drøftelse

• Mulige organisatoriske tiltag eller samarbejder mellem 
vejmyndighederne i fremtiden

• Håndtering af planlagte og ikke-planlagte trafikale scenarier

• Samarbejde om kapacitet på omkørselsruter i anlægsfasen på tværs af 
myndighedsgrænser



Otto Anker Nielsen
Professor på DTU, trafikforsker

- I hovedstaden har offentlig transport en meget lille markedsandel på tværs af fingrene. 
På turen til og fra København centrum tager helt op til 80 pct. af de rejsende offentlig 
transport – på tværs er det helt nede på to-fire pct. for nogle rejserelationer. Så der er et 
stort potentiale for forbedring af den kollektive trafik, ved at indføre højklasset offentlig 
transport længere ude i Hovedstadsområdet.
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Lav kollektiv markedsandel på tværs af 
byen



Rejsetider på delstrækninger
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Strækning Typiske rejsetider hverdage
Uden 

trængsel
Morgen 

(6-9)

Eftermiddag 

(15-17)
Delstrækninger:
Lyngby, Buddingevej nord – Lundtoftegårdsvej 
v/Akademivej (1,9 km):
- Nordgående 5 min 5-6 min 6-8 min
- Sydgående 5 min 6-8 min 7-13 min
Lyngby, Kommunegrænsen - Buddingevej nord 
(Lyngby Syd) (1,2 km):
- Nordgående 2 min 5-9 min 3-7 min
- Sydgående 2 min 2 min 2 min
Gladsaxe, kommunegrænsen (nord) – Nord for 
Herlev Hospital (4,9 km)
- Nordgående 7-8 min 8-10 min 7-10 min
- Sydgående 7-8 min 8-9 min 9-11 min

Herlev, nord for Herlev Hospital – Ejby (4,4 km) 
- Nordgående 5-6 min 7-11 min 7-10 min
- Sydgående 5-6 min 6-7 min 8-12 min

Glostrup, Ejby – Søndre Ringvej syd for fjernbanen 

(5,0 km)
- Nordgående 6-7 min 8-9 min 7-10 min
- Sydgående 6-7 min 8-9 min 8-10 min
Brøndby/Vallensbæk, Søndre Ringvej syd for 
fjernbanen – Selsøvej (4,6 km)
- Nordgående 5-6 min 5-6 min 5-6 min
- Sydgående 5-6 min 5-6 min 5-6 min

Forsinkelserne er generelt størst på den nordlige del af strækningen – bl.a. 
gennem Herlev og mod nord på Buddingevej lige før Lyngby st.
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